
Организация Объединенных Наций  A/67/748

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
20 February 2013 
Russian 
Original: English 

 

 
13-23777 (R)    260213    260213 
*1323777*  
 

7
Шестьдесят седьмая сессия 
Пункт 130 повестки дня  
Бюджет по программам на двухгодичный 
период 2012–2013 годов 

 
 
 

  Пересмотренная смета по разделу 34 бюджета 
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  Доклад Генерального секретаря* 
 
 
 

 Резюме 
 В понедельник, 29 октября 2012 года, здание Секретариата пострадало от 
урагана «Сэнди», приведшего к сбоям в работе, продолжавшимся в течение не-
скольких дней. Несмотря на страшную разрушительную силу этого урагана, ко-
торый вызвал затопление ряда помещений, Секретариату был нанесен сравни-
тельно небольшой материальный ущерб. Как показала проведенная оценка, ос-
новная инфраструктура здания Секретариата не пострадала, однако были силь-
но повреждены технические средства и оборудование на третьем подвальном 
этаже и ниже, главным образом в помещениях, где размещаются система охла-
ждения, других технических помещениях и типографии. 

 Организация Объединенных Наций имеет надежное страховое покрытие 
по двум взаимодополняющим договорам страхования. Сознавая необходимость 
оптимизации процесса возмещения по программам страхования, Секретариат 
тесно сотрудничает со страховой компанией в целях ускорения этого процесса. 
Однако, несмотря на все усилия, процедура рассмотрения страховых требова-
ний неизбежно будет сложной и потребует много времени. Даже если допустить 
возможность производства предварительных выплат по страховым требовани-
ям, основная часть страхового возмещения по договорам страхования будет по-

__________________ 

 * Доклад представляется в настоящее время в связи с необходимостью провести срочный 
капитальный ремонт и обратить внимание государств-членов на нехватку наличных 
денежных средств, обусловленную существенным масштабом страховых требований и 
сложностью процедуры страхового возмещения. 
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лучена в двухгодичный период 2014–2015 годов, тогда как расходы на осущест-
вление восстановительных работ будут производиться преимущественно в 
2013 году. 

 В настоящем докладе излагаются предложения Генерального секретаря, 
направленные на урегулирование проблем с денежной наличностью по линии 
бюджета по программам Организации Объединенных Наций на двухгодичный 
период 2012–2013 годов до получения окончательных выплат в счет возмеще-
ния ущерба от страховщиков. 

 Что касается понесенных убытков, то, по оценке Секретариата, будут 
представлены страховые требования на сумму до 148 921 300 долл. США, из 
которой 137 851 400 долл. США (93 процента), как ожидается, будут должным 
образом возмещены. В настоящее время трудно предвидеть результаты усилий, 
направленных на взыскание возмещения по страховым требованиям, и, таким 
образом, можно предположить, что некоторые убытки, понесенные во время 
урагана, в конечном счете будут отнесены к невозмещаемому ущербу. Поэтому 
в настоящем докладе также упоминаются, хотя в настоящее время и не испра-
шиваются, дополнительные ресурсы, ориентировочно оцениваемые в 
11 069 900 долл. США. 

 Как показал ураган, необходимо не только провести восстановительные 
работы, но и принять меры к тому, чтобы предотвратить в дальнейшем причи-
нение подобного ущерба основной инфраструктуре Организации, включая сис-
тему охлаждения, в результате затопления подвальных этажей. Хотя это и не 
покрывается страхованием, Генеральный секретарь считает целесообразным 
переоборудовать подвальные помещения таким образом, чтобы снизить уровень 
угрозы в случае нового затопления. Это особенно важно с учетом того, что по 
условиям продленного глобального договора страхования имущества преду-
смотрено значительное сокращение суммы страхового покрытия применитель-
но к ущербу по причине наводнений в районе Нью-Йорка. 

 В этой связи в настоящем докладе содержится просьба о выделении до-
полнительных ресурсов в объеме 6 063 400 долл. США на двухгодичный период 
2012–2013 годов для переоборудования подвальных помещений. 
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 I. Справочная информация 
 
 

1. В октябре 2012 года ураган «Сэнди» нанес беспрецедентный ущерб стра-
нам Карибского бассейна и некоторым районам на восточном побережье Со-
единенных Штатов Америки. Несмотря на мощность урагана и вызванное им 
затопление, размер нанесенного Секретариату материального ущерба был от-
носительно незначительным благодаря принятию эффективных мер предосто-
рожности. Согласно результатам проведенной оценки, основная инфраструкту-
ра здания Центральных учреждений не пострадала. Снаружи были разрушены 
только тент у делегатского подъезда и пластиковая кровля на куполе зала Гене-
ральной Ассамблеи. Ожидается, что это не повлияет на общий график осуще-
ствления генерального плана капитального ремонта. 

2. Наиболее серьезный ущерб причинило подтопление помещений, возник-
шее из-за того, что уровень воды поднялся на 14 футов. Здание было затоплено 
вплоть до третьего подвального этажа, включая помещения, где размещается 
оборудование системы охлаждения, гараж, пункт приемки и досмотра грузов, 
помещения эксплуатационно-технических и транспортных служб, пункт обра-
ботки почтовых отправлений, служебные помещения издательской секции Де-
партамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управле-
нию и раздевалка и учебные помещения Департамента по вопросам охраны и 
безопасности. 

3. В декабре 2012 года по поручению Генерального секретаря под контролем 
руководителя аппарата был проведен обзор последствий урагана. Одна из ре-
комендаций по результатам этого обзора заключалась в том, что Департаменту 
по вопросам управления следует изучить возможность переноса служебных 
помещений и технического оборудования с третьего подвального этажа в дру-
гое место. В этой связи для рассмотрения возможных вариантов была создана 
рабочая группа. В ее состав вошли представители Управления централизован-
ного вспомогательного обслуживания, Управления Генерального плана капи-
тального ремонта, Управления информационно-коммуникационных техноло-
гий, Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному 
управлению и Департамента по вопросам охраны и безопасности. 

4. В координации с Управлением Генерального плана капитального ремонта 
и Службой эксплуатации оснащения Управления централизованного вспомога-
тельного обслуживания состояние поврежденного технического оборудования 
и инфраструктуры также проверил инженер-проектировщик. В ходе этого ме-
роприятия были оценены потребности в проведении ремонтных работ, а также, 
в порядке предосторожности, были рассмотрены возможные меры по переобо-
рудованию помещений, с тем чтобы в случае повторения подобного инцидента 
в будущем минимизировать ущерб для инфраструктуры и оперативного потен-
циала. 
 

  Программы страхования Организации Объединенных Наций  
 

5. Организация Объединенных Наций имеет надежное страховое покрытие 
по двум взаимодополняющим договорам страхования: глобальному договору 
страхования имущества, который касается зданий, находящихся в ведении 
Службы эксплуатации оснащения (т.е. не имеющих отношения к строительст-
ву, которое ведется в рамках генерального плана капитального ремонта), и до-
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говору страхования строительных рисков, который обеспечивает страховую 
защиту строящихся зданий и строительных материалов на период осуществле-
ния генерального плана капитального ремонта1. Крайне важно оптимизировать 
процесс возмещения ущерба по этим двум программам страхования, с тем что-
бы, руководствуясь интересами Организации, добиться максимальной эконо-
мии средств. Страховая компания всемерно поддерживает усилия по скорей-
шему проведению уборочных и восстановительных работ в целях уменьшения 
размера прямого или косвенного ущерба от затопления помещений. Тем не ме-
нее процедура рассмотрения страховых требований будет сложной и потребует 
много времени.  

6. Общая сумма страхового покрытия убытков от затопления по договору 
страхования строительных рисков составляет 100 млн. долл. США, а по гло-
бальному договору страхования имущества — 50 млн. долл. США. При этом 
страховщик обязуется выплатить сумму, которая, по его мнению, соответствует 
восстановительной стоимости утраченного имущества. Как правило, он по-
крывает расходы только на те улучшения, которые он считает обязательными. 
Вместе с тем страховщик может покрыть расходы на дополнительную модер-
низацию в тех случаях, когда таковая является юридически необходимой с точ-
ки зрения соблюдения изменившихся строительных норм и правил. 

7. Хотя подробная оценка объема страховых требований, которые будут 
представлены пострадавшими департаментами и управлениями, еще не завер-
шена, Секретариат определил основные статьи расходов, сводная информация 
о которых представлена в таблице 1. 
 

  Таблица 1 
  Совокупные сметные потребности в ресурсах в связи с ураганом «Сэнди»  
  (В тыс. долл. США) 

 

 Сметные потребности в ресурсах 

По договору страхования строительных рисков  
(страховое покрытие 100 млн.долл. США) 87 851,4 

По глобальному договору страхования имущества 
(страховое покрытие 50 млн. долл. США) 61 069,9 

Меры по смягчению последствий 6 063,4 

 Итого 154 984,7 
 
 

8. 15 февраля 2013 года глобальный договор страхования имущества был 
продлен на прежних условиях за исключением страхового покрытия ущерба от 
наводнений в районе Нью-Йорка. Сумма франшизы, установленной для такого 
ущерба, увеличилась до 2,5 млн. долл. США, а подлимит для возмещения 
ущерба от наводнений (т.е. максимальная страховая стоимость) снизился с 
50 до 20 млн. долл. США сверх суммы франшизы. 

__________________ 

 1 Национальный договор страхования от наводнений обеспечивает дополнительное 
страховое покрытие, которое должно покрыть франшизы по двум основным договорам. 
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9. В настоящее время в рамках всеобъемлющей процедуры закупок готовит-
ся к заключению контракт на оказание услуг по проведению судебно-
бухгалтерской экспертизы, причем ожидается, что в течение недели, начинаю-
щейся с 18 февраля 2013 года, отобранный подрядчик приступит к обработке 
страховых требований. Получение таких услуг при столь значительном объеме 
соответствует требованиям отраслевого стандарта, при этом понимается, что 
это позволяет ускорить процесс рассмотрения страховых требований и поста-
вить его на профессиональную основу. В соответствии с действующими дого-
ворами страхования расходы на получение таких услуг подлежат возмещению. 
 
 

 II. Предлагаемые восстановительные работы и меры 
по смягчению последствий  
 
 

  Восстановительные работы, осуществляемые на основании договора 
страхования строительных рисков  
 

10. Договор страхования строительных рисков обеспечивает страховую защи-
ту тех помещений комплекса, которые до урагана еще не были переданы 
Управлением генерального плана капитального ремонта в ведение Службы 
эксплуатации оснащения. По предварительной оценке Секретариата, объем 
страховых требований, которые будут представлены в соответствии с этим до-
говором страхования, составляет 87 851 400 долл. США, как показано в табли-
це 2. 

 
 

  Таблица 2 
Предварительная оценка объема страховых требований по линии договора 
страхования строительных рисков 

 

(В тыс. долл. США) 
 
 

 Сметные потребности в ресурсах 

Генеральный план капитального ремонта 81 708,5 

Служба эксплуатации оснащения/Управление 
централизованного вспомогательного обслуживания 916,9 

Расходы на очистку и осушение  4 824,0 

Расходы на судебно-бухгалтерскую экспертизу 402,0 

 Итого 87 851,4 
 
 

11. Как показано в таблице 2, общий объем страховых требований, составля-
ет 87 851 400 долл. США. В основном эта сумма будет направлена на проведе-
ние восстановительных работ на подвальных этажах под руководством Управ-
ления генерального плана капитального ремонта (81 708 500 долл. США) и 
Управления централизованного вспомогательного обслуживания (916 900 долл. 
США), которые, согласно прогнозам, завершатся к декабрю 2013 года. Эти ра-
боты включают следующие мероприятия: 
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 а) установку в служебном проезде по временной схеме переносного 
оборудования системы охлаждения; 

 b) оценку и проверку механического оборудования с целью определить 
дальнейшие шаги; 

 c) техническое проектирование на основе сделанных выводов, включая 
восстановительный ремонт лифтов и замену автоматических и неавтоматиче-
ских насосов, а также бытовых водяных насосов; 

 d) приобретение основного и модульного резервного оборудования ох-
ладительной системы; 

 e) восстановление помещений, расположенных на третьем подвальном 
этаже, включая архитектурную отделку, ремонт/замену дверей и ремонт аппа-
ратных для размещения телекоммуникационных систем; 

 f) замену панелей и приборов системы безопасности на третьем и чет-
вертом подвальных этажах и в служебном проезде;    

 g) замену силового лифтового оборудования (на лифтах с гидравличе-
ским и электромеханическим приводом) и соответствующих систем управле-
ния; чистку шахт лифтов; очистку и замену электрооборудования и электромо-
торов в машинных отделениях; и замену дверей, рам, кабин и панелей управ-
ления лифтов, пострадавших в результате затопления. 

12. Кроме того, потребуются услуги архитектора-строителя для оценки со-
стояния стен, дверей, полов и мебели. 

13. Страховые требования, которые будут представлены в соответствии с до-
говором страхования строительных рисков, будут также включать часть расхо-
дов на очистку и осушение помещений (4 824 000 долл. США) и часть затрат 
на оплату судебно-бухгалтерских услуг (402 000 долл. США). Остальная часть 
этих расходов будет включена в требования по линии глобального договора 
страхования имущества. 
 

  Восстановительные работы, осуществляемые на основании глобального 
договора страхования имущества  
 

14. Глобальный договор страхования имущества обеспечивает страховую 
защиту тех помещений комплекса, которые на момент урагана находились в 
ведении Службы эксплуатации оснащения. По предварительной оценке Секре-
тариата, объем страховых требований, которые будут представлены в соответ-
ствии с глобальным договором страхования имущества, составляет 
61 069 900 долл. США, как показано в таблице 3а (в разбивке по статьям рас-
ходов) и таблице 3b (в разбивке по департаментам/управлениям). 
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  Таблица 3a 
Предварительная оценка объема страховых требований по линии 
глобального договора страхования имущества в разбивке по статьям 
расходов 
 

(В тыс. долл. США) 
 

 Сметные потребности в ресурсах 

Ущерб зданию 44 853,8 

Ущерб имуществу, находившемуся в здании 12 802,0 

Дополнительные расходы 2 874,8 

Наем рабочей силы, судебно-бухгалтерская экспертиза 
и приостановка работы 539,3 

 Итого 61 069,9 
 
 

15. Основным видом деятельности будет  восстановительный ремонт поме-
щений и объектов инфраструктуры, находящихся в ведении Службы эксплуа-
тации оснащения, сметные расходы на который составляют 44 853 800 долл. 
США. Этот восстановительный ремонт будет предусматривать следующие ме-
роприятия: 

 а) оценку и проверку механического оборудования с целью определить 
дальнейшие шаги; 

 b) техническое проектирование инфраструктуры на основе сделанных 
выводов и имеющихся в настоящее время данных оценки ущерба; 

 c) замену панелей и приборов системы безопасности на третьем под-
вальном этаже и в служебном проезде; 

 d) замену силового лифтового оборудования на лифтах с гидравличе-
ским и электромеханическим приводом и соответствующих панелей управле-
ния; чистку шахт лифтов; очистку и замену электрооборудования и электромо-
торов в машинных отделениях; и замену дверей, рам, кабин и панелей управ-
ления лифтов, пострадавших в результате затопления. 

16. Кроме того, потребуются услуги архитектора-строителя для оценки со-
стояния стен, дверей, полов и мебели. 

17. Были также предусмотрены дополнительные расходы (2 874 800 долл. 
США) на выполнение работ по очистке и осушению помещений. Остальные 
страховые требования, которые будут представлены в соответствии с глобаль-
ным договором страхования имущества, будут также включать возмещение 
ущерба находящемуся в здании имуществу (12 802 000 долл. США) и часть 
расходов на оплату судебно-бухгалтерских услуг и найм рабочей силы, а также 
затрат в связи с приостановкой работы (539 300 долл. США). 
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  Таблица 3b 
  Предварительная оценка объема страховых требований 

по линии глобального договора страхования имущества 
в разбивке по департаментам/управлениям 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 Сметные потребности в ресурсах 

Отдел по эксплуатации помещений и оснащения 
и коммерческим услугам Управления централизованного 
вспомогательного обслуживания 53 742,1 

Управление информационно-коммуникационных технологий 3 369,5 

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи 
и конференционному управлению 1 852,9 

Департамент по вопросам охраны и безопасности 1 251,1 

ОМО/УЛР, ДОПМ/ ДПП, ДОИ, ДПВ, КГС 656,3 

Служба страхования и выплат Отдела счетов 
(расходы на судебно-бухгалтерскую экспертизу) 198,0 

 Итого 61 069,9 
 

Сокращения: ОМО/УЛР, Отдел медицинского обслуживания Управления людских 
ресурсов; ДОПМ/ДПП, Департамент операций по поддержанию мира/Департамент 
полевой поддержки; ДОИ, Департамент общественной информации; ДПВ, 
Департамент по политическим вопросам; КГС, Канцелярия Генерального секретаря. 

 
 
 

18. В таблице 3b приведена информация об объеме страховых требований, 
которые будут представлены в соответствии с глобальным договором страхо-
вания имущества. В основном они касаются работ на инфраструктурных объ-
ектах, находящихся в ведении Управления централизованного вспомогательно-
го обслуживания. Кроме того, предусматривается замена информационно-
технического оборудования (3 369 500 долл. США). Предполагаемый объем 
страховых требований по Департаменту по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению (1 852 900 долл. США) представляет собой ос-
таточную стоимость поврежденного типографского оборудования. Вопрос о 
будущем типографии продолжает обсуждаться. 
 

  Меры по смягчению последствий 
 

19. В обзоре последствий урагана было рекомендовано в ходе восстанови-
тельных работ принять специальные меры по усилению защиты Центральных 
учреждений от новых затоплений. Эти меры защиты, на которые не распро-
страняются программы страхования Организации Объединенных Наций, пре-
дусматривают следующее: 

 а) гидроизоляцию основных электротехнических помещений на треть-
ем подвальном этаже без их переноса в другое место; 

 b) перенос электротехнических помещений с четвертого и пятого под-
вальных этажей на третий подвальный этаж; и 
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 c) перенос автоматических пожарных насосов с третьего подвального 
на второй подвальный этаж. 

20. Целесообразно провести эти ремонтные работы сейчас. Кроме того, гло-
бальный договор страхования имущества, продленный в 2013 году, обеспечи-
вает страховое покрытие в меньшем объеме, которое с учетом франшизы со-
ставляет лишь 20 млн. долл. США, тогда как ранее оно достигало 50 млн. долл. 
США. Поэтому Организация Объединенных Наций будет нести значительные 
финансовые риски, не подлежащие страхованию, если она не примет сейчас 
эти меры. Потребности в ресурсах в связи с принятием вышеуказанных мер 
составляют 6 063 400 долл. США, как показано в таблице 4. 
 

  Таблица 4 
  Принятие мер по смягчению последствий в Центральных учреждениях 

 

  (В тыс. долл. США) 
 

Вид деятельности Сметные потребности в ресурсах 

Гидроизоляция основных электротехнических помещений 
на третьем подвальном этаже 1 079,1 

Перенос электротехнических помещений с четвертого 
и пятого подвальных этажей 3 537,2 

Перенос автоматических пожарных насосов 1 447,1 

 Итого 6 063,4 
 
 
 

 III. Краткосрочные и среднесрочные аспекты 
финансирования 
 
 

21. Секретариат провел широкие консультации со страховщиками и их оцен-
щиками убытков, а также согласования с Управлением Генерального плана ка-
питального ремонта в целях осуществления оценки своевременности выполне-
ния обязательств подрядчиками и сроков последующей оплаты счетов. 

22. В таблице 5 представлен временной график возникновения общих по-
требностей в наличных денежных средствах (154 984 700 долл. США) в связи с 
необходимостью устранения совокупного ущерба (148 921 300 долл. США) и 
переоборудования помещений на третьем подвальном этаже (6 063 400 долл. 
США). 
 

  Таблица 5 
  Временной график возникновения потребностей в наличных денежных 

средствах  
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 Сметные потребности в ресурсах 

 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

С января по март 2013 года  13 638,7 – 

С апреля по июнь 2013 года  33 306,5 – 
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 Сметные потребности в ресурсах 

 2012–2013 годы 2014–2015 годы 

С июля по сентябрь 2013 года  45 598,0 – 

С октября по декабрь 2013 года  42 089,8 – 

С января по март 2014 года  – 20 351,7 

 Итого 134 633,0 20 351,7 
 
 
 

23. По прогнозам, сумма денежных расходов к концу сентября 2013 года со-
ставит 92 543 200 долл. США, к концу 2013 года возрастет до 134 633 000 долл. 
США и в течение первого квартала 2014 года, по прогнозам, увеличится еще на 
20 351 700 долл. США. С учетом этих потребностей в наличных денежных 
средствах от страховщика была получена в качестве предварительной выплаты 
в счет возмещения причиненного ущерба сумма в размере 2,5 млн. долл. США, 
которая была необходима для организации сразу после урагана работ по уборке 
помещений. Секретариат обсуждает со страховщиками вопрос об осуществле-
нии в следующем месяце еще одной такой выплаты в размере 15 млн. долл. 
США; дальнейшие выплаты возмещения ущерба, как ожидается, будут произ-
водиться во второй половине 2013 года, хотя суммы и сроки этих более позд-
них выплат на данном этапе еще не определены. 

24. В связи с этой неопределенностью Генеральный секретарь считает целе-
сообразным запросить полномочия принимать обязательства на сумму до 
146 421 300 долл. США, т.е. в объеме совокупного ущерба за вычетом уже по-
лученной от страховщиков суммы предварительной выплаты в счет возмеще-
ния причиненного ущерба (148 921 300 долл. США минус 2,5 млн. долл. 
США). 
 

  Источники денежной наличности 
 

25. Секретариат рассмотрел имеющиеся источники денежных средств для 
финансирования краткосрочных и среднесрочных обязательств и пришел к вы-
воду о том, что наилучшим вариантом для Организации является использова-
ние в качестве механизма промежуточного финансирования Фонда оборотных 
средств. 

26. Фонд оборотных средств был учрежден резолюцией 80 (I) Генеральной 
Ассамблеи, с тем чтобы он авансировал суммы, требуемые для финансирова-
ния бюджетных ассигнований до получения взносов от государств-членов. Ас-
самблея определяет уровень, на котором общий объем средств Фонда должен 
поддерживаться в течение финансового периода, и цель, для которой могут 
предоставляться авансированные суммы. Фонд финансируется за счет средств, 
авансированных государствами-членами. В настоящее время объем Фонда ус-
тановлен на уровне 150 млн. долл. США. 

27. В прошлом Генеральная Ассамблея уполномочила Генерального секрета-
ря авансировать из Фонда суммы, которые могут потребоваться для того, чтобы 
финансировать непредвиденные и чрезвычайные расходы до принятия Ассамб-
леей решения о выделении ассигнований; финансировать авансовые выплаты 
страховых премий в тех случаях, когда период страхования заканчивается по-
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сле окончания двухгодичного периода, в котором производятся выплаты; и фи-
нансировать различные самопогашающиеся операции2.  

28. С учетом самопогашающегося характера суммы, которая фактически яв-
лялась бы среднесрочным авансовым платежом из Фонда оборотных средств 
на двухгодичный период 2014–2015 годов, представляется разумным предпо-
ложить, что государствам-членам не придется выделять ассигнования в счет 
суммы подлежащего возмещению ущерба, оцениваемого в 137 851 400 долл. 
США, на которую ими были использованы полномочия на принятие обяза-
тельств, и начислять на нее впоследствии взносы. Тем не менее уверенность в 
таком исходе может появиться лишь на более позднем этапе процесса возме-
щения причиненного ущерба, когда он приблизится к завершению, что, как 
ожидается, произойдет не ранее 2014 года. 

29. Что касается вопроса об остальном ущербе, который не подлежит возме-
щению, и переоборудовании помещений, то он рассматривается в разделе IV. 
 

  Регистрация сумм, поступающих в счет страхового возмещения, 
и страховых требований 
 

30. Учитывая масштаб потребностей в ресурсах и многолетний характер дея-
тельности, связанной с восстановительными работами по ликвидации послед-
ствий урагана, предлагается создать отдельный многолетний специальный 
счет, на котором отражались бы суммы страхового возмещения и расходы, свя-
занные с ущербом от урагана, в соответствии с положениями 4.13 и 4.14 и пра-
вилом 104.3 Финансовых положений и правил Организации Объединенных 
Наций. 

 
 

 IV. Пересмотренная смета бюджета по программам 
на двухгодичный период 2012–2013 годов и будущие 
потребности 
 
 

  Переоборудование подвальных этажей в целях защиты от затопления 
 

31. Что касается переоборудования подвальных этажей, о котором говорится 
в разделе II, то, хотя оно является необходимой профилактической мерой, рас-
ходы на его осуществление не подлежат возмещению в соответствии с про-
граммами страхования Организации Объединенных Наций. Потребности в ре-
сурсах для осуществления этого предлагаемого переоборудования привели бы 
к пересмотру сметы бюджета по программам на двухгодичный период 2012–
2013 годов, как показано в таблице 6. 
 

__________________ 

 2 Такое использование средств Фонда было, например, одобрено Генеральной Ассамблеей 
в пункте 5 ее резолюции 66/250. 



A/67/748  
 

12 13-23777 
 

  Таблица 6 
  Потребности в ресурсах на двухгодичный период 2012–2013 годов  

в разбивке по статьям расходов 
 

  (В тыс. долл. США) 
 
 

Раздел 34. Строительство, перестройка, переобо-
рудование и капитальный ремонт помещений 

Пересмотренные 
ассигнования на 
2012–2013 годы

Согласно настоя-
щему докладу

Смета на 2012–
2013 годы 

Центральные учреждения  

1. Перестройка и переоборудование 12 092,0 6 063,4a 18 155,4 

2. Капитальный ремонт помещений 12 374,3 – 12 374,3 

 Итого 24 466,3 6 063,4 30 529,7 
 

 a Услуги по контрактам. 
 
 
 

  Страховые требования в отношении ущерба, не подлежащего возмещению: 
будущие потребности 
 

32. Как показано в таблице 3b, в настоящее время совокупная сумма потен-
циальных выплат по страховым требованиям, рассчитанная департаментами и 
управлениями (61 069 924 долл. США), превышает имеющееся страховое по-
крытие ущерба от наводнений по глобальному договору страхования имущест-
ва (50 млн. долл. США) примерно на 11 069 900 долл. США. 

33. Секретариат критически пересматривает все потенциальные страховые 
требования в целях сохранения наиболее перспективных и важных требований 
с точки зрения их значения для деятельности Организации. Эта работа про-
должается, и окончательные решения еще не приняты. Таким образом, хотя со-
вокупный объем страховых требований был определен, предварительно оце-
ненная сумма недостающего покрытия в настоящее время не может быть про-
порционально распределена между департаментами и управлениями, пред-
ставляющими такие требования (и соответствующими разделами бюджета). 

34. В заключение следует отметить, что, как указано в пункте 28, с учетом 
итогов переговоров со страховщиками, позднее, возможно, придется обратить-
ся с просьбой о выделении дополнительных ресурсов, объем которых, по пред-
варительным оценкам, может составлять 11 069 900 долл. США. 
 
 

 V. Выводы и рекомендации 
 
 

35. Общие потребности в ресурсах, связанные с осуществлением предло-
жений, содержащихся в настоящем докладе, по оценкам, составляют 
154 984 700 долл. США. Они включают сумму в размере 137 851 400 долл. 
США, предназначенную для осуществления восстановительных работ, с 
последующим возмещением соответствующих расходов в рамках про-
грамм страхования Организации Объединенных Наций; эти потребности 
компенсируются предварительными выплатами, полученными от стра-
ховщиков на момент подготовки настоящего доклада (2,5 млн. долл. 
США); дополнительные расходы в размере 6 063 400 долл. США, связан-
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ные с проведением срочных профилактических работ на подвальных эта-
жах с целью снизить размер возможного ущерба в случае нового затопле-
ния; и ориентировочно оцениваемую в 11 069 900 долл. США сумму не 
подлежащего возмещению в соответствии с программами страхования 
ущерба, причиненного находившемуся в здании имуществу и техническо-
му оборудованию. 

36. Генеральной Ассамблее предлагается: 

 a) утвердить сметную сумму в размере 6 063 400 долл. США, ис-
прашиваемую в соответствии с бюджетом по программам на двухгодич-
ный период 2012–2013 годов и предусматривающую увеличение расходов 
по разделу 34 (строительство, перестройка, переоборудование и капиталь-
ный ремонт помещений); 

 b) уполномочить Генерального секретаря принимать обязательства 
на двухгодичный период 2012–2013 годов в размере до 146 421 300 долл. 
США для проведения восстановительных работ, а также просить его под-
готовить доклад по этому вопросу в контексте второго доклада об испол-
нении бюджета по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов, 
который будет представлен к концу основной части шестьдесят восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи; 

 c) отметить, что в соответствии с условиями договоров страхова-
ния Организации Объединенных Наций можно рассчитывать на возмеще-
ние расходов в связи с проведением восстановительных работ, описанных 
в подпункте (b), в пределах сметной суммы, составляющей 
135 351 400 долл. США; 

 d) отметить, что в зависимости от результатов усилий по получе-
нию страхового возмещения и решений Секретариатом относительно тех-
нического оборудования и другого имущества, подлежащего замене в пер-
вую очередь, по оценкам, может потребоваться сумма в размере 
11 069 900 долл. США помимо ресурсов, испрошенных в подпункте (а); 

 e) уполномочить Генерального секретаря использовать Фонд обо-
ротных средств для осуществления платежей с учетом наличия денежных 
средств до поступления будущих выплат в счет страхового возмещения 
ущерба; 

 f) одобрить предложение Генерального секретаря о создании мно-
голетнего специального счета, на котором будут отражаться суммы стра-
хового возмещения и расходы, связанные с ущербом от урагана «Сэнди». 

 
 


