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  Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров 
по операциям Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, относящихся к финансовому 
периоду, закончившемуся 30 июня 2015 года 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе приводится информация, представляемая в связи с ре-

комендациями Комиссии ревизоров, содержащимися в ее докладе по операциям  

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира за 12-месячный пери-

од, закончившийся 30 июня 2015 года (A/70/5 (Vol. II), глава II). Этот доклад 

представляется в соответствии с пунктом 7 резолюции 48/216 В Генеральной Ас-

самблеи, в которой она просила Генерального секретаря представлять ей одно-

временно с рекомендациями Комиссии доклад с указанием мер, которые приняты 

или будут приняты во исполнение этих рекомендаций. 

 Администрация согласна со всеми рекомендациями Комиссии, и многие за-

мечания администрации были должным образом отражены в докладе Комиссии. 

В настоящем докладе дополнительные замечания администрации приводятся при 

необходимости, и по каждой рекомендации, содержащейся в докладе Комиссии, 

представлена информация о ходе, предполагаемых сроках и степени приоритет-

ности ее выполнения и ответственном департаменте. Кроме того, в настоящем 

докладе содержится обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций 

Комиссии, которые относятся к предыдущим периодам и были обозначены Ко-

миссией в приложении II к ее докладу как выполненные не в полном объеме.  

 

http://undocs.org/A/70/5(Vol.II)
http://undocs.org/ru/A/RES/48/216
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 I. Введение 
 

 

1. В пункте 7 своей резолюции 48/216 В Генеральная Ассамблея просила 

Генерального секретаря одновременно с докладом Комиссии ревизоров пред-

ставлять ей доклад о мерах, которые будут приниматься во исполнение реко-

мендаций Комиссии. Таким образом, настоящий доклад представляется в связи 

с рекомендациями Комиссии, содержащимися в ее докладе по счетам операций 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира за 12-месячный пе-

риод, закончившийся 30 июня 2015 года (A/70/5 (Vol. II), глава II). 

2. При подготовке настоящего доклада учитывались положения следующих 

документов: 

 а) резолюции 52/212 В Генеральной Ассамблеи, в частности ее пунк-

тов 2–5, и записки Генерального секретаря, препровождающей предложения 

Комиссии относительно улучшения осуществления ее рекомендаций, утвер-

жденных Ассамблеей (А/52/753, приложение); 

 b) пункта 7 резолюции 69/249 B Генеральной Ассамблеи, в котором 

Ассамблея просила Генерального секретаря и впредь указывать предполагае-

мые сроки выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров и степень приори-

тетности их выполнения, в том числе ответственных должностных лиц и при-

нятые в этой связи меры;  

 с) пункта 8 резолюции 69/249 B Генеральной Ассамблеи, в котором 

Ассамблея просила Генерального секретаря представить полное объяснение 

причин задержек в выполнении всех невыполненных рекомендаций Комиссии 

и информацию о коренных причинах повторного возникновения проблем и о 

мерах, которые необходимо принять в этой связи. 

3. В отношении приоритетности выполнения рекомендаций администрация 

отметила, что к числу «основных» Комиссия отнесла 13 из 31 рекомендации, 

относящейся к периоду, закончившемуся 30 июня 2015 года. Хотя все рекомен-

дации Комиссии будут выполняться своевременно, осуществлению этих о с-

новных рекомендаций будет уделяться первоочередное внимание.  

4. Сводная информация о ходе выполнения новых рекомендаций по состоя-

нию на февраль 2016 года приведена в таблицах 1 и 2. 

 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/48/216
http://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.II)
http://undocs.org/ru/A/RES/52/212
http://undocs.org/ru/A/RES/69/249
http://undocs.org/ru/A/RES/69/249


 
A/70/724 

 

16-01746 3/43 

 

  Таблица 1 

  Ход выполнения основных рекомендаций по состоянию  

на февраль 2016 года 
 

Ответственный департамент 

Число  

рекомендаций 

Рекомендации, 

с которыми 

администрация 

не согласилась 

Выполненные 

рекомендации 

Рекомендации 

в процессе 

выполнения 

Рекомендации  

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленного срока 

выполнения 

       
Департамент операций по 

поддержанию мира и Депар-

тамент полевой поддержки 9 – – 9 9 – 

Департамент по вопросам 

управления, Департамент 

операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой 

поддержки 3 – 1 2 2 – 

Департамент по вопросам 

управления 1 – – 1 1 – 

 Всего 13 – 1 12 12 – 

 

 

5. Как указано в таблице 1, из 13 основных рекомендаций, вынесенных Ко-

миссией, 1 была выполнена, а 12 находятся в процессе выполнения. Из 

12 основных рекомендаций, которые находятся в процессе выполнения, 

4 должны быть выполнены в 2016 году и 8 — в 2017 году. 

 

 

  Таблица 2 

  Ход выполнения всех рекомендаций по состоянию на февраль 2016 года 
 

Ответственный департамент 

Число  

рекомендаций 

Рекомендации, 

с которыми 

администрация 

не согласилась 

Выполненные 

рекомендации 

Рекомендации 

в процессе 

выполнения 

Рекомендации  

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленного срока 

выполнения 

       
Департамент операций по 

поддержанию мира и Депар-

тамент полевой поддержки 25 – 4 21 21 – 

Департамент по вопросам 

управления, Департамент 

операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой 

поддержки 4 – 2 2 2 – 

Департамент по вопросам 

управления 2 – – 2 2 – 

 Всего 31 – 6 25 25 – 

 

 

6. Как указано в таблице 2, из 31 рекомендации, вынесенной Комиссией, 

6 были выполнены, а 25 находятся в процессе выполнения. Из 25 рекомен-

даций, которые находятся в процессе выполнения, 11 должны быть выполнены 

до конца 2016 года и 14 — в 2017 году и в последующий период. 
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 II. Выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе 
Комиссии ревизоров 
 

 

7. Ниже излагается запрошенная Генеральной Ассамблеей информация о 

ходе выполнения рекомендаций, которые содержатся в докладе Комиссии реви-

зоров за финансовый период, закончившийся 30 июня 2015 года (A/70/5 

(Vol. II), глава II). Как указывается в резюме настоящего доклада, большинство 

замечаний администрации уже отражено в докладе Комиссии. Соответственно, 

дополнительные замечания приводятся только в случае необходимости.  

 

  Общий обзор финансового положения 
 

8. В пункте 18 своего доклада Группа повторила свою рекомендацию в 

отношении того, что администрации следует провести обзор сроков полез-

ной службы полностью амортизированных активов, которые все еще ис-

пользуются, как это требуется Международными стандартами учета в гос-

ударственном секторе (МСУГС). 

 

Ответственный департамент: Департамент по вопросам управления  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: второй квартал 2018 года  

 

 

9. Администрация планирует заменить систему «Галилео» модулем учета 

имущества в системе «Умоджа» до конца 2017 года. Сразу после этого с ис-

пользованием системы «Умоджа» будет начат подробный анализ полезного 

срока службы полностью амортизированного имущества, результаты которого 

будут отражены в финансовых отчетах по состоянию на 30 июня 2018 года в 

соответствии с требованиями МСУГС. 

 

  Составление и исполнение бюджета 
 

10. В пункте 33 своего доклада Комиссия вновь повторила рекомендации, 

которые она уже высказывала в своих предыдущих докладах: а) активи-

зировать усилия с целью сделать бюджет как можно более реалистичным 

посредством усиления надзора и контроля за составлением бюджета с уче-

том фактических условий и тенденций прошлых лет; и b) свести к мини-

муму и допускать перераспределение ресурсов только при условии всесто-

роннего обоснования с подробным описанием изменений приоритетов или 

обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года 

 

http://undocs.org/ru/A/70/5
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11. Замечания администрации в отношении некоторых коренных причин по-

вторного возникновения проблем, отмеченных Комиссией в области составле-

ния и исполнения бюджета, и мер, принятых для выполнения этой рекоменда-

ции, отражены в пунктах 25, 28, 30(а), 32 и 34 доклада Комиссии. 

12. В дополнение к этому применительно к части (а) данной рекомендации 

администрация хотела бы вновь заявить, что бюджеты подготавливаются на 

основе наиболее точной имеющейся на момент их подготовки информации за-

долго до периода исполнения бюджета. Кроме того, с учетом значительных из-

менений в мандатах миссий по поддержанию мира и крайне изменчивой опе-

ративной обстановки, в которой функционирует большинство миссий, суммы, 

предусмотренные в утвержденном бюджете, и суммы фактических расходов 

могут различаться. Информация о такой разнице сообщается Генеральной Ас-

самблее в отчетах об исполнении бюджетов, которые служат важным инфор-

мационным подспорьем при составлении и пересмотре последующих бюдже-

тов. 

13. Что касается части (b) данной рекомендации, то администрация вновь за-

являет, что перераспределение средств осуществляется в соответствии с указа-

ниями Контролера в отношении использования ассигнований, выделяемых 

миссиям по поддержанию мира. Это делается для того, чтобы миссии имели 

возможность перенаправлять средства с одних видов деятельности, осуществ-

ление которых может быть затруднено из-за соображений безопасности, сроков 

осуществления закупок или некачественной работы подрядчиков, на другие 

виды деятельности, для осуществления которых имеются возможности. Объек-

тивность этого процесса обеспечивается тем, что в обоснованных случаях п е-

рераспределение средств утверждается соответствующими директора-

ми/начальниками отделов поддержки миссий, которым Контролером делегиро-

ваны надлежащие полномочия. Кроме того, информация об обоснованиях до-

ступна для целей отчетности. 

 

  Управление имуществом 
 

14. В пункте 58 своего доклада Комиссия повторила свои прошлые реко-

мендации в отношении того, что администрации следует а) укрепить ме-

ханизмы управления имуществом и контроля за этим процессом в соот-

ветствии с инструкцией по управлению имуществом; b) улучшить процесс 

планирования приобретения имущества посредством установления более 

тесной связи между фактической закупкой и доставкой имущества и фак-

тическими потребностями в нем и его использованием; с) обеспечивать 

периодическую инвентаризацию и оперативное отслеживание недостаю-

щих единиц имущества; и d) повысить точность базы данных, касающих-

ся движения и использования инвентарных запасов, что позволит прини-

мать более точные решения и делать более точные оценки. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года  
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15. Замечания администрации в отношении некоторых коренных причин по-

вторного возникновения проблем, отмеченных Комиссией в области составле-

ния и исполнения бюджета, и мер, принятых для выполнения этой рекоменда-

ции, отражены в пунктах 36, 39, 42, 46, 50, 57 и 59 доклада Комиссии. 

16. Кроме того, осуществляемая в настоящее время с использованием эта-

лонной модели организации снабжения рационализация рабочих процессов, 

связанных с бюджетированием, оформлением заказов, закупками и поставка-

ми, также охватит потребности каждой отдельной миссии в запасах и сохран-

ности имущества. Это позволит обеспечить эффективное налаживание соот-

ветствующих процессов при внедрении модуля 2 системы «Умоджа». Кроме 

того, миссии реорганизуют свою структуру, создавая секции/подразделения 

планирования закупок, которые будут тщательно регулировать и отслеживать 

закупки на предмет их соответствия бюджетам миссий и возможностям миссий 

в плане освоения и использования имущества после его получения. В этой свя-

зи Глобальный центр обслуживания играет важнейшую роль в получении от 

миссий данных о планах закупок и в наблюдении за ходом их выполнения в те-

чение года. Координирующая роль Центра позволяет миссиям до начала про-

цесса закупки проверять, могут ли их потребности быть удовлетворены за счет 

имеющихся запасов (например, стратегических запасов материальных средств 

для развертывания или излишков). 

17. В пункте 66 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

укрепить процедуру проверки инвентарного состава стратегических запа-

сов материальных средств для развертывания в соответствии с потребно-

стями на местах и обеспечить регулярную замену материальных средств, 

хранящихся в стратегических запасах. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года  

 

 

18. Замечания администрации отражены в пунктах 62 и 64 доклада Комис-

сии. 

19. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что процесс анализа со-

става стратегических запасов материальных средств для развертывания вклю-

чает в себя подробный анализ динамики использования таких материальных 

средств и тенденций их приобретения полевыми миссиями за последние пять 

финансовых лет, необходимости соответствия требованиям программы моду-

ляризации в рамках глобальной стратегии полевой поддержки, технического 

прогресса, текущего уровня запасов и сроков осуществления закупочных опе-

раций. В соответствии с установленными Департаментом полевой поддержки 

правилами налажена процедура плановой замены материальных средств, в 

рамках которой до начала любой снабженческой деятельности миссии обязаны 

получить предварительное разрешение Глобального центра обслуживания. При 

этом в интересах дальнейшего укрепления процесса анализа состава стратеги-
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ческих запасов материальных средств для развертывания и обеспечения регу-

лярной замены материальных средств Центр намерен привлечь до 30 июня 

2016 года профессионального консультанта. Это будет сделано для пересмотра 

порядка распоряжения стратегическими запасами материальных средств для 

развертывания и дальнейшего повышения авторитета Департамента и Центра в 

связи с проведением анализа состава материальных средств, с тем чтобы как 

можно шире использовать принцип регулярной замены материальных средств 

и свести к минимуму случаи списания имущества.  

 

  Организация поездок 
 

20. В пункте 78 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

a) продолжать прилагать усилия по совершенствованию бюджетного пла-

нирования и обеспечению контроля за перерасходом средств на офици-

альные поездки; b) обеспечить строгое соблюдение требования заблаго-

временной покупки билетов во всех случаях, кроме исключительных об-

стоятельств; с) установить ответственность за несоблюдение правил и ин-

струкций; и d) рассмотреть вопрос об установлении ответственности за 

поездки без предварительного письменного разрешения. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года  

 

 

21. Замечания администрации отражены в пунктах 73 и 77 доклада Комис-

сии. 

 

  Управление парком автотранспортных средств 
 

22. В пункте 82 своего доклада Комиссия повторила свои предыдущие 

рекомендации в отношении того, что администрации следует прилагать 

усилия к сокращению избыточного количества легковых автомобилей в 

миссиях. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

23. Замечание администрации отражено в пункте 81 доклада Комиссии. 

24. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что сокращение парка 

легких пассажирских автотранспортных средств напрямую связано с сокраще-

нием численности сотрудников, находящихся в районе действия миссии. Со-
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кращение численности персонала, которое в большинстве случаев завершается 

в конце определенного финансового периода, является отправной точкой для 

начала процесса списания и выбытия автотранспортных средств. В результате 

этого в большинстве случаев процесс списания и выбытия продолжается после 

окончания соответствующего финансового периода. 

 

  Воздушный транспорт 
 

25. В пункте 94 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

оперативно завершить анализ тенденций использования воздушного 

транспорта разными миссиями, чтобы определить соответствующий раз-

мер парка воздушных судов для их оптимального использования. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года 

 

 

26. Замечания администрации отражены в пункте 95 доклада Комиссии. 

27. В пункте 97 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

в срочном порядке: а) расследовать 180 случаев, упомянутых выше, и 

взыскать переплату, если такая имела место, с подрядчиков; и 

b) разработать стандартный порядок действий для периодического анали-

за данных, содержащихся в электронных ежемесячных отчетах об исполь-

зовании воздушного транспорта, и для проверки счетов, полученных от 

фрахтовщиков воздушных судов, до производства оплаты. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

28. Замечания администрации отражены в пункте 98 доклада Комиссии. 

29. В пункте 104 своего доклада Комиссия рекомендовала проанализиро-

вать причины продолжающегося несоблюдения инструкций и разработать 

эффективный механизм для обеспечения надлежащей координации и от-

четности в целях соблюдения инструкций. 
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Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: не применимо  

 

 

30. Замечания администрации отражены в пунктах 102 и 103 доклада Комис-

сии. 

31. Кроме того, для повышения прозрачности и содействия более полному 

соблюдению требований Центр стратегических воздушных операций Глобаль-

ного центра обслуживания внедрил механизм отчетности с использованием 

портала SharePoint, благодаря которому деятельность по поддержке миссий со-

провождается сбором данных в режиме реального времени. Чтобы миссиям 

было проще отчитываться о соблюдении требований, собранная таким образом 

информация раз в полгода будет доводиться до сведения Департамента поле-

вой поддержки. 

32. В пункте 110 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проанализировать ее потребности в системах беспилотных летательных 

аппаратов, с тем чтобы оптимизировать их количество и степень исполь-

зования и определить, можно ли сократить расходы без ущерба для реше-

ния оперативных задач. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года 

 

33. Замечание администрации отражено в пункте 111 доклада Комиссии. 

34. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что использование бес-

пилотных летательных аппаратов при осуществлении миротворческих опера-

ций Организации Объединенных Наций является новым направлением дея-

тельности. Поэтому из-за отсутствия контрольных показателей, исходных дан-

ных или достаточной справочной информации об использовании таких средств 

число беспилотных летательных аппаратов и интенсивность их использования, 

как правило, определяются исходя из предполагаемого уровня угрозы. Кроме 

того, не следует забывать о влиянии на полеты таких факторов, как метеороло-

гические условия, турбулентность и наличие осадков. Тем не менее админи-

страция постоянно анализирует показатели использования беспилотных лета-

тельных аппаратов, эксплуатационные характеристики аппаратуры и показате-

ли работы поставщиков в этой области деятельности. С учетом накопленных за 

последнее время данных об использовании в миссиях беспилотных летатель-

ных аппаратов администрация будет продолжать анализировать потребности, с  

тем чтобы оптимизировать число и масштаб использования беспилотных лета-

тельных аппаратов без ущерба для оперативной деятельности.  
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  Закупки и заключение контрактов 
 

35. В пункте 154 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции организовать подготовку и инструктирование персонала и усилить 

меры надзора и внутреннего контроля в области закупок для обеспечения 

соблюдения положений Руководства по закупкам, касающихся, в частно-

сти, оценки представляемых заявок, получения действительного залого-

вого обеспечения и применения положений в отношении неустойки для 

защиты интересов Организации Объединенных Наций. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

36. Замечания администрации отражены в пунктах 119, 123, 126, 131, 136(а) 

и (d), 137, 146, 149(а), 151 и 153 доклада Комиссии. 

37. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что Департамент по во-

просам управления организует обучение и направляет рекомендации по вопр о-

сам политики и практики в области закупок. Отдел закупок также контролиру-

ет осуществление закупочной деятельности в миссиях с помощью процедуры 

поездок для оказания помощи в вопросах закупок. Департамент полевой под-

держки обеспечивает контроль за тем, чтобы сотрудники по закупкам в мисси-

ях проходили соответствующее обучение по вопросам закупок, организуемое 

Департаментом по вопросам управления. 

38. Кроме того, миссиями уже принят целый ряд мер по исправлению поло-

жения в целях решения проблемы качества и надежности процесса закупок и 

обеспечения соблюдения Финансовых положений и правил Организации Объ-

единенных Наций и положений Руководства по закупкам. В Многопрофильной 

комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА) приняты меры для обязательного соблюдения требования 

о наличии у всех сотрудников по закупкам сертификатов о прохождении четы-

рех основных учебных модулей по вопросам закупок. Обеспечению высокого 

качества и последовательности в закупочной деятельности способствует также 

требование об обязательном использовании общего диска, шаблонов и стан-

дартных контрольных перечней. В сентябре 2015 года Миссия Организации 

Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) выпустила рекомендацию о поряд-

ке использования гарантийных залогов. В Смешанной операции Африканского 

союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) был создан 

механизм, регламентирующий использование положения о заранее оцененных 

убытках. Для принятия решения о применении положения о заранее оценен-

ных убытках используется соответствующая стандартная оперативная проце-

дура. Кроме того, в ЮНАМИД создана Группа по планированию закупок и 

оформлению заявок, которая будет отвечать за более тщательный контроль за 

использованием положения о заранее оцененных убытках.  
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39. В пункте 158 своего доклада Комиссия повторила свою ранее сделан-

ную рекомендацию в отношении того, что администрации следует нала-

дить надлежащую координацию между секциями по закупкам и заключе-

нию контрактов и утверждающими органами для обеспечения быстрой 

оплаты счетов и получения права на скидку за своевременную оплату.  

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года 

 

 

40. Замечание администрации отражено в пункте 159 доклада Комиссии. 

41. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что коренные причины 

неспособности в полной мере использовать возможность получения скидок за 

своевременную оплату обусловлены сочетанием внутренних и внешних факто-

ров. К их числу относятся отсутствие скоординированных действий участву-

ющих сторон; несвоевременное обновление информации о получении платежа; 

медленная обработка счетов-фактур; отсутствие ясных процедур; а также за-

держки с переводом платежей на банковские счета поставщиков и ограниче-

ния, введенные местными властями. В некоторых миссиях для обработки пла-

тежных операций местными банками требуется более продолжительное время. 

Тем не менее миссии принимают меры для устранения выявленных Комиссией 

недостатков и тщательно следят за тем, чтобы участники процесса расчетов 

координировали свои действия, чтобы иметь возможность пользоваться скид-

ками за своевременную оплату. Кроме того, использование данных о сроках 

оплаты счетов-фактур, которые можно получить через систему «Умоджа», об-

легчило отслеживание счетов-фактур, за своевременную оплату которых пола-

гаются скидки. 

42. В пункте 168 своего доклада Комиссия повторила свою ранее сделан-

ную рекомендацию в отношении того, что администрации следует опера-

тивно завершать подготовку регионального плана закупок и продолжать 

активно поощрять использование региональных системных контрактов. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 
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43. Администрация соглашается с этой рекомендацией и считает ее выпол-

ненной поскольку: 

 а) что касается завершения работы над региональным планом закупок, 

то утвержденный экземпляр этого плана на 2015/16 финансовый год был пред-

ставлен Комиссии, а план на 2016/17 финансовый год будет готов к июлю 

2016 года; 

 b) что касается использования региональных системных контрактов, 

то, по данным проведенного администрацией анализа по состоянию на 31 де-

кабря 2015 года, средний коэффициент использования совместного плана заку-

пок возрос с 32,7 процента в 2013/14 финансовом году до 35 процентов в 

2014/15 финансовом году, о чем и было сообщено Комиссии. Кроме того, при 

значительном изменении порядка заключения контрактов, производится рас-

сылка сборника контрактов. В ежемесячные отчеты регионального отделения 

по закупкам миссиям также включаются показатели использования системных 

контрактов, что позволяет им получить представление о наличии таких кон-

трактов. 

 

  Управление строительными проектами 
 

44. В пункте 181 своего доклада Комиссия рекомендовала миссиям: 

а) составлять более реалистичные годовые планы строительства с учетом 

всех предполагаемых факторов и местных условий, а потом обеспечивать 

их своевременное исполнение на основе строгого контроля в целях устра-

нения любых препятствий, которые могут возникнуть; b) укрепить про-

цесс оценки и подбора подрядчиков; с) обеспечить исполнение контрак-

тов, как это предусматривается их положениями; и d) обеспечить надле-

жащую координацию таких различных взаимосвязанных действий, как 

закупки и подготовка строительных площадок, исходя из графика работ 

по проектам. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации 

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

45. Администрация приняла меры по исправлению положения в целях вы-

полнения этой рекомендации. На основе координации с Департаментом опера-

ций по поддержанию мира независимая рабочая группа старшего уровня, 

представляющая Департамент полевой поддержки, миссии и центры обслужи-

вания, завершила разработку дополнительных руководящих указаний по во-

просам управления крупными строительными проектами в полевых миссиях. 

Эти дополнительные руководящие указания были опубликованы в октябре 

2015 года для оказания всем миротворческим и специальным политическим 

миссиям помощи в планировании и осуществлении строительных проектов. 

Миссии приняли соответствующие меры по исправлению положения.  
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46. Другие замечания администрации отражены в пункте 179 доклада Комис-

сии. 

 

  Проекты с быстрой отдачей 
 

47. В пункте 194 своего доклада Комиссия рекомендовала миссиям: 

а) обеспечить в начале финансового года своевременный отбор и утвер-

ждение проектов с быстрой отдачей с учетом всех факторов, влияющих на 

их осуществление, с тем чтобы проекты были завершены в установленные 

сроки; b) улучшить внутреннюю координацию между своими бюджетно-

финансовыми секциями и секциями, ответственными за осуществление 

проектов с быстрой отдачей, для обеспечения своевременного выделения 

средств; и с) укрепить процедуры контроля и оценки проектов. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года 

 

 

48. Замечания администрации отражены в пункте 195 доклада Комиссии. 

 

  Управление людскими ресурсами 
 

49. В пункте 201 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции обеспечить, чтобы миссии и Региональный центр обслуживания в Эн-

теббе проводили обзор вакансий и устанавливали приоритетность найма 

сотрудников с указанием конкретных сроков. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года 

 

 

50. Региональный центр обслуживания в Энтеббе и миссии, в которых Ко-

миссией были отмечены задержки с набором персонала, принимают меры по 

выполнению этой рекомендации. В 2014/15 финансовом году Центр обслужи-

вания провел ряд информационно-разъяснительных мероприятий, направлен-

ных на поиск квалифицированных национальных сотрудников на должности 

категории общего обслуживания и национальных сотрудников-специалистов. 

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократиче-

ской Республике Конго (МООНСДРК), действуя совместно с Отделом полевого 

персонала Департамента полевой поддержки, планирует разработать план 

найма персонала для заполнения вакантных должностей, в котором особое 

внимание уделяется должностям, имеющим особо важное значение для выпол-

нения мандата миссии. Миссия Организации Объединенных Наций в Южном 
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Судане (МООНЮС) создала механизмы для ускорения набора персонала, 

предусматривающие применение такого ключевого критерия оценки эффек-

тивности деятельности, как завершение набора персонала на уровне миссии в 

течение 50 дней. 

51. В пункте 207 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции: а) обеспечивать проведение и завершение служебной аттестации со-

трудников в соответствии с Правилами и положениями о персонале Орга-

низации Объединенных Наций; и b) оценивать и регистрировать резуль-

таты работы всех консультантов и индивидуальных подрядчиков, с тем 

чтобы в будущем можно было ориентироваться на эти результаты, особен-

но при продлении контрактов. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

52. Те миссии, в которых Комиссия отметила случаи задержек в процессе 

служебной аттестации сотрудников и индивидуальных подрядчиков, приняли 

меры по выполнению этой рекомендации. В МООНЛ завершено составление 

отчетов в электронной системе служебной аттестации за 2014/15 отчетный год. 

Чтобы обеспечить своевременное выставление оценок в электронной системе 

служебной аттестации, персоналу МООНЛ рассылались сообщения, призван-

ные напомнить сотрудникам о различных этапах процесса аттестации. Кроме 

того, Объединенный учебный центр персонала миссий проводит учебные заня-

тия по общим вопросам управления служебной деятельностью и контролирует 

своевременное представление документации в электронной системе служебной 

аттестации отдельными сотрудниками и начальниками секций. Для выполне-

ния данной рекомендации Отделение Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Сомали (ЮНСОС)
1
 ввело в действие процедуру, в соответствии с 

которой по истечении или продлении срока контрактов всех консультантов и 

индивидуальных подрядчиков на них готовятся документально подтвержден-

ные аттестационные характеристики. Окончательный расчет не оформляется 

до тех пор, пока не будет завершена аттестация консультанта или индивиду-

ального подрядчика. Департамент полевой поддержки тщательно контролирует 

соблюдение миссиями установленных требований в отношении служебной ат-

тестации сотрудников и индивидуальных подрядчиков.  

 

__________________ 

 
1
 После принятия резолюции 2245 (2015) Совета Безопасности ЮНСОС заменило 

Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке Миссии Африканского союза 

в Сомали (ЮНСОА). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2245(2015)
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  Медицинское обслуживание 
 

53. В пункте 216 своего доклада Комиссия рекомендовала миссиям: 

а) обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов для ока-

зания соответствующей медицинской помощи персоналу миссий; 

b) внедрить больничную информационную систему во всех миссиях в 

установленные сроки; и с) принять меры для усовершенствования проце-

дур закупок, касающихся предметов медицинского назначения. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года 

 

 

54. Замечания администрации отражены в пунктах 212, 214 и 217 доклада 

Комиссии. 

 

  Охрана окружающей среды и утилизация отходов 
 

55. В пункте 232 своего доклада Комиссия рекомендовала: 

а) Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике ускорить 

разработку и обеспечить осуществление плана действий на основе реко-

мендаций, содержащихся в докладе Программы Организации Объединен-

ных Наций по окружающей среде, и руководящих принципов Организа-

ции Объединенных Наций с указанием четких сроков завершения, что 

должно также найти свое соответствующее отражение в ее бюджетной сме-

те; b) МООНЛ обеспечить сведение к минимуму отходов на основе соблю-

дения руководящих природоохранных принципов; и с) Отделению Орга-

низации Объединенных Наций по поддержке Миссии Африканского союза 

в Сомали (ЮНСОА) разработать план проведения исследований экологи-

ческого фона во всех местах операций Миссии и обновления их результа-

тов и создать эффективный механизм контроля за соблюдением требова-

ний, изложенных в руководящих природоохранных принципах.  

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: третий квартал 2016 года 

 

 

56. Замечания администрации относительно части (a) рекомендации отраже-

ны в пункте 221 доклада Комиссии. 
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57. В МООНЛ были приняты меры для выполнения части (b) данной реко-

мендации. Инженерно-техническая секция Миссии отвечает за проведение 

всех очистных мероприятий, составление отчетности об эффективности рабо-

ты подрядчиков, занимающихся удалением отходов, и за предоставление, ре-

монт и строительство надлежащих объектов для хранения отходов с целью из-

бежать возможного ухудшения состояния окружающей среды. МООНЛ также 

заключила соглашения и подписала контракты на предоставление услуг по 

удалению отходов и предусмотрела меры по предупреждению деградации 

почв. 

58. Замечание администрации относительно части (с) рекомендации отраже-

но в пункте 230 доклада Комиссии. Кроме того, ЮНСОС разрабатывает дей-

ственный механизм для контроля за соблюдением требований природоохран-

ной политики, работа над которым, как ожидается, будет завершена к сентябрю 

2016 года. Вместе с тем администрация хотела бы уточнить, что контрольные 

экологические исследования могут проводиться только в доступных для пер-

сонала Организации Объединенных Наций местах, к которым относятся глав-

ным образом Могадишо и секторальные центры. 

59. Другие замечания администрации отражены в пункте 233 доклада Комис-

сии. 

 

  Общеорганизационное управление рисками 
 

60. В пункте 242 своего доклада Комиссия рекомендовала всем миссиям 

и центрам обслуживания завершить подготовку структурированных ре-

естров риска в рамках внедрения системы общеорганизационного управ-

ления рисками в соответствии с руководящими принципами Департамен-

та операций по поддержанию мира и Департамента полевой поддержки, 

выявлять риски и обновлять информацию о них и принимать меры для 

уменьшения рисков посредством включения этого вопроса в повестку дня 

старшего руководства и в процесс принятия решений. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года 

 

 

61. Замечания администрации отражены в пункте 241 доклада Комиссии. 

 

  Осуществление глобальной стратегии полевой поддержки 
 

62. В пункте 259 своего доклада Комиссия рекомендовала: 

a) осуществлять контроль интеграционных мероприятий посредством 

проведения регулярных официальных заседаний Комитета по надзору за 

осуществлением стратегических проектов и других организационных ме-

ханизмов в целях обеспечения своевременного и эффективного смягчения  
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рисков и внесения промежуточных корректировок; и b) включить приня-

тые в рамках Глобальной стратегии полевой поддержки подходы и сред-

ства обеспечения интеграции в соответствующие стандартные оператив-

ные процедуры и справочники в целях реализации их преимуществ. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года 

 

 

63. Замечания администрации отражены в пунктах 246, 252, 256 и 260 докла-

да Комиссии. 

64. В пункте 268 своего доклада Комиссия рекомендовала создать в пери-

од после осуществления Глобальной стратегии полевой поддержки четкие 

механизмы проведения периодической оценки и представления отчетно-

сти по вопросам эффективности использования ресурсов. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года 

 

 

65. Замечания администрации отражены в пунктах 264, 266 и 269 доклада 

Комиссии. 

66. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что круг ведения группы 

по вопросам эффективности использования ресурсов был пересмотрен и был 

определен порядок действий для совершенствования ее функций и обязанно-

стей, особенно в части отчетности о достигнутом повышении эффективности. 

Отчеты о повышении эффективности являются частью докладов о бюджете. 

Составление бюджетных предложений на 2017/18 финансовый год даст воз-

можность принять и ввести в действие пересмотренный круг ведения группы 

по вопросам эффективности использования ресурсов.  

67. В пункте 282 своего доклада Комиссия рекомендовала: a) осу-

ществлять дальнейшую работу по внедрению системы контроля и подот-

четности в соответствии с установленными сроками; b) принять меры, 

направленные на повышение качества и надежности реестров и на уско-

рение процесса заполнения вакантных должностей в миссиях; c) в уста-

новленные сроки завершить мероприятия, связанные с планом обеспече-

ния преемственности, особенно касающиеся составления перечня профес-

сиональных навыков и перепрофилирования и аттестации должностей; и 

d) принять меры, направленные на проведение оценки системы контроля 

и подотчетности. 
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Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: третий квартал 2016 года 

 

 

68. Замечания администрации относительно части (a) рекомендации отраже-

ны в пункте 272 доклада Комиссии. 

69. Замечания администрации относительно части (b) рекомендации отраже-

ны в пункте 275 доклада Комиссии. Администрация также оказала дополни-

тельную поддержку, призванную помочь полевым миссиям заполнять ключе-

вые должности в установленные сроки с использованием действующей систе-

мы отбора персонала. Основное внимание уделялось рационализации процедур 

набора персонала в целях обеспечения их оптимального осуществления. Ад-

министрация продолжает пополнять и обновлять 572 реестра кандидатов для 

полевых миссий, уделяя особое внимание постоянному повышению их каче-

ства. В рамках усилий, направленных на пополнение этих реестров, особенно в 

областях, где наблюдается нехватка конкретных навыков или требуются новые 

навыки, было опубликовано свыше 90 объявлений о вакансиях для замещения 

типовых должностей. 

70. Замечание администрации относительно части (с) рекомендации отраже-

но в пункте 277 доклада Комиссии. Кроме того, перевод не зависящих от ме-

стоположения кадровых процессов в центры обслуживания и операционные 

подразделения привел к перепрофилированию должности главного сотрудника 

по людским ресурсам и реорганизации кадровых структур в полевых миссиях. 

В дополнение к этому администрация разработала проект укрепления потен-

циала в области людских ресурсов на местах, который предлагает более цель-

ный подход, сочетающий формальное обучение (в рамках программы сертиф и-

кации людских ресурсов на местах) и неформальное обучение (наставниче-

ство) и другие вспомогательные механизмы (возможности карьерного роста в 

области людских ресурсов и сообщества специалистов-практиков в области 

людских ресурсов). 

71. Что касается части (d) этой рекомендации, то администрация завершает 

работу над механизмом контроля и подотчетности, который, как ожидается, 

будет готов в первом квартале 2016 года. Ожидается также, что начиная с сере-

дины 2016 года в миссии будут совершаться контрольные поездки. 

72. Другие замечания администрации отражены в пункте 283 доклада Комис-

сии. 

73. В пункте 294 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции: a) определить конкретные сроки реализации документа о стратегии 

управления системой снабжения и «дорожной карты» и осуществлять 

контроль за сроками проведения различных мероприятий; b) изучить во-

прос о том, почему некоторые модули, разработанные Глобальным цен-

тром обслуживания Организации Объединенных Наций, не были развер-

нуты, с тем чтобы оптимизировать их конструкцию в целях удовлетворе- 
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ния потребностей миссий; и c) завершить разработку «дорожной карты» 

по реализации дополнительного потенциала обеспечения для полевой под-

держки. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: второй квартал 2017 года 

 

 

74. Охват инициативы по управлению системой снабжения весьма широк, и 

для ее осуществления потребуется немало времени и усилий. В крупных орга-

низациях, действующих на международном уровне, для полного перехода к 

управлению системой снабжения потребовалось примерно пять лет, поскольку 

текущие операции должны были осуществляться одновременно с преобразова-

ниями. В настоящее время ведется осуществление четырех экспериментальных 

проектов, которые дают возможность опробовать планирование и транспорти-

ровку в глобальной системе снабжения и провести региональную интеграцию 

снабженческих мероприятий для определения влияния изменений в рабочих 

процессах на оперативность, надежность и эффективность поддержки.  

75. Замечания администрации относительно части (a) рекомендации отраже-

ны в пункте 286 доклада Комиссии. Кроме того, продолжается составление 

схем процессов в системе снабжения, призванное обеспечить интеграцию в 

единый подход всех новых рабочих процессов. 

76. Замечания администрации относительно части (b) рекомендации отраже-

ны в пункте 290 доклада Комиссии. Администрация вновь заявляет о том, что 

предложение модулей определяется спросом на них. Вместо прекращения раз-

работок Глобальный центр обслуживания оптимизирует и модифицирует су-

ществующие модули для удовлетворения потребностей/требований миссий.  

77. Замечания администрации относительно части (с) рекомендации отраже-

ны в пункте 293 доклада Комиссии. Администрация хотела бы уточнить, что 

Глобальный центр обслуживания продолжает прорабатывать концепцию со-

здания потенциала в Управлении Организации Объединенных Наций по об-

служиванию проектов (ЮНОПС) в рамках проекта обеспечения быстрого раз-

вертывания, практическая осуществимость которого зависит от выделения не-

обходимых финансовых средств в 2016/17 финансовом году. 

78. В пункте 302 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции: a) разработать план осуществления в целях предоставления полевым 

миссиям квалифицированного потенциала обеспечения для строительства 

и монтажа модулей и объектов; и b) провести пересмотр системных кон-

трактов, с тем чтобы определить виды потенциала обеспечения, систему 

ценообразования и условия, как это предусмотрено в стратегическом 

плане по внедрению модульного подхода в рамках Глобальной системы 

полевой поддержки. 
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Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года 

 

 

79. Замечания администрации отражены в пункте 300 доклада Комиссии. 

Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что Глобальный центр обслу-

живания приступил к пересмотру системных контрактов, которые используют-

ся для поддержки перехода к модульному принципу, для определения имею-

щихся в каждом из них вариантов использования вспомогательных средств. 

Тем не менее процесс пересмотра был прекращен на раннем этапе в силу того, 

что срок действия многих системных контрактов, которые использовались для 

поддержки перехода к модульному принципу, истек. В настоящее время во всех 

соответствующих новых системных контрактах, в отношении которых Центр 

от имени Департамента полевой поддержки готовит изложение требований , 

предлагается указывать варианты использования вспомогательных средств.  

80. В пункте 304 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции: a) ускорить завершение передачи обслуживающих функций из мис-

сий в Региональный центр обслуживания в Энтеббе, как это первоначаль-

но предполагалось; и b) пересмотреть определения направлений обслужи-

вания, с тем чтобы обеспечить охват процессов от начала и до конца.  

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года 

 

 

81. Замечания администрации отражены в пунктах 303(а) и 305 доклада Ко-

миссии. Кроме того, администрация хотела бы уточнить, что в первом квартале 

2016 года Региональный центр обслуживания в Энтеббе проведет практикум с 

участием представителей кадровых и финансовых подразделений из обслужи-

ваемых им миссий для оценки воздействия модуля 1 системы «Умоджа» на пе-

редачу Центру упомянутых функций. Ожидается, что полностью передача со-

гласованных функций будет завершена во втором квартале 2016 года. 

82. В пункте 319 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции разработать методологию проведения анализа затрат и выгод, вклю-

чая планы реализации выгод, которые могут быть эмпирически провере-

ны, с тем чтобы можно было вынести суждение о выгодах, которые были 

получены или которые предполагается получить в результате осуществ-

ления Глобальной стратегии полевой поддержки. 
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Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года 

 

 

83. Замечания администрации отражены в пунктах 310, 316 и 320 доклада 

Комиссии. 

84. В пункте 326 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции в целях сокращения различий между бюджетными ассигнованиями и 

расходами укрепить механизмы составления бюджета и контроля за его 

исполнением. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года 

 

 

85. Замечание администрации отражено в пункте 327 доклада Комиссии. 

86. В пункте 338 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции: a) провести обзор оборота информационно-коммуникационного иму-

щества, с тем чтобы оптимизировать его использование, прежде чем оно 

устареет или перестанет соответствовать требованиям; и b) стан-

дартизировать критерии и методологию учета запасов материальных 

средств в Отделе информационно-коммуникационных технологий, с тем 

чтобы обеспечить надежность данных по управлению информационно-

коммуникационным имуществом для принятия решений относительно 

планирования закупок, передачи в эксплуатацию, списания и утилизации 

оборудования. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года 

 

 

87. Замечания администрации отражены в пунктах 334 и 336 доклада Комис-

сии. Кроме того, администрация вновь заявляет, что оборудование может оста-

ваться функционально пригодным по истечении установленного срока эксплу-

атации, особенно в тех случаях, когда оно надлежащим образом обслуживает-

ся. Такая практика отвечает требованиям ответственного управления имуще-

ством и финансового надзора. Кроме того, Глобальный центр обслуживания 
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осуществляет контроль за фактическим использованием имущества и в соот-

ветствии с утвержденными ключевыми показателями эффективности управле-

ния имуществом проводит ежемесячные инвентарные проверки. Вместе с тем 

следует отметить необходимость постоянного наличия важнейших запасных 

частей. 

88. В пункте 342 своего доклада Комиссия повторила ранее вынесенную 

ею рекомендацию о необходимости использования более эмпирической и 

прозрачной процедуры установления стандартов, определяющей опера-

тивные потребности и получающей информацию на основе изучения рын-

ка и анализа затрат и выгод. 

 

Ответственный департамент: Департамент по вопросам управления  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: первый квартал 2017 года 

 

 

89. В настоящее время Управление информационно-коммуникационных тех-

нологий обсуждает с Отделом закупок возможность проведения анализа ры-

ночной конъюнктуры и издержек без ущерба для принципов независимости, 

прозрачности и справедливости. 

90. В пункте 348 своего доклада, приняв к сведению меры, принятые ад-

министрацией в ответ на ее предыдущие рекомендации, Комиссия реко-

мендовала администрации: a) в течение установленного срока обеспечить 

наличие во всех миссиях по поддержанию мира планов обеспечения бес-

перебойного функционирования, в которых указано важнейшее про-

граммное обеспечение и важнейшие данные, и планов послеаварийного 

восстановления; b) установить во всех миссиях программное обеспечение 

для обнаружения несанкционированного проникновения и урегулирова-

ния инцидентов; и c) осуществить программы обучения по вопросам ин-

формационной безопасности во всех миссиях и департаментах.  

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года 

 

 

91. Замечания администрации отражены в пунктах 346 и 349 доклада Комис-

сии. 

92. Часть (а) данной рекомендации выполнена. Подготовленный Глобальным 

центром обслуживания план послеаварийного восстановления был опублико-

ван в июле 2015 года, а работа над планом обеспечения бесперебойного функ-

ционирования систем была завершена в сентябре 2015 года. 
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93. Что касается части (b) данной рекомендации, то администрация принима-

ет меры для проведения практикума по безопасности информационно-

коммуникационных технологий для координаторов по вопросам безопасности 

в миссиях, основное внимание на котором будет уделено организации действий 

в нештатных ситуациях и их преодолению. 

94. Что касается части (c) рекомендации, то Глобальный центр обслуживания 

разработал и осуществил программу повышения осведомленности о требова-

ниях безопасности. Все соответствующие ресурсы размещены на веб-сайте по 

вопросам управления информационной безопасностью. 

 

 

 III. Выполнение рекомендаций, которые содержатся 
в докладе Комиссии ревизоров по операциям 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира и относятся к предыдущим финансовым периодам 
 

 

95. В пункте 8 своей резолюции 69/249 B Генеральная Ассамблея просила 

Генерального секретаря представить в его следующем докладе о выполнении 

рекомендаций Комиссии ревизоров, касающихся операций Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира, полное объяснение причин задержек 

с выполнением всех невыполненных рекомендаций Комиссии и информацию о 

коренных причинах повторного возникновения проблем и о мерах, которые 

необходимо принять. Такие объяснения включены в подробные замечания ад-

министрации, относящиеся к соответствующим рекомендациям. 

96. В таблице 3 приведены общие сведения о выполнении 112 рекомендаций, 

содержащихся в докладах Комиссии за два предыдущих финансовых периода, 

по состоянию на июнь 2015 года. 

 

  Таблица 3 

  Общие сведения о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров, 

относящихся к предыдущим финансовым периодам, по состоянию  

на июнь 2015 года. 
 

Период/доклад 

Выполненные/отме-

ненные Комиссией 

рекомендации 

В процессе 

выполнения 

Рекомендации, 

утратившие 

актуальность Всего 

     
2012–2013 годы/A/68/5 (Vol. II), глава II 37 5 7 49 

2013–2014 годы/A/69/5 (Vol. II), глава II 33 27 3 63 

 Всего 70 32 10 112 

 Доля в процентах 62,5 28,6 8,9 100 

 

 

97. В приложении II к своему докладу за период, закончившийся 30 июня 

2015 года A/70/5 (Vol. II), глава II), Комиссия представила краткую информа-

цию о ходе выполнения 80 невыполненных рекомендаций, относящихся к 

предыдущим финансовым периодам, по состоянию на 30 июня 2015 года. Из 

80 рекомендаций 45 рекомендаций были выполнены администрацией и/или 

отменены Комиссией, 32 рекомендации находятся в процессе выполнения и 

3 рекомендации утратили свою актуальность. 

http://undocs.org/ru/A/RES/69/249
http://undocs.org/ru/A/68/5(Vol.II)
http://undocs.org/ru/A/69/5(Vol.II)
http://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.II)
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98. В таблице 4 приводится подробная информация о ходе выполнения по со-

стоянию на февраль 2016 года 32 рекомендаций, которые были отнесены Ко-

миссией к числу находящихся в процессе выполнения. Комиссия отметила, что 

для выполнения значительной доли рекомендаций, находящихся в процессе 

выполнения, может потребоваться довольно продолжительное время, посколь-

ку для выполнения многих из них требуется принять меры в рамках системы в 

целом. 

 

  Таблица 4 

  Ход выполнения невыполненных рекомендаций, относящихся 

к предыдущим периодам, по состоянию на февраль 2016 года 
 

Ответственный департамент/ 

ответственные департаменты 

Число 

рекомен-

даций 

Рекомендации, 

с которыми 

администрация  

не согласилась 

Выполнен-

ные реко-

мендации 

Рекомендации 

в процессе 

осуществления 

Рекомендации 

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленного срока 

выполнения 

       
Департамент операций по 

поддержанию мира и Департамент 

полевой поддержки 23 – 9 14 14 – 

Департамент по вопросам 

управления, Департамент операций 

по поддержанию мира и 

Департамент полевой поддержки 4 – – 4 4 – 

Департамент по вопросам 

управления 5 – 1 4 4 – 

 Всего 32 – 10 22 22 – 

 

 

99. Из 32 рекомендаций, которые находятся в процессе выполнения, как по-

казано в приложении II к докладу Комиссии (A/70/5 (Vol. II), глава II), 10 были 

впоследствии выполнены по состоянию на февраль 2016 года. Из 

22 рекомендаций, которые находятся в процессе выполнения, 16 планируется 

выполнить до конца 2016 года, а 6 — до конца 2017 года. 

 

 

 A. Доклад Комиссии ревизоров за 12-месячный период, 

закончившийся 30 июня 2013 года (A/68/5 (Vol. II), глава II) 
 

 

100. Как указано в пункте 44 доклада, Отдел закупок согласился с реко-

мендацией Комиссии о том, что ему следует улучшить сбор отчетов об ис-

полнении контрактов поставщиками и шире использовать информацию в 

целях облегчения процесса принятия решений при присуждении или про-

длении контрактов. 

 

Ответственный департамент: Департамент по вопросам управления  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года  

 

 

http://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.II)
http://undocs.org/ru/A/68/5(Vol.II)
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101. Функциональные возможности контроля за эффективностью работы по-

ставщиков и соответствующей отчетности будут доступны в дополнительном 

модуле 2 системы «Умоджа», фактические сроки реализации которого зависят 

от решения Генеральной Ассамблеи. 

102. В пункте 93 своего доклада Комиссия рекомендовала Департаменту 

полевой поддержки и Управлению людских ресурсов разработать стан-

дартные оперативные процедуры набора национального персонала и ре-

шить, как они будут контролировать и обеспечивать соблюдение этих про-

цедур в миссиях. 

 

Ответственный департамент: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года  

 

 

103. После недавнего выхода в свет административной инструкции о системе 

отбора персонала и регулируемой мобильности (ST/AI/2016/1) начата работа 

по завершению разработки поправок к административной инструкции о систе-

ме отбора персонала (ST/AI/2010/3) для применения на практике в течение пе-

реходного периода на период до 2020 года, когда все профессиональные сети 

будут подпадать под действие административной инструкции ST/AI/2016/1. 

Поправки к административной инструкции ST/AI/2010/3, касающиеся катего-

рии общего обслуживания и смежных категорий, могут быть выпущены в ка-

честве отдельной административной инструкции, положения которой будут 

применяться к сотрудникам категории общего обслуживания на должностях 

уровня 5 и выше в периферийных местах службы. Правила, определяющие 

стандартный подход к набору сотрудников категории общего обслуживания и 

смежных категорий на должности начального уровня (сотрудники категории 

общего обслуживания на должностях уровня 4 и ниже) в Организации в целом, 

в том числе на местах, будут изданы в качестве составной части этой админи-

стративной инструкции или в виде отдельного набора рекомендаций.  

104. Как указано в пункте 141 доклада, администрация согласилась с ре-

комендацией Комиссии относительно разработки для миссий более си-

стемного подхода, который будет применяться ими при практической реа-

лизации средств и концепций глобальной стратегии полевой поддержки. 

Это предполагает разработку плана применения таких средств и концеп-

ций в миссиях после завершения пятилетнего срока осуществления про-

екта. 

http://undocs.org/ru/ST/AI/2016/1
http://undocs.org/ru/ST/AI/2010/3
http://undocs.org/ru/ST/AI/2016/1
http://undocs.org/ru/ST/AI/2010/3
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Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: третий квартал 2016 года  

 

 

105. Уже начато осуществление мер по исправлению положения, включая раз-

работку и представление в сентябре 2015 года контрольного перечня средств 

для начального этапа миссий в рамках глобальной стратегии полевой поддерж-

ки для включения в пересмотренное руководство по планированию начального 

этапа полевых миссий. 

106. В пункте 204 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции, опираясь на практический опыт руководства проектом в рамках гло-

бальной стратегии полевой поддержки, устранить недостатки в области 

реформы управления системой снабжения. Администрации, в частности, 

следует создать эффективный механизм управления проектом и специаль-

но предназначенную для этого группу и официально закрепить концепту-

альный документ, чтобы каждая сторона имела четкое представление о 

применяемой концепции, сроках реализации проекта и своих функциях и 

обязанностях и могла взять на себя ответственность за конечные резуль-

таты. 

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя  

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

107. Для выполнения данной рекомендации администрация создала мно-

гофункциональную рабочую группу с участием представителей Департамента 

полевой поддержки и Департамента по вопросам управления. Эта группа отве-

чает за доработку концептуального документа, в котором проясняются конце п-

ция, стратегия и «дорожная карта» по вопросам управления системой снабже-

ния. 

108. В пункте 209 доклада Комиссия рекомендовала администрации 

устранить выявленные недостатки в области планирования закупок и 

глобального управления имуществом. 

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  
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109. Глобальный центр обслуживания отвечает за выполнение информацион-

но-координационных функций в области глобального управления имуществом 

в операциях по поддержанию мира. Функция планирования закупок была ре а-

лизована Центром совместно с миссиями и Группой связи по вопросам закупок 

на местах Департамента полевой поддержки в качестве одного из проектов, 

предусмотренных стратегией управления системой снабжения. Соответствую-

щие данные направляются миссиями в Центр для анализа и отражения в до-

кладах. Центр занимается подготовкой материалов для выработки правил, ре-

гламентирующих увязку процесса планирования закупок с глобальным управ-

лением имуществом, и представит результаты своей работы в Центральные 

учреждения Организации Объединенных Наций ко второму кварталу 

2016 года. 

 

 

 B. Доклад Комиссии ревизоров за 12-месячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года (A/69/5 (Vol. II), глава II) 
 

 

110. В пункте 86 своего доклада Комиссия, отметив достигнутый прогресс, 

рекомендовала администрации более настойчиво добиваться того, чтобы 

миссии соблюдали ее собственные инструкции в отношении списания 

имущества. 

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: Выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: не применимо  

 

 

111. Администрация предприняла целенаправленные усилия, чтобы обеспе-

чить выполнение миссиями инструкций, касающихся списания имущества, в 

связи с чем положение дел в этой области улучшилось. Так, в ноябре 2014 года 

Департамент полевой поддержки направил в миссии рекомендации по списа-

нию и выбытию имущества. Эти рекомендации были посвящены прежде всего 

решению проблемы резкого увеличения объема списываемого имущества из -за 

изменений в мандатах операций по поддержанию мира, ликвидации миссий 

и/или значительного сокращения миссий, которые, как было установлено, яв-

ляются одним из ключевых факторов, обусловливающих задержки со списани-

ем имущества. Кроме того, Департамент полевой поддержки направил всем 

миссиям по факсимильной связи специальное напоминание о выводах Комис-

сии в отношении списания активов с повторным перечислением ключевых по-

казателей эффективности деятельности, связанной с выбытием имущества, и 

просьбой в срочном порядке принять меры для устранения недостатков. Как 

показывают отчеты о результатах усилий в этой области, которые поступают от 

миссий и рассматриваются Департаментом полевой поддержки ежеквартально, 

миссиям удалось улучшить показатели эффективности их деятельности, свя-

занной со списанием имущества, в результате чего был достигнут целевой по-

казатель, установленный для соответствующего ключевого показателя эффек-

тивности работы Департамента. 

http://undocs.org/ru/A/69/5(Vol.II)
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112. В пункте 91 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

рассмотреть причины задержек с утилизацией списанного имущества и 

обеспечить, чтобы миссии изыскивали возможности для более оператив-

ной утилизации давно списанного имущества с учетом ограничений, с ко-

торыми сталкивается та или иная миссия. 

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: Выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо  

 

 

113. Департамент полевой поддержки рекомендовал миссиям привлекать все 

заинтересованные стороны к созданию благоприятных условий для коммерче-

ской реализации выбывающего имущества, регулярно организовывать его про-

дажу, чтобы избежать накопления его избытка, и добиваться более быстрой 

утилизации имущества. Департамент также направил полевым миссиям указа-

ние проанализировать конъюнктуру местных рынков и изучить возможности 

заключения с местными властями соглашений об утилизации имущества и/или 

использовать альтернативные методы утилизации. 

114. В пункте 97 своего доклада Комиссия рекомендовала миссиям 

a) укрепить их процедуры распоряжения имуществом, внимательно от-

слеживать запасы устаревающего имущества и обеспечивать рациональ-

ное развертывание и перераспределение имущества; b) рассмотреть во-

прос о списании или утилизации всех предметов устаревшего имущества, 

которые больше не используются; и c) проводить надлежащий анализ по-

требностей перед закупками для обеспечения того, чтобы закупленное 

имущество фактически использовалось. 

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: Выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

115. Что касается частей (а) и (b) этой рекомендации, то администрация, опи-

раясь на выводы Комиссии, определила ключевые области, в которых необхо-

димо улучшить управление имуществом и которые были указаны в инструкции 

по управлению имуществом, опубликованной Департаментом полевой под-

держки в феврале 2015 года. Кроме того, в своем плане работы по вопросам 

управления имуществом Департамент определил основные направления дея-

тельности и важнейшие показатели эффективности работы. Миссиям было по-

ручено в полной мере использовать материальные ресурсы и избегать потерь, 

порчи, устаревания, ухудшения состояния и необоснованного накопления запа-

сов имущества. Департамент также просил миссии приступать к использова-

нию имущества сразу после его получения, за исключением материальных 
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средств, относящихся к резерву и неприкосновенному запасу; пользоваться 

принятыми ключевыми показателями эффективности для оценки коэффициен-

тов эффективности использования оборудования; выявлять имущество долго-

срочного хранения и устаревающее имущество; и декларировать избыточное 

имущество в целях перераспределения и/или инициировать списание устаре в-

шего оборудования. 

116. Что касается части (с) данной рекомендации, то Глобальный центр об-

служивания направил всем миссиям указание представлять их планы закупок 

на рассмотрение «координационного узла» Центра, с тем чтобы можно было 

изучить возможность удовлетворения потребностей за счет имеющихся ресур-

сов и из глобального фонда имущества, прежде чем начинать закупку нового 

имущества длительного пользования. 

117. В пункте 108 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции провести обзор методов и процессов управления запасами в миссиях, 

чтобы уменьшить число наименований имущества, по которым наблюда-

ется затоваривание, и обеспечить более рациональное хранение имуще-

ства с учетом фактических показателей потребления.  

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года   

 

 

118. Миссии уже начали принимать меры в целях уменьшения числа наимено-

ваний имущества, по которым наблюдается затоваривание, оптимизации запа-

сов имущества на основе анализа данных о динамике его потребления и обе с-

печения своевременного пополнения запасов материальных средств. Что кас а-

ется конкретных миссий, в которых Комиссия отметила недостатки, то в 

МИНУСМА были приняты меры для определения  уровня запасов, а в 

МООНЮС была проведена исчерпывающая проверка запасов материальных 

средств и начат процесс определения потребного объема и оценки состояния 

имущества с привлечением всех заинтересованных сторон. Процессы приобре-

тения имущества в МООНЮС были пересмотрены, и теперь все заявки на за-

купки подвергаются критическому анализу с целью проверить уровень запасов 

и объем потребления до начала процесса закупки. МООНЮС также активно 

контактирует с соответствующими заинтересованными сторонами в целях 

своевременного сокращения запасов имущества долгосрочного хранения и 

имущества с истекшим сроком службы. 

119. В пункте 114 своего доклада Комиссия рекомендовала учредить си-

стему контроля за соблюдением сроков осуществления различных этапов 

закупочного процесса в целях сокращения или устранения задержек в за-

купках. 
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Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года   

 

 

120. Администрация хотела бы уточнить, что система контроля за соблюдени-

ем сроков осуществления различных этапов закупочного процесса будет реа-

лизована благодаря внедрению системы «Умоджа». 

121. В пункте 122 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции обеспечить, чтобы заявки своевременно направлялись в Отдел заку-

пок с учетом сроков истечения действующих контрактов, с тем чтобы из-

бежать продления таких контрактов сверх предусмотренных в них сроков 

действия. 

 

Ответственный департамент: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: Выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

122. Администрация недавно пересмотрела свою стратегию приобретения 

услуг по долгосрочному фрахту воздушного транспорта, с тем чтобы использо-

вать для удовлетворения потребностей миротворческих операций в авиатранс-

порте наиболее эффективных и практических решений. Несмотря на то, что 

Департамент полевой поддержки делает все возможное для оперативного про-

дления и замены контрактов, срок действия которых истекает, своевременно 

направляя заявки в Отдел закупок, из-за меняющихся оперативных потребно-

стей миссий в некоторых случаях направление запроса на продление или не-

продление контракта может быть задержано. Вместе с тем Департамент, дей-

ствуя на основе координации с миссиями и Отделом закупок, неизменно при-

нимает необходимые меры для недопущения перебоев в обслуживании. 

123. В пункте 129 своего доклада Комиссия, признав необходимость про-

явления определенной гибкости при получении гарантийных залогов, ре-

комендовала администрации пересмотреть руководящие принципы полу-

чения таких залогов для обеспечения того, чтобы они были достаточными 

для защиты интересов Организации Объединенных Наций и гарантиро-

вали неукоснительное выполнение требований.  

 

Ответственный департамент: Департамент по вопросам управления 

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  
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124. Отдел закупок проведет внутреннюю экспертизу соответствия с целью 

выяснить, насколько эффективными являются действующие положения Руко-

водства по закупкам в части, касающейся ценных бумаг, в том числе гарантий 

исполнения контрактов и залоговых обязательств.  

125. В пункте 150 своего доклада Комиссия рекомендовала пересмотреть 

положения Руководства по закупкам с той целью, чтобы повысить роль 

местных комитетов по контрактам и Комитета Центральных учреждений 

по контрактам в качестве эффективных механизмов внутреннего кон-

троля и обеспечить оптимальность затрат, подотчетность и транспарент-

ность при принятии решений в отношении закупок. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

126. Администрация считает, что в административной инструкции, касающей-

ся комитетов по проверке контрактов (ST/AI/2011/8), и в главе 12 Руководства 

по закупкам достаточно ясно определены функции местных комитетов по кон-

трактам и Комитета Центральных учреждений по контрактам. Тем не менее 

администрация принимает к сведению замечания Комиссии в отношении рас-

смотренных дел и постановляет рассмотреть содержащиеся в Руководстве по 

закупкам рекомендации в части, касающейся внесения поправок или измене-

ний в контракты. Администрация также проанализирует необходимость внес е-

ния уточнений или дополнительных указаний путем либо внесения поправок в 

Руководство по закупкам, либо выпуска отдельной инструкции.  

127. В пункте 160 своего доклада Комиссия рекомендовала Отделу заку-

пок предпринимать согласованные усилия для улучшения показателей 

использования региональных системных контрактов миссиями. Там, где 

такие контракты имеются, миссии должны, как правило, побуждаться к 

их использованию. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления  

Ход выполнения: выполненные рекомендации 

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

128. Администрация соглашается с этой рекомендацией и считает ее выпол-

ненной, поскольку: 

 a) что касается завершения работы над региональным планом закупок, 

то утвержденный экземпляр этого плана на 2015/16 финансовый год был пред-

ставлен Комиссии, а план на 2016/17 финансовый год будет готов к июлю 

2016 года; 

http://undocs.org/ru/ST/AI/2011/8
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 b) что касается использования региональных системных контрактов, 

то, по данным проведенного администрацией анализа по состоянию на 

31 декабря 2015 года, средний коэффициент использования совместного плана 

закупок возрос с 32,7 процента в 2013/14 финансовом году до 35 процентов в 

2014/15 финансовом году, о чем и было сообщено Комиссии. Кроме того, при 

значительном изменении порядка заключения контрактов, производится рас-

сылка сборника контрактов. В ежемесячные отчеты регионального отделения 

по закупкам миссиям также включаются показатели использования системных 

контрактов, что позволяет им получить представление о наличии таких кон-

трактов. 

129. В пункте 181 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции проанализировать тенденции использования воздушного транспорта 

миссиями, чтобы определить оптимальный размер и состав авиационного 

парка без ущерба для оперативных возможностей. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года  

 

 

130. Всем полевым миссиям было предложено провести анализ тенденций в 

использовании авиапарка, причем на 1 января 2016 года результаты были пред-

ставлены тремя миссиями. Департамент полевой поддержки также проанали-

зировал общую тенденцию за 2014/15 финансовый год и в настоящее время 

изучает способы оптимизации использования авиапарка с помощью системы 

управления информацией о воздушных перевозках и побуждения миссий к 

определению достаточной для удовлетворения их потребностей численности 

авиапарка. 

131. В пункте 183 своего доклада Комиссия рекомендовала миссиям про-

анализировать потребности в полетах и расписания рейсов, чтобы опти-

мально использовать пассажировместимость и грузоподъемность в каж-

дом рейсе и тем самым улучшить показатели использования авиационных 

средств и эффективность их работы и сократить в результате расходы на 

воздушный транспорт. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

132. Администрация проанализировала потребности в полетах миротворче-

ских миссий в Восточной Африке в рамках проекта создания восточноафри-

канского транспортного коридора, относящегося к основному элементу Гло-
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бальной стратегии полевой поддержки, связанному с управлением системой 

снабжения. По итогам анализа администрация сократила авиапарк 

МООНСДРК на один самолет CRJ-200LR и создала механизмы совместной 

эксплуатации МООНСДРК, МООНЮС и Временными силами Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 

оставшихся самолетов типа CRJ и совместной эксплуатации МООНСДРК и 

МИНУСМА одного самолета L100. Эти меры привели к сокращению расходов 

на воздушный транспорт на 7 млн. долл. США. 

133. В связи с конкретными недостатками, выявленными Комиссией, были 

приняты следующие меры: 

 a) Авиационная секция МООНСДРК периодически проводит аналити-

ческие проверки для оптимизации использования авиапарка. Зачастую по ито-

гам таких аналитических проверок вносятся оперативные изменения, напри-

мер, уменьшается число воздушных судов, проводится реорганизация авиапа р-

ка, уменьшается периодичность полетов, вносятся изменения в структуру 

маршрутов, меняются еженедельные графики полетов и осуществляется пере-

базирование воздушных судов; 

 b) в результате проведенного в МИНУСМА обзора потребностей в по-

летах и графиков полетов самолет C-160, предоставленный одной из стран, 

предоставляющих войска, был заменен более грузоподъемными самолетами 

CASA C-295 и C-130. Это способствовало реконфигурации авиапарка и позво-

лило подобрать оптимальный с точки зрения географических и климатологиче-

ских условий деятельности миссии тип воздушных судов. В настоящее время 

Миссия занята совместным планированием и координацией пассажиро- и гру-

зоперевозок для совершенствования процесса запросов на полеты и повыше-

ния эффективности грузоперевозок. Кроме того, Миссия осуществляет целый 

ряд сложных проектов по созданию наземной инфраструктуры воздушного 

транспорта и обеспечению номинального соответствия аэродромов летно-

техническим характеристикам воздушных судов и соблюдения требований  

безопасности на аэродромах;  

 c) Авиационная секция ЮНИСФА провела оценку потребностей Мис-

сии в воздушном транспорте. В результате этого существенно повысился пока-

затель использования авиапарка Миссии, который по состоянию на март 

2015 года вырос в общей сложности с 3996 летных часов (при предусмотрен-

ных в бюджете на 2013/14 финансовый год 10 386 летных часах) до в общей 

сложности 4809 летных часов (при предусмотренных в бюджете 6726 летных 

часах). 

134. Кроме того, администрация представила Комиссии сравнительные дан-

ные о составе авиапарка по состоянию на начало и на конец 2014/15 финан-

сового года. 

135. Как указано в пункте 189 доклада, администрация согласилась с ре-

комендацией Комиссии о необходимости: а) обеспечивать строгое соблюде-

ние сроков направления заявок, чтобы можно было планировать эффек-

тивные и экономичные варианты полетов; и b) обеспечивать, чтобы в 

Стратегический центр управления воздушными операциями направля-

лись контрольные листы для послеполетного анализа, что позволит луч-

ше планировать задания в будущем. 
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Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: не применимо  

 

 

136. Замечания администрации отражены в пунктах 102 и 103 доклада Комис-

сии (A/70/5 (Vol. II), глава II). 

137. Кроме того, для повышения прозрачности и содействия более полному 

соблюдению требований Центр стратегических воздушных операций Глобаль-

ного центра обслуживания внедрил механизм отчетности с использованием 

портала SharePoint, благодаря которому деятельность по поддержке миссий со-

провождается сбором данных в режиме реального времени. Чтобы миссиям 

было проще отчитываться о соблюдении требований, собранная таким образом 

информация раз в полгода будет доводиться до сведения Департамента поле-

вой поддержки. 

138. В пункте 198 своего доклада (A/69/5 (Vol. II), глава II) Комиссия ре-

комендовала и далее усиливать контроль за осуществлением строитель-

ных проектов и предложить миссиям указывать в их отчетах всю необхо-

димую информацию, чтобы можно было обеспечивать эффективный кон-

троль и устранять любые препятствия на пути своевременного заверше-

ния проектов. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо 

 

 

139. Администрация приняла меры по исправлению положения в целях вы-

полнения этой рекомендации. На основе координации с Департаментом опера-

ций по поддержанию мира независимая рабочая группа старшего уровня, 

представляющая Департамент полевой поддержки, миссии и центры обслужи-

вания, завершила разработку дополнительных руководящих указаний по во-

просам управления крупными строительными проектами в полевых миссиях. 

Эти дополнительные руководящие указания были опубликованы в октябре 

2015 года для оказания всем миротворческим и специальным политическим 

миссиям помощи в планировании и осуществлении строительных проектов. 

Миссии приняли соответствующие меры по исправлению положения.  

140. В пункте 211 своего доклада Комиссия рекомендовала: a) предложить 

миссиям укрепить свои механизмы планирования и исполнения контрак-

тов на строительство, чтобы отразить все предполагаемые внешние усло-

вия и факторы безопасности, которые могут негативно сказаться на вы-

полнении работ; b) проводить технико-экономические обоснования и под-

http://undocs.org/A/70/5(Vol.II)
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готавливать подробные отчеты по проектам, прежде чем предлагать гра-

фик осуществления проектов; и c) устанавливать реалистичные и прак-

тические сроки завершения работ, чтобы исключить возможность перено-

са сроков в оговоренном графике. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: не применимо  

 

 

141. В приложении II к своему докладу (A/70/5 (Vol. II), глава II) Комиссия 

подтвердила  что часть (а) данной рекомендации выполнена. 

142. Что касается частей (b) и (с) этой рекомендации, то администрация при-

нимает меры по исправлению положения. На основе координации с Департа-

ментом операций по поддержанию мира независимая рабочая группа старшего 

уровня, представляющая Департамент полевой поддержки, миссии и центры 

обслуживания, завершила разработку дополнительных руководящих указаний 

по вопросам управления крупными строительными проектами в полевых мис-

сиях. Эти дополнительные руководящие указания были опубликованы в октяб-

ре 2015 года для оказания всем миротворческим и специальным политическим 

миссиям помощи в планировании и осуществлении строительных проектов. 

143. В пункте 221 своего доклада (A/69/5 (Vol. II), глава II) Комиссия ре-

комендовала администрации провести во всех миротворческих миссиях 

обзор с целью обеспечить последовательное выполнение требований в от-

ношении гарантий исполнения для защиты интересов Организации.  

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: выполненные рекомендации  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: не применимо  

 

 

144. В рамках полномочий, делегированных заместителю Генерального секре-

таря по полевой поддержке помощником Генерального секретаря по централи-

зованному вспомогательному обслуживанию, Директор Отдела закупок Депар-

тамента по вопросам управления будет также осуществлять контроль за заку-

почной деятельностью посредством поездок для оказания помощи в осущест в-

лении закупок для обзора закупочной деятельности, представления отчетов о 

показателях работы, выявления слабых мест и областей риска и для выдвиже-

ния предложений о мерах, направленных на повышение эффективности заку-

почной деятельности в Организации во всем мире. Речь идет о проверке со-

блюдения сотрудниками по закупкам применимых Финансовых положений и  

http://undocs.org/ru/A/70/5
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правил, положений Руководства по закупкам и стандартных оперативных про-

цедур миссий, а также об установлении фактов взыскания гарантийного зало-

га. Кроме того, пересматриваются процедуры хранения и своевременного воз-

вращения гарантийного залога поставщикам. 

145. В пункте 240 своего доклада Комиссия рекомендовала, чтобы: 

a) Центральные учреждения регулярно отслеживали ход осуществления: 

полевыми миссиями проектов с быстрой отдачей в целях строгого соблю-

дения ими решений Департамента операций по поддержанию ми-

ра/Департамента полевой поддержки в отношении масштаба отдельных 

проектов и сроков их утверждения и осуществления, особенно после вне-

сения учреждению-исполнителю первого платежа; b) документировались 

результаты оценки потенциала и отбора партнеров-исполнителей проек-

тов; и c) создавались группы по управлению проектами с быстрой отда-

чей, состоящие из надлежащим образом подготовленных специалистов.  

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

146. Что касается части (а) данной рекомендации, то администрация хотела бы 

вновь заявить о том, что в соответствии с принятыми Департаментом операций 

по поддержанию мира и Департамента полевой поддержки правилами, регла-

ментирующими осуществление проектов с быстрой отдачей, общее руковод-

ство программами реализации проектов с быстрой отдачей осуществляют гла-

вы миссий, которые несут ответственность за создание в своих миссиях и эф-

фективное и результативное функционирование соответствующих механизмов 

управления проектами и отбора проектов и контроля за их осуществлением. 

Департамент операций по поддержанию мира и Департамент полевой под-

держки направляют руководящие указания по вопросам политики и передовой 

практики  миссиям, которые уже отвечают за осуществление отдельных проек-

тов. 

147. Администрация приняла меры для выполнения части (b) данной рекомен-

дации. Так, в ЮНАМИД укреплению потенциала партнеров-исполнителей 

проектов с быстрой отдачей и координаторов способствовала учебная подго-

товка, организованная группой по проектам с быстрой отдачей ЮНАМИД. 

Обучение было организовано в пяти секторах Дарфура по вопросам, касаю-

щимся руководящих принципов осуществления проектов с быстрой отдачей и 

финансовой отчетности, с тем чтобы повысить качество представляемой доку-

ментации и технических требований, включая финансовую отчетность. Что ка-

сается МООНЮС, то комитет по рассмотрению проектов внес изменения в по-

рядок вторичного распределения финансовых средств и в процесс запрашива-

ния предложений. Эти изменения, как предполагается, позволят ускорить 

определение и оценку предложений и будут способствовать своевременному 

осуществлению утвержденных проектов. Кроме того, 14 декабря 2015 года ад-

министрация направила всем миссиям, которые осуществляют программы ре а-
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лизации проектов с быстрой отдачей, указание пересмотреть текущую практи-

ку в отношении проектов с быстрой отдачей и провести оценку воздействия, 

чтобы использовать полученные результаты при разработке стандартных опе-

ративных процедур для конкретных миссий, направленных на повышение эф-

фективности таких программ. 

148. В приложении II к своему докладу (A/70/5 (Vol. II), глава II) Комиссия 

подтвердила что часть (с) данной рекомендации выполнена. 

149. В пункте 273 своего доклада (A/69/5 (Vol. II), глава II) Комиссия ре-

комендовала администрации предпринять все необходимые шаги для за-

вершения к июню 2015 года мероприятий, запланированных в рамках 

глобальной стратегии полевой поддержки, чтобы можно было полностью 

реализовать конечное видение стратегии и ключевые показатели эффек-

тивности. Важным элементом таких усилий является эффективный и пе-

риодический контроль за достигнутыми результатами. Для сохранения 

достигнутой динамики необходимо, чтобы инициативы, выдвинутые в 

рамках стратегии, как можно скорее нашли свое отражение в работе Де-

партамента полевой поддержки. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года  

 

 

150. В настоящее время администрация принимает меры для того, чтобы ини-

циативы и средства, предложенные в рамках глобальной стратегии полевой 

поддержки, нашли свое отражение в работе Департамента полевой поддержки, 

Глобального центра обслуживания, Регионального центра обслуживания в Эн-

теббе и полевых миссий. 

151. В пункте 291 своего доклада Комиссия рекомендовала восстановить 

группу по вопросам эффективности использования ресурсов, которая 

должна выполнять четко определенные функции и обязанности и на вза-

имодополняющей основе помогать другим уже действующим структурам, 

чтобы обзор мер эффективности проводился регулярно и повсеместно, 

способствуя тем самым достижению практических результатов и эконо-

мии средств в рамках глобальной стратегии полевой поддержки.   

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: четвертый квартал 2017 года  

 

 

http://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.II)
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152. Администрация хотела бы сообщить, что круг ведения группы по вопро-

сам эффективности использования ресурсов был пересмотрен и был определен 

порядок действий для совершенствования ее функций и обязанностей, особен-

но в части отчетности о достигнутом повышении эффективности. Отчеты о  

повышении эффективности являются составной частью докладов о бюджете. 

Составление бюджетных предложений на 2017/18 финансовый год даст воз-

можность принять и ввести в действие пересмотренный круг ведения группы 

по вопросам эффективности использования ресурсов. 

153. В пункте 306 своего доклада Комиссия рекомендовала принять меры 

по установлению в конкретные сроки такого показателя деятельности, ко-

торый позволял бы отслеживать географическое развертывание персона-

ла в полевых миссиях. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

154. Администрация продолжает отслеживать географическую структуру раз-

вертывания персонала с помощью информационных панелей, на которые вы-

водится информация по конкретным миссиям. Вопрос о возможности включ е-

ния этого показателя в стратегические показатели для оценки кадровой работы 

все еще относится к числу вопросов, которые будут обсуждаться на следую-

щем совещании Группы по обзору эффективности. Тем временем администра-

ция занимается созданием общей системы показателей эффективности работы 

и подотчетности, с помощью которой будет осуществляться контроль за опре-

деленным набором ключевых показателей на уровне миссий и на глобальном 

уровне. Показатель географической структуры развертывания персонала отно-

сится к числу ключевых показателей, и к 30 июня 2016 года он будет включен 

в недавно разработанные для этой системы информационные панели. 

155. В пункте 312 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции обеспечить, чтобы мероприятия, предусмотренные планом создания 

интегрированной системы обслуживания клиентов, были завершены в 

установленные сроки и чтобы не происходило никаких новых задержек, и 

гарантировать тем самым реализацию конечной концепции в том виде, в 

каком она замышлялась. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения 

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 



 
A/70/724 

 

16-01746 39/43 

 

156. Завершена как реорганизация структуры, функций и обязанностей Отдела 

полевого персонала, так и передача оставшихся операционных функций дру-

гим подразделениям, таким как центры обслуживания, миссии, Отдел полиции, 

Управление по военным вопросам и административная канцелярия. Это позво-

лило Отделу полевого персонала занять в Центральных учреждениях стратеги-

ческое положение. В декабре 2015 года была завершена работа над проектом 

основных принципов глобальной отчетности и контроля в отношении управле-

ния людскими ресурсами в полевых миссиях, который в настоящее время 

находится в процессе утверждения. 

157. В пункте 337 своего доклада Комиссия рекомендовала ускорить осу-

ществление проекта создания вспомогательного потенциала, чтобы можно 

было на местах широко предоставлять пакеты услуг, которые способство-

вали бы быстрому развертыванию модуляризированных лагерей. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2017 года  

 

 

158. Администрация хотела бы уточнить, что Глобальный центр обслуживания 

продолжает прорабатывать концепцию создания потенциала в ЮНОПС в рам-

ках проекта обеспечения быстрого развертывания, практическая осуществи-

мость которого зависит от выделения необходимых финансовых средств в 

2016/17 финансовом году. 

159. В пункте 358 своего доклада Комиссия рекомендовала администра-

ции рассмотреть вопрос о том, какие механизмы можно использовать для 

обеспечения дистанционного доступа сотрудникам, которые оформляются 

на работу в миссиях, чтобы позволить им пройти все формальности, 

устраняя тем самым необходимость в их поездке в Региональный центр 

обслуживания. Между тем, поскольку услуги по оформлению прибы-

тия/убытия персонала предоставляются из Центра, он должен доклады-

вать о расходах, связанных с выплатой суточных/суточных участников 

миссии при оформлении прибытия и убытия персонала. 

 

Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

160. В первом квартале 2016 года Региональный центр обслуживания в Энтеб-

бе проведет практикум с участием представителей кадровых и финансовых 

подразделений из обслуживаемых им миссий для оценки воздействия модуля  1 

системы «Умоджа» на передачу Центра упомянутых функций. Опираясь на 
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итоги этого практикума, Центр изучит возможность оформлять международ-

ный персонал на работу дистанционно. 

161. В пункте 387 своего доклада Комиссия, принимая во внимание схо-

жие обстоятельства, повторила вынесенную в пункте 150 ее доклада реко-

мендацию, в которой подчеркивается необходимость усиления роли Коми-

тета Центральных учреждений по контрактам. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

162. Администрация считает, что в административной инструкции, касающей-

ся комитетов по проверке контрактов (ST/AI/2011/8), и в главе 12 Руководства 

по закупкам достаточно ясно определены функции местных комитетов по кон-

трактам и Комитета Центральных учреждений по контрактам. Тем не менее 

администрация принимает к сведению замечания Комиссии в отношении рас-

смотренных дел и постановляет рассмотреть содержащиеся в Руководстве по 

закупкам рекомендации в части, касающейся внесения поправок или измене-

ний в контракты. Администрация также проанализирует необходимость внес е-

ния уточнений или дополнительных указаний путем либо внесения поправок в 

Руководство по закупкам, либо выпуска отдельной инструкции. 

163. В пункте 389 доклада администрация согласилась с рекомендацией 

Комиссии изучить возможность перекладывания, полностью или частич-

но, рисков и ответственности за доставку информационно-

коммуникационного оборудования на поставщиков, определяя места до-

ставки в миссии-пользователе после проведения анализа затрат и выгод 

такого альтернативного варианта. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года  

 

 

164. Департамент полевой поддержки будет продолжать координировать свои 

усилия по выполнению этой рекомендации с Отделом закупок. 

165. В пункте 395 своего доклада Комиссия рекомендовала: a) провести 

обзор процедур использования имущества ИКТ, в том числе определить, 

были ли закупки вообще необходимы, чтобы исключить столь длительные 

задержки в использовании такого имущества; и b) разработать руководя-

щие принципы в отношении сверхнормативных потребностей, которые 

должны учитываться при аренде широкополосных каналов связи. 

 

http://undocs.org/ru/ST/AI/2011/8
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Ответственные департаменты: Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки 

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

166. Что касается части (а) рекомендации, то Глобальный центр обслуживания 

активно следит за состоянием находящихся на хранении запасов посредством 

проведения ежемесячных инвентаризаций. Администрация вновь заявляет 

также, что в некоторых случаях информационно-коммуникационное оборудо-

вание закупается и хранится на складе в качестве необходимых запчастей для 

уже используемого оборудования, в связи с чем такие предметы имущества 

дольше находятся на хранении. 

167. Что касается части (b) рекомендации, то Глобальный центр обслуживания 

разработал проект руководящих принципов в отношении сверхнормативных 

потребностей, которые должны учитываться при аренде широкополосных ка-

налов связи, который в настоящее время находится на стадии доработки.  

168. В пункте 401 своего доклада Комиссия рекомендовала: а) провести 

обзор кадровых потребностей каждой миссии, чтобы убедиться в том, что 

количество используемого персонала соразмерно потребностям в нем; и 

b) предусмотреть в бюджетах миссий, а также Регионального центра об-

служивания и Глобального центра обслуживания отдельную бюджетную 

статью для отражения ассигнований и расходов на привлечение подряд-

чиков, как это делается в отношении консультантов. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: средняя 

Срок выполнения: второй квартал 2016 года  

 

 

169. Для выполнения части (а) данной рекомендации Департамент полевой 

поддержки разработал средство кадрового планирования, которое предусмат-

ривает систематическую оценку уровней кадровых потребностей и распреде-

ления кадров в соответствии с потребностями миссий.  

170. Как уже отмечала администрация, потребности в людских ресурсах в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий определяются в соот-

ветствии с мандатами и оперативными потребностями миссий. Управление по 

планированию программ, бюджету и счетам изучает возможность предостав-

ления Консультативному комитету по административным и бюджетным вопро-

сам добавочной информации, дополняющей информацию, содержащуюся в до-

кладах о бюджетах. Следует отметить, что Консультативному комитету еже-

годно уже предоставляется дополнительная информация о расходах на услуги 

по контрактам за прошлые периоды. Совместно с Департаментом полевой под-
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держки и миссиями Управление изучает вопрос о том, в какой степени можно 

прогнозировать кадровые потребности в связи с подготовкой предложений по 

бюджету. 

171. В пункте 417 своего доклада Комиссия рекомендовала: а) адми-

нистрации разработала всеобъемлющую стратегию информационной без-

опасности, в том числе подробные процедуры, которые должны соблю-

даться миссиями и группами пользователей в целях обеспечения безопас-

ности информационно-технологических средств; b) все стороны провели 

согласованную информационно-пропагандистскую кампанию для повы-

шения осведомленности пользователей об угрозах в области информаци-

онной безопасности и приняли необходимые меры для обеспечения кибер-

безопасности; с) миссии разработали и осуществляли официальные про-

граммы урегулирования инцидентов в области информационной безопас-

ности, предусматривающие четкое разграничение функций и обязанностей 

персонала, отвечающего за информационно-коммуникационную безопас-

ность; и d) администрация изучила вопрос о создании общеорганизацион-

ной группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной 

сфере, которая будет координировать меры по реагированию на инциден-

ты и угрозы в компьютерной сфере и проводить в режиме реального вре-

мени анализ защитных мер, которые должны быть приняты для обеспече-

ния безопасности информационных устройств, ресурсов и данных Органи-

зации Объединенных Наций. 

 

Ответственные департаменты: Департамент по вопросам управления, 

Департамент операций по поддержанию 

мира и Департамент полевой поддержки  

Ход выполнения: в процессе выполнения  

Степень приоритетности: высокая 

Срок выполнения: четвертый квартал 2016 года  

 

 

172. В приложении II к своему докладу (A/70/5 (Vol. II), глава II) Комиссия 

подтвердила, что части (а) и (b) данной рекомендации выполнены. 

173. Что касается части (с) рекомендации, то Департамент полевой поддержки, 

будучи одним из членов Комитета по вопросам политики в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий, завершил обзор и обновление действу-

ющих правил в области информационно-коммуникационной безопасности. 

Комитет является всего лишь одним из компонентов более обширной системы 

регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 

настоящее время в нем председательствует Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби, а его членами являются департаменты Центральных 

учреждений Организации Объединенных Наций, периферийные отделения и 

региональные комиссии. Комитет проводит свои заседания два раза в месяц 

для пересмотра действующих и предлагаемых программных документов для 

Секретариата, включая административные инструкции и технические проце-

дуры, касающиеся информационно-коммуникационной безопасности. 

http://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.II)
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174. Что касается части (d) рекомендации, то Глобальный центр обслуживания 

разработал и осуществил программу повышения осведомленности о требова-

ниях безопасности. Все соответствующие ресурсы размещены на веб-сайте по 

вопросам управления информационной безопасностью. 

 

 


