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 摘要 

 联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月

30 日期间的支出总额用若干成果预算编制框架的方式与稳定团的目标挂钩，按构

成部分归类如下：政治和解和民主治理；在马里北部稳定安全局势并保护平民；

促进和保护人权及司法；早日收复马里北部；支助。 

 马里稳定团一直在领导协议监测委员会秘书处，并协助委员会及其 4 个小组

委员会组织届会及其实务工作。稳定团还支持秘书长特别代表在委员会闭会期间

以及在危机中斡旋，以化解紧张局势，并使各方回到和平协定设想的机制中。特

别重要的是，特别代表在 2015 年 9 月 23 日主持的会议使纲领会和阿扎瓦德运动

协调会停止了敌对行动，走向阿内菲斯协商进程。在调停方面，特别代表支持国

际调停的协调努力，就各方关切的问题如临时当局、落实业务协调机制和混合巡

逻进行调解。 

 马里稳定团在本报告所述期间支出 923 193 800 美元，毛额预算执行率接近

100%(2014/15 年期间支出 905 475 000 美元，执行率 99.4%)。 

 稳定团的财务执行情况反映出稳定团重新调整了支出方案的优先次序，以满

足军事和警务人员增加的所需经费，主要用于特遣队所属主要装备和自我维持，

因为向稳定团部署的装备能力超过预期，加上因建造营地耽误导致无法提供硬墙

住所而向部队和警察派遣国支付的住宿罚款。稳定团财务执行情况还有一点是文

职人员所需经费增加，原因是文职人员的实际平均空缺率比预算的低。在业务费

用项下，稳定团的下列所需经费减少：设施和基础设施，原因是重新调整了支出

方案的优先次序，取消了建造小型营地的计划；陆运，原因是购置车辆和备件的

所需经费减少；空运，原因是空运服务所需经费减少，因为军用无人驾驶航空系

统的实际费用减少以及固定翼和旋转翼飞机延迟部署。 
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财政资源使用情况 

(千美元：预算年度为 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 

    差异 

类别 分配数 支出 数额 百分比 

     
军事和警务人员 335 249.9 358 350.5 (23 100.6) (6.9) 

文职人员 137 015.8 143 077.9 (6 062.1) (4.4) 

业务费用 451 040.1 421 765.4 29 274.7 6.5 

 所需资源毛额 923 305.8 923 193.8 112.0 0.0 

工作人员薪金税收入 10 996.8 12 064.1 (1 067.3) (9.7) 

 所需资源净额 912 309.0 911 129.7 1 179.3 0.1 

(编入预算的)自愿实物捐助 — — — — 

 所需资源共计 923 305.8 923 193.8 112.0 0.0 
 

 

人力资源在职情况 

类别  核定数 a
 实数(平均数) 空缺率(百分比)

b
 

    
军事观察员 40 30 25.0 

军事特遣队 11 200 10 601 5.3 

联合国警察 320 231 27.8 

建制警察部队 1 120 851 24.0 

国际工作人员 738 620 16.0 

本国工作人员 801 705 12.0 

联合国志愿人员 172 135 21.5 

临时职位 c
    

 国际工作人员 2 1 50.0 

 本国工作人员 — — — 

政府提供的人员 10 6 40.0 

 

 a 系最高核定人数。 

 b 根据每月在职情况和每月核定人数计算。 

 c 在一般临时人员项下供资。 

 有待大会采取的行动见本报告第五节。 
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 一. 导言 
 

 

1. 联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月

30 日期间维持费的拟议预算列于秘书长 2015 年 2 月 17 日报告(A/69/784)，预算

毛额为 936 074 400 美元(净额 925 062 000 美元)。预算用于部署 11 200 名军事特

遣队人员、1 440 名警务人员(320 名联合国警察和 1 120 名建制警察部队人员)、

741 名国际工作人员(包括 2 个一般临时人员职位)、802 名本国工作人员(包括 132

名本国专业干事)、174 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员。随后，安全

理事会 2015年 6月 29日第 2227(2015)号决议决定，将核定兵力上限提高到 11 240

名军事人员，其中至少有 40 名军事观察员。部署 40 名核定军事观察员的有关资

源未计入本期间的预算资源。 

2. 行政和预算问题咨询委员会在 2015 年 5 月 1 日的报告(A/69/839/Add.2)第 55

段中建议，大会批款毛额 934 430 400 美元(净额 923 433 600 美元)，充作稳定团

2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的维持费。 

3. 大会 2015 年 6 月 25 日第 69/289 B 号决议批款毛额 923 305 800 美元(净额

912 309 000 美元)，充作稳定团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的维持

费。批款总额已由会员国分摊。 

 

 二. 任务执行情况 
 

 

 A. 概况 
 

4. 马里稳定团的任务由安全理事会第 2100(2013)号决议确定，并经安理会随后

的决议延长。安理会第 2227(2015)号决议规定了本执行期间的任务。 

5. 安全理事会规定，稳定团的任务是实现马里长期和平与稳定的总目标，具体

工作包括监测和监督停火安排，支持实现《马里和平与和解协议》，开展斡旋实

现和解，保护平民和联合国人员，促进和保护人权，支持人道主义援助和实现稳

定项目。 

6. 在这个总目标下，马里稳定团在本报告所述期间，交付了下文各框架所示的

重要相关产出，为取得一系列成就作出了贡献。下文各框架按构成部分归类如下：

政治和解和民主治理；在马里北部稳定安全局势并保护平民；促进和保护人权及

司法；早日收复马里北部；支助。 

7. 本报告按照 2015/16 年预算确定的计划成果预算编制框架，对实际执行情况

进行评估。具体而言，本执行情况报告将实际绩效指标，即该期间在实现预期成

绩方面取得的实际进展，与计划绩效指标作比较，并将实际完成产出与计划产出

作比较。 

http://undocs.org/ch/A/69/784
http://undocs.org/ch/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ch/A/69/839/Add.2
http://undocs.org/ch/A/RES/69/289
http://undocs.org/ch/S/RES/2100(2013)
http://undocs.org/ch/S/RES/2227(2015)
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 B. 预算执行情况 
 

8. 马里稳定团一直在领导协议监测委员会秘书处，并协助委员会及其 4 个小组

委员会组织届会及其实务工作(上半年 6 次届会，下半年 3 次届会)。稳定团还支

持秘书长特别代表在委员会闭会期间以及在危机中斡旋，以化解紧张局势，立即

停止敌对行动，使各方回到和平协定设想的机制中。特别重要的是，特别代表在

2015 年 9 月 23 日主持的会议使纲领会武装团体联盟和阿扎瓦德运动协调会停止

敌对行动，走向阿内菲斯协商进程。在调停方面，特别代表支持国际调停协调努

力，就各方关切的问题如临时当局、落实业务协调机制和混合巡逻进行调解。 

9. 马里稳定团支持地方分权和国家改革部在莫普提、加奥和廷巴克图举办讲习

班。讲习班召集地方官员、市长和民间社会行为体协调地方发展相关活动，特别

注重马里北部的包容性治理以及权力下放和环境问题。稳定团还通过速效项目机

制，翻修梅纳卡行政大楼，为地方官员返回该地区提供便利。马里稳定团为地方

分权和国家改革部提供技术援助，以根据 2016 年 6 月 19 日签署的协议以及《马

里和平与和解协议》附件一的规定，起草在北部 5 个大区设立临时当局的技术文

件。 

10. 除了通过斡旋、技术咨询和后勤等方式支持马里选举以外，还为 2016 年 1

月在加奥大区安松戈举行的立法补选作出安全安排。虽然出于安全和政治考虑，

社区和地区选举几度推迟，马里稳定团仍努力开展各种能力建设活动，包括建造

选举仓库，捐赠由马里和平与安全信托基金资助的信息技术设备，提供信息和通

信技术培训，以进一步加强政府管理选举业务的能力。马里稳定团还通过选民名

册的年度和特别审查，为公民身份普查和生物鉴别选民名单的其他审查提供支持。

在举行社区选举前，马里稳定团协助马里政府从巴马科向北部地区运送了 1 178

名技术人员(经陆路)和 23 吨选举材料。 

11. 马里稳定团协助马里当局在马里北部主要人口中心提供安保，进行当地、中

程和远程巡逻。在本报告所述期间，稳定团军事部分开展了 4 次主要行动，参加

了与马里武装部队和法国部队“新月形沙丘”行动的 12 次协同作战。稳定团军

事部分还通过威慑行动、隔离敌对双方、区一级谈判和安全问题技术委员 12 次

会议，协助执行《马里和平与和解协议》和停火协定。 

12. 对马里稳定团的攻击不断增加，方式有直接和间接射击，用简易爆炸装置攻

击稳定团巡逻队、车队和营地。中部地带受到的威胁和攻击增多，特别是在莫普

提、泰南库、杜安扎、尤瓦鲁和莱雷省(区)。不遵守和平协议的武装团体在这一

带的活动增多，攻击地方和政府机构、马里武装部队和马里稳定团，造成学校关

闭、社区间冲突加剧。稳定团军事部分在马里中部地区的部署有限。 

13. 联合国警察继续协助马里专门从事打击严重有组织犯罪和恐怖主义的单位

加强能力建设，传授法证和调查技能，侧重于在马里、布基纳法索和科特迪瓦发
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生的恐怖主义袭击事件后的调查工作。在这方面，联合国警察协助逮捕了上述袭

击中的 5 名嫌疑人。此外，联合国警察共培训了 4 266 名马里安全人员，包括警

察各部的 475 名妇女，并移交了共 34 个项目(30 个速效项目和由支助马里和平与

安全信托基金资助的 4 个项目)。这些项目包括恢复马里安全部队结构，向马里

安全部队当局提供设备特别是信息和通信技术设备、办公用品和摩托车，以加强

其活动能力，便于其在马里北部的部署。 

14. 2015/16 年期间，与联合国国家工作队和人道主义国家工作队行为体包括人

道主义保护问题群组、马里稳定团军事和警察部分在保护平民领域加强了协作，

并在信息收集方面与所有来源信息汇总部队加强了协作。这些协作使马里稳定团

得以加强对保护平民相关威胁的分析和应对。在外地一级，每两个月进行的联合

评估和应对计划则继续使马里稳定团各个区域办事处能够按照保护平民战略和

构想确定的 3 个层面规划和执行活动。马里稳定团继续设法收集更好的关于保护

平民相关威胁的情报，并因配备无人驾驶航空系统和空中监测能力改善而受益。 

15. 在进驻营地和解除武装、复员和重返社会进程方面取得了重大进展，完成了

对纲领会和阿扎瓦德运动协调会提议的 24 个驻扎营地中 21 个营地的技术评估。

在加奥、梅纳卡、廷巴克图和基达尔大区由政府和武装团体选定的 8 个驻扎营地

已经开始施工。稳定团还在安全问题技术委员会的每月会议上，向其提供技术咨

询，并协助技术委员会领导在各区就进驻营地以及解除武装、复员和重返社会进

程开展的宣传活动。在马里稳定团和世界银行(重返社会经济生活的执行伙伴)帮

助下，由各签署方代表组成的国家特设工作小组草拟了一份国家解除武装、复员

和重返社会方案文件。在加奥、基达尔、莫普提和廷巴克图大区，共执行了 11

个减少社区暴力和社区复员援助项目，另有 44 个项目处于不同的执行阶段，包

括专门针对妇女的 7 个项目。这些社区共有 9 515 名成员直接受益于上述项目，

包括面临风险的妇女和青年。 

16. 2016 年 5 月 18 日，部长会议通过建立安全部门改革体制框架的法令。2016

年 6 月 9 日，总统签署法令，建立了体制框架。新框架由 3 个机构组成：(a) 国

家安全部门改革理事会，由总理主持，负责安全部门改革进程的战略方向；(b) 安

全部门改革委员部，作为国家安全部门改革理事会的执行机关，由总理任命的一

名安全部门改革专员领导；(c) 区域和地方咨询安全委员会，由各自政府代表领

导。 

17. 马里稳定团与议员合办了 3 个关于监督安全部门的系列讲习班，还与民间社

会组织包括妇女组织和青年组织合办了 4 个讲习班，以期加强议员和民间社会成

员的能力。马里稳定团还支持评估团前往加奥、梅纳卡和廷巴克图，以改善军事

人员的工作条件和安全部门治理。马里稳定团还支持国土管理部国家边境司修订

国家边境政策。上一次修订是在 2000 年。 
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18. 马里稳定团按照《马里和平与和解协议》第 46 条的规定，实施了许多旨在

改革司法制度的项目。稳定团与荷兰政府密切合作，在加奥、廷巴克图和莫普提

设立了刑事司法协调机制。警察、检察官、法官、监狱当局和相关工作人员每月

开会，克服刑事司法制度方面的障碍和挑战，帮助刑事司法利益攸关方分享知识

和经验。马里稳定团还与监狱当局一起，重建和恢复监狱，开展囚犯社会改造项

目，让其从事农活、畜牧、木工和制革。马里稳定团是各方面支持马里关于恐怖

主义和跨国有组织犯罪问题专门司法股的协调中心，现已完成重建司法股主楼的

工作，并与联合国警察和联合国地雷行动处一起，为该股的治安法官协调举办了

3 次培训。稳定团还协助开展了几项司法救助相关活动，如汇编和出版 400 套载

有马里 80 项最基本、最重要法律的三卷本，并向司法部以及巴马科和北部大区

的警察、律师和律师助理分发了三卷本的电子文本。马里稳定团注重努力提高公

众对适用的法律和标准的认识，用法语制作和出版了 9 本马里法律(5 本司法和 4

本惩处)简介手册。在全球法治协调中心的架构下，马里稳定团与联合国所有法

治行为体协调，订定了一份通过法治处理马里冲突推动因素的文件，一个为期 5

年，耗资 2 400 万美元的联合国法治联合方案。该方案汇集了全球协调中心的合

作伙伴即马里稳定团、联合国开发计划署(开发署)、联合国毒品和犯罪问题办公

室、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)的集体资源、优势和专门知

识，为下列领域的项目实施工作提供支持：增强国家法治结构的体制建设；加强

执法和司法服务的业务能力；强化惩戒事务；为受冲突影响的民众改善司法救助。

马里政府已核准该方案，但全球协调中心安排尚未筹集任何资金。 

19. 马里稳定团继续记录武装团体、政府部队和国际部队犯下的侵犯和践踏人权

法以及违反国际人道主义法的行为。在本报告所述期间，马里稳定团开展了超过

108 次人权监测和调查任务，包括在邻国布基纳法索、毛里塔尼亚和尼日尔摸底

调查。稳定团还与马里政府特别是马里司法机关和武装团体代表保持经常联系，

处理侵犯和践踏人权的严重事件。2016 年 3 月，司法部和马里稳定团设立了一个

联合机制，审查全国各地的违法行为。 

20. 2015 年 12 月，稳定团和联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)联合

发布了 2 份人权相关事件报告，1 份关于 2014 年基达尔发生的事件，另 1 份关于

2015 年廷哈马发生的事件。此外还建立了记录严重侵犯人权行为人个人情况的数

据库，使稳定团在向非联合国部队提供所有形式的支助时，都能更好地执行人权

尽职政策。 

21. 自任命真相、正义与和解委员会主席并随后选出委员会 24 名成员以来，马

里稳定团大力支持委员会拟订组织结构和内部条例。稳定团在委员会秘书处内设

有一名人权干事，每天向委员会成员提供技术支助，培训他们掌握过渡期正义和

人权标准领域的最佳做法。 
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22. 稳定团还向司法部传授技术知识，以起草一项过渡期正义的国家战略。目前

正在与民间社会就战略草案进行广泛磋商。 

23. 稳定团继续通过欧洲联盟帮助培训马里国防和安全部队的培训团等，加强安

全部门和法治机构的人权相关能力。在本报告所述期间培训了 1 200 多人。 

24. 马里稳定团继续有针对性地为地方合作伙伴包括国际非政府组织、地方组

织、马里国防和安全部队的代表进行能力建设，为 1 710 名新部署的维持和平

人员组织了相关事项培训，为 1 002 名当地合作伙伴组织了儿童权利与保护和

预防措施培训。为改进数据收集工作并使伙伴组织积极参与监测和报告严重侵

犯儿童行为的机制，稳定团在加奥和巴马科为来自联合国机构、国家和国际非

政府组织的 90 名人员组织了培训。马里稳定团还制定了一项内部战略，处理儿

童脱离武装部队和武装团体事宜，并向妇女、儿童和家庭促进部提供技术咨询，

帮助其草拟业务指导，以此作为起草解除武装、复员和重返社会国家战略中儿

童章节的基础。马里稳定团协助阿扎瓦德民族解放运动起草了一项行动计划，

以终止在武装冲突中招募和使用儿童以及侵害儿童的性暴力。 

25. 在使武装团体参与对话承诺终止冲突中的性暴力方面，一个积极的动态是发

布了一个单方面公报，同时有纲领会主席以及因加德图阿雷格人自卫团及盟友、

阿扎瓦德阿拉伯运动、抵抗爱国运动和力量协调会的领导人签署和核可的一年执

行计划。负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表的访问有助于加强国家层面包括

政府机构、宗教领袖、妇女团体和受害者协会关于冲突中性暴力问题的宣传工作。

在加奥和廷巴克图的警察和宪兵部队内成立了性暴力和性别暴力单位，专门处理

性别暴力案件，为它们配备了宣传材料、电脑和摩托车，以改善它们的调查和报

告工作。稳定团为 1 490 人提供了冲突中性暴力培训，受益者包括 554 名马里国

防和安全部队人员、261 名青年和妇女组织的成员、45 名议员。旨在收集、分析

和核实冲突中性暴力信息的监测、分析和报告安排机制运作良好，帮助收集了数

据并向安全理事会报告马里冲突中性暴力情况的相关事宜。妇女保护高级顾问办

公室还成功地维持高强度宣传，庆祝了消除性别暴力 16 日运动和消除冲突中性

暴力行为国际日。 

26. 马里稳定团发挥关键的推动作用，促成建立若干机制，以确保稳定团和联合

国合作伙伴的行动互补一致，增强与公共实体、民间社会和国际社会的协同增效。 

27. 利用速效项目提供的资源以及支助马里和平与安全信托基金和联合国建设

和平基金的资助，马里稳定团在马里北部资助了几个项目，支持稳定团的任、社

会经济复苏、恢复基本服务以及建设和平进程。信托基金和速效项目为进驻营地

进程、在北部恢复法治、选举、马里国防和安全部队的装备和基础设施复原以及

安全部门改革提供了支持。这些项目通过支持和平进程、改善基本服务如电力、
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水、环境卫生和教育的提供情况、支持卫生和职业培训以及创造生计机会，成功

兑现了和平红利。 

28. 建设和平基金还重视冲突动态和与联合国国家工作队的伙伴关系，从而推动

了北部地区的稳定。建设和平基金在加奥和廷巴克图大区资助了 3 个项目，帮助

儿童重返正规学校，为境内流离失所者和返回的难民组织了 650 项创收活动，并

加强妇女和青年应对冲突的能力。这 3 个项目的进行离不开与开发署和联合国工

业发展组织(工发组织)的促进妇女和青年伙伴关系；与联合国难民事务高级专员

公署(难民署)和国际移民组织(移民组织)的帮助流离失所人口伙伴关系；与联合

国儿童基金会(儿基会)的和平教育伙伴关系。与联合国项目事务厅合作开展的支

持进驻营地进程项目使签署方同意在加奥和廷巴克图大区选择的 3 个进驻地点，

以便为 2 250 名前战斗人员设立 3 个营地。此外，妇女署、联合国人口基金(人口

基金)和马里稳定团还实施了一个项目，作为促进性别平等倡议的一部分，并改

善了性别暴力受害妇女的司法救助和安全状况。 

29. 此外，稳定团与联合国国家工作队和地方当局协调拟订了地区稳定和恢复计

划。这一计划已成为与马里有关当局和外地一级的国际和地方合作伙伴对话的基

础。这些计划为确定近期和中期的稳定和恢复目标、动员和引导捐助方供资提供

了一个平台。加奥计划目前已得到大区当局的批准。廷巴克图计划则已提交大区

区长，作为设立专题委员会的基础。截至编写本报告时，莫普提计划已基本订定。

地区稳定和恢复计划是动态文件，为规划、监测和评价整个北部地区的稳定和恢

复成果继续提供一个共同框架。 

30. 马里稳定团为联合国人员组织了各种培训，确保所有在高风险地区工作的马

里稳定团军警人员接受识别和避开简易爆炸装置的培训，并为马里稳定团爆炸物

处理队提供了技术培训。马里稳定团还注重对国家当局的协助，为马里国防和安

全部队人员提供了爆炸物处置培训，销毁了 300 吨过期弹药和报废武器，修复了

军械库，并向防止小武器和轻武器扩散全国委员会提供了技术支持。为保护平民

和人道主义工作者，地雷行动处在人口密集地区识别、清除和安全销毁了 181 个

爆炸物，进行了爆炸危害的风险教育，并马里整个北部的事故幸存者及其家庭提

供了支助。 

31. 在本报告所述期间，马里稳定团的核定预算为 923 305 800 美元，支出 923 193 800

美元，未支配余额 112 000 美元，毛额预算执行率接近 100%(2014/15 年期间的支出为

905 475 000 美元，执行率 99.4%)。稳定团的财务执行情况反映出稳定团重新调整了支

出方案的优先次序，以满足军事和警务人员增加的所需经费，主要用于特遣队所属主

要装备和自我维持，因为向稳定团部署的装备能力超过预期，加上因建造营地耽误导

致无法提供硬墙住所而向部队和警察派遣国支付的住宿罚款；实际平均空缺率比预算

编列的要低；在轮调一些特遣队时使用商业包机，而没有按计划使用联合国航空资产；
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稳定团人员伤亡增多，导致死亡和伤残偿金支出。稳定团的财务执行情况还有一点是

文职人员所需经费增加，原因是文职人员的实际平均空缺率比预算的低。 

32. 在业务费用项下，稳定团的下列所需经费减少：设施和基础设施，原因是重新

调整了支出方案的优先次序，取消了建造小型营地的计划，特别是减少购置工程

用品以及备件和用品，燃料的实际平均价格降低；陆运，原因是重新调整稳定团

支出方案的优先次序后，减少了购置车辆和备件的所需经费；空运，原因是空运

服务所需经费减少，因为军用无人驾驶航空系统的实际费用减少，紧急失事救援

服务因没有通过技术审核而未部署，无人驾驶航空系统的全面作业能力没有达到；

稳定团机队的租金和业务费，原因是固定翼和旋转翼飞机推迟部署。 

33. 如本期实际平均空缺率所示，稳定团的军事特遣队、联合国警察和文职人员

的部署情况大为改善。2015/16 年期间，军事特遣队的实际平均空缺率为 5.3%，

联合国警察为 27.8%，国际工作人员为 16%，本国工作人员为 12%，联合国志愿

人员为 21.5%。与此相比，2014/15 年期间的实际平均空缺率分别是：军事特遣

队 22.1%，联合国警察 42.8%，国际工作人员 21.1%，本国工作人员 29.3%，联

合国志愿人员 24.3%。此外，政府提供的人员的部署情况也有改善：2014/15 年

期间空缺率为 70%，2015/16 年期间降至 40%；然而，建制警务人员的部署情况

有所恶化：2014/15 年期间空缺率为 23.5%，2015/16 年期间升至 27.8%。国际临

时职位的实际平均空缺率保持不变。2015/16 年期间是部署军事观察员的第一年，

其实际平均空缺率为 25%。 

34. 签署各方之间互不信任和缺乏有效接触，局势日益不安全且蔓延至中部地

区，针对马里国防和安全部队、国际部队的不对称攻击频频发生，缺乏关键能

力，包括没有运输护卫营和一些部队派遣国装备不足(特别是装甲运兵车)，施

工延误都使马里稳定团在本期间执行规定的任务时面临各种挑战。 

 C. 特派团支助举措 
 

35. 由于联合国设施继续遭到袭击，而且军事、警察和文职人员的所需经费增加，

特派团作出了几项决定。马里稳定团取消了一些计划购置的工程用品、备件和车

辆，以便专门关注加强安全的项目，并为人事费用提供资金。因联合国设施遭到

袭击，特派团决定在特派团集中支助重建被摧毁的营地及扩大现有营地之时，不

建造次要营地。这使预制设施方面的所需经费增加。为帮助事件所涉人员，管理

层准许将工作人员从有关大区临时迁移到巴马科。 

36. 此外，特派团采取了一系列措施，以改进并巩固其在基达尔的营地。营地的

保护措施包括：地面监视雷达、激光测距仪、高架在浮空器系统上的光电远距离

摄像机、指挥和控制功能，以及 2016 年 2 月 6 日投入运作的一个远距离热成像

仪。试点项目通过与法国政府签订的一份协助通知书建立，由联合国总部启动，

旨在探究这类系统在维持和平行动中的影响和潜在裨益。该系统的初期作业功能
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已于 2016 年 2 月 5 日至 4 月 6 日间落实。2016 年 6 月，由于基达尔气候条件恶

劣，浮空器系统坠毁。于是对项目参数作了修正，改用在更稳定的 45 米高塔杆

上架设光电远距离摄像机来实现或维持全部作业能力。该系统被视为一种暂时的

解决办法。目前正与法国政府一起根据马里稳定团军事和安保专家的咨询意见探

讨长期的解决办法。专家建议纳入一个小型无人航空系统，以帮助在营地周围方

圆 20 公里的范围内进行巡逻。该系统将不仅从事情报、监视和侦察方面的任务，

而且将与特遣队的强化地面巡逻队一起飞行，使巡逻变得公开显著，从而对未来

的迫击炮/火箭攻击形成威慑。 

37. 特派团的支助构成部分决定顺应逐步淘汰甚高频无线电台的步骤，扩大陆上

集群无线电网络。这项工作已在整个特派团全面完成。在提供信息和通信技术服

务方面的改进包括扩大视频会议网络，以减少工作人员在任务区内外的差旅；所

有卫星均从 C 波段移至 L 波段；并从模拟移至数码式电话系统。信息和通信技术

基础设施也已扩大，以包括马里稳定团的新总部。 

 D. 区域特派团合作 
 

38. 由阿尔及利亚率领的国际调解小组由布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚、尼日

尔、西非国家经济共同体(西非经共体)、马里稳定团、伊斯兰合作组织、非洲联

盟和欧洲联盟组成。该小组定期举行会议，并对《马里和平与和解协议》的执行

工作提供支持。2015 年 11 月，马里稳定团参加了在巴马科举行的萨赫勒问题部

长级协调平台。 

39. 2015 年 3 月 19 日至 4 月 2 日，马里稳定团支持、并与其他双边和多边伙伴

一同参加了非洲联盟领导的马里技术评估团，协助制定区域方案，应对萨赫勒-

撒哈拉地区的恐怖主义和跨国有组织犯罪。 

40. 秘书长萨赫勒问题特使办公室与联合国西非办事处合并之后，特派团与新建

立的联合国西非和萨赫勒办事处继续合作并加强了合作。马里稳定团还与邻国和

诸如萨赫勒五国集团等区域安全倡议加强了合作，以有助于执行任务。此外还考

虑了与联合国科特迪瓦行动(联科行动)的合作，包括将联科行动的快速反应部队

转入马里稳定团以加强特派团的行动这一可能性。 

 E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团 
 

41. 马里稳定团和联合国国家工作队(在适当时与马里当局一道)强调根据商定的

优先事项采取统筹办法，以确保联合国集体行动，从而能够利用比较优势。特派

团积极参加秘书处人道主义事务协调厅的协调会议及其他捐助者协调机制，包括

与马里技术及财政合作伙伴、联合国项目管理小组、冲突后地区复原事务委员会

和其它论坛合作。方案资金的协调使用也得到了保障，因为联合国国家工作队成

员酌情参加支助马里和平与安全信托基金和人道主义事务协调厅的项目核准委

员会，而且联合国国家工作队外地代表参加速效项目的项目审查委员会。在莫普
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提、廷巴克图、加奥和基达尔，由于联合国国家工作队和(或)其伙伴联合实施和(或)

提供技术支持以及由特派团协调的供资机制(包括速效项目供资机制、信托基金

和建设和平基金)供资的一些项目，特派团和联合国国家工作队之间也建立了具

体的伙伴关系。 

42. 马里稳定团继续参加了捐助方“三驾马车”战略会议和与马里政府的政治对

话，并与法国一起担任负责协调马里北方复原工程的政府-捐助方联合委员会的

共同主席。 

 F. 成果预算编制框架 
 

构成部分 1：政治和解与民主治理 

43. 正如下文框架详细显示的，马里稳定团根据安全理事会第 2227(2015)号决议

并鉴于《马里和平与和解协议》规定的任务，支持执行《协议》的工作并促进包

容各方的民族和解进程。在执行《协议》方面，马里稳定团与国家机构和其他政

治行为体合作并向它们提供咨询意见，以确保民主体制、政党和民间社会组织接

受和支持该协议。 

44. 根据《马里和平与和解协议》第 61 条，建立了一个由马里稳定团领导的协

议监测委员会秘书处，作为监测《协议》执行情况的机制。特派团向协议监测委

员会及其专题小组委员会的会议和工作提供技术支助。此外，马里稳定团共同主

持了国防和安全小组委员会，同时还参加了该委员会的所有小组委员会。 

45. 稳定团继续加强与参与执行《马里和平与和解协议》的马里各主要机构的战

略伙伴关系，与从事社会团结工作的国内和国际伙伴加强了关系和协作，注重协

同增效和协调一致的战略。马里稳定团支持促进和协助旨在实现社会团结的社区

内和社区间对话，加强地方一级解决争端和实现和平的能力，特别侧重地方当局

和民间社会，包括妇女团体，以促进社会关系、合作、相互问责和相互团结，作

为采取有效集体行动的基础。 

预期成绩 1.1：在马里政治和解方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

主管机构批准全面和平协议(2014/15 年

度：0；2015/16 年度：1) 

2015 年 6 月 20 日所有缔约方均签署了《马里和平与和

解协议》 

有效执行全面和平协议(2014/15 年度

(2014/15 年度：0；2015/16 年度：1) 

启动了《协议》的执行工作，并建立了后续落实机制。

取得了一些进展，但依照《协议》规定的时间表执行临

时体制和安全安排方面的规定这项工作有所延迟。设立

负责执行《协议》的国家协调机构的国家法律于 2015 年

7 月 27 日通过，并于 2015 年 12 月 30 日修正加强，使

协议监测委员会能够更有效地进行监督 

http://undocs.org/ch/S/RES/2227(2015)


A/71/690  

 

16-22116 (C) 14/72 

 

议会通过新的权力下放机构和政党法案

(2014/15 年度：0；2015/16 年度：2) 

部长理事会于 2016 年 2 月 10 日批准了国家权力下放政

策框架 

民间社会团体(包括青年、妇女、传统和

宗教领袖及工商界)更多地与有关当局

和国家代表一起参与政治进程(2013/14

年度：30 个团体；2014/15 年度：35 个

团体；2015/16 年度：45 个团体) 

2016 年 3 月 25 日和 27 月，民族和解部在马里稳定团的

支助下，组织了一次题为“关于马里冲突后情况的磋商”

会议。会议召集了 100 名与会者，包括马里前总理、高

级军官、学者、高级公务员和国际专家。会上，专家们

提出了支持《协议》执行工作的技术建议，供预期在 2016

年底前举行的民族和解会议上讨论 

冲突各方按照安全理事会第 1314 

(2000)、1460(2003)和 1612(2005)号决议，

在执行和平协议的过程中顾及保护儿

童、儿童权利和儿童福祉(2014/15 年度：

零；2015/16 年度：1) 

国家解除武装、复员和重返社会方案文件草稿中列入了

一个关于保护儿童、儿童权利及儿童福利的章节，同时

政府也将这一议题纳入了安全部门改革工作。阿扎瓦德

运动协调会/阿扎瓦德民族解放运动的领导人比拉勒·阿

格·谢里夫目前正与联合国与联合国谈判一项关于打击

招募儿童和使用性暴力问题的行动计划 

根据安全理事会第 2106(2013)号决议，

在和平谈判和协议中纳入冲突中性暴力

问题(2014/2015 年度：零；2015/2016 年

度：1) 

《协议》中纳入了不得赦免在冲突中从事性暴力行为的

罪犯这方面的条款。阿扎瓦德运动协调会、平台和政府

利益攸关方正在努力遵守《协议》第 46 条第 4 款提出的

这一规定 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

为民族和解部的 3 次会议、议会两个专

门委员会(法律和权力下放)的 2 次会议

和与各政党举行的 2 次会议提供组织和

实质性支助，以推进执行全面和平协议

方面的决策 

 

3 

2 

1 

与民族和解部举行的会议 

与议会专门委员会举行的会议 

支持与反对派政党和总统多数派进行的

会晤。由于行政原因，只可能举行一次

这类会晤 

提供技术和咨询援助，为此与民族和解

部、议会的两个专门委员会(法律和权力

下放)和各政党举行了 3 次集思广益会

议，以促进全面和平协议的实施 

是 与议会的专门委员会举办了2次讲习班，

与各政党举行了 8 次会议，并举办了 1

次“马里冲突后”高级别讲习班 

通过每月举行的会议向权力下放部和议

会专门委员会提供宣传和技术咨询，促

进最终全面和平协议的执行 

是 每周与权力下放部、每月与议会专门委

员会举行会议，并就涉及临时当局、权

力下放、地方议会和选举问题进行了后

续行动 

为落实工作和支持最终全面和平协议执

行工作的监测委员会提供技术咨询及组

织和秘书处支持 

是 按照《协议》第 61 条，马里稳定团负责

监测委员会秘书处。举行了 9 次委员会

会议，4 个小组委员会各举行了 9 次会议 

http://undocs.org/ch/S/RES/1314(2000)
http://undocs.org/ch/S/RES/1314(2000)
http://undocs.org/ch/S/RES/1460(2003)
http://undocs.org/ch/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ch/S/RES/2106(2013)
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举办关于全面和平协议的 5 个专题讲习

班和 4 个大区论坛，为各政党、青年和

妇女团体开展的提高认识运动提供支助 

是 在巴马科和大区举办了 24 次讲习班，包

括与青年组织举办的 8 次讲习班、与妇

女组织举办的 8 次讲习班和与政党举办

的 8 次讲习班。举办的讲习班数目超过

原计划，目的是提高马里全国人民对《协

议》的认识 

为北部前武装团体开展的大区一级的 4

个地方和平举措提供支助，包括有关全

面和平协议的提高认识运动 

3 支持在廷巴克图、基达尔和加奥举行的

社区会议。由于安全状况，无法组织更

多活动 

开展关于最终全面和平协议的 4 个大区

专题讲习班，为传统和宗教领袖、商界

和工会开展的提高认识运动提供支助 

是 

 

在北部 4 个大区举办了 25 次讲习班，包

括与加奥的妇女领导人举行 1 次会议、

与加奥的教师和学生举行 1 次提高认识

的会议，与伊斯兰高级理事会举行 1 次

关于执行《协议》的讲习班。举办的讲

习班数目超过计划，目的是向更多的马

里民众进行宣传 

向民族和解部提供宣传和技术咨询，方

式是举行 24 次会议，促进最终全面和平

协议的执行 

是 每周与民族和解部举行会议 

秘书长特别代表就落实建立信任措施包

括释放囚犯的问题与当局进行斡旋 

是 秘书长特别代表与各方召开会议，并利

用他的斡旋，促进双方(阿扎瓦德运动协

调会和纲领会/因加德图阿雷格人自卫团

及盟友)停止敌对行动，最终于 2015 年 9

月 23 日签署了 Anéfis 协定。2015 年 11

月 23 日，秘书长特别代表在巴马科召集

道萨克族和富拉尼族两个社区的代表开

会，最终在基达尔签署了停止敌对行动

协定。此外还在纲领会回到基达尔之后，

于 2016 年 2 月 2 日与武装团体和政府举

行了一次会议。2016 年 3 月 8 日和 17

日，在尼亚美组织了马里境内的道萨克

族和富拉尼族代表及其在尼日尔的对应

方之间的 2 次会议，以便立即停止敌对

行动。92 名冲突中被拘留者根据建立信

任措施获释 

与相关政府机构、武装运动和其他利益

攸关方举行 6 次会议，以提高认识，并

衡量在将妇女儿童的保护、权利和福祉

纳入和平进程、和平协议及冲突后恢复

与重建工作方面的进展情况 

7 围绕将妇女纳入和平进程的问题与纲领

会和阿扎瓦德运动协调会领导人举行了

会议 

2 为纲领会51名军事和政治领导人举办了

关于相关问题的讲习班 
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11 与马里陆军社会服务总管、宪兵总长、

警察署长、马里陆军参谋长和国防部长

举行了会议 

3 与国家儿童和家庭事务局举行了会议，

商讨制定一项关于儿童解除武装、复员

和重返社会的国家战略问题 

4 与妇女、儿童和家庭促进部举行了会议，

商讨儿童保护及执行《协议》的工作 

在和平进程、协议和冲突后恢复及重建

中保护儿童、儿童权利和福祉方面的提

高认识会议需求很大，因此，所举行的

会议数目超过原定计划 

与北部 4 个大区的地方当局和民间社会

团体(包括妇女、青年和宗教组织)代表举

行宣传和提高认识会议、每周会议和每

季度集体论坛，克服影响对话与和解的

问题，促进各方协作执行全面和平协议，

并落实北方会议和全国权力下放论坛的

建议；提出了有关这些事项的建议，供

利益攸关方协商，民间社会与地方当局

联合执行 

77 举行了会议，其中包括在加奥大区举行

的 12 次提高认识会议、在莫普提大区举

行的 33 次会议、在通布图大区举行的 14

次会议和在基达尔大区举行的18次会议 

3 马里稳定团与地方分权和国家改革部联

合举办了关于包容性施政的会议，以促

进包容性治理 

会议聚集了当地官员、市长、地区议会

成员和民间社会(妇女、宗教领袖和传统

领袖)，以整合各方的努力，落实地方发

展议程 

2016 年 4 月至 6 月 30 日，在莫普提大区，

马里稳定团与地方当局和民间社会组织

的代表分别在 Bandiagara、杜安扎、莫

普提和尤瓦鲁省举行了 4 次提高认识和

宣传会议 

执行 5 个和平与非暴力文化宣传项目，

支持马里当局在受冲突影响的地区组织

文化和传统活动，包括由联合国教育、

科学及文化组织(教科文组织)支助的不

同文化交流节和复原项目 

是 支持了7项促进文化交流和对话的活动，

包括庆祝活动，并在北部大区支持了 17

次涉及文化遗产恢复方案的活动，由文

化部和教科文组织协调 

就民族和解及人权开展公共宣传运动，

包括使民众进一步认识马里北部的冲突

中性暴力问题以及稳定团的任务，为此

举办了 10 次媒体简报会，制作了 6 个视

频节目、7 500 份小册子、15 000 件 T 恤

衫、2 500 张海报、1 个广播系列节目、

是 特派团在巴马科和加奥组织了为期 16 天

的反对性别暴力的运动；在巴马科和北部

大区组织了人权日活动；在巴马科、加奥、

廷巴克图和莫普提组织了联合国日(注重

特派团的任务和民族和解)；与妇女署合

作，在巴马科和北部大区庆祝了国际妇女
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10 个公益宣传广播节目，在北部大区和

巴马科开展了 12 项公共活动，一份月刊

以及人权日庆祝活动 

节。此外还组织了 50 项活动(巴马科：9；

莫普提：19；加奥：15；廷巴克图：7)，

以促进对特派团任务的认识，包括性剥削

和性虐待以及法治方面的任务 

制作了 4 350 份海报、34 040 份小册子/

杂志/概况介绍，12 750 件 T 恤衫 

马里稳定团电台在马里播放了一系列关

于 5 名妇女领袖的人物介绍；配合打击

暴力侵害妇女行为的 16 日运动，专门为

妇女开展了 1 项特别方案，对马里社会

中妇女领袖进行了 6 场访谈；为纪念人

权日举行 3 次现场辩论和公益宣传；为

纪念联合国日，以几种语言播放 17 个广

播节目，包括警察、军事和文职组成部

分及高级管理层中的妇女和男子的现身

说法 

马里稳定团还制作了 16 项视频信息，以

提高对冲突中性暴力问题的认识，一个关

于廷巴克图鱼市中妇女的视频、一个介绍

一名维和女兵的视频、一个庆祝制止暴力

侵害妇女行为国际日和人权日的视频

(“Droit en action”)，一个为时 41 分钟的

纪录片(“马里稳定团的两年”)，主要通

过社交媒体和马里电台和电视厅传播 

在 6 月 19 日消除冲突中性暴力行为国际

日，播放了 10 个电台和电视宣传节目，

并开展了 2 次圆桌辩论会 

为促进儿童权利和儿童保护开展公共宣

传运动，包括禁止招募和使用儿童，为

此制作了 1 套媒体简报资料、2 个无线

电节目、1 个视频节目、1 000 张海报、

1 000 本小册子、2 000 件 T 恤衫，并为

1 000 名儿童举办了返校和平运动会，在

北部一个大区举办了 1 次公共活动 

是 通过以下方式开展了促进儿童权利和儿

童保护的针对性活动：1 套媒体简报资

料、11 个广播节目、1 个视频节目、100

张海报、2 600 件 T 恤衫、1 050 张贴纸、

750 份小册子、700 顶帽子、500 张袖珍

卡片，并在莫普提(2015 年 11 月)和廷巴

克图(2016 年 2 月)举办了 2 次公共活动。

此外，在巴马科和北部大区组织了纪念

国际儿童节和非洲儿童日的活动，包含 5

项公共活动。在“Cité des enfants”(儿童

城)节目档中播放了两小时的特别广播

节目，由儿童及其家长和社区成员现场

参加，并分发了 T 恤衫等礼物。制作了

关于青年、教育与和平的 4 个视频 
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每日广播节目，播放新闻和讨论，支持

政治和解，包括就相关专题开展辩论，

参与者来自全国各地 

是 2015 年 7 月至 2016 年 6 月，共举行了

740 场辩论和故事会。公众可以通过给晨

间节目打电话和参加每日实况电台问答

节目每天现场参与 

关于妇女和青年的举措和创业内容的每

日广播节目以及关于社会经济发展的每

日公益宣传 

是 全年共播放了 259 个关于妇女的节目，

星期一至星期五每天在 MIKADO 调频

波段上播放专门关于妇女和青年的广播

节目，为时 1 小时。该节目内容有采访、

报道、辩论和新闻。所制作的材料经编

辑后亦用于其他节目。MIKADO 调频电

台还制作公益广告，宣传国际妇女节、

消除性别暴力16日运动和其他相关国际

日，并宣传创业精神和妇女及青年举措 

每周在 MIKADO 调频电台(稳定团广播

电台)上播放节目，邀请国家和国际高级

别来宾参与节目，并每月组织论坛讨论

与民主治理有关的问题 

是 共组织了 70 个节目、访谈和论坛。此外，

就有关选举的活动以法语和五种地方语

言制作了公益广告 

预期成绩 1.2：在改善民主治理方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

在马里北部受冲突影响地区，地方当局

在决策进程中与民间社会团体定期协商

的省份数目增加(2013/14 年度：17 个中

的 4 个；2014/15 年度：8 个；2015/16

年度：10 个) 

已实现 

马里北部受冲突影响的省份中，12 个省份的地方当局在

决策进程中与民间社会团体定期协商。这些协商会议是

与其他捐助者联合举行的，从而增加了受益者人数 

议会通过一部新的选举法，纳入涉及选

举改革的修正案(2014/15 年度：零；

2015/16 年度：1) 

《选举法》已经过审查，文件草案已由部长理事会通过。

选举法草案正在国民议会审查，预计将在 2016 年 9 月 6

日前通过 

全国独立选举委员会统一了三个选举管

理机构，以便提高运作效率(2014/15 年

度：3 个机构；2015/16 年度：1 个机构) 

尚未建立一个新的、独一无二的独立选举委员会。然而，

负责审查选举法的委员会在其最后报告中建议设立一个

独一无二的全国独立选举委员会 

执行选举支助计划(2014/15 年度：无；

2015/16 年度：1) 

为地方选举拟定了一项支助计划，但选举后被推迟，现

定于 2016 年 11 月份举行。马里稳定团实施了其他支助

计划，包括 2016 年 1 月在阿松戈的立法机构补选期间组

织、执行、交付和回收 246 个投票站的选举材料，并包

括运送 15 名技术人员和 3 吨选举材料 

政府预定在 2015 年第一季度举行自由、

公正和无争议的社区和大区选举，取决

于马里各方 即将达成 的协 议情况

(2014/15 年度：无；2015/16 年度：1 轮

选举) 

2015/16 年度没有进行任何选举。由于政治和安全原因，

社区和大区选举从 2014 年 4 月推迟到 10 月、后推迟到

2015 年 4 月，然后又推迟到 2015 年 10 月，此后再推迟

到 2016 年 11 月，包括《马里和平与和解协议》的签署

在内。 
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计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

在国家一级和北部 4 个大区每月开展民

间社会组织(包括妇女和青年组织)之间

的圆桌讨论，并接纳地方当局和传统社

区领袖参加，从而促进政治参与、参与

式决策和协作性地方治理，以促进民间

社会组织参与地方当局的决策过程 

是 在加奥、廷巴克图和莫普提共与地方官

员、当选领导人和民间社会举行了 6 次

圆桌会议，讨论《协议》及促进善政的

问题 

为马里北部受冲突影响地区的地方行政

人员和国家代表定期举办讲习班和培训

班，从而提供关于善治政策和做法的咨

询援助，以处理社区复原与和解问题 

是 马里稳定团与地方分权和国家改革部在

莫普提、加奥和廷巴克图就包容性治理

问题举办了 3 次讲习班和培训班。青年

人还强调希望参与即将建立的临时当局 

举办 3 次研讨会和 10 次培训，以建设新

成立的全国独立选举委员会的选举组织

能力 

否 由于独一无二的独立选举委员会没有建

立起来，因此没有进行培训或举办研讨

会 

提供咨询和支持，方式是与国土管理和

权力下放部以及议会法律委员会定期举

行会议，并与选举管理机构(国土管理和

权力下放部、全国独立选举委员会和选

举总局)、各政党和民间社会组织(包括妇

女组织)举办 3 次讲习班，对主要选举立

法空白采取后续行动，并修订《选举法》，

使之符合国际标准 

60 马里稳定团在技术会议上发挥了咨询作

用。会议是根据《协议》举行的，针对

改革进程，包括选举法。尽管选举管理

机构制定并批准了培训模块，但在本报

告所述期间没有举办讲习班 

在政府定于 2015 年第一季度同时举行

的社区和大区选举期间，向马里当局提

供后勤、业务和安保支助 

否 本报告所述期间没有举行社区和大区选

举。在公民身份普查工作和选民名册特

别审查期间，向马里当局提供了支助。

选举工作队举行了 5 次会议。此外还向

马里政府提供了后勤、业务和安保支助，

以协助组织和落实 2016 年 1 月在安松戈

举行的立法机构补选 

为所有投票中心运送选举材料和统计选

举结果提供支助 

是 马里稳定团向 246 个投票站运送了 15 名

技术人员和 3 吨选举材料，以帮助 2016

年 1 月在安松戈举行的补选 

为将全国独立选举委员会的国家官员部

署到各自的责任区提供安保和后勤支助 

是 在选举普查工作期间(包括公民身份普

查及选民名册的年度和特别审查)，尤其

是 2016 年 1 月立法机构补选筹备之前、

期间和之后，马里稳定团用航空资产将

选举管理机构的 300 名成员从巴马科送

到马里北部 

 



A/71/690  

 

16-22116 (C) 20/72 

 

构成部分 2：马里北部的安全稳定和平民保护 

46. 正如下文框架所详述，马里稳定团协助马里当局在马里北部主要人口中心提

供安保，支持当局努力遏制各种威胁并在必要时采取积极步骤，防止武装分子返

回这些地区。此外，稳定团通过安全问题技术委员会支持缓解紧张局势并解决有

关违反停火的投诉,还继续努力强化安全部门各机构，加强国家当局与国际伙伴的

协调，特别是在执法机构和正式司法机制方面。马里稳定团在地方一级采取各种

举措，协助国家当局在该国北部重树权威并实行善治，同时调解地方冲突，缓解

紧张局势。 

47. 尽管做出了这些努力，但北部各大区仍发生不遵守协议的武装团体针对马里

武装部队和社区的暴力袭击，尤其是在莫普提大区。马里稳定团一直是这些团体

选择的目标。他们攻击稳定团的巡逻队、车队和营地。马里北部各地区不稳定的

程度和安全威胁的性质有所不同。在本报告所述期间，除了 7 月报告的 12 起违

反停火事件以外(1 起发生在西区，其余的发生在基达尔附近地区)，没有发生这

类事件。 

预期成绩 2.1：在马里北部重建稳定的安全环境方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

不遵守协议的武装团体在马里北部 7

个主要城市地区(加奥、通布图、基

达尔、梅纳卡、泰萨利、阿内菲斯和

杜安扎)内外制造的暴力事件数目减

少 (2013/14 年度：15 起；2014/15

年度：10 起；2015/16 年度：5 起) 

不遵守协议的武装团体在马里北部 7 个主要城市地区以及

马里中部的 Nampala 和泰南库对马里稳定团(25 次袭击)

及马里宪兵和武装部队(34 次袭击)制造了 59 起暴力事件 

马里国防和安全部队恢复行使安保

职能的北方地点数目增加 (2013/14

年度：7 个；2014/15 年度：11 个；

2015/16 年度：15 个) 

马里国防和安全部队在北方 16 个地点恢复行使安保职能 

安全问题混合技术委员会在和平进

程中为解决各方违反停火和其他投

诉的问题而举行的会议次数增加

(2013/14 年度：20 次；2014/15 年度：

25 次；2015/16 年度：24 次) 

《马里和平与和解协议》签署后，安全问题技术委员会取

代了安全问题混合技术委员会。委员会每月召开会议，让

各方在负责监督停火情况以及各停火监测与核查小组工作

的高级别军事委员会的领导下参与解决投诉的问题。安全

问题技术委员会举行了 12 次会议(每月一次)  

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

参加与邻国举行的 2 次多边会议并提出

实质性建议，以加强大区合作，并制定

联合机制，应对影响马里北部的大区安

全挑战 

是 马里稳定团参加了 2016年 3月 4日在恩贾

梅纳举行的萨赫勒 5 国集团会议以及 2016

年 6 月 4 日在达喀尔举行的西非经共体首

脑会议。2015 年 9 月 2 日至 4 日，萨赫勒 
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  地区国家的国防部长和军队参谋长们在巴

马科举行了 1 次为期 3 天的会议，主题是

打击恐怖主义和跨国有组织犯罪，马里稳

定团参加了会议 

安全问题混合技术委员会举行 48 次会

议(每月 2 次会议)，让各方在初步协议

责成监督停火情况及停火监测与核查小

组工作的高级别军事委员会的领导下参

与解决投诉的问题 

是 《马里和平与和解协议》签署后，安全问

题技术委员会取代了安全问题混合技术委

员会。委员会每月召开会议，让各方在负

责监督停火情况以及停火监测与核查小组

工作的高级别军事委员会的领导下参与解

决投诉的问题 

按照国防小组委员会的决定，每月只组织

了 1 次会议，而不是 2 次 

联合观察核实小组开展 520 次核查巡逻

(10 个联合观察核实小组每周巡逻 1 次

52 周)(联合观察核实小组由马里稳定

团、法国新月形沙丘军事行动、马里国

防和安全部队和阿扎瓦德民族解放运动

联合组成的监测与核查小组，负责核查

停火情况,并监测有冲突可能性的关键

地点) 

410 军事观察员开展的核查巡逻。根据协议，

新的联合观察核实小组取代了观察核实小

组。2015 年 7 月至 2016 年 6 月，位于加

奥、廷巴克图和基达尔的 3 个小组执行了

27 次任务 

在 7 个主要城市地区进行徒步流动巡逻

11 712 次(每个连每天巡逻 1 次32 个连

366 天) 

11 968 进行的徒步流动巡逻。自 4 月以来，基达

尔发生的袭击次数增加，巡逻次数因此增

加(每次攻击发生后就派出一支巡逻队) 

在农村地区进行 168 次为期 3 天的中程

巡逻或安全行动(2 个连巡逻7 个营12

个月) 

3 318 进行的为期 3 天的中程巡逻。中程巡逻次

数增加的原因是主要城市地区内外的安全

局势恶化 

后备营开展 24 次远距离巡逻或安保行

动，以遏制极端主义武装团体卷土重来

(在 3个区各开展 8次远距离巡逻需要部

署 1 个连队，为时 10 天)  

654 进行的远距离巡逻 

远距离巡逻次数增加的原因是主要交通干

线沿线的安全局势恶化 

1 支水上部队在尼日尔河上进行 600 次

水上巡逻(每日 2 次水上巡逻300 天) 

否 在 2015 第三季度决定不进行水上巡逻，因

为水上巡逻不会给稳定团的行动带来增值

效应。因此，水上部队在 2015 年 4 月任满

回国 

武装直升机执行 1 440 次任务，包括巡

逻和作战飞行(6 架飞机20 次飞行12

个月) 

1 519 执行的任务，共计 2 605 个飞行小时。执

行任务的次数超过原计划，原因是武装恐

怖团体的活动增加。直升机是马里境内唯

一有能力迅速到达袭击发生地点并做出有

力应对的资产。在护送车队和侦察路线时，

也越来越多地使用直升机，以发挥威慑作
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用，阻止袭击 

通用直升机执行 1 080 次任务，包括巡

逻、供应和运输任务(6 架飞机15 次飞

行12 个月) 

1 154 执行的任务，共计 1 819 个飞行小时。执

行任务的次数增加，原因是空运伤员的次

数增加，以及在没有足够的武装直升机掩

护濒危车队时侦察道路的次数增加 

1 个远距离无人驾驶航空系统执行 360

次任务，全年 12 个月中每月出动 30 次 

否 虽然直至本报告所述期间结束时才部署中

程长耐力无人驾驶航空系统，但马里稳定团

用小型无人驾驶飞行器执行了任务。所有现

有的无人驾驶航空系统飞行了 1 027 次，共

计 3 391 个飞行小时 

720 次运输任务(2 架战术运输机30 架

次12 个月) 

987 执行的运输任务，共计 1 285 个飞行小时。

4 月，基达尔机场受损无法使用，不得不

更多地将运输直升机用于通用目的 

马里稳定团道路核查清理小组按照部队

的任务规定，开展 78 次每周道路清查或

清障巡逻(行动 100%由地雷行动处提供

支持)  

是 为 78 次每周道路清查或清障巡逻提供了

直接培训、辅导和装备支助。稳定团增加

了 46 次清查/巡逻，其中 17 次是有辅导的

巡逻 

2 个爆炸物处理连(每个连 4 个爆炸物处

理小组)和(或)马里国防和安全部队人员

开展 416 个简易爆炸装置或未爆弹药失

效举措或武器和弹药处置行动 (行动

100%由联合国地雷行动处提供支持)  

87 按照稳定团的要求采取的简易爆炸装置和

未爆弹药失效举措。为所有行动提供了培

训、设备和爆炸物处理报告支助。举措数

目减少的原因是规划的任务数量少于最初

计划。这 87 个任务中有 90%有辅导支助，

其他 10%则不需要辅导。在经过培训并评

估了需要和能力之后，马里稳定团爆炸物

处理小组获准在没有直接辅导支助的情况

下以适当标准开展简易爆炸装置处置行

动，但每周 7 天、每天 24 小时都能获得间

接辅导支助，而且一旦提出请求，任何时

候均可获得直接辅导支助。此外，在整个

部署期间一直对各小组进行监测，以确保

它们严阵以待 

拟部署在马里北部的所有新来的轮调人

员都将在抵达稳定团后的 8 周内获得简

易爆炸装置认知培训，除非经部队指挥

官或领导层批准  

是 所有新来的轮调人员都接受了认知培训。

其中 58%(6 715 名马里稳定团人员，包括

部队人员和1 419名联合国警察)在稳定团

期间接受了培训，其余 42%在部署前接受

了培训 

向即将部署的 2 个爆炸物处理连提供开

展基本简易爆炸物排爆行动所需的一揽

子爆炸物处理培训，每个连最多培训 8

周 

2 各爆炸物处理连(每个连包括 8 个爆炸物

处理队)接受了初步的简易爆炸装置处理

培训和运作其设备的专门培训 
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向稳定团领导层、马里稳定团部队和联

合国总部提供进一步减少爆炸物(包括

简易爆炸装置)危害方面的支助和咨询 

是 反简易爆炸装置指导委员会举行了 4 次会

议，反简易爆炸装置工作组举行了 6 次会

议。提供的咨询意见包括：使用训练有素

的警犬侦测爆炸物，采用电子对策，并保

护营地免受爆炸威胁 

为马里国防和安全部队翻修 8 个武器弹

药储存区 

否 8 个军械库中有 5 个已移交马里政府。已

完成移交最后 3 个军械库的筹备阶段。然

而，由于梅纳卡的安全局势恶化，移交推

迟到 2016 年 7 月初进行，于 2016 年 10

月 4 日最后完成。在西非排雷中心

(CPADD)完成了对 14 名马里国防和安全

部队人员的武器弹药管理培训，并对 55

名马里国防和安全部队人员开展了风险意

识培训，以支持安全使用军械库  

每日播放广播节目，鼓励听众讨论安全

问题，提高公众对安全问题和稳定团为

解决这些问题所做工作的认识，并力求

缓解相关的紧张局势 

是 制作了 520 个每日广播节目，以提高公众

对安全问题和稳定团为解决这些问题所做

工作的认识，并力求缓解相关的紧张局势。

鼓励听众通过公众热线电话讨论安全问

题，并在上午的广播节目期间播放。此外，

开展了电台直播辩论和民意调查  

预期成绩 2.2：马里在保护平民方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

为优先地区各大区执行保护平民综

合行动计划(2014/15 年度：4 个；

2015/16 年度：4 个) 

4 个外地一级大区办事处都制定了保护平民行动/应对计

划，并根据不断变化的安全局势、热点和(或)威胁，每两

个月更新一次 

与马里国防和安全部队一起制定联

合保护平民行动计划(2014/15 年度：

无；2015/16 年度：1 个) 

没有与马里国防和安全部队商定联合保护平民计划，因为

后者没有在北部地区重新部署 

建立一个预警机制，以便有效地提出

针对性强的预防性建议(2014/15 年

度：开展了 20 次保护平民风险月度

评估，包括提出建议；2015/16 年度：

开展了 48 次保护平民风险月度评

估，包括提出建议) 

4 个外地大区都存在预警机制，并包括保护平民工作队的定

期会议和特别会议，而且与地方保护问题群组磋商。在修

订执行方法后，决定继续每 2 个月而不是每个月为每个外

地一级大区办事处制定一次评估和应对计划，共计 24 次评

估(6 次评估4 个大区) 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

每月评估四个外地大区办事处提出的潜

在威胁和缓解措施，最终执行保护平民

综合行动计划  

24 在各大区执行的评估和应对计划 
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与联合国国家工作队协商，设计和实施

一个多层面平民保护战略 

是 与联合国国家工作队协商，进一步实施了

2015 年 3 月通过的马里稳定团保护平民战

略 

建立一个保护平民协调机制，藉此召集

稳定团和保护群组内所有相关的保护工

作行为体，包括难民署和人道主义事务

协调厅 

是 在马里稳定团总部一级，保护平民核心小

组是主要协调机制，而在 4 个大区则由保

护平民工作队充当协调机制 

部署联合保护小组，就保护平民的协调

架构问题提供信息，并向稳定团提供解

决问题的建议 

否 没有设立正式的联合保护小组。但开展了

联合保护工作，以便与有关文职部门一起

进行评估并提出建议 

在保护平民问题上加强与国家保护工作

行为体的联系，帮助保障受影响地区的

安全 

是 在外地大区一级与国家合作伙伴和服务机

构就具体案件或事件进行了磋商，特别是

通过办事处主任、平民保护干事、部队指

挥官和联合国警务专员进行磋商 

就如何改善所有必须保护平民免遭人身

暴力侵害的行为体的业绩这一问题向地

方当局、国家安全部门以及相关的国家

保护行为体提供技术咨询 

是 保护平民核心小组就危机时必须采取哪些

相关行动提出了建议 

通过大区保护平民工作队建立早期预警

系统，以监测和应对正在出现的冲突和

对平民的威胁，重点是妇女和儿童 

是 保护平民评估和应对计划是一种早期预警

系统，有助于稳定团外地领导层监测和应

对正在出现的冲突和威胁，特别关注有可

能受到伤害的妇女和儿童 

在受影响的地区开展 60 次人权监测和

调查任务，为稳定团的保护应对措施提

供信息并提出建议  

是 开展了 92 次监测和调查任务，包括在冲突

地区开展的任务。定期与稳定团的情报机

构以及保护群组交流监测任务的结果，以

有助于稳定团进行保护应对  

预期成绩 2.3：武装团体解除武装、复员和重返社会 

计划绩效指标 实际绩效指标 

武装团体中选择接受社会经济复原

援助的人员数目增加(2014/15 年度：

2 000 人；2015/16 年度：3 000 人) 

由于未及时执行《马里和平与和解协议》，即未设立全国解

除武装、复员和重返社会以及安全部门改革和整编委员会，

不存在整编标准，也没有提供经核证的战斗人员名单，因

此无法启动进驻营地以及解除武装、复员和重返社会进程。

将在方案的解除武装和复员阶段完成后开始进行武装团体

人员在社会经济方面的复原援助 

国家解除武装、复员和重返社会委员

会执行解除武装、复员和重返社会国

家方案(2014/15 年度：无；2015/16

年度：1 个) 

方案文件由国家解除武装、复员和重返社会特设委员会(由

纲领会、阿扎瓦德运动协调会和政府三方代表组成)编制。

该方案尚处于政府核可阶段，因此尚未执行 
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已核实和登记的武装团体人员(包括妇

女儿童)数目增加(2013/14 年度：1 847

人；2014/15 年度：5 000 人；2015/16

年度：8 000 人) 

进驻营地及解除武装、复员和重返社会的进程没有开始，

原因是协议执行延误，协议各签署方商定的时间表未予遵

守。核查和登记工作将在武装运动分子进驻营地之时开始 

武装团体中解除武装和复员的人员

(包括妇女儿童)数目增加，包括脱离

武装团体的儿童(2013/14 年度：无；

2014/15 年度：5 000 人；2015/16 年

度：8 000 人) 

将在进驻营地进程开始之时启动解除武装、复员以及妇女

和儿童脱离武装团体的工作。解除武装、复员和重返社会

方案没有启动，原因是未及时执行协议 

受益于社区减少暴力和复原援助项

目的武装团体前战斗人员、相关成员

和社区成员 (包括妇女 )人数增加

(2013/14 年度：1 000 名前战斗人员

和社区成员；2014/15 年度：4 000 名

前战斗人员和社区成员；2015/16 年

度：8 000 名前战斗人员和社区成员) 

9 515 名社区成员，包括面临风险的妇女和青年，直接受益

于社区减少暴力和复原援助项目  

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

在营地和其他预先指定地点为 5 000 名

与武装分子有关联的人设立解除武装和

复员营地 

否 在武装团体提议的 24 个地点中，有 21 个

地点的侦察工作已经完成。截至 2016 年 6

月底，位于 Likrakar、Fafa 和 Inegar 的 3

个地点已经建成，但尚未投入使用。此外，

在 上 述 21 个 地 点 中 ， 位 于 Ber 、

Tinfadimata、Ilouk、Tabankort 和泰萨利特

的另外 5 个营地预计将在 2016 年 10 月前

投入使用 

对 5 000 名武装团体人员进行核查、分

析和登记，在复员营地和各社区开展宣

传、心理社会教育、民事和解与情况介

绍活动 

否 一旦武装团体人员进驻营地，即启动对他

们的核查、分析和登记 

在社区监测 6 847 名前战斗人员的社会

经济复原援助情况 

否 一旦武装分子完成解除武装和复员阶段并

撤出驻扎营地，即开展相关活动 

为国家机构、妇女组织等民间社会组织

和社区领袖举办关于宣传和技术咨询的

4 次讲习班，以提高对儿童兵问题的认

识，并建设国家对口部门有效执行解除

武装、复员和重返社会方案的能力 

是 就制定如何保护和对待与武装部队和武装

团体有关联的儿童的规范框架，向国家机

构(包括国家儿童和家庭促进委员会和司

法部)的代表以及从事儿童保护领域工作

的若干民间社会组织提供了宣传和技术咨

询。在加奥和梅纳卡与社区领袖、妇女和

青年举办了 5 次讲习班和论坛讨论，议题

是儿童兵和儿童解除武装、复员和重返社

会方案，在巴马科与国家儿童和家庭促进
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委员会讨论对待与武装部队和武装团体有

关联的儿童的框架，并在巴马科举办全国

少女论坛和庆祝国际儿童日期间与青年领

导人进行讨论 

与包括妇女在内的地方社区举办 8 次讲

习班，作为各大区持续开展的宣传运动

的一部分，内容是武装团体前战斗人员

返回社区 

否 计划举办 4 个关于进驻营地以及解除武装、

复员和重返社会方案的讲习班。其中 3 个

在莫普提、加奥和廷巴克图举办。由于安

全局势恶化，基达尔的讲习班推迟举行。

由于缺乏可用资金，未能进行其他项目 

就执行进程期间可能出现的解除武装、

复员和重返社会关键问题向安全问题混

合技术委员会以及后续行动和评价委员

会提供咨询和技术支助 

是 安全问题混合安保技术委员会/技术委员

会举行了 13 次会议。在开始对 24 个拟议

营地进行侦察之前，马里稳定团向安全问

题技术委员会说明了这些地点的选择标

准。在验证 18 个地点期间一一落实了所有

商定标准，并选中其中的 8 个地点进行建

造/修复 

为进驻营地进程制定资格标准提供的技术

咨询和支助最终还使协议签署方在 2015

年 10 月 1 日核可了一项订正程序 

马里稳定团还在莫普提、加奥和廷巴克图

大区与安全问题技术委员会组织了关于进

驻营地以及解除武装、复员和重返社会方

案的联合宣传活动 

为 8 000 名前战斗人员、相关成员和社

区成员(包括妇女、面临风险的青年和特

殊需要群体)开展减少社区暴力和基于

社区的社会经济复原援助项目，并就有

关解除武装、复员和重返社会的跨境问

题与联科行动和联合国利比里亚特派团

进行跨团协调 

否 9 515 名社区成员和面临风险的青年(包括

595 名妇女)直接受益于加奥、廷巴克图、

莫普提和基达尔的社区减少暴力和复员援

助项目。由于缺乏有效运作的相关国家机

构，与联科行动和联合国利比里亚特派团

的协调会议未能举行  

大约 700 名外国前战斗人员解除武装、

复员并与其家属一起遣返 

否 一旦核实并解除武装分子的武装而且进驻

营地，即开展相关活动 

与儿基会合作，向国家机构和妇女组织

等民间社会组织提供宣传和技术咨询，

以协助查明、核查和释放与武装部队和

武装团体有关联的儿童，追查其家人下

落，帮助其与家人团聚并对其进行复原

援助 

是 与国家机构举行了 18 次会议，与民间社会

组织举行了 16 次会议，与保护、儿童保护、

性别暴力和诉诸司法这些群组举行了 26

次会议，包括每月与儿基会就监测和报告

机制举行会议，藉此提供宣传和技术咨询。

马里稳定团和儿基会共同主持了监测和报

告机制技术工作组的季度会议，讨论在武

装冲突局势中严重侵犯儿童的问题。在查
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明、核查、释放、追查家人下落和与家人

团聚方面向政府提供了拟订战略方向和指

导文件的技术支助，以指导其采用对儿童

友好的方式开展解除武装、复员和重返社

会进程。就招募儿童问题向民间社会组织

提供了技术支助，为此举办 3 次双边会议，

并向由教科文组织牵头、马里稳定团支持

的旨在帮助马里受冲突影响儿童重新融入

社会的项目提供积极的技术和后勤援助 

对 8 个营地和(或)解除武装、复员和重

返社会地点进行 16 次访问(每个地点 2

次)，以便与儿基会协调，核实和倡导释

放与武装团体有关联的儿童，并对武装

团体成员进行儿童保护和儿童权利方面

的培训 

否 该产出未能及时落实，原因是进驻营地的

进程尚未开始，营地仍在建设。尽管如此，

2016 年 1 月已前往加奥大区的 Inegar 和

Fafa，访问了两地的在建营地 

播放 52 个有关解除武装、复员和重返社

会问题的每周广播节目 

85 播放的广播节目(关于解除武装、复员和重

返社会的 25 个专题报道、40 次访谈、10

次辩论、10 个故事) 

将性别暴力和性暴力等妇女保护问题纳

入解除武装、复员和重返社会政策和方

案，其中包括营地的性别隔离，预防活

动，使武装团体承诺在解除武装、复员

和重返社会期间结束暴力，支持在重返

社会方案与赔偿受害者之间建立积极联

系 

是 妇女保护问题已纳入国家解除武装、复员

和重返社会特设委员会编制的解除武装、

复员和重返社会方案文件。针对妇女保护

问题，马里稳定团与纲领会举办了一次为

期2天的讲习班和一次为期1天的讲习班，

并与阿扎瓦德运动协调会举办了 4 次工作

会议 

对 8 个营地进行 8 次访问，以便在解除

武装、复员和重返社会进程中提高武装

团体成员对冲突中性暴力的认识 

否 这些访问没有进行，原因是没有及时执行

方案，营地建设因此延误 

预期成绩 2.4：改善安全机构治理 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  
国家安全部门改革理事会及其机构(协调

小组和部长级委员会)已设立，并配备了

人员和装备(2014/15 年度：1 个机关；

2015/16 年度：5 个机关) 

2016 年 6 月 9 日，根据《马里和平与和解协议》，通过

了设立国家安全部门改革理事会专员一职的新法令，取

代协调小组 

在安全部门改革框架通过后，增加官员

的能力建设培训次数，内容是开展安全

部门改革(2014/15 年度：50 名官员受训；

2015/16 年度：200 名官员受训) 

在巴马科与马里维持和平学校联合开展了 9 次培训活

动，对 240 人(包括军警人员、青年领袖、议会助理和民

间社会组织成员及媒体成员)进行了培训。受训人员比计

划的多，以包括民间社会成员和媒体成员 
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议会的国防和安全委员会开展的评估数

目增加(2014/15 年度：1 次；2015/16 年

度：4 次) 

2016 年 4 月 4 日至 8 日，议会的国防和安全委员会对加

奥、梅纳卡和廷巴克图进行了安全部门评估 

马里国防和安全部队提供敏感认识性暴

力问题的服务，为此设立了性暴力小组、

主管干事以及性暴力和性别暴力协调中

心，开展防止性暴力的活动，并通过妥

善的标准作业程序和移交途径接收、调

查和处理性暴力案件 

加强了马里国防和安全部队的技术、物资和后勤能力，

并对 30 名冲突中性暴力问题协调人进行了培训，以处

理性暴力案件。稳定团支持在廷巴克图和加奥设立和加

强敏感认识性暴力问题的小组，从而确保预防和应对性

暴力，包括冲突中的性暴力 

根据安全理事会第 2106(2013)号决议，在

安全部门改革全过程将认识冲突中性暴

力问题的工作纳入主流(2014/15 年度：1

次；2015/16 年度：3 次) 

在安全部门改革进程中，已将冲突中性暴力问题纳入主

流，并在安全部门改革规划中纳入了相关规定 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   
实施 4 个速效项目，支持建立(培训和装

备)国家安全部门改革理事会技术协调小

组、国防部、国内安全和公民保护部各

委员会以及武装部队和宪兵的监督机构 

否 由马里稳定团速效项目供资机制供资的

1 个速效项目正在进行之中，为马里武

装部队人力资源部会议中心提供装备 

支助马里和平与安全信托基金斥资78 096

美元和 141 527 美元，分别用于马里武

装部队总检查局和国家安全部门改革理

事会新办公室进行中的装修项目 

举办 2 次能力建设讲习班(在巴马科和加

奥举办)，内容是安全机构关于恐怖主义

和跨国有组织犯罪的政策和理论 

1 2016 年 1 月 28 日，在巴马科举办了讲

习班，内容是通过为宪兵河流旅制定的

保卫尼日尔河安全战略文件。第二次讲

习班的内容是为国防部制定反恐战略，

已被该部推迟举行 

在巴马科和加奥为国防部、国内安全和

公民保护部以及安全机构官员举办 12 次

培训课，内容是安全部门改革战略规划、

变革管理、监测和评价以及边境管理 

9 与马里维持和平学校一道，为 240 名国

防和安全部队和民间社会人员举办了安

全部门改革培训班 

1 2016 年 5 月 16 日至 20 日，在坎加巴举

行了专家会议，把关于新的国家边境政

策的各份报告并入计划于 9 月最后一个

星期在巴马科举行的高级别全国研讨会

的文件草稿 

  由于国防部重组，培训次数少于原计划 

作为安全部门改革能力建设的一部分，2

名工作人员在巴马科国家安全部门改革

理事会技术协调小组同地办公一年 

否 2 名专家工作人员不能支持国家安全部

门改革理事会技术协调小组，因为设立

该理事会的法令是 2016年 6 月 9日才通

http://undocs.org/ch/S/RES/2106(2013)
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过的，而理事会 3 个专题工作组(国防、

安全和国际关系；民主治理和法治；经

济、社会和文化治理)成员尚待任命 

为议员和其他立法机构成员举办 6 次研

讨会，讨论安全部门的公共支出、法律

的起草和监督机制的设计 

1 2016 年 1 月 29 日，举办了讲习班，以

加强巴马科的宪兵队监察局 

1 2016 年 4 月 7 日至 10 日在巴马科举行

了讲习班，为马里政府制订国家一体化

委员会的概念计划 

 1 为国民议会的议会助理举办了为期 3 周

的讲习班，讨论安全部门改革和解除武

装、复员和重返社会问题 

  应国民议会的请求，研讨会推迟举行 

在巴马科、加奥、廷巴克图和基达尔与

妇女组织等民间社会组织举办 4 次协商

讲习班，内容是国家安全部门改革战略、

冲突中性暴力和安全部门改革对性别平

等问题的敏感度 

1 2016 年 3 月 4 日和 5 日举办了讲习班，

讨论青年在安全部门改革以及解除武

装、复员和重返社会工作中的作用 

1 2016 年 5 月 9 日至 27 日，为青年协会

成员举办了为期 3 周的讲习班，讨论安

全部门改革以及解除武装、复员和重返

社会问题 

  鉴于该国北部的安全状况，其他讲习班

推迟举行 

举行 10 次会议，提供技术和咨询援助，

以预防马里国防和安全部队在冲突中实

施性暴力并确保对此类事件追究责任 

11 同马里武装部队社会服务处处长举行了

会晤 

4 同宪兵总监、警察总监、马里武装部队

参谋长和国防部长举行了会晤 

  举行的会议超过原计划，以便彻底讨论

改革进程中不同国家伙伴的需求 

在加奥、莫普提、廷巴克图和基达尔对

当地居民开展 4 次民意调查，了解其对

安全机构的信任，至少包括 30%的妇女

在内 

否 因为缺乏安全保护和护送方面的能力，

没有进行调查。调查将在城乡两地进行 

在巴马科和加奥与马里当局、联合国系

统机构和国际伙伴举行 16 次协调会议 

18 与马里当局、联合国系统机构和国际伙

伴举行的会议 

通过每月与国内安全和公民保护部举行

会议提供技术咨询，内容是制定安全部

门改革战略计划以及提高警察和其他执

法机构维护法治能力的培训方案 

是 与国内安全和公民保护部举行了 14 次

会议 
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就拟订对性别问题有敏感认识的安全部

门改革战略计划和培训方案提供技术和

咨询援助，其中包括结束性暴力实施者

有罪不罚现象的特殊措施，特别是宣传

关于性暴力以及承认性暴力幸存者受害

者身份的国家立法 

是 同司法部和国民议会议长举行了 4 次宣

传会议，以通过一项法律，处理性别暴

力问题，包括冲突中的性暴力 

举行了 6 次培训，以支持国家警察学院的

培训方案；同马里国防和安全部队 25 名

高级警官举行了 1 次能力建设活动，以增

强其应对和防止冲突中性暴力的能力 

就性暴力和性别暴力和冲突中性暴力问

题为马里国防和安全部队举办 2 次培训

员能力建设培训班 

4 为马里国防和安全部队 125 名人员举行

的为期 2 至 4 天的讲习班。讲习班次数

增加是由于马里国防和安全部队高级官

员向马里稳定团提出请求，以提供冲突

中性暴力问题培训班的形式支持其部队 

 30 冲突中性暴力问题协调人受训 3 天，并

在警察、宪兵和军事部队中设立 

为在马里国防和安全部队中建立性别平

等支助提供技术和咨询援助，以协助性

暴力等性别暴力的受害者 

是 为属于刑事系统的 50 名行为者举行了 2

期培训班。促进性别平等倡议项目由建

设和平基金供资，为在加奥和廷巴克图

建立专门单位提供了后勤、物资和技术

支持 

就马里国防和安全部队中女性的征聘、

部署和职业晋升战略为妇女事务部提供

技术援助 

否 此项活动停止，原因是马里关于安全理

事会第 1325(2000)号决议的国家行动计

划没有开始执行 

预期成绩 2.5：在马里北部逐步恢复国家权威 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  
在受 2012 年危机影响的加奥大区、廷巴

克图大区和基达尔大区以及莫普提区 3

个省投入运作(所作地开放、工作人员上

岗、处理案件)的法庭数目增加(2013/14

年度：4 个；2014/15 年度：8 个；2015/16

年度：12 个) 

出于安全方面的关切，在受 2012 年危机影响的廷巴克

图大区、加奥大区和莫普提大区各省中 12 个法庭中有 9

个依然在行使职能和部分行使职能，尽管治安法官的继

续留驻仍然困难重重 

在受 2012 年危机影响的加奥大区、廷巴

克图大区和基达尔大区以及莫普提大区

3 个省，已投入运作(所在地开放、工作

人员上岗、囚犯在押)的监狱数目增加

(2013/14 年度：3 所；2014/15 年度：6

所；2015/16 年度：12 所) 

在廷巴克图大区、加奥大区和莫普提大区各省的 12 所

监狱中，有 8 所依然在运作和部分运作。基达尔、梅纳

卡和安松戈普遍不安全的状况妨碍了地方法院和监狱

的修缮/重新开放 

执行 2014-2019 年国家司法战略 司法部制定了一项重点突出的 3 年改革计划，以取代国

家司法战略 

http://undocs.org/ch/S/RES/1325(2000)
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北部受冲突影响地区的 15 名省长和 75

名县长全部返回各自所属的省和县 

截至 2016 年 6 月 30 日，32 名派任的省长中，15 人已

经赴任；157 名派任的县长中，46 人已经赴任。由于安

全状况持续不佳，涉及县长的目标没有实现 

北部受冲突影响地区的执法官员人数增

加(2013/14 年度：1 931 名；2014/15 年度：

2 300 名；2015/16 年度：2 500 名)。 

已部署的马里国防和安全部队人员有 1 961 人，包括 310

名国家警察、610 名宪兵、866 名国民警卫队、149 名民

防人员和 26 名海关人员 

执法官员人数减少，原因在于安全局势；马里北部和中部

恐怖袭击持续不断；缺乏用以部署安全人员的基础设施 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   
联合国警察在加奥大区、廷巴克图大区、

基达尔大区和莫普提大区及巴马科(包括

2 个培训学院)与马里警察同地办公，藉

此向马里警察提供日常咨询和能力建设 

是 在莫普提、通布图、加奥和梅纳卡大区的

警察和宪兵培训学校、专员公署和旅部进

行了同地办公。马里稳定团中在打击跨国

有组织犯罪和恐怖主义方面受过训练的

9 名警官在巴马科同参与打击有组织犯

罪和恐怖主义斗争的马里 7 个专门单位

同地办公，通过教室/实地工作、辅导、

咨询、业务援助以及技术和法医支持，提

供日常咨询意见并传授警务技能 

一个专门的培训小组制定了 10 门培训

课程，并针对伪造旅行证件、贩毒、法

医学、跨国有组织犯罪和打击网络犯罪

问题，对马里国防和安全部队的官员进

行了培训 

对 5 000 名马里安全部队人员进行培训，

内容是警务技术、人群控制、调查和人

权，包括性别平等问题、儿童保护、与

冲突有关的性暴力以及在 2013-2014 年

需求评估中确定的其他主题 

4 266 马里安全部队接受培训的人数 

受训人数较少的原因在于安全状况，加

上马里国防和安全部队人员无法抽身参

加排定的培训班。若干安全问题，包括

维持法律和秩序以及攻击事件，都要求

马里国防和安全部队调动其全部资源，

包括人员，作出回应，致使能抽身参加

已定培训班的人进一步减少。在本报告

年度的下半年，情况有所改善，但预计

目标无法实现。马里稳定团正在同马里

国防和安全部队当局及其他利益攸关方

(如欧洲联盟马里能力建设特派团)接

触，希望随着安全局势的改善，情况将

会好转 
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联合国-马里警察联合巡逻 280 000 人时

(每个建制警察部队巡逻 2 次×8 个建制警

察部队×10 名建制警察人员×7 小时×250

天) 

79 740 联合国-马里联合警察巡逻进行联合巡

逻的人时 

人时数减少的原因在于马里国防和安全

部队在大多数情形下缺少开展联合巡逻

所需要的装备和人员，加上安全状况的

关系，迫使马里国防和安全部队把重点

放在保护其设施而不是进行联合巡逻上

面。联合国警察因而不得不与其他伙伴

(如稳定团军事特遣队人员)一道进行巡

逻。这就导致联合国警察对不稳定地区

的巡逻次数增多 

建制警察部队为马里警察提供 6 000 人

时的人群控制行动支助，包括联合演练 

45 810 建制警察部队在人群控制、维持法律和

秩序以及保障游行示威安全方面向马里

警察提供业务支持的人时数。对足球比

赛提供业务支援的人时数；(协同马里国

防和安全部队)护送马里当局正式访问

各大区，护送人道主义行动者或马里稳

定团当局；还同人道主义行为体或马里

稳定团实质性部门联合察视村庄 

联合国建制警察部队在不稳定地区巡逻

52 500人时(每次巡逻 6小时×每次 5名建

制警察×7 个建制警察部队×250 天)，以

支持马里警察和执法机构 

272 040 联合国建制警察部队所进行的巡逻人时

数 

人时数增加的原因在于联合国警察和建

制警察部队在不稳定地区开展了更多的

业务活动，如徒步巡逻和远程巡逻，以

支持马里国防和安全部队，因为马里国

防和安全部队在大多数情形下缺少开展

联合巡逻所需的装备和人员 

联合国建制警察部队开展 2 400 个小时

的远距离巡逻(每次巡逻 12 个小时×一年

200 次巡逻) 

64 680 联合国建制警察部队完成的远程巡逻时

数 

时数增加的原因在于进行远程巡逻，以

在安全威胁、武装袭击和土匪行为增加

的情况下，保护民众 

为国防部和国内安全部 12 名马里国防和

安全部队人员提供 14 周训练和定期辅

导，以建立简易爆炸装置处理能力 

是 马里国防和安全部队 121 名人员共完成

了 26 星期的专门爆炸物装置处置和(或)

反简易爆炸装置处理培训。这有助于形

成初步的反简易爆炸装置处理能力。爆

炸物威胁增加而且扩散到马里中部和南

部，促使国家当局提出更多的培训要求。

自从 2015 年 2 月 28 日以来，一支基本

能力部队一直在开展业务 
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提供技术指导，支持在巴马科军事工程

部内设立一个国家爆炸物处理协调中心 

是 地雷行动处为建立爆炸物处理协调中心

提供后勤支持和技术指导、咨询和辅导

方面的支持。编写了标准业务程序等文

件，还提供了数据管理培训。该中心自

2016 年 1 月以来一直在运作，而设立该

中心的法令草案仍有待国家当局的核可 

向司法部提供支助，以便位于武装团体

占领地区的 12 个法庭和 12 所监狱全面

投入运作，并在加奥、基达尔、莫普提、

廷巴克图和巴马科修复和(或)建造5个法

院和 5 所监狱设施 

否 提供了 5 个监狱重建项目和 2 个监狱农

业发展项目。北部各区的局势普遍不安

全，因此，稳定团难以实施更多的修复

或建造项目 

为法官、检察官和其他司法工作人员举

办 30 次咨询会议和 10 次培训员培训班 

 

88 举办的咨询(辅导)活动，包括 10 次培训

课。鉴于北部治安法官的驻留人数变动

不定，主要在监狱内进行了辅导。辅导

次数增多的原因是有关方面决定让监狱

人员也参加辅导，结果为司法人员进行

了 17 次咨询，为监狱人员提供了 71 次

咨询，其中 10 次是为司法和监狱人员一

道进行的 

为司法部提供支持，以便在安全无保障

或难进入地区组织 15 次流动法院审理 

2 由于不安全情况加剧，在莫普提大区组

织了流动法院审理 

起诉支助小组为 150 名监狱工作人员提

供 10 次培训员培训，从而为军事司法当

局在受武装冲突影响地区进行的 10 项重

罪刑事调查或起诉提供支助 

1 负责陪审团审判的组织进行的刑事调查 

刑事调查次数减少的原因是政府尚未表

现出推进军事司法的明确政治意愿 

33 2016 年 4 月 18 日至 5 月 6 日对通布图、

加奥和莫普提大区内发生的严重犯罪案

件组织进行的陪审团审判 

 150 受训的监狱人员 

向司法部监狱监察处提供交通服务，以

便该处在加奥、廷巴克图和莫普提进行

24 次监狱视察访问(4 次访问×6 所监狱)，

包括处理少年和妇女保护问题 

28 在该国中部和南部地区进行的监狱视

察。组织对马里南部的 24 所监狱设施和

4 个监狱大区行政管理部门进行了视

察。2016 年 5 月 9 日至 14 日察视寇里

科罗大区和塞古大区，2016 年 5 月 16

日至 21 日察视卡耶斯大区和希卡索大

区。此外，马里稳定团协助在大区一级

进行视察，包括支持加奥公诉人于 2015

年 8 月 31 日察视梅纳卡，以评估司法和

惩戒基础设施，以及支持上诉法院法官

于 2016 年 5 月 10 日察视莫普提当地的
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监狱和警察机构 

为司法部司法监察处在加奥、廷巴克图

和莫普提的 20 次司法视察提供后勤支持 

否 因安全局势恶化，视察被取消 

发布一份关于联合国法治指标执行情况

的国家报告 

否 马里政府没有同意此项目；不过，政府

和马里稳定团商定制定衡量稳定团任务

执行情况的基准。马里稳定团将通过此

项活动，提出在法治部门监测进展情况

的指标 

组织有关国际和国家法律标准及其执行

情况的新闻活动，其中包括 10 次公共活

动、10 个培训讲习班和 10 个广播节目 

是 在“茶香笑甜”(Thé dans le grin)方案的

框架内组织了一次关于马里稳定团任务

规定、性剥削和性虐待以及法治的宣传

行动，包括 50 项活动(巴马科：9 项；莫

普提：19 项；加奥：15 项；通布图：7

项)。马里稳定团电台报导了 15 次讲习

班和活动的情况以及就此对马里稳定团

法治、人权和其他有关单位代表进行的

10 次采访。马里稳定团电台还报导了马

里政府组织的关于国际和本国法律标准

的 10 次讲习班和会议的情况，并组织和

制作了关于这一问题的 4 次辩论 

就遵守《特定常规武器公约》和西非经

共体《关于小武器和轻武器、其弹药及

其他相关材料的公约》为防止小武器和

轻武器扩散全国委员会提供技术援助，

包括支持条约报告和建立监测机制 

否 向防止小武器和轻武器扩散全国委员会

提供了支持，包括在各大区开设培训班、

制作防扩散和解除武装方面的数据库，

并且帮助审查国家立法，以便与西非经

济共同体《关于小武器和轻武器、其弹

药及其他相关材料的公约》相接轨 

通过稳定团电台广播每日时事节目，鼓

励国家当局、决策者、民间社会和民众

之间坦诚对话 

是 播出了 1 600 个报道，包括专题报导、

辩论、采访、有听众参加的节目和现场

表演，侧重于政府、民间社会和非政府

组织的问题和活动，以及他们在马里社

会中各自所发挥的作用 

为 45 名马里教员举办关于监测侵犯儿童

权利行为的 5 次培训员培训班；为青年

和妇女组织举办 4 次区域儿童保护培训，

120 人受益 

是 把计划中的 5 次培训员培训活动压缩为

2015 年 10 月、3 月和 12 月的 3 次培训

活动，60 名马里警察人员受训。为加奥

和巴马科青年和妇女组织的 116 名成员

组织了 4 次儿童保护培训 

为法官和司法行为体举办关于儿童保

护、少年司法和涉及冲突中拘留儿童的

规则和条例的 5 次培训员培训 

1 在巴马科，为负责保护儿童工作的马里

警察小分队的所有 27 名成员进行了培

训员培训活动。鉴于安全局势，无法组

织更多的培训活动，包括面向法官的培
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训活动。马里稳定团还参加了关于儿童

保护、青少年司法和涉及冲突中拘留儿

童的条例和细则的 13 次培训活动。这是

在马里维和学校为马里国防与安全部队

的 440 名成员组织的 

举办 4 次工作会议，以建设国家官员和

地方当局确定影响妇女和青年等当地居

民的优先问题的能力 

8 在莫普提、通布图、加奥和梅纳卡举办

的讲习班(每大区 2 次)，以便与大区发

展机构协调努力并设计大区发展议程 

执行 1 个修复民间社会房地的速效项目，

5 个翻修国家公务用地的速效项目，每个

大区至少一个 

是 为复原 5 个民间社会房地开展了速效项

目(1 个在通布图、1 个在加奥、1 个在莫

普提、2 个在基达尔)。此外，还在莫普

提、通布图、加奥和巴马科为修复国家/

公共房地(警察/宪兵/民事保护点、监狱、

法庭、市政基础设施、省府)，开展了 27

个速效项目。由于部署的国家官员不够，

在基达尔没有完成任何速效项目 

在每个大区为内政和安全事务部举办 1

次讲习班，以便国家和地方当局帮助增

加担任国家代表职位的平民人数配额，

提高国家和地方当局的公共行政和地方

治理能力 

是 马里稳定团以及地方分权和国家改革部

在莫普提、加奥和通布图共举行了 3 期

讲习班和培训班，内容是包容性治理。

这些讲习班和培训使青年和妇女有机会

提请政府注意贯彻国家的性别政策。该

政策要求所有民选职位和行政职位要有

30%的女性代表。青少年也着重表示希

望参与即将成立的临时当局 

支持和解进程和类似框架，以拟订社区

内和社区间对话和建立信任的主要机

制，防止暴力升级并促进恢复国家权力 

是 马里稳定团在莫普提大区(在科罗和莫

普提的 2 期论坛)、加奥大区(21 期论坛)、

梅拉卡大区(1 期论坛)和基达尔大区(1

期论坛)促进进行了好几次社区间对话

与和解论坛。重点在于协调民间社会组

织设立技术平台的战略，以强化民间社

会的参与和监督和平进程的作用，包括

在筹备和执行即将举行的全国和解大会

方面的作用 

维持一条热线，以应对性暴力和性别暴

力，并拟订适当应对冲突中性暴力和其

他性暴力的标准作业程序 

是 同国家警察总监进行了 2 次宣传会晤；

为处理性暴力和性别暴力问题所设热线

的 38名接线员举行了为期 2天的培训讲

习班；与热线管理者和国家警察总监举

行 2 次宣传会晤，确保处理性暴力、性

别暴力以及冲突中性暴力问题的程序广

为人知并予以执行 
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提高妇女组织等民间社会组织对性暴力

和性别暴力及冲突中性暴力的认识，为

其提供此方面的能力建设培训 

是 同青年组织的 35 名领导人和妇女协会

的 53名领导人举行了4期关于冲突中性

暴力问题的讲习班 

为建立防止和免遭性暴力的机制进行宣

传 

是 同马里武装部队参谋长、宪兵总监、国

家警察总监和马里武装部队社会服务处

处长举行了 4 次宣传会议，确保防止冲

突中性暴力并保护人们免遭此种暴力。

冲突中性暴力问题特别代表同国防部

长、参谋长和警察总监举行了一次高级

别宣传会议 

为修订《刑法》以纳入性暴力内容进行

宣传 

是 同司法部长和国民议会议长举行了 2 次

宣传会议。同 45 名议员举行了一期讲习

班。同司法部秘书长举行了 4 次会晤，

以通过一个关于性别暴力的法律，包括

冲突中的性暴力 

开展消除暴力侵害妇女行为的 16 日运

动，藉此为提高有关性暴力和性别暴力

以及冲突中性暴力的认识进行宣传 

是 播送了 10 个广播电视宣传节目，并在 6

月 19 日消除冲突中性暴力行为国际日

期间，同当地伙伴协作，举行了 2 次圆

桌辩论。还有效组织了消除性别暴力的

16 日运动 

进行 24 次监狱访问(4次访问×6所监狱)，

以监测妇女和男子在被监禁期间免遭性

暴力的情况，并跟踪拘留性暴力犯罪者

的情况 

是 对 4 个大区的国营居留设施进行了两星

期一次的视察，对巴马科的中心监狱进

行了每周一次的视察，以监测男女免受

性暴力侵害的情况 

 

 

  构成部分 3：促进和保护人权及司法 
 

48. 如下文各框架中所详述，马里稳定团继续记录反马里政府和国际部队的武装

团体侵犯和践踏人权法和违反国际人道主义法的行为。在本报告所述期间，马里

稳定团执行了 108 次人权监测和调查任务，包括在邻国布基纳法索、毛里塔尼亚

和尼日尔的摸底工作。2012 年危机导致许多受害者和证人在那里寻求避难。马里

稳定团与马里政府特别是马里司法机关及武装团体代表保持定期联系，处理严重

的侵犯和践踏人权案件，以打击有罪不罚现象和恢复公众对国家当局的信心。3

月，司法部和马里稳定团建立了一个审查全国各地违法行为的联合机制。2015

年 12 月，特派团和人权高专办联合发布了关于 2014 年基达尔和 2015 年廷哈马

人权相关事件的 2 份报告。政府没有对这些报告作出正式回应。不过，马里稳定

团在这些报告发表前后与司法部举行了若干次会议，倡导执行某些关键建议。 

49. 马里稳定团设立了一个涉及严重侵犯人权行为的个人特征数据库，使稳定团

向非联合国部队提供的所有形式支助都能更好地执行人权尽职政策。 
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50. 在马里稳定团的支持下，议会批准了一项改革国家人权委员会的新法律。一

旦实施，这项尊重《巴黎原则》特别是独立性的法律应该使全国人权机构全球联

盟对委员会的评级能够上升到“A”级。 

51. 自任命真相、正义与和解委员会主席和随后选出其 24 名成员以来，马里稳

定团大力支持该委员会制定其组织结构和内部规章。马里稳定团在该委员会秘书

处部署了一名人权干事，每日向委员会成员提供技术支助，并向他们提供过渡时

期司法和人权标准领域的最佳做法培训。但是，该委员会仍然需要进一步的后勤

支助，以便在北部大区全面运作，并开始受理申诉和启动调查。 

52. 马里稳定团继续在巴马科和各大区向民间社会组织宣传过渡时期司法进程

和机制。马里稳定团在马里北部大区建立 4 个协调框架，藉此支持发展一个受害

者协会网络，还在巴马科和各大区支持侵犯人权行为受害者的创收活动。特派团

继续维持侵犯人权行为受害者包括冲突中性暴力幸存者信托基金，使她们能够参

加法律诉讼，特别是巴马科治安法官举行的听证会。在本报告所述期间，听取了

36 名受害者和证人的证词。 

53. 向司法部提供了技术专门知识，以起草一项关于过渡时期司法的国家战略。

在报告所述期间，正在与民间社会广泛协商这项战略草案。 

54. 特派团特别通过欧洲联盟马里国防和安全部队培训团，继续加强安全部门和

法治机构的人权相关能力，在本报告所述期间共培训 1 200 人。马里稳定团与法

国斯特拉斯堡国际人权研究所一起，为马里法官和民间社会代表举办了一次为期

一周的讲习班，加强他们在马里执行人权法和国际人道主义法的技能。 

预期成绩 3.1：加强国家促进和保护人权的能力 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  
国际协调委员会对国家人权委员会的认

证级别从 B 级升至 A 级(2014/15 年度：B

级；2015/16 年度：A 级) 

一项符合《巴黎原则》的改革国家人权委员会的新法律

于 2016 年 7 月 1 日颁布。新的立法基础维护该委员会

的独立性，并是《巴黎原则》的基石之一。这是向“A”

认证级别迈出有意义的一步。委员会认证级别的下一次

正式审查定于 2017 年年初进行。 

颁布或与人权标准保持一致的国家法律

和政策数目增加 (2014/15 年度： 2；

2015/16 年度：4) 

2012 年反叛和叛乱运动受害者及占领期间受害者赔偿

法于 2015 年 12 月发布。在本报告所述期间始终与民间

社会和《马里和平协议》缔约方协商国家过渡时期司法

政策。司法部将向部长理事会提交这项政策草案，供

2016 年年底前通过 

增加向条约机构提交尚未提交的报告

(2014/15 年度：1；2015/16 年度：2) 

2016 年 6 月，国家人权委员会向消除对妇女歧视委员会

提交了一份替代报告。马里稳定团还为政府起草马里人

权状况普遍定期审查报告提供了技术援助。人权理事会
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定于 2017 年审查马里局势。 

国家当局通过一份关于人权的计划/路线

图(2014/15 年度：无；2015/16 年度：1) 

国家当局已选择集中关注《协议》规定的过渡时期司法。

为此，他们将精力投入制定国家过渡时期司法政策和成

立真相、正义与和解委员会。 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   
通过部署 1 名机构改革咨询人和开展国

家人权委员会委员及工作人员的能力建

设，向该委员会提供咨询和技术援助 

是 马里稳定团以每月举行工作会议的形式

向国家人权委员会提供技术支助。2016

年年初，马里稳定团支持议员建立了一

个人权网络。该网络在颁布改革国家人

权委员会的新法律方面发挥了关键作用 

评估司法和安全部门机构遵守国际人权

标准和法治的情况，以便获取关于安全

部门和司法系统改革成效的信息 

是 马里稳定团每周在巴马科和北部大区与

司法和安全当局包括马里武装部队进行

接触，评估其代表遵守国际人权标准的

情况并提供技术咨询意见。总共与检察

官和法官举行了 50 多次会议，提请他们

注意涉及侵犯和践踏人权行为的待决案

件并采取后续行动。2016 年 3 月，司法

部和马里稳定团建立了一个联合机制，

审查人权官员全国各地记录的侵犯和践

踏人权行为。这一机制每月审查一次 

通过对战略、法律和政策提出见解，向

国家当局提供人权方面的技术支持，以

加强法治和安全部门 

是 马里稳定团参加了由司法部牵头的一个

工作组的 6 次会议，以制定一项关于过

渡时期司法的国家战略。由于这些会议

和马里稳定团的贡献，战略草案已经制

定，目前正与民间社会和武装团体代表

讨论 

向部际委员会提供咨询和支助，以制定

关于执行普遍定期审议和条约机构所提

主要建议的国家路线图 

否 鉴于定于 2017 年召开人权理事会关于

马里人权状况的会议，马里稳定团与司

法部和民间社会组织举办了技术会议。

但是部际委员会尚未就执行普遍定期审

议和条约机构所提主要建议制定路线图 

支持马里与人权理事会及其程序进行接

触，特别是与其马里人权状况独立专家

进行接触 

是 2015 年 10 月及 2016 年 2 月和 3 月，马

里稳定团组织和支持了马里人权状况独

立专家的 2 次访问 

发布 2 份关于马里人权状况的公开报告 是 2015 年 12 月发布了 2 份关于 2014 年在

基达尔和 2015 年在廷哈马严重侵犯人

权事件的公开报告 

支持民间社会组织在人权领域进行监 是 在巴马科、莫普提、廷巴克图和加奥为
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测、报告和倡导工作并提高它们的认识 建立一个有民间社会活跃成员参加的协

调框架提供了技术支助。设立了４个协

调框架，每月举行会议。这些框架是民

间社会行为体参加联合宣传活动并就人

权相关问题制定协调战略的机会。通过

这些框架共组织了 28 次人权监测和报

告方面的培训课程 

公共宣传运动(见上文预期成绩 1.1) 是 马里稳定团与法语研究所协作组织了题

为“Cine Droit Libre Mali”的电影节，

致力于提高人权意识。为人权日制作了

一个视频节目档，为开展马里和解与和

平运动制作了题为“和平之声”的 3 个

视频节目档，并制作了包括 1 250 份海

报、27 个横幅、1 750 件 T 恤衫、4 个

奖杯和 100 枚奖章在内的宣传品 

预期成绩 3.2：通过和使用在冲突、暴力和不安全环境中加强人权保护的机制和举措 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  向政府提出并得到积极处理的违反人权

和国际人道主义法的案件数量增多

(2014/15 年度：15；2015/16 年度：30) 

向司法部提出了 156 个侵犯人权法和国际人道主义法的

案件，其中有 10 多个得到积极处理。司法当局对 9 个

案件启动了法律诉讼程序或调查工作，对 1 个案件的行

政调查已经开始 

为改善遵守人权法和国际人道主义法的

情况，向武装团体提出的侵犯人权案件

数量增多(2014/15 年度：15；2015/16 年

度：30) 

在向武装团体提出的 16 个侵犯人权案件中，有 4 个案

件采纳了特派团的建议 

向非联合国安全部门行为体提供、经稳

定团人权尽职政策工作队筛查的支助请

求百分比提高(2014/15 年度：0%；2015/16

年度：100%) 

根据关于人权尽职政策的标准作业程序，马里稳定团确

保与支持非联合国安全部门行为体有关的所有速效项

目和信托基金项目都经过人权评估，作为执行该政策的

一部分。共收到 20 多项请求，并按照该政策进行了审

查 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   建立侵犯人权数据库以协助监测和报告 是 该数据库已全面运作。所有外地小组以

及巴马科办事处都用它处理和跟踪记录

在案的侵犯人权案件。此外，马里稳定

团购置和安装了有特征类型分析模块的

软件，以筛检个人，包括用于人权尽职

政策的目的 

4 个外地办事处(廷巴克图、加奥、基达 是 在大区总部外包括南部地区、库利科罗



A/71/690  

 

16-22116 (C) 40/72 

 

尔和莫普提)在大区总部外每周执行监测

和调查任务，并定期对法治机构进行监

测访问 

和锡卡索共执行 92 次监测和调查任务。

对 4 个大区的国家管理拘留设施进行了

两周一次的访问，对巴马科中央监狱进

行了每周一次的访问。在基达尔，马里

稳定团每周进入武装团体的拘留设施，

监测人权状况 

在马里境内并赴邻国开展 12 次特别调查

任务，记录严重侵犯人权和严重违反国

际人道主义法的行为并核实相关报告 

10 在全国各地开展了特别调查任务，包括

阿内菲斯(基达尔)、Indelimane(加奥)、

阿盖洛克(基达尔)、Fakola(锡卡索)、

Intabakatene(加奥)、Zinzin(廷布克图)、

Inekar(加奥)、迪亚巴里和尼奥诺(塞古)、

基达尔(基达尔) 

 6 在马里北部大区、布吉纳法索、毛里塔

尼亚和尼日尔执行了摸底任务 

建立一个正常运作的接收侵犯人权指控

信息的呼叫中心，作为改进与面临风险

的个人和社区之间联系的机制 

是 已在４个北部大区建立呼叫中心，并在

整个报告所述期间运作 

采纳和执行标准作业程序以及使马里当

局、联合国国家工作队、马里稳定团、

外交团体、非政府组织和民间社会熟悉

人权尽职政策，从而建立人权尽职政策

的监测、报告和沟通机制 

是 2015 年 1 月批准的人权尽职政策标准作

业程序已经适用并实施。该政策的单元

已纳入特派团和地雷行动处为国家安全

部队开展的培训 

马里稳定团的军事和警务人员以及马里

国防和安全部队及国家法治机构接受关

于人权和国际人道主义法的培训 

是 为马里稳定团的 436 名文职和军警人员

举办了关于人权的上岗培训。此外，1 204

名马里国防和安全部队成员和法治官员

接受了超过 35 次专门讨论人权和国际

人道主义法的培训课 

预期成绩 3.3：包括过渡时期司法机制在内的司法系统按照人权标准运行 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  真相、正义与和解委员会遵守国际标准

(2014/15 年度：没有国家机构；2015/16

年度：1 个国家机构) 

真相、正义与和解委员会主席于 2015 年 8 月任命。24

名专员于 2015 年 10 月至 2016 年 5 月任命。马里稳定

团制定并在技术上支持了超过 7 项政策及规则和条例，

使该委员会能够运作。所有 24 名成员和主席都接受了

关于过渡时期司法的最佳做法、人权标准和原则、纳入

性别平等观点和冲突中性暴力问题的培训。在该委员会

秘书处部署了 1 名马里稳定团过渡时期司法专家，提供

日常指导和支助 

执行与人权有关的和平协议条款(2014/ 

15 年度：无和平协议；2015/16 年度：1

马里稳定团大力支持成立真相、正义与和解委员会，并

为设立国际调查委员会起草了一份概念说明。马里稳定
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项和平协议) 团通过其跟踪冲突中被拘留者的机制，得以监测不赦免

严重侵犯人权行为人的情况。虽然真相、正义与和解委

员会已经成立，并已任命成员，但在本报告所述期间，

该委员会尚未全面运作。在设立国际调查委员会方面进

展甚微 

真相、正义与和解委员会调查的投诉百

分比提高(2014/15 年度：0%；2015/16 年

度：50%) 

真相、正义与和解委员会没有在各大区全面运作，没有

开始进行调查和受理投诉 

通过刑罚制度判刑的违反人权和国际人

道主义法的案件数量增加(2014/15 年度：

无；2015/16 年度：10) 

5 月，司法部在巴马科组织庭审，并听取了 148 个案件。

148 个案件中有 11 个在某种程度上与 2012 年和 2013 年

的侵犯人权行为有关。23 人被缺席判处最高刑罚 

得到执行的国际调查委员会建议增加

(2014/15 年度：0%得到执行；2015/2016

年度：30%得到执行) 

国际调查委员会并未建立；尽管政府再次请求设立，但

体制因素延缓了这一进程 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   评估作为最终和平协议组成部分的人权

承诺的执行情况 

是 马里稳定团与西非经共体(协议监测委

员会司法、和解和人道主义问题小组委

员会共同主席)、真相、正义与和解委员

会、司法部和相关行为体每月举行技术

会议。马里稳定团作为顾问伙伴，出席

了司法、和解和人道主义问题小组委员

会的所有会议 

向真相、正义与和解委员会、全国和解

部以及司法部提供咨询和指导，协助制

定、执行和评价过渡时期司法战略 

是 2015 年 10 月以来，马里稳定团部署工

作人员，在制订真相、正义与和解委员

会的内部和政策文件方面提供支持和技

术咨询。因此，制订了 7 份程序性文件，

使委员会能够进一步运作。为新专员举

办了介绍性培训班，目的是让他们熟悉

《马里和平与和解协议》的内容，加强

其对过渡时期司法进程的了解。2016 年

5 月举办了关于性别问题和性暴力的培

训班 

为通过和执行全国过渡时期司法协商计

划提供技术援助 

是 马里稳定团参加了由司法部牵头的一个

工作组的 6 次会议，以制定一项关于过

渡时期司法的国家战略。由于马里稳定

团提供的技术支助，关于过渡时期司法

的国家战略草案已经制定。在本报告所

述期间，正在与民间社会组织和《协议》

缔约方就这一草案进行广泛磋商，然后
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在 2016 年年底前提交部长理事会。该文

件将以法令的形式通过 

此外，马里稳定团在巴马科、基达尔、

廷巴克图和加奥举办了 10 多次讲习班，

在巴马科举行了 3 次圆桌会议，向民间

社会、地方当局和社区宣传过渡时期司

法机制和最佳做法 

为真相、正义与和解委员会的开办阶段

提供技术支持 

是 马里稳定团通过其外地人权小组，支持

真相、正义与和解委员会主席和成员首

次访问莫普提、廷巴克图和加奥，并协

助组织真相、正义与和解委员会与民间

社会组织开会，讨论真相与和解挑战。 

此外，马里稳定团为新成员提供了介绍

性培训，目的是让新成员熟悉《协议》

内容，加强对过渡时期司法进程的了解。 

向真相、正义与和解委员会提供关于调

查严重侵犯人权行为的技术咨询和支持 

否 马里稳定团计划帮助真相、正义与和解

委员会安装其数据库以及组织关于调查

严重侵犯人权行为的培训。但是，真相、

正义与和解委员会尚未征聘调查员 

向受害者和民间社会联盟提供关于过渡

时期司法和受害者获得补救和赔偿权利

的宣传和能力建设 

是 马里稳定团支持建立受害者和民间社会

协会网络，以确保他们参与过渡时期司

法进程。民间社会联盟已经建立和运行。

在巴马科、基达尔、廷巴克图和加奥举

办了 10 多次培训，在巴马科举行了 3

次圆桌会议。通过设立冲突中性暴力幸

存者信托基金，马里稳定团使 113 名妇

女获得司法救助 

向马里当局提供咨询和技术援助，以记

录和收集日后可用于司法和非司法问责

程序的证据 

是 总共与驻巴马科的检察官和法官举行了

12 次会议，以便对与冲突有关的侵犯人

权行为待决案件采取后续行动。马里稳

定团关于法律程序问题的咨询和意见常

常得到考虑。马里稳定团和司法部每月

举行会议，就趋势和具体案件交流信息，

以推动有效的体制反应 

向马里司法当局提供人权和刑法方面的

支助和能力建设，以按照国际标准起诉

侵犯人权案件 

是 2016 年 1 月，马里稳定团与 20 多名驻

巴马科的治安法官举行了一次圆桌会

议，讨论马里治安法官调查和起诉严重

侵犯人权行为时面临的挑战。之后向司

法部提交了主要建议，并正由司法部审

议，包括设立一个特别分庭或扩大马里
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负责恐怖主义和跨国有组织犯罪的特别

司法股的管辖权 

2016 年 2 月，马里稳定团为马里治安法

官举办了一次关于在马里实施国际刑法

的国际讲习班。100 多名马里治安法官

参加了这次讲习班 

2016 年 5 月，马里稳定团赞助 3 名治安

法官在日内瓦接受人权培训 

每月与马里北部的司法机构接触，找出

障碍并按照国际标准确定对法治案件的

支持方式 

是 “cadre de concertation de la chaîne 

pénale”几乎每个月在加奥、廷巴克图和

莫普提举行会议，但不在基达尔举行会议 

预期成绩 3.4：在杜绝冲突各方使用和招募儿童兵以及其他严重侵害儿童行为方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  
冲突各方签署停止招募和使用儿童兵和

其他严重侵害儿童行为的行动计划

(2013/14 年度：无；2014/15 年度：无；

2015/16 年度：2) 

2016 年 2 月 12 日，阿扎瓦德运动协调会签署了一项公

报，尊重和保护儿童权利，正式禁止其部队招募和/或使

用儿童兵并着手筛查其部队。阿扎瓦德运动协调会和阿

扎瓦德民族解放运动在 2016 年 6 月重申了这一承诺，

表示他们愿意签署禁止招募和使用儿童和侵害儿童的

性暴力行为的行动计划。该计划的定稿于 2016 年 6 月

起草。编写本报告时正在与武装团体谈判签署事宜 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   
通过与秘书长关于儿童与武装冲突问题

的报告所列各方(见 A/68/838-S/2014/339，

附件一)举行 6 次会议，制定和启动一项释

放儿童兵的计划 

6 在廷巴克图和巴马科与阿扎瓦德运动协

调会举行了会议。已经与阿扎瓦德运动

协调会和阿扎瓦德民族解放运动起草一

项停止招募和使用儿童和侵害儿童的性

暴力行为的联合行动计划，但尚未签署 

与冲突各方(包括秘书长关于儿童与武装

冲突问题的报告中所列各方)领导人举行

10 次会议，以建立对话，使其承诺执行

安全理事会第 1539(2004)、1612(2005)、

1882(2009)、1998(2011)、2100(2013)和

2164(2014)号决议，制定停止招募和使用

儿童兵及其他侵犯儿童权利行为的行动

计划；并为起草和实施行动计划提供咨

询和支助 

11 在廷巴克图和巴马科与阿扎瓦德运动协

调会组织了 6 次会议，在巴马科和加奥

与纲领会举行了 3 次会议；在巴马科和

加奥与因加德图阿雷格人自卫团及盟友

举行了 2 次会议。所有武装团体都重申，

他们承诺停止严重侵害儿童的行为，并

签署行动计划，以结束招募和使用儿童

及其他侵犯儿童权利的行为。阿扎瓦德

运动协调会为此在 2016年 2月发表一份

书面声明 

对马里国防和安全部队新兵进行筛查和 否 执行工作推迟了，因为马里政府和马里

稳定团军事部分没有迅速任命其参加联

http://undocs.org/ch/A/68/838
http://undocs.org/ch/S/RES/1539(2004)
http://undocs.org/ch/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ch/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ch/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ch/S/RES/2100(2013)
http://undocs.org/ch/S/RES/2164(2014)
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年龄核查 合国和马里政府联合筛查机制的代表；

有关部委领导层变动，因任职者需要熟

悉该项目。马里稳定团与政府共同制订

了一个开展筛查和年龄核查活动的时间

表，以查明可能入伍的未成年人。不过，

时间表经过 4 次重大修正。马里稳定团

对该机制采取了 43 次后续行动，包括同

外交与国际合作部代表和儿基会代表举

行会议 

举办 5 次培训员培训班(3 次关于儿童保

护，2 次关于儿童权利监测和报告机制)，

帮助马里国防和安全机构(军队、警察和

宪兵)、政府当局和国家伙伴(包括民间社

会组织)建设促进儿童权利和保护受冲突

影响儿童的能力 

5 组织了培训课程，在巴马科为 70 名马里

警察人员举办了 2 次培训，在加奥和巴

马科为民间社会组织举办了 3 次培训，

介绍关于武装冲突中严重侵犯儿童行为

的儿童权利监测和告机制 

向负责儿童与武装冲突问题秘书长特别

代表提交 8 份报告，包括 4 份能力建设

培训报告，并向安全理事会儿童与武装

冲突问题工作组提交 4 份关于侵害儿童

行为的报告 

4 向负责儿童与武装冲突问题秘书长特别

代表提交了侵害儿童行为报告，供编写

每季度向安全理事会儿童与武装冲突问

题工作组提交的全球横向说明 

 4 季度能力建设报告，汇编成一份 1 年期

报告，并如是提交 

每天监测和报告侵害儿童行为；执行 4

次外地任务(基达尔、加奥、廷巴克图和

莫普提)，以监测严重侵犯儿童权利的行

为，并继续与武装团体、自卫团体和民

兵领导人进行对话 

是 每天都在收集和报告关于严重侵犯儿童

权利行为的资料。此外，在基达尔、加

奥、廷巴克图和莫普提执行了 11 次外派

任务，对巴马科、库利科罗和塞瓦雷的

拘留中心进行了 5 次拘留监测访问。外

地任务的数量超过原计划，因为侵犯儿

童权利的行为数量增加 

预期成绩 3.5：在冲突各方承诺防止、保护和应对冲突中的性暴力方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  
更多的国家机构承诺打击性暴力(2013/14

年度：无；2014/15 年度：1；2015/16：2) 

2016 年 5 月 5 日，时任陆军副参谋长在妇女保护高级顾

问办公室为马里军队高级军官举办的为期 5 天的培训班

开幕式上讲话，2016 年 5 月 25 日，马里国家警察总监

在该办公室为警官举办的为期两天的培训班闭幕式上

讲话，表示警察、军队和宪兵承诺打击性暴力 

更多的非国家行为者承诺打击性暴力

(2013/14 年度：无；2014/2015 年度：1；

2015/2015 年度：2) 

2015 年 9 月 15 日，纲领会签署一份承诺书。这是解决

马里冲突中性暴力问题的第一步。2016 年 6 月 30 日，

纲领会签署一份单方面公报，表示致力于通过预防、保
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护和问责制在马里解决冲突中的性暴力问题 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   
与国家机构就冲突中的性暴力问题进行

5 次协商，包括宪兵、警察和军队 

5 与宪兵、警察和军队等国家机构高级代

表就冲突中的性暴力问题进行协商。在

3 次会议上，军队、警察和宪兵领导人

表示承诺打击冲突中的性暴力。在另外

两次会议上，警察学院总监承诺将冲突

中的性暴力模块纳入警察学院的课程 

召开 5 次会议，为打击冲突中的暴力提

供技术援助，包括将受害者赔偿问题纳

入和解进程主流 

5 为 45 名议员、包括国民议会主席内阁

15 名成员举行了会议和讲习班 

2 为真相、正义与和解委员会成员举办了

培训班和两次宣传会议 

 2 为青年和妇女团体领导人举办了讲习

班，建立他们的技术能力，把受害者赔

偿问题纳入和解进程主流 

与非国家行为者举行 5 次会议，争取其

作出承诺 

是 与“纲领会”和阿扎瓦德运动协调会领

导人召开了 7 次会议；为“纲领会”51

位军政领导人举办了 2 次讲习班；纲领

会成员签署和认可了 1 项承诺书、1 份

单方面公报和 1 项行动计划，其中包括

因加德图阿雷格人自卫团、爱国抵抗运

动与力量协调会、阿扎瓦德阿拉伯运动 

协助国家当局调动资源，包括调查专家

小组 

是 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表

和一个专家组于 2016 年 4 月 11 日至 17

日访问了马里，与政府合作伙伴、民间

社会组织和受害者团体举行了一系列活

动。专家小组与相关部委举行了技术会

议 

 

 

构成部分 4：马里北部尽早恢复 

55. 正如下文框架所详述，马里稳定团参加了捐助方三驾马车战略会议和与马里

政府的政治对话，以加强该国的建设和平议程，还继续与联合国国家工作队联手

解决若干人道主义和发展问题。联合国国家工作队、马里稳定团和马里政府签订

的 2015-2019 年联合国发展援助框架已在 2015 年完成其第一份年度报告。 

56. 马里稳定团还与联合国国家工作队和地方当局协调，促成编制大区稳定恢复

计划，使马里有关当局和国际/地方合作伙伴能够充当一体化平台，确定近期和中

期的稳定恢复目标，调动和引导捐助方的资金。迄今为止，加奥的计划已经得到
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大区管理局的批准，通布图和莫普提的计划几近订定，为监测和评估北部各大区

的稳定和恢复成果提供了共同框架。 

预期成绩 4.1：促进在北部实现稳定和公平的社会经济发展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  恢复并可靠地向当地民众提供基本社会

服务(中小学教育、保健、水、电和农业

支助)的百分比提高(2014/15 年度：90%；

2015/16 年度：92%) 

由于持续存在的不安全局势，缺乏基本的基础设施，未能

及时建立临时行政机构，调往北方的政府官员有限，政府

在北部提供基本服务的工作继续无法取得进展。尽管如

此，马里稳定团仍帮助增加基本服务，拨出至少 90%的

项目资金，包括支持马里和平与安全信托基金和速效项目

供资机制，用于恢复基本社会服务和公共行政 

加强当地执行伙伴监测和评价恢复与稳

定方案的共同框架后的成效(2014/15 年

度：设计并测试 1 个共同框架；2015/16

年度：审查、修改和简化 1 个框架) 

实施通过独立的社区监测机制监测和评价和平红利的

共同框架，从而加强了问责制和监督，有助于和平与社

会团结成果。采用的一种新方法是，由当地一家专事调

查和统计分析的公司对通布图和加奥两大区的目标社

区每三个月进行独立监测。抽样使社区和项目受益人能

够发表意见，让政府、马里稳定团和其他利益攸关方更

好地了解关于解决冲突、获得服务和就业的主要挑战和

看法 

为加奥、通布图、莫普提和基达尔制定

综合的大区稳定计划，包括成果和资源

框架(2014/15 年度：0；2014/15 年度：4) 

核准了一个计划(加奥)。莫普提和通布图的两个计划已

经完成，但在编写本报告之际尚待核准。安全和政治局

势不断变化，加上各大区的情况演变，需要重新审视计

划的目标和优先事项。由于安全局势普遍动荡，基达尔

的计划尚未制定 

通过三驾马车开展斡旋和提供战略咨

询，使捐助方对和平与安全议程的支持

提高 50%(2014/15 年度：0%；2015/16 年

度：50%) 

为速效项目和信托基金调动了捐助方以利息和(或)捐款

形式提供的支助。信托基金的捐助国从 7 个增加到 11

个。因此，通过信托基金供资的项目数量从 2015 年 7

月的 16 个增加到 2016 年 6 月的 73 个项目 

4 个大区理事会、15 个省理事会和 75 个

社区开展工作(2014/2015 年度：1 个大区

理事会；2015/16 年度：4 个大区理事会，

16 个省理事会和 134 个社区) 

所有大区理事会都在运作，基达尔大区理事会除外。该

理事会在加奥运作。关于基层行政管理，根据《马里和

平与和解协定》，2016 年 6 月 19 日就建立临时当局达成

了一项协议，预计在 2016 年 7 月至 8 月成立 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   
地方伙伴执行 60 个为马里北部冲突受害

者和最弱势群体包括妇女提供生计、创

收和职业培训的速效项目，由马里稳定

团供资 

107 执行了速效项目，特别是支助包括妇女、

青年、境内流离失所者和残疾人在内的

民众生计 

与地方当局每周开会，协助确定需求， 是 与大区和地方当局定期举行的会议十分



 A/71/690 

 

47/72 16-22116 (C) 

 

并在北部受冲突影响的 4 个大区的每个

大区都协调 1 个社会保护举措，支助社

区一级的复原力和发展 

有益，有助于确定需求，安排优先次序

和进行协调，最终在 4 个受冲突影响的

北部大区组织了一系列社会保护举措，

通过速效项目、建设和平基金和信托基

金设计和执行。例如，在通布图、莫普

提、基达尔和加奥的速效项目通过农业

和动物育种方案，协助受冲突影响的青

年和妇女受害者获得经济权能和重新融

入社会 

与捐助方举行 4 次关于援助成效和加强

马里建设和平议程的协调会议，从而提

供斡旋和战略咨询 

4 召开了协调会议。此外还例行举行会议。

会议提高了特派团的可见度，增进了参

与，特别是作为冲突后地区复原委员会

这一冲突后重建北方的重要论坛的共同

主席参与。通过该论坛和其他论坛，如

集群会议、联合国国家工作队、马里技

术和财政合作伙伴集团和欧洲三驾马

车，加强了特派团、马里政府和合作伙

伴之间的协调、一体化和协作。特派团

还提供斡旋，通过接纳负责挑选和管理

建设和平基金资助项目的机构，推动建

设和平议程 

与国家当局至少每两个月举行一次会

议，提供技术咨询，以便结合马里稳定

团的业务，落实 2013-2018 年政府行动计

划中的环境目标 

 

否 环境技术和财政合作伙伴集团与马里政

府的会议停止了。2015 年和 2016 年马

里政府重组，期间包括两次重组环境部，

致使会议未能召开。不过，马里稳定团

参加了 2016 年 4 月 28 日技术和财政合

作伙伴集团的环境和气候变化工作小组

会议。会上讨论了重新与马里政府召开

会议的事宜 

在国家和地方两级与政府定期协商，以

便共同摸清北部 4 个大区的恢复和发展

需求 

是 根据需要举行了磋商。同以下方面召开

了会议：冲突后地区复原事务委员会(每

月至少 2 次会议)；技术和财政合作伙伴

集团(每月至少一次会议)；行政协调小

组(每月至少一次会议)；三驾马车+总理

(每两个月至少 2 次会议)；互助和人道

主义行动部(每月至少一次会议) 

向马里政府提供技术咨询和支助，以期

加强地方能力，向北部 4 个大区提供有

效的权力下放的行政社会服务 

3 2016 年 6 月 15 日和 16 日在莫普提、6

月 28 日和 29 日在通布图、8 月 17 日和

18 日在加奥，马里稳定团与地方分权和

国家改革部共同举办了包容性施政会

议，促进包容性施政。会议聚集了当地
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官员、市长、大区议员和民间社会(包括

妇女、宗教领袖和传统领袖)，以协调努

力执行地方发展议程 

在恢复国家权力、开展对话、和解和解

决冲突、提供基本服务，安置难民和境

内流离失所者，包括可能遭受冲突影响

的妇女和青年领域制定和实施一揽子建

设和平的措施 

是 100%的资金已支付，并已根据要求请建

设和平基金延长项目。2016 年后半年，

将开始与建设和平基金讨论融资的第二

阶段。在融资第一阶段和第二阶段之间

的过渡时期，将为项目和方案的可持续

性争取资源 

通过支持马里和平与安全信托基金和建

设和平基金，调动更多资金，继续支持

关键领域的马里机构，包括法治、安全

机构和安全部门改革、排雷、人权、向

马里国防和安全部队提供培训和装备、

解除武装、复员和重返社会，以及支持

更多的联合创新建设和平倡议和项目 

是 截至 2016 年 6 月 30 日，支持马里和平

与安全信托基金的预算约为 2 440 万美

元，其中约 73%已划归项目。其余的资

金将根据捐助国专款专用要求划归项目 

执行已经制定的 4 个大区稳定计划，并

定期更新，同时考虑到性别问题 

否 当局核准了为加奥制定的计划。通布图

的计划正等待当局核准。莫普的计划仍

在拟定。基达尔的行动要求和治安情况

不允许制定计划 

与马里稳定团各构成部分和联合国国家

工作队制定 3 项促进稳定和恢复的联合

方案 

是 开发署和工发组织支持加奥和通布图两

个大区的妇女和青年能力建设，使其从

冲突中恢复。开展这一联合项目的同时

还促进民族和解与对话，以创造经济机

会，扶助弱势妇女和高危青少年 

  移民组织和难民署支持了一个项目，旨

在解决境内流离失所者和遣返的难民在

加奥和通布图大区可持续、和平地重返

社会问题。项目包括向境内流离失所者

和遣返的难民提供基本社会服务，加强

当地社区之间的和平共处，营造更加相

信和平进程的气氛 

  妇女署、人口基金和马里稳定团支助了

一个项目，向遭受性暴力和性别暴力的

受害妇女更好地提供正义和安全。这两

个机构和特派团都协助性暴力和性别暴

力的受害者获得正义和全面服务。项目

还支持保健服务和司法系统建设应对性

暴力和性别暴力的能力 

与在尼日尔的联合国系统协商，制定 3 否 计划中的跨界项目未得到马里政府共同
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项跨界举措 主持的试点委员会的审批。建设和平基

金成立了一个小型战略指导委员会，以

指导、监督和批准一揽子支助计划。委

员会由 4 名成员组成：秘书长副特别代

表(驻地协调员/人道主义协调员)、外交

部一名代表、马里探索和平与行动研究

所一名代表(代表非政府组织)、欧洲联

盟(代表发展合作伙伴)。在指导委员会

的领导下，设计了一个选拔程序，确认

战略上与建设和平基金在马里北部给予

的支助最匹配的项目。在编写本报告之

际，建设和平基金正在巴马科和加奥评

估这种举措 

提供监测评估框架和工具，支助北方的

总体稳定和恢复，包括所有实务支柱的

能力建设 

是 在编写本报告之际，5 个建设和平基金

项目订有成果框架，大区计划有一个共

同成果框架。其他举措均未设计这类框

架 

与政府协商，每周召开会议，就恢复和

巩固和平问题向捐助者、联合国系统各

机构、基金和方案以及非政府组织提供

指导和咨询，指导向优先地区提供协调

联合的援助 

是 每周举行会议 

与开发署协商，提供直接专门知识，支

助地方分权进程 

是 结合开发署的进程，通过建设和平基金

的方案提供支助，并通过参与国家的地

方分权政策提供支助。调拨了建设和平

支助办公室的补充资金，增加了目标受

益方，以援助加奥和基达尔大区 

在马里北部受影响大区的爆炸物污染地

区落实 100 项排爆举措，与排雷合作伙

伴一道向受影响社区的 1 万人开展爆炸

物威胁风险教育，包括妇女在内 

是 排雷行动处完成了100项排爆举措。69 112

名直接受益人在 2 785 次讲习中接受风

险教育，包括女子 20 198 人、男子 15 284

人，女童 16 506 人，男童 17 124 人(加

奥 53 920 人，基达尔 14 225 人，莫普提

46 人，通布图 921 人) 

  受益人增加的原因是安全局势恶化，促

使特派团增加了风险教育活动 

在安全保障条件允许的情况下，计量马

里东北部地雷污染面积，以有助于国家

当局 

是 完成了评估和报告，证实基达尔大区

Tinzawaten 地区埋有地雷，并标明了位

置。一旦安全情况允许，就将开展排雷

行动 

与地方分权部和各市召开能力建设会议 是 马里稳定团民政司以及地方分权和国家
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和工作组会议，制定北部 4 个大区行政

社会服务放权计划，筹备在大区和地方

各级扩大治理责任 

改革部在莫普提、加奥、通布图和梅纳

卡为大区区长、省长、区长、市长和民

间社会联合召开了 4 次会议，以加强包

容性治理，收集社区的反馈意见，加强

提供基本服务。因安全局势依然不佳，

没有在基达尔大区开会 

组织联合访问团，其中包括政府机构、

联合国其他业务机构和捐助方，使权力

下放机构在地方和国家当局、民众和主

要合作伙伴的支持下开始运行 

是 两次联合访问 Gargando(通布图大区)和

Douentza(莫普提大区)，评估武装团伙曾

占据的国有建筑，以便日后修缮和装配 

支助国家和地方机构，在北方大区制定

稳健持久的发展计划，加强公务员的能

力，更好地开展采购、进行合同管理、

发展公私合作伙伴关系，采取综合一体

发展的方式 

  

 是 2016 年 5 月和 6 月，在莫普提、加奥和

通布图为公务员举办的包容性治理系列

培训上，讲解了公共资金管理的透明度

和问责制模块 

 

 

构成部分 5：支助 

57. 如下文框架所详述，支助构成部分提供了高效益、高效率的后勤、管理、行

政、技术和安全服务，支持执行任务。在这方面，特派团向 1 467 名文职人员、

10 631 名军事人员和 1 082 名警务人员提供了行政服务。提供的服务包括建造维

修住宿和办公设施；提供空中和地面客运和货运服务，维修相关设备；医疗服务

包括伤员与后送安排；各种商品的供应和补充，包括口粮和燃料；管理通信和信

息技术基础设施，包括加强特派团安全的系统。此外，马里稳定团还实施了各种

环境缓解措施。为提高效率，特派团实施了电子口粮管理系统和电子燃油管理系

统。此外，还为联合国所有房地提供安全服务，向特派团高层管理人员和来访要

人提供近身保护服务。 

预期成绩 5.1：为稳定团提供有成效和高效率的后勤、管理、行政和安全支助 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  
建造特派团综合总部和办公室及住宿设

施(2013/14 年度：完成 20%；2014/15 年

度：完成 80%；2015/16 年度：完成 100%) 

在巴马科 Badalabougou 新建的特派团总部已经完成。截

至 2016 年 9 月，特派团行动基地的建设完成了 75%，

一些办公室已经投入使用并有人搬入，包括部队总部、

联合国警察总部、米卡多广播站、医疗和福利部门。人

力资源事务、财务和采购将在 2016 年 11 月迁入。7 个
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军队宿营地已经完成 

 马里稳定团建造营地的工程面临各种挑战，包括预制设

施短缺，暴雨打乱工作进展 

建造与部队梯次部署相关的 8 个地点

(2014/15 年度：完成 38%；2015/16 年度：

完成 100%) 

截至 2016 年 6 月 30 日，8 个与部队梯次部署相关的营

地建设处于不同的完成阶段：阿盖洛克 70%完成，加奥

85%完成，通布图 80%完成，基达尔 80%完成，泰萨利

特 80%完成，安松戈 100%完成，梅纳卡 60%完成，莫

普提 100%完成。马里稳定团面临预制设施短缺的问题，

一些营地遭受袭击，致使工程拖延 

征聘和部署 80%的文职人员(2014/15 年

度：80%到任；2015/16 年度：80%到任) 

实现 

马里稳定团平均有 85.1%的人员到任。情况改进的原因

是强有力的征聘制度和利用国际工作人员的现有名册 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

   改进服务   

在所有地点实施维持和平行动部/外勤支

助部的联合国外地特派团环境政策和准

则 

是 马里稳定团执行了维持和平行动部和外

勤支助部的政策和指导方针。为此，特

派团从 2015年7月颁布了环境准则和电

子邮件播报，审查了 16 项作业范围，确

保在施工和其他工作中考虑环境政策，

对各个营地进行了 67 次检查，确保遵守

缓解和保护环境的正确程序，就需要改

善的方面提出了建议，为 1 966 人提供

了环境政策培训，包括他们对保护环境

担负的责任 

通过订立燃料统包合同，改进燃料管理：

把燃料供应链业务外包给承包商，以减

少滥用风险，减少财务和经营风险，增

加业绩奖励措施，并可能降低整个周期

的服务成本 

是 马里稳定团通过定期报告存储，包括战

略储备和当地储备水平，监测承包商的

成效及其遵守合同规定的情况 

通过签订基于业绩的统包合同改进口粮

管理，执行联合国标准和口粮比额表，

通过供应链把采购、存储和交付、仓库

管理和业务监测外保给承包商，降低特

派团的财政风险，从而有可能降低整个

周期的服务成本 

是 订定了马里稳定团的合同，其中规定，

承包商负责管理向仓库运输口粮，管理

仓库，在整个口粮供应链监测口粮 

马里稳定团通过定期报告，监测承包商

的成效和遵守合同情况，如每周储量报

告、供应链可见度报告、质量保障报告

和业绩评价报告 

实施电子燃料管理系统。该系统收集燃

料消耗模式和燃料储存的实时数据，以

是 特派团于 2015 年 12 月实施了电子燃料

管理系统，在付款前用该系统生成的数
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便更有效地进行储备规划和燃料消耗分

析 

据核证承包商的发票，并监测车辆、飞

机和设备的燃料使用情况 

实施新的电子口粮管理系统，其目的是

根据菜单计划和收据有效监测特遣队和

建制警察部队订购、接收、储存、分发

和消费口粮的情况，以便更有效地进行

业绩管理，处理付款，分析有关粮食订

购模式、储备库存和承包商业绩评估的

数据 

是 实施了电子口粮管理系统，并在付款前

用该系统生成的数据核证承包商的发

票，并评估业绩 

实施联合国航空安全、保障和职业安全

方案和程序，以降低风险，优化航空资

产的利用率 

是 马里稳定团执行了联合国航空安全政

策，日常业务中使用联合国发布的指导

手册。航空安全方案针对马里稳定团的

整个行动区，并评估了所有新的航空资

产。此外，还对所有航空设施(机场/跑

道/直升机停机坪)进行了季度评估，并

发布了报告，供管理层和联合国纽约总

部采取行动 

  马里稳定团还编制了一份航空风险管理

指导文件。文件已得到批准，供参与航

空安全的各方使用。该政策的目的是保

障联合国人员和资产的安全，同时优化

利用空中资产 

  马里稳定团另行处理了职业安全问题，

其中包括整个工作环境，而不仅仅是空

中安全，评估各种风险，并向管理层建

议改正行动 

军事、警务和文职人员   

11 200 名军事特遣队人员、320 名联合国

警察和 1 120 名建制警察人员的进驻、轮

调和返国 

10 601 军事特遣队人员平均人数 

231 联合国警察平均人数 

851 建制警务人员平均人数 

  部署人数较少是因为军事和警务人员推

迟部署 

  此外按安全理事会第 2227(2015)号决议

平均部署了 30 名军事观察员，安理会在

决议中授权部署至多 40 名军事观察员 

查验、监测和检查特遣队所属装备以及

军事和警务人员的自我维持情况 

是 马里稳定团查验、监测和检查了所有特

遣队所属装备和自我维持能力。稳定团

进行了199次检查(抵达检查、定期检查、

http://undocs.org/ch/S/RES/2227(2015)
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返国检查和临战状态检查和现场检查)，

核查特遣队所属装备水平和适用性以及

军事和警察部队的自我维持能力。检查

后都编写了报告并提交联合国总部 

为 50 个地点的军事特遣队和建制警察人

员储存和供应 13 512 吨口粮、1 124 吨作

战口粮和水 

11 632 

1 258 

储备和供应的口粮吨数 

储存和供应了489吨作战口粮和769吨水 

50 地点 

  口粮数量较少是因为军事和建制警务人

员推迟部署 

对 1 727 名文职人员进行行政管理，其中

包括 741 名国际工作人员、802 名本国工

作人员、174 名联合国志愿人员以及 10

名政府提供的人员 

 

620 

705 

135 

6 

国际工作人员平均人数 

本国工作人员平均人数 

联合国志愿人员平均人数 

政府提供的人员平均人数 

  部署的文职人员较少，原因是： 

  国际工作人员：某些职业类的名册有限；

北部生活条件困难，安全局势不好；因

为许多候选人不愿意接受临时任用，

2016 年采用了政治、和平和人道主义职

类工作人员流动网络；更替率很高 

  本国工作人员：合格候选人有限；从各

大区雇用潜在候选人受到政治和安全方

面的限制；进行初步叙级工作 

对所有军事、警务和文职人员执行行为

和纪律方案，包括培训、预防、监测和

惩戒行动 

是 在巴马科对马里稳定团 11 089 名人员进

行了上岗培训 

在各大区举办了 17 次上岗培训和复习

培训 

  通过培训联合国人员和对当地民众进行

宣传实施了预防措施 

  举办了宣传活动，使当地民众了解联合

国工作人员的应有行为标准、报告机制

以及如何援助受害者。行为和纪律小组

使用了各种方法提高当地民众的认识，

包括分发宣传小册子和海报，传播联系

信息，宣传联合国的行为标准、报告机

制、联合国关于援助和支持受联合国工

作人员和有关人员性剥削和性虐待受害
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人的全面战略 

  对提出的所有不当行为指控均根据适用

程序审核处理 

维持 14 天的作战口粮包和瓶装水的应急

战略储备 

是 维持足以支持 14 天的作战口粮包值域。

该值域是根据过期调换后补充库存所需

的时间决定的 

设施和基础设施   

建造、保养和维修 6 个地点(巴马科、加

奥、通布图、泰萨利、莫普提和基达尔)

的文职人员、军事人员和建制警察部队 6

大营地 

否 在编写本报告时，6 大营地处于不同的

完成阶段：加奥为 85%；通布图为 80%；

泰萨利为 80%；莫普提为 100%；基达

尔为 80%；巴马科总部为 75% 

  所有已完成的房地均得到维护和修理支

助服务 

在巴马科机场修建一个供各特遣队使用

的机场军营 

否 在编写本报告时，各军营处于不同的完

成阶段：7 座军营为 15%，1 座中转兵营

和 1 处货柜堆场各为 35% 

在马里北部建造营地，包括 9 个小型营

地(贝尔、阿内菲斯、梅纳卡、安松戈、

阿盖洛克、贡达姆、莱雷、戈西和杜安

扎)和 4 个大型营地(基达尔、加奥、通布

图和泰萨利) 

否 在编写本报告时，马里北部 9 个小型营

地处于不同的完成阶段：贝尔为 80%；

阿内菲斯为 0%(项目取消，原因是在该

地区钻井打水不成功，无水可取)；梅纳

卡为 60%；安松戈为 100%；阿盖洛克

为 70%；贡达姆为 70%；莱雷为 80%；

戈西为 70%；杜安扎为 70% 

  建造项目未完成的原因是缺乏建筑材

料，特别是预制设备 

改进新总部和机场后勤基地，建造 18 个

混凝土板大型墙仓，并在稳定团总部和

后勤基地建造 1 个娱乐设施 

否 特派团总部已经建成，而截至 2016 年 9

月，主要业务基地完成 75% 

建造用于墙仓的混凝土板尚未开始，因

为工作需要外包。此外，建造用于墙仓

的合同尚未订立，混凝土板的设计和尺

寸尚未订定 

  本财政期末，娱乐设施尚未开工。然而

截至 2016 年 10 月中，马里稳定团完成

了一些设施，而另一些仍在进行：健身

房完成 80%；足球场完成 100%；篮球

场完成 80% 

在每个营地及稳定团总部和后勤基地各

造 1 个福利中心和硬墙活动浴室 

否 马里稳定团在加奥设有一个福利中心 

但是由于缺乏预制设施和工作量繁重，
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其他地点的营造推迟 

  马里稳定团已授予在梅纳卡、泰萨利和

阿盖洛克营地使用当地材料建造硬墙活

动浴室的合同 

在 6 个地点(巴马科、加奥、通布图、泰

萨利、莫普提和基达尔)的大型营地为文

职人员、军事人员和建制警察提供喷洒

杀虫、餐饮、洗衣、清洁、场地维修和

园林服务 

是 在所有营地提供了喷洒杀虫、清洁、场

地维修和园林服务。马里稳定团还在有

文职人员的所有联合国大院开办食堂

(主要由福利股管理)。由于资源方面的

限制，洗衣服务尚未开展 

建造 5 个小型营地：可容纳 150 人(阿尔

姆斯塔拉特、布朗和古马拉鲁)；可容纳

600 人(廷埃萨科)；可容纳 350 人(阿贝巴

拉) 

否 由于安全原因，马里稳定团取消了计划

施工。新的部队梯次部署行动概念没有

计入这些地点 

稳定团转而扩大现有营地 

在加奥、梅纳卡、安松戈和戈西(由加奥

经管)建造氧化塘、4 个固体废物处置单

元和围栏 

是 建造了 14 个隔离和焚烧场，所有地点全

都建造了围栏。2016 年 1 月 1 日订立了

固体废物处置服务合同 

为减轻环境退化和减少稳定团的环境足

迹，马里稳定团决定在稳定团部署的大

多数地点建造 14 个处理场，而不是原计

划的 4 个处理场 

在 4 个大型营地和大区总部(巴马科、加

奥、通布图、泰萨利、莫普提和基达尔)

建造 12 个发电机燃料蓄积池 

否 在加奥(2 个)和通布图(2 个)建造了发电

机燃料蓄积池，在巴马科建造的 3 个燃

料蓄积池完成了 50% 

  稳定团计划在基达尔修建 4 个燃料蓄积

池，在泰萨利修建 1 个燃料蓄积池，但

由于地点偏远和不安全，承包商无法开

始工作 

运行和维护 6 个地点(阿尔姆斯塔拉特、

阿内菲斯、通布图、基达尔、泰萨利和

阿盖洛克)的 25 个井眼供水系统，并保养

联合国所属装备 

是 稳定团运营和维护了 25 个井眼：基达尔

(5 个)、加奥(4 个)、安松戈(2 个)、梅纳

卡(2 个)、阿盖洛克(2 个)，泰萨利(2 个)、

莱雷(2 个)、通布图(3 个)、贝尔(1 个)、

贡达姆(1 个) 

  稳定团运行和维护了 4 个地点的 6 座水

处理厂 

  阿尔姆斯塔拉特的井眼计划被取消，原

因是部队的部署计划改变。阿内菲斯的

井眼因钻探没有成功而取消 

运行和维护 6 个地点(阿尔姆斯塔拉特、 4 运行和维护了 4 个地点的联合国所属水
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阿内菲斯、通布图、基达尔、泰萨利和

阿盖洛克)的 6 个联合国所属水处理和水

净化厂 

处理和水净化厂：基达尔(1 个)、泰萨利

(1 个)、阿盖洛克(1 个)、梅纳卡(1 个) 

阿尔姆斯塔拉特和阿内菲斯的 2 个联合

国所属水处理和水净化厂没有建造，因

为没有向这些地点部署部队 

运行和维护 6 个地点(阿尔姆斯塔拉特、

阿内菲斯、通布图、基达尔、泰萨利和

阿盖洛克)的 34 座联合国所属污水处理

厂 

24 运营和维护了通布图(12 个)和加奥(12

个)的废水处理厂 

由于承包延误，供应商延迟交付，向各

大区运材料期间局势不安全，所以其余

营地未建 

为所有 21 个地点(巴马科、莫普提、通布

图、加奥、基达尔、泰萨利、阿盖洛克、

安松戈、梅纳卡、阿内菲斯、贝尔、贡

达姆、莱雷、戈西、杜安扎、阿尔姆斯

塔拉特、廷埃萨科、阿贝巴拉、布朗和

古马拉鲁)的所有房地提供废物管理服

务，包括收集和处理液体废物和固体垃

圾 

否 马里稳定团所有 14 个作业地点的液体

废物和固体垃圾收集和处理管理合同都

已授予 

地点数目减少是因为部队梯次部署的新

计划 

修理和维护 6 个地点(巴马科、加奥、通

布图、泰萨利、莫普提和基达尔)的 98

台发电机 

158 

6 

运行和维护的发电机台数 

地点 

发电机数量增加的原因是：一些军事和

警察部队在部署时没有必要的设备；为

保证业务的连续性，稳定团向这些单位

提供了发电机 

在 10 个地点(巴马科、加奥、通布图、泰

萨利、莫普提、基达尔、梅纳卡、阿内

菲斯、阿盖洛克和贡达姆)安装、维修、

运行和保养了 1 500 台分体空调 

1 456 

8 

安装、修理、运行和保养的分体空调 

地点 

地点减少的原因是取消了阿内菲斯的项

目，加上贡达姆的垂直建筑没有完成 

在通布图修建机场到城内的公路 否 项目未编入预算 

保养加奥的简易机场并修复铺面跑道，

修缮通布图的 1 400 平方米铺面跑道及

泰萨利和通布图机场的围栏 

1 400 

平方米 

保养的通布图铺面跑道 

保养加奥、基达尔和泰萨利的简易机场 

修建了通布图和加奥简易机场的围栏。

泰萨利简易机场由于承包商延迟动工，

围栏没有修成 

安装和维修 5 个机库(基达尔 2 个、泰萨

利 1 个、加奥 2 个) 

2 安装和维修了基达尔和通布图的机库 

稳定团的优先事项改变，因而随后又增
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加了通布图 

由于缺乏材料，其余的机库推迟 

在2个地点(加奥和基达尔)安装机场跑道

照明系统 

否 马里稳定团本身没有技术能力安装，需

要承包商 

储存和供应 1 530 万公升发电机用汽油、

机油和润滑油 

1 790 万 储存和供应的汽油、机油和润滑油公升

数 

稳定团建立了战略燃料储备(91 万公升)

并使用了更多的发电机，造成发电机燃

料增加 

为带有安保设备的直升机平台(加奥、通

布图和泰萨利)建造混凝土铺面，在 5 个

小型营地(阿尔姆斯塔拉特、廷埃萨科、

阿贝巴拉、布朗和古马拉鲁)安装直升机

垫 

否 基达尔和通布图直升机平台修建完成

后，基达尔受到袭击，马里稳定团决定

先建直升机停机坪(混凝土铺面)，以确

保业务的连续性。泰萨利的直升机停机

坪工程推迟 

该项目推迟，优先修建通布图和加奥简

易机场 

马里政府推迟批准稳定团建造加奥直升

机停机坪。截至 2016 年 8 月底，马里稳

定团尚在进行合同招标 

5 个小型营地的直升机垫没有安装，因

为审查行动构想后，部队要求取消该项

目 

陆运   

通过 6 个地点的 6 个修配所和 10 个地点

的 10 个流动修配所，运行和保养 902 部

联合国所属车辆，包括 151 辆装甲车 

801 运行并保养的联合国所属车辆，包括

150 辆装甲车 

5 修配所 

 5 地点 

  由于取消了一些车辆的购置，运行和保

养的车辆数目减少 

  修配所数目减少，因为泰萨利没有设施

可容纳修配所，加上安全局势问题，导

致该地区的汽车和其他车辆设备减少。

马里稳定团为该地提供了一个流动修配

所 

 6 在 6 个地点设立了流动修配所 

  流动修配所数目减少，原因是部队梯次
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部署计划改变，并设立特大营地，而最

初计划是设立几个较小的营地 

为 3 500 件特遣队所属装备提供运输服

务(燃料消耗管理、技术评估、培训和驾

驶考试) 

3 200 提供了运输服务的特遣队所属装备件数 

在部队部署的所有地区定期进行技术检

查和评估。为特遣队运输官、后勤官和

警察部队定期进行培训和驾驶考试 

提供每周 7 天的每日班车服务，平均每

天有 1 800 名联合国人员从住所前往任

务区，平均每月有 2 000 名联合国人员从

机场前往马里稳定团房地 

500 每周 7 天的班车服务运送每日往返于住

处和稳定团设施的联合国人员人数 

最初的计划包括各大区的班车服务。然

而安全局势迫使大多数人员住在联合国

营地内 

 2 000 每月提供的班车服务运送从机场到马里

稳定团房地的联合国人员人数 

班车服务任择使用；因此马里稳定团确

保有班车可用，但使用班车服务的人员

较少 

作为道路安全宣传运动的部分务实内

容，为稳定团人员提供与具体车辆操作

有关的培训，包括防卫驾驶(每年 100 名

工作人员) 

114 培训驾驶特定的车辆，包括防卫驾驶的

稳定团人员人数，作为道路安全宣传运

动的务实内容的一部分 

为建制警察人员和军事运输官提供“驾

驶技术考官”培训，以培训考官遵守联

合国标准 

是 每隔一定时间以及在新特遣队抵达时提

供驾驶考试培训 

为建制警察部队人员和军事运输官举办

了 20 次驾驶考试培训 

开展道路安全宣传活动 是 道路安全宣传活动一年举行一次，但材

料则通过海报和电台广播提供给联合国

人员。海报张贴在所有联合国房地 

为陆运供应 460 万公升汽油、机油和润

滑油 

780 万 为陆运供应汽油、机油和润滑油公升数 

燃料消耗增加的原因是特遣队所属车辆

增加了 497 辆。此外稳定团建立了 39

万公升燃料的战略储备 

实施了流动维修队概念，以确保为马里

稳定团部队新的重新调整提供运输支助

服务 

否 稳定团某些行动区内的车辆和人员行动

受限 

调度   

平均每天为 40 名联合国人员提供从部队

总部到巴马科国际机场的往返通勤班车

是 所有需要马里稳定团定时班车的人员，

包括军事人员 (参谋人员和军事观察
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服务 员)，都得到了此种服务 

利用稳定团的空运资产，按所有部署人

员每年至少轮调一次计算，有效管理在

任务区内运送 30 000 名乘客和 300 吨货

物的工作，加上内部运送支助稳定团执

行任务的联合国工作人员和其他乘客 

77 482 空运资产服务的乘客 

乘客人数增加的原因是高级管理人员出

席的内部和区域会议增加和出于安全原

因在稳定团内调动部队 

2 979 利用空运资产运送的货物吨数(计划产

出应为“3 000 吨货物”) 

吨数较少是由于基达尔机场关闭 

建立有实力并不断强化的重型运输股，

由联合国管理，以确保及时向各大区各

地点特别是稳定团责任区东北部提供及

时运输和支助 

是 马里稳定团建立了一个重型运输股，配

备了 20 名司机和 33 辆重型车辆。80%

的车辆和司机驻在加奥，为整个北部地

区提供货运服务 

利用大区转运节点、商业及稳定团的道

路运输资产进行水陆运输，接收、管理

和再分送至多 15 000 吨货物(2 000 个等

量单位)(分别为特遣队所属和联合国所

属货物) 

26 856 使用水陆运输 (商业和联合国所属车

辆)，接收、管理和分送的货物吨数(联

合国所属装备和特遣队所属装备两者) 

吨数增加的原因是基达尔和泰萨利受到

袭击，需要运送材料和设备重建营地 

维持高效和具有成本效益的订约承办服

务，以处理所有入境货物的结关事宜 

是 马里稳定团有 3 个承包商，及时办理了

入境货物的结关事宜 

建立和部署一个强有力和能干的调度人

员配置结构，体现稳定团的工作量和地

域调整以及整个稳定团部署的军事、警

务和文职人员的分布情况 

是 马里稳定团根据部署人员的数目和预期

工作量，在不同地点建立了调度办公室 

空运   

在 6 个地点运行和维修 8 架固定翼飞机

和 23 架旋转翼飞机，机队共有 31 架飞

机，其中 27 架为军用飞机 

8 运行和维修的固定翼飞机，包括 2 架军

用飞机 

19 运行和维修的旋转翼飞机，包括 13 架军

用飞机 

 6 地点 

  部署的飞机数量较少，因为无法提供支

持马里稳定团军事行动构想所要求的实

力 

为空中业务供应 1 750 万公升汽油、机油

和润滑油 

1 420 万 消耗的 A-1 喷气机燃料公升数 

由于 5 架飞机没有部署，所以航空燃料

消耗较少 
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在 4 个地点安装机场空中导航系统(性能

导航、非精密进场、区域导航、全球导

航卫星系统) 

是 在 3 个地点(通布图、加奥和泰萨利)安

装性能导航/全球导航卫星系统的工作

已经完成，等待程序正式公布 

由于安全原因，无法在基达尔周围 15

公里进行障碍评估，所以未安装该系统 

在稳定团中使用民用和军用无人驾驶航

空系统 

6 稳定团使用的军用无人驾驶航空系统，

有 28 架无人驾驶飞行器 

没有部署民用无人驾驶航空系统。虽然

承包商在本报告所述期间结束时已抵

达，但 2016 年 7 月才具备初步作业能力 

水运   

为水运供应 30 万公升汽油、机油及润滑

油和辛烷，供 11 艘船只使用，其中包括

马里稳定团在尼日尔河 2 个地点部署的

水上部队的船只，每个地点 3 艘 

否 由于河里水位太低，部署的特遣队在报

告所述期间没有按计划开展水上巡逻行

动。特遣队随后遣返 

通信   

支持和维护一个卫星网络，由 1 个地球

站枢纽组成，以提供语音、传真、视频

和数据通信 

否 因为集中提供通信和信息技术服务，网

络接入统归联合国全球服务中心，地球

站枢纽不复需要 

支持和维护 20 个甚小口径终端系统、25

个电话交换台和 80 个微波中继器 

25 安装在稳定团在巴马科、基达尔、通布

图、莫普提、泰萨利和其他偏远地点的

甚小孔径终端系统，用以提供数据、语

音、视频和同“团结”项目和其他企业

平台的连接。还需要 5 个系统提供因特

网服务的替代路径，以确保马里稳定团

用户有丰余和业务连续性 

 25 安装和维护电话交换台，以提供语音、

数据和传真连接 

 61 安装的微波中继器数目，因为新的微波

技术允许一点对多点连通，所以安装的

微波中继器不是 80 个点对点的连通。一

点对多点连通使多个偏远地点联接到一

个枢纽。整个稳定团安装了 10 个枢纽。

1 个枢纽连通多个最终用户/偏远地点 

支持和维护 150 台高频、40 台甚高频和

2 900 台超高频中继器和发射机 

是  

支持和维护8个无线电节目制作设施的8

个调频无线电广播电台 

8 支持和维护的调频广播电台 

节目制作设施(计划产出应为“3 个无线
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1 电节目制作设施”) 

支持和维护 9 个地点的 30 个视频会议终

端，包括稳定团总部和后勤基地及 4 个

大区总部在内 

30 

9 

支持和维护的视频会议终端数 

地点 

支持了稳定团总部、主要业务基地、巴

马科后勤基地、大区总部和整个稳定团

的其他偏远地点 

信息技术   

支持和维护 27 地点的 8 台服务器、3 012

台笔记本和台式电脑、721 台打印机和

150 台数字发送装置 

8 支持和维护的服务器 

394 支持和维护的打印机 

 打印机数量少于计划，原因是一致推动

实施共享打印区，从而减少了对小型打

印机的需求。此外，有一种假设认为在

本报告所述期间会建完规模较大的营地

并全面部署稳定团工作人员，但情况并

非如此 

 34 支持和维护的数字发送装置 

  数字发送装置数量少于计划，原因是更多

地使用了内设扫描功能的多功能打印机 

 3 024 支持和维护的笔记本和台式电脑 

  电脑数量增加，原因是根据安全理事会

第 2227(2015)号决议的授权，部署了 40

名军事观察员。在核准稳定团经费时并

没有计入这些观察员 

在 27 个地点为 3 000 个用户支持和维护

82 个局域网和广域网 

82 

3 000 

支持和维护的局域网和广域网 

27 个地点的用户 

  在 27 个地点为所有稳定团营地提供的

局域网和广域网连接 

支持和维护无线区域网络 是 在稳定团总部、主要行动基地、巴马科

后勤基地以及莫普提、基达尔、加奥、

梅纳卡、友谊宾馆和廷巴克图部署和运

行的无线区域网络 

支持和维护巴马科至三个大区总部(廷巴

克图、莫普提和加奥)的 3 条内部租赁线路 

是  

支持一个地方互联网服务提供商链路 是 为了满足整个稳定团对互联网服务的更

多需求，并确保这些服务足够丰余并可

以获得，还需要增加一条互联网链接。

http://undocs.org/ch/S/RES/2227(2015)


A/71/690  

 

16-22116 (C) 62/72 

 

马里稳定团与另外两家互联网服务提供

商(SITA 和 Afribone)协作，使互联网服

务提供者总数达到 3 家 

向 3 个信号连提供培训支助 777 接受安装和运行陆上集群无线电网络、

高频无线电以及微波、卫星和信息技术

设备培训的信号连人员。此外，军警人

员，包括其他军事人员和警务人员，接

受了使用无线电、卫星和计算机设备及

软件程序的培训 

医疗   

在 1 个地点(巴马科的马里稳定团总部)运

行和维护 1 个联合国所属的一级诊所，在

1个地点(巴马科)维持与1家私营民用二级

医院的合同安排，供稳定团所有人员、联

合国系统其他机构的工作人员以及地方民

众在紧急状况和人道主义情况下使用 

是 马里稳定团在巴马科总部运行和维护了

1 个一级诊所，并在巴马科与 1 家私营

民用二级医院维持合同安排，供稳定团

所有人员和联合国系统其他机构的工作

人员使用 

运行和维护 3 个联合国所属的一级诊所

(基达尔、加奥和廷巴克图) 

否 计划在基达尔、加奥和廷巴克图设立的

3 家联合国所属一级诊所没有设立。但

特遣队所属的二级医院向所有人员提供

了服务 

  2016 年 5 月在加奥设立了一个诊所，打

算在 2016/17 年度财政期间的上半年将

该诊所全面升级为一级诊所 

为该国境内所有联合国地点维持全稳定

团陆上和空中后送安排，后送至该国境

外 3 个地点的三级和四级医院 

是 马里稳定团在整个任务区维持了伤员后

送和医疗后送的能力 

已做出安排，将马里稳定团人员后送至达

喀尔的三级医院和埃及的四级医院。将加

纳作为第三个后送地点的选项仍在审议 

运行和维护供稳定团所有人员使用的艾

滋病毒自愿保密咨询和检测设施 

是 马里稳定团没有设立艾滋病毒股，但医务

科在基达尔和巴马科对部队人员分别进

行了 21 次和 44 次自愿咨询和保密检测 

  在巴马科的联合国所属一级诊所也提供

自愿保密检测服务 

为稳定团全体人员提供艾滋病毒宣传方

案，包括同伴教育 

否 未建立艾滋病毒/艾滋病股 

维持与一个商业空中医疗后送小组的合

同安排，以弥补现有医疗后送方面的空

白，并为重症病人和伤员提供稳定病情

是 马里稳定团签有提供这些服务的合同，

包括为重症病人和伤员提供稳定病情的

紧急服务和空中护理 
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的紧急服务和空中护理 

安保   

为整个任务区提供每周 7 天、每天 24 小

时的安保服务 

是  

为稳定团高层工作人员和来访的高层官

员提供 24 小时近身保护 

是  

对稳定团整个驻地开展安保评估，包括

对 930 个住所进行住地调查 

375 在全国范围内对 307 处住所、22 个办公

室和 46 家旅馆进行了调查 

为稳定团所有工作人员总共举办 242 次

关于安全意识和应急规划的信息通报会 

338 举办的安全意识信息通报会 

通报会次数增加，原因是各机构和稳定

团访客专门提出要求 

为稳定团所有新来的工作人员进行上岗

安保培训和基本消防培训/演习 

是 为 1 216 名工作人员举办了 47 次外地环

境安全保障办法培训 
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 三. 资源使用情况 

 A. 财政资源 

(千美元；预算年度为 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 

     差异 

 分摊数 支出 数额 百分比 

类别 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1) 

     军事和警务人员     

 军事观察员 — 1 503.1 (1 503.1) — 

 军事特遣队 293 923.8 320 112.6 (26 188.8) (8.9) 

 联合国警察 12 523.1 11 906.4 616.7 4.9 

 建制警察部队 28 803.0 24 828.4 3 974.6 13.8 

 小计 335 249.9 358 350.5 (23 100.6) (6.9) 

文职人员     

 国际工作人员 118 874.8 119 773.7 (898.9) (0.8) 

 本国工作人员 11 148.9 15 145.9 (3 997.0) (35.9) 

 联合国志愿人员 6 373.9 7 010.2 (636.3) (10.0) 

 一般临时人员 255.6 842.9 (587.3) (229.8) 

 政府提供的人员 362.6 305.2 57.4 15.8 

 小计 137 015.8 143 077.9 (6 062.1) (4.4) 

业务费用     

 文职选举观察员 — — — — 

 咨询人 704.6 1 783.4 (1 078.8) (153.1) 

 公务差旅 5 243.8 6 343.8 (1 100.0) (21.0) 

 设施和基础设施 144 883.1 129 000.4 15 882.7 11.0 

 陆运 21 512.2 18 462.1 3 050.1 14.2 

 空运 149 751.8 116 427.1 33 324.7 22.3 

 水运 341.4 4 856.9 (4 515.5) (1 322.6) 

 通信 16 947.5 16 783.0 164.5 1.0 

 信息技术 16 769.9 27 297.9 (10 528.0) (62.8) 

 医疗 5 417.9 4 796.0 621.9 11.5 

 特种装备 — — — — 

 其他用品、服务和设备 85 467.9 92 044.8 (6 576.9) (7.7) 

 速效项目 4 000.0 3 970.0 30.0 0.8 

 小计 451 040.1 421 765.4 29 274.7 6.5 

 所需经费毛额 923 305.8 923 193.8 112.0 0.0 
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     差异 

 分摊数 支出 数额 百分比 

类别 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1) 

     
工作人员薪金税收入 10 996.8 12 064.1 (1 067.3) (9.7) 

 所需经费净额 912 309.0 911 129.7 1 179.3 0.1 

(编入预算的)自愿实物捐助 — — — — 

 所需经费共计 923 305.8 923 193.8 112.0 0.0 

 

 

 B. 组别间资源调拨信息汇总 

(千美元) 

  批款  

组别 最初分配数 调拨 订正分配数 

    一. 军事和警务人员 335 249.9 23 119.0 358 368.9 

二. 文职人员 137 015.8 6 181.0 143 196.8 

三. 业务费用 451 040.1 (29 300.0) 421 740.1 

 共计 923 305.8 — 923 305.8 

调拨在批款总额中所占百分比   3.2 

 

 

58. 在本报告所述期间，稳定团从第三组(业务费用)(2 930 万美元)调拨资金到第

一组(军事和警务人员)(2 310 万美元)和第二组(文职人员)(620 万美元)。调拨是在

调整稳定团支出方案优先次序时进行的，主要是为了向部队派遣国和警察派遣国

偿还使用其特遣队所属装备的费用，因为向稳定团部署的装备能力高于预期。另

一个原因是由于推迟建造营地，未能为部队和警察派遣国的部队和警察提供硬墙

住所，从而需要支付住宿罚金。 

59. 之所以可能从第三组(业务费用)调拨资金是因为取消了建造小型营地的计

划，从而使设施和基础设施支出类别项下的建筑和拆除服务所需经费低于计划数，

另一个原因是军用无人驾驶航空系统的实际费用低于计划、固定翼和旋转翼飞机

延迟部署以及燃油价格和油耗水平降低，从而使空中运输支出类别的所需经费低

于计划数。 
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 C. 月支出模式 

 
 

60. 2015 年 7 月支出高于计划数，反映了入账的口粮以及汽油、机油和润滑油承

付款项，而 2015 年 10 月和 2016 年 6 月的支出高于计划数则反映了派遣国政府

为军事特遣队和建制警察人员提供服务和使用的装备而入账的债务和偿付款，也

反映了建筑服务、购置设备和租赁稳定团机队的承付款项。2015 年 10 月入账的

承付款项是为了便利将财务管理工具从遗留系统转移到“团结”系统，是数据迁

徙的一部分。 

 D. 其他收入和调整数 

(千美元) 

类别 数额 

  投资收入 3 171.8 

其他/杂项收入 870.0 

自愿现金捐助 — 

上 期调整数 1 642.3 

上期债务核销额 25 850.0 

 共计 31 534.1 
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 E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 

(千美元) 

类别   支出 

    主要装备    

 军事特遣队   54 018.1 

 建制警察部队   5 042.4 

 小计   59 060.5 

自我维持    

 军事特遣队   39 658.3 

 建制警察部队   2 919.5 

 小计   42 577.8 

 共计   101 638.3 

稳定团因数 百分比 有效日期 上次审查日期 

    A. 与任务区有关    

 极端环境条件因数 2.3 2013 年 7 月 1 日 — 

 超常作业条件因数 3.1 2013 年 7 月 1 日 — 

 敌对行动/被迫放弃因数 3.3 2013 年 7 月 1 日 — 

B. 与本国有关    

 运费递增因数 0 至 5.0   

 

 

 F. 未编入预算的捐助价值 

(千美元) 

类别 实际价值 

 
 部队地位协定 a

 23 085.9 

(未编入预算的)自愿实物捐助 — 

 共计 23 085.9 

 

 a 包括政府提供的土地租赁/建筑物租金值以及免收的航空费、乘客税款和无线电频率费。 
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 四. 差异分析1 

  差异 

军事观察员 (1 503.1) — 

 

61. 产生差异的原因是：根据安全理事会第 2227(2015)号决议实际平均部署 30

名军事观察员，产生了未编入预算的相关费用。在该决议中，安理会授权向稳定

团部署至少 40 名军事观察员。 

  差异 

军事特遣队 (26 188.8) (8.9%) 

 

62. 出现差异的主要原因是：实际平均空缺率为 5.3%，低于编入预算的 10%空

缺率；再加上有些特遣队使用商业包机，而不是按计划利用不增加费用的联合国

航空资产，导致进驻、轮调和返国差旅所需经费增加；特遣队人员伤亡增加，导

致死亡和伤残偿金支出增加；向稳定团部署的设备能力高于预期，导致特遣队所

属主要装备和自我维持费用；由于推迟建造营地，未能为派遣国部队提供硬墙住

所，导致支付住宿罚金。 

63. 所需经费总体增加数因口粮所需经费减少数而部分抵销。口粮所需经费减少

的原因是实际人均配给口粮费率为 4.42 美元，低于编入预算的 5.09 美元费率。 

  差异 

联合国警察 616.7 4.9% 

 

64. 出现差异的主要原因是：特派任务生活津贴所需经费减少，因为实际空缺率

为 27.8%，高于预算编列的 25%空缺率。 

  差异 

建制警察部队 3 974.6 13.8% 

 

65. 造成差异的主要原因是：实际平均空缺率为 24%，高于编入预算的 10%空缺

率，加之口粮费率为 4.42 美元，低于编入预算的 5.09 美元。所需经费总体减少

数因下列各项而部分抵销：因轮调差旅的实际平均费用高于计划而导致进驻、轮

调和返国旅费增加；向稳定团部署的主要装备能力高于预期；由于推迟建造营地

向部队派遣国支付了未提供硬墙住所的住宿罚金。 

 

__________________ 

 1 资源差异额以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。 

http://undocs.org/ch/S/RES/2227(2015)


 A/71/690 

 

69/72 16-22116 (C) 

 

  差异 

国际工作人员 (898.9) (0.8%) 

 

66. 出现差异的主要原因是：实际平均空缺率为 16%，低于编入预算的 20%空缺

率，但因危险津贴所需经费减少而部分抵销，原因是向合格地点部署的工作人员

数量少于预算编列的人数。 

  差异 

本国工作人员 (3 997.0) (35.9%) 

 

67. 出现差异的主要原因是：本国一般事务人员和本国专业干事的实际平均空缺

率分别为 10.8%和 17.4%，低于编入预算的对应空缺率 35%和 30%。 

  差异 

联合国志愿人员组织 (636.3) (10.0%) 

 

68. 造成差异的主要原因是：执行了新的联合国志愿人员服务条件，从而增加了支

付给志愿人员的保健费用、生活津贴和安置津贴，以及相关的行政和方案管理费。 

  差异 

一般临时人员 (587.3) (229.8%) 

 

69. 产生差异的原因是：拨给马里稳定团的雇用与“团结”项目(包括伽利略系

统退役)相关的一般临时助理人员费用，以及稳定团的员额叙级工作。 

  差异 

政府提供的人员 57.4 15.8% 

 

70. 出现差异的主要原因是：实际平均空缺率为40%，高于预算编列的30%空缺率。 

  差异 

咨询人 (1 078.8) (153.1%) 

 

71. 出现差异的主要原因是：个体承包人所需经费编入预算的其他支出类别(如

设施和基础设施以及空运)项下，而支出则记在咨询人项下。 

  差异 

公务差旅 (1 100.0) (21.0%) 
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72. 出现差异的主要原因是：稳定团内部差旅所需经费增加，因为安全局势恶化，

有越来越多的工作人员可以享受每日生活津贴迁离北部，加上将来自其他工作地

点的工作人员调到各大区。 

  差异 

设施和基础设施 15 882.7 11.0% 

 

73. 出现差异的主要原因是：建筑和拆除服务所需经费减少，因为取消了修建小

型营地的计划，并调整了稳定团的支出方案的优先次序，特别是购置工程用品、

备件和用品方面的优先次序；安保服务所需经费减少，原因是某些地点正在建设，

实际部署的警卫人数少于计划数，加上柴油的实际平均价格低于预算(实际平均

价格为每升 0.80 美元，而编入预算的价格为每升 0.99 美元)。 

74. 所需经费总体减少数因下列各项所需经费增加而部分抵销：(a) 改建和翻修

服务，原因是 2013/14 年度和 2014/15 年度在加奥、基达尔和泰萨利特维修机场的

支出未编入预算；主要行动基地的建造费用增加；稳定团总部的翻修费用；根据

协助通知书安排建造的大型营地产生事后成本；(b) 预制设施，原因是系统合同项

下的价格上涨，加上对预制标准件房屋的需求增加，以置换基达尔和加奥在不对

称袭击中摧毁的建筑物；(c) 房地租金，由于无法及时完成稳定团总部及其主要行

动基地的建造，需继续租用友谊宾馆和 El Farouke 宾馆；(d) 购置废水处理厂单元，

以解决部队梯次部署造成的环境退化问题，并尽量减少稳定团的环境足迹。 

  差异 

陆运 3 050.1 14.2% 

 

75. 出现差异的主要原因是：购置车辆和备件所需经费减少，因为调整了稳定团

支出方案的优先次序，以支付增加的军事和文职人员费用。减少的总体所需经费

因下列各项而部分抵销：维修和保养所需经费增加，原因是废物处理所需经费的

预算列在设施和基础设施项下，而支出则记在陆运项下；油耗增加，原因是特遣

队所属车辆的部署数量高于计划(实际消耗 760万升，而预算编列的是 460万升)。 

  差异 

空运 33 324.7 22.3% 

 

76. 出现差异的主要原因是：空运服务所需经费减少，因为军用无人驾驶航空系

统的实际费用低于计划；未部署没有通过技术审核的紧急失事救援服务；无人驾

驶航空系统未达到全面作业能力；因延迟部署固定翼和旋转翼飞机而租用和运行

稳定团的机队，使飞行时数减少(共 14 147 实际小时数，而预算编列的是 15 977

小时)；燃料价格低于计划(实际平均价格为每升 0.77 美元，预算价格是每升 1.19

美元)；航空油耗水平低于计划(实际消耗 14 20 万升，预算编列的是 1750 万升)。 
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  差异 

水运 (4 515.5) (1 322.6%) 

 

77. 出现差异的主要原因是：预制设施的所需经费编列在设施和基础设施项下，

而支出则记在水运项下。 

  差异 

通信 164.5 1.0% 

 

78. 出现差异的主要原因是：商业通信所需经费减少，因为商业通信所需经费列

在通信项下，而支出则记在信息技术项下；某些服务的合同价格低于计划，而且

由于各大区的通信基础设施改善，减少了对卫星电话的使用；因安全局势，推迟

了在北部的外联活动，因此公共信息服务和用品的所需经费减少。航空塔的通信

设备购置未列入预算，需要追加经费，因此部分抵销了所需经费总体减少数。 

  差异 

信息技术 (10 528.0) (62.8%) 

 

79. 出现差异的主要原因是：信息技术服务所需经费增加，因为与所有来源信息

汇总部队以及基达尔营地安全保护措施有关的费用未列入预算，而且商业通信所

需经费列在通信项下，而支出则记在信息技术项下；设备维护和修理所需经费增

加，因为稳定团采取了改进其信息技术基础设施的措施，特别是在各大区采取了

这些措施。 

  差异 

医疗 621.9 11.5% 

 

80. 出现差异的主要原因是：医疗服务所需经费减少，因为有相关动用费的新的

空中医疗商业合同没有实现，因此医疗服务继续按照现有合同提供；医疗用品所

需经费减少，原因是在巴马科建立 1 家一级医院和在基达尔和廷巴克图建立 2 个

一级诊所的施工延误。牙科和公共卫生材料的设备购置以及为冷链项目租用冷藏

容器的费用未列入预算，需要追加经费，因而部分抵销了所需经费的总体减少数。 

  差异 

其他用品、服务和设备 (6 576.9) (7.7%) 

 

81. 出现差异的主要原因是：其他服务的所需经费增加，因为个体承包人所需经

费列在设施和基础设施项下，而支出则记在其他用品、服务和设备项下。所需经

费增加数因其他运费和相关费用减少而部分抵销，原因是计划开展的活动受到干
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扰，导致安全局势恶化，反过来又导致承包公司不愿意提供服务，特别是不愿走

泰萨利特/阿盖洛克路线，导致稳定团使用联合国的卡车和司机。 

 五. 有待大会采取的行动 

82. 在联合国马里多层面综合稳定团经费筹措方面有待大会采取的行动是： 

 (a) 决定如何处理 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的未支配余额

112 000 美元； 

 (b) 决定如何处理 2016 年 6 月 30 日终了期间共计 31 534 100 美元的其他

收入/调整数，分别为投资收入(3 171 800 美元)、其他/杂项收入(870 000 美元)、

上期调整数(1 642 300 美元)和上期债务核销额(25 850 000 美元)。 

 六. 为执行大会第 70/113 B 和 70/286 号决议的决定和要求包括

大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取

的后续行动摘要 

(A/70/742) 

要求/建议 采取的行动 

  
行预咨委会期待分析 2015/16年度财政期间预

算与实际支出之间的差异，包括如上文第 28

段所述，在下一次执行情况报告以及关于支出

组别和类别之间的调拨的定期更新报告中获

得更多的分析性资料(第 33 段)。 

为马里稳定团的预算执行情况报告分析预算支出

和实际支出之间的差异 

还对执行期间支出组别和类别之间的资源调拨情

况进行分析 

马里稳定团在分析预算支出和实际支出之间的

差异以及支出组别和类别之间的调拨方面得益

于“团结”项目 

 

 

(A/70/742/Add.2) 

要求/建议 采取的行动 

  
行预咨委会欣见马里稳定团采取措施加强其人

员和房地的安全，并相信稳定团将有效利用在

这方面部署的资源。委员会期待在下一次执行

情况报告中获得最新资料，说明马里稳定团正

在试行的安全设备和系统的使用情况(第 8 段)。 

请求提供的资料见本报告第 36 段 
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