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 Резюме 

 Во исполнение резолюции 70/288 Генеральной Ассамблеи Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН) провело обзор и оценку стратегических за-

пасов материальных средств для развертывания. УСВН оценило то, в какой сте-

пени создание стратегических запасов материальных средств для развертыва-

ния способствует ускорению развертывания миссий на ранних этапах и их рас-

ширению. Обзор охватил динамику их использования в прошлом, а также ны-

нешний уровень, объем и состав стратегических запасов материальных средств 

для развертывания. Были также проанализированы такие вопросы, как эффек-

тивность существующих структур руководства/управления, равно как и акту-

альность существующих правил и процедур и их соблюдение.  

 Концепция стратегических запасов материальных средств для развертыва-

ния была выдвинута Генеральной Ассамблеей в 2002 году. Она была задумана 

как часть стратегического резерва для достижения полного развертывания опе-

раций по поддержанию мира в течение 30–90 дней после одобрения мандата 

Советом Безопасности и для включения предметов, требующих длительных 

сроков для производства, приобретения и поставки.  

http://undocs.org/ru/A/RES/70/288
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 Со времени их создания было выдано стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания на сумму свыше 526 млн. долл. США. Страте-

гические запасы материальных средств для развертывания поддерживают 

начальные этапы развертывания всех операций по поддержанию мира в каче-

стве основного источника их предметов имущества, и поступают весьма пози-

тивные отклики заинтересованных сторон относительно многих аспектов их 

функционирования. Эта концепция была расширена с целью охвата специаль-

ных политических миссий и существующих миротворческих операций для ро-

тации запасов, находящихся под угрозой морального старения.  

 УСВН установило, что поставка стратегических запасов материальных 

средств для развертывания в оговоренный период происходит редко. Вопреки 

тому, что было предусмотрено в документе с изложением этой концепции 

(A/56/879), этот процесс начинается только после утверждения мандата Сове-

том Безопасности. Не предоставляется ни конкретного предварительного уве-

домления, ни средств. Перевозка морским и наземным транспортом задержива-

ет развертывание, равно как и отсутствие системных контрактов на транспорт-

но-экспедиторские услуги. Когда предметы из стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания доставляются, миссии не имеют возможно-

сти для их установки. 

 Заинтересованные стороны удовлетворены составом стратегических запа-

сов материальных средств для развертывания, однако они обращали особое 

внимание на вопросы, касающиеся быстрых технических изменений и выбора. 

Проведенные беседы вскрыли коллидирующие приоритеты между соображени-

ями стандартизации/рентабельности и отдаваемыми миссиями предпочтениями 

техническим характеристикам под заказ. 

 Состав стратегических запасов материальных средств для развертывания 

не полностью соответствует потребностям начальных этапов и требованиям 

модуляризации. Он включает также большое количество предметов, сроки при-

обретения которых составляют меньше 90 дней. Поэтому возникают сомнения 

насчет того, что такие предметы нужно включать в запасы. Управление матери-

альными запасами поставщиками, которое может уменьшить физические запа-

сы и моральное устаревание запасов, постоянно отстаивается, но вызывает со-

противление. 

 Структуры управления стратегическими запасами материальных средств 

для развертывания не являются эффективными и не позволяет проводить сквоз-

ное обслуживание в интересах быстрого развертывания. Окончательное оформ-

ление системных контрактов серьезно задерживается в силу, отчасти, ограни-

ченной технической подготовки к написанию спецификаций. Правила ведения 

учетно-расчетных операций практически не выполняются, и База материально-

технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Ита-

лия, не способна осуществлять ротацию стратегических запасов материальных 

средств для развертывания стоимостью по меньшей мере 1 млн долл. США для 

миссий. 

http://undocs.org/ru/A/56/879
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 Наконец, обзор продемонстрировал противоречие между трудностью 

предсказания того, когда будут начинаться новые миссии, и расходами на со-

хранение постоянных запасов, что подразумевает возможность недоиспользова-

ния и финансовых потерь. Эта проблема должна быть решена государствами-

членами с учетом нынешней реальности ограниченных ресурсов на цели под-

держания мира. 

 УСВН выносит следующие рекомендации: 

 a) Рекомендация 1. Департаменту полевой поддержки следует обно-

вить и пересмотреть концепцию стратегических запасов материальных средств 

для развертывания, связанных с ней предпосылок и соответствующей политики 

в контексте управления системой снабжения и нынешних инициатив, сказыва-

ющихся на начальных этапах миссий, для обеспечения быстрого развертывания. 

Пересмотренную концепцию следует представить в виде предложения государ-

ствам-членам; 

 b) Рекомендация 2. Департаменту полевой поддержки следует пере-

смотреть нынешний состав стратегических запасов материальных средств для 

развертывания для обеспечения того, чтобы: i) их уровень и объем основыва-

лись на потребностях на начальных этапах; ii) они согласовывались с концеп-

цией модуляризации; и iii) предметы, срок приобретения которых составляет 

меньше 90 дней и которые не являются компонентами модулей, были исключе-

ны и приобретались на основе заключения контрактов;  

 c) Рекомендация 3. Департаменту полевой поддержки и Департаменту 

по вопросам управления следует принять меры для обеспечения того, чтобы си-

стемные контракты на стратегические запасы материальных средств для раз-

вертывания оставались актуальными; 

 d) Рекомендация 4. Департаменту полевой поддержки следует принять 

меры для выверки, проведения обзора и представления доклада на ежегодной 

основе относительно списания и пополнения стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания; 

 e) Рекомендация 5. Департаменту полевой поддержки следует подроб-

но доложить директивным органам для принятия надлежащих мер о чистом пе-

реводе стратегических запасов материальных средств для развертывания стои-

мостью в 16,7 млн долл. США в резерв Организации Объединенных Наций и в 

товарно-материальные запасы БСООН. 

 Департамент полевой поддержки и Департамент по вопросам управления 

приняли все эти рекомендации и представили план действий по их выполне-

нию. 
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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 70/288 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора (УСВН) провести 

обзора и оценку стратегических запасов материальных средств для разверты-

вания и представить Генеральной Ассамблее доклад по этому вопросу на вто-

рой части ее возобновленной семьдесят первой сессии с целью принятия Ас-

самблеей решения о списании и пополнении стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания. 

 

 

 II. Сфера охвата и методология 
 

 

2. УСВН оценило то, в какой степени создание стратегических запасов ма-

териальных средств для развертывания способствует ускорению развертыва-

ния миссий на ранних этапах и их расширению, и оценило эффективность 

процесса создания стратегических запасов материальных средств для развер-

тывания. Оно проанализировало динамику их использования в прошлом и рас-

смотрело нынешний уровень, объем и состав стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания на предмет определения того, являются ли 

основообразующие посылы все еще верными. УСВН также проанализировало 

такие вопросы, как эффективность существующих структур руководства/ 

управления, равно как и актуальность существующих правил и процедур и их 

соблюдение. 

3. Отдел внутренней ревизии и Отдел инспекций и оценок УСВН провели 

обзор и оценку совместно. Обзор и оценка охватили период с 2002 по 2016  год. 

Для обеспечения надежности УСВН полагалось на триангуляцию данных, со-

бранных посредством: 

 a) обзоров политики, руководящих указаний и докладов об исполне-

нии; 

 b) анализа вторичных данных в отношении цифр, касающихся страте-

гических запасов материальных средств для развертывания;  

 c) полуструктурированных бесед с сотрудниками Департамента поле-

вой поддержки в Центральных учреждениях и на Базе материально-

технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Ита-

лия (БСООН), сотрудниками по поддержке миссии в отдельных операциях по 

поддержанию мира и сотрудниками в Отделе закупок Департамента по вопро-

сам управления; 

 d) обследований директоров по вопросам поддержки мис-

сии/руководителями отделов поддержки миссии в составе миротворческих 

операций и специальных политических миссий1. 

  

__________________ 

 
1
 Обследование было направлено 212 сотрудникам; доля ответивших при обследовании 

составила 41 процент. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/288
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4. Были запрошены замечания Департамента полевой поддержки и Депар-

тамента по вопросам управления по проекту доклада, и они были учтены при 

подготовке окончательного доклада. Их официальные ответы содержатся в 

приложении к настоящему докладу. 

 

 

 III. История вопроса 
 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания были 

созданы в 2002 году 
 

5. Вопрос о быстром развертывании миссий стоит на повестке дня Органи-

зации на протяжении больше 20 лет. Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира регулярно рассматривает этот вопрос, повторяя, что «Сек-

ретариат должен иметь способность принимать своевременные решения по 

трем важнейшим и взаимосвязанным аспектам быстрого развертывания — 

личный состав, готовность материальных средств и финансирование — как 

только становится ясно, что существует вероятность учреждения миротворче-

ской операции» (см. A/57/767, пункт 81). 

6. Откликаясь на рекомендацию Группы по миротворческим операциям от-

носительно того, что полное развертывание миротворческих операций должно 

достигаться в течение 30–90 дней после утверждения мандата Советом Без-

опасности, Генеральный секретарь в 2002 году предложил концепцию страте-

гических запасов материальных средств для развертывания (см. A/56/870), ко-

торая была одобрена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 56/292. 

7. Стратегические запасы материальных средств для развертывания были 

задуманы как часть стратегического резерва, который включает также резерв-

ные соглашения с государствами-членами в отношении военного и полицей-

ского персонала, резервный список ключевых гражданских сотрудников и пол-

номочия на принятие обязательств до утверждения мандата. 

8. Стратегические запасы материальных средств для развертывания будут 

включать предметы, производство, закупка и поставка которых занимает дли-

тельный период времени, такие как автотранспортные средства, сборные стро-

ения и оборудование связи. Предметы с более короткими сроками поставки бу-

дут приобретаться на основе системных контрактов или посредством проведе-

ния закупочных мероприятий. Генеральный секретарь указал, что будет про-

должено изучение возможности использования контрактов «минимального ре-

зервирования» на основе анализа затрат и выгод (там же, пункт 17). 

9. Концепция была основана на конкретной последовательности предвари-

тельных операций, и дата принятия Советом Безопасности резолюции относи-

тельно учреждения новой миссии обозначается как день «Д». Стратегические 

запасы материальных средств для развертывания должны быть подготовлены к 

отправке за 15 дней до этого, и они должны быть направлены в миссию в день 

«Д». Развертывание миссии должно быть завершено в течение 30– 90 дней по-

сле принятия резолюции. 

  

http://undocs.org/ru/A/57/767
http://undocs.org/ru/A/56/870
http://undocs.org/ru/A/RES/56/292
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10. Генеральная Ассамблея одобрила эту концепцию для одной комплексной 

миссии (11 000 военнослужащих и полицейских и 950 сотрудников) и утверди-

ла сумму в 141,5 млн. долл. США для стратегических запасов материальных 

средств для развертывания. 

 

  С 2007 года произошли крупные изменения в объеме стратегических 

запасов материальных средств для развертывания, управлении ими и их 

предназначении 
 

11. В 2007 году Секретариат разработал политику, расширившую использо-

вание стратегических запасов материальных средств для развертывания в це-

лях охвата поддержки существующих операций по поддержанию мира и спе-

циальных политических миссий. 

12. В 2010 году Генеральная Ассамблея разрешила использовать полномочия 

на принятие обязательств до утверждения мандата в объеме 50 млн. долл. 

США исключительно для стратегических запасов материальных средств для 

развертывания без немедленного пополнения миссией и предусмотрела ис-

пользование еще 100 млн. долл. США отдельно за счет средств из Резервного 

фонда операций по поддержанию мира с предварительного согласия Консуль-

тативного комитета по административным и бюджетным вопросам (см. резо-

люцию 64/269 Генеральной Ассамблеи, раздел VI, пункты 8 и 9). 

13. В 2012 году управление стратегическими запасами материальных средств 

для развертывания было передано из Центральных учреждений в БСООН, но 

некоторые остаточные элементы (например, управление транспортными и ме-

дицинскими средствами и ответственность за системные контракты) сохрани-

лись за Центральными учреждениями. 

 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания 

внедрены в рамки более крупных организационных инициатив 
 

14. В глобальной стратегии полевой поддержки стратегические запасы мате-

риальных средств для развертывания были определены как один из способов 

поддержки основанного на модуляризации подхода к устройству жилых и ра-

бочих помещений в миссиях. 

15. На стратегических запасах материальных средств для развертывания ска-

зываются другие процессы, включая нынешние инициативы, касающиеся по-

тенциала быстрого развертывания и управления системой снабжения. Также 

ожидается, что дополнительный модуль 2 системы «Умоджа» откроет новую 

эру в управлении имуществом, которая окажет воздействие на стратегические 

запасы материальных средств для развертывания.  

 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/64/269
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 IV. Результаты 
 

 

 A. Стратегические запасы материальных средств для 

развертывания вносят значительный вклад в начальное 

развертывание и расширение миротворческих операций 

и, в меньшей степени, специальных политических миссий 
 

  Начиная с 2002 года было выдано стратегических запасов материальных 

средств для развертывания на сумму свыше 526 млн. долл. США 
 

16. Начиная с 2002 года было выдано стратегических запасов материальных 

средств для развертывания на сумму 526,6 млн. долл. США (по первоначаль-

ной стоимости). По состоянию на 2016 год миссии пополнили запасы на об-

щую сумму в 659,2 млн. долл. США2 (на 25 больше, чем первоначальная стои-

мость), включая поправку на инфляцию и расходы на отправку и транспорти-

ровку от поставщика до БСООН. 

17. Стоимость выданных стратегических запасов материальных средств для 

развертывания значительно варьируется в течение каждого финансового го-

да — от 2,2 млн. до 86,8 млн. долл. США в год (по первоначальной стоимо-

сти), — и это различие увязывается с первоначальным развертыванием (или 

отсутствием такового) новых миротворческих операций. 

 

  

__________________ 

 
2
 Проведенный УСВН анализ данных, взятых из докладов об исполнении бюджетов БСООН 

за период с 2002/03 года до 2014–2015 годов. 
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  Диаграмма I 

  Выдача стратегических запасов материальных средств для развертывания 

в период с 2002/03 года по 2015/16 год (по первоначальной стоимости) 

  (В млн. долл. США) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  
 

 

 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания 

поддержали первоначальное развертывание 35 миссий 
 

18. Стратегические запасы материальных средств для развертывания под-

держали начальное развертывание всех 15 миротворческих операций, учре-

жденных в период с 2002 года, включая миссии, пользующиеся поддержкой 

Департамента полевой поддержки в Сомали. Средняя стоимость стратегиче-

ских запасов материальных средств для развертывания, выданных в течение 

первого года операции миссий, составляла 16,5 млн. долл. США (эта сумма ва-

рьируется от 0,3 млн. долл. США в случае МООНЛ до 49 млн. долл. США в 

случае ЮНАМИД). На весь начальный период3 средняя стоимость стратегиче-

ских запасов материальных средств для развертывания составляла 23,2  млн. 

долл. США (эта сумма варьируется от 3,2 млн. долл. США в случае МООНЛ и 

МООНЮС до 57,9 млн. долл. США в случае МООНВС). 

__________________ 

 
3
 Хотя в документе о концепции стратегических запасов материальных средств для 

развертывания (A/56/870) содержится ссылка на первоначальный этап как одногодичный 

период, политика, касающаяся стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, указывает на то, что поддержка начального развертывания будет 

оказываться до тех пор, пока миссии не будут готовы поддерживать свои операции, и этот 

период занимает от одного года до трех лет.  

2,2
4,4

71,9

19,3

35,1

81,7

47,1

35,4

25,2

52,3

16,4

86,8

25,4 23,4

2002/03 год 2003/04 год 2004/05 год 2005/06 год 2006/07 год 2007/08 год 2008/09 год 2009/10 год 2010/11 год 2011/12 год 2012/13 год 2013/14 год 2014/15 год 2015/16 год

ЮНАМИД и 

МИНУРКАТОООНКИ, МООНСГ, 

ОНЮБ и МООНВС

МИНУСМА и 

МИНУСКА

http://undocs.org/ru/A/56/870
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  Таблица 1 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания 

на начальных этапах операций по поддержанию мира и миссий 

Департамента полевой поддержки 

  (В млн. долл. США) 
 

Миссия Году учреждения 

Стратегические запасы 

материальных средств для 
развертывания (первый год) 

Стратегические запасы 

материальных средств для 
развертывания в течение 

начального периода (суммарно) 

    
МООНВС 2005 41,2 57,9 

МИНУСКА 2014 34,8 54,3 

ЮНАМИД  2007 49,0 51,6 

МИНУРКАТ 2007 29,8 51,2 

АФИСМА/МИНУСМА 2012 47,4 49,4 

ЮНСОА/ЮНСОС 2009 19,0 25,9 

ОНЮБ 2004 2,5 13,5 

МООНСГ 2004 1,2 9,7 

МООННС 2012 7,3 7,3 

ИМООНТ 2006 6,5 6,5 

ЮНИСФА 2011 2,1 5,7 

ОООНКИ 2004 0,9 4,5 

МООНСДРК 2010 3,5 3,5 

МООНЮС 2011 1,9 3,2 

МООНЛ 2003 0,3 3,2 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  
 

 

19. Стратегические запасы материальных средств для развертывания также 

поддержали начальные этапы развертывание 17 специальных политических 

миссий и 3 других образований4. Средняя стоимость стратегических запасов 

материальных средств для развертывания, выданных на начальных этапах спе-

циальных политических миссий и других образований, составляла 

0,9 млн. долл. США, а максимальная стоимость — 8 млн. долл. США 

(МООНН). 

 

__________________ 

 
4
 Миссия Организации Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию на Эболу 

(МООНЧРЭ), Международная независимая комиссия по расследованию/Специальный 

трибунал по Ливану и Совместный механизм по расследованию Организации по 

запрещению химического оружия-Организации Объединенных Наций. 
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  Таблица 2 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания 

на начальных этапах специальных политических миссий и других 

образований (первые 10 с точки зрения полученных объемов) 

  (В млн. долл. США) 
 

 
Год  

учреждения 

Стратегические 

запасы материаль-
ных средств для 

развертывания 
(первый год) 

Стратегические запасы 

материальных средств 
для развертывания в те-

чение начального периода 
(суммарно) 

    
МООНН 2007 7,9 8 

МООНПЛ 2009 6,6 6,6 

МООНЧРЭ 2014 3,2 3,2 

МООНСИ 2003 0,07 3,1 

Совместный механизм по расследованию 

Организации по запрещению химического 

оружия — Организации Объединенных 

Наций 

2013 1,6 3 

ЮНИОГБИС 2009 2,1 2,5 

ОПООНМЦАР/МООНЦАР 2009 0,2 0,5 

РЦООНЦА 2007 0,004 0,5 

Международная независимая комиссия 

по расследованию/Специальный трибунал 

по Ливану 

2005 0,03 0,4 

ЮНОЦА 2011 0,2 0,3 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  
 

 

 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания были 

главным источником имущества для начального развертывания 

миротворческих операций и третьим по важности источником для других 

образований 
 

20. Большое число респондентов в рамках проведенного обследования сооб-

щили, что они использовали стратегические запасы материальных средств для 

развертывания на начальном этапе в «некоторой» (44 процента респондентов) 

или «значительной» (33 процента респондентов) степени. 

21. В период с 2002 по 2016 год стратегические запасы материальных средств 

для развертывания составляли 29 процентов имущества, использовавшегося 

миротворческими операциями в течение первого года после учреждения5, а за 

ними следовали предметы, приобретенные Центральными учреждениями6, 

предметы, приобретенные на местах, и предметы, оставшиеся от предыдущих 

__________________ 

 
5
  Разбивка источников имущества имелась по 10 миротворческим операциям и 

16 специальным политическим миссиям и другим организациям.  

 
6
 До внедрения «Умоджи» эта статья включала все предметы, купленные Центральными 

учреждениями. Впоследствии она стала включать все, что приобретается на основе 

системных контрактов.  
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миссий в той же стране. В последние пять лет значение стратегических запасов 

материальных средств для развертывания в качестве источника имущества вы-

росла до 39 процентов (см. диаграмму II). Сотрудничество между миссиями 

также расширилось, и объем имущества, приобретаемого Центральными 

учреждениями, имущества, остающегося от прежних миссий, и, в меньшей 

степени, имущества, приобретаемого на местах, уменьшился. 

 

  Диаграмма II 

  Источники имущества для миротворческих операций (первый год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  
 

 

22. Стратегические запасы материальных средств для развертывания пред-

ставляли собой третий источник имущества для специальных политических 

миссий и других образований (13 процентов от общего объема) после имуще-

ства, оставшегося от прежних миссий в той же стране (49 процентов), и иму-

щества, приобретенного на местах (18 процентов).  

23. В число миссий, больше всего зависевших от стратегических запасов ма-

териальных средств для развертывания в течение первого года их деятельно-

сти, входили МООНПЛ (81 процент), МИНУРКАТ (68 процентов), Канцелярия 

Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану 

(ЮНСКОЛ) (58 процентов) и ЮНСОА (53 процента). Стратегические запасы 

материальных средств для развертывания составляли 39 и 37 процентов, соот-

ветственно, активов МИНУСМА и МИНУСКА в течение первого года их дея-

тельности. 
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  По мнению заинтересованных сторон, стратегические запасы 

материальных средств для развертывания помогли ускорить начальное 

развертывание миссий 
 

24. Восемьдесят два процента респондентов в рамках проведенного обследо-

вания считали, что стратегические запасы материальных средств для разверты-

вания успешно ускорили первоначальное развертывание миссий. Шестнадцать 

опрошенных (47 процентов) высказали мнение о том, что стратегические запа-

сы материальных средств для развертывания также играли важную роль в реа-

гировании на чрезвычайные ситуации. Опрошенные называли стратегические 

запасы материальных средств для развертывания «крайне важными» или «обя-

зательными», особенно с учетом «ограниченных возможностей» некоторых 

контингентов. Известными положительными примерами были оказание под-

держки МООНСГ после землетрясения 2010 года, а также начальные этапы 

развертывания МООНЧРЭ и МИНУСКА. 

25. Восемьдесят один процент респондентов в рамках проведенного обследо-

вания указали, что стратегические запасы материальных средств для разверты-

вания были бы их первым выбором при начале или расширении миссии.  

 

 

  Диаграмма III 

  Полученные в ходе обследования ответы относительно обоснованности 

и эффективности стратегических запасов материальных средств 

для развертывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Обследование, проведенное УСВН. 
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 B. Стратегические запасы материальных средств 

для развертывания не способствуют ускорению начального 

развертывания и расширения миссий в течение 

установленного 90-дневного срока 
 

  Организация непоследовательно и неточно сообщает о сроках поставки 

стратегических запасов материальных средств для развертывания 
 

26. До 2013/14 года Организация использовала определение и развертыва-

ние — в течение 90-дневного мандата, данного Советом Безопасности, — стра-

тегических запасов материальных средств для развертывания в целях измере-

ния быстрого развертывания и создания миротворческих операций в ответ на 

мандаты Совета Безопасности7. Затем показатель изменился на следующий: «в 

течение 90 дней с момента получения Глобальным центром обслуживания ука-

заний Центральных учреждений» (см. A/69/585), что, по сути дела, ослабило 

рабочие параметры, установленные в первоначальной концепции.  К тому же, 

язык отчетности варьировался из года в год: в один год использовалась форму-

лировка «стратегические запасы материальных средств для развертывания, от-

пущенные и отправленные», а на следующий год — «стратегические запасы 

материальных средств для развертывания были определены и развернуты», в 

силу чего оставалась неясной картина того, что именно было достигнуто в те-

чение 90 дней с момента утверждения мандата. 

27. Департамент полевой поддержки докладывал, что во всех случаях развер-

тывание происходит в течение 90 дней после получения указаний Центральных 

учреждений. Исходя из анализа, проведенного УСВН, это представляется не-

точным (см. диаграмму IV). Как указывалось во внутренних документах о ре-

зультатах работы и было подтверждено в беседах с управляющими стратегиче-

скими запасами материальных средств для развертывания, отчетность охваты-

вает только этап между получением указаний Центральных учреждений и от-

правкой (за что ответственность несет БСООН). Это противоречит определе-

нию понятия «развертывание», приведенному в установочных директивах от-

носительно стратегических запасов материальных средств для развертывания, 

и самой идее создания стратегических запасов материальных средств для раз-

вертывания в целях оперативного развертывания миссий, что указывает на 

фрагментацию в Департаменте. 

 

  Поставка стратегических запасов материальных средств 

для развертывания в миссии в течение 90 дней после получения указаний 

Центральных учреждений происходила редко 
 

28. Исходя из данных, предоставленных БСООН, УСВН подсчитало, что по-

ставка стратегических запасов материальных средств для развертывания в 

миссии происходила, в среднем, через 152 дня после получения указаний Цен-

тральных учреждений, а начало эксплуатации (день, в который оборудование 

готово к использованию) имело место через 24 дня после этого (см. диаграм-

му IV). 

 

__________________ 

 
7
 Использовались в таблицах показателей бюджета, ориентированного на  результаты, 

для БСООН (см., например, A/64/575).  

http://undocs.org/ru/A/69/585
http://undocs.org/ru/A/64/575
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  Диаграмма IV 

  Этапы процесса, касающегося стратегических запасов материальных 

средств для развертывания, среднее количество дней, 2002–2016 годы 
 

 

 
 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  

Примечание: Данные относительно этапа «Между получением указаний и распоряжением на выдачу 

имущества» имелись только для 2012–2016 годов. 
 

 

29. С 2012 года только у 4 из 30 проанализированных миссий среднее время 

поставки составляло меньше 90 дней с момента выдачи указаний Центральных 

учреждений: МООНЧРЭ, МООННС, ВСООНК и МООНВАК. Ни одна из ком-

плексных миссий по поддержанию мира на этапе начального развертывания не 

получила полного набора стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, в среднем, в течение 90 дней. 

30. Начало эксплуатации стратегических запасов материальных средств для 

развертывания значительно варьировалось от миссии к миссии, составляя от 5 

до 995 дней от распоряжения на выдачу имущества, и средний показатель со-

ставлял 142 дня, а коэффициент вариации — 70 процентов. В случае 

МИНУСМА и МИНУСКА начало эксплуатации в течение 90  дней имело место 

в 26 и 2 процентах случаев, соответственно. 

31. Несколько факторов, как представляется, способствуют различиям между 

миссиями (см. диаграмму V), включая число и многокомпонентность отгрузок 

для крупных миротворческих миссий в сравнении с другими миссиями, способ 

отгрузки (воздухом или морем) и географическую близость миссии к БСООН.  
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  Диаграмма V 

  Сроки поставки в разбивке по миссиям, 2012–2016 годы 

  (Количество дней) 
 

 

 
 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН. 
 

 

 

  Процесс, касающийся стратегических запасов материальных средств 

для развертывания, стал отчасти более эффективным 
 

32. Процесс, касающийся стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, стал более эффективным с 2012 года. Повышение эффективно-

сти было замечено в отправке стратегических запасов материальных средств 

для развертывания из БСООН (в частности, в период между выдачей подтвер-

ждающего документа и отправкой) и в период после поставки в миссиях. Вре-

мя, необходимое для отправки и транспортировки, осталось тем же (см. диа-

грамму VI). 
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  Диаграмма VI 

  Сроки поставки стратегических запасов материальных средств 

для развертывания, от распоряжения на выдачу имущества до начала 

эксплуатации 
 

  (Количество дней) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  

Примечание: Данные относительно периода между поступлением просьбы и 

распоряжением на выдачу имущества были неточными и, соответственно, не могли 

использоваться. 
 

 

33. Шестьдесят процентов респондентов в рамках проведенного обследова-

ния подтвердили, что поставка стратегических запасов материальных средств 

для развертывания «несколько» или «значительно» улучшилась с течением 

времени. 

 

  По мнению заинтересованных сторон, поставка стратегических запасов 

материальных средств для развертывания является своевременной 
 

34. В отличие от эмпирических данных, 85 процентов респондентов в рамках 

проведенного обследования сообщили, что поставка стратегических запасов 

материальных средств для развертывания осуществляется «большей частью» 

или «всегда» своевременно, с незначительными различиями в восприятии 

между респондентами, которые использовали стратегические запасы матери-

альных средств для развертывания в целях начального развертывания, расши-

рения или обычного обеспечения операций (см. таблицу 3). Это можно отчасти 

объяснить тем, что стратегические запасы материальных средств для развер-

тывания видятся в благоприятном свете в сравнении с более медленным, в це-

лом, по мнению респондентов, процессом закупок. Девяносто три процента 

респондентов в рамках проведенного обследования считали процесс, связан-

ный с поставкой стратегических запасов материальных средств для разверты-
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вания, «несколько» или «намного» более быстрым, чем закупки в целом. Вы-

сокий уровень удовлетворенности был менее заметным в ходе бесед. 

 

  Таблица 3 

  Мнения относительно своевременности поставки стратегических запасов 

материальных средств для развертывания 

  (В процентах) 
 

  
Всегда  

своевременно 
Большей частью 

своевременно 
Большей частью 

несвоевременно 
Вообще  

несвоевременно 

     
Начальное развертывание 18 67 4 11 

Расширение 13 70 4 13 

Обычное обеспечение операций 18 69 3 10 

 

Источник: Обследование, проведенное УСВН. 
 

 

 

  Многочисленные факторы препятствуют быстрому развертыванию 

стратегических запасов материальных средств для развертывания 
 

  Некоторые требования к планированию не соблюдались, и процесс, связанный 

со стратегическими запасами материальных средств для развертывания, 

не начинался до выдачи мандата 
 

35. Согласно концепции стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, помощник Генерального секретаря должен направлять предва-

рительное распоряжение за 60 дней до утверждения мандата Советом Безопас-

ности. Хотя внутреннее обсуждение вопросов планирования миссии происхо-

дит до утверждения мандата, предварительные распоряжения никогда не 

направлялись; результатом этого является иной критерий для измерения начала 

первоначального развертывания, чем тот, который предусмотрен в первона-

чальной концепции. Старшее руководство Департамента полевой поддержки 

согласилось с тем, что обстоятельства опережали направление предваритель-

ных распоряжений. По итогам проведенного в 2010 году внешнего обзора 

стратегических запасов материальных средств для развертывания8 было отме-

чено, что отсутствие предварительных распоряжений ограничивает возмож-

ность приобретения имущества непосредственно у поставщиков. 

36. Концепция стратегических запасов материальных средств для разверты-

вания была основана на том, что фонды будут выделяться благодаря полномо-

чиям на принятие обязательств в размере 50 млн. долл. США. Однако до 

2010 года Секретариат был ограничен в использовании этих средств, которые 

должны были незамедлительно пополняться и уравновешиваться другими (не-

стратегические запасы материальных средств для развертывания) приоритета-

ми, включая транспорт и пособия персоналу. Кроме того, за двумя исключени-

ями (ЮНСОА и МООНЧРЭ), УСВН не смог найти доказательств того, что 

__________________ 

 
8
 В 2010 году Департамент операций по поддержанию мира и Департамент полевой 

поддержки обратились к сторонней консалтинговой группе с просьбой провести 

стратегический обзор, оценку и анализ возможностей в том, что касается стратегических 

запасов материальных средств для развертывания.  
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полномочия Генерального секретаря на принятие обязательств использовались 

для начального развертывания миссий до выдачи мандата9. 

 

  Задержки в завершении работы над планами обеспечения материальными 

ресурсами сказывались на своевременности отгрузки 
 

37. Планы обеспечения материальными ресурсами, которые, как ожидается, 

должны быть доработаны за 50 дней до утверждения мандата, доделывались в 

среднем через 53 дня после одобрения мандата. Например, план обеспечения 

материальными ресурсами для МИНУСМА был завершен почти через 60 дней 

после того, как был утвержден мандат, что привело к задержке с отгрузкой, ко-

торая началась через четыре месяца после принятия резолюции Советом Без-

опасности. В МИНУСКА стратегические запасы материальных средств для 

развертывания были отгружены в июле и августе 2014 года, исходя их предва-

рительного уведомления, направленного Советом Безопасности при создании 

АФИСМЦАР, а это указывает на то, что надлежащие уроки были извлечены. 

38. В ходе бесед старшее руководство Департамента полевой поддержки под-

черкивало необходимость большей эффективности в планировании, особенно с 

точки зрения анализа потребностей и недоработок, и планировании закупок. 

Отстаивалась идея назначения Генеральным секретарем ведущего планиров-

щика для миссий. 

 

Перевозки морским и сухопутным транспортом требовали много времени 

и задерживались вследствие отсутствия системных контрактов на более 

крупные транспортно-экспедиторские услуги 

 

39. Время транспортировки стало крайне важной переменной величиной, 

объясняющей различия в сроках поставок между миссиями, с более высоким 

средним отклонением, чем на других этапах (см. диаграммы VI и VII). 

40. По причинам экономии 57 процентов отгрузок стратегических запасов 

материальных средств для развертывания с 2012 года направлялись морским и 

дорожным транспортом. Двадцать респондентов в рамках проведенного обсле-

дования заявили, что продолжительность поставок и задержки при постав-

ках — и, порой, проблемы в отношении маршрутов поставок и процедур тамо-

женной очистки — являются главными проблемами, с которыми сталкиваются 

миссии в отношении стратегических запасов материальных средств для раз-

вертывания. Транспортировка, как оказалось, требует особенно много времени, 

когда миссии находятся в странах, не имеющих выхода к морю, далеко от 

крупных портов и с плохими дорожными условиями, что часто приводит к до-

ставке поврежденных предметов. Опрошенные привели примеры поступления 

кондиционеров воздуха и генераторов в миссии через шесть-восемь месяцев 

после размещения заказа. 

__________________ 

 
9
 Согласно принятой в 2016 году политике Департамента операций по поддержанию 

мира/Департамента полевой поддержки, касающейся планирования и обзора 

миротворческих операций, Департамент полевой поддержки консультируется с 

Контролером относительно проекта предложения о полномочиях на принятие 

обязательств, которое должно быть готово для утверждения как можно быстрее после 

одобрения мандата Советом Безопасности.  
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41. Отправка по воздуху была ограниченной из-за ее большей стоимости. 

Чартерные рейсы Организации Объединенных Наций или самолеты, предо-

ставляемые государствами-членами, использовались для отправки всех страте-

гических запасов материальных средств для развертывания в адрес МООНЧРЭ 

и, в меньшей степени, в адрес других миссий, таких как МООНЮС (54 про-

цента) и МИНУСКА (38 процентов). 

42. Опрошенные ссылались на отсутствие системных контрактов на воздуш-

ные и морские перевозки стоимостью выше установленного порога в 

40 000 долл. США и/или на отсутствие положений о перевозке в нынешних си-

стемных контрактах как на причину дальнейших задержек. Это означает, что 

миссии вынуждены прибегать к обычному процессу торгов в отношении 

транспортных услуг, который может длиться до четырех месяцев. В 2005 и 

2008 годах УСВН рекомендовало разработать системные контракты на транс-

портную экспедицию стратегических запасов материальных средств для раз-

вертывания. Эта рекомендация была выполнена лишь частично, да и то со зна-

чительными задержками. Восемь лет спустя, в сентябре 2016 года, был сфор-

мулирован запрос о выражении заинтересованности, который вызвал 120 от-

кликов. Задания на выполнение работ готовятся, но еще не завершены. 

43. Семь старших руководителей в Центральных учреждениях и в миссиях и 

один в БСООН рекомендовали подумать об альтернативных географических 

местах хранения имущества из состава стратегических запасов материальных 

средств для развертывания, ближе к зоне действий миссий. 

 

  Миссиям не хватает возможностей для получения, осмотра и ввода 

в эксплуатацию стратегических запасов материальных средств 

для развертывания 
 

44. Несмотря на некоторые улучшения, достигнутые в последнее время, 

установка миссиями оборудования из состава стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания занимает, в среднем, 22 дня (см. диаграм-

му VI). Успешная доставка имущества из состава стратегических запасов ма-

териальных средств для развертывания не означает автоматически его реально-

го использования, поскольку миссии на начальном этапе развертывания обыч-

но не имеют требующегося потенциала для получения, осмотра и ввода в экс-

плуатацию оборудования. 

45. Шестьдесят один процент респондентов в рамках проведенного обследо-

вания указали на нехватку у них возможностей для установки оборудования, в 

частности аппаратуры связи и инженерно-технических предметов снабжения. 

Например, в 2013 году МИНУСМА получила 813 20-футовых морских контей-

неров за три месяца, но она имела только 17 инженеров и 14 сотрудников по 

управлению перевозками, чтобы обеспечить реальное использование получен-

ных материалов. Как результат, некоторые доставленные предметы оставались 

в неоткрытых контейнерах. В МИНУСКА главный инженер и начальник груп-

пы управления перевозками присоединились к миссии через пять месяцев по-

сле ее создания. Недостаток способности к приемке грузов ощущалась и в дру-

гих миссиях, таких как МООНВС, ЮНАМИД и ЮНСОА. 
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46. Хотя этого конкретно требует политика в отношении стратегических за-

пасов материальных средств для развертывания, создание групп поддержки 

миссий для оказания содействия в установке имущества не было обеспечено 

достаточными ресурсами. Более того, группы поддержки миссий не разверты-

вались на достаточные периоды времени10. Для усиления поддержки миссий в 

деле установки имущества БСООН думала о привлечении Управления Органи-

зации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, но ее просьба не бы-

ла поддержана Департаментом полевой поддержки. 

47. В ходе проведенного в 2010 году внешнего обзора было подчеркнуто, что 

при отсутствии дающего возможности потенциала процесс, касающийся стра-

тегических запасов материальных средств для развертывания, нельзя рассмат-

ривать как процесс, ориентированный на нужды клиентов.  

 

  Обязанности и процедуры отслеживания не были четко определены 
 

48. Задержки можно также объяснить: a) тем, что первоначальное разверты-

вание занимало намного больше времени, чем предусмотренные 90 дней; 

b) отсутствие ясности в отношении обязанностей каждой стороны, участвую-

щей в деятельности до развертывания, необходимых действий, которые надле-

жит предпринять, и сроков завершения работ; и c) неэффективностью проце-

дур определения узких мест и препятствий и выработки эффективных реше-

ний, поскольку различные заинтересованные стороны отслеживают аспекты, 

находящиеся под их контролем. 

 

 

 C. Концепция стратегических запасов материальных средств 

для развертывания расширилась 
 

 

49. Принятая в 2007 году политика в отношении стратегических запасов ма-

териальных средств для развертывания существенно расширила сферу приме-

нения стратегических запасов материальных средств для развертывания с це-

лью включения поддержки многочисленных миссий до тех пор, пока они не 

будут готовы обеспечивать свои собственные операции, а также поддержки 

существующих миссий, когда это оправдывается другими непредвиденными 

изменениями в оперативных потребностях. Эта политика также предусматри-

вала, что стратегические запасы материальных средств для развертывания мо-

гут выдаваться существующим миссиям в целях ротации запасов, а также спе-

циальным политическим миссиям и другим образованиям в случае поступле-

ния чрезвычайной просьбы. 

50. С 2002 года стратегические запасы материальных средств для разверты-

вания использовались для поддержки, в среднем, 16 миссий в год. Количество 

миссий, которым оказывается поддержка, выросло с 7 в 2002/03 году до 25 в 

2014/15 году. 

__________________ 

 
10

 Начиная с 2011 года, группы поддержки миссий использовались 58 раз, и одна треть из 

них использовались для поддержки начального развертывания и расширения. Однако 

71 процент респондентов в рамках проведенного обследования указали, что они не 

просили о содействии со стороны групп поддержки миссий, не уточнив причину этого.  
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51. Семьдесят один процент ресурсов в рамках стратегических запасов мате-

риальных средств для развертывания использовались для поддержки начально-

го развертывания миссий, и большей частью эти ресурсы использовались в те-

чение первого года операций. Остальные 29 процентов использовались для 

поддержки расширения и обычного обеспечения операций (см.  диаграм-

му VII). Увеличение поддержки миссий в плане обычного обеспечения связано 

с необходимостью ротации запасов, которым грозит устаревание или исключе-

ние из состава стратегических запасов материальных средств для развертыва-

ния ввиду отсутствия — или уменьшения числа — новых или расширяющихся 

миссий. 

 

  Диаграмма VII 

  Использование стратегических запасов материальных средств 

для развертывания в разбивке по этапам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 
2002 год — август 2016 года 

(В млн. долл. США; первоначальная стоимость) 

  
Начальное развертывание, первый год 269,8 

Начальное развертывание, последующие годы 106,5 

Расширение 111,8 

Обычное обеспечение операций 42,8 

 Итого 530,9 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  
 

 

  

Начальное 

развертывание, 

первый год

51%

Начальное 

развертывание, 

последующие 

годы

20%

Расширение

21%

Обычное 

обеспечение 

операций

8%



A/71/798  

 

26/47 17-02626 

 

52. По итогам проведенного в 2010 году внешнего обзора был сделан вывод о 

том, что, хотя принудительная ротация запасов соответствует принципам фи-

нансовой отчетности в отношении стратегических запасов материальных 

средств для развертывания, она также использовалась в целях быстрой обора-

чиваемости предметов, которые нельзя приобрети достаточно быстро посред-

ством стандартного процесса снабжения. 

53. Норма выдачи таких предметов непропорционально принималась во внимание 

в ходе ежегодных пересмотров состава, о чем идет речь в разделе IV.D ниже. 

 

 

 D. Хотя заинтересованные стороны были в целом удовлетворены 

составом стратегических запасов материальных средств 

для развертывания, нынешний состав не отражает требования 

относительно модуляризации в том, что касается начального 

развертывания и расширения миссий 
 

  Заинтересованные стороны были удовлетворены нынешним составом 

стратегических запасов материальных средств для развертывания, однако 

они обращали особое внимание на вопросы, касающиеся быстрых 

технических изменений и выбора некоторых предметов 
 

54. Восемьдесят три процента респондентов в рамках проведенного обследо-

вания были «полностью» или «в основном» удовлетворены и количеством, и 

качеством предметов в составе стратегических запасов материальных средств 

для развертывания. Семьдесят четыре процента респондентов указали, что со-

став «в значительной степени» или «в некоторой степени» учитывает меняю-

щиеся потребности миссий и улучшился с течением времени.  

55. С точки зрения денежной стоимости инженерно-технические и транс-

портные предметы были главной категорией имущества, используемой при 

начальном развертывании и при расширении. Меньше всего использовались 

предметы для электронной обработки данных и предметы медицинского 

назначения. 

 

  Таблица 4 

  Процентное соотношение использованных стратегических запасов 

материальных средств для развертывания, в разбивке по категориям 

и этапам (2012–2016 годы) 
 

Категория 
Начальное 

развертывание  Категория Расширение 

     
Транспорт 35  Инженерно-техническое оборудование 41 

Инженерно-техническое оборудование 30  Транспорт 34 

Связь 17  Связь 10 

Снабжение 10  Снабжение 9 

Электронная обработка данных 7  Электронная обработка данных 5 

Медицинское оборудование 1  Медицинское оборудование 1 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН.  
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56. Треть респондентов в рамках проведенного обследования не были удо-

влетворены выбором предметов в составе стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания, которые, как считалось, отстают от достиже-

ний технического прогресса. Ответы 15 опрошенных (44 процента) вскрыли 

коллидирующие приоритеты между соображениями стандартизации и рента-

бельности, с одной стороны, и отдаваемыми миссиями предпочтениями техни-

ческим характеристикам под заказ, с другой. Двое высокопоставленных опро-

шенных объяснили это отсутствием ясности относительно главной цели стра-

тегических запасов материальных средств для развертывания и считали, что 

без четкой концепции относительно начального развертывания миссии суще-

ствует опасность того, что стратегические запасы материальных средств для 

развертывания превратятся в своего рода «список товаров». Четверо опрошен-

ных указали на неадекватные исходные параметры планирования и плохо со-

ставленные технические характеристики, которые сказываются на качестве 

предметов имущества. 

 

  Диаграмма VIII 

  Отзывы респондентов в рамках проведенного обследования в отношении 

отдельных аспектов стратегических запасов материальных средств 

для развертывания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Обследование, проведенное УСВН. 
 

 

 

  Нынешний состав стратегических запасов материальных средств 

для развертывания не отражает требования относительно модуляризации 

в том, что касается начального развертывания и расширения миссий 
 

57. В своем докладе 2005 года о создании стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания Генеральный секретарь отметил, что стратеги-

ческие запасы материальных средств для развертывания представляют собой 

не товарно-материальные запасы с постоянной структурой, а, скорее, динамич-

но развивающийся потенциал, структура которого со временем будет изме-

няться с учетом новых потребностей, определяемых в ходе ежегодно проводи-

мых обзоров (см. A/59/701, пункт 18). В своем докладе 2011 года о прогрессе в 

осуществлении глобальной стратегии полевой поддержки (A/66/591) Генераль-

ный секретарь изложил концепцию модуляризации и необходимость того, что-

бы стратегические запасы материальных средств для развертывания отвечали 
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http://undocs.org/ru/A/59/701
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требованиям модуляризации11, что было подтверждено Группой высокого 

уровня по миротворческим операциям (см. A/70/357-S/2015/682, пункт 82). 

58. Главные параметры планирования для ежегодных пересмотров структуры 

с 2013/14 года включают необходимость обеспечения того, чтобы предметы, 

входящие в состав стратегических запасов материальных средств для развер-

тывания, являлись частью модульного пакета. В своем докладе об исполнении 

бюджета БСООН за 2014/15 год Генеральный секретарь заявил, что БСООН за-

вершила свой ежегодный пересмотр структуры в соответствии с принципом 

модульного обслуживания и потребностями миссий (см. A/70/609, 

пункт 11(d)). 

59. Однако проведенный УСВН обзор утвержденного состава на 2015/16 год 

показал, что, хотя БСООН рассмотрела требования относительно передового 

потенциала быстрого развертывания в составе 350 человека, она не касалась 

требований в отношении лагерей на 100, 200, 500 или 1000 человек. Состав 

стратегических запасов материальных средств для развертывания 2015/16 году 

включал 595 895 предметов, из которых 54 процента не были соотнесены с мо-

дулями. 

60. Даже если утвержденный состав полностью реализован, он не может в 

полной мере поддерживать начальный этап развертывания новой миссии, как 

это предусмотрено в одобренной концепции. Например, в мае 2014 года 

МИНУСМА прибегла к внешней покупке семи лагерей для 2400 человек с 

ориентировочной стоимостью в 24,6 млн. долл. США, поскольку их нельзя бы-

ло поставить из стратегических запасов материальных средств для разверты-

вания. Департамент полевой поддержки заявил, что вследствие раннего вы-

нужденного перевода стратегических запасов материальных средств для раз-

вертывания в систему «Умоджа» БСООН не смогла начать процесс пополнения 

использованных в прошлом предметов до марта 2014 года.  

61. Пересмотры состава стратегических запасов материальных средств для 

развертывания оставались неэффективными, поскольку запасы материальных 

средств не приведены в соответствие с утвержденным составом. Это объясня-

лось тем, что: 

 a) в ходе ежегодных пересмотров состава не только учитывались по-

требности в связи с начальным этапом развертывания и расширением миссий, 

но и уделялось внимание предметам, которые миссии чаще всего используют в 

ходе операций по тыловому обеспечению; 

__________________ 

 
11

 Требования модуляризации представляют собой готовые к сборке стандартизованные 

компоненты, призванные обеспечить выполнение тех или иных функций (например, 

обеспечение безопасности, обеспечение жильем или энергообеспечение). Та или иная 

комбинация этих модулей, сведенных в пакеты и доставленных соответствующим 

субъектом, представляет собой пакет услуг, который становится одним из 

функциональных элементов инфраструктуры той или иной миссии. Модули являются 

самыми мелкими частями элементов поддержки, которые могут либо являться 

компонентами того или иного пакета услуг, либо применяться отдельно в целях 

сооружения различных объектов миротворческой миссии (см. A/66/591, пункт 33). 

http://undocs.org/ru/A/70/357
http://undocs.org/ru/A/70/609
http://undocs.org/ru/A/66/591
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 b) не проводилось никакого обзора итогов пересмотра состава в срав-

нении с целями, намеченными в исходных предпосылках планирования, для 

обеспечения достижения этих целей; 

 c)  заинтересованные стороны не всегда соблюдали установленные 

сроки для создания утвержденного состава запасов.  

 

 

 E. Не было никаких доказательств того, что уровень и объем 

стратегических запасов материальных средств 

для развертывания пересматривались на основе надлежащего 

анализа ежегодных потребностей или что из них исключались 

предметы, для приобретения которых требуется короткое 

время 
 

  Утвержденная стоимость стратегических запасов материальных средств 

для развертывания выше, чем уровень и объем стратегических запасов 

материальных средств для развертывания, отпускаемых каждый год 
 

 

62. Хотя количество персонала в первоначально развертываемых миссиях 

обычно соответствует тому количеству, которое предусмотрено в концепции 

стратегических запасов материальных средств для развертывания, ежегодный 

отпуск запасов был существенно ниже утвержденного объема, за исключением 

2013/14 года. Вместе с тем ограниченные данные, в том числе относительно 

того, какое воздействие отсутствие системных контрактов оказывает на нали-

чие имущества и на просьбы миссий на первоначальном этапе развертывания, 

затруднили любой значимый анализ достаточности уровня и объема стратеги-

ческих запасов материальных средств для развертывания.  
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  Диаграмма IX 

  Ежегодный отпуск стратегических запасов материальных средств 

для развертывания в сравнении с утвержденным составом 

  (В млн. долл. США) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Проведенный УСВН анализ данных БСООН и ежегодные доклады об исполнении.  
 

 

 

  Время на приобретение 43 процентов предметов в нынешнем составе 

равняется меньше 90 дням 
 

63. Концепция стратегических запасов материальных средств для разверты-

вания требует, чтобы стратегические запасы материальных средств для развер-

тывания включали имущество, которое считается крайне важным или не явля-

ется легкодоступным. Крайне важные предметы имущества, для приобретения 

которых требуется меньше 90 дней (за исключением тех, которые являются 

компонентами модулей), должны приобретаться на основе заключения кон-

трактов с использованием полномочий на принятие обязательств.  

64. Проведенный УСВН анализ шести ежегодных пересмотров состава стра-

тегических запасов материальных средств для развертывания в период с 2005 

по 2016 год показал, что из состава надлежащим образом исключаются крайне 

важные предметы имущества, такие как топливо, продовольственные пайки и 

бутилированная вода, которые могут быть приобретены с использованием дру-

гих контрактных соглашений. Однако УСВН не смогло установить, учитывает-

ся ли надлежащим образом время, необходимое для приобретения других 

предметов, при пересмотре состава, поскольку эта информация не всегда до-

кументально оформляется как часть обсуждения и поэтому не может быть 

предоставлена. 

Ежегодный отпуск стратегических запасов материальных средств для развертывания 

Утвержденный состав стратегических запасов материальных средств для развертывания 
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65. Анализ информации о длительности процесса закупок, когда она имеется, 

показал, что процентная доля имущества, для приобретения и поставки кото-

рого требуется менее 90 дней, увеличилась с 3  процентов в 2007/08 году до 

43 процентов в 2015/16 году12. Это произошло потому, что распорядителей 

имущества в связи со стратегическими запасами материальных средств для 

развертывания просили предложить предметы, отталкиваясь от выдачи имуще-

ства в прошлом, в том числе выдачи существующим миссиям для целей обыч-

ного обеспечения операций. Не было никаких доказательств того, что время, 

требующееся для приобретения, остается одним из первоочередных соображе-

ний. 

 

  Диаграмма X 

  Утвержденный состав стратегических запасов материальных средств 

для развертывания в разбивке по времени, требующемуся 

для приобретения 

 

 

Источник: проведенный УСВН анализ информации из утвержденных таблиц состава 

стратегических запасов материальных средств для развертывания.  
 

 

66. Уровень и объем предметов, относящихся к стратегическим запасам ма-

териальных средств для развертывания и требующих мало времени для приоб-

ретения и поставки, возможно, превышают то, что необходимо.  

 

  

__________________ 

 12 Это включает вспомогательное оборудование для имущества, требующего больше времени 

для приобретения. 

2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 2014/15 2015/16

Информация отсутствует 86% 46% 76% 41% 2% 26%

Больше 90 дней 10% 29% 3% 34% 36% 31%

90 дней или меньше 3% 25% 20% 25% 62% 43%
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  Управление материальными запасами поставщиками постоянно 

отстаивается, но вызывает сопротивление 
 

67. Управление материальными запасами поставщиками представляет собой 

модель ведения коммерческой деятельности, согласно которой поставщик обя-

зуется иметь в наличии запасы определенных товаров, как правило, в обмен за 

определенное комиссионное вознаграждение. Хотя существуют различные 

мнения относительно управления материальными запасами поставщиками, 

распорядители стратегических запасов материальных средств для развертыва-

ния неизменно выступают против этого. Те, кто поддерживают управление ма-

териальными запасами поставщиками, доказывают, что это уменьшит риск мо-

рального старения запасов, но считают, что на это не пойдут в силу того, что 

Организация придерживается «слишком консервативного» мировоззрения. Те, 

кто выступают против этого, доказывают, что это сделает цену товарно-

материальных запасов непомерно высокой, что это, возможно, обернется от-

грузкой имущества из разных уголков мира, приводя к утрате контроля, и что 

это будет отрицательно сказываться на качестве отгружаемого имущества. 

Утверждалось, что Организация Объединенных Наций не сможет использовать 

управление материальными запасами поставщиками в отношении автотранс-

портных средств, поскольку это не может конкурировать с коммерческими 

клиентами, и что контракты с изготовителями не будут включать установку не-

обходимых компонентов, чтобы сделать транспортные средства готовыми к ис-

пользованию на местах. 

68. Внешние проверки и обзоры стратегических запасов материальных 

средств для развертывания выступают в поддержку управления материальны-

ми запасами поставщиками. Проведенная УСВН в 2008 году ревизия ссыла-

лась на возможность сокращения материальных запасов на БСООН посред-

ством использования управления материальными запасами поставщиками в 

целях уменьшения расходов, связанных с хранением запасов на БСООН, 

устранения проблем, касающихся устаревания запасов, и достижения бюджет-

ной экономии с точки зрения расходов на персонал и на хранение. По итогам 

проведенного в 2010 году внешнего обзора было высказано мнение о том, что в 

некоторых случаях управление материальными запасами поставщиками может 

уменьшить время для доставки благодаря прямой отгрузке поставщиками в ад-

рес миссий, в зависимости от местоположения поставщика. Было рекомендо-

вано устранить предметы снабжения с короткими сроками поставки и посте-

пенно распространять управление материальными запасами поставщиками за 

пределы предметов медицинского назначения, если только общая стоимость 

покупки и эксплуатации не оправдывает иное. 

69. По состоянию на январь 2017 года только предметы медицинского назна-

чения хранятся у поставщиков, и положения, касающиеся управления матери-

альными запасами поставщиками, недавно были включены в контракты на 

офисную мебель и мебель для спальных помещений. Вместе с тем не было 

представлено никаких доказательств, демонстрирующих, что был проведен 

упорядоченный анализ затрат и выгод в том, что касается управления матери-

альными запасами поставщиками. 
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 F. Более эффективное соблюдение правил ведения учетно-

расчетных операций уменьшит потенциальное списание 

предметов 
 

 

70. Политика в отношении стратегических запасов материальных средств для 

развертывания требует от распорядителей имуществом ротации оборудования 

с ограниченным сроком годности, дабы свести к минимуму риск морального 

старения. Политика централизованного управления активами Организации в 

условиях полевых миссий требует, чтобы все миссии запрашивали разрешение 

БСООН до приобретения имущества с удельной себестоимостью в 1500  долл. 

США или более того (эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения до 

4000 долл. США в июне 2016 года). Стоимость предметов, подлежащих замене 

вследствие истечения срока службы или морального старения запасов, будет 

покрываться за счет бюджета БСООН. 

71. В своем бюджетном предложении на 2016/17 год (A/70/779) БСООН за-

просила 5 млн. долл. США на два финансовых периода начиная с 2016/17  года, 

для замены устаревших стратегических запасов материальных средств для раз-

вертывания. В приложении II к соответствующему докладу Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам (A/70/742/Add.9) 

БСООН представила перечень устаревших материальных средств для развер-

тывания из стратегических запасов стоимостью в 5,6 млн. долл. США для воз-

можного списания по состоянию на 15 марта 2016 года. Эта сумма была скор-

ректирована до 3,7 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2016 года в 

результате дальнейшего предложения о списании, ротации имущества между 

миссиями и изъятия предметов из состава запасов.  

72. Были и другие предметы имущества, которые были либо списаны 

(1,7 млн. долл. США), либо определены для возможного списания 

(1,1 млн. долл. США), о которых БСООН не докладывала раньше. Из них 

0,8 млн. долл. США приходились на медицинские предметы, устройства для 

электронной обработки данных и средства связи, для которых риск морального 

старения повышается, когда они превышают свой ожидаемый срок службы. 

Вследствие этого общая стоимость стратегических запасов материальных 

средств для развертывания, списанных или определенных для возможного спи-

сания, составила 6,5 млн. долл. США. Поскольку до 2012/13 года не проводи-

лось ежегодного пересмотра запасов и не представлялось отчетности о мо-

ральном устаревании запасов, БСООН раньше не запрашивала ресурсы для за-

мены устаревших стратегических запасов материальных средств для разверты-

вания. 

 

  

http://undocs.org/ru/A/70/779
http://undocs.org/ru/A/70/742/Add.9
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  Таблица 5 

  Стратегические запасы материальных средств для развертывания, 

списанные или определенные для возможного списания 

  (В млн. долл. США) 
 

Описание 

Стоимость по 

состоянию на 
15 марта 2016 года 

Стоимость по 

состоянию на 
30 сентября 2016 года 

   
Предметы имущества, не входящие в утвержденный 

состав 5,6 3,7 

Предметы имущества, входящие в утвержденный 

состав, срок службы которых истек –
a
 1,1 

 Общая стоимость предметов имущества для 

возможного списания, если они не будут 

освоены миссиями  5,6 4,8 

Предметы имущества, списанные с 2003 года –
b
 1,7 

 Общая стоимость стратегических запасов 

материальных средств для развертывания, 

списанных или определенных для возможного 

списания 5,6 6,5 

 

Источник: БСООН. 
 a 

В информации, предоставленной Консультативному комитету по административным и 

бюджетным вопросам в апреле 2016 года (см. A/70/742/Add.9, приложение II), БСООН 

не сообщила о предметах имущества, входящих в утвержденный состав, срок службы 

которых истек.  
 b 

В информации, предоставленной Консультативному комитету по административным и 

бюджетным вопросам в апреле 2016 года (см. A/70/742/Add.9, приложение II), БСООН 

не сообщила об общих стратегических запасах материальных средств для 

развертывания, списанных с 2003 года. 
 

 

73. УСВН отметило, что из 4,8 млн. долл. США в виде предметов для воз-

можного списания по состоянию на 30 сентября 2016 года БСООН могла бы 

обеспечить ротацию предметов стоимостью по меньшей мере 1  млн. долл. 

США среди миссий, если бы правила ведения учетно-расчетных операций бы-

ли более эффективными. По сути дела, в последние три года миротворческие 

операции приобретали предметы имущества, аналогичные тем, которые име-

ются в стратегических запасах материальных средств для развертывания, но по 

другим каналам. БСООН не имела ни полномочий, ни механизмов для обеспе-

чения соблюдения политики централизованного управления имуществом и по-

лагалась на полевые миссии в плане реализации этой политики. Для решения 

этой проблемы в августе 2016 года БСООН обратилась к Канцелярии помощ-

ника Генерального секретаря по вопросам полевой поддержки за поддержкой с 

целью включить в систему «Умоджа» функцию, которая автоматически 

направляла бы заказы на предметы выше установленного порогового уровня в 

БСООН для определения того, можно ли поставить эти предметы из внутрен-

них источников, в том числе из стратегических запасов материальных средств 

для развертывания. В ноябре 2016 года Департамент по вопросам управления 

информировал Департамент полевой поддержки о том, что внедрение правил 

http://undocs.org/ru/A/70/742/Add.9
http://undocs.org/ru/A/70/742/Add.9
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ведения учетно-расчетных операций в систему «Умоджа» необходимо было от-

ложить до разработки дополнительного модуля 2 системы «Умоджа» как часть 

планирования закупок и спроса. 

 

 

 G. Руководство/управление стратегическими запасами 

материальных средств для развертывания можно улучшить 
 

  Департамент полевой поддержки не проводил регулярной оценки 

достижения целей стратегических запасов материальных средств 

для развертывания 
 

74. Хотя от руководителей требуют установления показателей и оценки ре-

зультатов деятельности (см. ST/SGB/2016/6), Департамент полевой поддержки 

не предпринимал надлежащих действий для оценки того, полностью ли кон-

цепция стратегических запасов материальных средств для развертывания до-

стигает поставленные перед ней цели, тем самым теряя возможность для вы-

явления и принятия мер по улучшению операций, связанных со стратегиче-

скими запасами материальных средств для развертывания.  

75. В марте 2012 года тогдашний заместитель Генерального секретаря по во-

просам полевой поддержки одобрил предложение Директора Отдела матери-

ально-технического обеспечения о созыве рабочей группы высокого уровня в 

составе представителей Департамента полевой поддержки и Департамента по 

вопросам управления для разработки и представления новой концепции опера-

ций и основ политики по вопросам стратегических запасов материальных 

средств для развертывания, дабы обеспечить большее доверие к ним, их готов-

ность к немедленному развертыванию и эффективность. Это предложение, од-

нако, не было реализовано после того, как управление стратегическими запа-

сами материальных средств для развертывания перешло к БСООН. 

76. Вышедший в 2011 году доклад Генерального секретаря о прогрессе в 

осуществлении глобальной стратегии полевой поддержки (A/66/591 и Add.1) 

содержал результаты и ключевые показатели эффективности деятельности в 

том, что касается стратегических запасов материальных средств для разверты-

вания. Установленные ключевые показатели эффективности деятельности 

включали готовность к развертыванию пяти лагерей на 200 человек и экспеди-

ционных комплектов для 50 человек, разрешение на выделение стратегических 

запасов материальных средств для развертывания в течение 72 часов с момента 

подачи просьбы или предоставления мандата и процентный показатель числа 

единиц стратегических запасах материальных средств для развертывания, ко-

торые отвечают требованиям модуляризации и охватываются системными кон-

трактами. В своем докладе 2012 года Генеральный секретарь указал, что клю-

чевые показатели эффективности деятельности уточняются и что детальная 

отчетность по ним будет включена в его доклад об общем обзоре финансиро-

вания операций по поддержанию мира за 2013/14 год. Однако вопреки тому, 

что было предусмотрено, не было представлено никакого доклада об измере-

ниях с учетом упомянутых выше ключевых показателей эффективности дея-

тельности. 

 

http://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/6
http://undocs.org/ru/A/66/591
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  Практическое осуществление передачи управления стратегическими 

запасами материальных средств для развертывания не было в полной мере 

эффективным в силу ограниченной координации связанных с этим 

процессов 
 

77. В 2012 году Генеральная Ассамблея одобрила переход управления страте-

гическими запасами материальных средств для развертывания от Отдела мате-

риально-технического обеспечения к БСООН (см. резолюцию 66/266 Гене-

ральной Ассамблеи). БСООН и Отдел материально-технического обеспечения 

подготовили матрицу функций и обязанностей, оставив за Отделом ответ-

ственность за управление транспортным и медицинским компонентами страте-

гических запасов материальных средств для развертывания и за подготовку си-

стемных контрактов на приобретение номенклатурных запасов. Эта передача 

управления была осуществлена 1 ноября 2012 года, и в ее поддержку из Цен-

тральных учреждений были переведены четыре должности. 

78. Практическое осуществление передачи управления не было, однако, в 

полной мере эффективным в силу ограниченной координации связанных с 

этим процессов. Например, намеченный на 2015/16 год пересмотр состава 

стратегических запасов материальных средств для развертывания был задер-

жан на восемь месяцев ввиду того, что распорядители транспортными сред-

ствами из Отдела материально-технического обеспечения не представили ин-

формацию для пересмотра состава до тех пор, пока не были доработаны соот-

ветствующие системные контракты. По состоянию на ноябрь 2016 года кон-

тракты на перевозку все еще не были завершены. Более того, задержка в 

предоставлении информации для пересмотра состава не была своевременно 

доведена до сведения старшего руководства. 

 

  Задержки в окончательном оформлении системных контрактов 

существенно сказались на наличии имущества 
 

79. Пятьдесят семь процентов респондентов в рамках проведенного обследо-

вания сообщили, что они «иногда» или «часто» запрашивали материальные 

средства для развертывания из стратегических запасов, которых не было в 

наличии, в частности инженерно-технических средства (например, санитарно-

гигиенические блоки и генераторы) и предметы снабжения (например, метал-

лоискатели, защитные контейнеры и звуковую аппаратуру). Пятнадцать опро-

шенных конкретно ссылались на отсутствие системных контрактов в качестве 

объяснения для отсутствия конкретных предметов и выступали за повышение 

ответственности руководителей за то, чтобы такие контракты оставались в си-

ле. 

80. Вследствие задержек в доработке системных контрактов имеющиеся в 

наличии стратегические запасы материальных средств для развертывания не 

могли быть пополнены вовремя и приведены в соответствие с утвержденным 

составом. По состоянию на июнь 2016 года приблизительно 44 процента стра-

тегических запасов материальных средств для развертывания оставались без 

действующих системных контрактов. По состоянию на ноябрь 2016 года 

142 позиции в стратегических запасах материальных средств для развертыва-

ния — это соответствует 38 процентам состава 2015/16 года и 31 проценту их 

http://undocs.org/ru/A/RES/66/266
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оценочной стоимости – оставались без действующего системного контракта 

(см. таблицу 6)13. 

 

  Таблица 6 

  Позиции в составе стратегических запасов материальных средств 

для развертывания в 2015/16 году без действующих контрактов 
 

Категория Число позиций 
Количество 
предметов 

Оценочная стоимость 

(в долл. США) 

    
Инженерно-техническое оборудование 43 531 958 19 548 495 

Предметы снабжения 48 4 611 5 231 632 

Транспортные средства 24 980 5 831 979 

Информационно-коммуникационная 

технология 27 377 5 311 750 

 Итого 142 537 926 35 923 856 

 

Источник: проведенный УСВН анализ данных БСООН. 
 

 

81. Департамент полевой поддержки признал то воздействие, которое за-

держка с системными контрактами оказывает на стратегические запасы мате-

риальных средств для развертывания и на непосредственную поддержку поле-

вых миссий. Департамент также отметил, что в рамках осуществления гло-

бальной стратегии полевой поддержки управление системными контрактами 

не получило надлежащего внимания и достаточных ассигнований, что привело 

к отставанию в оформлении контрактов на замену прежним, которое суще-

ствовало на протяжении четырех лет и сохраняется по сей день. 

82. Опрошенные лица в Отделе закупок, Департаменте полевой поддержки и 

БСООН также подчеркнули, что недостаточные технические знания в деле 

подготовки заданий на выполнение работ в Департаменте полевой поддержки 

также являются потенциальным фактором, приводящим к задержкам, и требу-

ют улучшений. 

 

 

 H. Политика и процедуры, регулирующие стратегические запасы 

материальных средств для развертывания, являются 

устаревшими, что приводит к недостаткам в системе 

внутреннего контроля 
 

 

83. В то время как Центральные учреждения обеспечивают стратегическое 

руководство и осуществляют надзор, БСООН разрабатывает и контролирует 

процедуры использования стратегических запасов материальных средств для 

развертывания. 

__________________ 

 
13

 В ноябре 2016 года Организация предприняла действия для продления/замены 

12 системных контрактов, относящихся к 22 позициям стратегических запасов 

материальных средств для развертывания стоимостью в 8,1 млн. долл. США. Из этих 

контрактов 9 находились на рассмотрении в Департаменте полевой поддержки и 3  — 

в Департаменте по вопросам управления. 
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84. УСВН выявило пробелы в процедурах, процессах, руководящих указани-

ях и технологических картах, касающихся стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания, а также в соответствующих механизмах под-

отчетности после перехода управления стратегическими запасами материаль-

ных средств для развертывания от Отдела материально-технического обеспе-

чения к БСООН. Шесть из девяти существующих правил, процедур и руково-

дящих принципов были устаревшими, ряд практических методов не регулиро-

вались никакими из установленных правил или процедур, и не всегда прини-

мались необходимые меры контроля. Например, принятая в 2007 году политика 

в отношении стратегических запасов материальных средств для развертывания 

не была обновлена для того, чтобы отразить переход управления от Отдела ма-

териально-технического обеспечения к БСООН. Не произошло никакого об-

новления руководящих принципов ведения учета стратегических запасов мате-

риальных средств для развертывания со времени внедрения Международных 

стандартов учета в государственном секторе в 2013/14 году. Более того, не су-

ществовало никакого требования относительно того, чтобы докладывать о дви-

жении имеющихся в наличии стратегических запасов материальных средств 

для развертывания на ежегодной основе или процедур выверки движения име-

ющихся в наличии стратегических запасов материальных средств для развер-

тывания на протяжении года с отчетностью по фондам. Соответственно, 

БСООН не занималась никакой выверкой. Поэтому нет никаких гарантий того, 

что все операции по выдаче запасов, их пополнению и списанию надлежащим 

образом регистрировались и учитывались. 

 

  Использовавшиеся процедуры расходились с утвержденной политикой 

пополнения запасов и привели к уменьшению стоимости стратегических 

запасов материальных средств для развертывания на 16,7 млн. долл. США 
 

85. Хотя концепция стратегических запасов материальных средств для раз-

вертывания требует, чтобы отпущенные запасы пополнялись по стоимости за-

мещения за счет бюджетных средств миссий, получивших имущество, в пери-

од с 2002 по 2013 год чистый перевод стратегических запасов материальных 

средств для развертывания в резерв Организации Объединенных Наций и в то-

варно-материальные запасы БСООН на сумму 15,4 млн. долл. США и 

1,3 млн. долл. США, соответственно, не был пополнен. Отчасти это объясня-

лось принятым Отделом материально-технического обеспечения в 2012 году 

решением перевести стратегические запасы материальных средств для развер-

тывания, ротация которых не осуществлялась на протяжении более пяти лет, 

безвозмездно в резерв Организации Объединенных Наций. Это решение про-

тиворечило политике пополнения стратегических запасов материальных 

средств для развертывания, позволив миссиям бесплатно получать предметы 

имущества из резерва Организации Объединенных Наций. Не было никаких 

доказательств того, что Отдел материально-технического обеспечения пред-

ставил это изменение законодательным органам на утверждение. 

86. Упомянутые выше недостатки произошли потому, что не было уделено в 

достаточной мере первостепенного внимания разработке политики и мер, не-

обходимых для определения стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, после передачи БСООН управления стратегическими запасами 

материальных средств для развертывания. Также неясно, нес ли Отдел матери-
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ально-технического обеспечения или же БСООН ответственность за разработ-

ку политики в отношении стратегических запасов материальных средств для 

развертывания. Хотя с 2013 года Директор БСООН установил некоторые про-

цедуры в отношении операций, касающихся стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания, не было проведено никакого всеобъемлю-

щего исследования относительно рабочих процессов, связанных со стратегиче-

скими запасами материальных средств для развертывания, на предмет выявле-

ния всех недостатков в системе контроля. 

 

 

 V. Выводы и рекомендации 
 

 

87. Стратегические запасы материальных средств для развертывания являют-

ся обязательным инструментом для Организации. Обоснование для создания 

стратегических запасов материальных средств для развертывания в 2002 го-

ду — необходимость быстрого развертывания — остается неизменным или 

даже приобрело еще большую значимость. В 2003 году Организации Объеди-

ненных Наций имела 57 855 человек, развернутых в составе 13 миротворче-

ских миссий; в 2016 году она имела 118 792 человека в 16 миротворческих 

миссиях. Исходя из требований материально-технической поддержки такого 

большого числа людей, концепция стратегических запасов материальных 

средств для развертывания до сих пор остается в силе. 

88. В реализации концепции стратегических запасов материальных средств 

для развертывания достигнуты некоторые успехи. Стратегические запасы ма-

териальных средств для развертывания использовались в поддержку начально-

го этапа развертывания всех миротворческих миссий с момента их зарождения, 

и от заинтересованных сторон приходили весьма позитивные отклики по мно-

гочисленным аспектам их функционирования. 

89. Однако без полного и эффективного создания других компонентов страте-

гического резерва стратегические запасы материальных средств для разверты-

вания не способны обеспечить достижение главной цели быстрого развертыва-

ния в пределах 90 дней после утверждения мандата; это остается недостижи-

мым идеалом. Опыт продемонстрировал, что планирование стратегических за-

пасов материальных средств для развертывания исключительно как запаса ма-

териалов, не предусматривая услуг по реальному развертыванию имущества в 

миссиях, является большой слабостью. 

90. Нынешнее состояние стратегических запасов материальных средств для 

развертывания требует обдумывания и четкого формулирования имеющихся 

вариантов, а дальше должно следовать принятие важных решений по различ-

ным направлениям. 

91. Необходимо вновь вернуться к главной цели и исходным предпосылкам 

планирования концепции стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, и нужно добиться того, чтобы состав запасов в большей степе-

ни учитывал потребности начального этапа развертывания миротворческих 

операций, для чего и были созданы эти запасы. Также необходимо использо-

вать возможности для достижения большей эффективности и результативно-

сти, присущие механизму управления материальными запасами поставщиками.  
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92. Дальнейшие улучшения стратегических запасов материальных средств 

для развертывания должны основываться на более эффективном и в большей 

степени скоординированном планировании как в Центральных учреждениях, 

так и на местах. Механизмы управления стратегическими запасами материаль-

ных средств для развертывания необходимо сделать более эффективными, 

дабы создать возможности для сквозного обслуживания в целях быстрого раз-

вертывания. Необходимо укрепить процедуры, благоприятствующие своевре-

менной доработке системных контрактов. Более того, внимания также требует 

развитие технической квалификации в деле формулирования спецификаций, 

дабы ускорить процессы закупок. 

93. Необходимо будет заняться обновлением и пересмотром концепции стра-

тегических запасов материальных средств для развертывания с учетом нынеш-

них инициатив Организации в отношении управления системой снабжения, в 

частности таких, как изучение альтернативных мест размещения запасов бли-

же к миротворческим операциям. При обновлении необходимо также учиты-

вать технические инновации, обеспечивающие более быстрые темпы развер-

тывания, равно как и дальнейшие изменения в системе «Умоджа». 

94. Наконец, противоречие между трудностью предсказания того, когда будут 

начинаться новые миссии, и расходами на сохранение постоянных стратегиче-

ских запасов, что подразумевает возможность недоиспользования и финансо-

вых потерь, должно быть рассмотрено вместе с государствами-членами с уче-

том нынешней реальности ограниченных ресурсов на цели поддержания мира. 

О списаниях, когда они необходимы, следует докладывать точно, полностью и 

на основе фактической, а не потенциальной стоимости списываемого имуще-

ства. 

95. В поддержку достижения эффективного быстрого развертывания УСВН 

выносит следующие рекомендации: 

 a) Рекомендация 1. Департаменту полевой поддержки следует обно-

вить и пересмотреть концепцию стратегических запасов материальных средств 

для развертывания, связанных с ней предпосылок и соответствующей полити-

ки в контексте управления системой снабжения и нынешних инициатив, сказы-

вающихся на начальных этапах миссий, для обеспечения быстрого разверты-

вания. Пересмотренную концепцию следует представить в виде предложения 

государствам-членам. В частности, Департаменту полевой поддержки следует 

принимать во внимание: 

 i) общее видение стратегических запасов материальных средств для 

развертывания, включая и то, должны ли они использоваться исключи-

тельно для начального развертывания и расширения или же и для после-

дующих этапов миссии (см. пункты 49–53 выше); 

 ii) желательность изменения стратегических запасов материальных 

средств для развертывания из исключительно запаса материальных 

средств в службу, способную обеспечивать вспомогательный потенциал, и 

любые дополнительные ресурсы, которые могут потребоваться в этой 

связи (см. пункты 44–47 выше); 
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 iii) реализуемость нынешних сроков, предусмотренных для стратегиче-

ских запасов материальных средств для развертывания, включая любые 

практические препятствия на пути использования полномочий Генераль-

ного секретаря на принятие обязательств до утверждения мандата 

(см. пункты 28–31 и 35–38 выше); 

 iv) альтернативные места хранения стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания ближе к зоне действия миссий, в том чис-

ле посредством партнерства с другими подразделениями системы Орга-

низации Объединенных Наций и максимального использования их опыта 

(см. пункты 39–43 выше); 

 v) возможности для более активного использования управления мате-

риальными запасами поставщиками в отношении имущества, входящего в 

стратегические запасы материальных средств для развертывания, исходя 

из анализа затрат и выгод, совместно с Отделом закупок (см. пункты 67–

69 выше); 

 b) Рекомендация 2. Департаменту полевой поддержки следует пере-

смотреть нынешний состав стратегических запасов материальных средств для 

развертывания для обеспечения того, чтобы: i) их уровень и объем основыва-

лись на потребностях на начальных этапах; ii) они согласовывались с концеп-

цией модуляризации; и iii) предметы, срок приобретения которых составляет 

меньше 90 дней и которые не являются компонентами модулей, были исключе-

ны и приобретались на основе заключения контрактов (см. пункты 57–66 вы-

ше); 

 c) Рекомендация 3. Департаменту полевой поддержки и Департаменту 

по вопросам управления следует принять меры для обеспечения того, чтобы 

системные контракты на стратегические запасы материальных средств для раз-

вертывания оставались актуальными (см. пункты 79–82 выше); 

 d) Рекомендация 4. Департаменту полевой поддержки следует принять 

меры для выверки, проведения обзора и представления доклада на ежегодной 

основе относительно списания и пополнения стратегических запасов матери-

альных средств для развертывания (см. пункты 70–73 выше); 

 e) Рекомендация 5. Департаменту полевой поддержки следует по-

дробно доложить директивным органам для принятия надлежащих мер о чи-

стом переводе стратегических запасов материальных средств для развертыва-

ния стоимостью в 16,7 млн. долл. США в резерв Организации Объединенных 

Наций и в товарно-материальные запасы БСООН (см. пункт 85). 

96. Департамент полевой поддержки и Департамент по вопросам управления 

приняли все эти рекомендации и представили план действий по их выполне-

нию. 
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Приложение I 
 

  Меморандум заместителя Генерального секретаря 
по делам Департамента полевой поддержки от 
16 февраля 2017 года в адрес Отдела инспекций 
и оценок Управления служб внутреннего надзораa 
 

 

 Я ссылаюсь на ваше сообщение от 27 января 2017 года в отношении про-

екта доклада. Настоящим направляем вам наши замечания по рекомендациям в 

виде плана действий по выполнению рекомендаций (см. добавление). Благода-

рим вас за предоставленную возможность прокомментировать проект доклада 

и за ценные замечания и рекомендации, высказанные Управлением служб 

внутреннего надзора в результате данного обзора и оценки. Мы готовы предо-

ставить любую дополнительную информацию, которая может потребоваться. 

 

__________________ 

 
a В настоящем приложении Управление служб внутреннего надзора приводит полный текст 

комментариев, полученных от Департамента полевой поддержки. Эта практика возникла в 

соответствии с резолюцией 64/263 Генеральной Ассамблеи на основе рекомендации 

Независимого консультативного комитета по ревизии. 

http://undocs.org/ru/A/RES/64/263
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Добавление 
 

 

Рекомендация Управления служб внутреннего 
надзора Ожидаемые действия 

Ответственное подразделение 
(подразделения) 

Намеченная дата 
завершения работы 

    Рекомендация 1 

Департаменту полевой поддержки 

следует обновить и пересмотреть 

концепцию стратегических запасов 

материальных средств для развер-

тывания, связанных с ней предпо-

сылок и соответствующей политики 

в контексте управления системой 

снабжения и нынешних инициатив, 

сказывающихся на начальных эта-

пах миссий, для обеспечения быст-

рого развертывания. Пересмотрен-

ную концепцию следует предста-

вить в виде предложения государ-

ствам-членам. В частности, Депар-

таменту полевой поддержки следует 

принимать во внимание: 

БСООН начала работу над пересмотренной кон-

цепцией стратегических запасов материальных 

средств для развертывания. Как только проект 

будет доработан, он будет направлен на утвер-

ждение в Канцелярию заместителя Генерального 

секретаря по вопросам полевой поддержки. 

Департамент полевой 

поддержки/БСООН 

Третий квартал 

2017 года 

i) общее видение стратегических 

запасов материальных средств для 

развертывания, включая и то, долж-

ны ли они использоваться исключи-

тельно для начального развертыва-

ния и расширения или же и для по-

следующих этапов миссии; 

   

ii) желательность изменения стра-

тегических запасов материальных 

средств для развертывания из ис-

ключительно запаса материальных 

средств в службу, способную обес-

печивать вспомогательный потен-

циал, и любые дополнительные ре-

сурсы, которые могут потребоваться 

в этой связи; 
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Рекомендация Управления служб внутреннего 
надзора Ожидаемые действия 

Ответственное подразделение 
(подразделения) 

Намеченная дата 
завершения работы 

    iii) реализуемость нынешних сро-

ков, предусмотренных для страте-

гических запасов материальных 

средств для развертывания, включая 

любые практические препятствия 

на пути использования полномочий 

Генерального секретаря на приня-

тие обязательств до утверждения 

мандата; 

   

iv) альтернативные места хранения 

стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания 

ближе к зоне действия миссий, в 

том числе посредством партнерства 

с другими подразделениями систе-

мы Организации Объединенных 

Наций и максимального использо-

вания их опыта; 

   

v) возможности для более активно-

го использования управления мате-

риальными запасами поставщиками 

в отношении имущества, входящего 

в стратегические запасы материаль-

ных средств для развертывания, ис-

ходя из анализа затрат и выгод, сов-

местно с Отделом закупок. 

   

Рекомендация 2  

Департаменту полевой поддержки 

следует пересмотреть нынешний 

состав стратегических запасов ма-

териальных средств для разверты-

вания для обеспечения того, чтобы: 

i) их уровень и объем основывались 

на потребностях на начальных эта-

пах; ii) они согласовывались с кон-

цепцией модуляризации; и iii) пред-

меты, срок приобретения которых 

После одобрения Генеральной Ассамблеей пере-

смотренной концепции стратегических запасов 

материальных средств для развертывания будет 

проведен пересмотр состава стратегических за-

пасов материальных средств для развертывания. 

Департамент полевой 

поддержки/БСООН 

Пересмотр состава 

стратегических за-

пасов материаль-

ных средств для 

развертывания бу-

дет завершен в те-

чение шести меся-

цев после одобре-

ния Генеральной 

Ассамблеей пере-

смотренной кон-
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Рекомендация Управления служб внутреннего 
надзора Ожидаемые действия 

Ответственное подразделение 
(подразделения) 

Намеченная дата 
завершения работы 

    составляет меньше 90 дней и кото-

рые не являются компонентами мо-

дулей, были исключены и приобре-

тались на основе заключения кон-

трактов. 

цепции стратегиче-

ских запасов мате-

риальных средств 

для развертывания. 

Рекомендация 3 

Департаменту полевой поддержки и 

Департаменту по вопросам 

управления следует принять меры 

для обеспечения того, чтобы 

системные контракты на страте-

гические запасы материальных 

средств для развертывания 

оставались актуальными. 

Департамент полевой поддержки провел обзор 

статуса всех системных контрактов и наметил 

меры по устранению недостатков, требующиеся 

для обеспечения своевременного наличия си-

стемных контрактов с достаточными предельны-

ми суммами. 

Создана специальная группа в целях проведения 

еженедельных встреч и выработки панели инди-

каторов для обеспечения постоянного контроля 

за статусом всех системных контрактов. 

Департамент полевой 

поддержки/Отдел ма-

териально-техничес-

кого обеспечения и 

Департамент по во-

просам управления/ 

Управление централи-

зованного вспомога-

тельного обслужива-

ния/Отдел закупок 

Первый квартал 

2018 года 

Рекомендация 4 

Департаменту полевой поддержки 

следует принять меры для выверки, 

проведения обзора и представления 

доклада на ежегодной основе отно-

сительно списания и пополнения 

стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания. 

БСООН примет необходимые меры для выполне-

ния этой рекомендации. 

Департамент полевой 

поддержки/БСООН 

Третий квартал 

2017 года 

Рекомендация 5 

Департаменту полевой поддержки 

следует подробно доложить дирек-

тивным органам для принятия 

надлежащих мер о чистом переводе 

стратегических запасов материаль-

ных средств для развертывания сто-

имостью в 16,7 млн. долл. США в 

резерв Организации Объединенных 

Наций и в товарно-материальные 

запасы БСООН. 

Департамент полевой поддержки и БСООН при-

мут необходимые меры для выполнения этой ре-

комендации. 

Департамент полевой 

поддержки/Отдел ма-

териально-техничес-

кого обеспечения и 

Департамент полевой 

поддержки/БСООН 

Первый квартал 

2018 года 
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Приложение II 
 

  Меморандум Канцелярии заместителя Генерального 
секретаря по вопросам управления от 15 февраля 
2017 года в адрес Отдела инспекций и оценок 
Управления служб внутреннего надзора

a 

 

 

 Мы ссылаемся на ваш меморандум от 27 января 2017 года и настоящим 

направляем вам ответ Департамента по вопросам управления (см. добавление). 

Благодарим вас за предоставленную нам возможность высказать замечания по 

проекту доклада. 

 

__________________ 

 a 
В настоящем приложении Управление служб внутреннего надзора приводит полный текст 

комментариев, полученных от Департамента по вопросам управления. Эта практика 

возникла в соответствии с резолюцией 64/263 Генеральной Ассамблеи на основе 

рекомендации Независимого консультативного комитета по ревизии.  

http://undocs.org/ru/A/RES/64/263


 

 

 

A
/7

1
/7

9
8

 

1
7

-0
2

6
2

6
 

4
7

/4
7

 

Добавление 
 

 

Рекомендация УСВН Ожидаемые действия 

Ответственное подразделение 
(подразделения) 

Намеченная дата 
завершения работы 

    Рекомендация 3 

Департаменту полевой поддержки 

и Департаменту по вопросам 

управления следует принять меры 

для обеспечения того, чтобы си-

стемные контракты на стратегиче-

ские запасы материальных средств 

для развертывания оставались ак-

туальными. 

Отдел закупок принимает рекомендацию относи-

тельно координации с Департаментом полевой 

поддержки на предмет принятия мер для обеспе-

чения того, чтобы системные контракты остава-

лись актуальными. Отдел закупок будет продол-

жать работать с Департаментом полевой под-

держки в целях содействия принятию практиче-

ских мер для уменьшения разрыва во времени 

между истечением срока действия контракта и 

процессом его замены/продления. 

Департамент полевой 

поддержки и Департа-

мент по вопросам управ-

ления 

31 декабря 

2017 года 

 

 

 


