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 Резюме 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) развиваются и ста-

новятся не только оперативным инструментом, но и ценным партнером в работе 

Организации Объединенных Наций и фактором, способствующим этой работе. 

Способность технологии стимулировать и активизировать возможности в обла-

сти всеохватного развития крайне важна для обеспечения того, чтобы Организа-

ция была в состоянии выполнять свои мандаты. С учетом важности технологий 

и данных для внутренних механизмов Организации Объединенных Наций и их 

кардинальной роли в выполнении программ и осуществлении мандатов страте-

гия в области ИКТ (A/69/517) установила единую концепцию в сфере внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в Организации Объединенных 

Наций путем модернизации, преобразований и принятия новаторских решений 

на основе совершенствования структуры управления и эффективного сочетания 

централизованного руководства и свободы практических действий; это является 

одним из важнейших элементов предложений Генерального секретаря в отноше-

нии реформы. Генеральный секретарь представляет настоящий, третий доклад о 

ходе осуществления стратегии в области ИКТ через два с половиной года после 

начала ее выполнения. В настоящем докладе представлена всеобъемлющая об-

новленная информация о ходе реализации всех главных инициатив и обяза-

тельств, содержащихся в стратегии, наряду с обзором вопросов управления ИКТ 

на глобальном уровне. 

 

__________________ 

 * В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции 70/248, 

в настоящий доклад включена базовая оценка информационно-коммуникационных 

технологий, которая проводится по сему Секретариату.   

http://undocs.org/A/69/517
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
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 I. Введение 
 

 

1. Стратегия в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) (A/69/517), которая была одобрена Генеральной Ассамблеей в 2014 году 

в ее резолюции 69/262, установила единую концепцию в сфере внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий в Организации Объединенных 

Наций. Направление работы было задано в 2014 году, а доклад о прогрессе, до-

стигнутом за первые полтора года осуществления, был представлен ранее Гене-

ральной Ассамблее на ее семьдесят первой сессии (A/71/400). 

2.  Разработанная в поддержку целей Организации Объединенных Наций, 

стратегия определяет концепцию унификации услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающую успешное выполнение ман-

датов Организации путем модернизации, преобразований и принятия новатор-

ских решений на основе совершенствования структуры управления и эффектив-

ного сочетания централизованного руководства и свободы практических дей-

ствий. Стратегия предназначена для обеспечения следующего:  

 a) преобразования технологической среды в Организации Объединен-

ных Наций на протяжении пяти лет; 

 b) структурной модернизации ИКТ по всему Секретариату;  

 c) оптимизации использования ресурсов; 

 d) жестких административных мер;  

 e) более широких возможностей для инновационной деятельности в Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

3. Технология в Организации Объединенных Наций развивается в направле-

нии перехода от фрагментарного уделения внимания услугам по обслуживанию 

сделок и реализации принятых решений к преобразованию в ценного институ-

ционального партнера в создании современной цифровой Организации Объеди-

ненных Наций, а также фактора, стимулирующего инновации в выполнение ос-

новных мандатов Организации. Способность ИКТ стимулировать и активизиро-

вать достижение целей в области устойчивого развития необходима для обеспе-

чения того, чтобы Организация Объединенных Наций была в состоянии выпол-

нять свои мандаты. Поэтому крайне важно, чтобы Управление информационно-

коммуникационных технологий продолжало поддерживать партнерские связи с 

коллегами по Секретариату в деле преобразования и модернизации ландшафта 

ИКТ и одновременно прилагало усилия для максимального использования ин-

новационных технологий, поддерживающих основную работу Организации. 

4. Для достижения успехов в реализации стратегии до настоящего времени 

было необходимо укреплять систему управления для наблюдения за политикой 

и руководящими указаниями, архитектурой, стандартами и инвестиционными 

решениями, которые преобразуют ИКТ в мощный инструмент, способный со-

действовать Организации в выполнении ее мандатов. В бюллетене Генерального 

секретаря ST/SGB/2016/11 определяется организация Управления и устанавли-

ваются внутренние стратегии и процедуры для официального закрепления 

назначения и делегирования полномочий.  

 

 

  

http://undocs.org/A/69/517
http://undocs.org/A/RES/69/262
http://undocs.org/a/71/400
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/11
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 II. Ход выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров 
 

 

5. В отчетном периоде Комиссия ревизоров провела проверку осуществления 

стратегии в области ИКТ, и ее первый ежегодный доклад о ходе осуществления 

(A/72/151) был опубликован в июле 2017 года. 

6. Со времени своей первой проверки, проведенной в 2012 году 

(см. A/67/651), Комиссия вынесла 37 рекомендаций, 36 из которых были при-

няты и 1 частично принята Администрацией. По оценке Комиссии, 2 из этих 

37 рекомендаций были выполнены в полном объеме, и Администрация предста-

вит Комиссии фактическую информацию в подтверждение выполнения еще 

20 рекомендаций. Остальные 15 рекомендаций касаются непрерывного осу-

ществления стратегии в области ИКТ и находятся в процессе выполнения.  

 

 

 III. Обзор осуществления и управления  
 

 

 A. Краткая информация об осуществлении за третий год  
 

 

7. Стратегия в области ИКТ (A/69/517) представляет собой пятилетний план 

преобразования технологической среды в Организации Объединенных Наций и 

оказания поддержки работе Организации в таких областях, как мир и безопас-

ность, международное право, права человека, развитие и гуманитарные во-

просы. 

8. За первые два с половиной года осуществления стратегии достигнут зна-

чительный прогресс в модернизации и преобразовании ландшафта ИКТ, тем са-

мым создав трамплин для перехода к периоду инноваций. Среди достижений 

можно отметить следующие:  

 a) Управление информационно-коммуникационных технологий оказало 

важнейшую поддержку путем упорядочения параметров сетевого функциониро-

вания, предоставления возможностей доступа к процессу интеграции и оказания 

технической помощи в деле внедрения системы «Умоджа»; 

 b) центры общеорганизационных прикладных программ в Нью-Йорке, 

Вене и Бангкоке координируют разработку и унификацию прикладных про-

грамм и одновременно обслуживают глобальные группы пользователей по 

всему Секретариату. Все вместе центры смогли уменьшить число унаследован-

ных прикладных программ с 2340 (по состоянию на 1 июля 2014 года) до 1220 

в 2017 году. Помимо этого, проект по внедрению почтовой программы “Unite 

Mail” служит своего рода катализатором для миграции или вывода из эксплуа-

тации дополнительных приложений системы IBM Notes. Центры общеорганиза-

ционных прикладных программ продолжают вырабатывать глобальные, стан-

дартные общеорганизационные решения в качестве главного метода сужения 

или уменьшения раздробленности ландшафта унаследованных прикладных про-

грамм, что приводит к большей экономии за счет эффекта масштаба и повышен-

ной безопасности и надежности; 

 c) региональные технологические центры в Найроби, Нью-Йорке, Банг-

коке и Женеве отвечают за унификацию услуг в области ИКТ по всем регионам, 

организационное закрепление механизма управления, обеспечение соблюдения 

глобальных стандартов и политики и осуществление стратегии; 

 d) Служба общеорганизационной технической поддержки обеспечивает 

глобальную, круглосуточную поддержку системы «Умоджа» и других общеор-

https://undocs.org/ru/A/72/151
https://undocs.org/ru/A/67/651
https://undocs.org/ru/A/69/517
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ганизационных прикладных программ и предназначена для формирования эко-

номически эффективной и более действенной глобальной модели общего обслу-

живания, выполнения функций единого контактного центра для обслуживания 

запросов, касающихся ИКТ, а также достижения эффекта масштаба и содей-

ствия формированию кадрового потенциала по обслуживанию общеорганизаци-

онных прикладных программ за счет использования внутренних средств;  

 e) на долю систем «Умоджа», «Инспира» и “Unite Mail” пришлось 

69 процентов всех поступивших запросов. По сравнению с предыдущим годом 

Организация добилась 48-процентного сокращения количества запросов на 

предоставление обслуживания в отношении системы «Инспира» посредством 

более интуитивно понятной формы «свяжитесь с нами». В то же время Органи-

зация урегулировала 61 процент запросов в отношении системы «Умоджа» при 

первом обращении, и средний срок решения проблем составляет всего три часа 

по сравнению с восемью часами в прошлом году. В целом, время для урегули-

рования всех запросов о поддержке уменьшилось примерно на 66 процентов; 

 f) общеорганизационные центры хранения и обработки данных полно-

стью созданы и приступили к работе, повышая надежность потенциала по хо-

стингу данных. Объем потребляемой памяти в том, что касается остальных 

86 центров хранения и обработки данных, уменьшился еще на 25 процентов; 

 g) была создана единая сеть «Единая Организация Объединенных 

Наций» путем слияния действующих систем Управления и Департамента поле-

вой поддержки, соединив 594 места нахождения Организации Объединенных 

Наций (Центральные учреждения, отделения за пределами Центральных учре-

ждений, экономические комиссии, миротворческие миссии и специальные по-

литические миссии); 

 h) посредством систематического осуществления «дорожной карты» 

обеспечения безопасности ИКТ общеорганизационные системы и прикладные 

программы в Секретариате стали более надежными. Были приняты следующие 

меры: 

 i) Управление разработало план действий из 10 пунктов в целях укреп-

ления информационной безопасности по всему Секретариату, находя-

щийся на этапе перехода к режиму обслуживания; 

 ii) оно активно осуществляет действенные меры по разрешению кратко-

срочных и долгосрочных проблем в сфере информационной безопасности, 

включая улучшение качества фильтрации сообщений электронной почты и 

Интернет-трафика; 

 iii) Управление разработало компьютерный учебный курс по информаци-

онной безопасности с целью предоставить всем сотрудникам Организации 

Объединенных Наций и другим уполномоченным пользователям ИКТ ос-

новные инструменты и знания для укрепления информационной безопас-

ности. К 2016 году этот курс прошли свыше 50 000 человек; 

 i) налажено продуктивное сотрудничество между департаментами и, в 

частности, достигнуты значительные успехи в партнерстве с Департаментом по-

левой поддержки, включая роль Департамента в размещении общеорганизаци-

онных центров хранения и обработки данных и в управлении глобальной сетью 

«Единая Организация Объединенных Наций», а также в осуществлении главных 

общеорганизационных решений в поддержку полевых операций: 

 i) первая версия электронной системы принадлежащего контингентам 

имущества (eCOE), доступной через мобильные устройства, включая мо-
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дели машинного обучения для распознавания имущества, начала функци-

онировать с целью повысить эффективность инспекций и точность при вы-

ставлении счетов, что ускоряет выплаты странам, предоставляющим вой-

ска; 

 ii) электронная система автоматического отпуска и учета топлива 

(eFMS-2) портируется с системы Windows CE на планшетные устройства 

Android для повышения качества данных; 

 iii) первая мобильная версия электронной системы распределения пайко-

вого довольствия (eRMS) внедрена в действие и существенно повышает 

качество поставок продовольствия и пайков; 

 j) прилагаются усилия в отношении повестки дня Организации Объеди-

ненных Наций в области цифровых технологий, инновационных решений и ана-

литической деятельности, внедрению системы «Умоджа» в полном объеме, со-

зданию устойчивого потенциала Службы общеорганизационной технической 

поддержки, распределению ресурсов на глобальном уровне и инициативам по 

управлению активами на глобальном уровне. Главные инициативы в этих обла-

стях включают следующее: 

 i) внедрение программы “Unite Mail” (Outlook) по всему Секретариату 

с апреля 2017 года для замены уже давно функционирующей платформы 

электронной почты IBM Notes. Эта инициатива является одним из ключе-

вых элементов стратегии в области ИКТ для Организации Объединенных 

Наций и предназначается для того, чтобы привести Организацию в соот-

ветствие с передовой отраслевой практикой. “Unite Mail” централизует ад-

министративное руководство и управление самой важной системой в Ор-

ганизации и обеспечение соблюдения единообразной политики в сфере 

безопасности; пакет “Unite Mail” включает платформу сотрудничества 

“Skype for Business”, которая охватывает систему мгновенного обмена со-

общениями, специальные аудио- и видеозвонки и конференции, позволяя 

добираться до каждого пользователя в Секретариате посредством одного 

нажатия клавиши. Секретариат будет объединен общи адресом электрон-

ной почты “@un.org”. Осуществляется объединение с другими учреждени-

ями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, позво-

ляя общей системе Организации Объединенных Наций беспрепятственно 

сотрудничать; 

 ii) «цифровые голубые каски», созданные в Управлении информаци-

онно-коммуникационных технологий, представляют собой элитную 

группу аналитиков, которая помогает защищать Организацию Объединен-

ных Наций от киберугроз и обеспечивает кибербезопасность с учетом все 

большего числа киберугроз, направленных против Организации Объеди-

ненных Наций, усиливающейся обеспокоенность международного сообще-

ства по поводу торговли запрещенными товарами, терроризма и иных зло-

намеренных действий, усиливающегося осознания угрозы кибервойны и 

все более сильной зависимости общества по всему миру от технологии. 

Приведенные ниже статистические данные указывают на серьезность ки-

беругроз, с которыми сталкивается общество в целом: 

  a. примерно 90 процентов случаев организованного терроризма в 

Интернете совершаются через социальные сети; 

  b. с середины 2015 года 125 000 аккаунтов в системе «Твиттер» 

были заблокированы за угрозу совершения или пропаганду террористиче-

ских актов; 
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  c. существует 26-процентная вероятность утечки данных, затраги-

вающей 10 000 или более записей; 

  d. в 2015 году, согласно оценкам, киберпреступность, возможно, 

обошлась глобальной экономике в 525 млрд долл. США; к 2019 году эти 

потери могут достичь 2,1 трлн долл. США; 

 k) Организация Объединенных Наций готовит огромный объем инфор-

мации по широкому кругу тем на шести официальных языках, а также на других 

языках и в различных форматах. Все в большей степени эта информация предо-

ставляется в распоряжение общественности как открытые сведения. “Unite 

Ideas” (https://ideas.unite.un.org) представляет собой Интернет-платформу, на ко-

торой научные круги, гражданское общество и Организация Объединенных 

Наций могут встречаться для того, чтобы обмениваться идеями, учиться на 

опыте друг друга и помогать другим, решая проблемы в области анализа и об-

работки данных и визуализации данных. Выигрышные решения, включая их от-

крытые исходные коды, распространяются и размещаются на платформе “Unite 

Ideas” как средство повторного использования правительствами и организаци-

ями гражданского общества. Тем самым “Unite Ideas” служит своего рода прак-

тическим катализатором, позволяющим лучше разбираться в политических и со-

циально-экономических данных осмысленным, интерактивным и динамичным 

образом; 

 l) Управление вместе с партнерами по всему миру занимается выработ-

кой решений на основе технологий с открытым исходным кодом, используя об-

щедоступные данные и инструменты, для решения некоторых из самых насущ-

ных проблем. Эта работа ведется через лаборатории технологических новшеств, 

в которых местные и всемирные новаторы из частного сектора, научных кругов, 

государств-членов и Организации Объединенных Наций совместно решают про-

блемы и быстро создают прототипы решений для удовлетворения местных по-

требностей. Примерами таких инициатив являются платформа “Unite Ideas” и 

сеть лабораторий технологических новшеств Организации Объединенных 

Наций. Предлагается в сотрудничестве с государствами-членами создавать ла-

боратории технологических новшеств в поддержку работы Организации Объ-

единенных Наций. Управление будет играть технологически-инновационную 

роль в этих лабораториях и будет наблюдать за их деятельностью;  

 m) центр общеорганизационных прикладных программ в Вене отвечает 

за разработку устойчивых и доступных информационно-технологических реше-

ний в поддержку Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН) в усилиях по оказанию содействия государствам-

членам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие 

программные продукты, совместно именуемые “goPortfolio”, предназначены 

для оказания помощи в укреплении потенциала государств-членов в борьбе с 

организованной преступностью, включая транснациональную организованную 

преступностью, незаконное распространение наркотиков и другие виды тор-

говли запрещенными товарами, терроризм и коррупцию, и в проведении науч-

ных исследований, анализе тенденций и криминалистике. Пакет программ 

goPortfolio предназначен для поддержки таких усилий в увязке со стратегиче-

скими программами Организации Объединенных Наций в этих областях;  

 n) платформа “Unite Business Intelligence” была создана для поддержки 

стратегического руководства, выработки политики и принятия решений на всех 

уровнях Организации Объединенных Наций в сфере административной и основ-

ной работы. Она обеспечивает быстрый и удобный доступ к общеорганизацион-

ной информации, полученной из достоверных источников (например, систем 
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«Умоджа», «Инспира», “iNeed”), чтобы лучше использовать имеющиеся у Орга-

низации источники данных. Ее упорядоченный и стандартизованный процесс 

отчетности помогает улучшить бизнес-планирование и качество работы посред-

ством более четких и более согласованных обзоров и действий по всей Органи-

зации; 

 o) через сеть информационно-коммуникационных технологий Коорди-

национного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций, 

сопредседателем которой является Главный сотрудник по информационным тех-

нологиям, определены совместные услуги и разработанные контрактные дого-

воренности в отношении товаров и услуг в поддержку поиска глобальных ис-

точников снабжения. Такие контрактные договоренности предоставлены в рас-

поряжение общей системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, бла-

годаря улучшенному взаимодействию удалось реализовать совместные решения 

и услуги в области ИКТ. 

 

 

 B. Консолидация ресурсов, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями  
 

 

9. Во исполнение резолюции 66/246 Генеральной Ассамблеи, раздела II ее ре-

золюции 69/262 и раздела V ее резолюции 70/248 A и с учетом рекомендаций, 

вынесенных в докладе Комиссии ревизоров (A/67/651), относящиеся к ИКТ 

функции и ресурсы подразделений в рамках Департамента по вопросам управ-

ления были задействованы и некоторые из них — унифицированы.  

10. В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов несколько технологи-

ческих подразделений были сведены в Управление информационно-коммуника-

ционных технологий, а именно из Управления людских ресурсов, Управления 

централизованного вспомогательного обслуживания и Управления по планиро-

ванию программ, бюджету и счетам.  

11. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов Управление информа-

ционно-коммуникационных технологий будет продолжать свои усилия по кон-

солидации и унификации среды ИКТ по всему Секретариату и во всех местах 

службы и полевых миссиях, включая предлагаемый перевод семи должностей 

и соответствующих не связанных с должностями ресурсов из Секции информа-

ционной поддержки деятельности в кризисных ситуациях в составе Департа-

мента по вопросам охраны и безопасности. Объединение функций приведет к 

экономии в результате предлагаемого упразднения одной должности C-3 в Де-

партаменте, в то время как остальные ресурсы будут переведены без каких-либо 

дополнительных расходов. 

 

 

 С. Информационная безопасность  
 

 

12. Управление информационно-коммуникационных технологий под руковод-

ством Главного сотрудника по информационным технологиям прилагает усилия 

для координации и содействия развитию совместного потенциала по нейтрали-

зации угроз кибербезопасности, направленных против организаций системы 

Организации Объединенных Наций. Например, в прошлом году Управление воз-

главило работу по созданию совместной платформы по разведке угроз безопас-

ности, которая позволяет участвующим организациям обмениваться разведыва-

тельными данными по вопросам кибербезопасности. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/66/246
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248a
https://undocs.org/ru/A/67/651


A/72/755/Rev.1 
 

 

10/53 18-05159 

 

 D. Внедрение системы «Умоджа» 
 

 

13. В своей резолюции 70/248 A Генеральная Ассамблея просила Генераль-

ного секретаря разработать подробные планы перехода к организации долго-

срочной технической поддержки системы «Умоджа», обеспечиваемой Главным 

сотрудником по информационным технологиям, и к широкому внедрению си-

стемы «Умоджа».  

14. В своей резолюции 71/272 B Генеральная Ассамблея вновь заявила о важ-

ности обеспечения планомерной и своевременной передачи функций, выполня-

емых в рамках проекта «Умоджа», соответствующим структурам в Секретари-

ате.  

15. Группа по проекту «Умоджа» и Управление информационно-коммуникаци-

онных технологий продолжают сотрудничать в разработке и осуществлении 

плана внедрения системы с точки зрения функций ИКТ, которые будут переданы 

Управлению, включая возможности для максимального использования экспер-

тов и навыков на глобальном уровне. 

 

 E. Резюме финансовых последствий 
 

 

16. Объем сметных ассигнований из регулярного бюджета на двухгодичный 

период 2018–2019 годов на нужды ИКТ составляет 392,5 млн долл. США. Это 

свидетельствует об отсутствии изменений по сравнению с двухгодичным пери-

одом 2016–2017 годов.  

17. Утвержденная сумма средств по регулярному бюджету на двухгодичный 

период 2018–2019 годов на цели ИКТ составляет 95,5 млн долл. США. Это на 

2,3 млн долл. США, или 2,4 процента, меньше по сравнению с двухгодичным 

периодом 2016–2017 годов. Это сокращение отчасти компенсируется ресурсами, 

связанными с информационной безопасностью, и дополнительными расходами 

на техническое обслуживание системы «Умоджа». 

18. По оценкам, бюджеты миссий по поддержанию мира на двухгодичный пе-

риод 2018–2019 годов по сравнению с двухгодичным периодом 2016– 2017 го-

дов сократились на 12,2 процента (с 851,9 млн долл. США до 747,9 млн долл. 

США). Расходы на цели ИКТ как часть вспомогательного счета для операций по 

поддержанию мира сократились на 5,5 процента — с 57,7 млн долл. США в те-

чение двухгодичного периода 2016–2017 годов до 54,5 млн долл. США в тече-

ние двухгодичного периода 2018–2019 годов. В разделе настоящего доклада, по-

священном бюджетному прогнозу, приводится комплексный финансовый обзор, 

а также обзор ресурсов, выделявшихся на нужды ИКТ на двухгодичные периоды 

2014–2015, 2016–2017 и 2018–2019 годов, включая ресурсы для системы 

«Умоджа» (приложение I). 

19. По оценкам, объем внебюджетных средств на двухгодичный период 2018–

2019 годов на нужды ИКТ составляет 181,5 млн долл. США. Это на 1,8 процента 

меньше по сравнению с двухгодичным периодом 2016–2017 годов.  

 

 

 F. Соблюдение 
 

 

20. Крепкое руководство имело кардинальное значение для достижения успе-

хов в реализации стратегии до настоящего времени. Укрепление механизмов 

управления также крайне важно для наблюдения за политикой и руководящими 

указаниями, архитектурой, стандартами и инвестиционными решениями, кото-

https://undocs.org/ru/A/RES/70/248a
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272b
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рые преобразуют ИКТ в мощный инструмент, способный содействовать Орга-

низации в выполнении ее мандатов. В бюллетене Генерального секретаря 

ST/SGB/2016/11 определяется организация Управления информационно-комму-

никационных технологий и, помимо этого, устанавливаются внутренние страте-

гии и процедуры для официального закрепления назначения и делегирования 

полномочий.  

21. Управление возглавляет помощник Генерального секретаря, Главный со-

трудник по информационным технологиям, который отчитывается перед заме-

стителем Генерального секретаря по вопросам управления. Главный сотрудник 

по информационным технологиям отвечает за руководство деятельностью в об-

ласти ИКТ на глобальной основе, и ему оказывают поддержку начальник Отдела 

управления общеорганизационными проектами, директор Отдела глобального 

обслуживания, директор Отдела глобальных операций, начальники региональ-

ных технологических центров, начальники центров общеорганизационных при-

кладных программ и начальник Секции координации операций, в сотрудниче-

стве с организационными подразделениями по ИКТ в Секретариате. Эта система 

управления обеспечивает совместную работу главных заинтересованных сторон 

по эффективному управлению деятельностью и ресурсами Организации в обла-

сти ИКТ. 

 

 

 G. Контроль за качеством работы в рамках проектов 

и результатами деятельности 
 

 

22. Отдел управления общеорганизационными проектами продолжает обеспе-

чивать эффективный контроль за широким кругом проектов в области ИКТ и 

результатами их деятельности. В соответствии с просьбой Генеральной Ассам-

блеи в приложении II приводится обновленная информация о ходе реализации 

всех проектов. Эти проекты требуют соблюдения установленных принципов 

управления и дисциплины и подлежат проверке на предмет управления рисками 

в соответствии с общеорганизационными принципами управления рисками. 

Любые изменения в проектах возможны лишь после их рассмотрения и утвер-

ждения. 

23. В прошлом году продолжали отмечаться заметные улучшения в том, что 

касается контроля за качеством работы в рамках проектов и результатами дея-

тельности: расширилась практика проведения ревизий в целях обеспечения ка-

чества ежемесячных отчетов о ходе реализации проектов; начато индивидуаль-

ное обучение руководителей проектов по вопросам соблюдения требований; по-

прежнему проводились совещания, посвященные ходу реализации проектов на 

глобальном уровне; и совет по управлению проектами ежемесячно проводил за-

седания для обзора изменений в ходе осуществления проектов, критических 

рисков и других проблем. В таблице 1 показан прогресс в деле уменьшения рис-

ков, о которых сообщалось в течение третьего года осуществления стратегии.  

 

  Таблица 1 

  Прогресс в деле уменьшения рисков  
 

 

Описание риска План уменьшения рисков Достигнутый на текущий момент прогресс 

   Несоответствие навыков 

персонала задаче по 

осуществлению стратегии 

в области ИКТ 

Более интенсивная профес-

сиональная подготовка 

и оценка навыков 

Дополнительное число сотрудников про-

шли подготовку в рамках 22 курсов по во-

просам ИКТ. Оценка навыков проводится 

постоянно  

https://undocs.org/ru/E/RES/2016/11
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Описание риска План уменьшения рисков Достигнутый на текущий момент прогресс 

   Децентрализованность закупок 

и непрозрачность механизма 

заключения контрактов в области 

ИКТ 

Переход на глобальные за-

купки и развертывание си-

стемы «Умоджа» 

Проект поиска глобальных источников 

снабжения продолжает осуществляться, и 

в июле 2016 года был предоставлен кон-

тракт на геопространственные информа-

ционные услуги; еще одним успешным 

примером поиска глобальных источников 

снабжения является расширение кон-

тракта с компанией SITA на предоставле-

ние телекоммуникационных услуг в целях 

обеспечения глобальной связи; ожидается, 

что глобальный системный контракт в об-

ласти ИКТ будет предоставлен в первой 

половине 2018 года; готовится задание на 

выполнение работ по подготовке глобаль-

ного системного контракта на разработку 

программного обеспечения — службы 

приложений, и новый контракт, как ожи-

дается, будет предоставлен в первой поло-

вине 2019 года; прилагаются усилия для 

оптимизации дистрибьюторской цепочки 

сетевого оборудования, предоставляемого 

компанией Cisco, которая уже является 

подрядчиком Организации Объединенных 

Наций; ведутся прямые переговоры о со-

здании служб облачных вычислений, и но-

вые контракты, как ожидается, будут 

предоставлены в период со второй поло-

вины 2017 года по первую половину 

2018 года. В Секции координации опера-

ций Управления информационно-комму-

никационных технологий создана группа 

по управлению контрактами для оказания 

поддержки в административном обеспече-

нии контрактов, относящихся к Управле-

нию и к Отделу информационно-коммуни-

кационных технологий Департамента по-

левой поддержки 

Сохраняющаяся раздробленность, 

которая снижает эффективность 

осуществления стратегии 

Повышение качества обслу-

живания, делегирование 

полномочий и укрепление 

инструментов управления, 

контроля и мониторинга 

Бюллетень Генерального секретаря об ор-

ганизации Управления информационно-

коммуникационных технологий 

(ST/SGB/2016/11) был выпущен в 

2016 году. Завершена разработка принци-

пов делегирования дополнительных пол-

номочий. Проблемы в этой области суще-

ствуют 

«Усталость» от изменений, 

сопротивление переменам 

Более широкое взаимодей-

ствие с заинтересованными 

сторонами и их охват, а 

также улучшение показате-

лей обслуживания  

Продолжалось взаимодействие между 

Управлением информационно-коммуника-

ционных технологий и заинтересован-

ными сторонами 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/11
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Описание риска План уменьшения рисков Достигнутый на текущий момент прогресс 

   Неосведомленность в вопросах 

информационной безопасности, 

что приводит к нарушениям 

в работе систем ИКТ, ставит 

под угрозу конфиденциальность 

и достоверность информации 

Отслеживание показателей 

прохождения обязательных 

курсов по информационной 

безопасности и более широ-

кое оповещение об угрозах 

в сфере безопасности 

Показатель доли сотрудников, прошедших 

обязательное обучение, отслеживается 

ежемесячно. Сотрудники регулярно полу-

чают оповещения об угрозах безопасно-

сти. Проблемы в этой области сохраня-

ются 

Отсутствие прозрачности 

в отношении связанных с ИКТ 

активов 

Осуществление монито-

ринга и контроля в отноше-

нии активов 

Все активы Организации Объединенных 

Наций в виде имущества, сооружений 

и оборудования, связанных с ИКТ, 

в настоящее время зафиксированы в си-

стеме «Умоджа», что позволяет управлять 

взятыми на баланс активами ИКТ на про-

тяжении всего их срока эксплуатации — 

от определения потребностей до процесса 

закупки, использования и ликвидации. 

Процесс физической проверки, проводи-

мый на протяжении всего года группами 

по управлению имуществом и инвентар-

ной проверке в миссиях и в Центральных 

учреждениях, равно как и в отделениях 

за пределами Центральных учреждений, 

подтверждает, что все материальные ак-

тивы, связанные с ИКТ, надлежащим об-

разом учтены 

Нехватка и бессистемный 

характер финансирования 

на фоне возрастающего 

масштаба использования 

и усложнения ИКТ 

Более экономичное исполь-

зование ИКТ и направление 

сэкономленных средств 

на осуществление меропри-

ятий более стратегического 

характера 

Определены прогнозные показатели по-

требностей для глобальной деятельности 

в области ИКТ, исходя из которых осу-

ществляется планирование 

 

 

 

 IV. Модернизация и преобразования: обновленная 
информация о ключевых инициативах в ходе первого 
этапа стратегии 
 

 

 A. Общеорганизационная поддержка: система «Умоджа»  
 

 

24. Тесное сотрудничество с группой по проекту «Умоджа» по-прежнему обес-

печивает планомерную и своевременную передачу обязанностей от проекта к 

соответствующим структурам Секретариата в рамках усилий по внедрению си-

стемы «Умоджа». Управление основной инфраструктурой системы «Умоджа» 

передано на внешний подряд коммерческому поставщику, а управление уровнем 

доступа осуществляется через общеорганизационные центры хранения и обра-

ботки данных в Валенсии, Испания, и Бриндизи, Италия.  
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 B. Доверие и надежность: информационная безопасность 

и послеаварийное восстановление  
 

 

25. Недавние инциденты в плане безопасности в сфере ИКТ ясно указывают 

на возросший уровень угрозы для Организации Объединенных Наций, который 

значительно вырос со времени принятия стратегии в области ИКТ. Отсутствие 

согласованности в том, что касается систем ИКТ и соответствующих услуг, про-

грамм и ресурсов, в сочетании с организационной инертностью в этой области 

и недостаточным потенциалом по обеспечению безопасности ИКТ привели к 

сохранению весьма раздробленного ландшафта в сфере ИКТ, сталкивающегося 

с большим риском подвергнуться нападению. Для сведения к минимуму вреда 

для Организации в случае неизбежного инцидента — или инцидентов — в об-

ласти информационной безопасности Управление информационно-коммуника-

ционных технологий решительно выступает против услуг в сфере технологий и 

обработки данных, которые не соответствуют стандартам информационной без-

опасности. Вместе с тем основообразующая проблема, связанная с существенно 

усилившейся подверженностью риску с точки зрения информационной безопас-

ности, будет сохраняться, если ИКТ в Организации будут оставаться раздроб-

ленными. 

26. Упомянутый выше план действий из 10 пунктов по устранению самых се-

рьезных недостатков в сфере информационной безопасности был представлен 

Генеральной Ассамблее и впоследствии одобрен ею. В 2017 году план действий 

из 10 пунктов перешел в режим поддержки. Для обеспечения дальнейшего про-

гресса в области информационной безопасности была разработана более долго-

срочная стратегическая программа, обусловленная необходимостью развития 

плана действий из 10 пунктов и реагирования на возникающие угрозы. Цели 

программы информационной безопасности заключаются в следующем:  

 a) предусмотреть набор прагматических мер, базирующихся на фунда-

менте, созданном указанными выше документами;  

 b) расширить масштабы инициатив в рамках плана действий из 10 пунк-

тов;  

 c) преобразовать эти инициативы в постоянные программные меропри-

ятия;  

 d) расширить рамки цели и перейти от устранения общих недостатков в 

среде ИКТ, существующей в Секретариате, к вынесению рекомендаций и пред-

ложению решений в отношении конкретных областей риска, таких как обраще-

ние с конфиденциальной информацией, и оперативных потребностей; 

 e) установить ответственность в отношении признания центральной 

роли Главного сотрудника по информационным технологиям, о чем идет речь в 

бюллетене ST/SGB/2016/11, и обеспечения соблюдения рамочных принципов 

делегирования полномочий. 

27. Важно отметить, что информационная безопасность является сквозным во-

просом и что программа информационной безопасности, следовательно, увязана 

с другими преобразующими аспектами стратегии в области ИКТ, в частности с 

гармонизацией и консолидацией прикладных программ, центров хранения и об-

работки данных и моделей поддержки, взаимосвязана с оперативной деятельно-

стью и зависит от нее. 

28. Стратегия в области ИКТ включает программу, предназначенную для уси-

ления технических полномочий и ответственности посредством создания нор-

мативной структуры, возросшей стандартизации и укрепления механизмов 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/11


 
A/72/755/Rev.1 

 

18-05159 15/53 

 

управления. Хотя в информационно-технологической отрасли в целом призна-

ется, что абсолютная безопасность недостижима, указанные выше изменения 

сыграли важную роль в укреплении информационной безопасности и уменьше-

нии профиля рисков Организации. Программа информационной безопасности 

определяет подход, обеспечивающий надлежащую защиту всех информацион-

ных активов в зависимости от их классификации, ценности и степени вреда, ко-

торый может быть причинен их неправильным использованием, неготовностью 

к работе, уничтожением, несанкционированным разглашением или изменением. 

29. Укреплено управление рисками с целью охватить такие сферы, как оценка 

активов, угрозы для этих активов и последствия, возникающие тогда, когда лю-

бые из этих угроз воздействуют на любые из этих активов.  

30. Поскольку многочисленные системы, используемые для целей управления 

зданиями (например, лифты, регулирование подачи воздуха, системы энерго-

снабжения), конференционного управления (вещательные и аудиовизуальные 

системы, системы сигнализации и оповещения, электронное голосование) и фи-

зической безопасности (например, контроль и управление доступом, видеона-

блюдение), все в большей мере оцифровываются и связываются между собой, 

они подвергаются тем же угрозам, что и более традиционные информационно-

технологические системы. Программа обеспечения безопасности ИКТ расши-

ряет направленность управления рисками для включения этих нетрадиционных, 

но крайне важных информационно-технологических систем, которые в про-

шлом исключались, тем самым обеспечивая более энергичный подход к управ-

лению рисками. 

31. Для установления централизованного контроля над информационной без-

опасностью под руководством Главного сотрудника по информационным техно-

логиям в соответствии с резолюцией 69/262 Секция глобальной безопасности и 

архитектуры в Отделе глобального обслуживания отвечает за надзор и коорди-

нацию всех мероприятий в области информационной безопасности в Секрета-

риате. Это включает области руководства информационной безопасностью и 

управления информационной безопасностью, как они определены в директив-

ной инструкции по вопросам информационной безопасности. 

32. Управление информационной безопасностью и оперативная деятельность 

в области информационной безопасности на региональном и местном уровнях 

возложены на региональные технологические центры и на Департамент полевой 

поддержки в отношении полевых миссий. Однако, как предусмотрено в суще-

ствующей политике, значительно возросший уровень транспарентности в отно-

шении управления и оперативной деятельности остается крайне важным эле-

ментом для обеспечения эффективности информационной безопасности. В силу 

общеорганизационного характера сетей и прикладных программ Организации 

информация о рисках безопасности, инцидентах или нарушениях безопасности, 

имевших место в одном подразделении Секретариата или в одном месте, кото-

рые могут оказывать воздействие на другие части Организации, даже если они, 

как представляется, не связаны между собой или удалены друг от друга, должна 

оперативно распространяться. 

33. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов Управление информа-

ционно-коммуникационных технологий учредит четыре дополнительных долж-

ности для укрепления информационной безопасности, как это было одобрено 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 72/261, в соответствии с резолю-

цией 67/254 A и после одобрения Ассамблеей стратегии в области ИКТ в ее ре-

золюциях 69/262, 70/248 A и 71/272 B, включая не связанные с должностями 

ресурсы, касающиеся мебели и оборудования, услуг по контрактам и поездок 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/261
http://undocs.org/A/RES/67/254a
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
http://undocs.org/A/RES/70/248a
http://undocs.org/A/RES/71/272b
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персонала (4 должности С-4, базирующиеся в региональных технологических 

центрах в Нью-Йорке, Бангкоке, Найроби и Женеве). 

34. Эти ресурсы необходимы для укрепления способности Управления уста-

навливать новые, возникающие угрозы, управлять ими и смягчать их и обеспе-

чивать соблюдение норм, архитектуры, политики и процедур в области инфор-

мационной безопасности. Кроме того, Управление будет в состоянии выполнять 

следующие важнейшие задачи: проведение обзоров безопасности и ревизион-

ных проверок систем и приложений на соответствие нормам, участие в оценках 

информационных рисков, наблюдение за осуществлением программных и опе-

ративных проектов в сфере информационной безопасности и координация мер 

реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности как часть  

глобальной группы реагирования на инциденты. 

 

 

 C. Совместная платформа: центры общеорганизационных 

прикладных программ  
 

 

35. Центры общеорганизационных прикладных программ продолжают осу-

ществлять координацию и руководство глобальной разработкой и поддержкой 

унаследованных прикладных программ, что привело к сокращению числа таких 

программ с 2340 в 2014 году до 1220 в 2017 году. Уменьшение числа прикладных 

программ на 1120 было достигнуто посредством объединения функциональных 

возможностей с существующими общеорганизационными прикладными про-

граммами и стандартизированными решениями на основе платформ, такими как 

“iNeed”, «Умоджа», «Инспира», “Unite Docs”, “Unite Connections” и “Unite Web”, 

а также посредством вывода из эксплуатации устаревших систем. Центры про-

должают уменьшать количество унаследованных прикладных программ на ос-

нове совместных усилий с местными структурами, занимающимися вопросами 

ИКТ, используя сформировавшиеся органы управления и стандартные техниче-

ские процедуры. 

36. Центры общеорганизационных прикладных программ провели исследова-

ние для обоснования иного подхода к проблеме распространения прикладных 

программ в соответствии с показательными отраслевыми примерами и передо-

вой практикой. Ожидается, что это исследование приведет к появлению новой 

стратегии по управлению имеющимся в Секретариате портфелем прикладных 

программ. 

37. Предварительные высокоуровневые определяющие выводы по итогам ис-

следования включают следующее: 

 a) признание того, что департаменты и управления Секретариата 

должны иметь в своем распоряжении гибкие, адаптивные и защищенные при-

кладные программы, использующие достоверные данные в рамках, таких как 

«Умоджа», «Инспира», “Unite Docs” и системы конференционного управления, 

для выполнения своих мандатов; 

 b) успех «магазинов приложений», таких как “Apple App Store”, “Google 

Play” и “Microsoft Store”, в которых актуальность и освоение или покупка того 

или иного приложения непосредственно связаны с его стоимостью, способно-

стью реагировать на потребности пользователя, надежностью и моделью обслу-

живания, среди других параметров. Такие параметры можно легко измерять и 

напрямую увязывать со статистикой касательно привлекательности для пользо-

вателя. Применимость такой модели разработки и реализации прикладной про-

граммы будет проанализирована с точки зрения потребностей Организации 

Объединенных Наций; 
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 c) воздействие полного освоения облачных услуг в поддержку стандарт-

ных прикладных платформ, уже используемых в Секретариате. Облачные 

услуги могут давать лучшее представление относительно стоимости сохранения 

и использования избыточных приложений и предлагать решение касательно пе-

реноса и унаследованных, и новых приложений в прошедшую проверку на пред-

мет защищенности облачную среду, находящуюся в ведении Управления инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

 d) необходимость объединения мелких и гибких прикладных программ 

на надежных платформах, находящихся в ведении Управления информационно-

коммуникационных технологий, которые могут быть коммодитизированы для 

использования разработчиками прикладных программ в пределах и, потенци-

ально, за пределами Организации; 

 e) необходимость обеспечения программных решений в поддержку вы-

полнения основных мандатов Организации Объединенных Наций, особенно до-

стижения целей в области устойчивого развития, в соответствии с повесткой дня 

в области цифровых технологий Организации Объединенных Наций. 

38. Ожидается, что результаты исследования и предложение относительно но-

вого подхода к управлению портфелем прикладных программ будут представ-

лены в следующем докладе о ходе работы. 

 

  Общеорганизационные программные приложения  
 

39. Центры общеорганизационных прикладных программ в Нью-Йорке, Вене 

и Бангкоке несут ответственность за разработку новаторских общеорганизаци-

онных программных приложений в поддержку эффективного выполнения ман-

датов Организации Объединенных Наций. Общеорганизационные системы бу-

дут все более активно заменять многочисленные унаследованные местные си-

стемы, которые используются для автоматизации ручной работы и процессов, 

управления информацией и оказания поддержки процессу принятия решений. 

Усиленная интеграция общеорганизационных систем также упростит учебную 

подготовку и улучшит в целом опыт пользователей. Используя стандартные си-

стемы, поддерживаемые в централизованном порядке, Организация сможет 

обеспечивать усовершенствованную, более последовательную и надежную под-

держку пользователей, эффективность, безопасность и бесперебойное функци-

онирование. Новые стандартные приложения были внедрены в нижеследующих 

областях. 

 

  Современные административные решения и решения для совместной работы  
 

40. Управление информационно-коммуникационных технологий продолжает 

разрабатывать системы административной поддержки, которые дополняют си-

стему «Умоджа». Платформы “Unite Docs” и “Unite Connections” позволили за-

менить сотни местных центров хранения документов, баз данных и дисков с об-

щим доступом на стандартные программные решения общеорганизационного 

уровня. Многие унаследованные системы выведены из эксплуатации и перене-

сены на две более современные и безопасные платформы. Число пользователей 

системы “United Connections” выросло с 7000 в 2015 году до более чем 25 000 в 

2017 году по всему миру, и было загружено более 1 млн несекретных файлов. 

Кроме того, пользователи сотрудничали почти на 18 000 вики-сайтах и блогах, 

и было создано 5800 сообществ. Что касается платформы “Unite Docs”, то свыше 

6900 пользователей по всему миру пользуются этой системой и загрузили на эту 

платформу контент объемом более 2,5 Тбайтов (почти 4,5 млн файлов). Управ-
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ление продолжает работать в тесном контакте с Секцией ведения архивов и до-

кументации в целях дальнейшего развития и совершенствования механизмов 

документооборота. 

41. Система «Инспира», которая представляет собой стандартный для Секре-

тариата инструмент управления кадровым потенциалом и обучением, была усо-

вершенствована с целью включить функциональные возможности в поддержку 

управления предложениями, программы мобильности в Секретариате, управле-

ния должностями и проверки анкетных данных. В настоящее время оказывается 

содействие в таких областях, как набор консультантов и объявления о времен-

ных вакансиях, а также усиленная интеграция систем «Умоджа» и «Инспира». 

Управление людских ресурсов продолжает использовать систему «Инспира» в 

поддержку электронного обучения и управления обучением, включая ее расши-

ренное использование Департаментом операций по поддержанию мира в поле-

вых миссиях для организации обучения воинских контингентов и полиции Ор-

ганизации Объединенных Наций обязательным курсам Организации Объеди-

ненных Наций.  

42. Кроме того, произошло обновление Системы официальной документации,  

представляющей собой главное хранилище документов заседающих органов,  в 

том числе ее пользовательского интерфейса, и в ней появилось большое число 

новых функций, доступных с самых разных мобильных устройств, расширились 

возможности функции поиска, а также ускорился процесс загрузки. Дальнейшие 

усовершенствования будут включать обеспечение поддержки метаданных доку-

ментов на шести официальных языках и создание для пользователей возможно-

стей поиска названий документов на всех языках, помимо существующего мно-

гоязычного содержания, обеспечиваемого сейчас.  

 

  Системы организации рабочих процессов  
 

43.  Автоматизация, отслеживание и контроль за результатами процесса 

оказания услуг имеют чрезвычайно важное значение как для проведения админи-

стративной реформы, так и для оптимизации вспомогательных служб. Будучи 

стандартной платформой для организации рабочих процессов и управления рабо-

той служб, “iNeed” используется в различных департаментах для ускорения и от-

слеживания процессов обслуживания в таких областях, как выплата пособий со-

трудникам, работа службы технической поддержки “Unite” и обработка запросов 

на обслуживание объектов, а также управление оперативной деятельностью в 

сфере ИКТ. Это позволило выйти на ранее недостижимый уровень прозрачности 

и понимания процессов поддержки и управления работой служб.  

 

  Программные приложения для поддержки деятельности Организации 

Объединенных Наций 
 

44. Общеорганизационные системы все чаще используются учреждениями по 

всему миру для поддержки основной деятельности Организации в различных 

важных областях, включая предотвращение незаконного оборота наркотиков и 

отмывания денег, финансово-аналитическую деятельность, конференционное 

управление и поддержку, а также управление учебным процессом. Система 

“goAML”, являющаяся системой для анализа финансовых операций, разрабо-

танной и поддерживаемой центром общеорганизационных прикладных про-

грамм в Вене в контексте проекта УНП ООН, финансируемого Европейским со-

юзом, является одним из важнейших инструментов, используемых правитель-

ствами государств-членов для борьбы с этими постоянно усиливающимися 

угрозами. Она применяется подразделениями финансовой разведки государств-

членов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма как 
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часть предназначенного для государств-членов комплекта программного обес-

печения “goPortfolio” (unite.un.org/goPortfolio), имеющего целью оказание со-

действия в укреплении их потенциала по борьбе с организованной преступно-

стью. 

45. Организация Объединенных Наций все в большей степени опирается на 

веб-сайты, как открытые, так и внутренние, для распространения информации 

среди многочисленных аудиторий в рамках и за пределами Организации. Секре-

тариат и учреждения, фонды и программы используют открытые веб-сайты, как, 

например, те, которые размещены на веб-сайте www.un.org, для распростране-

ния информации о своих мандатах, достижениях и своей деятельности. Число 

таких веб-сайтов продолжает расти и привлекать большое количество посетите-

лей; один только сайт www.un.org в прошлом году зарегистрировал свыше 

150 млн уникальных посещений, будучи информационным порталом для Орга-

низации. Такое более широкое использование и такая возросшая популярность 

веб-сайтов также усиливают угрозы для данных, для репутации Организации 

Объединенных Наций и для безопасности ее информации в случаях, когда не 

осуществляется требующийся контроль за безопасностью ИКТ. Помимо этого, 

веб-сайты, не отвечающие стандартам в области технологии, безопасности ИКТ, 

брендинга, многоязычия и доступности, в конечном итоге подрывают репута-

цию Организации Объединенных Наций и ее обязательства относительно того, 

чтобы представлять тех, кто ее поддерживает, и служить им. В ответ на это 

Управление информационно-коммуникационных технологий, в сотрудничестве 

и координации с Департаментом общественной информации и Департаментом 

по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, продол-

жает осуществлять свою программу гармонизации веб-сайтов и внедрило усо-

вершенствованные процедуры обеспечения соблюдения стандартов. Обеспече-

ние многоязычия и доступности веб-сайтов имеет особое значение для того, 

чтобы сделать открытую информацию Организации Объединенных Наций как 

можно более всеохватной и доступной. Управление использует несколько инно-

вационных технологий, программных средств и курсов технической подготовки 

для того, чтобы сайты соответствовали требованиям доступности и чтобы были 

устранены барьеры, мешающие взаимодействию с пользователями-инвалидами 

в Интернете или их доступу к веб-сайтам, и чтобы был обеспечен равный доступ 

к информации и функциональным возможностям для всех пользователей. Веб-

платформа “Unite” играет центральную роль в этих усилиях, обеспечивая депар-

тамента общеорганизационную стандартную платформу по управлению веб-

контентом, которая предлагает эффективное с точки зрения затрат средство для 

управления открытыми веб-сайтами без необходимости в разработчиках или 

технических знаниях. 

46. В своем докладе, озаглавленном «Специальные меры по защите от сексу-

альной эксплуатации и сексуальных надругательств: новый подход» (A/71/818 и 

A/71/818/Corr.1), Генеральный секретарь представил свою стратегию по усиле-

нию общесистемного подхода Организации к предотвращению и пресечению 

случаев сексуальной эксплуатации и насилия. Стратегия ориентирована глав-

ным образом на четыре основных области деятельности: учет интересов жертв 

в первую очередь; прекращение безнаказанности; привлечение к участию граж-

данского общества и внешних партнеров; и совершенствование стратегической 

коммуникации в целях просвещения и транспарентности. Под руководством 

Канцелярии Специального координатора по совершенствованию мер реагирова-

ния Организации Объединенных Наций на сексуальную эксплуатацию и сексу-

альные надругательства Управление информационно-коммуникационных тех-

нологий в координации с Департаментом общественной информации и Управ-

http://www.un.org/
https://undocs.org/ru/A/71/818
https://undocs.org/ru/A/71/818/Corr.1
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лением людских ресурсов прилагает усилия для нахождения технических реше-

ний в поддержку предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств в нескольких областях, включая: сбор, анализ и представление 

данных; общесистемное хранилище информации о делах, связанных с сексуаль-

ной эксплуатацией и сексуальными надругательствами, и инструмент проверки; 

общедоступный информационный портал по вопросам сексуальной эксплуата-

ции и сексуальных надругательств; и связанные с ИКТ технологии безопасности 

для онлайнового предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств. Эти решения будут разработаны и внедрены в течение 

2018 года.  

 

  Системы на местах  
 

47. Полевые операции проводятся в обстановке с ограниченным доступом к 

услугам коммерческих и местных телекоммуникационных компаний и постав-

щиков Интернет-услуг. Управление информационно-коммуникационных техно-

логий в сотрудничестве с Департаментом полевой поддержки и Департаментом 

операций по поддержанию мира разработало общеорганизационные программ-

ные приложения в поддержку выполнения основных и вспомогательных функ-

ций. К числу важнейших систем, развернутых на местах, относится электронная 

система управления принадлежащим контингентам имуществом (“eCОЕ”), ко-

торая автоматизирует процесс инспектирования принадлежащего контингентам 

имущества, тем самым способствуя повышению точности расчетов при выстав-

лении счетов и сокращению сроков выплат странам, предоставляющим войска.  

48. Электронная система управления запасами топлива (“eFMS-2”), которая 

обеспечивает полную транспарентность операций в рамках цепочек поставок 

топлива, отслеживает потребление и помогает выявлять случаи неправомерного 

использования топлива. Использование этой системы позволило добиться эко-

номии за счет увеличения скорости анализа данных и предоставления скидок за 

оперативную оплату, а также сокращения оперативных расходов и потребления 

топлива в результате усиления контроля за его отпуском.  

49. Программный комплекс полевой поддержки, используемый Департамен-

том полевой поддержки, позволяет оптимизировать, стандартизировать и авто-

матизировать решение административных и оперативных задач, которые есть у 

большинства миссий, с учетом местной специфики. Модули программного ком-

плекса полевой поддержки предназначены для совместной работы и взаимодей-

ствия с другими общеорганизационными системами, такими как «Умоджа», в 

целях упрощения процесса предоставления услуг во всех полевых миссиях. В 

новейшие модули программного комплекса полевой поддержки встроена си-

стема управления информацией о воздушных средствах, которая оптимизирует 

процесс сбора данных и основные рабочие процессы в связи с воздушными опе-

рациями на уровне миссий. Эта система включает в себя централизованную базу 

данных, общую для Нью-Йорка, Бриндизи и полевых миссий. 

50. В систему управления информацией о воздушных средствах были вклю-

чены дополнительные функциональные возможности, такие как базовые функ-

ции по управлению действиями экипажа, отслеживание расходов в режиме ре-

ального времени, включая распределение страховых издержек, визуализация 

воздушных перевозок на картах и автоматический анализ летных часов, вслед-

ствие чего расширяется набор необходимых вспомогательных инструментов для 

воздушных операций. В настоящее время эта система внедрена в 23 полевых 

миссиях по всему миру.  
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 D. Сеть «Единая Организация Объединенных Наций»: 

глобальная распределенная сеть  
 

 

51. Глобальная распределенная сеть «Единая Организация Объединенных 

Наций», которая объединяет 594 места с использованием единого стандарта, 

функционирует в полном объеме. Она успешно заменила свыше 100 унаследо-

ванных систем сетевой инфраструктурой, которая обеспечивает связь отделений 

в целях обеспечения совместимости, надежности и безопасности предоставляе-

мых услуг, включая внедрение пяти кластеров системы «Умоджа» в базовой кон-

фигурации и в ее дополнительном модуле 1. Это было достигнуто посредством 

совместного проекта с Департаментом полевой поддержки под руководством 

Главного сотрудника по информационным технологиям. Глобальная распреде-

ленная сеть «Единая Организация Объединенных Наций» представляет собой 

краеугольный камень, необходимый для реализации функции централизован-

ного мониторинга, обеспечения поддержки инфраструктуры ИКТ и содействия 

дальнейшей стандартизации. 

 

 

 E. Региональная модель предоставления услуг: региональные 

технологические центры  
 

 

52. Региональные технологические центры, созданные в мае 2015 года, явля-

ются одним из механизмов управления и надзора, которые обеспечивают соблю-

дение требований информационной безопасности, политики в области ИКТ, 

стандартов и методов работы. Они также координируют решение технологиче-

ских задач на региональном уровне. Центры продолжали консолидировать цели, 

достигнутые на протяжении периода до 2016 года, обеспечивая устойчивость и 

актуальность используемых решений. В число приоритетных проектов в рамках 

нынешних программ работы центров входят следующие: 

 a) создание надлежащей глобальной инфраструктуры для объединения 

доменов, используемых для пересылки электронных сообщений, с переводом 

всех почтовых ящиков в облачную среду системы “Microsoft Office 365” и раз-

мещением там; и содействие внедрению дополнительных инструментов си-

стемы “Microsoft 365”, таких как “Skype for Business”, “OneDrive”, “Yammer” и 

другие приложения. На сегодняшний день переведены свыше 23 000 аккаунтов 

пользователей по всему миру. Еще 45 000 миротворческих аккаунтов будут пе-

ренесены до конца третьего квартала 2018 года; 

 b) продолжение работы по обеспечению надежности цифровой рабочей 

среды, дабы она была безопасной для персонала, посредством таких инициатив, 

как управление мобильными устройствами и стандартизация протоколов бес-

проводной широкополосной радиосвязи; 

 c) разработка и создание глобальных унифицированных стандартов и 

инструментов коммуникации в соответствии с передовой отраслевой практикой, 

включая гармонизацию и стандартизацию оборудования и процедур, и сосредо-

точение электронной почты, голосовой связи, видеосвязи, системы мгновенного 

обмена сообщениями и присутствия на одной согласованной, общей для Орга-

низации Объединенных Наций коммуникационной платформе; 

 d) гармонизация инфраструктуры ИКТ, а также каталога услуг одновре-

менно со стандартизацией процессов управления предоставлением услуг; 

 e) обеспечение постоянной оперативной поддержки процессов внедре-

ния и мониторинга политики информационной безопасности, включая план дей-

ствий из 10 пунктов. 
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53. В течение этого периода Департамент полевой поддержки разработал ра-

мочную программу технологической поддержки на местах, в которой обрисо-

вана концепция развития ИКТ в поддержку операций полевых миссий на протя-

жении следующего пятилетнего периода. Рамочная программа согласована с 

концепцией стратегии в области ИКТ касательно развития ИКТ в Организации 

Объединенных Наций посредством модернизации, трансформации и инноваций. 

Она сосредоточена на двух приоритетных целях, а именно на оптимизации осу-

ществления основных операций в сфере ИКТ и на переориентации, необходи-

мой для эффективного внедрения инноваций и технологических решений в по-

левых операциях. В рамочной программе детально излагается стимулирующая 

роль и приверженность Департамента осуществлению совместных общеоргани-

зационных инициатив с Управлением информационно-коммуникационных тех-

нологий в целях максимального использования сравнительных преимуществ на 

благо Секретариата. В ней также конкретизируются шаги, которые необходимо 

предпринять для внедрения инноваций с целью укрепить возможности и сделать 

операции на местах более эффективными и результативными, устойчивыми, 

гибкими и быстро реагирующими. Ход осуществления рамочной программы бу-

дет ежегодно рассматриваться Департаментом, и она будет реализовываться па-

раллельно с осуществлением стратегии. 

54. Региональные технологические центры дополняют рамочную программу 

технологической поддержки на местах, разработанную Департаментом полевой 

поддержки, с помощью которой Департамент осуществляет надзор за тем, как в 

рамках миротворческих миссий три региональных центра обслуживания по во-

просам ИКТ, охватывающие 35 структур, предоставляют соответствующие 

услуги в области ИКТ гражданскому и военному персоналу и другим партнерам, 

которые работают с ними в одних точках. В годовых планах работы региональ-

ной структуры ИКТ определяются стратегии работы в рамках всего Департа-

мента и конкретных регионов; помимо этого, в них обозначена как сама страте-

гия в области ИКТ, так и цели по отдельным регионам. 

 

 

 F. Глобальный мониторинг: операционный центр 

общеорганизационной сети  
 

 

55. Операционный центр общеорганизационной сети продолжает успешно от-

слеживать все операции, совершаемые в сетях и общеорганизационных центрах 

хранения и обработки данных. В настоящее время происходит дальнейшая кон-

солидация за счет объединения программного решения Управления информаци-

онно-коммуникационных технологий в области мониторинга с действующим на 

базе Департамента полевой поддержки Центром сетевого контроля. Этот этап 

работы был завершен в ноябре 2017 года.  

 

 

 G. Хостинг и подключение к Интернету: общеорганизационные 

центры хранения и обработки данных  
 

 

56. Общеорганизационные центры хранения и обработки данных продолжают 

оказывать услуги в таких областях, как хостинг, подключение к Интернету и мо-

ниторинг. Основные системы продолжают укрепляться и переноситься в эти 

центры. С июля 2016 года были перенесены следующие дополнительные при-

кладные программы: составление отчетов по программам для доноров; общеор-

ганизационный поиск информации; “Unite Conferences”; серверные фермы уна-

следованных прикладных программ “Domino”; и общеорганизационная сервис-



 
A/72/755/Rev.1 

 

18-05159 23/53 

 

ная шина. Перенесенные прикладные программы пользуются таким преимуще-

ством, как круглосуточная работа центров, что гарантирует глобальное обслу-

живание во всех временных зонах. Кроме того, Управление информационно-

коммуникационных технологий в тесном сотрудничестве с Департаментом по-

левой поддержки занимается созданием единого для Организации Объединен-

ных Наций гибридного центра облачных данных путем соединения центров хра-

нения и обработки данных в Валенсии, Бриндизи и Нью-Йорке с публичными 

облачными серверами. 

57. Управление информационно-коммуникационных технологий вместе с Де-

партаментом полевой поддержки одобрило внедрение облачных технологий, 

тем самым еще больше улучшая и диверсифицируя диапазон услуг, предлагае-

мых общеорганизационными центрами хранения и обработки данных. Облач-

ные вычисления открывают большую возможность для достижения инноваций 

и гибкости с меньшими затратами. Облачные вычисления позволяют макси-

мально использовать совместные, конфигурируемые, масштабируемые вычис-

лительные ресурсы, предлагаемые в качестве услуги через Интернет. Новая об-

лачная стратегия Организации Объединенных Наций предлагает гибридный и 

многооблачный подход. Локальное, частное облако будет использоваться для 

размещения конфиденциальных и наиважнейших прикладных программ и си-

стем, в то время как для других платформ будут приобретаться принадлежащие 

третьим сторонам, публичные облачные технологии. Облачная стратегия позво-

лит Организации Объединенных Наций:  

 •стать более гибкой и быстрее реагировать на деловые потребности 

 •быстрее и с меньшими затратами обеспечить глобальное присутствие, а 

также уменьшить будущие затраты  

 •легко адаптироваться к изменениям в спросе и к потребностям в плане мас-

штабируемости  

 •обеспечивать больше транспарентности по видам деятельности или проек-

там  

 •снижать риск, связанный с несоблюдением требований в отношении ин-

фраструктуры  

 •переносить информационно-технологические ресурсы с малоценных задач 

на особо важные задачи, такие как обеспечение безопасности и общеорга-

низационная архитектура  

Принимая облачную стратегию, основанную на автоматизации и взаимодей-

ствии, Секретариат полагает, что последствия этого будут ощущаться далеко за 

рамками технологической архитектуры и будут идти на пользу Организации 

Объединенных Наций в стратегическом и субстанциональном отношениях. 

 

 

 H. Совершенствование инструментов: глобальные инженерно-

технические работы и конференционное обслуживание  
 

 

58. Для поддержания качества и постоянного улучшения предоставляемых 

услуг в том, что касается беспрепятственного проведения видеоконференций, 

существующая техническая процедура в отношении операционной деятельно-

сти и установления стандартов была пересмотрена и обновлена за счет допол-

нительных руководящих указаний. Благодаря тесному сотрудничеству между 

Управлением информационно-коммуникационных технологий, Департаментом 

полевой поддержки, Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве 

и другими крупными поставщиками услуг в области видеоконференций, ее 
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практическая реализация по всей Организации контролируется и идет хорошо. 

По данным недавно проведенного анализа, видеоконференции находят широкое 

применение в работе Секретариата, и анализ подтвердил тенденцию к увеличе-

нию числа видеоконференций, что видно из диаграммы I. Эффективное исполь-

зование ИКТ в системах конференционного управления позволяет держать под 

контролем объем расходов на поездки и сводить к минимуму потери производи-

тельности труда за счет сокращения времени, затрачиваемого на поездки, однако 

с учетом все более широкого использования видеоконференций и растущего 

спроса на соответствующие услуги необходимо рассмотреть вопрос о выделе-

нии дополнительных инвестиций. 

 

  Диаграмма I 

  Использование информационно-коммуникационных технологий в системах 

конференционного управления  
 

 

 
 

 

59. Осуществляются и другие проекты по улучшению глобальных инженерно-

технических работ и конференционного обслуживания, такие как единая си-

стема коммуникации, система бронирования видеоконференций и управление 

ими, проведение видеоконференций в режиме телемоста с использованием 

внутренних облачных серверов. Разработаны потребности и решения в связи с 

этими проектами, и проекты будут осуществляться на основе междепартамент-

ского и межрегионального сотрудничества, с участием Департамента полевой 

поддержки и Секретариата. Хотя в процессе интеграции конференционные и ве-

щательные услуги будут доступны пользователям, окончательная интеграция 

всех этих инфраструктурных проектов намечена на конец 2017 года.  

60. Согласно оценке аудиовизуальных и мультимедийных средств и связанной 

с ними инфраструктуры, проведенной региональными технологическими цен-

трами и Секцией глобализации инженерно-технических работ и конференцион-

ного обслуживания, инфраструктура нуждается в значительном обновлении и 

существенных инвестициях. Немалая часть оборудования Организации Объеди-

ненных Наций подлежит замене или нуждается в модернизации, поскольку пе-

риод эксплуатации многих предметов оборудования превысил полезный срок 

службы. Секция глобализации инженерно-технических работ и конференцион-

ного обслуживания активно помогает региональным центрам в подготовке тех-

нологических оценок и анализе требований, а также разработке сметы долго-

срочных капиталовложений. 
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61. Секция глобализации инженерно-технических работ и конференционного 

обслуживания предоставляет экспертные знания и оказывает помощь в реализа-

ции проектов во всех местах службы, таких как стратегический план сохранения 

наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, ремонт 

Зала Африки в Экономической комиссии для Африки и переоборудование зала 

заседаний 3 в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. 

Эти и другие более мелкие проекты различаются по масштабам и объему работ, 

и они служат хорошей основой и хорошими строительными блоками для вклю-

чения в будущую стратегическую концепцию. Координация между разбросан-

ными в географическом отношении и относящимися к разным департаментам 

проектами крайне важна для обеспечения того, чтобы требующиеся стандарты 

были совместимыми с глобальной стратегией. Для стратегического плана сохра-

нения наследия создан специальный технический координационный комитет по 

вопросам ИКТ с целью улучшить руководство проектом и новыми капиталовло-

жениями. 

 

 

 I. Клиентоориентированность: служба технической поддержки 

“Unite”  
 

 

62. Служба технической поддержки “Unite”, которая впервые заработала в 

Бангкоке в сентябре 2014 года, после чего была внедрена в Найроби, Женеве, 

Нью-Йорке и Бриндизи, в настоящее время полностью развернута и продолжает 

заниматься дальнейшей консолидацией, гармонизацией и постоянным совер-

шенствованием вспомогательных мероприятий, касающихся общеорганизаци-

онных прикладных программ и услуг. Эти пять центров достигли главной цели: 

обеспечивать сотрудникам Организации Объединенных Наций по всему миру 

круглосуточную глобальную поддержку независимо от часового пояса и место-

нахождения. Работая как одна виртуальная структура, эти пять центров рабо-

тают как единый контактный центр, куда можно направлять заявки на оказание 

услуг, обращаться с проблемами или запросами, касающимися всех ключевых 

общеорганизационных прикладных программ в сфере ИКТ. 

63. Основные вспомогательные процессы, такие как управление инцидентами, 

выполнение запросов и управление проблемами, развернуты на основе библио-

теки передового опыта в области управления информационными технологиями, 

которая представляет собой набор отраслевых стандартов в виде подробно из-

ложенных передовых методов управления услугами в области информационных 

технологий и нацелена на приведение услуг в области ИКТ в соответствие с по-

требностями бизнеса. 

64. Количество глобальных общеорганизационных прикладных программ 

и услуг, опирающихся на службу технической поддержки “Unite”, увеличилось 

с 14 в конце 2015 года до 35 в настоящее время. Кроме того, служба поддержки 

объединила мероприятия в отношении цепочки создания стоимости в процессе 

оказания производственной поддержки в системе «Умоджа», что привело к зна-

чительным выгодам, включая: 

 •общее снижение на 27 процентов числа заявок на оказание услуг в день в 

сравнении с 2016 годом, обусловленное стабилизацией системы «Умоджа» 

(уменьшение на 50 запросов в день по сравнению с 2016 годом) и внедре-

нием странички «свяжитесь с нами» в системе «Инспира» (уменьшение на 

76 запросов в день);  

 • значительное увеличение степени удовлетворенности клиентов, о чем сви-

детельствует средний балл в 88 процентов, что на 6 процентов лучше, чем 

в предыдущем году;  



A/72/755/Rev.1 
 

 

26/53 18-05159 

 

 • заметное улучшение функциональных показателей, о чем свидетельствует 

снижение на 66 процентов среднего периода времени на рассмотрение и 

урегулирование заявки и снижение на 43 процента средней продолжитель-

ности существования обработанных заявок на оказание услуг в 2017 году 

в сравнении с 2016 годом. 

 

 

 J. Стратегический анализ: сбор и анализ информации  

о рабочих процессах  
 

 

65. Услуги в области сбора и анализа информации о рабочих процессах предо-

ставляются в виде программы стратегических рамок Управления информаци-

онно-коммуникационных технологий. По мере того как Организация все больше 

понимает потенциал принятия решений на основе фактических данных, спрос 

на услуги в области сбора и анализа информации о рабочих процессах растет. 

Более систематическое управление данными по всей Организации привело к 

принятию одного хранилища данных, который служит информационным архи-

вом для целого ряда источников данных, взятых из унаследованных и действу-

ющих систем, что ведет к улучшениям в руководстве и управлении данными.  

66. На уровне старшего руководства Управление информационно-коммуника-

ционных технологий предоставило целую серию информационных панелей 

управления, которые облегчают доступ к унифицированным данным для целей 

принятия решений и дают ключевую управленческую информацию, имеющую 

отношение к финансам, людским ресурсам и другим общеорганизационным 

услугам. Таким образом старшие руководители имеют доступ к ключевым пока-

зателям эффективности деятельности, которые объединяют источники данных 

из основных общеорганизационных прикладных программ, включая системы 

«Умоджа», “iNeed” и «Инспира». Эти основообразующие решения в сфере сбора 

и анализа информации о рабочих процессах были также расширены в целях под-

держки основных областей деятельности Организации.  

67. Как и в большинстве областей ИКТ в Секретариате, анализ деловых дан-

ных еще не гармонизирован: существуют многочисленные хранилища данных, 

используется много различных технологий и применяется целый ряд методоло-

гий. Усилия по гармонизации анализа деловых данных продолжаются, и достиг-

нут прогресс в таких областях, как взаимодействие с клиентами, определение 

потребностей и управление с участием заинтересованных сторон.  

68. Управление информационно-коммуникационных технологий разработало 

100 типовых докладов об анализе деловых данных о всех административных об-

ластях и 14 информационных панелей. В сотрудничестве с Департаментом по 

делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Управление 

также создало новые информационные панели по ключевым показателям эффек-

тивности в отношении конференционного управления и документооборота. 

 

 

 V. Инновации: повестка дня в области цифровых 
технологий Организации Объединенных Наций 
(второй этап стратегии)  
 

 

69. Бурный рост Интернета и более широкие возможности подключения к Ин-

тернету по всему миру предлагают Организации Объединенных Наций беспре-

цедентные возможности в плане использования технологии и данных в под-

держку своей главной задачи и для лучшего охвата тех, кому она служит и кого 
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она представляет. Однако эти возможности представляют также и существен-

ную угрозу для Организации.  

70. Фокус стратегии в области ИКТ переместился на использование техноло-

гии и данных в поддержку основной работы Организации Объединенных Наций. 

Ввиду того, что в своих прежних резолюциях Генеральная Ассамблея постано-

вила, что Главный сотрудник по информационным технологиям возглавляет всю 

деятельность в области ИКТ в Секретариате, по мере перехода стратегии на этап 

инноваций крайне важно, чтобы программы ИКТ, поддерживающие основную 

работу, были в большей степени гармонизированы. Осуществляются несколько 

инициатив с опорой на работу, проделанную на сегодняшний день. 

71. Повестка дня в области цифровых технологий предусматривает макси-

мальное использование технологии для осуществления решения Генеральной 

Ассамблеи относительно укрепления Организации и содействия работе Органи-

зации Объединенных Наций в таких областях, как мир и безопасность, права 

человека, верховенство права, социально-экономическое развитие и гуманитар-

ные вопросы. 

72. В современном мире ИКТ представляют собой гораздо больше, чем внут-

ренние общеорганизационные системы, услуги и инфраструктура. Это — ката-

лизатор и стимул более эффективного выполнения общих мандатов Организа-

ции Объединенных Наций, и с этой целью инновации в сфере технологии и дан-

ных имеют кардинальное значение. Посредством повестки дня в области циф-

ровых технологий, предназначенной для Организации Объединенных Наций, 

Управление информационно-коммуникационных технологий стремится предо-

ставить управлениям и департаментам Секретариата средства для максималь-

ного использования существующих и возникающих технологий в целях повы-

шения эффективности и результативности и для выявления новых путей предо-

ставления услуг и осуществления мандатов Организации. Помимо этого, инно-

вации важны для борьбы с угрозами кибербезопасности; имевшие место не-

давно инциденты показали, что уровень риска, с которым сталкивается Органи-

зация Объединенных Наций, существенно вырос с тех пор, когда была одобрена 

стратегия в области ИКТ и, по сути дела, даже со времени представления Гене-

ральной Ассамблее предыдущего доклада о ходе осуществления стратегии в об-

ласти ИКТ. 

73. В настоящее время Организация Объединенных Наций находится в мире, 

существенно отличающемся от того, который существовал всего лишь пять лет 

назад. Население мира превысило 7 миллиардов, физический мир изменился, а 

районы, считавшиеся стабильными, дестабилизированы конфликтами и стихий-

ными бедствиями, ведущими к гуманитарным кризисам. Организация Объеди-

ненных Наций продолжает выполнять свои мандаты, адаптируясь к меняюще-

муся ландшафту и преобразуя свой подход к вопросам мира и безопасности, 

международного права, прав человека, гуманитарной деятельности и устойчи-

вого развития. Вместе с тем еще более кардинальное изменение происходит в 

киберпространстве, поскольку границы между кибернетическим и реальным 

мирами растворяются, порождая новые и значительные угрозы, которые тре-

буют целостного подхода к кибербезопасности и физической безопасности. Эти 

угрозы создают опасность для Организации Объединенных Наций, ее имуще-

ства и ее персонала и сказываются на ее способности осуществлять ее мандаты. 

Освещая эти вопросы, стратегия в области ИКТ имеет целью повысить осведом-

ленность относительно этих угроз и найти средства для противодействия им в 

той мере, в какой это будет позволять обеспеченность ресурсами. 
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74. Внутренние группы, занимающиеся вопросами кибербезопасности, такие 

как «цифровые голубые каски», демонстрируют, как Управление информаци-

онно-коммуникационных технологий поддерживает и охраняет программы Ор-

ганизации Объединенных Наций. В рядах «цифровых голубых касок» проходят 

подготовку штатные сотрудники и нанятый по контрактам персонал — компе-

тентные практические работники, специализирующиеся на рисках и проблемах, 

имеющих отношение к кибербезопасности. Будучи экспертами, которые могут 

оперировать в кибернетическом пространстве, они играют важнейшую роль в 

анализе киберугроз, защите Организации Объединенных Наций от кибервтор-

жения и поддержке департаментов в выполнении их мандатов. Помимо оказания 

весомых услуг, «цифровые голубые каски» являют собой призыв к действиям 

для членов технологического сообщества, которые хотят сделать так, чтобы они 

играли позитивную роль в обеспечении кибербезопасности, в борьбе с кибер-

преступностью и в оказании положительного воздействия на укрепление потен-

циала в сфере кибербезопасности в Организации Объединенных Наций.  

75. Для повышения осведомленности о возникающих технологиях и иннова-

ционных методах Управление информационно-коммуникационных технологий 

начало проводить периодические «техновационные беседы», которые представ-

ляют собой брифинги, открытые для персонала Организации Объединенных 

Наций, а также для делегатов из государств-членов. Эти беседы помогают по-

высить осведомленность по таким вопросам, как будущее организаций, городов 

и общества, «блокчейн» и кибервалюты, искусственный интеллект и машинное 

обучение. 

76. Такие брифинги и вытекающие из них разговоры с департаментами 

и управлениями часто приводят к конкретным проектам, в рамках которых 

Управление информационно-коммуникационных технологий применяет новые 

технологии для оказания содействия управлениям и департаментам. Среди не-

давних примеров можно отметить инструмент для анализа резолюций Генераль-

ной Ассамблеи и результатов голосований, решение для анализа национальных 

стратегий обеспечения кибербезопасности (во взаимодействии с Международ-

ным союзом электросвязи) и автоматизированные процессы анализа глобальных 

конфликтов и терроризма.  

77. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обуче-

ние и обработка естественного языка, используются Управлением информаци-

онно-коммуникационных технологий для создания инструментов в целях удо-

влетворения потребностей в рамках Секретариата, а также в поддержку госу-

дарств-членов. В этой области был осуществлен автоматизированный анализ 

служб новостей и социальных сетей для предсказания вспышек насилия, кото-

рый был опробован в контексте недавних национальных выборов в Кении. 

Управление продолжает следить за развитием техники и направлением научно-

технического прогресса. 

78. Для взаимодействия с инженерно-техническими работниками по всему 

миру Управление информационно-коммуникационных технологий внедрило 

краудсорсинговую платформу “Unite Ideas”, которая собирает идеи и решения 

от тысяч специалистов по обработке данных и кодировщиков со всего мира и 

которая в настоящее время используется для решения сложных проблем, предо-

ставляя реальные инструменты и решения. Эти и многие другие инновации в 

области ИКТ помогают сделать Организацию Объединенных Наций доступной 

для глобального сообщества и для государств-членов. На сегодняшний день 

было объявлено об 11 проблемных вопросах, и сайт “Unite Ideas” зарегистриро-

вал более 34 000 посещений. Использование методов краудсорсинга позволяет 
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Организации решать некоторые из сложнейших проблем, стоящих перед чело-

вечеством, благодаря открытому и конструктивному вкладу широкой обще-

ственности. 

79. В 2017 году была создана новая платформа — «ИКТ на службе устойчи-

вого развития» (https://ИКТ4sd.github.io) — для содействия налаживанию со-

трудничества с научными кругами. Платформа ставит проблемы перед добро-

вольческими академическими группами, которые вырабатывают решения и за-

тем предлагают их вниманию Организации Объединенных Наций, государств-

членов и общественности в качестве открытого программного обеспечения. 

80. Инновации играют важнейшую роль в продвижении Организации Объеди-

ненных Наций вперед и в признании того, что способность Организации к ин-

новациям и к установлению партнерских связей будет важным фактором, опре-

деляющим то, будет ли она успешной в ее усилиях по выполнению своих ман-

датов. Чтобы инициативно привести в движение механизм инноваций, Управле-

ние информационно-коммуникационных технологий занимается созданием ла-

бораторий технологических новшеств Организации Объединенных Наций, ис-

пользуя имеющиеся в настоящее время ультрасовременные, передовые техноло-

гии, такие как «блокчейн», искусственный интеллект и концепция «Интернет 

вещей». С помощью инноваций и партнерских отношений Организация Объеди-

ненных Наций будет использовать технологию для решения целого ряда вопро-

сов, касающихся ее мандатов. Лаборатории технологических новшеств Органи-

зации Объединенных Наций будут содействовать обмену технологиями и обес-

печивать, чтобы решения были масштабируемыми, воспроизводимыми и эффек-

тивными в плане решения системных глобальных проблем и ускорения темпов 

реализации мандатов Организации Объединенных Наций. 

81. Управление информационно-коммуникационных технологий приняло на 

вооружение структурированный подход к установлению партнерских связей, од-

ним из компонентов которого является консультативный совет по вопросам 

ИКТ. Совет предназначен для того, чтобы выступать в качестве связующего 

звена между внешними организациями и Организацией Объединенных Наций, 

преодолевая разрыв между частным и государственным секторами и академиче-

скими кругами, наделенными мандатами Организации Объединенных Наций. 

82. Установлены многочисленные партнерские связи с организациями част-

ного и государственного секторов, а также с научными кругами и с отдельными 

лицами в соответствующих областях. Примером этого являются партнерские от-

ношения Организации Объединенных Наций с гражданским обществом в под-

держку задачи 16.9 целей в области устойчивого развития. Это партнерство бу-

дет поддерживать усилия по достижению официально признанной правосубъ-

ектности для всех.  

83. Партнерство с инициативой по проблеме обеспечения правосубъектности 

для всех к 2020 году — “ID2020” — нацелено на выработку открытого, ориен-

тированного на человека подхода к проблеме правосубъектности, подхода, опи-

рающегося на недавние достижения в сфере биометрики и инновационных тех-

нологий. В настоящее время, согласно оценкам, свыше 1,1 миллиарда человек 

не имеют поддающихся проверке удостоверений личности. Благодаря сотрудни-

честву между гражданским обществом, двумя крупными технологическими 

компаниями и Организацией Объединенных Наций Управление информаци-

онно-коммуникационных технологий поддерживает усилия по выдаче офици-

альных удостоверений личности для всех с использованием технологии. 
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84. В рамках программы действий Генерального секретаря в области цифро-

вых преобразований, в соответствии с бюллетенем Генерального секретаря 

ST/SGB/2016/11 и в тесном сотрудничестве с основными подразделениями Сек-

ретариата и сообществами потребителей центр общеорганизационных приклад-

ных программ в Вене разработал и распространил портфель устойчивых и до-

ступных информационно-технологических решений, предназначенных для ве-

дущих правительственных учреждений государств-членов, включая учреждения 

по борьбе с коррупцией, контролю над незаконными наркотиками и противодей-

ствию транснациональной организованной преступности, для использования в 

пределах их юрисдикции. 

85. Предоставление программных изделий имеет целью создание и укрепле-

ние национального потенциала по сбору, анализу и распространению данных, 

информации и оперативных сведений и по проведению тактического и страте-

гического анализа для оказания им содействия в выработке соответствующих 

направлений политики, правил и законов. 

 

 

 VI. Оптимизация: поиск глобальных источников 
снабжения и глобальное управление имуществом 
 

 

 A. Поиск глобальных источников снабжения 
 

 

86. В рамках процесса рационализации использования ресурсов в соответ-

ствии с усилиями по гармонизации инфраструктуры и услуг во всех подразде-

лениях Секретариата, занимающихся вопросами ИКТ, был достигнут значитель-

ный прогресс в согласовании потребностей в области закупок, что привело к 

возникновению новых глобальных системных контрактов, которыми занимается 

Секция координации операций Управления информационно-коммуникацион-

ных технологий. 

87. Либо уже завершены, либо в настоящее время осуществляются закупочные 

операции в целях подготовки глобальных системных контрактов в отношении 

оборудования информационных технологий; голосовых, информационных и хо-

стинговых облачных услуг; и общеорганизационных услуг по разработке про-

граммного обеспечения и прикладных услуг, доступных для многочисленных 

пользователей во многих местах за пределами Секретариата. Благодаря боль-

шему количеству пользователей и долгосрочным контактам удалось добиться 

экономии масштаба и скидок на приобретенные предметы оборудования и/или 

услуги.  

88. В течение третьего года осуществления, на основе сотрудничества между 

Управлением информационно-коммуникационных технологий, Отделом инфор-

мационно-коммуникационных технологий Департамента полевой поддержки, 

другими подразделениями Секретариата и Отделом закупок, продолжались уси-

лия по обеспечению поиска глобальных источников снабжения и управления 

контрактами, как указано ниже:  

 a) в июле 2016 года был присужден контракт на предоставление геопро-

странственных информационных услуг; 

 b) готовится глобальный системный контракт в области ИКТ на предо-

ставление полностью управляемых услуг, таких как электронная почта, хране-

ние данных, управление сетью спутниковой связи и соответствующая служба 

технической поддержки; услуги по выдаче проектных заказов; и комплексные 

кадровые услуги. Места предоставления услуг включают Секретариат в 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/11
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Нью-Йорке, миротворческие и специальные политические миссии, а также эко-

номические комиссии, трибуналы и отделения за пределами Центральных учре-

ждений. В настоящее время процесс закупок находится на этапе технической 

оценки, и предполагается, что контракт будет предоставлен в первой половине 

2018 года;  

 c) глобальный системный контракт в отношении службы прикладных 

программ готовится на основе трех моделей предоставления услуг, которые 

охватывают комплексные кадровые услуги, договор о предварительной оплате 

услуг и заказы на выполнение работ. И Управление информационно-коммуника-

ционных технологий, и Отдел информационно-коммуникационных технологий 

выиграют от этой договоренности во многих местах. Задание на выполнение ра-

бот сейчас рассматривается представителями Управления, Отдела информаци-

онно-коммуникационных технологий и Отдела закупок. Ожидается, что кон-

тракт будет присужден в первой половине 2019 года;  

 d) хотя контракт с компанией SITA на предоставление телекоммуника-

ционных услуг в целях обеспечения глобальной связи был заключен в 2013 году, 

его рамки и его использование с течением времени увеличиваются, приводя к 

более хорошим расценкам и общим скидкам за объем, что является успешным 

примером поиска глобальных источников снабжения. Контракт с компанией 

AT&T на обеспечение связи в Центральных учреждениях будет прекращен, и 

соответствующие услуги будут включены в контракт с компанией SITA; 

 e) ведутся прямые переговоры с двумя крупными поставщиками услуг в 

сфере облачных вычислений относительно заключения глобального системного 

контракта на создание, развертывание и управление прикладными программами 

и услугами через посредство глобальной сети центров управляемых данных. 

Облачные вычисления будут предоставлять программное обеспечение как 

услуга, платформу как услугу и инфраструктуру как услугу, позволяя Организа-

ции Объединенных Наций избегать разовых расходов на инфраструктуру и 

предоставляя Организации возможность сосредоточить внимание на своей ос-

новной деятельности вместо того, чтобы тратить время и деньги на компьютер-

ную инфраструктуру. 
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  Диаграмма II  

  Общие сведения о контрактах, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение: ОПР — общеорганизационное планирование ресурсов.  
 

 

 

 

 B. Глобальное управление имуществом  
 

 

89. Важность сильного, централизованного руководства со стороны Главного 

сотрудника по информационным технологиям за обеспечение общего управле-

ния деятельностью в сфере ИКТ в рамках Организации и ее осуществление была 

признана Генеральной Ассамблеей (резолюция 69/262, раздел II, пункт 16). Что 

касается управления имуществом в глобальном Секретариате, то усиление кон-

троля и подотчетности может обеспечиваться за счет повышения прозрачности 

в отношении как материальных, так и нематериальных активов; с этой целью в 

мае и июне 2016 года Управление информационно-коммуникационных техноло-

гий и Департамент полевой поддержки провели обзор активов и приобретений. 

В настоящее время Организация закупает и использует ежегодно возобновляе-

мые и постоянные лицензии; вместе с тем по результатам обзора выяснилось, 
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что существует возможность перейти от индивидуального к общеорганизацион-

ному лицензированию, что принесет Организации значительные выгоды. 

Вскоре система «Умоджа» позволит Управлению осуществлять контроль за ма-

териальными активами, интеллектуальной собственностью и лицензиями на 

программное обеспечение, на долю которых приходится значительная часть 

вложений и ресурсов в области ИКТ.  

90. Система «Умоджа» уже действует в качестве центральной базы дан-

ных/хранилища данных в отношении всех активов ИКТ и в качестве системы 

для отслеживания состояния основных средств, операций и контроля за управ-

лением вносимыми изменениями в отношении физических активов ИКТ. Лицен-

зии на программное обеспечение регистрируются в графе оказания услуг в рам-

ках закупочного процесса в системе «Умоджа» и фиксируются, в соответствии 

со стандартной процедурой системы «Умоджа», как нематериальные активы. В 

настоящее время Управление информационно-коммуникационных технологий 

вместе с Управлением по планированию программ, бюджету и счетам занима-

ется разработкой стандартной процедуры для идентификации и капитализации 

нематериальных активов, являющихся результатом разработки программного 

обеспечения. 

91. Все предметы в составе принадлежащего Организации Объединенных 

Наций имущества ИКТ отслеживаются и контролируются на протяжении всего 

срока их эксплуатации — от получения до утилизации. Что касается нематери-

альных активов ИКТ, включая лицензии, то в их отношении проводятся частые 

проверки с использованием методов бизнес-анализа, с тем чтобы обеспечить 

надлежащее использование и хранение активов и должный контроль. Наблюде-

ние за имуществом осуществляется для обеспечения должной подотчетности и 

ведения соответствующего учета. Главный сотрудник по информационным тех-

нологиям делегирует региональным технологическим центрам надлежащие 

полномочия для управления материальными и нематериальными активами. 

 

  Имущество и запасы в миротворческих операциях, относящиеся 

к информационно-коммуникационным технологиям  
 

92. По состоянию на 30 июня 2017 года первоначальная закупочная стоимость 

активов ИКТ операций по поддержанию мира составляла 642,5 млн долл. США; 

за вычетом амортизации в размере 370,5 млн долл. США их остаточная стои-

мость по состоянию на 30 июня 2017 года составила 272 млн долл. США. Как 

показано на диаграмме III, из этого имущества 57,3 процента (стоимостью 

368,5 млн долл. США) относились к категории основных средств (например, 

наземные станции спутниковой связи, модули для аппаратуры связи), 41,7 про-

цента (стоимостью 268,6 млн долл. США) — к категории расходных статей 

(например, компьютеры, принтеры, телефоны спутниковой связи) и 1 процент 

(стоимостью 5,4 млн долл. США) — к категории товарно-материальных ценно-

стей (например, переносные радиостанции, дисковые запоминающие устрой-

ства). Из общего объема имущества 75 процентов (481,6 млн долл. США) нахо-

дились в использовании, 17 процентов (108,3 млн долл. США) находились в за-

пасе, 6 процентов (38,7 млн долл. США) подлежали списанию или уже были 

списаны, и 2 процента (13,8 млн долл. США) находились на этапе передачи, 

были сданы в аренду или находились в пути (см. диаграмму IV). 
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  Диаграмма III 

  Классификация принадлежащего Департаменту полевой поддержки 

информационно-коммуникационного имущества на 30 июня 2017 года 
 

 
 

 

  Диаграмма IV  

  Состояние принадлежащего Департаменту полевой поддержки 

информационно-коммуникационного имущества на 30 июня 2017 года  
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93. Срок эксплуатации истек у 47,3 процента (стоимостью 229,2 млн долл. 

США) находившегося в эксплуатации имущества и у 25,1 процента (стоимостью 

27,2 млн долл. США) включенного в запас имущества (см. диаграмму V). Отно-

сящееся к категории запасов имущество с истекшим сроком эксплуатации, как 

правило, хранится для использования в качестве временной замены в случае 

необходимости в связи с задержками в получении имущества для замены. 

 

 

  Диаграмма V  

  Принадлежащее Департаменту полевой поддержки информационно-

коммуникационное имущество в разбивке по сроку эксплуатации 

на 30 июня 2017 года 
 

  (В млн долл. США)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Миссии по поддержанию мира продолжают функционировать, используя 

стареющее оборудование, и, если такая тенденция сохранится, возникнет угроза 

невыполнения мандатов этих миссий. Например, по состоянию на 30 июня 

2017 года в миротворческих и специальных политических миссиях использова-

лись портативные и настольные компьютеры стоимостью 45,8 млн долл. США; 

срок эксплуатации истек у 46,2 процента (стоимостью 21,2 млн долл. США) из 

них, а у остальных 53,8 процента (стоимостью 24,7 млн долл. США) при отсут-

ствии замены срок эксплуатации, как ожидается, истечет к двухгодичному пе-

риоду 2019–2020 годов.  

95. Стареющее оборудование для сетевой связи, стоимость которого оценива-

ется в 94,1 млн долл. США и которое составляет 14,6 процента от всего имуще-

ства ИКТ, уже достигло или достигнет конца своего срока эксплуатации и, ско-

рее всего, выйдет из строя, что сделает сеть более подверженной простоям и 

сбоям системы. Поскольку изготовитель уже не будет предоставлять техниче-

скую поддержку такому сетевому оборудованию, не будут поступать никакие 
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обновления для системы безопасности или исправления ошибок, что повысит 

риск инцидентов со шпионскими программами, кибернападений или хакерской 

деятельности. Незамена такого сетевого оборудования может негативно сказы-

ваться на охране и безопасности персонала, а также подрывать доверие и сни-

жать продуктивность в полевых миссиях. Более того, чем больше проходит вре-

мени, тем больше растут расходы на содержание устаревшего оборудования. 

96. На основе определенных в централизованном порядке параметров Депар-

тамент полевой поддержки разработал систему оценки рисков, которая облег-

чает целостный анализ подверженности рискам и их воздействия на операции, 

если не будет произведено никаких замен. Система показала, что в последние 

пять лет продолжал ускоряться процесс старения базы активов. Вследствие та-

кого ухудшения характеристик замена устаревшего оборудования, имеющего от-

ношение к предоставлению крайне важных услуг Секретариату и Департаменту 

полевой поддержки, должна стать одним из приоритетов. Кроме того, номиналь-

ное оборудование для конечного пользователя, которое подвержено технологи-

ческому устареванию и, следовательно, является непригодным к эксплуатации, 

должно быть заменено. На основе этой системы оценки рисков объем ресурсов, 

необходимых для замены важнейших предметов имущества в 2018/19 году, со-

ставляет 148,1 млн долл. США (см. таблицу 2). Эта сумма равна 57 процентам 

денежной стоимости всех важнейших предметов имущества ИКТ, у которых ис-

тек расчетный срок службы, и она имеет кардинальное значение для гарантиро-

вания наличия важнейших услуг в перспективе и для уменьшения рисков экс-

плуатационных потерь.  

 

 

  Таблица 2 

  Важнейшее информационно-коммуникационное имущество с истекшим 

расчетным сроком службы, июнь 2017 года  
 

Описание 

Общее количе-

ство всех пред-
метов имуще-

ства 

Количество  

с истекшим рас-
четным сроком 

службы 

Процентная  

величина с истек-
шим сроком экс-

плуатации 

Стоимость,  

в эксплуатации  
и в запасе  

(в долл. США) 

Стоимость  

с истекшим рас-

четным сроком 
службы  

(в долл. США) 

Стоимость с ис-

текшим сроком 
эксплуатации 
(в процентах) 

       
Настольный компьютер 14 331 9 752 68 14 077 055 9 967 859 71 

Портативный компьютер 27 533 8 183 30 31 762 615 11 205 607 35 

Компьютерный сервер 679 537 79 9 340 778 6 595 386 71 

Спутниковый модем 2 603 1 149 44 15 761 634 6 890 618 44 

Сетевое устройство 432 244 56 6 480 026 3 639 264 56 

Сетевое хранилище данных 53 26 49 832 771 115 858 14 

Сетевой брандмауэр 736 302 41 11 325 458 4 463 917 39 

Сетевой маршрутизатор 1 641 1 083 66 22 827 069 16 135 832 71 

Сетевой сервер 296 149 50 3 687 705 1 658 596 45 

Сетевой коммутатор 6 967 3 912 56 60 520 489 41 850 323 69 

Радиовещательное оборудование 910 466 51 6 104 399 2 246 284 37 

Земная станция спутниковой 

связи, стационарная 434 164 38 15 687 353 7 460 530 48 

Система ленточных библиотек 22 15 68 482 178 374 550 78 
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Описание 

Общее количе-

ство всех пред-
метов имуще-

ства 

Количество  

с истекшим рас-
четным сроком 

службы 

Процентная  

величина с истек-
шим сроком экс-

плуатации 

Стоимость,  

в эксплуатации  
и в запасе  

(в долл. США) 

Стоимость  

с истекшим рас-

четным сроком 
службы  

(в долл. США) 

Стоимость с ис-

текшим сроком 
эксплуатации 
(в процентах) 

       
Телефон учрежденческой АТС 503 344 68 23 842 610 17 598 810 74 

Терминал, многоканальный циф-

ровой 4 256 2 123 50 26 977 156 16 373 479 61 

Терминал видеоконференцсвязи 771 196 25 8 200 874 1 607 201 20 

 Итого       257 910 170 148 184 114 57 

 

 

 

97. Что касается просьбы Генерального секретаря относительного того, чтобы 

сформулировать общесистемные правила для повторного использования и без-

опасной утилизации выведенной из эксплуатации информационно-коммуника-

ционной техники, то Департамент полевой поддержки дал полевым миссиям 

указания относительно анализа конъюнктуры местного рынка и изучения воз-

можностей заключения договоренностей об утилизации с местными властями 

на предмет использования альтернативных методов утилизации. В ежегодной 

директиве по вопросам управления имуществом, выпущенной в отношении 

2017 финансового года, миссиям предлагается осуществлять принципы Органи-

зации Объединенных Наций в отношении экологической стабильности в полном 

соответствии с экологической политикой для полевых миссий Организации 

Объединенных Наций и правилами в отношении удаления отходов, а также 

местными положениями и законами, касающимися окружающей среды, и разра-

ботать стратегию утилизации имущества, содержащую конкретные указания от-

носительно списания и утилизации выведенных из эксплуатации предметов 

имущества ИКТ. 

 

 

 VII. Обзор финансовых ресурсов 
 

 

 A. Обзор бюджета  
 

 

98. Общий объем ресурсов регулярного бюджета, включая ресурсы для специ-

альных политических миссий, сократился с 5620,2 млн долл. США, утвержден-

ных на двухгодичный период 2016–2017 годов, до 5405,1 млн долл. США на 

двухгодичный период 2018–2019 годов (см. приложение I). Объем утвержден-

ных на цели ИКТ ресурсов на период 2018–2019 годов составляет 381,3 млн 

долл. США, что равно сумме, утвержденной на период 2016–2017 годов. Из 

этого объема 45,9 процента приходится на людские ресурсы (должности в Сети 

по вопросам информационно-коммуникационных технологий, которые вклю-

чают медийные технологии, телекоммуникационные технологии и системы 

управления информацией, и родственные должности, связанные с технологией), 

20,5 процента — на коммуникации и 19,5 процента — на службы обработки ин-

формации (см. диаграмму VI). 

99. Бюджеты операций по поддержанию мира, предназначенные для финанси-

рования программ в области ИКТ, сократились с 851,9 млн долл. США в течение 

двухгодичного периода 2016–2017 годов до примерно 747,9 млн долл. США в 

течение двухгодичного периода 2018–2019 годов. Объем внебюджетных ресур-

сов уменьшился с 184,9 млн долл. США на двухгодичный период 2016–2017 го-

дов до примерно 181,5 млн долл. США на двухгодичный период 2018–2019 го-

дов. 
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  Диаграмма VI 

  Общий объем ресурсов на цели финансирования информационно-

коммуникационных технологий в течение 2016–2017 и 2018–2019 годов, 

регулярный бюджет 
 

  (В тыс. долл. США) 
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  Диаграмма VII  

  Общая информация о ежегодно выделяемых ресурсах на цели 

финансирования информационно-коммуникационных технологий 

в разбивке по источнику средств 
 

 

  (В млн долл. США) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.  Секретариат провел оценку объема ресурсов, необходимых для продвиже-

ния вперед программ и мероприятий в области ИКТ, одобренных Генеральной 

Ассамблеей, и сейчас занимается определением оптимального уровня ресурсов, 

требующихся в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов, с учетом ини-

циатив по оптимизации затрат. В двухгодичный период 2016–2017 годов на ИКТ 

было выделено в среднем 7 процентов от общего объема ресурсов бюджета по 

программам. Доля расходов на ИКТ в бюджете на период 2018–2019 годов со-

ставляет в среднем 7,3 процента ресурсов регулярного бюджета. 

101. В приложении I представлена общая информация о ресурсах, выделенных 

на цели ИКТ на двухгодичные периоды 2016–2017 и 2018–2019 годов, в том 

числе на внедрение системы «Умоджа». Доля ресурсов, предусмотренных Орга-

низацией на осуществление программ и мероприятий в области ИКТ в двухго-

дичный период 2018–2019 годов, составила 3,6 процента от общего объема ее 

ресурсов, однако этот показатель широко варьируется в зависимости от источ-

ника финансирования. Что касается внебюджетных ресурсов, то доля ресурсов, 

выделенных на цели ИКТ, составляет 0,9 процента от общего бюджета, в то 

время как в отношении вспомогательного счета эта доля является самой высокой 

и составляет 9,1 процента. В отношении миротворческих миссий доля ресурсов, 

выделенных на цели ИКТ, составляет 5,8 процента от общего бюджета. 
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102. Средний показатель распределения связанных с должностями ресурсов на 

цели ИКТ в миротворческих миссиях за последние три финансовых периода со-

ставляет примерно 27 процентов, в то время как на долю не связанных с долж-

ностями ресурсов приходится приблизительно 73 процента. В 2017/18 году 

объем ресурсов для финансирования ИКТ существенно сократился — с 445 млн 

долл. США до 374 млн долл. США, — главным образом вследствие ликвидации 

Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре в 2016/17 году и 

утверждения ресурсов на 6, а не на 12 месяцев для Миссии Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Гаити и для Смешанной операции Афри-

канского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре. 

 

 

 B. Возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
обслуживаемым департаментам  
 

 

103. Одной из главных целей стратегии в области ИКТ было уменьшение рас-

ходов на ИКТ по всей Организации в результате консолидации ресурсов, инфра-

структуры и справочных служб в сфере ИКТ наряду с рационализацией при-

кладных программ. Ежегодные расходы на ИКТ были упорядочены, повышая 

эффективность услуг в области ИКТ и позволяя в большей мере сконцентриро-

вать инвестиционную деятельность на достижении стратегических результатов.  

104. На двухгодичный период 2018–2019 годов разработан всеобъемлющий та-

риф, включая стандартную плату за общеорганизационные прикладные про-

граммы и за вычисления на персональном компьютере. 

 

 

 VIII. Заключение  
 

 

105. Стратегия в области ИКТ установила общую концепцию внедрения ИКТ в 

Организации Объединенных Наций путем модернизации, преобразований и 

принятия новаторских решений на основе совершенствования структуры управ-

ления и эффективного сочетания централизованного руководства и свободы 

практических действий. Вместе с тем сохраняются проблемы в деле реализации 

этой концепции в полном объеме.  

106. Самыми важными вопросами, воздействующими на ландшафт ИКТ в Ор-

ганизации Объединенных Наций и на ее способность успешно выполнять свои 

мандаты, обеспечивать эффективную поддержку и реагировать на усиливающу-

юся угрозу для кибербезопасности, остаются фрагментация ИКТ и сильно рас-

пределенный подход к ИКТ, которые ограничивают эксплуатационную совме-

стимость, простоту и жизнестойкость по всей Организации и, в конечном итоге, 

снижают эффективность и повышают расходы.  

107. ИКТ крайне важны для Организации Объединенных Наций; они являются 

стратегическим фактором, благоприятствующим модернизации, упрощению и 

гибкости и, в конечном итоге, оказывающим содействие Организации Объеди-

ненных Наций в выполнении ее мандатов. В тесном сотрудничестве со всеми 

департаментами с помощью стратегии в области ИКТ решаются вопросы, отме-

ченные Комиссией ревизоров и касающиеся технических полномочий, включа-

ющих в себя стандарты, направления политики и вопросы управления. В пер-

спективе стратегия в области ИКТ будет поддерживать реформу Организации за 

счет новых направлений политики и процессов, которые будут упрощать работу 

Организации, и будет содействовать обмену информацией, тем самым создавая 

возможности для более согласованного осуществления мандатов. Процессы и 

политика будут автоматизированы и встроены в рабочие процессы и системы, 
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так чтобы их соблюдение приводило к минимальным накладным расходам в 

связи с операциями. Аналогичным образом, надзор, управление и подотчет-

ность будут внедрены во все прикладные программы, дабы создать возможности 

для автоматизированного управления подотчетностью и управления рисками. 

Наконец, в поддержку улучшенной подотчетности в контексте усиливающегося 

риска для кибербезопасности контроль и подотчетность будут действовать в со-

четании с распределением обязанностей, зафиксированным в системах, что бу-

дет обеспечивать надлежащие сдержки и противовесы.  

108. Крайне важно, чтобы Организация Объединенных Наций была преобразо-

вана в организацию, идущую в авангарде технологической и информационной 

революции, обеспечивающей максимальное использование технологии как ка-

тализатора и стимулирующего фактора. Для этого Организация Объединенных 

Наций должна сосредоточить усилия на четырех важнейших областях:  

 a) выполнение мандатов: использование технологии, обмен данными в 

реальном времени, эффективное управление и информация, равно как и иннова-

ционные технологии — вот ключ к выполнению мандатов; 

 b) технология, стимулирующая реформы: во внутреннем плане Органи-

зация Объединенных Наций может оптимизировать поддержку, логистику и ад-

министративное управление; технология и данные, если они используются 

надлежащим образом, могут привести к более эффективной с точки зрения за-

трат и более результативной организации; 

 c) ресурсы через партнерские связи: колоссальные ресурсы — финансо-

вые, информационные и экспертные, — которые имеются в технологическом 

секторе, инновационные решения, вырабатываемые отдельными лицами в ги-

персвязанном мире, и глубокий фундамент знаний в академических кругах 

крайне важны для поддержки усилий Организации Объединенных Наций;  

 d) принятие решений, обусловленное поступающими данными: приня-

тие решений, выработка политики и нормативные акты, принимаемые внутри 

Организации Объединенных Наций, а также государствами-членами, могут 

быть существенно усилены, если они будут подкрепляться использованием тех-

нологии и данных.  

109. Несмотря на трудности, существенный прогресс, достигнутый за первые 

два с половиной года осуществления стратегии, указывает на то, что конечная 

долгосрочная цель внедрения всеобъемлющих, надежных и эффективных ИКТ 

в Организации Объединенных Наций достижима. Чтобы развить достигнутые к 

настоящему времени успехи и придать дополнительный стимул осуществлению 

стратегии в области ИКТ, предлагается консолидировать и согласовать, а значит 

и сосредоточить внимание на стратегической общеорганизационной архитек-

туре и на вопросах управления рисками и соответствия требованиям, а также 

информационной безопасности, воздавая возможности для преобразований, 

стимулирующих инновации и обусловленный имеющимися данными подход на 

всех уровнях Организации. Генеральный секретарь намеревается внести даль-

нейшие предложения, предназначенные для оптимизации инвестиций в ИКТ в 

рамках осуществления предусмотренных мандатами Организации задач, в кон-

тексте его предложений по реформе. 
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 IХ. Меры, которые необходимо принять  
 

 

110. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о 

ходе осуществления стратегии в области ИКТ. 
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Приложение I  
 

  Общий обзор ресурсов, выделенных на цели 
информационно-коммуникационных технологий 
на двухгодичные периоды 2014–2015, 2016–2017 и  
2018–2019 годов, в том числе для системы «Умоджа»  
 

  (В млн долл. США)  
 

Двухгодичный период 

Регулярный 

бюджет, вклю-

чая ассигнова-
ния на специаль-

ные политиче-

ские миссииa 

Внебюд-

жетные  

ресурсыa 

Вспомога-

тельный 

счетb 

Миссии по 

поддержа-

нию мираc Итого 
Система 

«Умоджа» 

Всего, 

включая 
систему 

«Умоджа» 

Ежегодный 

объем без уче-
та ресурсов 

для системы 

«Умоджа» 

Ежегодный 

объем, вклю-
чая ресурсы 

для системы 

«Умоджа» 

          
2014–2015 годы 366,4 183,0 62,8 942,5 1 554,7 111,1 1 665,8 777,3 832,9 

2016–2017 годы 392,5 184,9 57,7 851,9 1 487,0 99,0 1 586,0 743,5 793,0 

2018–2019 годы 392,5 181,5 54,5 747,9 1 376,4 77,6 1 454,0 688,2 727,0 

 Общий объем ресурсов на 

цели ИКТ, 2014–2019 годы 1 151,4 549,4 175,0 2 542,4 4 418,1 287,7 4 705,8 2 209,1 2 352,9 

 Общий объем бюджетных 

средств на 2018–2019 годыd 5 405,1 21 313,4 601,5 12 952,4 

 

40 272,5 77,6 

 

40 350,1 
  

Доля ресурсов на цели ИКТ  

в общем объеме бюджета  

(в процентах) 7,3 0,9 9,1 5,8 3,4 100,0 3,6 
  

 

 a Анализ расходов по персоналу на двухгодичные периоды 2016–2017 и 2018–2019 годов охватывает должности, 

относимые к сети информационно-коммуникационных технологий, которая включает группу должностей, 

охватывающих мультимедийные технологии, телекоммуникационные технологии и системы и технологии управления 

информацией. Анализ не связанных с должностями ресурсов охватывает обязательства в счет не связанных с 

должностями ресурсов, выделяемых на ИКТ в рамках системы «Умоджа». Суммарные величины не включают 

одноразовые расходы на проект «Умоджа». Что касается регулярного бюджета, то показатель за 2014–2015 годы 

отражает фактические расходы. Ввиду отсутствия информации внебюджетные расходы в период 2014–2015 годов 

представляют собой показатель, приближенный к объему расходов в период 2016–2017 годов, когда это применимо. 
 b Исчисления расходов по персоналу в отношении вспомогательного счета основаны на стандартных расценках, 

применяемых при составлении бюджетов для вспомогательного счета для операций по поддержанию мира, и на 

количестве фактического числа утвержденных штатных должностей и должностей временного персонала общего 

назначения в Отделе информационно-коммуникационных технологий Департамента полевой поддержки, Управлении 

информационно-коммуникационных технологий, Службе информационного обеспечения финансовых операций 

Управления по планированию программ, бюджету и счетам, а также Секции информационных систем управления 

людскими ресурсами Управления людских ресурсов в отчетные периоды. 
 c См. A/C.5/68/26, A/C.5/69/24, A/C.5/70/24 и A/C.5/71/24 в отношении сумм по категориям расходов, касающимся 

информационно-коммуникационной технологии. См. A/71/400, приложение I, в отношении исчислений расходов по 

персоналу для миротворческих миссий за 2014/15 год. Что касается периодов 2016/17 и 2017/18 годов, то расходы по 

персоналу в отношении миротворческих миссий основаны на стандартных расценках в бюджетах миротворческих 

миссий для персонала в организационных подразделениях, занимающихся ИКТ.  
 d См. A/72/6 (Introduction), A/72/6 (Introduction)/Corr.1 и A/C.5/71/24. Что касается миротворческих миссий, то общий 

бюджет на двухгодичный период 2018–2019 годов, по оценкам, вдвое больше утвержденной суммы на 2017/18 год. 
 

 

https://undocs.org/ru/A/C.5/68/26
https://undocs.org/ru/A/C.5/69/24
https://undocs.org/ru/A/C.5/70/24
https://undocs.org/ru/A/C.5/71/24
https://undocs.org/ru/A/71/400
https://undocs.org/ru/2016/17
https://undocs.org/ru/A/72/6
https://undocs.org/ru/A/72/6
https://undocs.org/ru/A/C.5/71/24
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Приложение II  
 

  Ход осуществления проектов в рамках стратегии 
в области информационно-коммуникационных 
технологий 
 

 

 A. Общий обзор хода осуществления проектов 
 

 

Количество проектов Текущее состояние 

  
20 Стратегические проекты, информация о которых представлена в первом докладе о 

ходе работы (A/70/364) 

-7 Завершенные проекты, соответствующие операции перенесены в категорию 

«Текущая деятельность», второй доклад о ходе работы (A/71/400) 

13 Остающиеся стратегические проекты, второй доклад о ходе работы (A/71/400) 

-4 Завершенные проекты, соответствующие операции перенесены в категорию 

«Текущая деятельность», третий доклад о ходе работы (A/72/755) 

8 Остающиеся стратегические проекты, третий доклад о ходе работы (A/72/755) 

 

Примечание: Из 13 остающихся проектов, информация о которых была представлена в предыдущем 

докладе о ходе работы, нижеследующие проекты были успешно завершены в 2016 году, и 

соответствующие операции были перенесены в категорию «Текущая деятельность»: консолидация 

центров хранения и обработки данных; план действий из 10 пунктов по укреплению информационной 

безопасности (соблюдение перенесено в категорию «Текущие операции»); разработка интерфейсов 

приложений для системы «Умоджа»; политика в области ИКТ и ее соблюдение (соблюдение 

перенесено в категорию «Текущие операции»); и модернизация сети и структуры (MPLS)/сеть «Единая 

Организация Объединенных Наций».  
 

 

 B. Проекты, пересмотренные на основании просьб о внесении 

изменений, которые были утверждены или ожидают 

утверждения советом по управлению проектами  
 

 

 Просьбы о внесении изменений были утверждены советом по управлению 

проектами в отношении восьми проектов, перечисленных ниже; просьбы о вне-

сении изменений были поданы в целях корректировки сроков проектов, поэтап-

ного свертывания проектов для улучшения отслеживания или в связи с закры-

тием проектов, реализация которых проходила в ускоренном режиме. Просьбы 

о внесении изменений могут подаваться по причине задержек с закупками, труд-

ностей с финансированием, расширения масштабов деятельности или пере-

смотра графиков реализации проектов. 

 

Наименование проекта Суть просьбы о внесении изменений 

  Служба технической поддержки 

“Unite”/консолидация 

Дата завершения проекта изменена с 31 марта 2017 года на 

31 декабря 2018 года, поскольку консолидация службы техни-

ческой поддержки приостановлена. Как совокупный эффект 

ввода в эксплуатацию кластера 5 и вывода из эксплуатации си-

стемы «Галилео» деятельность Департамента полевой под-

держки/Департамента операций по поддержанию мира в сфере 

консолидации была остановлена и будет отложена до конца 

2018 года 

https://undocs.org/ru/A/70/364
https://undocs.org/ru/A/71/400
https://undocs.org/ru/A/72/755
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Наименование проекта Суть просьбы о внесении изменений 

  Модернизация сети и инфраструктуры 

(MPLS — многопротокольная 

коммутация с использованием меток) — 

сеть «Единая Организация 

Объединенных Наций» 

Дата завершения проекта изменена с 31 декабря 2016 года на 

31 декабря 2017 года. Замена системы SoNET в Центральных 

учреждениях, как ожидалось, должна была завершиться к 

31 декабря 2017 года 

Операционный центр 

общеорганизационной сети 

Дата завершения проекта изменена с 31 декабря 2017 года на 

31 декабря 2018 года. Ожидалось, что второй этап будет завер-

шен к 31 августа 2017 года, а третий этап — к 31 декабря 

2018 года 

Внедрение системы «Умоджа» Дата завершения проекта изменена с 31 декабря 2018 года на 

30 сентября 2019 года. Ожидается, что деятельность в сферах 

безопасности, сбора информации о рабочих процессах и при-

кладных программ завершится к 30 сентября 2019 года 

Стратегия поиска глобальных 

источников снабжения 

Дата завершения проекта изменена с 31 марта 2017 года на 

14 февраля 2019 года. График осуществления проекта был пе-

ресмотрен и скорректирован с учетом большой зависимости от 

других департаментов. Присуждение контракта в области ИКТ 

в отношении запросов на подачу конкурсных предложений ка-

сательно услуг в сфере ИКТ перенесено на первую половину 

2018 года, а присуждение контракта в отношении прикладных 

услуг — на первую половину 2019 года. Планировалось, что 

контракт на услуги в сфере облачных вычислений будет завер-

шен к концу 2017 года 

План действий из 10 пунктов по 

укреплению информационной 

безопасности 

План действий из 10 пунктов переходит в режим поддержки, и 

разработана более долгосрочная стратегическая «дорожная 

карта» обеспечения информационной безопасности на перспек-

тиву 

Консолидация/рационализация веб-

сайтов 

Первый этап закрыт (завершен 30 июня 2017 года), и начался 

второй этап на основе нового плана. Дата завершения проекта 

изменена с 30 ноября 2017 года на 31 декабря 2020 года 

Общеорганизационный подход к сбору 

и анализу информации о рабочих 

процессах 

План проекта изменен: закрыт второй этап и добавлен третий 

этап. Два остающихся мероприятия перенесены со второго на 

третий этап. Дата завершения проекта изменена с 31 декабря 

2016 года на 28 февраля 2018 года 
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 C. Текущие проекты 
 

Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      Служба технической 

поддержки “Unite”/ 

консолидация 

Создание круглосуточно функ-

ционирующего глобального цен-

тра поддержки для общеоргани-

зационных приложений, вклю-

чая системы «Умоджа», «Ин-

спира», “Unite Docs”, “Unite 

Connections”, “iNeed”, 

“Earthmed” и т.д. Объединение 

справочных служб в рамках всей 

Организации  

1 января 

2015 года 

31 декабря 

2018 года 

93 Полное обеспечение ресурсами и кадрами 

общеорганизационной службы технической 

помощи (дата завершения: 30 сентября 

2015 года; завершено) 

Внедрение технологий (дата завершения: 

30 сентября 2015 года; завершено) 

Разработка модели финансирования (дата за-

вершения: 31 декабря 2015 года; завершено) 

Объединение справочных служб (дата завер-

шения: 31 декабря 2018 года; приостанов-

лено) 

Модернизация сети и 

инфраструктуры 

(MPLS — многопро-

токольная коммутация 

с использованием ме-

ток) — сеть «Единая 

Организация Объеди-

ненных Наций» 

Модернизация глобальной вы-

числительной сети в целях 

охвата существующих и новых 

общеорганизационных приложе-

ний 

10 мая 

2013 года 

31 октября 

2017 года 

95 Завершение подключения кластера 4 (дата 

завершения: 30 сентября 2015 года; завер-

шено) 

Разработка модели финансирования (дата за-

вершения: 31 октября 2015 года; завершено) 

Дальнейший охват подразделений Секрета-

риата (дата завершения: 31 декабря 

2017 года; завершено) 

Операционный центр 

общеорганизацион-

ной сети  

Создание Операционного цен-

тра общеорганизационной сети, 

который будет отвечать на гло-

бальном уровне за выявление 

изменений в состоянии инфор-

мационно-технологических ре-

сурсов (администрирование со-

бытий) и определение направле-

ния действий, необходимых для 

устранения проблем в оказании 

информационно-технологиче-

ских услуг для их скорейшего 

возвращения на приемлемый 

11 мая 

2015 года 

31 декабря 

2018 года 

72 Этап 1: осуществление мониторинга инфра-

структуры в Нью-Йорке Операционным цен-

тром общеорганизационной сети оператив-

ным центром (дата завершения: 31 декабря 

2015 года; завершено) 

Этап 2: объединение Операционного центра 

общеорганизационной сети и Центра сете-

вого контроля Отдела информационно-ком-

муникационных технологий Департамента 

полевой поддержки в одну общеорганизаци-

онную структуру по мониторингу (дата за-

вершения: 31 августа 2017 года; завершено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      для пользователей уровень (ад-

министрирование инцидентов)  

Этап 3: передача задач по мониторингу дру-

гих региональных технологических центров 

в ведение общеорганизационной системы 

мониторинга (дата завершения: 31 декабря 

2018 года; выполняется)  

Объединение центров 

хранения и обработки 

данных 

Передача общеорганизацион-

ным центрам хранения и обра-

ботки данных общих инфра-

структурных услуг и приложе-

ний 

1 декабря 

2013 года 

31 декабря 

2016 года 

100 Перевод основных видов оперативной под-

держки из региональных технологических 

центров в общеорганизационные центры 

хранения и обработки данных (завершено) 

Создание отказоустойчивых систем “Unite 

Docs” и “Unite Connections” (завершено) 

Создание отказоустойчивой системы «Ин-

спира» (завершено) 

Разработка плана осуществления проекта по 

переносу оставшихся приложений (дата за-

вершения: 31 декабря 2016 года; завершено) 

Внедрение системы 

«Умоджа»  

Передача обязанностей разра-

ботчиков проекта «Умоджа» со-

ответствующим подразделениям 

Секретариата 

1 декабря 

2013 года 

30 сентября 

2019 года 

73 Инфраструктура (дата завершения: 31 де-

кабря 2018 года; выполняется)  

Безопасность (дата завершения: 31 декабря 

2018 года; выполняется)  

Сбор информации о рабочих процессах 

(дата завершения: 31 декабря 2016 года; вы-

полняется)  

Приложения (дата завершения: 31 декабря 

2018 года; выполняется)  

Координация процесса передачи (дата завер-

шения: 31 декабря 2018 года; выполняется)  

Производственная поддержка (дата заверше-

ния: 31 декабря 2018 года; выполняется)  

Организационные вопросы (управление про-

ектами, контрактная деятельность, людские 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      ресурсы, бюджет) (дата завершения: 30 сен-

тября 2019 года; выполняется)  

Стратегия поиска гло-

бальных источников 

снабжения 

Составление перечня всех свя-

занных с ИКТ контрактов и ак-

тивов и выявление возможно-

стей для подбора источников 

снабжения на глобальном 

уровне 

1 февраля 

2016 года 

14 февраля 

2019 года 

46 Этап 1: согласование требований и разра-

ботка запросов на подачу конкурсных пред-

ложений (дата завершения: 31 декабря 

2016 года)  

– Голосовая связь и передача сообщений 

(завершено) 

– Геопространственные информационные 

услуги (завершено)  

– Услуги в области ИКТ (выполняется) 

– Прикладные программы (выполняется) 

Этап 2: проведение конкурсных торгов и 

присуждение контрактов по результатам рас-

смотрения предложений (дата завершения: 

14 февраля 2019 года; выполняется) 

План действий из 

10 пунктов по укреп-

лению информацион-

ной безопасности 

Укрепление информационной 

безопасности в рамках всего 

Секретариата в следующих об-

ластях: профилактика, обнару-

жение инцидентов и реагирова-

ние на них, управление, регули-

рование рисков и соблюдение 

требований 

1 марта 

2013 года 

31 декабря 

2016 года 

100 Инициатива 1: конфигурация рабочих мест с 

целью обеспечить соблюдение директив и 

процедур (выполняется, дата завершения: 

31 декабря 2016 года; завершено)  

Инициатива 2: фильтрация электронной по-

чты (завершено) 

Инициатива 3: обязательное обучение по во-

просам информационной безопасности (за-

вершено) 

Инициатива 4: сетевая безопасность — сег-

ментация сетевых зон (дата завершения: 

31 декабря 2016 года; завершено)  

Инициатива 5: внедрение системы обнару-

жения попыток несанкционированного до-

ступа (завершено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      Инициатива 6: услуги/автоматическая рас-

сылка по вопросам кибербезопасности (за-

вершено) 

Инициатива 7: утверждение и введение в 

действие проектов директивных документов, 

находящихся на стадии рассмотрения (завер-

шено) 

Инициатива 8: классификация информаци-

онных ресурсов по степени секретности 

(дата завершения: 31 декабря 2016 года; за-

вершено)  

Инициатива 9: обязательное соблюдение ми-

нимальных требований для общедоступных 

веб-сайтов (дата завершения: 31 декабря 

2016 года; завершено)  

Инициатива 10: обязательное уведомление 

об инцидентах в области информационной 

безопасности (завершено) 

Послеаварийное  

восстановление  

Разработка плана послеаварий-

ного восстановления для всего 

Секретариата в целях обеспече-

ния возможности эффективного 

переключения критически важ-

ных систем ИКТ в случае чрез-

вычайной ситуации  

1 мая 

2013 года 

(этап 1) 

31 декабря 

2016 года 

(этап 1) 

100 Обзор перечня критически важных приложе-

ний для всего Секретариата (завершено) 

  17 октября 

2017 года 

(этап 2) 

28 июня 

2019 года 

(этап 2) 

9 Пересмотр устанавливаемых сроков после-

аварийного восстановления для критически 

важных приложений (завершено) 

Повторное представление предложения по 

вопросам послеаварийного восстановления 

на утверждение группе старших руководите-

лей по вопросам стратегии действий в слу-

чае чрезвычайных ситуаций (завершено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      Разработка индивидуальных планов в обла-

сти послеаварийного восстановления для 

критически важных приложений (дата завер-

шения: 31 декабря 2016 года; завершено) 

Мероприятия по послеаварийному восста-

новлению (дата завершения: 28 июня 

2019 года; выполняется) 

Интерфейсы прило-

жений для системы 

«Умоджа» application 

interfaces 

Обеспечение того, чтобы суще-

ствующие системы и приложе-

ния, отвечающие в настоящее 

время административно-функ-

циональным требованиям, кото-

рые не будут учитываться в вер-

сиях «Умоджи» в базовой кон-

фигурации и в ее дополнитель-

ном модуле 1, продолжали рабо-

тать и выполнять свою функцио-

нальную задачу  

1 мая 

2014 года 

30 сентября 

2016 года 

100 Выявление соответствий и несоответствий 

(завершено) 

Создание реестра профилей интерфейсов 

приложений (ПИП) (завершено) 

Утверждение первой партии ПИП для кла-

стера 3 Советом по контролю за изменени-

ями в «Умодже» (завершено) 

Создание в рамках ПИП интерфейсов пер-

вой очереди (завершено)  

Создание в рамках ПИП утвержденных ин-

терфейсов для подразделений, входящих в 

кластеры 3 и 4 (завершено) 

Рационализация использования интерфейсов 

и приложений в рамках ПИП (дата заверше-

ния: 30 сентября 2016 года; завершено)  

Политика в области 

ИКТ и ее соблюдение  

Создание функции соблюдения 

политики в области ИКТ. Прове-

дение самооценок и детальных 

самооценок в отношении от-

дельных политических мер 

31 июля 

2015 года 

31 декабря 

2016 года 

100 Подготовка политики (завершено) 

Создание функции соблюдения в Управле-

нии информационно-коммуникационных 

технологий (завершено) 

Координация самооценок для всех структур, 

связанных с ИКТ (завершено) 

Детальный обзор вопросов соблюдения по-

литики (дата завершения: 31 декабря 

2016 года)  
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      Консолидация/рацио-

нализация использо-

вания приложений 

Уменьшение затрат, сложности 

и избыточности портфеля при-

ложений и обеспечение более 

прочной привязки к организаци-

онным целям и технологической 

архитектуре. Данный проект яв-

ляется важнейшей частью стра-

тегии управления прикладными 

программами, которая осущест-

вляется созданными центрами 

общеорганизационных приклад-

ных программ. Количество при-

кладных программ Организации 

Объединенных Наций должно 

быть уменьшено с 2340 в июне 

2014 года да 1000 к 2020 году 

посредством внедрения общеор-

ганизационных систем вместо 

разработки приложений на ме-

стах  

1 июня 

2014 года 

31 декабря 

2020 года 

70 Этап 1: разработка методологии и планов в 

отношении использования приложений; со-

здание глобального портфеля приложений 

(завершено) 

Этап 2: вывод из эксплуатации запланиро-

ванных систем, касающихся общеорганиза-

ционного планирования ресурсов, миграция 

системы IBM Notes и осуществление «до-

рожной карты» касательно рационализации 

применения приложений (дата завершения: 

31 декабря 2017 года; завершено)  

Этап 3: уменьшение числа прикладных про-

грамм Организации Объединенных Наций 

до 1000 (дата завершения: 31 декабря 

2020 года; выполняется)  

Консолидация/рацио-

нализация веб-сайтов 

Повышение эффективности 

функционирования веб-сайтов, 

проектирования веб-сайтов и 

обеспечения безопасности и до-

стижение эффекта масштаба пу-

тем внесения стратегических из-

менений в нынешнюю модель 

оперативной деятельности  

2 января 

2014 года 

31 декабря 

2020 года 

30  Разработка технологии и плана создания 

веб-сайтов (завершено) 

Разработка решения по консолидации веб-

сайтов Организации Объединенных Наций 

(завершено) 

Уровни гармонизации 1 и 2: рассмотрение 

вопроса о критически важных вебсайтах (за-

вершено)  

Уровень гармонизации 3: идентификация и 

доработка веб-сайтов (завершено) 

Уровень гармонизации 4: идентификация и 

доработка веб-сайтов (дата завершения: 

30 ноября 2017 года; в качестве этапа 2) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

      Этап 2 (дата завершения: 31 декабря 

2020 года)  

– Определиться с управлением проектом 

– Вести учет веб-сайтов 

– Оценивать веб-сайты на предмет соблю-

дения нормативных требований, деловых, 

технологических и финансовых аспектов 

– Выявлять проблемы, совпадения и воз-

можности для улучшений  

– Разработать и осуществлять «дорожную 

карту» в целях удовлетворения положе-

ний, касающихся соблюдения соответ-

ствующих требований, и использовать 

возможности для улучшений в том, что 

касается гармонизации веб-сайтов и их 

консолидации на общей технологической 

платформе  

Общеорганизацион-

ный подход к сбору и 

анализу информации 

о рабочих процессах 

Разработка процедур сбора и 

анализа информации о рабочих 

процессах, подготовка отчетов, 

разработка информационных па-

нелей, стандартизация общеор-

ганизационных приложений и 

управление ими; консолидация 

и дефрагментация сред, в кото-

рых хранятся данные о рабочих 

процессах 

1 января 

2016 года 

28 февраля 

2018 года 

92 Разработка стратегии и учреждение Совета 

по управлению данными (завершено) 

Определение ролей обязанностей, создание 

потенциала, приобретение лицензий на плат-

форму “SAP HANA” и внедрение новых 

схем для сбора информации о рабочих про-

цессах (завершено) 

Консолидация данных об оценке уровня ква-

лификации в сфере ИКТ (завершено) 

Разработка системы управления данными и 

реестра информационных ресурсов (завер-

шено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Доля исполнения 

(в процентах) Основные этапы 

           Разработка экспериментальных проектов. 

Создание потенциала в области сбора и ана-

лиза информации о рабочих процессах для 

«Умоджи» (дата завершения: 28 февраля 

2018 года; выполняется) 

 

 

 

 


