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 Resumen 

 La tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) ha ido 

evolucionando desde servir como instrumento operacional hasta convertirse en un 

valioso asociado y facilitador en la labor de las Naciones Unidas. El poder de la 

tecnología para fomentar y catalizar las oportunidades de desarrollo inclusivo es 

primordial para que la Organización pueda cumplir sus mandatos. En reconocimiento 

de que la tecnología y los datos son fundamentales para el funcionamiento interno de 

las Naciones Unidas e imprescindibles para la ejecución de los programas y el 

cumplimiento de los mandatos, la estrategia de TIC (A/69/517) estableció una visión 

común para la prestación de servicios de TIC en las Naciones Unidas a través de la 

modernización, la transformación y la innovación, dentro de un marco de gobernanza 

mejorada y equilibrio efectivo entre liderazgo central y libertad operacional; se trata 

de un elemento esencial de las propuestas de reforma del Secretario General. El 

Secretario General presenta este tercer informe sobre los progresos realizados con 

respecto a la estrategia de TIC transcurridos dos años y medio desde el comienzo de 

su aplicación. Se presenta amplia información actualizada de la etapa en que se 

encuentran todas las iniciativas y los compromisos clave incluidos en la estrategia, 

junto con una sinopsis de la gestión de la TIC a nivel global.  

 

 

  

 * Conforme a lo solicitado por la Asamblea General en su resolución 70/248, en el presente 

informe figura una evaluación de referencia de la tecnología de la información y las 

comunicaciones, que se lleva a cabo en toda la Secretaría . 

https://undocs.org/sp/A/69/517
https://undocs.org/sp/A/RES/70/248
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 I. Introducción 
 

 

1. La estrategia de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

(A/69/517), que fue aprobada en 2014 por la Asamblea General en su resolución 

69/262, estableció una visión común para la prestación de servicios de TIC en las 

Naciones Unidas. La dirección se estableció en 2014, y tras el primer año y medio de 

aplicación se informó a la Asamblea General en su septuagésimo primer período de 

sesiones sobre los progresos realizados (A/71/400). 

2. Concebida para apoyar los objetivos de las Naciones Unidas, la estrategia 

establece una visión de la provisión unificada a nivel mundial de tecnología de la 

información y las comunicaciones que permita ejecutar de forma satisfactoria los 

mandatos de la Organización a través de la modernización, la transformación y la 

innovación, dentro de un marco de gobernanza mejorada y equilibrio efectivo entre 

liderazgo central y libertad operacional. La estrategia está destinada a ofrecer:  

 a) La transformación del entorno tecnológico de las Naciones Unidas en el 

transcurso de cinco años; 

 b) La modernización estructurada de la TIC en toda la Secretaría;  

 c) La optimización de los recursos; 

 d) Sólidas medidas de gobernanza;  

 e) Un mayor espacio para la innovación en las Naciones Unidas. 

3. La tecnología en las Naciones Unidas está evolucionando desde un enfoque 

fragmentado que se centraba en los servicios transaccionales y la provisión de 

soluciones hasta convertirse en un valioso asociado institucional para la c reación de 

unas Naciones Unidas modernas y digitales y en un motor de la innovación para los 

mandatos sustantivos de la Organización. El poder de la TIC para fomentar y catalizar 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es decisivo para que las N aciones 

Unidas puedan cumplir sus mandatos. Por lo tanto, es imprescindible que la Oficina 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones siga manteniendo su 

asociación con los colegas de la Secretaría para transformar y modernizar el panorama 

de la TIC al mismo tiempo que se ocupa de aprovechar las tecnologías innovadoras 

que sustentan la labor básica de la Organización.  

4. Para cosechar los logros que se han conseguido con la estrategia hasta la fecha 

ha sido fundamental fortalecer el marco de gobernanza para supervisar las políticas y 

directrices, la arquitectura, las normas y las opciones de inversión mediante las cuales 

la TIC se convertirá en un instrumento poderoso que la organización puede utilizar 

para cumplir sus mandatos. En el boletín del Secretario General ST/SGB/2016/11 se 

define la organización de la Oficina, además de establecerse las políticas y los 

procedimientos internos para formalizar la designación y la delegación de autoridad. 

 

 

 II. Estado de aplicación de las recomendaciones de la Junta  
de Auditores 
 

 

5. En el período sobre el que se informa, la aplicación de la estrategia de TIC fue 

auditada por la Junta de Auditores, cuyo primer informe anual sobre los progresos 

realizados (A/72/151) se publicó en julio de 2017. 

6. Desde su primera auditoria de 2012 la Junta ha formulado 37 recomendaciones 

(véase A/67/651), de las que 36 fueron aceptadas y 1 fue parcialmente aceptada por 

https://undocs.org/sp/A/69/517
https://undocs.org/sp/A/RES/69/262
https://undocs.org/sp/A/71/400
https://undocs.org/sp/ST/SGB/2016/11
https://undocs.org/sp/A/72/151
https://undocs.org/sp/A/67/651
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la administración. De las 37 recomendaciones, 2 han sido consideradas por la Junta 

como plenamente aplicadas, y la administración presentará pruebas a la Junta para 

apoyar la clausura de otras 20. Las 15 recomendaciones restantes guardan relación 

con la aplicación en curso de la estrategia de TIC y están en proceso de aplicación.  

 

 

 III. Sinopsis de la aplicación y la gobernanza 
 

 

 A. Resumen de la aplicación durante el tercer año 
 

 

7. La estrategia de TIC (A/69/517) es un plan quinquenal destinado a transformar 

el entorno tecnológico de las Naciones Unidas y apoyar la labor de la Organización 

en los ámbitos de la paz y la seguridad, el derecho internacional, los derechos 

humanos, el desarrollo y los asuntos humanitarios.  

8. En los primeros dos años y medio de la aplicación de la estrategia se han logrado 

progresos notables en la modernización y la transformación del panorama de la TIC, 

lo que ha supuesto un primer peldaño hacia un período de innovación. Entre los logros 

obtenidos cabe mencionar los siguientes:  

 a) La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones prestó 

un apoyo fundamental mediante la armonización de la red mundial, el acceso 

integrado y el apoyo al entorno de producción para la implementación de Umoja;  

 b) Los Centros de Aplicaciones Institucionales en Nueva York, Viena y 

Bangkok coordinan el desarrollo y la armonización de aplicaciones al tiempo que 

prestan servicio a los grupos de usuarios de los distintos lugares del mundo en toda 

la Secretaría. En conjunto, los Centros se han ocupado de reducir el número de 

aplicaciones heredadas de 2.340 (al 1 de julio de 2014) a 1.220 en 2017. Además, el 

proyecto Unite Mail está sirviendo de catalizador para acelerar el traspaso o el retiro 

de otras aplicaciones de IBM Notes heredadas. Los Centros de Aplicaciones 

Institucionales siguen estableciendo soluciones institucionales estándar a nivel 

mundial como modalidad principal para reducir y desfragmentar el legado de las 

aplicaciones heredadas, lo que da lugar a mayores economías de escala y a la mejora 

de la seguridad y la fiabilidad; 

 c) Los Centros Regionales de Tecnología de Nairobi, Nueva York, Bangkok 

y Ginebra se encargan de armonizar los servicios de TIC en todas las regiones, 

institucionalizar la gobernanza, asegurar el cumplimiento de las normas y políticas 

mundiales y aplicar la estrategia; 

 d) El Servicio Unite de Asistencia a los Usuarios, que presta apoyo las 24 

horas del día en todo el mundo en relación con Umoja y otras aplicaciones 

institucionales, fue ideado para constituir un modelo de servicios compartidos a nivel 

mundial eficaz en función del costo y más eficiente; servir de punto de contacto único 

para las solicitudes de servicios de TIC; y alcanzar una escala suficiente y facilitar el 

desarrollo interno de los conocimientos especializados sobre apoyo de aplicaciones 

institucionales;  

 e) Umoja, Inspira y Unite Mail sumaron el 69% de las solicitudes 

presentadas. En comparación con el año anterior, la Organización ha logrado reducir 

en un 48% las solicitudes de servicios de apoyo de Inspira gracias a un formulario de 

solicitud más intuitivo. Al mismo tiempo, la Organización resolvió el 61% de las 

solicitudes sobre Umoja en la primera instancia, con un tiempo medio de resolución 

https://undocs.org/sp/A/69/517


A/72/755/Rev.1 
 

 

18-05159 6/47 

 

de solo tres horas, frente a ocho horas en el año anterior. En general, el plazo de 

resolución para todas las solicitudes de apoyo disminuyó en alrededor del 66%;  

 f) Los Centros de Datos Institucionales están plenamente establecidos y en 

funcionamiento, con lo que la capacidad de hospedaje de datos ha ganado fiabilidad. 

El volumen que representan los 86 centros de datos restantes se ha reducido en un 

25% más; 

 g) Se estableció una red única “Una ONU” mediante la fusión de los sistemas 

establecidos de la Oficina y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno, que conecta 594 emplazamientos de las Naciones Unidas (Sede, oficinas 

fuera de la Sede, comisiones económicas, misiones de mantenimiento de la paz y 

misiones políticas especiales); 

 h) Gracias a la aplicación sistemática de la hoja de ruta para la seguridad de 

la TIC, los sistemas y aplicaciones institucionales de la Secretaría han pasado a ser 

más seguros. Cabe mencionar las siguientes medidas:  

 i) La Oficina elaboró un plan de acción de diez puntos para reforzar la 

seguridad de la información en toda la Secretaría, que está pasando a la etapa 

de mantenimiento; 

 ii) Se están aplicando de manera proactiva medidas efectivas para hacer 

frente a problemas de seguridad de la información a corto y largo plazo, incluida 

la puesta al día de los filtros de correo electrónico y de Internet;  

 iii) La Oficina elaboró un curso electrónico de concienciación sobre la 

seguridad de la información para dar a todo el personal de las Naciones Unidas 

y los usuarios autorizados de TIC las herramientas y los conocimientos 

fundamentales para ayudar a reforzar la seguridad de la información. En 2016, 

más de 50.000 funcionarios habían realizado el curso;  

 i) Ha habido una colaboración productiva entre departamentos, en particular 

logros importantes en asociación con el Departamento de Apoyo a las Actividades 

sobre el Terreno, por ejemplo la labor del Departamento de albergar los Centros de 

Datos Institucionales y administrar la red mundial “Una ONU” y de implementar las 

principales soluciones institucionales para apoyar las operaciones sobre el terreno:  

 i) Se ha hecho el lanzamiento de la primera versión de un sistema electrónico 

del equipo de propiedad de los contingentes (eCOE) accesible mediante 

dispositivos móviles, que incluye modelos de aprendizaje automático para el 

reconocimiento del equipo y que servirá para aumentar la eficacia de las 

inspecciones y la exactitud de la facturación, acelerando así los pagos a los 

países que aportan contingentes; 

 ii) El sistema electrónico de gestión del combustible (eFMS-2) está siendo 

transferido del entorno Windows CE a tabletas Android para mejorar la calidad 

de los datos; 

 iii) La primera versión móvil del sistema electrónico de gestión de raciones 

(eRMS), que ya ha sido lanzada, aumenta considerablemente la calidad de las 

entregas de alimentos y raciones; 

 j) Se están llevando a cabo actividades en relación con la agenda digital de 

las Naciones Unidas, la innovación en las soluciones y el análisis, la integración de 

Umoja, la creación de capacidad sostenible del Servicio Unite de Asistencia a los 

Usuarios, la contratación de servicios a nivel mundial y las iniciativas de gestión de 
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activos a nivel mundial. Entre las iniciativas fundamentales en esas esferas cabe 

mencionar: 

 i) La implementación de Unite Mail (Outlook) en toda la Secretaría, a partir 

de abril de 2017, en sustitución de la antigua plataforma de correo electrónico 

IBM Notes. La iniciativa, que es un componente fundamental de la estrategia de 

TIC para las Naciones Unidas, tiene por objeto poner la Organización en 

consonancia con las mejores prácticas del sector. Unite Mail centraliza la 

administración y gestión del sistema más fundamental de la Organización y el 

cumplimiento de políticas de seguridad uniformes; el paquete Unite Mail 

comprende Skype Empresarial, una plataforma de colaboración que incluye 

mensajería instantánea, llamadas de audio y vídeo personalizadas y 

videoconferencias y que sitúa a cada usuario de la Secretaría a solo un clic de 

distancia. La Secretaría estará unida por una dirección de correo electrónico 

“@un.org” común. La federación con otros organismos, fondos y programas de 

las Naciones Unidas seguirá adelante y permitirá que el régimen común de las 

Naciones Unidas colabore sin obstáculos;  

 ii) Los Cascos Azules Digitales, establecidos en la Oficina de Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones, son un equipo de analistas de élite que 

contribuyen a proteger a las Naciones Unidas de las amenazas cibernéticas y 

promueven la ciberseguridad, habida cuenta del número cada vez mayor de 

amenazas cibernéticas que se ciernen sobre las Naciones Unidas, el aumento de 

la inquietud de la comunidad mundial sobre la trata de personas, el terror ismo y 

otros actos dolosos, una mayor conciencia acerca de la amenaza de la guerra 

cibernética y una dependencia cada vez mayor de la tecnología en las sociedades 

de todo el mundo. Las estadísticas siguientes ponen de relieve la gravedad de 

las amenazas cibernéticas que enfrenta la sociedad colectivamente:  

  a. Alrededor del 90% del terrorismo organizado en Internet se comete 

a través de los medios sociales; 

  b. Desde mediados de 2015 se han suspendido 125.000 cuentas de 

Twitter por amenaza o promoción de actos terroristas; 

  c. Hay un 26% de probabilidades de que se produzca una violación de 

datos que afecte a 10.000 o más registros;  

  d. En 2015 se calculaba que la ciberdelincuencia podría haber costado 

a la economía mundial 525.000 millones de dólares; en 2019, el costo 

podría llegar a 2,1 billones de dólares;  

 k) Las Naciones Unidas producen una gran cantidad de información sobre 

una amplia gama de temas en los seis idiomas oficiales, así como en otros idiomas, y 

en diversos formatos. Cada vez más, la información se pone a disposición del público 

en calidad de datos abiertos. Unite Ideas (https://ideas.unite.un.org) es una plataforma 

web en que las instituciones académicas, la sociedad civil y las Naciones Unidas 

pueden reunirse para intercambiar ideas, aprender unos de otros y ayudar a otros 

adentrándose en la ciencia de los datos y enfrentando desafíos de visualización. Las 

soluciones ganadoras, incluido su código abierto, se comparten y se publican en Unite 

Ideas para que puedan reutilizarlas los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad 

civil. De este modo, Unite Ideas sirve de catalizador práctico para hacer posible una 

mejor comprensión de los datos socioeconómicos y políticos de manera coherente, 

interactiva y dinámica; 
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 l) La Oficina está trabajando en estrecha colaboración con asociados de todo 

el mundo en el desarrollo de soluciones de tecnología de código abierto utilizando 

datos e instrumentos de dominio público para hacer frente a algunos de los problemas 

más acuciantes. La labor se lleva a cabo a través de laboratorios de innovación 

tecnológica en que innovadores con base local y mundial del sector privado, el mundo 

académico, los Estados Miembros y las Naciones Unidas resuelven problemas de 

manera conjunta y establecen rápidamente prototipos de soluciones para atender las 

necesidades locales. Unite Ideas y la red de laboratorios de innovación tecnológica 

Laboratorios de Innovación Tecnológica de las Naciones Unidas son ejemplos de esas 

iniciativas. Se propone que se establezcan Laborator ios de Innovación Tecnológica 

en colaboración con los Estados Miembros para apoyar la labor de las Naciones 

Unidas. La Oficina aportará tecnología e innovación a esos Laboratorios y supervisará 

su funcionamiento;  

 m) El Centro de Aplicaciones Institucionales de Viena se encarga de elaborar 

soluciones de tecnología de la información sostenibles y asequibles destinadas a 

apoyar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 

la prestación de asistencia a los Estados Miembros para la lucha contra el blanqueo 

de dinero y la financiación del terrorismo. Esos productos informáticos, conocidos 

colectivamente como goPortfolio, tienen por objeto ayudar a fortalecer la capacidad 

de los Estados Miembros para luchar contra la delincuencia organizada, en particular 

la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de estupefacientes y otras 

formas de tráfico ilícito, el terrorismo y la corrupción, y realizar actividades de 

investigación, análisis de tendencias y ciencia forense. La serie goPortfolio ha sido 

concebida para apoyar esas iniciativas, en consonancia con los programas estratégicos 

de las Naciones Unidas en esas esferas;  

 n) Se implementó Unite Business Intelligence a fin de apoyar la orientación 

estratégica, la formulación de políticas y la adopción de decisiones a todos los niveles 

de las Naciones Unidas para las labores administrativas y sustantivas. El sistema 

ofrece un acceso fácil y rápido a la información de todo el ámbito institucional que 

se ha integrado a partir de fuentes fiables (por ejemplo, Umoja, Inspira o iNeed) para 

aprovechar mejor las fuentes de datos de la Organización. Su proceso simplificado y 

normalizado de presentación de informes sirve para mejorar la planificación de las 

actividades y el rendimiento mediante sinopsis y actuaciones más claras y coherentes 

en toda la Organización; 

 o) Por conducto de la Red de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones 

Unidas para la Coordinación, copresidida por la Oficial Principal de Tecnología de la 

Información, se han establecido servicios compartidos y se han formulado arreglos 

contractuales para los bienes y servicios que se prestan a la contratación de servicios 

a nivel mundial. Esos arreglos contractuales están a la disposición de las entidades 

del régimen común de las Naciones Unidas. Además, gracias al aumento de la 

colaboración, se han puesto en práctica soluciones y servicios de TIC compartidos.  

 

 

 B. Consolidación de los recursos de tecnología de la información  

y las comunicaciones 
 

 

9. Con arreglo a la resolución 66/246, la sección II de la resolución 69/262 y la 

sección V de la resolución 70/248 A de la Asamblea General, y para atender a las 

recomendaciones señaladas en el informe de la Junta de Auditores (A/67/651), las 

funciones y los recursos de las oficinas de TIC en el Departamento de Gestión han 

https://undocs.org/sp/A/RES/66/246
https://undocs.org/sp/A/RES/69/262
https://undocs.org/sp/A/RES/70/248
https://undocs.org/sp/A/67/651


 
A/72/755/Rev.1 

 

9/47 18-05159 

 

sido objeto de iniciativas de consolidación, que han dado lugar a la armonización de 

algunas oficinas.  

10. En el bienio 2016-2017 se consolidaron en la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones varias dependencias de tecnología procedentes de 

la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina de Servicios Centrales de 

Apoyo y la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría Genera l. 

11. En el bienio 2018-2019 la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones continuará actuando para consolidar y armonizar el entorno de la 

TIC en toda la Secretaría y en todos los lugares de destino y las misiones sobre el 

terreno, incluida la transferencia propuesta de siete puestos y los recursos conexos no 

relacionados con puestos desde la Sección de Gestión de Crisis y Apoyo a la 

Información del Departamento de Seguridad. La integración de las funciones se 

traduciría en economías que obedecerían a la supresión propuesta de un puesto de 

categoría P-3 en el Departamento, mientras que los recursos restantes se transferirían 

sin costo adicional. 

 

 

 C. Seguridad de la información 
 

 

12. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, bajo la 

dirección de la Oficial Principal de Tecnología de la Información, se ha ocupado de 

coordinar y promover el desarrollo de la capacidad común para hacer frente a las 

amenazas a la ciberseguridad dirigidas contra las organizaciones de las Naciones  

Unidas. Por ejemplo, en el último año, la Oficina ha dirigido la elaboración de una 

plataforma común de inteligencia sobre las amenazas, que permite a las 

organizaciones participantes compartir información sobre ciberseguridad.  

 

 

 D. Incorporación de Umoja 
 

 

13. En su resolución 70/248 A, la Asamblea General solicitó al Secretario General 

que elaborara planes de transición detallados para establecer arreglos de apoyo a largo 

plazo para la solución Umoja a cargo del Oficial Principal de Tecnología de la 

Información, y para incorporar Umoja en la actividad general.  

14. En su resolución 71/272 B, la Asamblea General reiteró la importancia de 

asegurar un traspaso oportuno y sin tropiezos de responsabilidades del proyecto 

Umoja a las entidades correspondientes dentro de la Secretaría.  

15. El equipo del proyecto Umoja y la Oficina de Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones siguen colaborando en la elaboración y puesta en marcha del plan 

de integración para transferir a la Oficina las funciones de TIC, lo que incluye la 

posibilidad de aprovechar a escala mundial los conocimientos y competencias 

existentes. 

 

 

 E. Resumen del impacto financiero 
 

 

16. Los recursos estimados del presupuesto ordinario para el bienio 2018-2019 

destinados a TIC ascienden a 392,5 millones de dólares. Esta cifra se mantiene 

inalterada con respecto al bienio 2016-2017.  

17. Los recursos aprobados del presupuesto ordinario para el bienio 2018-2019 

destinados a TIC ascienden a 95,5 millones de dólares. Esta cifra representa  una 

https://undocs.org/sp/A/RES/70/248
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disminución de 2,3 millones de dólares, es decir, el 2,4%, con respecto al bienio 2016 -

2017. La disminución se ve compensada en parte con los recursos relacionados con 

la seguridad de la información y los gastos extraordinarios de mantenimiento de 

Umoja. 

18. Los presupuestos de las misiones de mantenimiento de la paz destinados a la 

TIC se redujeron en un 12,2% aproximadamente del bienio 2016-2017 al bienio 

2018-2019 (de 851,9 millones de dólares a 747,9 millones de dólares). Los gastos 

de TIC en el marco de la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento 

de la paz disminuyeron un 5,5%, al pasar de 57,7 millones de dólares en el bienio 

2016-2017 a 54,5 millones de dólares en el bienio 2018-2019. En la sección del 

presente informe relativa a las previsiones presupuestarias se hace un análisis 

financiero detallado y una sinopsis de los recursos de TIC para los bienios 2014-2015, 

2016-2017 y 2018-2019, incluidos los recursos destinados a Umoja (anexo I).  

19. Los recursos extrapresupuestarios estimados para el bienio 2018-2019 

destinados a TIC ascienden a 181,5 millones de dólares. Esta cifra representa una 

disminución del 1,8% con respecto al bienio 2016-2017. 

 

 

 F. Cumplimiento 
 

 

20. El firme liderazgo ha sido determinante para lograr el éxito de la estrategia 

hasta la fecha. El fortalecimiento del marco de gobernanza también es fundamental 

para supervisar las políticas y directrices, la arquitectura, las normas y las opciones 

de inversión mediante las cuales la TIC se convertirá en un instrumento poderoso 

que la organización puede utilizar para cumplir sus mandatos. En el boletín del 

Secretario General ST/SGB/2016/11 se define la organización de la Oficina de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones, además de exponerse las 

políticas y los procedimientos internos para formalizar la designación y la 

delegación de autoridad.  

21. La Oficina está encabezada por el Subsecretario General y Oficial Principal de 

Tecnología de la Información, que rinde cuentas al Secretario General Adjunto de 

Gestión. El Oficial Principal de Tecnología de la Información, que se ocupa de dirigir las 

actividades de TIC en todo el mundo, cuenta con el apoyo del Jefe de la Oficina de Gestión 

de Proyectos Institucionales, el Director de la División de Servicios Mundiales, el 

Director de la División de Operaciones Mundiales, los Jefes de los Centros Regionales de 

Tecnología, los Jefes de los Centros de Aplicaciones Institucionales y el Jefe de la Sección 

de Coordinación de las Operaciones, en colaboración con los Jefes de las dependencias 

orgánicas de TIC en la Secretaría. Este marco de gobernanza asegura que las principales 

partes interesadas trabajen de consuno para orientar con eficacia la gestión de las 

actividades y los recursos de TIC de la Organización. 

 

 

 G. Seguridad de los proyectos y gestión del rendimiento 
 

 

22. La Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales sigue ocupándose de 

supervisar efectivamente el amplio alcance de los proyectos de TIC y su rendimiento. 

En el anexo II se incluyen detalles actualizados sobre la situación de todos los 

proyectos, como solicitó la Asamblea General. Los proyectos se han adherido a la 

gobernanza y disciplina establecidas, al tiempo que están sujetos a una estricta 

supervisión de la gestión del riesgo conforme a los principios de la gestión del riesgo 
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institucionales. Toda modificación en los proyectos está supeditada a revisión y 

aprobación. 

23. En el último año ha seguido habiendo mejoras notables en relación con la 

seguridad de los proyectos y la gestión del rendimiento: ha aumentado la auditoría de 

garantía de calidad de los proyectos en relación con los informes mensuales de 

situación, se inició la capacitación personalizada con los directores de proyectos para 

garantizar el cumplimiento, sigue habiendo reuniones sobre la situación de los 

proyectos globales y la junta de gestión de proyectos se reúne todos los meses para 

analizar las modificaciones en los proyectos, los riesgos críticos y otras cuestiones. 

En el cuadro 1 se indican los progresos realizados en la mitigación de los riesgos 

comunicados en el tercer año de aplicación de la estrategia.  

 

Cuadro 1 

Progresos realizados en la mitigación de los riesgos 
 

 

Descripción del riesgo Plan de mitigación Progresos realizados hasta la fecha 

   Capacidades inadecuadas 

de TIC para aplicar la 

estrategia 

Más formación y evaluación 

de las capacidades 

Más personal ha tomado cursos de TIC, de los más de 

22 disponibles. Se están evaluando las capacidades. 

Adquisiciones 

descentralizadas y falta 

de transparencia de los 

contratos de TIC 

Puesta en práctica de la 

contratación de servicios a 

nivel mundial e 

implementación de Umoja 

El proyecto de contratación de servicios a nivel 

mundial está avanzando, y el contrato de servicios de 

información geoespacial se concertó en julio de 2016; 

la ampliación del contrato de telecomunicaciones con 

SITA para la conectividad mundial también es un buen 

ejemplo de la contratación de servicios a nivel 

mundial; se prevé adjudicar un contrato marco mundial 

de TIC en el primer semestre de 2018; se está 

elaborando un detalle de los trabajos para establecer 

un contrato marco mundial para el desarrollo de 

programas informáticos y servicios de aplicaciones y 

se prevé adjudicar un nuevo contrato en el primer 

semestre de 2019; se están haciendo gestiones para 

optimizar la cadena de distribución de equipo de red 

proporcionado por Cisco, que ya es un contratista de 

las Naciones Unidas; se están llevando a cabo 

negociaciones directas para establecer servicios de 

computación en la nube y se prevé que los nuevos 

contratos se adjudiquen entre el segundo semestre de 

2017 y el primer semestre de 2018. Se ha establecido 

una Dependencia de Gestión de Contratos dentro de la 

Sección de Coordinación de las Operaciones de la 

Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones para apoyar la administración de los 

contratos correspondientes a la Oficina y la División 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno 
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Descripción del riesgo Plan de mitigación Progresos realizados hasta la fecha 

   Persistente 

fragmentación, que limita 

la aplicación efectiva de 

la estrategia 

Mejora de la prestación de 

servicios, delegación de 

autoridad y refuerzo de la 

gobernanza, los controles y 

los instrumentos de 

supervisión 

El boletín del Secretario General sobre la organización 

de la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (ST/SGB/2016/11) se publicó en 

2016. Se terminaron de elaborar políticas para la 

delegación de autoridad en otras funciones. Existen 

problemas en este terreno 

Fatiga ante el cambio y 

resistencia al cambio 

Más colaboración con los 

interesados y actividades de 

divulgación, y mejores 

criterios de medición de la 

prestación de servicios 

Se ha mantenido la colaboración entre la Oficina de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones y 

los interesados 

Falta de conciencia sobre 

la seguridad de la 

información, que hace 

peligrar los sistemas de 

TIC, la confidencialidad y 

la integridad de la 

información 

Seguimiento del número de 

funcionarios que han 

realizado el curso obligatorio 

de concienciación sobre la 

seguridad de la información 

y aumento de las 

comunicaciones sobre 

amenazas para la seguridad 

Todos los meses se hace un seguimiento del número de 

funcionarios que han realizado el curso obligatorio. Se 

alerta periódicamente al personal en respuesta a las 

amenazas para la seguridad. Siguen existiendo 

problemas en este terreno 

Falta de información 

sobre los activos de TIC 

Puesta en marcha del 

seguimiento de activos y de 

controles al respecto 

Todos los activos consistentes en propiedades, planta y 

equipo de TIC de las Naciones Unidas se registran 

actualmente en Umoja, lo que permite gestionar el 

ciclo de vida de los activos de TIC registrados, desde 

la definición de las necesidades hasta el proceso de 

adquisición, el uso y la eliminación. El proceso de 

verificación física, que llevan a cabo durante todo el 

año las dependencias de administración de bienes y 

control de inventario en las misiones y en la Sede y las 

oficinas fuera de la Sede, confirma que todos los 

activos tangibles de TIC se han contabilizado 

debidamente 

Financiación insuficiente 

y fragmentada en 

comparación con la 

creciente magnitud y 

complejidad de la TIC 

Ahorros en las operaciones 

de TIC y reinversión en 

actividades más estratégicas 

Se han formulado hipótesis de planificación para las 

necesidades estimadas de recursos en el futuro en 

relación con las actividades mundiales de TIC 

 

 

 

 IV. Modernización y transformación: información actualizada 
sobre iniciativas clave emprendidas en la primera fase de la 
estrategia 
 

 

 A. Apoyo institucional: Umoja 
 

 

24. La estrecha colaboración con el equipo del proyecto Umoja sigue garantizando 

un traspaso oportuno y sin tropiezos de las responsabilidades del proyecto a las 

entidades correspondientes dentro de la Secretaría, como parte de los trabajos de 
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incorporación de Umoja. La gestión de la infraestructura principal de Umoja se ha 

externalizado a un proveedor comercial y la capa de acceso se administra a través de 

los Centros de Datos Institucionales de Valencia (España) y Brindisi (Italia).  

 

 

 B. Confianza: seguridad de la información y recuperación en  

casos de desastre 
 

 

25. Los recientes incidentes de seguridad relacionados con la TIC demuestran 

claramente que el nivel de peligro a que se enfrentan las Naciones Unidas ha 

aumentado considerablemente desde que se aprobó la estrategia de TIC. A causa de 

la falta de armonización de los sistemas, servicios, programas y recursos de TIC, junto 

con la inercia de la Organización en esta esfera y la insuficiente capacidad en materia 

de seguridad de la TIC, el panorama de la TIC sigue estando enormemente 

fragmentado, lo que supone un alto riesgo de ataque. A fin de reducir en lo posible 

los perjuicios a la Organización en el caso inevitable de incidente o incidentes en 

relación con la seguridad de la información, la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones ha adoptado una postura firme contra la tecnología 

y los servicios de datos que no cumplan las normas de seguridad de la información. 

Sin embargo, la cuestión básica de la susceptibilidad considerablemente mayor a los 

riesgos para la seguridad de la información seguirá planteándose mientras la TIC  

permanezca fragmentada en la Organización.  

26. El mencionado plan de acción de diez puntos para hacer frente a las deficiencias 

más importantes respecto de la seguridad de la información se presentó a la Asamblea 

General y fue posteriormente aprobado. En 2017 el plan de acción de diez puntos 

pasó a la etapa de mantenimiento. Se ha elaborado una hoja de ruta estratégica a más 

largo plazo para la seguridad de la información en el futuro, motivada por la necesidad 

de actuar sobre la base del plan de acción de diez puntos y en respuesta a las nuevas 

amenazas. Los objetivos de la hoja de ruta para la seguridad de la información son 

los siguientes: 

 a) Proporcionar un conjunto de actividades pragmáticas basadas en el marco 

establecido en los documentos arriba mencionados;  

 b) Ampliar el ámbito de aplicación de las iniciativas del plan de acción de 

diez puntos;  

 c) Transformar las iniciativas en actividades programáticas en ejecución;  

 d) Extender el objetivo más allá de resolver las deficiencias comunes en el 

entorno de TIC de la Secretaría para proporcionar orientación y soluciones respecto 

de determinadas esferas de riesgo, como el tratamiento de información confidencial, 

y las necesidades operacionales; 

 e) Implantar la rendición de cuentas con reconocimiento para la función 

fundamental del Oficial Principal de Tecnología de la Información, que se describe 

en ST/SGB/2016/11, y asegurar el cumplimiento dentro del marco de la delegación 

de autoridad. 

27. Es importante señalar que la seguridad de la información es una cuestión 

transversal y que, por tanto, el programa de seguridad de la información está li gado a 

otros aspectos transformacionales de la estrategia de TIC, en particular la 

armonización y consolidación de aplicaciones, centros de datos y modelos de apoyo, 

y está interrelacionado con las actividades operacionales, de las que también depende.  
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28. La estrategia de TIC incluía un programa destinado a reforzar la autoridad y la 

responsabilidad técnica mediante el establecimiento de una estructura normativa, el 

aumento de la normalización y el fortalecimiento de la gobernanza. Si bien en todo el 

sector de la tecnología de la información se reconoce que la seguridad absoluta es 

imposible de lograr, los cambios mencionados han sido fundamentales para reforzar 

la seguridad de la información y reducir el perfil de riesgo de la Organización. La 

hoja de ruta para la seguridad de la información establece un enfoque por el que se 

garantiza que todos los activos de información estén debidamente protegidos en 

función de su clasificación, su valor y el grado de perjuicio que podría derivarse de 

su uso indebido, su falta de disponibilidad, su destrucción, su revelación no autorizada 

o su modificación. 

29. Se ha reforzado la gestión del riesgo para incluir conocimientos sobre la 

evaluación de los activos, las amenazas a esos activos y las consecuencias que se 

generan cuando una de esas amenazas afecta a uno de esos activos.  

30. A medida que están cada vez más interconectados y digitalizados, los múltiples 

sistemas utilizados para la gestión de edificios (por ejemplo, los ascensores, el control 

de la circulación del aire o los sistemas de energía), la gestión de conferencias 

(sistemas de radio y televisión y audiovisuales, sistemas de anuncio y notificación, 

votación electrónica) y la seguridad física (por ejemplo, el control del acceso o la 

videovigilancia) han quedado expuestos a las mismas amenazas que los sistemas de 

tecnología de la información más tradicionales. La hoja de ruta para la seguridad de 

la TIC amplía intencionadamente el ámbito de la gestión del riesgo para incluir los 

sistemas de tecnología de la información no tradicionales pero esenciales que habían 

sido excluidos en el pasado, estableciendo así un enfoque más sólido de la gestión del 

riesgo. 

31. Para establecer el control central de la seguridad de la información bajo la 

autoridad del Oficial Principal de Tecnología de la Información con arreglo a la 

resolución 69/262, la Sección de Seguridad y Arquitectura Mundiales de la División 

de Servicios Mundiales se encarga de supervisar y coordinar todas las actividades de 

seguridad de la información dentro de la Secretaría. Esa labor comprende las esferas 

de la gobernanza de la seguridad de la información y la gestión de la seguridad de la 

información, tal como se definen en la directriz de política sobre la seguridad de la 

información. 

32. Las actividades de gestión de la seguridad de la información y de operaciones 

de seguridad de la información en los planos regional y local se han delegado en los 

Centros Regionales de Tecnología y en el Departamento de Apoyo a las Actividades  

sobre el Terreno, para las misiones sobre el terreno. Sin embargo, como se establece 

en las políticas vigentes, sigue siendo imprescindible que aumente considerablemente 

el nivel de transparencia de la gestión y las actividades operacionales para que la 

seguridad de la información sea efectiva. Debido a la naturaleza institucional de las 

redes y aplicaciones de la Organización, la información sobre riesgos, incidentes o 

violaciones de la seguridad que ocurran en una entidad o lugar de la Secretaría y que 

puedan tener repercusiones en otras partes de la Organización, incluso si parecen no 

conectadas o distantes, debe compartirse sin demora.  

33. En el bienio 2018-2019 la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones establecerá cuatro puestos adicionales para reforzar la seguridad de 

la información, según lo aprobado por la Asamblea General en su resolución 72/261 

y de conformidad con la resolución 67/254 A, y a raíz de la aprobación por la 

Asamblea de la estrategia de TIC en sus resoluciones 69/262, 70/248 A y 71/272 B, 

en particular los recursos no relacionados con puestos correspondientes a mobiliario 
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y equipo, servicios por contrata y viajes de funcionarios (4 puestos de categoría P -4 

destinados a los Centros Regionales de Tecnología de Nueva York, Bangkok, Nairobi 

y Ginebra). 

34. Esos recursos son indispensables para mejorar la capacidad de la Oficina para 

detectar, gestionar y mitigar las nuevas amenazas y asegurar el cumplimiento con las 

normas, la arquitectura, las políticas y los procedimientos en materia de seguridad de 

la información. Además, la Oficina podrá llevar a cabo las siguientes tareas 

fundamentales: realizar exámenes de la seguridad y auditorías de cumplimiento de 

los sistemas y las aplicaciones, participar en evaluaciones de riesgos re lacionados con 

la información, supervisar la ejecución de proyectos programáticos y operacionales 

de seguridad de la información y coordinar la respuesta a los incidentes de seguridad 

de la información en el seno del equipo mundial de respuesta a incidente s. 

 

 

 C. Plataforma común: Centros de Aplicaciones Institucionales 
 

 

35. Los Centros de Aplicaciones Institucionales siguieron coordinando y dirigiendo 

el desarrollo y el apoyo de aplicaciones heredadas a nivel mundial, con lo que el 

número de aplicaciones se redujo de 2.340 en 2014 a 1.220 en 2017. Esa reducción 

de 1.120 del número de aplicaciones se logró mediante la consolidación de sus 

funciones con las de aplicaciones institucionales en funcionamiento y mediante 

soluciones normalizadas basadas en plataformas, como iNeed, Umoja, Inspira, Unite 

Docs, Unite Connections y Unite Web, así como mediante el desmantelamiento y la 

retirada de los sistemas obsoletos. Los Centros siguen reduciendo el número de 

aplicaciones heredadas mediante actividades de colaboración con las entidades 

locales de TIC, utilizando los órganos de gobernanza establecidos y los 

procedimientos técnicos estándar.  

36. Los Centros de Aplicaciones Institucionales han realizado un estudio para 

fundamentar un enfoque diferente respecto del problema de la proliferación de 

aplicaciones en consonancia con las experiencias positivas y las mejores prácticas del 

sector. Se prevé que el estudio dé lugar a una nueva estrategia para gestionar la cartera 

de aplicaciones de la Secretaría.  

37. Las líneas maestras preliminares del estudio son las siguientes:  

 a) El reconocimiento de que deben suministrarse a los departamentos y 

oficinas de la Secretaría aplicaciones ágiles, receptivas y seguras que utilicen datos 

de fuentes autorizadas dentro de marcos institucionales tales como Umoja, Inspira, 

Unite Docs y los sistemas de gestión de conferencias para llevar a cabo sus mandatos; 

 b) El éxito de las “tiendas de aplicaciones”, como Apple App Store, Google 

Play y Microsoft Store, en que la pertinencia y la adopción o adquisición de una 

aplicación está en función directa de su costo, su capacidad de responder a las 

necesidades de los usuarios, su seguridad y su modelo de mantenimiento, entre otros 

parámetros. Esos parámetros pueden medirse fácilmente y están directamente 

relacionados con las estadísticas sobre la adopción por los usuarios. La  aplicabilidad 

de un modelo de desarrollo y suministro de aplicaciones de ese tipo se examinará 

desde el punto de vista de las necesidades de las Naciones Unidas;  

 c) Los efectos de la adopción plena de los servicios en la nube para apoyar 

las plataformas de aplicaciones estándar ya en uso en la Secretaría. Los servicios en 

la nube podrían dar una idea más clara de los costos de mantener aplicaciones 

redundantes, y ofrecer una solución para trasladar tanto las aplicaciones heredadas 
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como las nuevas al entorno en la nube con seguridad verificada que administra la 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones;  

 d) La necesidad de integrar aplicaciones reducidas y ágiles en plataformas 

seguras administradas por la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones que estén disponibles como productos estándar para su uso por 

desarrolladores de aplicaciones dentro y, potencialmente, fuera de la Organización;  

 e) La necesidad de ofrecer soluciones informáticas para apoyar el 

cumplimiento de los mandatos sustantivos de las Naciones Unidas, en particular el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en consonancia con la agenda digital 

de las Naciones Unidas. 

38. Se prevé que en el próximo informe sobre los progresos realizados se den a 

conocer los resultados del estudio y una propuesta de nuevo enfoque para la gestión 

de la cartera de aplicaciones. 

 

  Soluciones institucionales 
 

39. Los Centros de Aplicaciones Institucionales de Nueva York, Viena y Bangkok 

se encargan de desarrollar soluciones institucionales innovadoras para la ejecución 

efectiva de los mandatos de las Naciones Unidas. Los sistemas institucionales 

reemplazarán cada vez más a los numerosos sistemas heredados localizados que se 

utilizan para automatizar el trabajo y los procesos manuales, gestionar la información 

y tomar decisiones. Si se integraran más esos sistemas institucionales, también se 

simplificaría la capacitación y mejoraría la experiencia general de los usuarios. 

Utilizando sistemas estándar y centralizados, la Organización podrá prestar a los 

usuarios un apoyo de mejor calidad, más coherente y más fiable, como también 

garantizar el rendimiento, la seguridad y la continuidad de las operaciones con esas 

mismas características. Se han desarrollado nuevas aplicaciones estándar en las 

esferas que se describen a continuación.  

 

  Soluciones administrativas y de colaboración modernas  
 

40. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones sigue 

creando sistemas de apoyo administrativo que complementan a Umoja. Las 

plataformas Unite Docs y Unite Connections han reemplazado cientos de 

repositorios de documentos, bases de datos y unidades de disco compartidas a nivel 

local por soluciones estándar e institucionales. Muchos sistemas heredados se han 

retirado y trasladado a las dos plataformas más modernas y seguras. El número de 

usuarios de Unite Connections ha pasado de 7.000 en 2015 a más de 25.000 en 2017 

en todo el mundo, con más de 1 millón de archivos no clasificados cargados. Además, 

los usuarios colaboraron en casi 18.000 wikis y blogs y se crearon 5.800 

comunidades. En el caso de Unite Docs, más de 6.900 usuarios de todo el mundo 

están utilizando el sistema y han cargado en la plataforma más de 2,5 TB de contenido 

(casi 4,5 millones de archivos). La Oficina sigue colaborando estrechamente con la 

Sección de Gestión de Archivos y Expedientes para facilitar y mejorar la gestión de 

expedientes. 

41. Inspira, la solución estándar de la Secretaría para la gestión del talento y el 

aprendizaje, se ha ampliado para incluir funciones de apoyo a la gestión de las ofertas, 

el programa de movilidad de la Secretaría, la gestión de puestos y la verificación de 

referencias. El sistema permite actualmente la contratación de consultores y los 

anuncios de vacantes temporales, así como una mayor integración entre Umoja e 

Inspira. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos sigue utilizando Inspira para 
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prestar apoyo a la gestión del aprendizaje electrónico y presencial, en particular a su 

mayor utilización por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

para los cursos de formación obligatorios de las Naciones Unidas destinados a los 

contingentes y la policía de las Naciones Unidas en las misiones sobre el terreno.  

42. Además, el Sistema de Archivo de Documentos, que es el principal repositorio 

de documentos de reuniones, se ha actualizado con un nuevo diseño, muchas 

funciones nuevas que se pueden utilizar en una amplia gama de dispositivos móviles 

y más opciones de búsqueda y descarga. Otras mejoras previstas serán el 

reconocimiento de metadatos de documentos en los seis idiomas oficiales y la 

posibilidad de que los usuarios busquen títulos de documentos en todos los idiomas, 

además del contenido multilingüe que se ofrece en la actualidad. 

 

  Sistemas de flujo de trabajo  
 

43. La automatización, el seguimiento y la gestión de los resultados de la prestación 

de servicios es fundamental tanto para reformar la gestión como para optimizar los 

servicios de apoyo. La plataforma institucional estándar iNeed de gestión de servicios 

y del flujo de trabajo se utiliza en diversos departamentos para acelerar y controlar la 

prestación de servicios en esferas tales como las prestaciones del personal, el Servicio 

Unite de Asistencia a los Usuarios y las solicitudes de apoyo a instalaciones, así co mo 

para gestionar las operaciones de TIC. Gracias a esto, se tiene información que antes 

era imposible recabar y se ha llegado a conocer los resultados de la gestión de los 

servicios y el apoyo como nunca antes. 

 

  Soluciones para respaldar la labor de las Naciones Unidas 
 

44. Los sistemas institucionales se utilizan cada vez más en las instituciones de todo 

el mundo para respaldar la labor sustantiva de la Organización en diversas esferas 

fundamentales, como la prevención del tráfico de drogas y del blanqueo d e dinero, la 

inteligencia financiera, el apoyo a la gestión de conferencias y la gestión de la 

capacitación. El sistema de análisis de las transacciones financieras desarrollado y 

apoyado por el Centro de Aplicaciones Institucionales de Viena, en el contex to del 

proyecto goAML de la UNODC con financiación de la Unión Europea, es uno de los 

instrumentos fundamentales que emplean los Gobiernos de los Estados Miembros 

para combatir esas amenazas cada vez más graves. Lo utilizan las unidades de 

inteligencia financiera de los Estados Miembros para combatir el blanqueo de dinero 

y la financiación del terrorismo, como parte de la serie de aplicaciones goPortfolio 

(unite.un.org/goPortfolio) para los Estados Miembros, con objeto de ayudar a 

fortalecer su capacidad para luchar contra la delincuencia organizada.  

45. Las Naciones Unidas han recurrido cada vez más a los sitios web, tanto públicos 

como internos, para el intercambio de información entre múltiples interesados dentro 

y fuera de la Organización. La Secretaría y los organismos, fondos y programas 

utilizan sitios web públicos tales como los que comprende el sitio web www.un.org 

para comunicar sus mandatos, logros y actividades. Esos sitios web, cuyo número 

sigue creciendo, atraen gran cantidad de visitas, y concretamente el sitio www.un.org 

en sí mismo recibió en el año anterior más de 150 millones de visitas únicas en su 

calidad de portal de información para la Organización. Este aumento del uso y la 

visibilidad de los sitios web también ha aumentado los riesgos para los datos, la 

reputación y la seguridad de la información de las Naciones Unidas en los casos en 

que no se han establecido los debidos controles de seguridad de la TIC. Además, los 

sitios web que no cumplen con las normas en materia de tecnología, segurid ad de la 

TIC, imagen de marca, multilingüismo y accesibilidad menoscaban en última 
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instancia la imagen de las Naciones Unidas y su compromiso de representar y servir 

a sus integrantes. A ese respecto, la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, en cooperación y coordinación con el Departamento de Información 

Pública y el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, 

sigue llevando adelante su programa de armonización de sitios web y ha establecido 

procedimientos más firmes para garantizar el cumplimiento de las normas. Asegurar 

el multilingüismo y la accesibilidad de los distintos sitios web es especialmente 

importante para que la información pública de las Naciones Unidas sea tan inclusiva 

y accesible como sea posible. La Oficina está utilizando varias tecnologías, 

programas informáticos y actividades de capacitación técnica de manera innovadora 

a fin de lograr que los sitios web cumplan los requisitos de accesibilidad para eliminar 

las barreras que impiden a las personas con discapacidad interactuar con los sitios 

web o acceder a ellos y para ofrecer acceso a la información y a las funciones en 

condiciones de igualdad para todos los usuarios. La plataforma web Unite es 

fundamental para esas aspiraciones, ya que supone una plataforma institucional 

estándar de gestión de los contenidos web para los departamentos que ofrece una 

solución eficaz en función de los costos para administrar sitios web públicos sin 

necesidad de desarrolladores ni de conocimientos técnicos.  

46. El Secretario General, en su informe titulado “Medidas especiales de protección 

contra la explotación y los abusos sexuales: un nuevo enfoque” (A/71/818 y 

A/71/818/Corr.1), presentó su estrategia para mejorar el enfoque que aplica la 

Organización en todo el sistema para prevenir la explotación y los abusos sexuales y 

responder a los casos existentes. La estrategia se centra en cuatro áreas de acción 

principales: dar prioridad a las víctimas; poner fin a la impunidad; fomentar la 

participación de la sociedad civil y los asociados externos; y mejorar las 

comunicaciones estratégicas en aras de la concienciación y la transparencia. La 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, bajo la dirección de 

la Oficina del Coordinador Especial para Mejorar la Respuesta de las Naciones 

Unidas a la Explotación y los Abusos Sexuales y en coordinación con el 

Departamento de Información Pública y la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, 

se está ocupando de proporcionar soluciones técnicas para apoyar la prevención de la 

explotación y los abusos sexuales en varias esferas, entre ellas la reunión y el análisis 

de datos y la presentación de informes conexos; un repositorio de los casos de 

explotación y abusos sexuales de todo el sistema y un instrumento de cribado; un 

portal de información de cara al público sobre la prevención de la explotación y los 

abusos sexuales; y las tecnologías de seguridad de la TIC para prevenir la explotación 

y los abusos sexuales en línea. Estas soluciones se desarrollarán e implementarán a 

lo largo de 2018. 

 

  Sistemas sobre el terreno  
 

47. Las operaciones sobre el terreno se realizan en entornos donde los servicios de 

telecomunicaciones e Internet comerciales y locales son limitados. En colaboración 

con el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno y el Departamento 

de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones ha creado soluciones institucionales para las 

principales esferas sustantivas y de apoyo. Entre los ejemplos de sistemas esenciales 

implementados en las operaciones sobre el terreno cabe mencionar la gestión 

electrónica de equipo de propiedad de los contingentes (eCOE), que automatiza la 

inspección del equipo de propiedad de los contingentes, con lo que la facturación es 

más exacta y se acelera el pago a los países que aportan contingentes.  

https://undocs.org/sp/A/71/818
https://undocs.org/sp/A/71/818/Corr.1
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48. El sistema electrónico de gestión del combustible (eFMS-2), que da total 

transparencia a todas las operaciones de la cadena de suministro de combustible, 

controla el consumo y ayuda a detectar la apropiación indebida de combustible. Con 

el uso del sistema se han logrado economías gracias al análisis de datos más rápido y 

a los descuentos por pronto pago, además de que se han reducido los gastos 

operacionales y el consumo de combustible debido a los controles más estrictos de la 

expedición de combustible.  

49. La serie de aplicaciones Field Support Suite del Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno racionaliza, normaliza y automatiza tareas 

administrativas y operacionales específicas de las actividades sobre el terreno y 

comunes a la mayoría de las misiones. Los módulos están concebidos para funcionar 

en conjunto y hacer de nexo con otros sistemas institucionales, como Umoja, a fin de 

facilitar la prestación de servicios en todas las misiones sobre el terreno. Entre los 

módulos más recientes se encuentra el sistema de gestión de la información sobre las 

operaciones aéreas, que simplifica los procesos institucionales básicos y de reunión 

de datos en relación con las operaciones aéreas en las misiones. Este sistema 

comprende una base de datos centralizada que comparten Nueva York, Brindisi y las 

misiones sobre el terreno. 

50. Se han incorporado otras funciones al sistema de gestión de la información sobre 

las operaciones aéreas, entre ellas funciones básicas de gestión de la tripulación, 

visualización de los gastos en tiempo real, incluida la distribución de los costos de 

seguros, visualización de las operaciones aéreas en mapas y análisis automático de 

las horas de vuelo, con lo cual se han mejorado las herramientas de apoyo esenciales 

para las operaciones aéreas. El sistema se utiliza actualmente en 23 misiones sobre el 

terreno distribuidas por todo el mundo.  

 

 

 D. Red “Una ONU”: red de área extendida mundial 
 

 

51. La red de área extendida “Una ONU”, que unificó 594 lugares bajo un único 

estándar, está en pleno funcionamiento. Sustituyó satisfactoriamente más de 100 

sistemas heredados por una red que interconecta las oficinas para garantizar la 

coherencia, la fiabilidad y la prestación segura de servicios, incluida la 

implementación de los cinco grupos de Fundamentos y la Ampliación 1 de Umoja. 

Este resultado se logró mediante un proyecto conjunto con el Departamento de Apoyo 

a las Actividades sobre el Terreno, dirigido por la Oficial Principal de Tecnología de 

la Información. La red de área extendida “Una ONU” representa la piedra angular 

necesaria para hacer posible una función de seguimiento centralizada, respaldar la 

infraestructura de TIC y facilitar aún más la normalización.  

 

 

 E. Modelo regional de prestación de servicios: Centros Regionales  

de Tecnología 
 

 

52. Los Centros Regionales de Tecnología, que se establecieron en mayo de 2015, 

son uno de los mecanismos de gobernanza y supervisión que garantizan el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información, las políticas de TIC, 

las normas y los métodos de trabajo. También coordinan la implementación de 

soluciones tecnológicas a nivel regional. Los Centros siguen consolidando los 

objetivos logrados hasta 2016 para asegurar que sigan siendo sostenibles y adecuados. 

Los proyectos prioritarios en los programas de trabajo en curso de los Centros son los 

siguientes: 
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 a) El establecimiento de la infraestructura apropiada a nivel mundial para 

consolidar los dominios de correo electrónico, traspasando todos los buzones de 

correo a la nube de Microsoft Office 365, donde quedaron alojados; y el apoyo a la 

implementación de otros instrumentos de Microsoft 365, como Skype Empresarial, 

OneDrive, Yammer y otras aplicaciones. Hasta la fecha, se han traspasado más de 

23.000 cuentas de usuarios de todo el mundo. Otras 45.000 cuentas de mantenimiento 

de la paz se traspasarán hasta el fin del tercer trimestre de 2018;  

 b) La continuación de la labor para hacer que el entorno de trabajo digital sea 

seguro para el personal, por conducto de iniciativas como la gestión de los 

dispositivos móviles y la estandarización de los protocolos wifi;  

 c) El establecimiento de normas e instrumentos de comunicaciones 

unificados en el plano mundial conforme a las mejores prácticas del sector, incluida 

la armonización y la normalización del equipo y los procedimientos, y la 

convergencia de los servicios de correo electrónico, voz, vídeo, mensajería 

instantánea y comunicación presencial en una plataforma coherente de  comunicación 

para el conjunto de las Naciones Unidas;  

 d) La armonización de la infraestructura de TIC, así como el catálogo de 

servicios, simultáneamente a la normalización de los procesos de gestión de la 

prestación de servicios; 

 e) La prestación de apoyo operacional continuo para la aplicación y el 

seguimiento de las políticas de seguridad de la información, en particular el plan de 

acción de diez puntos. 

53. A lo largo del período, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno elaboró un marco de tecnología para las actividades sobre el terreno en el que 

se esboza un concepto de desarrollo de la TIC en apoyo de las operaciones de las 

misiones sobre el terreno en los cinco próximos años. El marco está en consonancia 

con el concepto de estrategia para la prestación de servicios de TIC en las Naciones 

Unidas a través de la modernización, la transformación y la innovación. Se centra en 

dos objetivos prioritarios, a saber, la optimización de la ejecución de las operaciones 

básicas de TIC y la reorientación necesaria para convertir esas operaciones en un 

vehículo eficaz para ofrecer innovación y soluciones tecnológicas a las operaciones 

sobre el terreno. En el marco se detalla la función de facilitación y el compromiso del 

Departamento en la puesta en práctica de iniciativas institucionales conjuntas con la 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para aprovechar las 

ventajas comparativas en beneficio de la Secretaría. También se detallan las medidas 

necesarias para introducir innovación que mejore la capacidad y haga que las 

operaciones sobre el terreno sean más eficientes y eficaces, sostenibles, ágiles y 

receptivas. La aplicación del marco se someterá anualmente al examen del 

Departamento y se desarrollará en consonancia con la aplicación de la estrategia. 

54. Los Centros Regionales de Tecnología complementan el marco de tecnología 

para las actividades sobre el terreno del Departamento de Apoyo a las Actividades 

sobre el Terreno, lo que ayuda al Departamento a supervisar la prestación de servicios 

de TIC en las misiones de mantenimiento de la paz al personal civil y uniformado y 

otros asociados del lugar mediante tres centros de servicios regionales de TIC que 

abarcan a 35 entidades. Los planes de trabajo anuales del marco regional de TIC 

establecen estrategias específicas para las regiones; en ellos también se reflejan la 

estrategia de TIC y los objetivos específicos de cada región.  
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 F. Vigilancia en el plano mundial: Centro de Operaciones  

de la Red Institucional 
 

 

55. El Centro de Operaciones de la Red Institucional sigue vigilando con eficacia 

todas las redes y las operaciones del Centro de Datos Institucional. Otra iniciativa de 

consolidación consiste en la fusión de la solución de vigilancia a cargo de la Oficina 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con el Centro de Control de 

Redes gestionado por el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno. 

Esa etapa concluyó en noviembre de 2017.  

 

 

 G. Hospedaje y conectividad: Centros de Datos Institucionales 
 

 

56. Los centros de datos institucionales siguen prestando servicios en las áreas de 

hospedaje, conectividad y seguimiento. Se han seguido reforzando y trasladando a los 

Centros los principales sistemas. Desde julio de 2016 se han trasladado las siguientes 

aplicaciones adicionales: sistema de presentación de informes sobre programas a los 

donantes; sistema de búsqueda institucional; Unite Conferences; vivero de 

aplicaciones Domino heredado; y bus de servicio empresarial. Las aplicaciones 

traspasadas se benefician del funcionamiento de los Centros las 24 horas del día, que 

garantiza el servicio a todo el mundo en todos los husos horarios. Además, la Oficina 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones está trabajando en estrecha 

colaboración con el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno para 

crear un único centro de datos híbrido de las Naciones Unidas en la nube mediante la 

interconexión de los Centros de Datos de Valencia, Brindisi y Nueva York con 

soluciones de nube pública. 

57. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, junto con el 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, apoyó la adopción de la 

computación en la nube, que permite aumentar y diversificar todavía más la oferta de 

servicios del Centro de Datos Institucionales. La computación en la nube representa 

una gran oportunidad para lograr innovación y agilidad a un costo más bajo. En la 

computación en la nube se utilizan recursos informáticos compartidos, configurables 

y ampliables que se ofrecen en calidad de servicio a través de Internet. Una nueva 

estrategia de las Naciones Unidas en la nube propone un enfoque híbrido con 

utilización de múltiples nubes. Una nube privada local acogerá aplicaciones y 

sistemas delicados y críticos, mientras que para las demás plataformas se adquirirán 

tecnologías de nube pública de terceros. La estrategia en la nube permitirá a las 

Naciones Unidas:  

 •Ser más ágiles y responder mejor a las necesidades institucionales  

 •Establecer una presencia mundial más rápidamente y con menos capital, así 

como reducir los gastos futuros 

 •Adaptarse a los cambios de la demanda y la escalabilidad de las necesidades de 

manera más fluida 

 •Garantizar una mayor transparencia por rama de actividad o proyecto  

 •Reducir el riesgo de falta de conformidad de la infraestructura  

 •Trasladar recursos de tecnología de la información antes destinados a tareas de 

bajo valor a otras de alto valor, como la seguridad y la arquitectura institucional  
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Mediante la adopción de una estrategia en la nube basada en la automatización y la 

orquestación, la Secretaría considera que los efectos irán más allá de la arquitectura 

tecnológica para beneficiar a las Naciones Unidas de manera estratégica y sustantiva.  

 

 

 H. Mejores herramientas: servicios globales de asistencia  

técnica y conferencias 
 

 

58. A fin de mantener la calidad y seguir aumentando la flexibilidad de los servicios 

de videoconferencia, se ha revisado y puesto al día el procedimiento técnico relativo 

a las operaciones y las normas con la inclusión de directrices adicionales. Mediante 

una colaboración estrecha entre la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros importantes proveedores de 

servicios de videoconferencias, se ha supervisado su puesta en práctica en toda la 

Organización, y los progresos son satisfactorios. Según un análisis reciente, la 

Secretaría recurre en gran medida a la videoconferencia, y el aumento del número de 

sesiones es una tendencia confirmada, como se ilustra en la figura I. Los sistemas 

eficientes de gestión de conferencias basados en la TIC ayudan a controlar los gastos 

de viaje y reducen al mínimo las pérdidas de productividad que ocasionan los 

desplazamientos; sin embargo, es necesario considerar la posibilidad de hacer más 

inversiones para atender al aumento de la utilización y la demanda de servicios de 

videoconferencia. 

 

  Figura I  

  Uso de sistemas de gestión de conferencias basados en la tecnología 

de la información y las comunicaciones 
 

 

 

 

59. Hay además otros proyectos de mejora de los servicios mundiales de asistencia 

técnica y de conferencias en marcha relacionados, por ejemplo, con las 

comunicaciones unificadas; un sistema de reserva y gestión de videoconferencias; y 
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una infraestructura de puente de videoconferencia en la nube privada. Ya se han 

establecido los requisitos y las soluciones de los proyectos, y la ejecución se llevará 

a cabo en el marco de una colaboración interdepartamental e interregional de la que 

también formarán parte el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno 

y la Secretaría. Los usuarios podrán utilizar esos servicios durante la integración de 

los servicios de difusión y conferencias, aunque estaba previsto integrar los proyectos 

de infraestructura antes de que finalizara 2017.  

60. Una evaluación de las instalaciones audiovisuales y multimedia y de la 

infraestructura conexa realizada por los Centros Regionales de Tecnología y la 

Sección de Servicios Globales de Asistencia Técnica y Conferencias ha puesto de 

manifiesto la necesidad de renovar profundamente la infraestructura y hacer 

inversiones cuantiosas. Hay que sustituir o actualizar una parte considerable del 

equipo de las Naciones Unidas, ya que muchos componentes han excedido su vida 

útil económica. La Sección de Servicios Globales de Asistencia Técnica y 

Conferencias está ayudando a los centros regionales a preparar evaluaciones de la 

tecnología y análisis de las necesidades, así como a elaborar un presupuesto de 

inversiones de capital a largo plazo.  

61. La Sección está facilitando conocimientos especializados y asistencia sobre 

proyectos en todos los lugares de destino, en particular el plan estratégico de 

conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la 

renovación del Africa Hall de la Comisión Económica para África y la renovación de 

la Sala de Conferencias 3 de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. 

Esos proyectos, y otros de menor entidad, varían en alcance y escala y presentan una 

base sólida y elementos constitutivos adecuados para su integración en una futura 

visión estratégica. Es esencial coordinar esos proyectos geográfica y 

departamentalmente dispersos para asegurarse de que las normas aplicables sean 

compatibles con la estrategia global. Se ha establecido un subcomité de coordinación 

técnica de la TIC específico para el plan estratégico de conservación del patrimonio 

con objeto de mejorar la gestión del proyecto y las nuevas inversiones de capital.  

 

 

 I. Servicio centrado en los clientes: Servicio Unite de Asistencia  

a los Usuarios 
 

 

62. El Servicio Unite de Asistencia a los Usuarios, que se estrenó en septiembre de 

2014 en Bangkok y luego se extendió a Nairobi, Ginebra, Nueva York y Brindisi, ya 

está totalmente implantado y sigue consolidando, armonizando y mejorando 

continuamente las actividades de apoyo relacionadas con las aplicaciones y los 

servicios institucionales. Los cinco centros han logrado el objetivo primordial de 

prestar apoyo global las 24 horas al personal de las Naciones Unidas en todo el 

mundo, independientemente del momento y el lugar. Trabajando como una sola 

entidad virtual, los centros sirven de punto de contacto único para las solicitudes de 

asistencia, resolución de problemas o información sobre todas las principales 

aplicaciones institucionales de TIC.  

63. Los procesos de asistencia prioritarios, como la gestión de incidentes, la 

tramitación satisfactoria de las solicitudes y la gestión de problemas, se han 

establecido sobre la base de la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la 

información, un conjunto de mejores prácticas detalladas que constituye el estándar 

del sector para gestionar los servicios de tecnología de la información que se centra 

en adecuar los servicios de TIC a las necesidades institucionales.  
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64. El número de aplicaciones y servicios institucionales mundiales que cubre el 

Servicio Unite de Asistencia a los Usuarios ha pasado de 14 a finales de 2015 a 35 en 

la actualidad. Además, el Servicio consolidó las actividades en la cadena de valor del 

apoyo a la producción de Umoja, lo que reportó importantes beneficios, entre ellos 

los siguientes: 

 • Una disminución global del número de solicitudes de asistencia diarias del 27% 

respecto de 2016, propiciada por la estabilización de Umoja (50 solicitudes de 

asistencia diarias menos que en 2016) y por la inclusión en Inspira de una página 

de contacto (76 solicitudes diarias menos);  

 • Un aumento considerable de la satisfacción de los clientes, como demuestra la 

puntuación media del 88% obtenida, un 6% más alta que la del año anterior;  

 • Una notable mejora operacional, de la que da cuenta y razón la disminución del 

66% del tiempo medio de resolución y del 43% de la duración media de las  

solicitudes de asistencia tramitadas en 2017 con respecto a 2016.  

 

 

 J. Análisis estratégico: inteligencia institucional y análisis  

de datos 
 

 

65. Los servicios de inteligencia institucional y análisis de datos se han puesto en 

marcha como programa del marco estratégico de la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones. A medida que la Organización ha ido avanzando 

en la comprensión del potencial que tiene la adopción de decisiones basada en datos, 

se ha incrementado la demanda de inteligencia institucional y análisis de datos. La 

gestión de datos más sistemática en toda la Organización ha dado lugar a la creación 

de un almacén de datos común que alberga una amplia variedad de fuentes de datos 

procedentes de sistemas heredados y actuales, lo que ha redundado en la mejora de la 

gobernanza y la gestión de los datos.  

66. En lo que respecta al nivel directivo superior, la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones ha proporcionado una serie de tableros ejecutivos, 

ha facilitado el acceso a datos unificados para la toma de decisiones y ha suministrado 

información administrativa esencial en materia de finanzas, recursos humanos  y otros 

servicios institucionales. Gracias a ello, el personal directivo superior tiene acceso a 

indicadores clave del desempeño que utilizan una combinación de fuentes de datos 

de las principales aplicaciones institucionales, como Umoja, iNeed e Inspira.  Además, 

esas soluciones fundamentales de inteligencia institucional y análisis de datos se han 

ampliado para prestar apoyo en las esferas sustantivas de la Organización.  

67. Como ocurre en la mayor parte de los ámbitos de TIC de la Secretaría, la 

inteligencia institucional todavía no está totalmente unificada, lo que significa que 

hay múltiples repositorios de datos, numerosas tecnologías diferentes en uso y una 

variedad de metodologías. Se sigue trabajando en esa unificación y se han registrado 

progresos en materia de interacción con los clientes, definición de requisitos y 

gobernanza de los interesados.  

68. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ha preparado 

100 informes de inteligencia institucional genéricos en todas las esferas 

administrativas y 14 tableros. En cooperación con el Departamento de la Asamblea 

General y de Gestión de Conferencias, también ha preparado nuevos tableros para los 

indicadores clave del desempeño relacionados con la gestión de conferencias y la 

cadena de documentación. 



 
A/72/755/Rev.1 

 

25/47 18-05159 

 

 V. Innovación: una agenda digital para las Naciones Unidas 
(segunda fase de la estrategia) 
 

 

69. El espectacular crecimiento de Internet y el aumento de la conectividad en todo 

el mundo brindan a las Naciones Unidas oportunidades sin precedentes de utilizar la 

tecnología y los datos en apoyo de su misión y para llegar mejor a aquellos a quienes 

sirve y representa. Sin embargo, esas oportunidades también suponen una importante 

amenaza para la Organización.  

70. El foco de atención de la estrategia de TIC se ha desplazado hacia el uso de la 

tecnología y los datos para apoyar la labor esencial de las Naciones Unidas. Teniendo 

en cuenta que, en resoluciones anteriores, la Asamblea General decidió que el Oficial 

Principal de Tecnología de la Información dirigiera todas las actividades de TIC en la 

Secretaría, es esencial que, cuando la estrategia pase a la fase de innovación, los 

programas de TIC de apoyo a la labor sustantiva estén más armonizados. Ya hay varias 

iniciativas en marcha, que se basan en la labor realizada hasta la fecha. 

71. La agenda digital aprovecha la tecnología para llevar a efecto la decisión de la 

Asamblea General respecto del fortalecimiento de la Organización y la facilitación de 

la labor de las Naciones Unidas en las esferas de la paz y la seguridad, los derechos 

humanos, el estado de derecho, el desarrollo social y económico y los asuntos 

humanitarios. 

72. En el mundo actual, la TIC es mucho más que un conjunto de sistemas, servicios 

e infraestructura institucionales internos; es un factor que cataliza y facilita la mejora 

en la ejecución de los mandatos generales de las Naciones Unidas, y con ese fin es 

fundamental innovar en tecnología y datos. Con la agenda digital para las Naciones 

Unidas, la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones persigue 

dotar a los departamentos y oficinas de la Secretaría de los medios necesarios para 

que aprovechen las tecnologías existentes y las nuevas para aumentar la eficiencia y 

la eficacia y determinen nuevas formas de prestar servicios y llevar adelante los 

mandatos de la Organización. La innovación también es importante para contrarrestar 

las amenazas a la ciberseguridad, y los incidentes que se han producido recientemente 

han demostrado que el nivel de riesgo a que se enfrentan las Naciones Unidas ha 

aumentado considerablemente desde que se aprobara la estrategia de TIC; de hecho, 

desde el informe anterior a la Asamblea General sobre la marcha de la estrategia.  

73. Las Naciones Unidas desarrollan su labor en un mundo muy diferente del de 

hace solo cinco años. La población mundial ha llegado a los 7.000 millones de 

personas, el mundo físico ha cambiado y zonas consideradas estables se han visto 

sacudidas por conflictos y desastres naturales que han ocasionado crisis humanitarias. 

Las Naciones Unidas siguen ejecutando sus mandatos, adaptándose al cambiante 

panorama y adecuando la manera en que se ocupan de las cuestiones relacionadas con 

la paz y la seguridad, el derecho internacional, los derechos humanos, los asuntos 

humanitarios y el desarrollo sostenible. Sin embargo, el ciberespacio está viviendo 

una transformación aún más radical a medida que las fronteras entre el mundo físico 

y el virtual se diluyen, lo que trae aparejadas graves amenazas nuevas que hacen 

necesario afrontar la ciberseguridad y la seguridad física con un enfoque integral. 

Esas amenazas constituyen un peligro para las Naciones Unidas, sus activos y su 

personal, y afectan a su capacidad para ejecutar los mandatos. El propósito de poner 

de relieve estas cuestiones en la estrategia de TIC es concienciar sobre esas amenazas 

y poner los medios para contrarrestarlas en la medida en que lo permitan los recursos 

disponibles. 
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74. Los grupos de ciberseguridad internos, como los Cascos Azules Digitales, son 

un ejemplo de la labor que lleva a cabo la Oficina de Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones para apoyar y proteger los programas de las Naciones Unidas. 

Los integrantes de la comunidad de los Cascos Azules Digitales, funcionarios y 

personal por contrata, son profesionales con la formación y los conocimientos 

necesarios que están especializados en los riesgos y los problemas de la 

ciberseguridad. En su calidad de expertos capacitados para moverse por el mundo 

cibernético, desempeñan una labor crucial de análisis de las amenazas cibernéticas, 

protección de las Naciones Unidas contra las intrusiones cibernéticas y apoyo a los 

departamentos en la ejecución de los mandatos. Además de ser un servicio influyente, 

los Cascos Azules Digitales representan un llamamiento a la acción para todos los 

miembros de la comunidad tecnológica que deseen asegurarse de asumir un papel 

relevante respecto de la ciberseguridad, combatiendo la ciberdelincuencia y 

contribuyendo al desarrollo de la capacidad en materia de ciberseguridad en las 

Naciones Unidas.  

75. Para dar a conocer las nuevas tecnologías y las técnicas innovadoras, la Oficina 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ha comenzado a celebrar 

periódicamente “TechNovation Talks”, sesiones informativas para el personal de las 

Naciones Unidas y los delegados de los Estados Miembros. Las sesiones contribuyen 

a crear conciencia sobre cuestiones como el futuro de las organizaciones, ciudades y 

sociedades, la tecnología de cadenas de bloques y las criptomonedas, la inteligencia 

artificial y el aprendizaje automático.  

76. Esas sesiones y las conversaciones subsiguientes con los departamentos y 

oficinas se traducen con frecuencia en proyectos concretos en los que la Oficina de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones utiliza las nuevas tecnologías 

para ayudar a las oficinas y los departamentos. Cabe mencionar a este respecto, entre 

los ejemplos recientes, una herramienta para analizar las resoluciones de la Asamblea 

General y los registros de las votaciones, una solución para analizar las estrategias 

nacionales en materia de ciberseguridad (en colaboración con la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones) y los análisis automáticos de los conflictos y el terrorismo a 

nivel mundial.  

77. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones utiliza nuevas 

tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el 

procesamiento del lenguaje para crear herramientas con las que atender a las 

necesidades de la Secretaría, así como en apoyo de los Estados Miembros. Por 

ejemplo, se llevó a cabo un análisis automático de la prensa y los medios sociales 

para predecir los brotes de violencia y se puso a prueba con ocasión d e las últimas 

elecciones nacionales en Kenya. La Oficina sigue manteniéndose al corriente de los 

avances y tendencias en el campo de la tecnología.  

78. Para recabar la colaboración de tecnólogos de todo el mundo, la Oficina de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones desarrolló Unite Ideas, una 

plataforma de externalización masiva que recopila las ideas y soluciones de miles de 

científicos de datos y codificadores de todo el mundo y que ya se está empleando para 

resolver desafíos complejos proporcionando además herramientas y soluciones reales. 

Esa y muchas otras innovaciones de TIC acercan las Naciones Unidas a la comunidad 

mundial y los Estados Miembros. Hasta la fecha se han lanzado 11 desafíos que han 

generado más de 34.000 visitas al sitio web Unite Ideas. Recurriendo a la 

externalización masiva, la Organización puede resolver algunos de los problemas más 

complejos que acucian a la humanidad gracias a las contribuciones abiertas y 

constructivas del público. 
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79. En 2017 se puso en línea otra plataforma, ICT for Sustainable Development 

(https://ict4sd.github.io), para facilitar la colaboración con el mundo académico. La 

plataforma plantea desafíos a grupos académicos de voluntariado, y estos ofrecen 

soluciones que luego se ponen a disposición de las Naciones Unidas, los Estados 

Miembros y el público en general en forma de software de código abierto. 

80. La innovación es crucial para que las Naciones Unidas avancen y se reconozca 

que la capacidad de la Organización para innovar y establecer alianzas será un factor 

decisivo del éxito que logre en la ejecución de sus mandatos. A fin de poner en marcha 

los engranajes de la innovación, la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones ha empezado a establecer Laboratorios de Innovación Tecnológica 

de las Naciones Unidas equipados con la tecnología más avanzada disponible 

actualmente, como las cadenas de bloques, la inteligencia artificial y la Internet de 

las cosas. Gracias a la innovación y las alianzas, las Naciones Unidas recurrirán a la 

tecnología para resolver una amplia gama de cuestiones relacionadas con sus 

mandatos. Los Laboratorios de Innovación Tecnológica de las Naciones Unidas 

fomentarán el intercambio de tecnologías y velarán por que se adopten soluciones 

escalables, reproducibles y eficaces que ayuden a resolver los problemas sistémicos 

mundiales y a acelerar la ejecución de los mandatos de las Naciones Unidas.  

81. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ha adoptado 

un enfoque estructurado para establecer alianzas, uno de cuyos componentes es una 

junta consultiva en materia de TIC. La junta debe realizar su labor en la confluencia 

entre las organizaciones externas y las Naciones Unidas, y tender puentes entre los 

sectores público, privado y académico y los mandatos de las Naciones Unidas. 

82. Se han establecido numerosas alianzas con organizaciones de los sectores 

público y privado, así como con el mundo académico y particulares en los ámbitos 

pertinentes. Un ejemplo es la alianza de las Naciones Unidas con la sociedad civil en  

pro de la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apoyará las 

iniciativas encaminadas a que todas las personas tengan una identidad jurídica oficial.  

83. La alianza con ID2020 aplica un enfoque de la identidad abierto y centrado en 

el ser humano que se basa en los últimos adelantos en biometría y en tecnologías 

innovadoras. Según las estimaciones, más de 1.100 millones de personas carecen 

actualmente de una identidad verificable. Mediante la colaboración con la sociedad 

civil, dos grandes empresas tecnológicas y las Naciones Unidas, la Oficina de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones está apoyando iniciativas 

encaminadas a proporcionar a todas las personas una identidad oficial mediante el uso 

de la tecnología. 

84. En el marco de la agenda del Secretario General para la transformación digital, 

y en consonancia con su boletín ST/SGB/2016/11 y en estrecha colaboración con las 

dependencias sustantivas de la Secretaría y las comunidades de usuarios, el Centro de 

Aplicaciones Institucionales de Viena ha preparado y facilitado una cartera de 

soluciones de tecnología de la información sostenibles y asequibles a las instituciones 

gubernamentales clave de los Estados Miembros, incluidos los organismos de lucha 

contra la corrupción, control de las drogas ilícitas y lucha contra la delincuencia 

organizada transnacional, para que las utilicen en sus jurisdicciones.  

85. El propósito de facilitar productos de software es desarrollar y fortalecer la 

capacidad nacional para reunir, analizar y difundir datos, información e inteligencia 

y realizar análisis tácticos y estratégicos que les sirvan de base para formular 

políticas, normas y leyes en la materia.  

https://undocs.org/sp/ST/SGB/2016/11
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 VI. Optimización: contratación y gestión de los activos a nivel 
mundial 
 

 

 A. Contratación a nivel mundial 
 

 

86. El proceso de racionalización de los recursos acorde con las iniciativas para 

armonizar la infraestructura y los servicios en las oficinas de TIC de la Secretaría ha 

propiciado progresos notables en la armonización de las necesidades en materia de 

adquisiciones que han dado lugar al establecimiento de nuevos contratos marco 

mundiales administrados por la Sección de Coordinación de las Operaciones de la 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 

87. Se han completado o se están llevando a cabo actividades en materia de 

adquisiciones para establecer contratos marco mundiales de equipos de tecnología de 

la información; servicios de voz, datos y hospedaje en la nube; y desarrollo de 

programas informáticos institucionales y servicios de aplicaciones, a los que puedan 

acceder múltiples usuarios desde diversos lugares de la Secretaría. Gracias al mayor 

número de usuarios y a los contratos de largo plazo ha sido posible obtener economías 

de escala y descuentos en los equipos o servicios adquiridos.  

88. Durante el tercer año de la ejecución, en el marco de una colaboración entre la 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la División de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno, otras oficinas de la Secretaría y la División de 

Adquisiciones, se siguieron aplicando medidas para generalizar la contratación y la 

gestión a nivel mundial, a saber: 

 a) En julio de 2016 se adjudicó un contrato para la prestación de servicios de 

información geoespacial; 

 b) Se está preparando un contrato marco mundial de TIC para la prestación 

de servicios de gestión externalizada, por ejemplo, del correo electrónico, el 

almacenamiento, la gestión de la red de satélite y la asistencia a los usuarios; servicios 

basados en órdenes de tarea; y servicios integrados de personal. Los servicios se 

prestarán en la Secretaría en Nueva York y en las misiones de mantenimiento de la 

paz y misiones políticas especiales, así como en comisiones económicas, tribunales y 

oficinas fuera de la Sede. El proceso de adquisición se encuentra actualmente en la 

etapa de evaluación técnica y está previsto adjudicar el contrato en el primer semestre 

de 2018;  

 c) Se está preparando un contrato marco mundial de servicios de aplicaciones 

con arreglo a tres modalidades de prestación: servicios integrados de personal, 

acuerdos de servicios profesionales y órdenes de tarea. Tanto la Oficina de Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones como la División de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones se beneficiarán de este contrato en varios 

emplazamientos. Actualmente están examinando el detalle de los trabajos los 

representantes de la Oficina, la División de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones y la División de Adquisiciones. El contrato debe adjudicarse en el 

primer semestre de 2019;  

 d) Aunque el contrato de telecomunicaciones con SITA para la prestación de 

servicios de conectividad en todo el mundo se suscribió en 2013, su alcance y su uso 

han ido aumentando con el tiempo, lo que ha permitido obtener mejores precios y 

descuentos por volumen global, de modo que se trata de un buen ejemplo de la 
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contratación de servicios a nivel mundial. Se pondrá fin al contrato con AT&T para 

la conectividad en la Sede y esos servicios se incorporarán al contrato con SITA;  

 e) Actualmente se está negociando directamente con dos importantes 

proveedores de servicios de computación en la nube un contrato marco mundial para 

crear, implementar y gestionar aplicaciones y servicios a través de una red mundial 

de centros de datos gestionados. El contrato de computación en la nube proporcionará 

software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicio, 

con lo que las Naciones Unidas se ahorrarán los gastos iniciales en infraestructura y 

la Organización podrá centrarse en sus actividades esenciales, en lugar de dedicar 

tiempo y dinero a la infraestructura informática.  

 

Figura II 

Sinopsis de los contratos relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones  
 

 

 

Sigla: PRI, planificación de los recursos institucionales.  
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 B. Gestión de activos a nivel mundial 
 

 

89. La Asamblea General reconoció la importancia del sólido liderazgo centralizado 

del Oficial Principal de Tecnología de la Información para la dirección general y la 

realización de las actividades de tecnología de la información y las comunicaciones 

en la Organización (resolución 69/262, secc. II, párr. 16). Con respecto a la gestión 

de los activos de la Secretaría global, se puede reforzar el control y la rendición de 

cuentas mejorando la visibilidad de los activos tangibles e intangibles; con ese fin, la 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y el Departamento de 

Apoyo a las Actividades sobre el Terreno llevaron a cabo un examen de los activos y 

las adquisiciones en mayo y junio de 2016. En la actualidad, la Organización adquiere 

y mantiene suscripciones anuales y licencias perpetuas; sin embargo, el examen ha 

dejado claro que se podría pasar de las licencias individuales a las institucionales, lo 

que reportaría importantes beneficios a la Organización. A no mucho tardar, la Oficina 

podrá utilizar Umoja para hacer un seguimiento de la propiedad física e intelectual y 

de las licencias de software, que constituyen una parte considerable de las inversiones 

y los recursos de TIC.  

90. Umoja ya es el almacén de datos central que alberga la base de datos de todos 

los activos de TIC y el sistema de seguimiento del estado de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, las transacciones y el control de la gestión del cambio 

de los activos físicos de TIC. Las licencias de software se registran por medio de la 

hoja de entrada en servicio del módulo de adquisiciones de Umoja y se anotan, de 

conformidad con el procedimiento estándar de Umoja, como activos intangibles. La 

Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones está trabajando 

actualmente con la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría 

General en la elaboración de un procedimiento normalizado para identificar y 

reconocer los activos intangibles resultantes de las actividades de desarrollo de 

software. 

91. Todos los activos de TIC de las Naciones Unidas son objeto de seguimiento y 

control durante todo su ciclo de vida, desde que se adquieren hasta que se descartan. 

En el caso de los activos de TIC intangibles, incluidas las licencias, la verificació n se 

suele realizar con métodos analíticos institucionales para garantizar el uso y la 

custodia apropiados del activo en cuestión y los sistemas de control adecuados. Se 

hace un seguimiento de los activos para garantizar la debida rendición de cuentas y 

para verificar que se mantengan los registros correspondientes. La Oficial Principal 

de Tecnología de la Información delega en los Centros Regionales de Tecnología la 

autoridad necesaria para gestionar los activos físicos e intangibles.  

 

  Activos y existencias de tecnología de la información y las comunicaciones  

en las operaciones de mantenimiento de la paz 
 

92. Al 30 de junio de 2017, las operaciones de mantenimiento de la paz tenían 

activos de TIC por un valor de compra original de 642,5 millones de dólares que se 

habían depreciado en 370,5 millones de dólares, lo que arrojaba un valor residual de 

272 millones de dólares. De esos activos, el 57,3% (368,5 millones de dólares) se 

habían contabilizado en la partida de propiedades, planta y equipo (por ejemplo, 

estaciones terrestres de satélite y casetas para equipo de comunicaciones); el 41,7% 

(268,6 millones de dólares), en la de gastos (por ejemplo, computadoras, impresoras 

y teléfonos por satélite); y el 1% (5,4 millones de dólares), en la de existencias (por 

ejemplo, radios de mano y discos para almacenamiento de datos), como se muestra 

en la figura III. Del total de activos, el 75% (481,6 millones de dólares) estaba en uso, 

el 17% (108,3 millones de dólares) seguía en existencias, el 6% (38,7 millones de 

https://undocs.org/sp/A/RES/69/262
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dólares) debía darse de baja en libros o ya se había dado de baja, y el 2% (13,8 

millones de dólares) estaba en préstamo, pendiente de traspaso o en transporte (véase 

la figura IV).  

 

  Figura III 

Clasificación de los activos de tecnología de la información y las comunicaciones 

del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno al 30 de junio de 

2017 
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Figura IV  

Situación de los activos de tecnología de la información y las comunicaciones del Departamento 

de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno al 30 de junio de 2017  
 

 

 

 

 

93. En total había llegado al final de su vida útil el 47,3% (229,2 millones de 

dólares) de los activos en uso y el 25,1% (27,2 millones de dólares) de los activos en 

existencias (véase la figura V). Por lo general, los activos que han superado el final 

de su vida útil y figuran en existencias se conservan como reemplazos operacionales 

provisionales de uso inmediato debido a las demoras en la recepción de reemplazos 

de los activos. 
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  Figura V  

Situación de los activos de tecnología de la información y las comunicaciones del 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno con respecto a su vida 

útil al 30 de junio de 2017 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)  

 

 

94. Las misiones de mantenimiento de la paz siguen utilizando equipo antiguo y, de 

mantenerse esa tendencia, el cumplimiento de los mandatos que tienen encomendados 

puede peligrar. Así, al 30 de junio de 2017, había en uso en el conjunto de las misiones 

de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales computadoras 

portátiles y de escritorio por valor de 45,8 millones de dólares, de las cuales el 46,2% 

(21,2 millones de dólares) habían superado su vida útil y el 53,8% (24,7 millones de 

dólares) restante lo superarán en el bienio 2019-2020 si no se reemplazan.  

95. En el capítulo de las comunicaciones de red, ha superado o superará pronto su 

vida útil equipo antiguo valorado en 94,1 millones de dólares, esto es, el 14,6% del 

total de activos de TIC. Ese equipo puede fallar en cualquier momento y provocar 

caídas de la red y errores de los sistemas. Como el fabricante dejará de prestar servicio 

técnico en el caso de esos equipos, no se recibirán actualizaciones de seguridad ni 

correcciones de errores, con el consiguiente aumento de la vulnerabilidad a los 

programas espía, los ciberataques y la piratería informática. No reemplazar ese equipo 

de red puede tener efectos negativos en la seguridad del personal, así como deteriorar 

la confianza y reducir la productividad en las misiones sobre el terreno. Además, los 

costos de mantenimiento del equipo antiguo aumentan a medida que pasa el tiempo.  

96. El Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno ha elaborado un 

marco de evaluación de riesgos en función de parámetros definidos de forma 

centralizada, lo que ha hecho posible examinar de manera integral la exposición al 

riesgo y los efectos que tendría en las operaciones el hecho de que no se suministraran 

reemplazos. El marco ha demostrado que el envejecimiento de la base de activos se 
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ha seguido acelerando en los últimos cinco años. Debido a ese deterioro, debería ser 

prioritario sustituir el equipo obsoleto que se emplea para prestar servicios esenciales 

a la Secretaría y al Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno. 

También debería reemplazarse el equipo de usuario final que, por estar 

tecnológicamente obsoleto, no se pueda utilizar. Según ese marco de evaluación de 

riesgos, los recursos necesarios para reemplazar activos fundamentales en el ej ercicio 

2018/19 ascienden a 148,1 millones de dólares (véase el cuadro 2). Esa suma 

representa el 57% del valor monetario total de los activos de TIC fundamentales que 

están más allá de su vida útil y es de vital importancia para garantizar que los servicios 

esenciales sigan funcionando en el futuro y reducir los riesgos de perjuicio 

operacional grave.  

 

Cuadro 2 

Activos fundamentales de tecnología de la información y las comunicaciones que han superado 

su vida útil, junio de 2017  
 

 

Descripción 

Todos los 

activos  

(total) 

Activos que  

han superado  

su vida útil  

(número) 

Activos que  

han superado  

su vida útil  

(porcentaje) 

Valor de los  

activos en uso  

y en existencias  

(dólares EE.UU.) 

Valor de los  

activos que han 

superado su vida útil  

(dólares EE.UU.) 

Valor de los  

activos que han 

superado su vida útil 

(porcentaje) 

       
Computadora de escritorio 14 331 9 752 68 14 077 055 9 967 859 71 

Computadora portátil 27 533 8 183 30 31 762 615 11 205 607 35 

Servidor 679 537 79 9 340 778 6 595 386 71 

Módem por satélite 2 603 1 149 44 15 761 634 6 890 618 44 

Dispositivo de red 432 244 56 6 480 026 3 639 264 56 

Dispositivo de almacenamiento en red 53 26 49 832 771 115 858 14 

Cortafuegos de red 736 302 41 11 325 458 4 463 917 39 

Encaminador de red 1 641 1 083 66 22 827 069 16 135 832 71 

Servidor de red 296 149 50 3 687 705 1 658 596 45 

Conmutador de red 6 967 3 912 56 60 520 489 41 850 323 69 

Equipo de radiodifusión 910 466 51 6 104 399 2 246 284 37 

Estación terrestre de satélite, fija  434 164 38 15 687 353 7 460 530 48 

Biblioteca de cintas 22 15 68 482 178 374 550 78 

Centralita automática privada  503 344 68 23 842 610 17 598 810 74 

Terminal multicanal digital 4 256 2 123 50 26 977 156 16 373 479 61 

Terminal de videoconferencia  771 196 25 8 200 874 1 607 201 20 

 Total    257 910 170 148 184 114 57 

 

 

97. Con respecto a la solicitud del Secretario General de que se formule una política 

a nivel de todo el sistema para la reutilización y la eliminación en condiciones seguras 

del equipo de TIC desmantelado, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre 

el Terreno ha proporcionado orientación a las misiones sobre el terreno para analizar 

las condiciones de los mercados locales y estudiar la posibilidad de suscribir acuerdos 

de eliminación con las autoridades locales, con miras a utilizar métodos de 

eliminación alternativos. En consonancia con una directriz sobre la gestión de bienes 

de carácter anual publicada para el ejercicio económico de 2017, las mis iones deben 

aplicar los principios de las Naciones Unidas sobre la estabilidad del medio ambiente 

en plena conformidad con la política ambiental para las misiones de las Naciones 

https://undocs.org/sp/2018/19


 
A/72/755/Rev.1 

 

35/47 18-05159 

 

Unidas sobre el terreno y la Política de Gestión de Desechos, así como con la s leyes 

y reglamentos ambientales locales, y formular una estrategia para la eliminación de 

los activos que incluya directrices específicas para dar de baja en libros y eliminar los 

activos de TIC retirados del servicio.  

 

 

 VII. Sinopsis de los recursos financieros 
 

 

 A. Sinopsis del presupuesto 
 

 

98. Las necesidades globales de recursos con cargo al presupuesto ordinario para el 

bienio 2018-2019, incluidos los recursos para las misiones políticas especiales, 

ascienden a 5.405,1 millones de dólares, lo que supone una reducción respecto de los 

5.620,2 millones de dólares consignados para el bienio 2016-2017 (véase el anexo I). 

La suma aprobada para la partida de TIC en el bienio 2018-2019 coincide con la del 

bienio 2016-2017 y asciende a 381,3 millones de dólares. De esa suma, el 45,9% 

corresponde a recursos humanos (puestos en la Red de Tecnología de la Información 

y las Telecomunicaciones, que incluye la familia de empleos de tecnología de los 

medios de comunicación, tecnología de las telecomunicaciones y sistemas y 

tecnología de gestión de la información); el 20,5%, a comunicaciones; y el 19,5%, a 

servicios de procesamiento de datos (véase la figura VI).  

99. Los recursos presupuestarios de las misiones de mantenimiento de la paz 

disponibles para programas de TIC se han reducido de 851,9 millones de dólares en 

el bienio 2016-2017 a una suma estimada de 747,9 millones de dólares en el bienio 

2018-2019, y los extrapresupuestarios, de 184,9 millones de dólares en el bienio 

2016-2017 a un importe estimado de 181,5 millones de dólares en el bienio 2018-

2019.  

 

  Figura VI 

Total de recursos para tecnología de la información y las comunicaciones en 

2016-2017 y 2018-2019, presupuesto ordinario 

(En miles de dólares de los Estados Unidos)  
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  Figura VII  

Sinopsis de los recursos anuales para tecnología de la información y las 

comunicaciones, por fuente de financiación 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. La Secretaría evaluó los recursos necesarios para llevar adelante los programas 

y actividades de TIC encomendados por la Asamblea General y está calculando el 

nivel óptimo de recursos necesarios para el bienio 2018-2019, teniendo en cuenta las 

iniciativas de optimización de costos. Los recursos asignados a la TIC en el 

presupuesto por programas para 2016-2017 representaron, en promedio, el 7% de la 

consignación total. El presupuesto para 2018-2019 se ejecutará con un gasto medio 

en TIC del 7,3% con cargo al presupuesto ordinario.  

101. En el anexo I se presenta una sinopsis de los recursos destinados a la TIC en los 

bienios 2016-2017 y 2018-2019, incluidos los correspondientes a Umoja. La 

Organización ha destinado un 3,6% de sus recursos a la ejecución de programas y 

actividades de TIC durante el bienio 2018-2019, si bien las aportaciones de las 

diversas fuentes de financiación son muy diferentes. La asignación para TIC con 

cargo a los recursos extrapresupuestarios representa un 0,9% del presupuesto total, 

mientras que la correspondiente a la cuenta de apoyo es de un 9,1%, la más alta. En 

las misiones de mantenimiento de la paz, los recursos asignados a la TIC representan 

un 5,8% del presupuesto total. 

102. A lo largo de los tres últimos ejercicios económicos, en las misiones de 

mantenimiento de la paz la distribución media de los recursos de TIC representó en 

torno al 27% para los recursos relacionados con puestos y en torno al 73% para los 

no relacionados con puestos. En el ejercicio 2017/18, los recursos de TIC 

disminuyeron considerablemente, pasando de 445 millones de dólares a 374 millones 

de dólares, debido principalmente a que en el ejercicio 2016/17 se liquidó la 

Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire y se aprobaron recursos para la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití y la Operación Híbrida de 

la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur para un período de 6 meses, en 

lugar de 12. 
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 B. Recuperación de gastos de recursos asignados a departamentos 

clientes 
 

 

103. Uno de los objetivos principales de la estrategia de TIC era reducir los gastos 

por ese concepto en toda la Organización, mediante la consolidación de los recursos 

de TIC, la infraestructura y los servicios de asistencia a los usuarios, así como la 

racionalización de las aplicaciones. Los gastos anuales en TIC se han racionalizado 

aumentando la eficiencia de los servicios y concentrando las inversiones en mayor 

medida en entregables estratégicos.  

104. Se ha elaborado una completa lista de tasas para el bienio 2018-2019 que incluye 

una tarifa normalizada para las aplicaciones institucionales y computadoras 

personales. 

 

 

 VIII. Conclusión 
 

 

105. En la estrategia de TIC se instituyó una visión común para la integración de la 

TIC en las Naciones Unidas a través de la modernización, la transformación y la 

innovación, basada en el establecimiento de un marco para mejorar la gobernanza y 

en un equilibrio efectivo entre el control central y la libertad operacional. Sin 

embargo, todavía hay dificultades para materializar plenamente esa visión.  

106. Los problemas que afectan en mayor medida al panorama de la TIC de las 

Naciones Unidas y a la capacidad de la Organización para cumplir satisfactoriamente 

sus mandatos, garantizar un apoyo eficaz y hacer frente a las crecientes amenazas a 

la ciberseguridad siguen siendo la fragmentación y un enfoque sumamente distribuido 

de la TIC, que limitan la interoperabilidad, la simplicidad y la resiliencia en toda la 

Organización y, en última instancia, reducen la eficiencia y aumentan los costos.  

107. La TIC es fundamental para las Naciones Unidas y un factor estratégico que 

facilita la modernización y una mayor simplicidad y flexibilidad y que, en última 

instancia, ayuda a las Naciones Unidas a cumplir sus mandatos. En estrecha 

colaboración con todos los departamentos, los problemas señalados por la Junta de 

Auditores respecto de la autoridad técnica, a saber, normas, políticas y gobernanza, 

se han afrontado a través de la estrategia de TIC. De cara al futuro, la estrategia de 

TIC contribuirá a la reforma institucional con políticas y procesos nuevos que 

simplificarán la labor de la Organización y respaldará el intercambio de información, 

favoreciendo con ello una ejecución más coherente de los mandatos. Los procesos y 

políticas se automatizarán y se integrarán en los flujos de trabajo y sistemas de modo 

que la conformidad tenga una repercusión mínima en las operaciones. De igual 

manera, la supervisión, la gobernanza y la rendición de cuentas se incorporarán e n 

todas las aplicaciones a fin de automatizar la rendición de cuentas y la gestión de 

riesgos. Por último, con objeto de mejorar la rendición de cuentas en un contexto de 

escalada de los riesgos para la ciberseguridad, se combinará el control y la rendició n 

de cuentas con la separación de funciones integrada en los sistemas, lo que garantizará 

el debido control cruzado.  

108. Es indispensable transformar las Naciones Unidas en una organización a la 

vanguardia de la tecnología y la revolución basada en los datos,  en la que la tecnología 

actúe como un factor catalizador y facilitador. Con ese fin, las Naciones Unidas deben 

centrar sus esfuerzos en cuatro esferas fundamentales:  
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 a) Ejecución de los mandatos: el uso de la tecnología, el intercambio de datos 

en tiempo real, la gestión y la información eficaces y las tecnologías innovadoras son 

fundamentales para la ejecución de los mandatos;  

 b) Tecnología al servicio de la reforma: a nivel interno, las Naciones Unidas 

pueden optimizar el apoyo, la logística y la administración; la tecnología y los datos, 

si se utilizan adecuadamente, pueden dar lugar a una organización más rentable y 

eficiente; 

 c) Recursos a través de alianzas: los enormes recursos —financieros, de datos 

y de conocimientos especializados— existentes en el sector de la tecnología, las 

soluciones innovadoras que aportan los particulares en un mundo hiperconectado y la 

sólida base de conocimientos del mundo académico son esenciales para respaldar los 

esfuerzos de las Naciones Unidas; 

 d) Adopción de decisiones basadas en datos: la toma de decisiones, la 

formulación de políticas y los instrumentos legislativos establecidos por las Naciones 

Unidas, así como por los Estados Miembros, se pueden fortalecer notablemente si se 

apoyan en el uso de la tecnología y los datos.  

109. A pesar de las dificultades, los grandes avances logrados en los primeros dos 

años y medio de ejecución de la estrategia indican que se puede alcanzar el objetivo 

final a largo plazo de establecer en las Naciones Unidas una estructura de TIC 

integral, fiable y eficiente. Para consolidar los logros obtenidos hasta la fecha y dar 

un nuevo impulso a la ejecución de la estrategia de TIC, se propone llevar a cabo una 

labor de consolidación y armonización en varias esferas (arquitectura institucional 

estratégica; gobernanza, riesgos y cumplimiento; y seguridad de la información) y, 

por tanto, centrar la atención en esas esferas, a fin de propiciar una transformación 

que promueva la innovación y un enfoque basado en los datos en todos los n iveles de 

la Organización. El Secretario General tiene intención de formular nuevas propuestas 

encaminadas a optimizar el impacto de la inversión en TIC en la ejecución de las 

tareas que tiene encomendadas la Organización, en el marco de sus propuestas de 

reforma. 

 

 

 IX. Medidas que deberán adoptarse 
 

 

110. Se solicita a la Asamblea General que tome nota del estado de la aplicación de 

la estrategia de TIC. 
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Anexo I 
 

  Sinopsis de los recursos de tecnología de la información y 
las comunicaciones para los bienios 2014-2015, 2016-2017 
y 2018-2019, incluidos los recursos para Umoja 
(En millones de dólares de los Estados Unidos)  

 

Bienio 

Presupuesto  

ordinario, incluidas  

las misiones políticas 

especialesa 

Recursos 

extrapresu- 

puestariosa 

Cuenta  

de apoyob 

Misiones  

de mante- 

nimiento  

de la pazc Total Umoja 

Total, 

incluido 

Umoja 

Recursos 

anuales, 

excluido 

Umoja 

Recursos 

anuales, 

incluido 

Umoja 

          
2014-2015 366,4 183,0 62,8 942,5 1 554,7 111,1 1 665,8 777,3 832,9 

2016-2017 392,5 184,9 57,7 851,9 1 487,0 99,0 1 586,0 743,5 793,0 

2018-2019 392,5 181,5 54,5 747,9 1 376,4 77,6 1 454,0 688,2 727,0 

 Total de recursos 

de TIC, 2014-2019 1 151,4 549,4 175,0 2 542,4 4 418,1 287,7 4 705,8 2 209,1 2 352,9 

 Total presupuestado 

para 2018-2019d 5 405,1 21 313,4 601,5 12 952,4 40 272,5 77,6 40 350,1 
  

Porcentaje del 

presupuesto total 

destinado a la TIC 7,3 0,9 9,1 5,8 3,4 100,0 3,6 
  

 

 a  En el análisis de los gastos de personal aprobados para el bienio 2016-2017 y propuestos para el bienio 2018-2019 se tienen 

en cuenta los puestos de la Red de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, que incluyen la familia de 

empleos de tecnología de los medios de comunicación, tecnología de las telecomunicaciones y sistemas y tecnología de 

gestión de la información. El análisis de los recursos no relacionados con puestos comprende partidas de tecnología de la 

información y las comunicaciones del sistema Umoja. Los totales no incluyen los recursos puntuales del proyecto Umoja. En 

el caso del presupuesto ordinario, los montos de 2014-2015 corresponden a gastos efectivos. Debido a la falta de información, 

los gastos extrapresupuestarios para 2014-2015 son una aproximación de los gastos en 2016-2017, cuando procede. 
 b  Los cálculos de los gastos de personal relacionados con la cuenta de apoyo se basan en el costo estándar aplicable a la cuenta 

de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz y el recuento de los puestos efectivamente autorizados y las plazas 

de personal temporario general en la División de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Departamento de 

Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de 

Operaciones de Información Financiera de la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General y la 

Sección de Sistemas de Información de Recursos Humanos de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos durante los 

períodos que abarca el informe. 
 c  Véanse en A/C.5/68/26, A/C.5/69/24, A/C.5/70/24 y A/C.5/71/24 las sumas correspondientes a las categorías de gastos de 

tecnología de la información y las comunicaciones. Véase en A/71/400, anexo I, el cálculo de los gastos de personal 

correspondientes a las misiones de mantenimiento de la paz para el ejercicio 2014/15. En el caso de los ejercicios 2016/17 y 

2017/18, los gastos de personal correspondientes a las misiones de mantenimiento de la paz se basan en los costos estándar 

indicados en los presupuestos de las misiones de mantenimiento de la paz para personal de las dependencias de TIC.  
 d  Véanse A/72/6 (Introduction), A/72/6 (Introduction)/Corr.1 y A/C.5/71/24. En el caso de las misiones de mantenimiento de la 

paz, el presupuesto total estimado para el bienio 2018-2019 duplica la suma aprobada para el ejercicio 2017/18. 

 

 

  

https://undocs.org/sp/A/C.5/68/26
https://undocs.org/sp/A/C.5/69/24
https://undocs.org/sp/A/C.5/70/24
https://undocs.org/sp/A/C.5/71/24
https://undocs.org/sp/A/71/400
https://undocs.org/sp/2014/15
https://undocs.org/sp/2016/17
https://undocs.org/sp/A/72/6(Introduction)
https://undocs.org/sp/A/72/6(Introduction)/Corr.1
https://undocs.org/sp/A/C.5/71/24
https://undocs.org/sp/2017/18
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Anexo II 
 

  Situación de los proyectos de la estrategia de tecnología 
de la información y las comunicaciones 
 

 

 A. Sinopsis del estado de los proyectos  
 

 

Número de 

proyectos Estado 

  
20 Proyectos estratégicos enumerados en el primer informe sobre los 

progresos realizados (A/70/364) 

-7 Proyectos terminados y transferidos a operaciones en curso, segundo 

informe sobre los progresos realizados (A/71/400) 

13 Proyectos estratégicos pendientes, segundo informe sobre los progresos 

realizados (A/71/400) 

-5 Proyectos terminados y transferidos a operaciones en curso, tercer 

informe sobre los progresos realizados (A/72/755) 

8 Proyectos estratégicos pendientes, tercer informe sobre los progresos 

realizados (A/72/755) 

 

Nota: De los 13 proyectos enumerados como pendientes en el informe anterior sobre los 

progresos realizados, en 2016 se terminaron satisfactoriamente y se transfirieron a 

operaciones en curso los siguientes: consolidación de los centros de datos; plan de acción  de 

diez puntos para reforzar la seguridad de la información (la parte de cumplimiento se 

transfirió a operaciones en curso); interfaces de aplicación de Umoja; y política y 

cumplimiento en materia de TIC (la parte de cumplimiento se transfirió a operaciones en 

curso); y modernización de la red y la infraestructura (MPLS)/red “Una ONU”.  
 

 

 

 B. Proyectos modificados sobre la base de solicitudes aprobadas por 

la junta de gestión de proyectos o pendientes de su aprobación 
 

 

 La junta de gestión de proyectos aprobó solicitudes de modificación en los ocho 

proyectos que se indican. Las solicitudes tenían por objeto ajustar los calendarios, 

cerrar fases de los proyectos para facilitar el seguimiento o cerrar proyectos 

ejecutados de manera acelerada. También se pueden solicitar modificaciones por 

demoras en las adquisiciones, problemas de financiación, ampliación del alcance o 

revisión de los plazos. 

  

https://undocs.org/sp/A/70/364
https://undocs.org/sp/A/71/400
https://undocs.org/sp/A/71/400
https://undocs.org/sp/A/72/755
https://undocs.org/sp/A/72/755
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Nombre del proyecto Descripción de la solicitud de modificación 

  Servicio Unite de Asistencia a los 

Usuarios/consolidación 

La fecha de finalización del proyecto se aplazó del 31 de marzo de 2017 al 

31 de diciembre de 2018 porque el proceso de consolidación del Servicio 

Unite está en suspenso. Debido al efecto combinado del lanzamiento del 

grupo 5 y el desmantelamiento de Galileo, las actividades de consolidación 

en el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno y el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz se suspendieron 

y se aplazarán hasta finales de 2018  

Modernización de la red y la 

infraestructura (MPLS: 

conmutación por etiquetas 

multiprotocolo), red “Una ONU” 

La fecha de finalización del proyecto se aplazó del 31 de diciembre de 2016 

al 31 de diciembre de 2017. La sustitución de la red óptica síncrona 

(SoNET) de la Sede estaba prevista a más tardar para el 31 de diciembre de 

2017 

Centro de Operaciones de la Red 

Institucional 

La fecha de finalización del proyecto se aplazó del 31 de diciembre de 2017 

al 31 de diciembre de 2018. Estaba previsto que la segunda fase concluyera 

a más tardar el 31 de agosto de 2017 y la tercera, el 31 de diciembre de 2018  

Incorporación de Umoja La fecha de finalización del proyecto se aplazó del 31 de diciembre de 2018 

al 30 de septiembre de 2019. Está previsto que las actividades relativas a la 

seguridad, la inteligencia institucional y las aplicaciones concluyan a más 

tardar el 30 de septiembre de 2019 

Estrategia de contratación de 

servicios a nivel mundial 

La fecha de finalización del proyecto se aplazó del 31 de marzo de 2017 al 

14 de febrero de 2019. El calendario del proyecto se revisó y ajustó debido a 

que dependía en gran medida de otros departamentos. La adjudicación de 

contratos de TIC relacionados con llamados a presentación de propuestas de 

servicios de TIC se aplazó al primer semestre de 2018, y la de contratos 

relativos a servicios de aplicaciones, al primer semestre de 2019. Estaba 

previsto que el contrato de servicios de computación en la nube se hubiera 

concluido a más tardar a finales de 2017 

Plan de acción de diez puntos 

para reforzar la seguridad de la 

información 

El plan de acción de 10 puntos se encuentra en el proceso de transición a la 

etapa de mantenimiento, y se ha elaborado una hoja de ruta estratégica a 

más largo plazo para la seguridad de la información en el futuro  

Consolidación y racionalización 

de los sitios web 

Se cerró la primera fase (concluida el 30 de junio de 2017) y se puso en 

marcha la segunda fase con arreglo a un nuevo plan. La fecha de 

finalización del proyecto se aplazó del 30 de noviembre de 2017 al 31 de 

diciembre de 2020 

Inteligencia institucional y análisis 

de datos 

Se modificó el plan del proyecto para cerrar la segunda fase y añadir la 

tercera. Se pasaron a la tercera fase dos actividades pendientes de la 

segunda. La fecha de finalización del proyecto se aplazó del 31 de 

diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2018.  
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 C. Proyectos en curso 
 

 

Nombre del proyecto Descripción Fecha de inicio 

Fecha de  

finalización 

Porcentaje 

completado Hitos principales  

      
Servicio Unite de 

Asistencia a los 

Usuarios/ 

consolidación 

Establecer un centro global de apoyo 

ininterrumpido a las aplicaciones 

institucionales, como Umoja, Inspira, 

Unite Docs, Unite Connections, iNeed 

y Earthmed. Consolidar los servicios 

de asistencia a los usuarios en toda la 

Organización 

1 de enero 

de 2015 

31 de 

diciembre 

de 2018 

93% Dotar el Servicio Unite de Asistencia a los 

Usuarios del personal y los recursos necesarios 

(fecha de finalización: 30 de septiembre de 2015; 

hecho) 

Implantar la tecnología (fecha de finalización: 

30 de septiembre de 2015; hecho) 

Establecer el modelo de financiación (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2015; hecho)  

Consolidar los servicios de asistencia a los 

usuarios (fecha de finalización: 31 de diciembre 

de 2018; en suspenso) 

Modernización de la 

red y la 

infraestructura 

(MPLS: conmutación 

por etiquetas 

multiprotocolo), red 

“Una ONU” 

Actualizar la red de área extendida para 

dar cabida a las aplicaciones 

institucionales nuevas y existentes 

10 de mayo 

de 2013 

31 de 

octubre 

de 2017 

95% Completar la conectividad del grupo 4 (fecha de 

finalización: 30 de septiembre de 2015; hecho)  

Establecer el modelo de financiación (fecha de 

finalización: 31 de octubre de 2015; hecho)  

Continuar agregando entidades de la Secretaría 

(fecha de finalización: 31 de diciembre de 2017; 

hecho) 

Centro de 

Operaciones de la 

Red Institucional  

Crear un centro de operaciones 

institucional que se encargue a nivel 

global de detectar los cambios de 

estado de los activos de tecnología de 

la información (gestión de eventos) y 

de determinar el procedimiento para 

que los servicios de tecnología de la 

información afectados vuelvan lo antes 

posible a un nivel de servicio aceptable 

para los usuarios (gestión de 

incidentes) 

11 de mayo 

de 2015 

31 de 

diciembre 

de 2018 

72% Primera fase: poner a cargo del Centro de 

Operaciones de la Red Institucional la 

monitorización de la infraestructura en Nueva 

York (fecha de finalización: 31 de diciembre de 

2015; hecho) 

Segunda fase: consolidar el Centro de 

Operaciones de la Red Institucional y el Centro de 

Control de Redes de la División de Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones del 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno en una solución institucional única de 

monitorización (fecha de finalización: 31 de 

agosto de 2017; hecho) 
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Nombre del proyecto Descripción Fecha de inicio 

Fecha de  

finalización 

Porcentaje 

completado Hitos principales  

      
     Tercera fase: transferir la monitorización de los 

Centros Regionales de Tecnología restantes al 

sistema de monitorización institucional (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2018; en curso)  

Consolidación de los 

centros de datos 

Implementar servicios y aplicaciones 

de infraestructura comunes en los 

Centros de Datos Institucionales 

1 de 

diciembre 

de 2013 

31 de 

diciembre 

de 2016 

100% Traspasar las actividades esenciales de apoyo 

operacional de los Centros Regionales de 

Tecnología a los Centros de Datos Institucionales 

(hecho) 

Plataforma resiliente para Unite Docs en entorno 

de producción (hecho) 

Plataforma resiliente para Inspira en entorno de 

producción (hecho) 

Elaborar un plan de proyecto para traspasar las 

aplicaciones restantes (fecha de finalización: 31 

de diciembre de 2016; hecho) 

Incorporación de 

Umoja 

Transferir las responsabilidades del 

proyecto a las entidades 

correspondientes dentro de la 

Secretaría 

1 de 

diciembre 

de 2013 

30 de 

septiembre 

de 2019 

73% Infraestructura (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2018; en curso)  

Seguridad (fecha de finalización: 31 de diciembre 

de 2018; en curso)  

Inteligencia institucional (fecha de finalización: 

31 de diciembre de 2016; en curso)  

Aplicaciones (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2018; en curso)  

Coordinación de la implementación (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2018; en curso)  

Apoyo al entorno de producción (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2018; en curso)  

Administración (gestión del proyecto, contratos, 

recursos humanos, presupuesto) (fecha de 

finalización: 30 de septiembre de 2019; en curso)  
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Nombre del proyecto Descripción Fecha de inicio 

Fecha de  

finalización 

Porcentaje 

completado Hitos principales  

      
Estrategia de 

contratación de 

servicios a nivel 

mundial 

Inventariar todos los contratos y 

activos de TIC y determinar 

oportunidades de contratación de 

servicios a nivel mundial 

1 de febrero 

de 2016 

14 de 

febrero 

de 2019 

46% Primera fase: requisitos y preparación de 

llamados a presentación de propuestas (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2016)  

– Voz y datos (hecho) 

– Servicios de información geoespacial (hecho)  

– Servicios de TIC (en curso) 

– Aplicaciones (en curso) 

Segunda fase: llamado a licitación o a la 

presentación de propuestas (fecha de finalización: 

14 de febrero de 2019; en curso)  

Plan de acción de 

diez puntos para 

reforzar la seguridad 

de la información 

Reforzar la seguridad de la información 

en toda la Secretaría, en las esferas de 

prevención, detección y respuesta a 

incidentes, y gobernanza, riesgos y 

cumplimiento 

1 de marzo 

de 2013 

31 de 

diciembre 

de 2016 

100% Iniciativa 1: configuración de los puestos de 

trabajo para asegurar el cumplimiento de las 

políticas y los procedimientos (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2016; hecho)  

Iniciativa 2: filtrado del correo electrónico 

(hecho) 

Iniciativa 3: curso obligatorio de concienciación 

sobre la seguridad (hecho) 

Iniciativa 4: seguridad de la red: segmentación de 

la red en zonas (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2016; hecho)  

Iniciativa 5: detección de intrusiones (hecho)  

Iniciativa 6: servicio o canal de ciberinteligencia 

(hecho) 

Iniciativa 7: aprobación y promulgación de los 

proyectos de políticas pendientes (hecho)  

Iniciativa 8: clasificación de los recursos de 

información (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2016; hecho)  

Iniciativa 9: aplicación obligatoria de requisitos 

mínimos para los sitios web públicos (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2016; hecho)  

Iniciativa 10: notificación obligatoria de los 

incidentes de seguridad de la información (hecho)  
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Nombre del proyecto Descripción Fecha de inicio 

Fecha de  

finalización 

Porcentaje 

completado Hitos principales  

      
Recuperación en 

casos de desastre  

Elaborar un plan de recuperación en 

casos de desastre para toda la 

Secretaría a fin de posibilitar una 

conmutación efectiva de los sistemas 

de TIC fundamentales en caso de 

emergencia 

1 de mayo  

de 2013 

(primera 

fase) 

31 de 

diciembre 

de 2016 

(primera 

fase) 

100% Revisar la lista de las aplicaciones fundamentales 

para toda la Secretaría (hecho)  

Revisar las estimaciones sobre la recuperación de 

las aplicaciones esenciales en caso de desastre 

(hecho) 

Volver a presentar propuestas sobre la 

recuperación en caso de desastre en septiembre 

para su aprobación (hecho) 

Elaborar planes individuales de recuperación de 

las aplicaciones esenciales en caso de desastre 

(fecha de finalización: 31 de diciembre de 2016; 

hecho)  

Actividades de recuperación en caso de desastre 

(fecha de finalización: 28 de junio de 2019; en 

curso) 

 17 de octubre 

de 2017 

(segunda 

fase) 

28 de junio 

de 2019 

(segunda 

fase) 

9% 

Interfaces de 

aplicación de Umoja 

Garantizar que los sistemas y 

aplicaciones existentes de apoyo a 

requisitos administrativos 

institucionales que no se 

implementarán en los Fundamentos de 

Umoja y la Ampliación 1 de Umoja 

sigan estando operativos y cumpliendo 

su propósito institucional 

1 de mayo 

de 2014 

30 de 

septiembre 

de 2016 

100% Realizar el análisis de coincidencias y diferencias 

(hecho) 

Establecer el registro de perfiles de interfaz de la 

aplicación (AIP) (hecho) 

Aprobar (Junta de Control de Cambios de Umoja) 

el primer lote de perfiles de interfaz de la 

aplicación para el grupo 3 (hecho) 

Poner en funcionamiento la primera interfaz AIP 

en entorno de producción (hecho)  

Proporcionar interfaces AIP aprobadas a las 

entidades de los grupos 3 y 4 (hecho)  

Racionalizar las interfaces y aplicaciones AIP 

(fecha de finalización: 30 de septiembre de 2016; 

hecho)  
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Nombre del proyecto Descripción Fecha de inicio 

Fecha de  

finalización 

Porcentaje 

completado Hitos principales  

      
Políticas y 

procedimientos 

relativos a la TIC 

Establecer la función de cumplimiento 

de las políticas en materia de TIC. 

Llevar a cabo una autoevaluación 

general y autoevaluaciones exhaustivas 

de determinadas políticas 

31 de julio 

de 2015 

31 de 

diciembre 

de 2016 

100% Formular las políticas (hecho)  

Establecer la función de cumplimiento en la 

Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (hecho) 

Coordinar las autoevaluaciones de todas las 

entidades de TIC (hecho) 

Realizar un examen exhaustivo del cumplimiento 

de las políticas (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2016)  

Consolidación y 

racionalización de 

las aplicaciones 

Reducir el costo, la complejidad y la 

redundancia de la cartera de 

aplicaciones y fortalecer la adecuación 

con los objetivos organizacionales y la 

arquitectura tecnológica. Este proyecto 

es la pieza fundamental de la estrategia 

de gestión de aplicaciones, ejecutada 

por los Centros de Aplicaciones 

Institucionales establecidos. Reducir el 

número de aplicaciones de las 

Naciones Unidas de las 2.340 que 

había en junio de 2014 a 1.000 en 2020 

implantando sistemas para toda la 

Organización en lugar de desarrollar 

aplicaciones de modo local 

1 de junio 

de 2014 

31 de 

diciembre 

de 2020 

70% Primera fase: elaborar una metodología y hojas de 

ruta de las aplicaciones; establecer la cartera 

global de aplicaciones informáticas (hecho)  

Segunda fase: desmantelar los sistemas de 

planificación de los recursos institucionales 

previstos, efectuar el traspaso de IBM Notes y 

llevar a cabo las hojas de ruta de racionalización 

de las aplicaciones (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2017; hecho)  

Tercera fase: reducir a 1.000 el número de 

aplicaciones de las Naciones Unidas (fecha de 

finalización: 31 de diciembre de 2020; en curso)  

Consolidación y 

racionalización de 

los sitios web 

Aumentar la eficiencia de 

funcionamiento de los sitios web, el 

diseño web y la seguridad y lograr 

economías de escala introduciendo 

cambios estratégicos en el modelo 

operativo actual 

2 de enero 

de 2014 

31 de 

diciembre 

de 2020 

30% Elaborar el plan y la estrategia tecnológica de los 

sitios web (hecho) 

Desarrollar una solución para la consolidación de 

los sitios web de las Naciones Unidas (hecho)  

Niveles 1 y 2 de armonización: ocuparse de los 

sitios web fundamentales (hecho)  

Nivel 3 de armonización: detectar y reparar sitios 

web (hecho) 
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Nombre del proyecto Descripción Fecha de inicio 

Fecha de  

finalización 

Porcentaje 

completado Hitos principales  

      Nivel 4 de armonización: detectar y reparar sitios 

web (fecha de finalización: 30 de noviembre de 

2017; como la segunda fase) 

Segunda fase (fecha de finalización: 31 de 

diciembre de 2020)  

– Definir la gobernanza del proyecto  

– Mantener el inventario de sitios web  

– Evaluar los requisitos reglamentarios y los 

aspectos institucionales, tecnológicos y 

financieros de los sitios web  

– Determinar los problemas, las superposiciones y 

las oportunidades de mejora 

– Elaborar y llevar a cabo hojas de ruta para 

alcanzar los requisitos relativos al cumplimiento 

y aprovechar las oportunidades de mejorar la 

armonización y la consolidación de los sitios 

web en la plataforma tecnológica común 

Inteligencia 

institucional y 

análisis de datos 

Establecer procesos, informes, tableros, 

normas y gobernanza de inteligencia 

institucional y análisis de datos para las 

aplicaciones institucionales. Consolidar 

y desfragmentar los entornos de 

almacén de datos institucionales 

1 de enero 

de 2016 

28 de 

febrero 

de 2018 

92% Elaborar la estrategia y crear el Consejo de 

Gobernanza de Datos (hecho) 

Definir las funciones y responsabilidades, 

desarrollar la capacidad, comprar licencias de 

SAP HANA e instalar nuevos modelos de 

inteligencia institucional (hecho)  

Consolidar los datos de evaluación de las 

capacidades en el ámbito de la TIC (hecho)  

Elaborar un marco de gobernanza de datos y un 

registro de recursos de información (hecho)  

Preparar proyectos piloto. Crear capacidad para el 

módulo de Inteligencia Institucional y Análisis de 

Datos de Umoja (fecha de finalización: 28 de 

febrero de 2018; en curso)  
 

 

 


