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 Resumen 

 El total de gastos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de 

las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) durante el período comprendido entre el 1 

de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 se ha relacionado con el objetivo de la Misión 

mediante una serie de marcos de presupuestación basada en los resultados agrupados 

por componente: reconciliación política y aplicación del acuerdo de paz; estabilización 

de la situación de seguridad, vigilancia y supervisión del alto el fuego y protección de 

los civiles; promoción y protección de los derechos humanos y la justicia; 

restablecimiento de la autoridad estatal y el estado de derecho y recuperación en el 

centro y el norte de Malí; y apoyo. 

 El período sobre el que se informa se caracterizó por los progresos realiza dos y 

los nuevos desafíos con respecto a la aplicación del acuerdo de paz. La MINUSMA 

apoyó los esfuerzos del Gobierno por estabilizar el centro del país. Las elecciones 

presidenciales del 29 de julio de 2018 y la segunda vuelta de las elecciones del 12 de  

agosto de 2018 se celebraron en un ambiente en general pacífico, a pesar de algunos 

incidentes relacionados con la seguridad en el norte y el centro del país, y culminaron 

con la reelección del Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que prestó juramento el 4 de 

septiembre de 2018 y constituyó su Gobierno el 9 de septiembre de 2018. Se consideró 

que la celebración de las elecciones presidenciales, dentro del plazo constitucional, 

era un paso importante hacia la estabilización del país.  

 Durante el período sobre el que se informa, los gastos de la MINUSMA 

ascendieron a 1.105,7 millones de dólares, lo que supone una tasa de utilización de los 

recursos del 99,9 %, frente a unos gastos de 1.086,4 millones de dólares y una tasa de 

utilización de los recursos del 99,6 % en el ejercicio 2017/18. 

 El saldo no comprometido fue resultado de la disminución de los gastos en la 

partida de gastos operacionales relativos a las operaciones aéreas, a causa de: a) la 

aplicación por la Misión de medidas de eficiencia en función de los costos para 

optimizar su flota y sus operaciones de vuelo de conformidad con las iniciativas del 

Secretario General; b) el aplazamiento de la ampliación prevista del sistema de red 

segura de protección de los campamentos de la Misión en el contexto de las medidas 

de austeridad adoptadas por la MINUSMA al asignar nuevas prioridades en su 

programa de gastos; y c) los gastos de flete y gastos conexos, cuya reducción es 

atribuible a la utilización al máximo de la flota de medios de transporte de la propia 

Misión, de modo que se asignó un menor número de tareas a los proveedores 

contratados de transporte interior, y al retraso de la ejecución del programa de desarme, 

desmovilización y reintegración, debido a la falta de progresos en e l programa, así 

como otras actividades programáticas previstas para el norte y el centro de Malí, 

debido a la frágil situación de la seguridad. La disminución general de las necesidades 

se vio compensada en parte con: a) necesidades adicionales en concepto  de personal 

militar y de policía, debido a los gastos de flete que se derivaron de los gastos 

adicionales relacionados con el despliegue y la repatriación del equipo pesado de 

varios contingentes; b) el equipo pesado, en que se registró un mejor desempeño tras 

la puesta al día del equipo; c) el equipo de autonomía logística, debido al mayor 

número de efectivos y agentes de las unidades de policía constituidas que satisfacían 

los requisitos de autonomía logística; y d) los gastos relacionados con el desplie gue y 

la repatriación imprevistos de varios contingentes. Además, se produjeron necesidades 

adicionales con respecto al personal civil, debido a la reducción de la tasa de vacantes 

real en comparación con las tasas aplicadas en el presupuesto para el ejerc icio. 
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  Utilización de los recursos financieros 
(En miles de dólares de los Estados Unidos; ejercicio presupuestario comprendido entre el 1 de julio 

de 2018 y el 30 de junio de 2019.) 

 

   Diferencia 

Categoría 

Fondos 

asignadosa Gasto Monto Porcentaje 

     
Personal militar y de policía 483 204,1 505 536,8 (22 332,7) (4,6) 

Personal civil 167 294,3 184 110,8 (16 816,5) (10,1) 

Gastos operacionales 456 820,5 416 019,4 40 801,1 8,9 

 Recursos necesarios en cifras brutas 1 107 318,9 1 105 667,0 1 651,9 0,1 

Ingresos en concepto de contribuciones  

del personal 14 694,0 16 473,4 (1 779,4) (12,1) 

 Recursos necesarios en cifras netas 1 092 624,9 1 089 193,6 3 431,3 0,3 

Contribuciones voluntarias en especie 

(presupuestadas) – – – – 

 Total de recursos necesarios 1 107 318,9 1 105 667,0 1 651,9 0,1 

 

 a Refleja los recursos aprobados, que ascienden a 1.074.718.900 dólares en cifras brutas 

(1.060.024.900 dólares en cifras netas), y los recursos por valor de 32.600.000 dólares en 

cifras brutas autorizados en virtud de la autorización para contraer compromisos de gastos a 

fin de satisfacer las necesidades adicionales del despliegue adicional de personal de 

contingentes militares. 
 

 

  Recursos humanos: ocupación 
 

 

Categoría 

Dotación 

aprobadaa 

Dotación efectiva 

(promedio) 

Tasa de vacantes 

(porcentaje)b 

    
Observadores militares 40 39 2,5 

Contingentes militares 13 249 12 579 5,1 

Policía de las Naciones Unidas 350 316 9,7 

Unidades de policía constituidas 1 570 1 432 8,8 

Personal de contratación internacional 810 728 10,1 

Personal de contratación nacional    

 Personal nacional del Cuadro Orgánico 147 123 16,3 

 Personal nacional de Servicios Generales 751 630 16,1 

Voluntarios de las Naciones Unidas 189 152 19,6 

Plazas temporariasc    

 Personal de contratación internacional 2 2 – 

 Personal de contratación nacional – – – 

Personal proporcionado por los Gobiernos 19 9 52,6 

 

 a Representa la dotación máxima autorizada. 

 b Teniendo en cuenta la ocupación mensual de puestos y la dotación mensual aprobada. 

 c Financiadas con cargo a los fondos para personal temporario general. 
 

 

 Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General se indican en la sección VI 

del presente informe. 
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 I. Introducción 
 

 

1. El proyecto de presupuesto para el mantenimiento de la Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA) para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio 

de 2019, que figura en el informe del Secretario General de 13 de febrero de 2018 

(A/72/746), ascendió a 1.099.490.400 dólares en cifras brutas (1.084.790.400 dólares 

en cifras netas). El presupuesto preveía el despliegue de 40 observadores militares, 

13.249 efectivos de contingentes militares, 1.920 agentes de policía (350 agentes de  

policía de las Naciones Unidas y 1.570 agentes de unidades de policía constituidas), 

813 funcionarios de contratación internacional y 898 de contratación nacional, 

incluidos 147 funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico y 2 plazas de personal 

temporario general, así como 189 voluntarios de las Naciones Unidas y 19 

funcionarios proporcionados por los Gobiernos.  

2. En su informe de 13 de abril de 2018, la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto recomendó que la Asamblea General consign ara la 

suma de 1.092.718.900 dólares en cifras brutas (1.078.024.900 dólares en cifras 

netas) para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 

2019 (A/72/789/Add.14, párr. 42). 

3. La Asamblea General, en su resolución 72/297 y su decisión 72/558, consignó 

la suma de 1.074.718.900 dólares en cifras brutas (1.060.024.900 dólares en cifras 

netas) para el mantenimiento de la Misión durante el período comprendido entre el 

1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019. La suma total se ha prorrateado entre los 

Estados Miembros. 

4. En el contexto de la resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad, de 28 de 

junio de 2018, en la que el Consejo reiteró su grave preocupación por la constante 

falta de capacidades fundamentales en la MINUSMA, destacó la necesidad de colmar 

lagunas en materia de helicópteros militares y vehículos blindados antiminas y de 

reforzar la capacidad de la MINUSMA para que pudiera ejecutar su mandato en un 

entorno de seguridad complejo que incluía amenazas asimétricas y puso de relieve la 

importancia primordial de mejorar el apoyo logístico a fin de garantizar la seguridad 

del personal de la MINUSMA, el ritmo de despliegue de la dotación autorizada de 

personal de contingentes militares de la Misión aumentó considerablemente durante 

el período sobre el que se informa y, en consecuencia, dio lugar a una menor tasa de 

vacantes real del 2,0 % al 28 de febrero de 2019. Se previó que la tasa de vacantes 

sería de un promedio del 4,5 % para el ejercicio 2018/19, frente al 11,9 % aprobado 

para el presupuesto. Esas circunstancias llevaron a la Misión a aplicar una serie de 

medidas de austeridad para satisfacer sus necesidades operacionales prioritarias, con 

los recursos aprobados para las categorías de gastos de personal y operacionales, y al 

mismo tiempo llevaron al Secretario General a solicitar el consentimiento de la 

Comisión Consultiva para contraer compromisos de gastos por un monto no superior 

a 32,6 millones de dólares con respecto a la categoría de gastos correspondientes al 

personal militar y de policía debido al aumento de los niveles de despliegue de los 

efectivos, que no podían sufragarse con los recursos aprobados de la Misión más allá 

de las medidas de austeridad establecidas. 

5. En su carta de fecha 26 de abril de 2019, la Comisión Consultiva autorizó al 

Secretario General a contraer compromisos de gastos por un monto no superior a 32,6 

millones de dólares en cifras brutas para el período comprendido entre el 1 de  julio 

de 2018 y el 30 de junio de 2019. El total de recursos aprobados ascendió a 

1.107.318.900 dólares en cifras brutas (1.092.624.900 dólares en cifras neta s) para el 

período. La suma de 32.600.000 dólares no se ha prorrateado entre los Estados 

Miembros. 

https://undocs.org/sp/A/72/746
https://undocs.org/sp/A/72/789/Add.14
https://undocs.org/sp/A/RES/72/297
https://undocs.org/sp/S/RES/2423%20(2018)
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 II. Ejecución del mandato 
 

 

 A. Generalidades 
 

 

6. El mandato de la MINUSMA fue establecido por el Consejo de Seguridad en su 

resolución 2100 (2013) y prorrogado en posteriores resoluciones del Consejo. El 

mandato para el período de ejecución fue establecido por el Consejo en su resolución 

2423 (2018). 

7. La Misión tiene el mandato de ayudar al Consejo de Seguridad a lograr un 

objetivo general, a saber, el de restablecer la paz y la estabilidad a largo plazo en 

Malí. 

8. Dentro de ese objetivo general, la Misión, durante el período que abarca el 

informe, contribuyó a alcanzar una serie de logros y consiguió entregar productos 

clave, como se indica en los marcos que figuran más adelante, agrupados por 

componentes, a saber: reconciliación política y aplicación del acuerdo de paz; 

estabilización de la situación de seguridad, vigilancia y supervisión del alto el fuego 

y protección de los civiles; promoción y protección de los derechos humanos y la 

justicia; restablecimiento de la autoridad estatal y el estado de derecho y recuperación 

en el centro y el norte de Malí; y apoyo.  

9. En el presente informe se evalúa la ejecución real comparándola con los marcos 

de presupuestación basada en los resultados previstos que figuran en el presupuesto 

para el ejercicio 2018/19. En particular, se comparan los indicadores de progreso 

reales (es decir, la medida en que se ha avanzado efectivamente durante el período en 

la consecución de los logros previstos) con los indicadores de progreso previstos, y 

los productos realmente obtenidos con los productos previstos.  

 

 

 B. Ejecución del presupuesto 
 

 

10. El período sobre el que se informa se caracterizó por los progresos realizados y 

los nuevos desafíos con respecto a la aplicación del acuerdo de paz. La MINUSMA 

apoyó los esfuerzos del Gobierno por estabilizar el centro del país. Las elecc iones 

presidenciales del 29 de julio de 2018 y la segunda vuelta de las elecciones de l 12 de 

agosto de 2018 se celebraron en un ambiente en general pacífico, a pesar de algunos 

incidentes relacionados con la seguridad en el norte y el centro del país, y cu lminaron 

con la reelección del Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que prestó jurament o el 4 

de septiembre de 2018 y constituyó su Gobierno el 9 de septiembre de 2018. Se 

consideró que la celebración de las elecciones presidenciales, dentro del plazo 

constitucional, era un paso importante hacia la estabilización del país.  

11. En lo que respecta a la reforma constitucional, el Comité de Expertos nombrado 

en enero de 2019 concluyó su labor y el 1 de abril de 2019 presentó al Presidente su 

proyecto de propuesta de enmiendas constitucionales. El Presidente se esforzó por 

garantizar la inclusión y la consulta con los partidos políticos y las organizaciones de 

la sociedad civil. El 16 de abril de 2019, el Presidente anunció que, en respuesta a los 

llamamientos para que se celebrara un debate más profundo sobre el proceso de 

reforma constitucional, se celebrarían consultas nacionales con los interesados 

políticos y sociales. Sin embargo, tras la dimisión del Gobierno el 18 de abril de 2019, 

la Presidencia anunció el aplazamiento de las consultas nacionales. 

12. El 6 de julio de 2018 se aprobó una estrategia nacional amplia sobre la reforma 

del sector de la seguridad. La MINUSMA facilitó la coordinación y los debates a lo 

largo del período sobre el que se informa con miras a la aplicación de la estrategia. 

El inicio del proceso acelerado de desarme, desmovilización, reintegración e 

https://undocs.org/sp/S/RES/2100%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2423%20(2018)
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incorporación en Gao, Kidal y Tombuctú el 6 de noviembre de 2018 fue un paso 

importante para comenzar un proceso de reforma del sector de la seguridad mucho 

más amplio. Ese proceso acelerado permitió que el personal del Mecanismo 

Operacional de Coordinación que reuniera los requisitos necesarios, se hubiera 

inscrito y hubiera entregado sus armas se incorporara al ejército nacional. En el 

acuerdo, los signatarios asumieron el compromiso de llevar a cabo reformas a fondo 

mediante el establecimiento de un consejo nacional para la reforma del sector de la 

seguridad encargado de desarrollar un proyecto nacional para el sector de la seguridad 

y la defensa. 

13. En lo que respecta a la descentralización, el Consejo de Ministros aprobó en 

febrero un proyecto de decreto que preveía la transferencia parcial a las autoridades 

locales de los servicios estatales descentralizados y que fue firmado por el Presidente 

en marzo de 2019. La promulgación y aplicación del decreto hará posible que Malí 

pueda transferir a las autoridades locales el 30 % de los ingresos del Estado, conforme 

a lo exigido en el artículo 14 del acuerdo. En noviembre de 2018, el Gobierno inició 

consultas sobre un proyecto de ley de reestructuración administrativa y territorial para 

aumentar la presencia del Estado y la eficiencia de los servicios prestados a nivel local . 

14. La situación de los derechos humanos en Malí siguió siendo muy preocupante, 

como consecuencia del deterioro de la situación de la seguridad, en particular en el 

centro del país, así como a lo largo de las fronteras con Burkina Faso y el Níger. La 

MINUSMA siguió vigilando la situación de los derechos humanos e informando al 

respecto, en especial en el contexto de las elecciones presidenciales. En un mayor 

esfuerzo por luchar contra la impunidad, la Misión reforzó sus actividades de 

investigación y siguió prestando apoyo a las instituciones nacionales, y 

concretamente a la Dependencia Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo 

y la Delincuencia Organizada Transnacional y a la escuela nacional de la magistratura, 

para el enjuiciamiento de los delitos que constituyeran violaciones de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario, en particular en el contexto de la 

lucha contra el terrorismo. 

15. En abril de 2019, unas 15.000 personas participaron en manifestaciones en 

Bamako contra la presunta mala gestión de los asuntos del país por parte del Gobierno 

de Malí y por la escalada de la violencia en el centro del país. Pese a los intentos del 

Presidente por aliviar las tensiones, el 18 de abril de 2019 el Primer Ministro 

Soumeylou Boubèye Maïga presentó su dimisión y la de su Gobierno al Presidente.  

16. El 2 de mayo de 2019, el recién designado Primer Ministro, Boubou Cissé, firmó 

un acuerdo político con representantes de varios partidos de la oposición. El acuerdo 

establecía los parámetros para la participación de los partidos de la oposición y los 

grupos de la sociedad civil en el nuevo gabinete. En él se hacía un llamamiento a la 

celebración de un diálogo político inclusivo para debatir, entre otras cuestiones, sobre 

la revisión de la Constitución y la renovación del compromiso de sus signatarios 

respecto de la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí. El 5 de 

mayo de 2019, el portavoz del Presidente anunció la formación de un nuevo Gobierno 

integrado por 38 ministros, entre ellos nueve mujeres.  

17. La dimisión del Gobierno y el nombramiento de un nuevo Gobierno re trasó la 

aplicación del acuerdo de paz y las iniciativas previstas por la MINUSMA para 

cumplir su mandato, incluidas las actividades programáticas.  

18. Los gastos de la MINUSMA ascendieron a 1.105,7 millones de dólares durante 

el período sobre el que se informa, lo que dio lugar a un saldo no comprometido de 

1,7 millones de dólares. El saldo no comprometido fue resultado de la disminución 

de los gastos en la partida de gastos operacionales relativos a las operaciones aéreas, 

a causa de la aplicación por la Misión de medidas de eficiencia en función de los 



A/74/626 
 

 

8/107 19-22444 

 

costos para optimizar su flota y sus operaciones de vuelo de conformidad con las 

iniciativas del Secretario General. Entre esas medidas cabe mencionar: a) cambios en 

la composición prevista de la flota con respecto a la demora en el despliegue y la falta 

de despliegue de los activos aéreos, junto con la consiguiente reducción de los niveles 

de consumo de combustible aeronáutico; b) el aplazamiento de la ampliación prevista 

del sistema de red segura de protección de los campamentos de la Misión en la partida 

de tecnología de la información y las comunicaciones en el contexto de las medidas 

de austeridad adoptadas por la MINUSMA al asignar nuevas prioridades en su 

programa de gastos con respecto a la adquisición de sistemas contra cohetes, artillería 

y morteros y de un radar de detección de artillería terrestre en la categoría 

presupuestaria de gastos de instalaciones e infraestructura, en lugar del sistema de 

protección de los campamentos, más costoso, en virtud de acuerdos de carta de 

asignación; y c) los gastos de flete y gastos conexos, cuya reducción es atribuible a 

la utilización al máximo de la flota de medios de transporte de la propia Misión, de 

modo que se asignó un menor número de tareas a los proveedores contratados de 

transporte interior, junto con el menor volumen de carga de ingeniería transportada a 

los principales centros regionales para su posterior distribución a otras ubicaciones 

regionales a causa del aplazamiento de algunos proyectos de ingeniería importantes 

al ejercicio 2019/20, y al retraso de la ejecución del programa de desarme, 

desmovilización y reintegración, debido a la falta de progresos en el programa, así 

como otras actividades programáticas previstas para el norte y el centro de Malí, 

debido a la frágil situación de la seguridad. La disminución general de las necesidades 

se vio compensada en parte con necesidades adicionales en concepto de personal 

militar y de policía, debido a los gastos de flete que se derivaron de los gastos 

adicionales relacionados con el despliegue y la repatriación del equipo pesado de  

varios contingentes, junto con el pasivo devengado correspondiente a ejercicios 

anteriores; el equipo pesado, en que se registró un mejor desempeño tras la puesta al 

día del equipo, así como el pasivo devengado; el equipo de autonomía logística, 

debido al mayor número de los efectivos y agentes de las unidades de policía 

constituidas que satisfacían los requisitos de autonomía logística, así como el pasivo 

devengado; y los viajes, derivados de los gastos relacionados con el despliegue y la 

repatriación imprevistos de varios contingentes. Además, se produjeron necesidades 

adicionales con respecto al personal civil, debido a la reducción de la tasa de vacantes 

real en comparación con las tasas aplicadas en el presupuesto para el ejercicio.  

 

 

  Actividades sustantivas y otras actividades programáticas 
 

 

19. La Misión llevó a cabo una serie de actividades programáticas en apoyo de la 

ejecución de su mandato. Las actividades estaban destinadas a fortalecer la capacidad 

de las instituciones locales y crear una infraestructura resiliente para la paz, lo que 

incluía la renovación y construcción de campamentos y edificios, la provisión de 

suministros y equipo y los proyectos de creación de capacidad y desarrollo comunitario. 

20. Cabe señalar que el equipo directivo superior y el Comité de Examen del 

Presupuesto (ahora llamados Grupos Ejecutivos de Gestión de los Recursos) 

celebraron reuniones periódicas para establecer prioridades entre las actividades, 

teniendo en cuenta las cuestiones políticas, de seguridad y logísticas generales, así 

como las oportunidades y los riesgos. El Comité de Examen del Presupuesto está 

presidido por el Representante Especial del Secretario General, y sus miembros 

forman parte del personal directivo superior de la Misión. El Comité es el órgano 

designado dentro de la MINUSMA para adoptar decisiones sobre el uso de los 

recursos y ejercer la delegación de autoridad y las labores de gobernanza y 

supervisión del uso de los recursos. Los principales responsables de los respectivos 

pilares también ejercen la supervisión y aprueban cada actividad programática que se 
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presente para la aprobación del desembolso de fondos. Con respecto a los asociados 

en la ejecución, la Misión ha establecido un memorando de entendimiento con los 

asociados en la ejecución que describe las tareas que han de realizarse y que sirve de 

base para las obligaciones de cada una de las partes al utilizar los recursos de la 

Misión. El memorando también establece los requisitos de presentación de informes 

(sustantivos y financieros) para la ejecución de los proyectos. Se están realizando 

gestiones para seguir fortaleciendo la supervisión, la gobernanza y las funciones de 

presentación de informes a cargo de los asociados en la ejecución. 

21. El estado y el carácter de las actividades ejecutadas fueron los siguientes:  

 a) Desarme, desmovilización y reintegración. Estas actividades, 

encaminadas a prestar asistencia a corto plazo para la reinserción socioeconómica a 

3.000 excombatientes, comprendieron el registro biométrico, la prestación de 

servicios socioeconómicos y psicosociales, redes de seguridad (apoyo económico o 

financiero) y material básico para la vida en los campamentos y actividades de 

concienciación y de formación en competencias básicas dentro o fuera de los lugares 

de acantonamiento a fin de facilitar la transición a la vida civil de los participantes en 

el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Se prestó apoyo a los 

excombatientes en Kidal, Gao y Tombuctú en el contexto de la reintegración 

acelerada. A pesar de la difícil dinámica política, se tramitaron los expedientes de un 

total de 1.747 excombatientes de los grupos armados signatarios, junto con 

excombatientes de movimientos armados no signatarios pero que respetaban el 

acuerdo, mediante el proceso acelerado de desarme, desmovilización y reintegración 

en el marco del Mecanismo Operacional de Coordinación, y 1.432 de esos 

excombatientes fueron considerados aptos para unirse a las Fuerzas de Defensa  y de 

Seguridad Malienses. Este logro supuso un paso decisivo para poner en marcha e 

impulsar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración e iniciar el proceso 

mucho más amplio de la reforma del sector de la seguridad.  

 b) Proyectos de reducción de la violencia comunitaria y de reinserción 

basada en la comunidad. Estos proyectos, ejecutados en el norte y el centro de Malí, 

tenían por objeto fomentar la cohesión social antes, durante y después del proceso de 

desarme, desmovilización y reintegración con respecto a los combatientes, los 

miembros asociados y los miembros de las comunidades, en particular mujeres, 

jóvenes en situación de riesgo y grupos con necesidades especiales, como medida 

provisional. Más concretamente, la MINUSMA apoyó la ejecución de proyectos de 

reducción de la violencia comunitaria en las regiones de Gao, Tombuctú, Menaka, 

Mopti y Kidal. Se ejecutaron un total de 35 proyectos de reducción de la violencia 

comunitaria. En total hubo 5.874 beneficiarios directos (3.665 hombres y 2.2 09 

mujeres) y 195.610 beneficiarios indirectos. Los proyectos de reducción de la 

violencia comunitaria complementaron el programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración para ocuparse de los jóvenes en situación de riesgo, 

en particular las personas vinculadas con grupos armados, y las mujeres. 

 c) Estado de derecho e instituciones de seguridad. Se prestó apoyo al 

Gobierno de Malí para la aplicación de la estrategia nacional de reforma del sector de 

la seguridad, en particular la política nacional sobre la lucha contra el terrorismo y la 

prevención del extremismo violento. Con ese fin, se crearon un órgano central y una 

secretaría permanente en Bamako, que entraron en pleno funcionamiento. Se 

establecieron dos oficinas regionales en Mopti y Gao y se proporcionó equipo, 

materiales y suministros de oficina para su puesta en marcha. Bajo la dirección del 

órgano central, se emprendieron actividades de sensibilización y concienciación para 

los agentes religiosos y para grupos de jóvenes y de mujeres. Se organizaron dos talleres 

de capacitación en colaboración con la organización no gubernamental The Wild 

Foundation para mejorar la capacidad de dos brigadas mixtas de lucha contra la caza 
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furtiva (70 efectivos de la guardia forestal y de las Fuerzas Armadas Malienses), y se 

proporcionó una aeronave motorizada ultraligera para apoyar la seguridad comunitari a 

y luchar contra la trata y la caza furtiva en Gurma. Como parte de las actividades 

generales de apoyo a la reforma del sector de la seguridad, un total de 1.862 

excombatientes y 3.273 miembros de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses 

y sus familiares tienen acceso a servicios relacionados con el VIH. Se deriva a todas 

las personas que resulten ser seropositivas a servicios de tratamiento, atención y apoyo. 

La MINUSMA también prestó asesoramiento y apoyo a la judicatura y a los órganos 

de supervisión de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses en sus esfuerzos 

por que los autores de violaciones graves de los derechos humanos rindieran cuentas 

de sus actos, así como por aplicar un sistema de protección efectivo para las víctimas, 

los testigos y el personal judicial. La Misión llevó a cabo una serie de proyectos en 

apoyo de la Dependencia Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la 

Delincuencia Organizada Transnacional que incluyeron actividades de capacitación 

sobre los instrumentos internacionales aplicables en materia de terrorismo y el 

suministro de equipo para investigar la delincuencia organizada transnacional. Se 

elaboraron planes de seguridad y se organizaron ejercicios de simulación en cuatro 

prisiones, en Gao, Tombuctú, Mopti y Koulikoro, que se utilizan para la detención de 

terroristas y autores de delitos vinculados con la delincuencia organizada, acusados o 

condenados. Se celebraron cursos prácticos de creación de capacidad y sesiones de 

trabajo sobre leyes y normas internacionales aplicables al acceso a la justicia y las 

condiciones de detención, en apoyo de la puesta en funcionamiento de tribunales y 

prisiones. Además, se instalaron sistemas de administración de datos en siete 

prisiones y se adquirió equipo de seguridad para cuatro prisiones. 

 d) Consolidación de la paz. Se impartió formación de fomento de la 

capacidad y se prestó apoyo técnico a los administradores locales, los funcionarios 

elegidos y los servicios técnicos a fin de dotar a las autoridades de Malí de aptitudes 

en materia de planificación estratégica para elaborar estrategias integradas de 

estabilización regional. Se prestó apoyo a la organización del  comité local respecto de 

la orientación y la supervisión de las actividades de desarrollo en las regiones 

septentrionales y centrales y se llevaron a cabo sesiones de información y 

sensibilización en las regiones septentrionales sobre las funciones, las 

responsabilidades y la importancia de las autoridades provisionales y los organismos 

regionales de desarrollo. Se celebraron consultas periódicas en el marco de los 

mecanismos de coordinación de los asociados técnicos y financieros y con el Gobierno 

central y los grupos de coordinación de la sociedad civil para evaluar y apoyar los 

esfuerzos coordinados, en particular sobre la ejecución de proyectos para obtener 

dividendos de la paz en consonancia con las estrategias regionales. En coordinación 

con la Misión y el equipo de las Naciones Unidas en el país, así como la Comisión 

para la Rehabilitación de Zonas después del Conflicto y el mecanismo de coordinación 

de los asociados técnicos y financieros, se actualizó el reconocimiento cartográfico 

conjunto de las intervenciones en el norte y el centro del país. Se reforzaron las 

actividades de reunión de datos y reconocimiento cartográfico conjunto mediante la 

utilización de la base de datos Synergie Nord. Se prestó apoyo logístico en forma de 

asistencia para la circulación dentro de la zona de la Misión a un total de 570 

funcionarios del Gobierno y de asociados para el desarrollo y humanitarios. 

 e) Apoyo electoral. Se prestó apoyo logístico para el transporte de material 

electoral y los traslados de interesados nacionales y asociados internacionales de 

Bamako a 703 municipios de las cinco regiones septentrionales y Mopti, así como a 

algunas provincias apartadas, antes, durante y después de cada ronda de las elecciones 

presidenciales de 2018, incluidos servicios de seguridad y escolta. El apoyo electoral 

comprendió el transporte de 918 interesados y asociados electorales, el despliegue de 

123 toneladas de material electoral, la contratación de 64 contratistas particulares y 
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el alquiler de 53 vehículos, así como el apoyo en materia de seguridad para el proceso 

electoral en Malí. 

 f) Derechos humanos. La Misión dio prioridad a la vigilancia y la 

investigación de las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el 

territorio de Malí y en las fronteras con los países vecinos a fin de lograr que se 

respetaran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario , en particular 

en el contexto de la lucha contra el terrorismo liderada por fuerzas nacionales, 

regionales e internacionales. Se prestaron servicios de asesoramiento técnico y 

creación de capacidad en materia de derechos humanos para los jueces malienses,  

destinados al enjuiciamiento de los delitos que constituyeran violaciones de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particula r en el 

contexto de la lucha contra el terrorismo. Se incorporó a un experto de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos del Níger para ayudar a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos de Malí y fortalecer su capacidad jurídica y operacional para 

obtener la categoría A de conformidad con los principios relativos al estatuto de las 

instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos 

(Principios de París). Se organizó un taller sobre el respeto de los derechos humanos 

y la educación para la paz en el contexto de la prevención del extremismo violento. 

Se prestó apoyo para la participación de dos miembros de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos de Malí en la conferencia anual de las instituciones nacionales de 

derechos humanos organizada por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos. Se organizó un foro para informar a los asociados y dialogar 

con ellos sobre el plan estratégico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

Malí para 2018-2020. 

 g) Fomento de la confianza. La MINUSMA siguió determinada a asegurar 

la participación plena y eficaz de los partidos políticos, los movimientos signatarios 

y las organizaciones de la sociedad civil, en especial las asociaciones de jóvenes y 

mujeres, incluidos los líderes religiosos y los sindicatos, en la aplicación del acuerdo 

de paz. Se establecieron siete observatorios ciudadanos a nivel regional (incluidas 

plataformas de mujeres y jóvenes) en Segú, Mopti, Kidal, Gao, Menaka, Tombuctú y 

Taudenit para hacer un seguimiento los avances en la aplicación del acuerdo de paz. 

Se organizaron actividades de sensibilización sobre sistemas comunitarios de alerta 

temprana eficaces para los casos de amenazas de violencia física destinadas a los 

habitantes de 12 municipios, a saber, Kidal, Tessalit, Sevaré, Mopti, Koro, Bankass, 

Badiangara, Djenné, Gao, Tombuctú, Alafia y Bourem-Inaly. Se contrató a dos 

consultores para prestar asistencia a la Direction Générale des Collectivités 

Territoriales del Ministerio de Descentralización y Reforma del Estado. Se ofrecieron 

en Bamako módulos de capacitación y herramientas de formación para au toridades 

locales, prefectos y subprefectos, con la asistencia de más de 125 participantes de las 

regiones centrales y septentrionales de Malí, incluidos prefectos y subprefectos. La 

Misión prestó apoyo a la resolución de los conflictos locales mediante la  celebración 

de sesiones mensuales de trabajo (sesiones o cursos prácticos) con el Ministerio de 

Reconciliación Nacional en Bamako y los equipos regionales de reconciliación en el 

centro y el norte del país en que se ofreció asesoramiento sobre la resolución de los 

conflictos locales y el funcionamiento de esos equipos, así como sesiones mensuales 

de diálogo comunitario con los principales interesados en el proceso de paz a nivel 

local (autoridades locales, grupos de la sociedad civil y líderes comunitarios) en cinco 

regiones del centro y el norte de Malí, encaminadas a gestionar y prevenir los 

conflictos y establecer relaciones de colaboración entre los agentes principales y la 

Misión, a fin de impulsar el proceso de paz. El Ministerio de Reconciliación Nac ional 

estableció 17 equipos de reconciliación a nivel de las comunidades municipales 

(comités de reconciliación comunitaria) en las regiones de Tombuctú , Taudenit y 

Kidal y Mopti. Se llevaron a cabo con éxito ocho iniciativas de solución de conflictos 
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sobre cuestiones gestión de las tierras y los recursos y conflictos intercomunitarios e 

intracomunitarios en Menaka, Taudenit, Tombuctú, Mopti y Gao. Se rea lizó un total 

de 48 sesiones de diálogo comunitario en el centro y el norte de Malí.  

 h) Asuntos de género y prevención y respuesta a la violencia sexual 

relacionada con los conflictos. La Misión apoyó el aumento de la capacidad del 

Ministerio de Asuntos de la Mujer para fomentar la participación y representación 

plena y eficaz de las mujeres en el proceso de paz e implementar la agenda sobre las 

mujeres y la paz y la seguridad. La Misión también se aseguró de vigilar la violencia 

sexual relacionada con los conflictos y las violaciones graves contra los niños y de 

presentar informes sobre esta cuestión, así como de realizar el seguimiento de los 

resultados de los compromisos firmados por las partes en el conflicto a ese respecto 

y crear capacidad entre las autoridades nacionales pertinentes. 

 

 

 C. Iniciativas de apoyo a la Misión 
 

 

22. La Misión hizo un importante esfuerzo por optimizar y reequilibrar la presencia 

de personal uniformado y civil en el centro de Malí para responder al aumento de la 

violencia en la región y evitar nuevos ataques. Por ejemplo, un equipo integrado de 

la MINUSMA, que comprendía personal civil, militar y de policía, puso en marcha 

una campaña para proteger a los civiles, interactuó con comunidades de toda la región 

y facilitó la celebración de reuniones de autoridades judiciales tradicionales para 

iniciar el proceso de reconciliación entre las comunidades dogon y fulani. La 

MINUSMA también llevó a cabo operaciones coordinadas en las provincias de Koro 

y Bankass con las fuerzas nacionales de seguridad, haciendo pleno uso de la capacidad 

de reacción rápida de la Misión y de los medios y la tecnología de vigilancia aérea 

disponibles. Las operaciones permitieron aumentar los desplazamientos del personal 

civil y los equipos de investigación de la MINUSMA. El diálogo y la promoción de 

la acción política, el apoyo al estado de derecho y las investigaciones, la 

reconciliación y la mediación y solución de conflictos locales fueron aspectos 

primordiales de la labor de la MINUSMA para mejorar la protección de los civiles. 

En junio de 2019, al final del período sobre el que se informa y tras el nombr amiento 

del nuevo Gobierno, el Primer Ministro dictó un decreto por el que se establecía un 

marco político para la gestión de crisis en el centro del país, y el Presidente designó 

a su Alto Representante para la región central de Malí.  

23. La inseguridad general en las regiones septentrionales y centrales del país, 

incluidos los ataques contra convoyes, patrullas, campamentos y personal de la 

MINUSMA, también repercutió en la ejecución del mandato, que se vio afectada 

además por la demora en el despliegue de los activos aéreos, vehículos blindados de 

transporte de personal y vehículos de blindaje antiminas prometidos. Al mismo 

tiempo, mediante la aplicación continua del plan de acción para aumentar la seguridad 

del personal de mantenimiento de la paz, incluida la protección de los campamentos 

y los convoyes, la MINUSMA aumentó su capacidad para repeler ataques complejos, 

y la contribución de la Misión siguió siendo vital para impedir que los grupos 

terroristas tomaran el control de zonas del norte de Malí, donde la presencia del 

Estado todavía es limitada en algunas partes e inexistente en otras.  

24. En general, pese a las dificultades, la MINUSMA pudo cumplir eficazmente su 

mandato, incluso mediante los buenos oficios del Representante Especial del 

Secretario General, apoyando y ampliando el proceso político y ejecutando una serie 

de tareas esenciales relacionadas con la seguridad y la estabilización en estrecha 

coordinación con otras entidades de seguridad presentes sobre el terreno, como las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, la Fuerza Conjunta del Grupo de los 

Cinco del Sahel, las fuerzas francesas y las misiones de la Unión Europea en Malí.  
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 D. Cooperación en el ámbito regional 
 

 

25. La cooperación con los asociados regionales siguió siendo fundamental en la 

respuesta a la crisis en Malí y el establecimiento de una paz y una estabilidad 

duraderas. La Unión Africana, a través de la Misión de la Unión Africana par a Malí 

y el Sahel, el Grupo de los Cinco del Sahel, la Comunidad Económica de los Estados 

de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Europea, así como Argelia, Francia y los 

Estados de la subregión, siguieron siendo asociados fundamentales en el apoyo al 

proceso de paz. 

26. La MINUSMA colaboró con la Oficina de las Naciones Unidas para África  

Occidental y el Sahel (UNOWAS) y los Gobiernos de la región para mejorar el análisis 

político y de seguridad regional y el intercambio de información y experiencias. Por 

ejemplo, la Misión participó en la celebración del décimo aniversario del grupo de 

trabajo sobre las mujeres, la paz y la seguridad, organizada por la UNOWAS y la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres (ONU-Mujeres) para evaluar los logros alcanzados, las deficiencias y las 

oportunidades con respecto a la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad a fin 

de configurar la estrategia para el próximo decenio. En consonancia con la resolución 

2391 (2017) del Consejo de Seguridad, la MINUSMA siguió apoyando a la Fuerza 

Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, que sigue siendo una parte fundamental 

de la respuesta para contrarrestar la amenaza del extremismo violento y la 

delincuencia organizada transnacional en la región. El mecanismo tripartito, 

integrado por la Fuerza Conjunta, las Naciones Unidas y la Unión Europea, siguió 

reuniéndose para determinar prioridades, problemas y soluciones.  

27. La MINUSMA fortaleció la coordinación de las operaciones con las fuerzas 

francesas y con las misiones de formación y de desarrollo de la capacidad de la Unión 

Europea, con el fin de aumentar la complementariedad y la dedicación a sus 

respectivos mandatos. 

 

 

 E. Alianzas de colaboración, coordinación con los equipos 

en los países y misiones integradas 
 

 

28. Con arreglo a la resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad, la MINUSMA 

y el equipo de las Naciones Unidas en el país elaboraron un marco estratégico 

integrado donde se establecen la visión general y las prioridades conjuntas de las 

Naciones Unidas. El foro de personal directivo superior, presidido por el Representante 

Especial del Secretario General, aprobó el marco a nivel nacional el 12 de febrero de 

2019, y posteriormente el Equipo de Tareas Interinstitucional refrendó el marco en la 

Sede el 21 de febrero de 2019. En el marco se señalan prioridades conjuntas sobre la 

base de las tareas prioritarias que se establecen en la resolución 2423 (2018) para 

reforzar el apoyo a la aplicación del acuerdo de paz, así como los esfuerzos de 

estabilización en el centro del país. Está dividido en cinco esferas temáticas basadas 

en los mandatos de la Misión y el equipo de las Naciones Unidas en el país, en apoyo 

de los esfuerzos nacionales por: a) restablecer la autoridad estatal en el norte y el centro 

del país; b) fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en las 

regiones afectadas; c) reconstruir la capacidad de las instituciones del estado de 

derecho, la seguridad y la justicia; d) reforzar la cohesión social, la prevención de  

conflictos y la reconciliación nacional; y e) apoyar las elecciones y la reforma 

constitucional. En el marco se esboza una división interna del trabajo basada en las 

ventajas comparativas. Se elaboró un análisis común para el país como parte del Marco 

de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2024, que, 

junto con el marco estratégico integrado y el plan de respuesta humanitaria, constituye 

el marco general de planificación de la asistencia prestada por las Naciones Unidas en 

https://undocs.org/sp/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2423%20(2018)
https://undocs.org/sp/S/RES/2423%20(2018)
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Malí. Se dio prioridad a las sinergias y la programación conjunta con los asociados 

utilizando recursos de la Misión y contribuciones voluntarias. 

 

 

 F. Marcos de presupuestación basada en los resultados 
 

 

  Componente 1: Reconciliación política y aplicación del acuerdo de paz 
 

29. Como se detalla en los marcos que figuran a continuación, la MINUSMA siguió 

apoyando la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí y la 

promoción de la reconciliación y estabilidad nacionales. Con ese fin,  en coordinación 

con agentes regionales e internacionales, la MINUSMA prestó su colaboración y su 

asesoramiento a las instituciones estatales, los grupos armados signatarios, los líderes 

religiosos y comunitarios y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, 

para la aplicación del acuerdo de paz. La MINUSMA siguió dir igiendo la secretaría 

del Comité de Seguimiento del Acuerdo mediante la prestación de apoyo técnico y 

logístico para sus períodos de sesiones y los de sus cuatro subcomités.  

30. La Misión centró su apoyo en las medidas inmediatas y concretas que se indican 

en la resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad para aplicar las disposiciones 

clave del Acuerdo a las que se hace referencia en la hoja de ruta de 22 de marzo de 

2018, incluidas las elecciones presidenciales y la reforma constitucional. 

31. Las elecciones presidenciales del 29 de julio de 2018 y la segunda vuelta del 12 

de agosto de 2018 se celebraron en un entorno generalmente pacífico, pese a algunos 

incidentes relacionados con la seguridad en el norte y el centro del país. Las 

elecciones culminaron en la reelección del Presidente Keïta, que juró su cargo el 4 de 

septiembre y formó su Gobierno el 9 de septiembre de 2018. Sin embargo, en las 

semanas anteriores a los comicios y después de la primera vuelta, el clima político 

fue tenso, entre alegaciones de fraude contra el Gobierno formuladas por varios 

candidatos de la oposición y preocupaciones por que las condiciones de seguridad en 

el norte y el centro del país no fueran las más propicias para la celebración de 

elecciones. Los observadores electorales consideraron que la celebración de las 

elecciones presidenciales dentro del plazo fijado en la Constitución y sin graves 

incidentes relacionados con la seguridad fue, en su conjunto, justa y transparente y 

constituyó un paso importante para lograr la estabilización en el país.  

32. La MINUSMA desempeñó un papel crucial en el apoyo al proceso electoral 

mediante su asistencia logística y técnica a los órganos de gestión electoral , en 

particular el transporte de 123 toneladas de material electoral y la prestación de 

capacitación y apoyo para las actividades de divulgación y sensibilización. La Misión 

también impartió capacitación a las autoridades malienses en varios ámbitos, entre 

ellos la prevención de la violencia y los conflictos relacionados con las elecciones y 

la gestión de las controversias electorales. 

33. Las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses se movilizaron para prestar 

servicios de seguridad durante todo el proceso electoral y proteger las mesas de 

votación, salvo en algunas zonas del centro y el norte, con el apoyo de las fuer zas 

internacionales y la MINUSMA. Los buenos oficios del Representante Especial, en 

estrecha colaboración con otros asociados internacionales, entre ellos la Misión de la 

Unión Africana para Malí y el Sahel, la CEDEAO, la Unión Europea y la 

Organización Internacional de la Francofonía, fueron decisivos a fin de mitigar las 

amenazas para que el proceso electoral tuviera lugar sin contratiempos y evitar un 

aumento de la tensión. 

34. La MINUSMA siguió apoyando otros aspectos de los procesos electorales y 

políticos, incluida la labor preparatoria necesaria para el referendo constitucional. Con 

ese fin, la Misión siguió brindando su asesoramiento y apoyo técnicos a las instituciones 
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gubernamentales pertinentes, en particular el Comité de Expertos sobre la reforma 

constitucional establecido por el Gobierno en enero de 2019 para elaborar el proyecto 

de ley de revisión de la Constitución, sobre la base de las propuestas pertinentes 

elaboradas anteriormente. El Comité de Expertos concluyó su trabajo y el 1 de abril de 

2019 presentó su proyecto de propuesta de enmiendas de la Constitución al Presidente. 

Se había previsto celebrar un debate más a fondo sobre la reforma constitucional y 

mantener consultas pero, tras la renuncia del Gobierno el 18 de abril de 2019, la 

Presidencia anunció el aplazamiento de las consultas nacionales hasta nuevo aviso. 

35. La Misión siguió comprometida a aumentar sus esfuerzos para mejorar la 

gobernanza democrática y apoyar la participación de la sociedad civil en todas las 

regiones de Malí, inclusive fortaleciendo su capacidad para participar en la 

planificación local mediante la gestión de la administración y las finanzas locales, y 

aumentando su capacidad de seguir de cerca el progreso de la aplicación del acuerdo 

de paz mediante observatorios ciudadanos a nivel regional. 

36. La Misión siguió redoblando sus esfuerzos para garantizar una participación 

equitativa y significativa de las mujeres colaborando a nivel comunitario con unas 

1.000 mujeres para formular un modelo en relación con las expectativas y prioridades 

de las mujeres malienses antes de las elecciones presidenciales de 2018. Esa labor 

también incluyó actividades de promoción y debates sobre la aplicación de la 

resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la 

seguridad, y el apoyo a un foro consultivo independiente dirigido por mujeres, creado 

para supervisar la aplicación del acuerdo de paz. La MINUSMA también apoyó una 

amplia gama de actividades para lograr la participación de asociaciones de mujeres 

de todas las regiones. En noviembre de 2018, en la 29ª reunión del Comité de 

Seguimiento del Acuerdo, se creó un grupo de trabajo especial con el fin de elaborar 

opciones concretas para aumentar la participación de las mujeres en el proceso de 

paz. El grupo de trabajo, copresidido por la Representante Especial Adjunta del 

Secretario General (Asuntos Políticos), permitió que los tres partidos signatarios 

apoyaran la inclusión de las mujeres en el Comité de Seguimiento del Acuerdo. 

 

Logro previsto 1.1: Progresos hacia una mejor gobernanza democrática 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

   Mayor número de organizaciones de la sociedad 

civil que participan en sesiones (cursos prácticos y 

actividades de sensibilización, capacitación, 

concienciación y creación de capacidad) para 

preparar documentos relacionados con la 

planificación local, la gestión de la administración 

local y las finanzas, y hacen un seguimiento de su 

aplicación (participación en la preparación y 

aplicación de documentos administrativos en el 

plano local: 2016/17: no se aplica; 2017/18: 80 

organizaciones de la sociedad civil; 2018/19: 140 

organizaciones de la sociedad civil) 

Conseguido 

Mayor número de estructuras de coordinación de la 

sociedad civil (incluidas las plataformas de mujeres 

y jóvenes) establecidas para hacer un seguimiento 

de los avances en la aplicación del acuerdo de paz 

(2016/17: 1; 2017/18: 2; 2018/19: 3) 

Se establecieron siete observatorios ciudadanos a nivel 

regional (incluidas plataformas de mujeres y jóvenes) en 

Segú, Mopti, Kidal, Gao, Menaka, Tombuctú y Taudenit) 

para hacer un seguimiento de los avances en la aplicación 

del acuerdo de paz. El número de estructuras de 

coordinación de la sociedad civil (incluidas las plataformas 

de mujeres y jóvenes) establecidas para hacer un 

seguimiento de los avances en la aplicación del acuerdo de 
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paz aumentó a siete de conformidad con el número de 

regiones en que la MINUSMA está realizando operaciones 

Mayor implicación y participación de las mujeres 

en el proceso de paz, a través de representantes de 

asociaciones de mujeres (incluidas las 

representantes de las jóvenes) y mujeres dirigentes 

(número de participantes, 2016/17: 420; 2017/18: 

500; 2018/19: 600) 

La MINUSMA siguió abogando por un aumento de la 

implicación y la participación de las mujeres en el proceso 

de paz. Se necesitaban más actividades para garantizar 

que se realicen esfuerzos concretos en esta esfera. 

También se llevaron a cabo otras iniciativas antes y 

durante las elecciones presidenciales 

Se organizaron talleres y otros eventos en Bamako y las 

regiones de Gao, Tombuctú, Menaka y Mopti, en los que 

participaron un total de 280 mujeres. Mediante estas 

actividades se informó y sensibilizó a las mujeres sobre el 

mandato relativo a las mujeres, la paz y la seguridad, la 

importancia de su inclusión en el proceso de paz y su 

función en el proceso de reconciliación en los planos 

comunitario y nacional 

Se organizaron cuatro talleres de desarrollo de la 

capacidad para 320 mujeres sobre el papel de estas en la 

celebración de elecciones pacíficas, a fin de determinar sus 

preocupaciones con respecto a las elecciones 

presidenciales y legislativas. Los talleres dieron lugar a 

un documento, la Agenda de Malí para las Mujeres 

(“Women's Agenda of Mali”), que se utilizó para promover 

los intereses de las mujeres durante las elecciones 

presidenciales y como instrumento de promoción por parte 

de las mujeres para mejorar su representación 

Se celebraron cuatro talleres, en Gao, Tombuctú, Menaka 

y Bamako, con 180 mujeres dirigentes sobre el 

fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario. 

Se organizó un taller en Mopti sobre el fortalecimiento de 

la cohesión social, con representantes de Segú y Sikasso, 

al que asistieron 50 mujeres dirigentes  

Diálogo sobre el intercambio de experiencias acerca del 

Día Internacional de la Mujer, en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos de la Mujer (300 participantes) 

Se celebraron reuniones de consulta con mujeres 

dirigentes para fomentar la inclusión de las mujeres en los 

mecanismos de aplicación y seguimiento del acuerdo de 

paz. Se determinaron criterios para la inclusión de las 

mujeres que se utilizarán en las estrategias actuales y 

futuras sobre la inclusión de las mujeres 

También se realizaron actividades de promoción durante 

las visitas de alto nivel mediante la colaboración de 

oficiales superiores de las Naciones Unidas, en particular 

durante la Misión conjunta de las Naciones Unidas y la 

Unión Europea realizada en junio de 2019 

Las partes signatarias acordaron en principio incluir a las 

mujeres en los mecanismos de supervisión. Sin embargo, 

todavía no se han acordado las modalidades y los aspectos 

prácticos, incluidas las cifras totales 
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Productos previstos 

 

Productos 

obtenidos

(número o 

sí/no) Observaciones 

   Organización de 12 cursos prácticos para promover 

la participación de la sociedad civil en la 

preparación de documentos relativos a la 

planificación local, la gestión de la administración 

local y las finanzas, y para hacer un seguimiento de 

su aplicación 

12 Cursos prácticos organizados para promover la 

participación de la sociedad civil en la inclusión 

política, la toma de decisiones y la gobernanza 

inclusiva en las regiones septentrional y central, 

en colaboración con el Foro de Organizaciones 

de la Sociedad Civil de Malí 

 A fin de apoyar y reforzar la participación activa 

de los agentes de la sociedad civil, y atendiendo 

las solicitudes específicas y las necesidades 

apremiantes de promover la participación de la 

sociedad civil, se organizaron otros 11 cursos 

prácticos mediante financiación destinada a 

proyectos de efecto rápido para asociados a nivel 

provincial (cercles) 

Prestación de apoyo a la aplicación en Malí de la 

resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad 

sobre las mujeres y la paz y la seguridad, entre 

otros medios, a través de 2 cursos prácticos (1 en 

Bamako y 1 en Mopti) encaminados a aprovechar 

al máximo los logros del Día Abierto sobre las 

Mujeres, la Paz y la Seguridad y la traducción de la 

resolución a 5 idiomas locales, así como la difusión 

de resúmenes de la resolución en 10 medios de 

comunicación locales de todo el país 

Sí El personal directivo superior de la MINUSMA 

y el equipo de las Naciones Unidas en el país 

organizaron y asistieron a una jornada de puertas 

abiertas sobre la aplicación en Malí de la 

resolución 1325 (2000), que contó con 100 

participantes de organizaciones de la sociedad 

civil, incluidos representantes de Bamako y las 

regiones 

 Se prestó asesoramiento técnico para dos talleres 

organizados por ONU-Mujeres sobre el plan de 

acción de la resolución 1325 (2000) 

 La Misión participó en la conmemoración del 

décimo aniversario del grupo de trabajo sobre 

las mujeres, la paz y la seguridad, organizada 

por la UNOWAS y ONU-Mujeres en el Senegal 

para evaluar los logros, las deficiencias y las 

oportunidades de la agenda sobre las mujeres, la 

paz y la seguridad a fin de configurar la 

estrategia para el próximo decenio 

Reuniones trimestrales en Bamako para mejorar la 

coordinación y la cooperación con la sociedad civil 

y su interacción con las estructuras estatales 

Sí Se celebraron cuatro reuniones en Bamako para 

mejorar la coordinación y la cooperación con la 

sociedad civil y su interacción con las 

estructuras estatales 

Organización de 3 cursos prácticos con el fin de 

crear un observatorio de la sociedad civil para la 

alerta y el control ciudadano en las regiones de 

Mopti, Gao y Tombuctú, haciendo especial 

hincapié en la vigilancia de la ejecución eficaz de 

las medidas provisionales y la aplicación concreta 

del acuerdo de paz 

7 Cursos prácticos organizados para la puesta en 

marcha de los observatorios regionales de 

ciudadanos en Segú, Mopti, Kidal, Gao, 

Menaka, Tombuctú y Taudenit. Se celebraron 

más sesiones de concienciación sobre el 

seguimiento de los avances en la aplicación del 

acuerdo de paz. Se aumentó a siete el número de 

estructuras de coordinación de la sociedad civil 

(incluidas plataformas de mujeres y jóvenes) 

establecidas para vigilar los avances en la 
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aplicación del acuerdo de paz, conforme al 

número de regiones en que la MINUSMA 

realizaba operaciones  

Sesiones mensuales de concienciación y mesas 

redondas trimestrales en 5 regiones (Mopti, 

Menaka, Gao, Tombuctú y Kidal) entre las 

organizaciones de la sociedad civil (incluidas las 

organizaciones de mujeres y de jóvenes) y las 

autoridades locales y estatales para promover la 

inclusión política, la adopción de decisiones en 

forma participativa y la gobernanza basada en la 

colaboración a fin de fomentar la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en los 

procesos de adopción de decisiones en los planos 

nacional, regional, local (cercles) y municipal 

Sí Se celebraron sesiones mensuales de 

concienciación y mesas redondas trimestrales 

en 5 regiones (Mopti, Menaka, Gao, 

Tombuctú/Taudenit y Kidal) entre las 

organizaciones de la sociedad civil y las 

autoridades locales y estatales 

Logro previsto 1.2: Un proceso electoral libre, limpio, transparente, inclusivo, creíble y pacífico 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  El código electoral se ajusta completamente a las 

disposiciones del acuerdo de paz, así como a las 

normas internacionales en materia de elecciones 

(2016/17: 0; 2017/18:  2018/19: 1) 

El 23 de abril de 2018, el Gobierno promulgó la Ley 

Electoral modificada. A petición de las instancias 

políticas, se modificaron 30 disposiciones de la 

legislación electoral. Se proporcionó asesoramiento 

técnico mediante propuestas por escrito 

El 14 de enero de 2019 se estableció un nuevo comité de 

examen de la legislación para reformar el sistema 

electoral, pero el proceso se suspendió a la espera del 

resultado del diálogo político nacional inclusivo, previsto 

para el período 2019/20 

Todas las partes pertinentes interesadas en las 

elecciones a nivel nacional (órganos de gestión 

electoral, partidos políticos y organizaciones de la 

sociedad civil (incluidas las mujeres y los jóvenes), 

medios de comunicación, autoridades locales, 

líderes religiosos, fuerzas de seguridad y defensa y 

movimientos signatarios) disponen de la 

información y las herramientas técnicas necesarias 

para organizar elecciones pacíficas, abiertas, 

inclusivas y responsables (2016/17: los 8 grupos de 

partes interesadas; 2017/18: 8; 2018/19: 8) 

Se organizaron 13 talleres con 1.000 mujeres (plan sobre 

las expectativas y prioridades de las mujeres antes de las 

elecciones presidenciales de 2018), 1 taller con 75 jóvenes 

de las 10 regiones y de Bamako (plan sobre las estrategias 

para mejorar la participación política de la juventud en todo 

el ciclo electoral) y 17 sesiones de capacitación en que 

participaron 553 autoridades administrativas y electorales 

Se celebraron 9 reuniones de evaluación de las 

necesidades con todas las partes interesadas electorales 

previstas (órganos de gestión electoral, partidos políticos 

y organizaciones de la sociedad civil, incluidas mujeres y 

jóvenes, medios de comunicación y autoridades locales) a 

fin de establecer la hoja de ruta para realizar nuevas 

actividades, determinar deficiencias e iniciar nuevas 

herramientas de planificación vinculadas al calendario 

electoral y la gestión y supervisión de las operaciones 

electorales 

Prestación de apoyo continuado a las candidatas que 

se presentan a las elecciones generales (porcentaje 

de candidatas elegidas: 2016/17: 25,59 %; 2017/18: 

30 %; 2018/19: 30%) 

El porcentaje de candidatas elegidas se mantuvo en un 

8,84 % en la Asamblea Nacional en 2018/19 y cerca del 

26 % en los consejos municipales en 2017/18. Una 

candidata de los 23 que había en total (4 %) participó en la 

primera ronda de las elecciones presidenciales en 2018/19, 

ya que las elecciones legislativas y locales se aplazaron 
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La MINUSMA y el Ministerio de Asuntos de la Mujer 

organizaron conjuntamente un debate televisivo para 

promover la Ley 2015-052, de 18 de diciembre de 2015, 

que establece una cuota mínima del 30 % de mujeres en 

los cargos electivos y designados en Malí 

Se ayudó a la Plataforma para Mujeres Líderes de Malí a 

organizar un taller para preparar sus contribuciones al 

próximo diálogo político inclusivo. Se organizó un taller 

sobre la reforma constitucional en que participaron 50 

mujeres 

Prestación de apoyo logístico y de seguridad al 

Gobierno de Malí y a los órganos de gestión 

electoral con miras a facilitar el transporte del 

material electoral de Bamako a los municipios y 

garantizar la seguridad del proceso electoral 

(2016/17: prestación de apoyo en 644 de los 644 

municipios en que se celebran elecciones; 2017/18: 

703/703 municipios; 2018/19: 703/703 municipios)  

Se prestó apoyo logístico para el transporte de material 

electoral y de partes interesadas nacionales y asociados 

internacionales de Bamako a 703 municipios de las cinco 

regiones septentrionales y Mopti, así como a algunas 

provincias apartadas, antes, durante y después de cada 

ronda de las elecciones presidenciales de 2018, incluidos 

los servicios de seguridad y escolta 

Creación y seguimiento de un sistema eficaz y 

eficiente de tabulación electoral que permita 

divulgar los resultados electorales provisionales en 

el plazo estipulado por ley (2016/17: sin avances; 

2017/18: creación; 2018/19: actualización y 

seguimiento) 

Se está elaborando un sistema electoral de tabulación 

compuesto de varios módulos: el módulo de las elecciones 

presidenciales estaba en funcionamiento y la Misión lo 

utilizó con éxito en las elecciones presidenciales de 2018 

con fines de simulación; el módulo sobre los referendos 

está preparado y se está poniendo a prueba; se están 

desarrollando o actualizando los demás módulos, relativos 

a las elecciones legislativas y locales, teniendo en cuenta 

las modificaciones de la legislación electoral, que están 

pendientes de completarse debido al examen del sistema 

electoral que se está realizando en Malí 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Provisión de asesoramiento técnico y actividades 

de desarrollo de la capacidad a la Comisión sobre 

Derecho Constitucional de la Asamblea Nacional a 

través de sesiones mensuales y 2 cursos prácticos 

con los órganos de gestión electoral malienses y 

los principales interesados políticos con objeto de 

hacer un seguimiento de las principales 

deficiencias de la legislación electoral, revisar el 

derecho electoral y diseñar el código electoral 

Sí Se celebraron reuniones bimestrales 

regularmente con la Comisión sobre Derecho 

Constitucional de la Asamblea Nacional y los 

asociados pertinentes para prestar asesoramiento 

técnico y aumentar sus conocimientos sobre los 

procesos y la gestión de las controversias 

electorales 

 180 magistrados asistieron a talleres de 

desarrollo de la capacidad sobre el proceso y las 

controversias electorales antes de las elecciones 

presidenciales de 2018. Los cursos prácticos se 

celebraron en Bamako el 23 de abril de 2018, en 

Kayes el 6 de julio de 2018 y en Mopti el 18 de 

julio de 2018. En Mopti se celebraron dos 

talleres para garantizar una plena participación  
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Prestación de asesoramiento técnico mediante 3 

sesiones de desarrollo de la capacidad dirigidas a 

los medios de difusión y las organizaciones de la 

sociedad civil para que brinden información a los 

votantes a través de campañas de información 

pública los días previos a la celebración de las 

principales actividades, como la inscripción 

electoral o las elecciones, eduquen a los votantes 

sobre el sistema electoral, los conciencien sobre la 

importancia de su derecho al voto y los alienten a 

participar en las elecciones como una forma 

fundamental de involucrarse en la vida política a 

nivel comunitario 

3 Sesiones de desarrollo de la capacidad 

celebradas en Bamako, Kayes y Sikasso, a las 

que asistieron 200 periodistas y profesionales de 

la prensa de todas las regiones de Malí 

 Se estableció y equipó un centro de información, 

gestionado por órganos de gestión electoral, que 

ayudó a proporcionar información oficial y 

genuina de forma ininterrumpida sobre las 

elecciones presidenciales de 2018 a periodistas, 

observadores, votantes y otras partes interesadas  

 Además, se produjeron y se tradujeron a 4 

idiomas 140.000 guías para votantes, que 

contribuyeron a sensibilizar a los votantes sobre 

las elecciones presidenciales de 2018 y la 

prevención de conflictos 

 Se estableció una plataforma de intercambio de 

información electoral, “Club-Médias-Elections”, 

como principal resultado de un taller específico 

sobre las estrategias de comunicación en los 

medios para ayudar a prevenir los efectos 

negativos de la difusión de información inexacta 

sobre los procesos electorales y políticos y 

mejorar la divulgación entre los votantes. Esta 

plataforma también sirvió para que los expertos 

en comunicación trabajaran juntos a fin de 

definir un enfoque común sobre el modo de 

cubrir diversos procesos electorales y políticos, 

incluido un acuerdo para fijar normas comunes 

Fomento de la capacidad mediante sesiones 

mensuales y un taller dirigido a los órganos de 

gestión electoral de Malí, las autoridades locales, 

el Ministerio de Justicia y el Tribunal 

Constitucional sobre el diseño y la ejecución de 

estrategias para la educación cívica de los votantes, 

las demarcaciones para los distritos electorales de 

nueva creación, la mejora de la lista electoral con 

datos biométricos de los votantes y la gestión 

satisfactoria de las controversias electorales 

Sí Se prestaron servicios de fomento de la 

capacidad en materia de redacción de textos 

legislativos a 73 diputados de la Asamblea 

Nacional, expertos y personal técnico del 

Gobierno y de la Asamblea Nacional mediante 

reuniones mensuales y un taller de tres días de 

duración. Estas actividades fueron cruciales, 

especialmente dado que Malí había iniciado una 

serie de reformas constitucionales e 

institucionales en que el papel de los diputados 

era clave 

Organización de 15 cursos prácticos sobre la 

prevención y mitigación de los conflictos relativos 

a las elecciones dirigidos a los órganos de gestión 

electoral, las organizaciones de la sociedad civil, 

las organizaciones de mujeres, las autoridades 

locales, los partidos políticos, las fuerzas de 

seguridad de Malí y los grupos signatarios, así 

como los medios de comunicación de Bamako, 

Mopti, Tombuctú, Gao y Kidal (3 cursos prácticos 

en cada emplazamiento) 

15 Cursos prácticos organizados: 

 8 cursos prácticos en colaboración con la entidad 

Association Malienne pour le Relèvement du 

Taux de Participation aux Élections sobre la 

prevención y mitigación de los conflictos 

poselectorales, y con órganos de gestión 

electoral, grupos armados signatarios y agentes 

de los medios de comunicación a fin de dar a 

conocer los efectos negativos de los conflictos 

poselectorales en las regiones septentrionales de 

Mopti, Tombuctú, Gao y Kidal (2 cursos 

prácticos por región) 
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Los demás cursos prácticos se celebraron en 

Bamako debido al cambio en las prioridades 

políticas del país, incluida la revisión 

constitucional, las reformas políticas e 

institucionales, la revisión electoral y el apoyo a 

la organización de un diálogo político inclusivo 

 3 cursos prácticos de sensibilización con 

partidos políticos 

 3 cursos prácticos con la sociedad civil 

(organizaciones juveniles) y los grupos armados 

en Bamako sobre la prevención de los conflictos 

poselectorales y sobre la revisión constitucional, 

incluida la legislación electoral 

 1 curso práctico organizado en Bamako con la 

Plataforma para Mujeres Líderes de Malí a fin 

de preparar las contribuciones de esta al 

siguiente diálogo político inclusivo (revisión 

constitucional, prevención de conflictos 

poselectorales, legislación electoral) 

Prestación de apoyo a los órganos independientes 

de gestión electoral de Malí para preparar y 

organizar las elecciones presidenciales y 

legislativas, mediante el transporte de 250 

toneladas de material electoral y el despliegue de 

600 funcionarios y agentes electorales nacionales; 

la contratación, capacitación y envío de 78 

contratistas locales particulares; el alquiler de 53 

vehículos y la preparación de 78 juegos de material 

electoral 

Sí La Misión transportó a 918 partes interesadas y 

asociados electorales; contrató y movilizó a 64 

contratistas particulares locales; y contrató 53 

vehículos. Sin embargo, la Misión transportó 

123 toneladas de material en lugar de 250 y 

proporcionó 64 juegos de material electoral en 

lugar de los 78 previstos, debido al aplazamiento 

de las elecciones legislativas a 2020 

Prestación de asistencia de seguridad a las fuerzas 

de seguridad de Malí mediante el despliegue de un 

mínimo de 50 escoltas armadas y 200 patrullas en 

apoyo del proceso electoral 

65 Escoltas y patrullas realizadas para apoyar la 

preparación del proceso electoral. El bajo 

número de patrullas y escoltas obedeció al 

aplazamiento de las elecciones legislativas a 

2020 

Prestación de apoyo al Ministerio de 

Administración del Territorio mediante la creación 

de un sistema de tabulación de los resultados, que 

permita estar al tanto de los avances en el proceso 

de escrutinio a tiempo real, y la organización de 3 

sesiones de creación de la capacidad, así como de 1 

seminario sobre dicho sistema en el que participen 

los órganos de gestión electoral, los partidos 

políticos y las organizaciones de la sociedad civil  

Sí El módulo para las elecciones presidenciales 

estaba en funcionamiento y se organizaron 3 

sesiones de creación de capacidad a fin de 

capacitar al Gobierno para usar el sistema, que 

se utilizó con éxito en las elecciones 

presidenciales de 2018 para la tabulación de 

resultados en Bamako como primer paso para su 

implantación 

 El seminario no pudo celebrarse ya que el 

Gobierno tuvo que dar prioridad a otros aspectos 

técnicos vinculados a la fase de preparación de 

las elecciones 
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Campañas de información pública sobre el proceso 

electoral encaminadas a informar a los ciudadanos 

y votantes acerca de los procedimientos electorales 

a fin de evitar posibles conflictos derivados de las 

elecciones, a través de 5 anuncios de radio 

difundidos en al menos 6 idiomas, 10 debates (en 

francés y bambara), 10 entrevistas, 5 reportajes de 

radio, la cobertura en directo de las actividades 

electorales y 2 reportajes de vídeo, 5.000 carteles, 

2.000 folletos, 1.000 camisetas y otro tipo de 

materiales promocionales 

Sí Se dio cobertura a las dos rondas de elecciones 

presidenciales, mediante: cobertura radiofónica, 

consistente en 189 entrevistas, incluidas 24 

entrevistas con todos los candidatos por 

separado; 10 programas especiales de radio 

dedicados a las elecciones, antes y después de 

estas; 20 programas de radio de 45 minutos cada 

uno; 250 reportajes de radio, antes y después de 

las elecciones; debates en 5 idiomas, de 45 

minutos cada uno; 10 debates de radio en 

francés; 10 programas de radio en idiomas 

nacionales (bambara, tamasheq, fula, songhai y 

árabe) sobre las elecciones; 30 anuncios 

promocionales de radio sobre las elecciones en 

francés y otros idiomas nacionales; 4 reportajes 

de radio; 5.000 carteles; 2.000 folletos; también 

se distribuyeron 1.000 camisetas y otro tipo de 

materiales promocionales 

 El mayor número de actividades obedeció a un 

esfuerzo por dar a conocer los procedimientos 

electorales durante el proceso a fin de evitar 

posibles conflictos 

 Se produjeron y emitieron 13 mensajes de 

sensibilización y divulgación para los votantes 

en 14 idiomas durante 2 meses en las principales 

emisoras de televisión y de radio comunitaria de 

Malí. Durante las elecciones presidenciales de 

2018 se publicó en el sitio web del órgano de 

gestión electoral un vídeo producido en 5 

idiomas sobre la gestión de una mesa de 

votación  

Logro previsto 1.3: Un entorno político que favorece la aplicación del acuerdo de paz 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  Mantenimiento de la colaboración de la Misión 

(a través de cursos prácticos y sesiones) con las 

instituciones y los interesados sociales de Malí en 

apoyo del acuerdo de paz (parlamento: 2016/17: 4 

cursos prácticos y sesiones; 2017/18: 4; 2018/19: 

3; partidos políticos: 2016/17: 4; 2017/18: 4; 

2018/19: 3; sindicatos: 2016/17: 1; 2017/18: 1; 

2018/19: 1) 

La Misión ha mantenido e incluso aumentado la 

colaboración semanal entre el personal directivo superior 

de la Misión y figuras políticas de alto nivel y signatarios 

nacionales del acuerdo de paz para apoyar y fomentar la 

aplicación del acuerdo 

Se organizaron 2 cursos prácticos de diálogo y 1 día de 

diálogo con los miembros de las comisiones 

parlamentarias especializadas sobre la aplicación y el 

seguimiento del acuerdo de paz, y sobre la legislación 

adoptada al cierre del período de sesiones de verano 

de 2019 

Se organizaron 2 cursos prácticos, 1 día de diálogo y 7 

reuniones con partidos políticos (de la oposición y de la 

mayoría) para reforzar su contribución a la aplicación del 

acuerdo de paz y mejorar la colaboración de los partidos 

políticos en su aplicación 
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Se organizó 1 mesa redonda con un importante sindicato 

maliense, Union Nationale des Travailleurs de Mali, sobre 

las posibilidades de que este cooperase con el Gobierno 

tras las elecciones presidenciales 

Aumento de la asistencia técnica y el apoyo 

prestados por la Misión al Ministerio de 

Reconciliación Nacional, el Ministerio de Empleo 

y Formación Profesional y los consejos regionales 

(iniciativas respaldadas: Ministerio de 

Reconciliación Nacional: 2016/17: no se aplica; 

2017/18: 0; 2018/19: 2; Ministerio de Empleo y 

Formación Profesional: 2016/17: 0; 2017/18: 0) 

2018/19: 1; consejos regionales: 2016/17: 0; 

2017/18: 0; 2018/19: 1) 

Se organizaron reuniones bimestrales con el Ministerio de 

Cohesión Social, Paz y Reconciliación Nacional sobre la 

elaboración de los documentos jurídicos necesarios en el 

marco de la reconciliación nacional, a saber, la Ley de 

Entendimiento Nacional, el proyecto de estrategia 

nacional para la reconciliación, la paz y la cohesión social 

y su plan de acción. La Misión veló por que la Asamblea 

Nacional abordara las preocupaciones expresadas por las 

asociaciones de derechos humanos sobre la Ley de 

Entendimiento Nacional mediante consultas intensivas 

antes de que los parlamentarios la aprobaran. La Misión 

veló por que el proyecto de estrategia nacional sobre la 

reconciliación nacional, elaborado por el Ministerio de 

Reconciliación Nacional, se ajustara a las 

recomendaciones de la Conferencia de Entendimiento 

Nacional organizada en abril de 2017 y las 

recomendaciones de la carta para la paz, la unidad y la 

reconciliación nacional que el Presidente apoyó en agosto 

de 2017 

La MINUSMA prestó apoyo al Ministerio de Empleo y 

Formación Profesional en colaboración con la Misión de 

la Unión Africana para Malí y el Sahel y la Unión 

Económica y Monetaria de África Occidental para la 

preparación de un taller internacional sobre la paz, la 

seguridad y el desarrollo en las zonas fronterizas entre 

Burkina Faso, Malí y el Níger 

Se organizó 1 simposio universitario con el Ministerio de 

Empleo y Formación Profesional para los departamentos 

gubernamentales y los consejos regionales a fin de 

reflexionar sobre las constituciones de África y las 

repercusiones de la revisión constitucional en Malí  

Mayor número de equipos regionales de 

reconciliación establecidos por el Ministerio de 

Reconciliación Nacional que se despliegan en las 

11 regiones (2016/17: 0; 2017/18: 9; 2018/19: 11)  

El Ministerio de Reconciliación Nacional estableció 17 

equipos de reconciliación a nivel de las comunidades 

municipales (comités de reconciliación comunitaria) en 

las regiones de Tombuctú, Taudenit, Kidal y Mopti  

Cabe señalar que en el período 2017/18 todos los equipos 

regionales de apoyo a la reconciliación se desplegaron en 

las regiones del norte y el centro de Malí. El Ministerio de 

Reconciliación Nacional estableció 11 equipos de 

reconciliación regional en los períodos 2017/18 y 

2018/19. Además, en el período 2018/19, el Ministerio de 

Reconciliación Nacional comenzó a establecer comités de 

reconciliación comunitaria 
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Gestión de los conflictos en las comunidades del 

centro y el norte de Malí, y entre ellas, por medios 

e iniciativas pacíficas, como los diálogos 

comunitarios, la colaboración con los principales 

interesados y los proyectos en que se afrontan las 

causas del conflicto (cantidad de iniciativas 

exitosas de resolución de conflictos: 2016/17: no se 

aplica; 2017/18: 4; 2018/19: 8; cantidad de 

diálogos comunitarios entre las partes interesadas: 

2016/17: no se aplica; 2017/18: 20; 2018/19: 60) 

Se llevaron a cabo 8 iniciativas de solución de conflictos, 

centradas en las cuestiones de gestión de las tierras y los 

recursos y los conflictos en las comunidades y entre ellas  

Se celebraron 48 sesiones de diálogo comunitario hasta el 

30 de junio de 2019. Las otras 12 sesiones de diálogo 

comunitario no pudieron celebrarse antes de finales de 

junio de 2019 debido a las amenazas contra la seguridad 

en las zonas donde se preveía celebrarlas, que impidieron 

que los participantes asistieran a las actividades 

programadas  

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Prestación de apoyo para organizar 3 sesiones con 

los partidos políticos, 3 sesiones con las 

comisiones especializadas de la Asamblea 

Nacional y 1 curso práctico con los sindicatos 

sobre su contribución a la aplicación del acuerdo 

de paz 

13 Sesiones organizadas con los partidos políticos 

para movilizarlos a fin de dar seguimiento a la 

aplicación del acuerdo de paz y reconciliación. 

Se celebraron otras reuniones bimestrales debido 

al cambio de prioridades en la agenda política de 

Malí, incluidas la revisión constitucional, las 

reformas políticas e institucionales y el diálogo 

político inclusivo 

12 Reuniones bimestrales organizadas con la 

Comisión de trabajo, empleo, promoción de la 

mujer, juventud, deporte y protección de la 

infancia para asegurar la plena implicación de la 

Asamblea Nacional en el proceso de vigilancia 

de la aplicación del acuerdo de paz. Las 

reuniones se centraron también en la 

prolongación del mandato de la Asamblea 

Nacional y la aprobación de varias leyes, 

incluida la Ley de Entendimiento Nacional y las 

de establecimiento de la zona septentrional de 

desarrollo, antes del período de sesiones de abril 

de la Asamblea Nacional, incluidas las sesiones 

de investigación del Gobierno sobre la crisis de 

seguridad en el centro de Malí 

1 Día de diálogo organizado con la Confederación 

Sindical de Trabajadores de Malí sobre su nuevo 

libro de quejas presentado al Gobierno para la 

reconciliación 

Prestación de asistencia técnica (asesoramiento 

operacional y sobre políticas) al Ministerio de 

Reconciliación Nacional (aplicación de la política 

nacional de reconciliación); al Ministerio de 

Empleo y Vocación Profesional (aplicación de las 

recomendaciones resultantes de las encuestas que 

viene realizando la MINUSMA sobre la 

reconciliación y la reinserción socioeconómica en 

el centro y el norte de Malí); y al Ministerio de 

Descentralización y Fiscalidad Local y el 

Sí Se celebraron diálogos mensuales con la Oficina 

del Primer Ministro, el Ministerio de 

Reconciliación Nacional y Cohesión Social y el 

Ministerio de Empleo y Formación Profesional 

sobre cuestiones vinculadas a la reconciliación y 

la reinserción socioeconómica, la reforma 

institucional y constitucional y el ritmo de 

aplicación del capítulo V del acuerdo de paz, 

relativo a la reconciliación, la justicia y el 

desarrollo humanitario 
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Ministerio de Administración del Territorio 

(consejos regionales sobre las reformas 

institucional y constitucional) 

 Se organizó un taller internacional en 

colaboración con el Ministerio de las 

Colectividades Territoriales, así como con la 

Misión de la Unión Africana para Malí y el 

Sahel, sobre la descentralización y las reformas 

institucionales y constitucionales 

 Se contrató a 5 consultores nacionales para 

apoyar las iniciativas del Gobierno de Malí, el 

Ministerio de Reconciliación Nacional y 

Cohesión Social y el Ministerio de Empleo y 

Formación Profesional, el Ministerio de 

Descentralización y Tributación Local y el 

Ministerio de Administración del Territorio 

Prestación de apoyo a la resolución de los 

conflictos locales mediante la celebración de 

sesiones mensuales de trabajo (sesiones o cursos 

prácticos) con el Ministerio de Reconciliación 

Nacional en Bamako y los equipos regionales de 

reconciliación en el centro y el norte del país, 

incluido el asesoramiento sobre la resolución de los 

conflictos locales y el funcionamiento de esos 

equipos, así como sesiones mensuales de diálogo 

comunitario con los principales interesados en el 

proceso de paz a nivel local (autoridades locales, 

grupos de la sociedad civil y líderes comunitarios) 

en 5 regiones del centro y el norte de Malí, 

encaminadas a gestionar y prevenir los conflictos y 

establecer relaciones de colaboración entre los 

agentes principales y la Misión, a fin de impulsar 

el proceso de paz; y 8 iniciativas para contribuir a 

resolver los conflictos locales existentes en el 

centro y el norte de Malí 

Sí Se prestó apoyo a la resolución de los conflictos 

locales mediante sesiones de trabajo celebradas 

con el Ministerio de Reconciliación Nacional en 

Bamako y el equipo regional de apoyo a la 

reconciliación en las regiones del centro y el 

norte a fin de gestionar y prevenir los conflictos 

y construir relaciones de colaboración entre los 

agentes principales. Se celebraron reuniones 

mensuales de diálogo comunitario en 5 regiones 

del centro y el norte de Malí 

 Se celebraron 8 iniciativas de resolución de 

conflictos que lograron éxito en cuestiones de 

gestión de tierras y recursos y de conflictos 

intercomunitarios e intracomunitarios en las 

regiones de Menaka, Taudenit, Tombuctú, Mopti 

y Gao 

Logro previsto 1.4: Prestación de apoyo a la aplicación del acuerdo de paz y se supervisa esta, entre otros me-

dios, por conducto de la secretaría del Comité de Seguimiento del Acuerdo 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  Celebración de sesiones plenarias mensuales del 

Comité de Seguimiento del Acuerdo sobre las 

cuestiones relacionadas con la aplicación del 

acuerdo de paz (2016/17: 10; 2017/18: 12; 

2018/19: 12) 

Se celebraron 9 sesiones del Comité de Seguimiento del 

Acuerdo. En mayo, la reunión de la mediación 

internacional se amplió para incluir a la Coordinadora de 

Movimientos de Azawad. Las sesiones de julio y agosto 

no se celebraron debido a las elecciones 

Celebración de sesiones plenarias mensuales de los 

4 subcomités temáticos del Comité de Seguimiento 

del Acuerdo (sesiones por subcomité: 2016/17: 

subcomité político e institucional: 8 sesiones; 

subcomité de seguridad y defensa: 7; subcomité 

para el desarrollo económico y sociocultural: 6; y 

subcomité de justicia, reconciliación y cuestiones 

humanitarias: 6; 2017/18: 12; 2018/19: 12) 

Se celebraron 9 sesiones del subcomité político e 

institucional  

Se celebraron 9 sesiones del subcomité de seguridad y 

defensa 

Se celebraron 8 sesiones del subcomité para el desarrollo 

económico y sociocultural  

Se celebraron 8 sesiones del subcomité de justicia, 

reconciliación y cuestiones humanitarias  
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Las sesiones de julio y agosto de los subcomités no se 

celebraron debido a las elecciones, y dos sesiones de los 

subcomités no se celebraron porque no alcanzaron el 

quorum necesario 

Visitas periódicas a Malí realizadas por el 
Observador Independiente (con mandato previsto 

en el acuerdo de paz para evaluar los progresos 

realizados en la aplicación del acuerdo e 

informar al respecto) (2016/17: 0; 2017/18: 1; 

2018/19: 3) 

El Observador Independiente asistió a 9 sesiones de las 12 

celebradas por el Comité de Supervisión del Acuerdo y 

elaboró tres informes 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Organización de sesiones mensuales del Comité de 

Seguimiento del Acuerdo y de sus 4 subcomités 

temáticos, participación en ellas y prestación de 

asistencia técnica al respecto, difusión de los 

correspondientes informes de las sesiones y gestión 

de los documentos relativos a la aplicación del 

acuerdo de paz 

9 Sesiones del Comité de Seguimiento del 

Acuerdo celebradas. En mayo, la reunión de la 

mediación internacional se amplió para incluir a 

la Coordinadora de Movimientos de Azawad. La 

MINUSMA organizó todas las reuniones, 

participó en ellas y les prestó asistencia técnica. 

No se elaboraron los informes conexos. Las 

sesiones de julio y agosto de 2018 no se 

celebraron debido a las elecciones 

9 Sesiones del subcomité político e institucional 

celebradas 

9 Sesiones del subcomité de seguridad y defensa 

celebradas 

8 Sesiones del subcomité para el desarrollo 

económico y sociocultural celebradas 

8 Sesiones del subcomité de justicia, reconciliación 

y cuestiones humanitarias celebradas 

 Las sesiones de julio y agosto de 2018 de los 

subcomités no se celebraron debido a las 

elecciones, y dos sesiones de los subcomités no se 

celebraron porque no alcanzaron el quorum 

necesario 

Coordinación de las reuniones preparatorias de la 

secretaría del Comité de Seguimiento del Acuerdo 

y de sus 4 subcomités antes de la celebración de las 

sesiones del Comité y sus subcomités, y redacción 

de los informes correspondientes 

Sí Se celebraron reuniones antes de las sesiones del 

Comité de Seguimiento del Acuerdo y se 

elaboraron informes 

 A partir de enero de 2019, la secretaría del Comité 

de Seguimiento del Acuerdo y sus subcomités 

dejaron de celebrar reuniones preparatorias 

oficiales y en lugar de ello intercambiaron 

correspondencia para plantear cuestiones y 

cooperar en la redacción de los informes. Los 

comunicados emitidos después de las reuniones 

del Comité de Seguimiento del Acuerdo y los 

informes oficiales fueron fruto de la colaboración 

entre la MINUSMA, la CEDEAO, la Unión 

Europea y la Unión Africana 
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Facilitación del transporte a los delegados de las 

partes en el acuerdo de paz desde el centro y el 

norte de Malí a Bamako para participar en las 

sesiones del Comité de Seguimiento del Acuerdo y 

sus 4 subcomités 

Sí Se proporcionó el transporte adecuado 

Copresidencia del subcomité de defensa y 

seguridad y prestación de asesoramiento a este 

Sí Se proporcionó asesoramiento técnico al 

subcomité de defensa y seguridad para celebrar 9 

sesiones y 1 reunión 

Prestación de apoyo organizativo, sustantivo y 

logístico al Observador Independiente, entre otros 

medios, preparando informes cuatrimestrales 

Sí Se prestó apoyo al Observador Independiente 

para el desempeño de su tarea, incluso el 

transporte a las regiones y la producción de los 

informes trimestrales 

Contacto mensual con el Alto Representante del 

Presidente para la aplicación del acuerdo de paz y 

demás estructuras de coordinación competentes del 

Gobierno de Malí encargadas de aplicar el acuerdo 

de paz 

Sí Se celebraron reuniones periódicas mensuales 

con el Ministro de Cohesión Social, Paz y 

Reconciliación Nacional. Las reuniones con el 

Alto Representante del Presidente para la 

aplicación del acuerdo de paz se hicieron menos 

frecuentes después de que el Ministro comenzara 

a ocuparse de la aplicación del acuerdo de paz 

en septiembre de 2018 

Organización de 2 campañas de divulgación sobre 

el mandato de la Misión y los progresos en la 

aplicación del acuerdo de paz, incluidas 90 

actividades sobre el terreno en Bamako y el centro 

y norte de Malí, 1 vídeo documental, 3 anuncios de 

vídeo, 3 reportajes de vídeo y 3 galerías 

fotográficas 

 Las campañas de divulgación se realizaron, 

incluidas 90 actividades sobre el terreno (20 en 

Bamako, 23 en la región de Gao, 29 en la región 

de Tombuctú, 7 en la región de Mopti, 8 en la 

región de Menaka y 3 en la región de Kidal). Se 

produjeron 3 vídeos y 3 reportajes de vídeo 

sobre el mandato de la Misión y la aplicación del 

acuerdo de paz. Se produjeron 5 galerías 

fotográficas. En sustitución del vídeo 

documental se produjeron más galerías 

fotográficas 

Logro previsto 1.5: Resolución de los litigios en la aplicación del acuerdo de paz 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

Coordinación del apoyo internacional a cargo del 

Alto Representante del Presidente para la 

aplicación del acuerdo de paz y de otras 

instituciones gubernamentales encargadas de 

aplicar el acuerdo de paz (2016/17: no se aplica; 

2017/18: 12 reuniones de coordinación; 2018/19: 

12 reuniones de coordinación) 

Conseguido 

Se celebraron reuniones mensuales con la Oficina del Alto 

Representante del Presidente para la aplicación del 

acuerdo de paz y el Ministerio de Cohesión Social, Paz y 

Reconciliación Nacional, que se encarga de supervisar y 

coordinar la aplicación del acuerdo de paz. También se 

proporcionó apoyo logístico y técnico. La MINUSMA 

siguió actuando como secretaría del foro internacional y 

organizó sus reuniones 

Resolución de las cuestiones contenciosas en la 

aplicación del acuerdo de paz mediante la 

interposición de buenos oficios por el 

Representante Especial del Secretario General y la 

Conseguido 

El Representante Especial del Secretario General facilitó 

un proceso inclusivo en la selección y el nombramiento de 

las autoridades provisionales 
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mediación internacional, lo que incluye la 

prestación de apoyo al Alto Representante del 

Presidente de la República para la aplicación del 

acuerdo de paz 

Los buenos oficios del Representante Especial del 

Secretario General garantizaron la aplicación del proceso 

acelerado de desarme, desmovilización y reintegración, 

que comenzó a funcionar el 10 de junio de 2019 

El Representante Especial del Secretario General también 

interpuso sus buenos oficios para resolver la crisis que 

afecta a la coalición de la Plataforma 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Organización de sesiones mensuales de 

coordinación con el Alto Representante del 

Presidente para la aplicación del acuerdo de paz y 

demás comisiones e instituciones gubernamentales 

encargadas de la aplicación del acuerdo de paz y 

preparación de los informes correspondientes  

Sí Se celebraron sesiones de coordinación con el 

Ministro de Cohesión Social, Paz y 

Reconciliación Nacional. Las reuniones con el 

Alto Representante del Presidente para la 

aplicación del acuerdo de paz se hicieron menos 

frecuentes después de que el Ministro de 

Cohesión Social, Paz y Reconciliación Nacional 

comenzara a ocuparse de la aplicación del 

acuerdo de paz en septiembre de 2018, con quien 

las reuniones se hicieron más frecuentes 

Organización de sesiones mensuales de 

coordinación con mediadores internacionales y la 

comunidad internacional y preparación de los 

informes correspondientes 

Sí Se celebraron reuniones de coordinación con la 

mediación internacional y la comunidad 

internacional antes de cada una de las 8 sesiones 

del Comité de Seguimiento del Acuerdo y se 

prepararon los informes correspondientes. En 

mayo, la reunión de la mediación internacional 

se amplió para incluir a la Coordinadora de 

Movimientos de Azawad  

Ejecución de 3 proyectos para aumentar la 

confianza entre las partes en el acuerdo de paz 

3 Proyectos de efecto rápido aprobados para 

aumentar la confianza entre las partes en el 

acuerdo de paz, centrados en la consolidación 

del proceso de paz y en el proceso electoral, con 

un plazo de ejecución previsto para diciembre 

de 2019 

 

 

  Componente 2: Estabilización de la situación de seguridad, vigilancia 

y supervisión del alto el fuego y protección de los civiles 
 

37. Como se detalla en los marcos que figuran a continuación, el personal civil, 

militar y de policía de la MINUSMA siguió prestando apoyo a las autoridades 

malienses en la estabilización de centros de población clave y el restablecimiento de 

la autoridad estatal en el norte y el centro de Malí. El personal militar y de policía de 

la MINUSMA también contribuyó a la protección del personal, los activos y las 

instalaciones de las Naciones Unidas. En respuesta a los rápidos cambios en los niveles 

de amenazas, la Misión reorientó las prioridades en sus activos hacia el sector central a 

fin de mejorar el comando operacional regional aumentando sus patrullas y mejorando 

la movilidad, la adaptabilidad y la reactividad de la fuerza de la Misión en la zona.  

38. Las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses siguieron siendo los objetivos 

y las víctimas principales de los ataques de los grupos terroristas. De conformidad 

con su mandato y los memorandos de entendimiento conexos entre la MINUSMA y 

el Gobierno, la Misión siguió prestando servicios de evacuación médica a los 
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miembros de las Fuerzas Armadas Malienses. Se realizaron importantes esfuerzos 

para mejorar la coordinación con otras fuerzas de seguridad que actúan en Malí, a 

saber, las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, la Fuerza Conjunta del Grupo 

de los Cinco del Sahel y la Misión de Formación de la Unión Europea en Malí.  

39. Pese a las limitaciones de acceso y de seguridad, la Misión siguió tomando 

medidas para proteger a los civiles, dentro de sus capacidades y de sus zonas de 

despliegue, en particular apoyando a las autoridades malienses en su empeño por 

conjurar las amenazas y actuando con diligencia, cuando fue necesario, para prevenir 

el regreso de elementos armados. La Misión adaptó sus operaciones al empeoramiento 

de la situación de la seguridad, especialmente en el centro de Malí, llevando a cabo 

operaciones de mayor duración y escala con las que logró una mayor presencia en una 

zona más amplia. En el período sobre el que se informa se mejoró el enfoque integrado 

de protección multidimensional de los civiles. Se tuvo debidamente en cuenta la 

necesidad de determinar y mitigar todos los daños causados por las consecuencias 

negativas legales o ilegales para la integridad física y la seguridad de los civiles, en 

particular mujeres y niños, incluidas las consecuencias de las acciones del personal de 

mantenimiento de la paz. Concretamente, en respuesta al deterioro de la situación de 

seguridad en el centro, la MINUSMA realizó cuatro campañas integradas para proteger 

a los civiles, interactuó con comunidades de toda la región y facilitó reuniones de las 

autoridades judiciales tradicionales para iniciar los procesos de reconciliación.  

40. A través del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a l as 

Minas, la MINUSMA siguió aumentando la capacidad nacional para mitigar las 

amenazas de los explosivos, en particular capacitando a ingenieros militares 

malienses sobre actividades de búsqueda y detección de explosivos y al personal de 

policía de Malí para sensibilizarlo sobre los riesgos relacionados con los explosivos 

antes de que se desplegara para proteger las fronteras nacionales. Algunos instructores 

malienses, que habían recibido capacitación anterior de la MINUSMA mediante 

programas de formación de formadores destinados a la sensibilización acerca de las 

amenazas de los artefactos explosivos improvisados, impartieron por primera vez 

capacitación descentralizada sobre la gestión de armas y municiones a miembros del 

personal de defensa y seguridad de Malí, con escaso apoyo de orientación, en Sevaré, 

en la región de Mopti. A fin de proteger a los civiles y facilitar el acceso humanitario, 

el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas siguió 

realizando reconocimientos y actividades de eliminación de riesgos de explosivos en 

zonas peligrosas e impartió educación sobre los riesgos de explosivos.  

41. La MINUSMA siguió apoyando la aplicación de las medidas de defensa y 

seguridad incluidas en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en  Malí. Se 

tramitaron los casos de 1.747 excombatientes de grupos armados signatarios, así 

como excombatientes de grupos armados no signatarios pero que cumplían el Acuerdo, 

mediante el proceso acelerado de desarme, desmovilización y reintegración, como 

parte del Mecanismo Operacional de Coordinación, y 1.432 de ellos fueron 

declarados aptos para incorporarse al ejército. Además, se proporcionó apoyo técnico 

para abordar cuestiones pendientes vinculadas a la integración del ejército y el 

proceso general de reforma del sector de la seguridad. Como hecho destacado, el 8 de 

abril de 2019, el Gobierno y los movimientos armados signatarios celebraron una 

reunión de alto nivel para examinar el proyecto de decreto por el que se definían las 

modalidades de asignación de graduación, reclasificación y mando y control respecto 

de los excombatientes de los movimientos signatarios que se integrarían en las fuerzas 

armadas y otras instituciones de seguridad malienses. Se siguió prestando 

asesoramiento estratégico y apoyo técnico a la Comisión Nacional de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración. La MINUSMA también apoyó la ejecución de 

proyectos de reducción de la violencia comunitaria en las regiones de Gao, Tombuctú, 

Menaka, Mopti y Kidal. 
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42. La MINUSMA siguió ayudando a las autoridades malienses a reformar y 

fortalecer la gobernanza de las instituciones de seguridad. La Misión brindó apoyo 

técnico al Consejo Nacional para la Reforma del Sector de la Seguridad mediante una 

serie de talleres para apoyar la elaboración y aprobación de una estrategia nacional 

amplia para la reforma del sector de la seguridad. La estrategia, aprobada el 6 de julio 

de 2018, prevé la elaboración de un concepto y un plan para la reconstitución de las 

fuerzas de defensa y seguridad mediante la integración de los combatientes de los 

movimientos signatarios que reúnan los requisitos necesarios, el despliegue de las 

fuerzas de defensa y de seguridad en las regiones septentrionales, el establecimiento 

de la policía territorial y la creación de unidades antiterroristas en el marco de las 

fuerzas de defensa y seguridad reconstituidas. Se redactó un proyecto de plan de 

aplicación, que está pendiente de aprobación. 

43. La MINUSMA siguió apoyando la puesta en funcionamiento de la Dependencia 

Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada 

Transnacional, establecida por el Gobierno, en particular a través de su acuerdo de 

colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En 

este marco, la Misión y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

asesoraron a jueces de instrucción y a investigadores, e impartieron capacitación a 

jueces, secretarios judiciales e investigadores sobre la gestión de casos y las 

investigaciones sobre terrorismo. Un ejemplo destacado de este apoyo es el hecho de 

que la Misión presentó las conclusiones de su investigación especial sobre los 

derechos humanos en Ogossogou al Ministro de Justicia, que informó de la detención 

de diez sospechosos y la apertura de una investigación penal ante la Dependencia 

Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada 

Transnacional. La MINUSMA brindó apoyo técnico a las entidades de la cadena 

judicial en todo el país, inclusive sobre temas específicamente v inculados a la 

violencia entre las distintas comunidades de la región de Mopti.  

 

Logro previsto 2.1: Avances en el restablecimiento de condiciones de seguridad estables en el centro y el norte 

de Malí 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Menor número de ataques contra las unidades y las 

instalaciones de las Naciones Unidas y las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses cometidos 

por grupos armados extremistas (2016/17: 51; 

2017/18: 90; 2018/19: 85) 

Los grupos armados extremistas cometieron 76 ataques 

contra las unidades y las instalaciones de las Naciones 

Unidas y las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 

Malienses. El menor número de ataques con respecto al 

año anterior obedeció en parte a una reducción de la 

tensión en los grupos armados, especialmente en la región 

de Kidal, donde la Coordinadora de Movimientos de 

Azawad es ahora la única entidad que presta servicios de 

seguridad. Sin embargo, la reducción de la que se ha 

informado también es un recordatorio de las fluctuaciones 

constantes con respecto a los ataques asimétricos 

Menor número de ataques contra los convoyes y la 

circulación de la MINUSMA o de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses por grupos 

armados extremistas a lo largo de las vías de 

abastecimiento principales (2016/17: 49; 2017/18: 

80; 2018/19: 75) 

Los grupos armados extremistas cometieron 106 ataques 

contra los convoyes y los contratistas de la MINUSMA y 

las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses a lo 

largo de las vías de abastecimiento principales. El 

aumento y disminución cíclicos de los ataques se 

consideran normales en la dinámica actual del conflicto y 

son conformes, en particular, con las constantes 

fluctuaciones en el número de ataques asimétricos, de los 

que la MINUSMA y las Fuerzas de Defensa y de 
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Seguridad Malienses siguen siendo los objetivos 

principales 

Mayor número de guarniciones de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses reabiertas o que 

reanudaron sus tareas en el centro y el norte de 

Malí, incluidas las bases compartidas con la 

MINUSMA (2016/17: 2; 2017/18: 6; 2018/19: 8) 

Dos guarniciones se reabrieron o reanudaron sus tareas en 

el centro y el norte de Malí. La MINUSMA proporcionó 

apoyo a la construcción de la guarnición de Anderaboukan 

(finalizada en un 90 %) y en agosto de 2018 transfirió el 

campamento de Gossi a las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses. Pese a los esfuerzos de la Misión, no 

se cumplieron las condiciones políticas y de seguridad 

necesarias en relación con el redespliegue de las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses en el centro y el 

norte de Malí para que pudieran reabrirse más 

guarniciones 

Mayor número de fuerzas de seguridad de Malí 

(policía, gendarmería, guardia nacional y 

protección de los civiles), reestructuradas, bien 

entrenadas y equipadas, que se despliegan en el 

centro y el norte de Malí (2016/17: 2.128; 

2017/18: 2.900; 2018/19: 3.000) 

Conseguido 

Se estima que se desplegaron 3.367 efectivos de las 

fuerzas de seguridad de Malí en el centro y el norte de 

Malí, en particular mediante redespliegues de fuerzas de 

seguridad reestructuradas en Mopti, Gao y Tombuctú. El 

número de despliegues mayor de lo previsto obedeció a 

una demora en el despliegue en 2017/18, que hizo que 

debiera desplegarse un mayor número en el período que 

abarca el presente informe 

Mayor número de equipos de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses capacitados y 

equipados para responder a las amenazas de 

ataques con explosivos en el centro y el norte de 

Malí (2016/17: 4; 2017/18: 4; 2018/19: 8) 

Se capacitó a un total de seis equipos sobre la mitigación 

de la amenaza de los artefactos explosivos improvisados 

La capacitación del último conjunto de tres equipos se 

retrasó hasta agosto de 2019 a petición de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses. Se ha capacitado a un 

total de 9 equipos 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   12 reuniones de la Comisión Técnica de Seguridad 

para vigilar el alto el fuego e investigar las 

violaciones, actualizar los arreglos en materia de 

seguridad y supervisar y apoyar los procesos de 

acantonamiento y desarme, desmovilización y 

reintegración 

12 Reuniones (5 ordinarias y 7 extraordinarias) de 

la Comisión Técnica de Seguridad celebradas 

75 patrullas conjuntas coordinadas por el 

Mecanismo Operacional de Coordinación 

286 Patrullas coordinadas realizadas 

 El mayor número de patrullas obedeció al apoyo 

prestado para el proceso acelerado de desarme, 

desmovilización y reintegración 

700 patrullas a pie por cada centro demográfico 

principal (incluidos los coordinados con las 

patrullas conjuntas del Mecanismo Operacional de 

Coordinación) 

903 Patrullas a pie por cada centro demográfico 

principal, incluidas patrullas de medio y largo 

alcance que dependían de la Misión en los 

principales centros demográficos 

 El número mayor obedeció al deterioro de la 

situación de la seguridad en el centro, el 

aumento del ritmo de las operaciones militares 

de la MINUSMA y el apoyo prestado al proceso 
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acelerado de desarme, desmovilización y 

reintegración 

8 operaciones dirigidas por la fuerza y 24 

operaciones más amplias dirigidas por el sector 

(incluidas 12 operaciones coordinadas con las 

fuerzas armadas de Malí o la Operación Barján) 

4 Operaciones dirigidas por la Fuerza realizadas, 

una de ellas coordinada con las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses 

 El menor número de operaciones dirigidas por la 

Fuerza obedeció a un cambio de estrategia para 

llevar a cabo operaciones de mayor duración y 

escala, que dio lugar a una presencia mayor y 

continua de la Fuerza durante un período más 

largo, en lugar de múltiples operaciones más 

cortas en la misma zona o región 

49 Operaciones más amplias dirigidas por el sector, 

incluidas 4 operaciones coordinadas con las 

Fuerzas Armadas Malienses 

 El mayor número de operaciones dirigidas por el 

sector obedeció a una mejor planificación 

integrada entre los cuarteles generales de la 

Fuerza y del sector y entre la Fuerza y la Misión, 

en conjunción con los jefes de oficina 

Prestación de apoyo para 36 misiones de asistencia 

humanitaria llevadas a cabo por organismos de las 

Naciones Unidas en coordinación con la Oficina 

de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

17 Misiones de asistencia humanitaria apoyadas 

 El menor número de misiones obedeció a 

dificultades de acceso humanitario en algunas 

zonas y a la escasa disponibilidad de los 

contingentes debido a la crisis en el centro, en 

particular entre marzo y junio, que continúa, lo 

que ha conllevado un aumento de las fuerzas 

militares en la región de Mopti 

1.700 misiones de apoyo aéreo próximo actuando 

como un multiplicador de fuerza para maximizar la 

capacidad de combate y 1.300 misiones usando 

helicópteros militares de uso general para el 

transporte de tropas armadas y suministros sobre el 

terreno a fin de acelerar al máximo la entrega de 

artículos esenciales y maximizar la movilidad de la 

fuerza de reacción rápida 

3.042 Misiones de apoyo aéreo próximo y misiones 

usando helicópteros militares de uso general para 

el transporte de tropas armadas y suministros. De 

estas, 1.019 fueron de transporte de material 

militar o de tropas armadas y 2.023 de apoyo 

aéreo próximo, según las necesidades pertinentes 

 Estas actividades ejercen como un multiplicador 

de fuerza para maximizar las posibilidades de 

proteger a los civiles 

2.000 misiones de vigilancia con vehículos aéreos 

no tripulados (misiones de inteligencia y de escolta 

para un promedio de 166 misiones por mes, en 

función de las necesidades y las capacidades 

operacionales) que generen información suficiente 

para realizar operaciones 

547 Misiones de vigilancia con vehículos aéreos no 

tripulados realizadas 

 El menor número de misiones de vigilancia con 

vehículos no tripulados obedeció a la falta de 

activos disponibles debido a su mantenimiento y 

a las condiciones climáticas adversas 

Actividades mensuales de información y consultas 

con los dirigentes principales en todos los sectores 

con el fin de ejercer influencia en la población 

local y disuadirla de que preste apoyo a las 

actividades terroristas 

Sí Se realizaron actividades mensuales de consulta 

con miembros influyentes de la comunidad, 

alcaldes y gobernadores en las regiones del 

centro y el norte 
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5.760 días-persona de patrullas de policía de las 

Naciones Unidas en zonas inestables en apoyo de 

las Fuerzas de Seguridad Malienses (2 patrullas x 

360 días x 8 bases de operaciones) 

4.676 Días-persona de patrullas de policía de las 

Naciones Unidas en zonas inestables en apoyo 

de las fuerzas de seguridad malienses 

 La situación de la seguridad en el centro 

empeoró con la violencia entre comunidades, y 

aumentó la demanda de patrullas de largo 

alcance para llegar a las comunidades que 

necesitaban seguridad adicional 

Prestación de apoyo a las fuerzas armadas de Malí 

de conformidad con el memorando de 

entendimiento firmado en noviembre de 2017, 

entre otras cosas, mediante operaciones 

coordinadas, la prestación de apoyo logístico y 

operacional, la orientación y el fortalecimiento del 

intercambio de información, la evacuación médica, 

el transporte y la planificación 

Sí Se llevaron a cabo varias actividades de 

orientación, incluida la planificación operacional 

común, la capacitación sobre inteligencia de 

fuentes abiertas y la orientación sobre 

procedimientos comunes de evacuación de bajas 

 En cuanto al intercambio de información, se 

proporcionaron a las Fuerzas Armadas Malienses 

80 radios y una frecuencia de radio de 

emergencia específica para mejorar la 

coordinación con el personal de las Naciones 

Unidas cercano. También se realizaron 76 

reuniones informativas de enlace 

 Se celebraron siete reuniones con el Centre des 

Opérations Interarmées y los dirigentes de las 

Fuerzas Armadas Malienses, con lo que mejoró 

la coordinación 

 La MINUSMA también proporcionó servicios de 

transporte del equipo de apoyo electoral, 

materiales y miembros de las Fuerzas Armadas 

Malienses, incluidas escoltas; 83 reclutas de las 

Fuerzas Armadas Malienses fueron transportados 

de Gao a Bamako 

Asesoramiento a través de 4.350 actividades de 

orientación, supervisión y desarrollo de la 

capacidad, como la formación en el empleo, la 

coubicación, el apoyo operacional y los proyectos, 

dirigidas a las Fuerzas de Seguridad Malienses 

(policía, gendarmería, guardia nacional y 

protección de los civiles) mediante la coubicación 

en las regiones de Gao, Tombuctú, Mopti, Kidal y 

Menaka, así como en las dos academias nacionales 

de formación y las unidades nacionales 

especializadas en Bamako que participan en la 

lucha contra los delitos graves, la delincuencia 

organizada y el terrorismo (2 emplazamientos de 

las Fuerzas de Seguridad Malienses x 8 bases de 

operaciones x 2 días x 50 semanas) + (2 academias 

nacionales de formación + 9 unidades nacionales 

especializadas x 5 días x 50 semanas) 

5.845 Actividades de orientación, supervisión y 

desarrollo de la capacidad realizadas 

 El mayor número de actividades obedeció al 

número mayor de actividades diarias de 

coubicación de cada uno de los agentes de 

policía especializados de la unidad de apoyo a la 

lucha contra los delitos graves y la delincuencia 

organizada, que pasó de 1 unidad de las Fuerzas 

de Seguridad Malienses a 2 o 3 unidades, para 

llegar a más oficinas y oficiales de las Fuerzas 

de Seguridad Malienses a fin de mejorar la 

eficiencia y la eficacia. El pilar de la gestión de 

las operaciones y los recursos también superó el 

número previsto de actividades de coubicación, 

ya que se desplegaron más efectivos de las 

Fuerzas de Seguridad Malienses a las regiones y 

aumentó la voluntad y la apertura de las Fuerzas 

de Seguridad Malienses en las regiones a la hora 

de realizar actividades de coubicación  
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 La policía de las Naciones Unidas estableció un 

plan de trabajo para que los asociados malienses 

pudieran examinar las actividades conexas de 

capacitación en el empleo y coubicación 

Prestación de asistencia técnica a las Fuerzas de 

Seguridad Malienses en la formulación y ejecución 

de 35 proyectos para mejorar sus instalaciones y 

equipo en las partes septentrional y central de 

Malí, así como en las dos academias de formación 

y unidades especializadas de Bamako que 

participan en la lucha contra los delitos graves, la 

delincuencia organizada y el terrorismo 

46 Proyectos respaldados en su formulación y 

ejecución. Se proporcionó asistencia técnica a 

las Fuerzas de Seguridad Malienses ayudando a 

determinar lugares adecuados para proyectos de 

construcción e ingeniería teniendo especialmente 

en cuenta las cuestiones ambientales, de 

seguridad y de derechos humanos 

 El mayor número de proyectos obedeció al 

apoyo prestado a las Fuerzas de Seguridad 

Malienses en las actividades para la 

conceptualización y ejecución de las actividades 

de policía de proximidad, incluido el apoyo 

técnico para redactar una nota conceptual y los 

planes estratégicos y los planes de acción sobre 

la policía de proximidad, así como la 

capacitación 

Campañas de información pública sobre el papel 

de la MINUSMA en apoyo de la redistribución de 

unas Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses 

reconstituidas y reformadas, incluidas 5 sesiones 

informativas para los medios de comunicación, 1 

documental audiovisual y 3 reportajes de vídeo 

para una campaña de anuncios de interés público, 

así como 2 reportajes radiofónicos semanales 

Sí Se realizaron campañas de información pública 

en apoyo de la redistribución de unas Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses reconstituidas 

y reformadas, que incluyeron 6 reuniones 

informativas para los medios de comunicación, 1 

documental audiovisual, 460 reportajes 

radiofónicos y 3 reportajes de vídeo. El mayor 

número de reuniones informativas para los 

medios de comunicación e informes radiofónicos 

obedeció al apoyo prestado al proceso acelerado 

de desarme, desmovilización y reintegración y 

una campaña nacional de información 

Transmisión de programas de radio diarios para 

alentar a los oyentes a examinar los problemas de 

seguridad, concienciar a la población acerca de los 

problemas de seguridad y la labor de la Misión 

para hacerles frente, y tratar de aliviar las 

tensiones conexas 

Sí Se emitieron programas radiofónicos diarios 

sobre la situación en Malí, y 65 programas 

radiofónicos se centraron en problemas de 

seguridad 

Prestación, previa solicitud, de asistencia, 

supervisión y capacitación, tanto antes del 

despliegue como una vez en el país, a todos los 

países que aportan contingentes de infantería con 

capacidad de formación sobre artefactos 

explosivos improvisados (concienciación básica 

sobre los artefactos explosivos improvisados y 

técnicas para evitarlos) 

Sí Se prestó asistencia, supervisión y capacitación, 

previa solicitud, tanto antes del despliegue como 

una vez en el país, a todos los países que aportan 

contingentes de infantería con capacidad de 

formación sobre artefactos explosivos 

improvisados (concienciación básica sobre los 

artefactos explosivos improvisados y técnicas 

para evitarlos). Se impartió un curso de 

formación de formadores sobre la mitigación de 

amenazas de artefactos explosivos improvisados 

a 61 instructores nacionales, se impartió un curso 

de refuerzo para formadores a 14 instructores, y 

97 instructores recibieron asesoramiento del 

Servicio de las Naciones Unidas de Actividades 
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relativas a las Minas para impartir un curso de 

concienciación sobre las amenazas de los 

artefactos explosivos improvisados a un total de 

5.481 soldados de infantería que iban a 

movilizarse como miembros del personal de 

mantenimiento de la paz de la MINUSMA 

 El Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas también apoyó 

la capacitación en el país de una compañía de 

convoyes de combate, a petición de la 

MINUSMA 

Impartición de formación especializada para cada 

unidad de policía constituida o batallón de 

infantería desplegado en el centro o el norte de 

Malí sobre la identificación y detección de 

amenazas de explosivos, y de capacitación 

especializada a los comandantes tácticos sobre 

planificación y respuesta, a menos que se renuncie 

a ella 

Sí Se impartió capacitación especializada o de 

refuerzo sobre la identificación y detección de 

amenazas de explosivos a todos los batallones de 

infantería y todas las compañías de convoyes de 

combate desplegados en las regiones centrales y 

septentrionales, antes de su despliegue o durante 

la misión. Se impartió de forma experimental en 

el Níger un nuevo curso de formación de 

formadores, previo al despliegue, sobre la 

búsqueda y detección de estas amenazas 

 Además, se impartió a 303 comandantes tácticos 

de nueve países que aportan contingentes 

capacitación específica para la planificación y la 

respuesta en la mitigación de las amenazas de 

artefactos explosivos improvisados. Debido a los 

escasos recursos y al aumento de las necesidades 

de apoyo para garantizar que las nuevas 

compañías de convoyes de combate estuvieran 

preparadas, y de conformidad con las prioridades 

de la MINUSMA, el Servicio de las Naciones 

Unidas de Actividades relativas a las Minas se 

concentró en la capacitación de los batallones de 

infantería y las compañías de convoyes de 

combate, ya que eran fundamentales para la 

aplicación del mandato de la Misión, y no pudo 

impartir capacitación a las unidades de policía 

constituidas 

 La capacitación impartida al personal de 

mantenimiento de la paz sobre la mitigación del 

riesgo de explosivos, así como las otras 

actividades complementarias del marco de 

mitigación de amenazas de artefactos explosivos 

improvisados, siguieron mitigando la amenaza, y 

se detectó un número cada vez mayor de 

artefactos explosivos improvisados antes de que 

pudieran causar heridos o muertos, de acuerdo 

con el plan de acción para mejorar la seguridad 

del personal de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas 
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Cualificación de las compañías de eliminación de 

municiones explosivas de 2 países que aportan 

contingentes para realizar tareas básicas de 

respuesta al uso de artefactos explosivos 

improvisados antes del despliegue, y ampliación 

de sus conocimientos una vez que están en el país 

mediante la capacitación y orientación específicas 

en el propio contexto 

Sí Las compañías de eliminación de municiones 

explosivas de 2 países que aportan contingentes 

recibieron toda la capacitación necesaria antes del 

despliegue, así como capacitación y orientación 

complementarias una vez en el país, lo que las 

capacitó para realizar tareas básicas de respuesta 

para la eliminación de artefactos explosivos 

improvisados. Estas compañías recibieron un 

curso de formación de formadores y una 

capacitación previa al despliegue y en las 

misiones destinada a cada uno de los cinco 

equipos de eliminación de municiones explosivas 

del contingente para que pudieran responder a las 

necesidades cada vez mayores de capacidad para 

la eliminación de municiones explosivas 

 Además, el Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas respondió a 

otras solicitudes a lo largo del ejercicio, como la 

capacitación en el trabajo sobre la eliminación 

de municiones explosivas para un equipo 

adicional de eliminación de municiones 

explosivas de un país que aporta contingentes al 

inicio de la capacitación sobre la eliminación de 

municiones explosivas y de artefactos explosivos 

improvisados destinada a tres equipos de 

eliminación de municiones explosivas (curso de 

16 semanas) para cada uno de los equipos de 

eliminación de municiones explosivas de las tres 

compañías egipcias de convoyes de combate, así 

como la realización de un curso de refuerzo de 

seis semanas de duración sobre la eliminación de 

municiones explosivas y artefactos explosivos 

improvisados para el equipo de eliminación de 

municiones explosivas 

Impartición de cursos básicos de concienciación 

sobre los artefactos explosivos improvisados 

dirigidos a los componentes militar, civil y de 

policía de la MINUSMA 

Sí El Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas impartió cursos 

básicos de concienciación sobre los artefactos 

explosivos improvisados dirigidos a los 

componentes militar, civil y de policía de la 

MINUSMA y respondió a todas las solicitudes 

de datos e información por parte del personal 

directivo de la Misión sobre la amenaza de los 

explosivos en Malí 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

amenaza de los explosivos de la MINUSMA a 

través de una unidad de eliminación de municiones 

explosivas en la región de Tombuctú y una 

dotación de perros detectores de explosivos que 

ayudan a proteger los locales de la MINUSMA 

Sí Se ha fortalecido la capacidad de gestión de la 

amenaza de los explosivos de la MINUSMA 

mediante la presencia de una unidad de 

eliminación de municiones explosivas en la 

región de Tombuctú. La unidad realizó 19 tareas 

de apoyo para la eliminación de municiones 

explosivas, incluido el apoyo directo a 

operaciones de largo alcance, y permaneció 

como fuerza de reacción rápida de reserva 
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 Se fortaleció la capacidad de gestión de la 

amenaza de los explosivos de la MINUSMA 

mediante la dotación de perros detectores de 

explosivos (22 equipos), que ayudó a proteger 

las instalaciones y los aeropuertos de la 

MINUSMA y sirvió como fuerte factor 

disuasorio, en Bamako, Gao, Kidal, Mopti y 

Tombuctú. Los equipos de perros detectores de 

explosivos realizaron casi 200.000 inspecciones 

en todos los emplazamientos a lo largo del 

ejercicio 

Prestación de asesoramiento técnico y capacitación 

para formar a las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses sobre la mitigación de la 

amenaza que representan los explosivos y la 

eliminación de municiones explosivas y la 

capacidad de respuesta ante los artefactos 

explosivos improvisados en todo el país, 

impartiendo capacitación en materia de mitigación 

de la amenaza de los artefactos explosivos 

improvisados a 8 equipos de respuesta, así como 

adiestramiento básico, cursos de repaso y 

orientación sobre la eliminación de municiones 

explosivas 

Sí Se prestó asesoramiento técnico y capacitación 

para formar a las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses sobre la mitigación de la 

amenaza que representan los explosivos, así 

como para mejorar su capacidad de eliminación 

de municiones explosivas y de respuesta ante 

artefactos explosivos improvisados en todo el 

país 

 En relación con el suministro de equipo, gracias 

al interés de un asociado bilateral en 

proporcionar equipo a los equipos de eliminación 

de artefactos explosivos improvisados de Malí, 

el Servicio de Actividades relativas a las Minas 

equipó por completo a dos equipos de 

eliminación de artefactos explosivos 

improvisados y equipó parcialmente a otros 

cuatro, y el asociado bilateral cubrió el resto de 

las necesidades de equipo. El resto del equipo 

adquirido durante el período del que se informa 

se destinará a la capacitación de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses, en 

consonancia con las iniciativas en curso para 

mejorar la capacidad nacional de adiestramiento 

 Además, el Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas impartió otro 

curso de capacitación sobre la mitigación de la 

amenaza de los explosivos a las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses. Se formó a 

49 miembros del personal como instructores 

sobre la eliminación de municiones explosivas y 

la mitigación de las amenazas de los artefactos 

explosivos improvisados, y se impartió 

capacitación avanzada a otros 40 sobre la 

eliminación de municiones explosivas. Además, 

a consecuencia de la formación de formadores 

impartida anteriormente por la MINUSMA, los 

formadores de las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses que habían recibido 

orientación del Servicio de las Naciones Unidas 

de Actividades relativas a las Minas impartieron 

46 sesiones de capacitación a sus propias tropas, 

con lo que se logró un continuo aumento de la 
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capacidad nacional de formación. Entre otras 

cosas, los instructores malienses impartieron por 

primera vez cuatro cursos de capacitación básica 

sobre la eliminación de municiones explosivas 

(nivel 1) con la orientación del Servicio de 

Actividades relativas a las Minas, lo que 

permitió impartir capacitación sobre la 

eliminación de municiones explosivas (nivel 1) a 

107 efectivos 

Prestación de apoyo y asesoramiento a las 

autoridades malienses para facilitar los sistemas de 

formación en materia de gestión de las municiones 

y las armas y reforzar la capacidad técnica y 

operativa, por ejemplo, reacondicionando 10 zonas 

de almacenamiento adicionales en el centro y el 

norte de Malí y ayudando a destruir las existencias 

6 La MINUSMA rehabilitó tres arsenales, instaló 

un arsenal móvil y construyó un gran depósito de 

municiones para las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses en Gao (el primero de este 

tipo y de importancia estratégica para proteger 

municiones anteriormente esparcidas y 

almacenadas en condiciones poco seguras en el 

norte de Malí) y en agosto de 2019 terminó de 

rehabilitar un arsenal de mayor tamaño en Niono 

(región de Segú). Tras las deliberaciones con las 

autoridades malienses sobre las prioridades 

estratégicas de almacenamiento, y habida cuenta 

del deterioro de la situación de la seguridad, se 

expresó la necesidad urgente de contar con un 

arsenal de gran capacidad en Niono, en lugar de 

los cuatro arsenales más pequeños y menos 

estratégicos previstos inicialmente. En general, 

la capacidad de almacenamiento de armas y 

municiones lograda se corresponde con la 

capacidad prevista inicialmente y se adecúa 

mejor a las necesidades actuales de las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses 

 El Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas inició la 

construcción de un centro de capacitación sobre 

la gestión de armas y municiones en Kati, que se 

prevé completar a fines de 2019 y que favorecerá 

la capacitación futura de las Fuerzas de Defensa 

y de Seguridad Malienses sobre la gestión 

autosuficiente de armas y municiones, que 

complementará la capacitación y orientación 

impartidas a los instructores nacionales 

especializados en la gestión de armas y 

municiones. Estas actividades contribuirán al 

traspaso de esta actividad al Gobierno 

 Un total de 14 efectivos de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses recibieron 

capacitación básica sobre la gestión de armas y 

municiones, y 37 efectivos recibieron 

capacitación como almacenistas, 12 efectivos 

recibieron formación como administradores de 

depósitos y otros 15 efectivos recibieron 

capacitación como instructores de gestión de 

armas y municiones 
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 El Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas también apoyó 

la solicitud de asistencia de la MINUSMA para 

las actividades de desarme, desmovilización y 

reintegración, en particular con la capacitación 

del personal de la Misión sobre el manejo seguro 

de las armas pequeñas y las armas ligeras 

Provisión de asesoramiento técnico a las 

autoridades malienses para crear una estructura de 

gobernanza que mitigue la amenaza representada 

por los explosivos, incluida la formulación de una 

estrategia de mitigación de la amenaza de 

explosivos y el asesoramiento sobre los marcos 

regulatorios, según lo solicitado 

Sí Se proporcionó asesoramiento técnico a las 

autoridades malienses sobre el desarrollo de 

marcos regulatorios sobre la gestión de los 

riesgos de explosivos y sobre la gestión de armas 

y municiones 

 Los grupos de trabajo compuestos de autoridades 

malienses, la Misión de Formación Militar de la 

Unión Europea y el Servicio de las Naciones 

Unidas de Actividades relativas a las Minas 

elaboraron un manual de campaña sobre la 

eliminación de municiones explosivas (nivel 1) 

para responder a las necesidades y los retos 

específicos de gestión de los riesgos de 

explosivos en Malí, así como el primer volumen 

de normas nacionales sobre municiones, que 

recientemente se presentó al Ministerio de 

Defensa de Malí para que lo validara 

 Durante todo el ejercicio siguieron realizándose 

actividades de promoción para ampliar el 

mandato de la Secretaría Permanente para la 

Lucha contra la Proliferación Ilícita de las Armas 

Pequeñas y las Armas Ligeras a fin de incluir las 

actividades relativas a las minas 

Logro previsto 2.2: Avances logrados en la protección de los civiles en Malí 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Menor número de bajas registradas (muertes 

violentas y lesiones) entre la población civil 

(2016/17: no se aplica; 2017/18: 600; 2018/19: 

400) 

Pese al personal civil, militar y de policía adicional y las 

operaciones a gran escala, un total de 1.327 civiles 

resultaron muertos y 635 resultaron heridos durante el 

período del que se informa. La situación se deterioró 

especialmente en el centro del país. La ausencia del 

Estado, la continua infiltración de los grupos armados 

terroristas y las actividades de varios elementos armados 

radicales, grupos de autodefensa y criminales elevaron las 

tensiones entre las comunidades y causaron una 

degradación continua del entorno general de protección 

para la población civil 

Menor número de incidentes de violencia directa o 

amenazas de violencia directa contra la población 

civil (2016/17: no se aplica; 2017/18: 850; 

2018/19: 700) 

Se registraron 1.093 incidentes de violencia directa o 

amenazas de violencia directa contra la población civil en 

Malí debido al deterioro de la situación de la seguridad en 

el centro, en particular en las regiones de Segú y Mopti. 

Más de la mitad de los incidentes se registraron en la 

región de Mopti, pese a las medidas específicas adoptadas 

por la MINUSMA, entre ellas diversas operaciones 
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militares a gran escala y un plan de acción integrado para 

la protección de los civiles destinado a Bankass 

Menor número de personas que se ven obligadas a 

desplazarse (desplazados internos y refugiados) 

debido a la violencia ocurrida en el período sobre 

el que se informa, tanto si siguen desplazadas 

como si ya han regresado a sus zonas de 

procedencia (2016/17: no se aplica; 2017/18: 

80.000; 2018/19: 50.000) 

Se informó de un total de 286.252 desplazados (147.861 

desplazados internos y 138.391 refugiados) en todo el 

territorio de Malí durante el período. El continuo deterioro 

del entorno general de protección elevó también el número 

de desplazados. Como medidas de mitigación, la Misión 

ha seguido colaborando estrechamente con asociados 

humanitarios a través de las reuniones de grupos temáticos 

regionales y nacionales sobre protección, así como con los 

grupos de trabajo regionales y nacionales sobre la 

protección de los civiles. Ambas plataformas ofrecen un 

foro de ámbito técnico para coordinar la respuesta al 

desplazamiento en los aspectos humanitario y de 

mantenimiento de la paz. Al definir su visión general, sus 

prioridades conjuntas y su división interna de tareas para 

lograr una paz sostenible en Malí, el marco estratégico 

integrado también ha contribuido a brindar mejor 

protección a los desplazados internos, junto con el plan de 

respuesta humanitaria, que enmarca las actividades 

generales de las Naciones Unidas en la esfera de la 

asistencia humanitaria a los grupos desplazados 

Mayor número de municipios que cuentan con 

sistemas comunitarios de alerta temprana eficaces 

para los casos de amenazas de violencia física 

(2016/17: no se aplica; 2017/18: 20; 2018/19: 40) 

Se organizaron actividades de sensibilización sobre los 

sistemas comunitarios de alerta temprana para los casos de 

amenazas de violencia física destinadas a los habitantes de 

12 municipios: Kidal, Tessalit, Sevaré, Mopti, Koro, 

Bankass, Badiangara, Djenné, Gao, Tombuctú, Alafia y 

Bourem-Inaly 

Debido a los cambios en las amenazas, se centró la 

atención en los municipios más vulnerables a ataques y 

amenazas y se realizaron actividades adicionales en esos 

municipios 

Mayor número de refugiados que han regresado 

voluntariamente a Malí (2016/17: no se aplica; 

2017/18: 10.000; 2018/19: 15.000) 

22.031 refugiados han regresado a Malí voluntariamente. 

Los motivos del regreso eran variados y dependían de los 

cambios en la situación de la seguridad, la disponibilidad 

de apoyo suficiente en los campamentos y las 

oportunidades de empleo 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   En apoyo de las iniciativas de protección de civiles 

puestas en marcha por las autoridades malienses, 

diseño y ejecución de evaluaciones de la amenaza 

y planes de acción de la MINUSMA para proteger 

a los civiles, bimestralmente y en cada oficina 

regional, así como de evaluaciones bimestrales de 

los efectos que tienen los planes de respuesta de 

cada oficina regional de la MINUSMA en la 

protección de los civiles 

Sí Se ejecutaron evaluaciones bimestrales de la 

amenaza y planes de acción en todas las regiones, 

que se examinaron en el grupo de trabajo 

nacional sobre la protección de los civiles  

 Se realizaron evaluaciones de los efectos que 

tienen los planes de respuesta de cada oficina 

regional de la MINUSMA en la protección de los 

civiles  
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Proyectos de apoyo destinados a resolver los 

conflictos y prevenir la radicalización a nivel 

comunitario, con cargo al Fondo Fiduciario 

Sí Se apoyaron nueve proyectos, de un valor total 

de 2,8 millones de dólares, destinados a resolver 

los conflictos y prevenir la radicalización a nivel 

comunitario, que llegaron a 14.448 beneficiarios 

(de los que al menos 1.263 eran mujeres). Los 

proyectos abarcaron las regiones de Tombuctú, 

Mopti, Segú, Koulikoro y Kidal 

Prestación de apoyo para establecer funciones de 

policía de proximidad comunitaria a través de 

actividades de concienciación y promoción con las 

autoridades locales, las personas influyentes (como 

organismos religiosos o personas célebres) y la 

sociedad civil (incluidas las asociaciones de 

mujeres y jóvenes) 

Sí Se prestó apoyo para establecer funciones de 

policía de proximidad a través de 13 sesiones de 

concienciación y promoción con las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses, las 

autoridades locales, los líderes religiosos y 

comunitarios, las asociaciones de mujeres y 

jóvenes, la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales. Durante estas actividades de 

divulgación pública, se distribuyeron las “líneas 

verdes” (teléfonos de emergencia) ya existentes 

de las Fuerzas de Seguridad Malienses para 

facilitar la comunicación entre estas y la 

población 

 Se realizaron 11 reuniones de coordinación y 

concienciación con las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses y con funcionarios 

gubernamentales para la aplicación del concepto 

de la policía de proximidad comunitaria 

 Además, el Fondo Fiduciario financió varias 

actividades en apoyo de la policía de proximidad: 

se entregaron motocicletas a las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses en Mopti y 

Menaka para aumentar su movilidad y 

flexibilidad a fin de llegar a las distintas 

localidades e interactuar mejor con la sociedad 

local; siguieron realizándose cinco proyectos de 

rehabilitación, capacitación, sensibilización y 

creación de infraestructuras relacionados con la 

policía de proximidad en Bamako y uno en Mopti 

Realización de una evaluación y formulación de 

las lecciones aprendidas en materia de 

planificación conjunta de los componentes militar, 

policial y civil de la Misión, con objeto de mejorar 

los procesos de planificación para la protección de 

los civiles y reforzar la capacidad de la Misión 

para cumplir su mandato a ese respecto, en 

estrecha coordinación con las autoridades 

malienses, el equipo de las Naciones Unidas y el 

equipo humanitario en el país 

Sí Se realizaron exámenes y análisis tras la 

planificación y ejecución integradas por los 

componentes militar, policial y civil de la 

campaña para proteger a los civiles en el centro. 

Aumentaron los debates y los análisis conjuntos 

dentro de la Misión, con homólogos 

gubernamentales y con asociados del equipo de 

las Naciones Unidas en el país y el equipo 

humanitario en el país 
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Prestación de asesoramiento técnico mediante 2 

notas dirigidas a las autoridades locales, los 

servicios de seguridad nacionales y los agentes de 

protección nacionales competentes sobre métodos 

para mejorar el desempeño de todas las partes 

interesadas en la protección de los civiles contra la 

violencia física 

Sí La prestación de asesoramiento, inclusive por 

escrito, aumentó a medida que tenía lugar la 

interacción periódica. Por ejemplo, la 

MINUSMA y las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses realizaron operaciones 

coordinadas en el centro para proteger a los 

civiles después de los incidentes interétnicos 

Prestación de asesoramiento y apoyo técnico a las 

instituciones de capacitación de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses y a la Misión de 

Formación de la Unión Europea en Malí para que 

integren e incorporen la protección contra la 

violencia física en sus sesiones de capacitación 

Sí La MINUSMA siguió prestando asesoramiento y 

apoyo técnico a las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses y a la Misión de Formación 

de la Unión Europea de forma integrada, en 

particular para incorporar la protección de los 

civiles en la capacitación, lo que se logró 

mediante el intercambio de información derivado 

de la coordinación y la planificación integrada de 

las actividades de desarrollo de la capacidad. La 

MINUSMA y la Misión de Formación de la 

Unión Europea coordinaron sus actividades con 

las Fuerzas Armadas Malienses. Las operaciones 

de información apoyaron las operaciones 

electorales y de seguridad en el centro, incluidas 

las actividades vinculadas a la protección de los 

civiles 

1 curso práctico con líderes religiosos (para hacer 

un seguimiento de las recomendaciones 

formuladas tras las consultas regionales sobre la 

situación en el centro de Malí, celebradas en julio 

de 2017, y el foro sobre la prevención del 

extremismo violento, celebrado en agosto de 2017) 

4 Mesas redondas celebradas en Bamako con 

miembros del Alto Consejo Islámico de Malí 

sobre la aplicación del acuerdo de paz. Como 

parte de la recomendación, aceptada 

anteriormente por el Consejo, de implicarse 

plenamente en el acuerdo de paz, los líderes 

religiosos se comprometieron a apoyar al 

Gobierno en sus esfuerzos por lograr la paz en el 

país y apoyar la aplicación del acuerdo de paz, 

incluidas las reformas políticas e institucionales 

en curso 

 El mayor número de actividades obedeció al 

papel y la influencia que tuvieron los líderes 

religiosos en el proceso político, que conllevó la 

necesidad de aumentar la colaboración en 

relación con las prioridades políticas en Malí, 

como la revisión constitucional, la ampliación del 

mandato de los parlamentarios, las reformas 

electorales y las reformas políticas e 

institucionales 

5 sesiones de capacitación (sobre adquisiciones 

públicas, administración pública, litigios 

administrativos y prevención de conflictos) para 

desarrollar la capacidad de los agentes 

gubernamentales locales en Gao, Menaka, Mopti, 

Tombuctú, Taudenit y Kidal, incluidos los asesores 

especiales de los Gobernadores en materia de 

reconciliación, desarme, desmovilización y 

reintegración y protección de los civiles, en el 

5 Sesiones de capacitación organizadas (sobre 

adquisiciones públicas, administración pública, 

litigios administrativos y prevención de 

conflictos) para desarrollar la capacidad de los 

agentes gubernamentales locales en Gao, 

Tombuctú, Taudenit, Kidal y Menaka 
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norte y el centro del país, a fin de aumentar su 

concienciación y promover la adopción de medidas 

para proteger a los civiles 

Celebración de sesiones mensuales con las 

autoridades nacionales y locales y los agentes de 

protección regional para brindar asesoramiento 

técnico sobre el aumento de la protección de los 

civiles 

Sí Se celebraron reuniones mensuales y se 

proporcionó asesoramiento técnico a las 

autoridades locales y a agentes clave sobre la 

protección de los civiles 

Creación de capacidad y asesoramiento de los 

agentes de la policía judicial y las autoridades 

judiciales en materia de prevención, investigación 

y enjuiciamiento por los delitos de violencia física 

cometidos contra civiles 

5 Sesiones de creación de capacidad y 

asesoramiento organizadas para las autoridades 

judiciales, con aproximadamente 110 

participantes en Gao, Mopti y Tombuctú, en 

materia de prevención, investigación y 

enjuiciamiento por los delitos que podrían 

desestabilizar el proceso de paz 

10 talleres de capacitación en las regiones 

septentrional y central (Douentza, Mopti, 

Goundam, Tombuctú, Menaka, Ansongo, Gao, 

Tessalit, Aguelhok y Kidal) con el fin de mejorar 

las habilidades de los coordinadores principales de 

las Redes de Alerta Comunitaria para prevenir las 

amenazas de violencia física y responder a ellas 

7 Talleres celebrados en 12 municipios (Kidal, 

Tessalit, Sevaré, Mopti, Koro, Bankass, 

Badiangara, Djenné, Gao, Tombuctú, Alafia y 

Bourem-Inaly) 

 Debido a la situación de la seguridad en la 

región, tres de los talleres no pudieron celebrarse, 

ya que los participantes no pudieron asistir  

Actividades de promoción con los proveedores de 

red y los actores gubernamentales para ampliar las 

redes móviles de comunicación en las zonas donde 

preocupa especialmente la protección de los civiles 

con miras a facilitar la eficacia de las Redes de 

Alerta Comunitaria 

Sí Se mantuvo una comunicación constante con los 

proveedores de red para la mejora de los 

servicios en las regiones. Se ofreció espacio a los 

proveedores para la instalación de antenas en los 

campamentos de la MINUSMA. A raíz de ello, 

Gao tiene unos servicios estables y satisfactorios 

de telefonía móvil 

Ejecución de una respuesta cualitativa para la 

lucha antiminas en Malí a través de la 

coordinación del grupo de trabajo sobre lucha 

antiminas 

Sí Se llevó a cabo una respuesta cualitativa para la 

lucha antiminas en Malí, a través de la 

copresidencia del grupo humanitario de trabajo 

sobre lucha antiminas, el intercambio de 

productos de información con la comunidad 

humanitaria y los civiles, la celebración de 

sesiones de sensibilización sobre los riesgos de 

los explosivos para el personal humanitario y la 

realización de tareas de eliminación de 

municiones explosivas en puntos específicos y 

encuestas no técnicas 

 Además, como parte de las actividades más 

amplias para permitir la entrega de ayuda 

humanitaria mediante actividades integradas con 

los organismos de las Naciones Unidas, se 

organizó un taller conjunto con la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas sobre la comprensión del efecto 

humanitario de la amenaza de los explosivos, que 

reunió a 34 organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales y tenía por objetivo 

iniciar un debate para la elaboración de un plan 
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de acción ascendente a fin de mitigar la amenaza 

de los explosivos para el espacio humanitario y 

mejorar el acceso a la información sobre esta 

amenaza 

Prevención de las amenazas que representan los 

explosivos para la población civil, y respuesta a 

ellas, a través de actividades de capacitación y 

orientación dirigidas a las organizaciones de la 

sociedad civil de Malí sobre la educación y el 

aumento de la concienciación en materia de 

riesgos para 20.000 personas que residen en las 

regiones afectadas, y coordinación y provisión de 

la asistencia necesaria para los supervivientes y 

sus familias 

33.000 Civiles recibieron educación sobre los riesgos y 

una mayor concienciación sobre las amenazas de 

los explosivos en las regiones afectadas 

 100 supervivientes de incidentes con explosivos 

y sus familias recibieron la asistencia necesaria 

 Se estableció una colaboración de trabajo con el 

Ministerio de Educación y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para 

integrar e incorporar la educación sobre los 

riesgos de los explosivos en el plan de estudios 

escolar nacional  

Desarrollo de la capacidad de por lo menos 6 

organizaciones de la sociedad civil y 40 de sus 

profesionales de Malí para la transmisión de 

mensajes educativos sobre los riesgos y la 

realización de un estudio no técnico, de modo que 

se aumente la sostenibilidad de las actividades 

relativas a las minas en Malí y se refuerce la 

resiliencia comunitaria ante las amenazas que 

representan los explosivos 

6 Se reforzó la capacidad de 6 organizaciones de la 

sociedad civil y 38 de sus profesionales 

malienses para la transmisión de mensajes 

educativos sobre los riesgos, la ejecución de 

actividades de asistencia a las víctimas y la 

realización de estudios no técnicos que 

contribuyan al desarrollo de la capacidad de las 

organizaciones de la sociedad civil nacionales en 

relación con la respuesta civil a las amenazas que 

representan los explosivos 

Prestación de apoyo a las iniciativas de control y 

reducción de las armas pequeñas y las armas 

ligeras en determinadas zonas de riesgo 

274 Sesiones de capacitación celebradas para 

gestionar las armas pequeñas y las municiones y 

velar por su seguridad 

22.500 días de patrullas a pie en los principales 

centros demográficos (30 efectivos x 3 horas al día 

x 5 días por semana x 50 semanas) 

33.897 Días de patrullas a pie realizados 

 El mayor número de patrullas fue consecuencia 

directa del aumento del ritmo y la duración de las 

operaciones dirigidas por la Fuerza y el mayor 

número de operaciones dirigidas por el sector, así 

como de la necesidad de hacer frente al deterioro 

de la situación en el centro 

4.500 días de patrullas conjuntas de las Naciones 

Unidas y las fuerzas de seguridad de Malí, sobre 

todo en el norte y el centro del país (2 patrullas por 

unidad de policía constituida x 9 unidades de 

policía constituidas (en las regiones centrales y 

septentrionales) x 5 días x 50 semanas) 

3.804 Días de patrullas conjuntas realizados 

 El menor número de patrullas conjuntas obedeció 

a la falta de personal suficiente de las Fuerzas de 

Seguridad Malienses para estas actividades 

900 patrullas de largo alcance realizadas por 

personal de policía de las Naciones Unidas (9 

unidades de policía constituidas (en las regiones 

centrales y septentrionales) x 2 patrullas de largo 

alcance x 50 semanas) 

1.066 Patrullas de largo alcance realizadas. El mayor 

número de patrullas de largo alcance obedeció al 

fortalecimiento de las actividades como parte de 

la aplicación del plan de acción para proteger la 

región central y en apoyo de las operaciones 

relacionadas con la seguridad, incluida la 

solicitud de más patrullas de largo alcance fuera 

de la zona de Bamako 
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Logro previsto 2.3: Desarme, desmovilización y reintegración de grupos armados 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Mayor número de elementos acantonados de los 

grupos armados que optan por la reinserción 

socioeconómica (2016/17: ninguno; 2017/18: 

5.000; 2018/19: 10.000) 

El programa nacional de desarme, desmovilización y 

reintegración a gran escala no había comenzado. El 6 de 

noviembre se puso en marcha una iniciativa acelerada de 

desarme, desmovilización y reintegración en Gao, Kidal y 

Tombuctú, que fue un paso importante para iniciar el 

proceso mucho más amplio de reforma del sector de la 

seguridad y abrió el camino para la aplicación del 

programa nacional de desarme, desmovilización y 

reintegración. Mediante este proceso se registraron y 

estacionaron 1.747 elementos de movimientos armados,  

de los que, al 30 de junio, 1.432 habían sido declarados 

médicamente aptos para incorporarse al ejército, 146 

estaban a la espera de recibir autorización médica, 29 

estaban ausentes del ejercicio y 127 habían sido declarados 

no aptos. Aunque la iniciativa tenía como objetivo 

determinar los elementos susceptibles de integración, 

aquellas personas que se consideraron no aptas fueron 

reorientadas para su reinserción socioeconómica en la vida 

civil de acuerdo con el programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración 

Ejecución del programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración por parte de la 

Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración (2016/17: 1 documento aprobado 

del programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración; 2017/18: 1 

Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración que trabaja en 6 regiones; 

2018/19: 1 programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración en pleno 

funcionamiento en 6 regiones) 

El programa nacional de desarme, desmovilización y 

reintegración a gran escala no había comenzado. Se llevó a 

cabo una iniciativa acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración en colaboración con la 

Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración y la Comisión de Integración en las regiones 

de Gao, Tombuctú y Kidal. Se tramitó la integración en el 

ejército de 1.432 excombatientes en el marco del 

Mecanismo Operacional de Coordinación. Desde abril de 

2019 se había prestado apoyo para la revisión de la 

estrategia nacional de desarme, desmovilización y 

reintegración mediante sesiones de trabajo diarias 

Elementos de movimientos armados, incluidos 

mujeres y niños, verificados, desarmados, registrados 

y desmovilizados, entre ellos, los niños que han sido 

separados de grupos armados (2016/17: ninguno; 

2017/18: 10.000; 2018/19: 10.000) 

Mediante una iniciativa acelerada de desarme, 

desmovilización y reintegración se verificó, desarmó, 

registró y desmovilizó a un total de 1.747 elementos de 

movimientos armados, incluidas 2 mujeres. No se registró 

ningún niño combatiente vinculado a movimientos armados 

Mayor número de excombatientes de movimientos 

armados y miembros asociados, incluidas mujeres, 

que se benefician de proyectos de reducción de la 

violencia comunitaria y reinserción (2016/17: 

15.773; 2017/18: 10.000; 2018/19: 10.000) 

No había comenzado el programa nacional a gran escala. 

Mediante una iniciativa acelerada de desarme, 

desmovilización, reintegración e integración se registraron 

1.747 elementos de movimientos armados, de los cuales 

127 fueron reorientados para su reinserción 

socioeconómica de acuerdo con el programa nacional de 

desarme, desmovilización y reintegración 

La reducción de la violencia comunitaria se utilizó como 

medida provisional de forma complementaria al programa 

nacional de desarme, desmovilización y reintegración para 

abordar la cuestión de los jóvenes en situación de riesgo, 

incluidas las personas vinculadas a grupos armados y las 

mujeres 
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Mayor número de jóvenes en situación de riesgo, 

mujeres, grupos de personas con necesidades 

especiales y miembros de la comunidad que se 

benefician de programas de reducción de la 

violencia comunitaria (2016/17: 116.798 

beneficiarios directos (34 proyectos de reducción 

de la violencia comunitaria); 2017/18: 120.000 (30 

proyectos de reducción de la violencia 

comunitaria); 2018/19: 120.000 (30 proyectos de 

reducción de la violencia comunitaria)) 

Se ejecutaron 35 proyectos de reducción de la violencia 

comunitaria (9 en la región de Tombuctú; 6 en la región de 

Kidal; 12 en la región de Mopti; y 8 en la región de Gao), 

que tuvieron 5.874 beneficiarios directos (3.665 hombres y  

2.209 mujeres) y 195.610 beneficiarios indirectos. Debido 

a las demandas locales, algunos costos de los proyectos 

fueron inferiores a lo previsto, lo que permitió iniciar más 

proyectos durante el período del que se informa. Se logró 

un mayor número de beneficiarios indirectos debido a que 

algunos proyectos estaban vinculados a zonas con familias 

más numerosas 

Incremento de la prestación eficiente y eficaz de 

servicios de prevención, tratamiento, atención y 

apoyo en relación con el VIH/sida y las 

infecciones de transmisión sexual en el contexto 

del proceso de desarme, desmovilización y 

reintegración (2016/17: no se aplica; 2017/18: 

6.000 excombatientes y sus familiares a cargo; 

2018/19: 6.500) 

Se informó de los servicios relacionados con el VIH a 

1.747 combatientes registrados en el proceso acelerado de 

desarme, desmovilización y reintegración y 115 miembros 

de los equipos de apoyo del Mecanismo Operacional de 

Coordinación  

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Prestación de apoyo técnico y logístico en 

campamentos de desarme y desmovilización y 

otros lugares previamente determinados para 

10.000 personas afiliadas a movimientos armados 

Sí El programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración a gran escala no 

había comenzado. Se llevó a cabo una iniciativa 

acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración con el apoyo técnico 

y logístico de la MINUSMA. A raíz de la 

iniciativa se registraron 1.747 elementos de 

movimientos armados 

Realización de actividades de identificación, 

verificación, elaboración de perfiles y registro de 

grupos armados, así como actividades de 

sensibilización, educación psicosocial, 

reconciliación cívica y orientación en los 

campamentos de desmovilización y las 

comunidades 

Sí Mediante una iniciativa acelerada de desarme, 

desmovilización, reintegración e integración se 

logró registrar y tramitar los casos de 1.747 

elementos de grupos armados. Antes de la 

iniciativa acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración se realizó una gira de 

sensibilización en las regiones septentrionales 

 Además, la MINUSMA apoyó el registro 

preliminar, por parte de la Comisión Nacional de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración, de 

74.918 combatientes procedentes de los distintos 

grupos armados signatarios y que cumplían los 

requisitos antes del proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración 

Ejecución de proyectos de reinserción 

socioeconómica dirigidos a un máximo de 10.000 

excombatientes 

127 El programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración a gran escala no 

había comenzado. Mediante una iniciativa 

acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración se registraron 1.747 

elementos de movimientos armados, y 127 de 

ellos fueron considerados no aptos para su 
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integración. Aunque la iniciativa tenía como 

objetivo determinar los elementos susceptibles de 

integración, aquellas personas que se 

consideraron no aptas fueron reorientadas para su 

reinserción socioeconómica en la vida civil de 

acuerdo con el programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración 

5 cursos prácticos sobre promoción y prestación de 

asesoramiento técnico a las instituciones 

nacionales y la sociedad civil, con inclusión de las 

organizaciones de mujeres y los dirigentes 

comunitarios, a fin de generar la capacidad de los 

homólogos nacionales para ejecutar con eficacia el 

programa de desarme, desmovilización y 

reintegración 

11 Cursos prácticos y sesiones de capacitación 

celebrados en el ámbito de los derechos 

humanos, el procesamiento de datos y la 

incorporación de la perspectiva de género a fin de 

desarrollar la capacidad para ejecutar con 

eficacia el programa de desarme, 

desmovilización y reintegración en diferentes 

esferas 

 El mayor número de actividades obedeció al 

aumento de la preparación, la capacidad y la 

comprensión de la iniciativa acelerada de 

desarme, desmovilización, reintegración e 

integración 

6 cursos prácticos con comunidades locales, 

incluidas las mujeres, como parte de una campaña 

continua de sensibilización en las regiones sobre el 

regreso a las comunidades de excombatientes de 

los movimientos armados 

2 Cursos prácticos de sensibilización celebrados en 

Ber y Tombuctú. El programa nacional de 

desarme, desmovilización y reintegración no 

había comenzado y por ello se decidió realizar un 

ejercicio de planificación estratégica para adoptar 

un enfoque holístico en la sensibilización 

nacional en materia de desarme, desmovilización 

y reintegración antes de realizar otras sesiones de 

sensibilización 

Asesoramiento y apoyo técnico a la Comisión 

Nacional de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración sobre cuestiones críticas que puedan 

surgir durante la fase de ejecución del programa 

Sí Se prestaron servicios de asesoramiento y apoyo 

técnico a la Comisión Nacional de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración, en particular 

para el desarrollo del proceso acelerado de 

desarme, desmovilización, reintegración e 

integración y el adiestramiento militar de los 

excombatientes que se consideraran aptos para su 

integración en el ejército, y para el examen de la 

estrategia nacional de desarme, desmovilización 

y reintegración 

Ejecución de 30 proyectos de reducción de la 

violencia comunitaria y reinserción 

socioeconómica basada en la comunidad dirigidos 

a un máximo de 10.000 excombatientes y 

miembros asociados, como medida provisional, 

incluidos proyectos que contribuyen a prevenir el 

extremismo violento y a las iniciativas de 

desradicalización 

35 El programa nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración a gran escala no 

había comenzado. Mediante una iniciativa 

acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración se registraron 1.747 

elementos de movimientos armados, de los que 

127 fueron reorientados para su reinserción 

socioeconómica de acuerdo con el programa 

nacional de desarme, desmovilización y 

reintegración 
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 La reducción de la violencia comunitaria se 

utilizó como medida provisional junto con el 

programa nacional de desarme, desmovilización 

y reintegración para abordar la cuestión de los 

jóvenes en situación de riesgo, incluidas las 

personas asociadas a grupos armados 

Inclusión de 120.000 jóvenes en situación de 

riesgo, mujeres, miembros de grupos con 

necesidades especiales y miembros de la 

comunidad en los programas de reducción de la 

violencia comunitaria 

195.610 Se ejecutaron 35 proyectos de reducción de la 

violencia comunitaria (9 en la región de 

Tombuctú; 6 en la región de Kidal; 12 en la 

región de Mopti; y 8 en la región de Gao), que 

tuvieron en total 5.874 beneficiarios directos 

(3.665 hombres y 2.209 mujeres) y 195.610 

beneficiarios indirectos. Se llegó a un mayor 

número de beneficiarios indirectos debido a que 

algunos proyectos estaban vinculados a zonas 

con familias más numerosas 

4 cursos prácticos y reuniones mensuales para 

concienciar, promocionar y brindar asesoramiento 

técnico a las instituciones nacionales y las 

organizaciones para los derechos del niño con 

miras a que contribuyan a la selección, 

verificación, liberación, rastreo y reunificación de 

las familias y a la reinserción de los niños 

vinculados con fuerzas o movimientos armados y 

con violaciones graves contra los niños 

Sí Se fomentó la concienciación y se brindó apoyo 

técnico para la selección, verificación, liberación, 

rastreo y reunificación y la reinserción de los 

niños vinculados con grupos o movimientos 

armados mediante: visitas bimestrales de 

supervisión a centros de detención; 4 cursos 

prácticos regionales sobre la determinación de la 

edad del niño para 120 partes interesadas en la 

protección de los niños en las regiones de Mopti, 

Tombuctú y Gao y en Bamako; 3 reuniones del 

equipo de tareas en el país sobre vigilancia y 

presentación de informes relativos a las 

violaciones graves cometidas contra niños; y 12 

reuniones mensuales periódicas celebradas con la 

Dirección Nacional de Promoción del Niño y la 

Familia, junto con el UNICEF, para prestar 

asesoramiento técnico, dar seguimiento a 

violaciones graves contra niños y fomentar la 

selección, verificación, liberación, rastreo y 

reunificación de familias y la reinserción de los 

niños vinculados con fuerzas o movimientos 

armados 

2 cursos prácticos con los grupos armados y las 

partes interesadas a fin de establecer y reforzar las 

medidas de prevención contra la radicalización y 

el reclutamiento de niños, y diseñar una estrategia 

de prevención, así como intervenciones y 

respuestas, para respaldar la reintegración de los 

niños vinculados con grupos armados 

2 Cursos prácticos celebrados para 63 

representantes de los grupos armados, miembros 

de la sociedad civil y funcionarios públicos en 

Bamako sobre la aplicación de la Declaración 

sobre Escuelas Seguras y sobre la difusión de la 

resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad 

(en particular el desarme, la desmovilización y la 

reintegración y la función preventiva de las 

comunidades) a fin de elaborar y reforzar 

medidas de prevención de la radicalización y el 

reclutamiento de niños y apoyar la reintegración 

de los niños vinculados con grupos armados 

https://undocs.org/sp/S/RES/1612%20(2005)


 
A/74/626 

 

19-22444 49/107 

 

Provisión de asesoramiento a través de 1 sesión de 

capacitación dirigida a la Dirección Nacional para 

la Promoción de los Niños y las Familias de 

Bamako sobre la respuesta adecuada ante las 

violaciones graves cometidas contra niños, y 6 

sesiones sobre iniciativas nacionales necesarias 

para prevenir el reclutamiento de niños y la 

violencia sexual contra estos, acabar con la 

impunidad y atender las necesidades de los niños 

separados y los supervivientes de la violencia 

sexual 

Sí Se celebró una sesión de capacitación para 

reforzar la capacidad de la Dirección Nacional de 

Promoción del Niño y la Familia a fin de mejorar 

la respuesta ante las violaciones graves cometidas 

contra niños. Se proporcionó asesoramiento 

técnico y orientación para acabar con la 

impunidad y atender las necesidades de los niños 

separados y otros niños víctimas. Se organizaron 

9 reuniones y se realizaron intervenciones 

conjuntas sobre casos específicos; y se celebraron 

6 reuniones sobre la incorporación de los 

problemas de protección de la infancia y la 

adopción de una respuesta coordinada. También 

se evaluaron las capacidades operacionales y 

técnicas de las direcciones regionales de 

promoción del niño mediante un estudio dirigido 

por el Gobierno. El informe resultante de ese 

estudio guiará futuras intervenciones de refuerzo 

de la capacidad de la Dirección Nacional de 

Promoción del Niño y la Familia 

16 visitas a 8 lugares de desarme, desmovilización 

y reintegración (2 visitas a cada uno) a fin de 

verificar y promover la liberación de los niños 

asociados con grupos armados e impartir 

capacitación a los miembros de los grupos 

armados sobre la protección de los niños y sus 

derechos, en coordinación con la MINUSMA y el 

UNICEF 

14 Visitas a los ocho lugares de desarme, 

desmovilización y reintegración realizadas. Se 

realizaron actividades de selección de niños, 

sensibilización y capacitación de miembros de 

movimientos armados sobre la protección de los 

niños y sus derechos en coordinación con el 

UNICEF y la Dirección Nacional de Promoción 

del Niño y la Familia durante las dos fases de la 

iniciativa acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración en las regiones de 

Gao, Kidal y Tombuctú. Había otras dos visitas 

previstas, pero tuvieron que cancelarse por 

motivos de seguridad 

 Durante la visita se detectaron 11 presuntos niños 

combatientes. En la fase avanzada de 

verificación, todos ellos presentaron nuevas 

tarjetas de identificación válidas, probablemente 

elaboradas para contrarrestar las medidas de 

protección infantil que se aplicaban. Se 

sensibilizó uno por uno sobre las seis violaciones 

graves contra los niños a los 1.747 combatientes 

cuyos casos se tramitaron durante la iniciativa 

acelerada de desarme, desmovilización, 

reintegración e integración  

8 visitas a los 8 lugares de desarme y 

desmovilización (1 visita a cada uno) a fin de crear 

conciencia entre los miembros de los grupos 

armados sobre la violencia sexual relacionada con 

los conflictos durante el proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración 

No El proceso nacional de desarme, desmovilización 

y reintegración no había comenzado 
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48 visitas de seguimiento y evaluación, realizadas 

por los equipos de la MINUSMA sobre el terreno 

para el desarme, la desmovilización y la 

reintegración, a las zonas de acantonamiento en el 

marco de las operaciones de desarme, 

desmovilización y reintegración, incluidas visitas a 

los emplazamientos de las regiones donde se 

ejecutan proyectos de reducción de la violencia 

comunitaria y reinserción socioeconómica a nivel 

de la comunidad 

120 Visitas a los proyectos de reducción de la 

violencia comunitaria y a las zonas de 

acantonamiento para el desarme, la 

desmovilización y la reintegración con miras a la 

aplicación de la iniciativa acelerada de desarme, 

desmovilización y reintegración 

Emisión de 24 programas de radio nuevos sobre 

cuestiones relacionadas con proyectos de 

acantonamiento, desarme, desmovilización y 

reintegración y reducción de la violencia 

comunitaria 

60 Programas de radio emitidos 

El mayor número de programas obedeció a la 

cobertura del proceso acelerado de desarme, 

desmovilización y reintegración y a los proyectos 

de reducción de la violencia comunitaria 

destinados a aumentar la visibilidad y las 

iniciativas en este ámbito 

Logro previsto 2.4: Mejora de la gobernanza de las instituciones de seguridad, entre otras cosas, mediante la 

aplicación de las disposiciones de seguridad del acuerdo de paz  

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Formulación y aplicación de una estrategia 

nacional de reforma del sector de la seguridad por 

parte del Gobierno, incluida la movilización de 

recursos (2016/17: 1 estrategia elaborada; 

2017/18: 1 estrategia aprobada; 2018/19: 1 

estrategia aplicada) 

El Consejo Nacional para la Reforma del Sector de la 

Seguridad siguió aplicando su estrategia nacional de 

reforma del sector de la seguridad en colaboración con la 

Comisión de Integración a fin de abordar la cuestión de la 

integración del ejército en el proceso general de reforma 

del sector de la seguridad. Se elaboró el plan de acción 

para la reforma del sector de la seguridad para seguir 

aplicando la estrategia, que estaba pendiente de su 

aprobación a nivel gubernamental 

Elaboración, aprobación y aplicación de una 

estrategia y un plan de acción nacionales sobre la 

lucha contra el terrorismo y la violencia extrema 

(2017/18: 1 estrategia aprobada; 2018/19: 1 

estrategia aplicada) y elaboración, aprobación y 

aplicación de una estrategia de seguridad de las 

fronteras (2016/17: no se aplica; 2017/18: 1 

estrategia elaborada y aprobada; 2018/19: 1 

estrategia aplicada) 

El Gobierno de Malí siguió aplicando su política nacional 

sobre la lucha contra el extremismo violento y el 

terrorismo con el apoyo de la MINUSMA y otros 

asociados. Se crearon y se pusieron plenamente en 

funcionamiento un órgano central y una secretaría 

permanente en Bamako. Se establecieron dos oficinas 

regionales en Mopti y Gao y se proporcionó equipo, 

material y suministros de oficina para su puesta en marcha. 

Se emprendieron actividades de sensibilización y 

concienciación para actores religiosos, así como grupos de 

jóvenes y mujeres bajo el liderazgo del órgano central 

La estrategia y el plan de acción nacionales sobre la 

seguridad de las fronteras se aprobaron y comenzaron a 

aplicarse 

Prestación de servicios que tienen en cuenta la 

violencia sexual por parte de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses, así como 

recepción, investigación y respuesta de las 

denuncias de casos de violencia sexual aplicando 

Se equipó y capacitó a las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses para prestar a las víctimas un apoyo 

de calidad que tuviera en cuenta la violencia sexual 

relacionada con los conflictos. Se dio apoyo a dos células 

operacionales de unidades de policía 
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los procedimientos operativos estándar y los 

mecanismos de remisión de las denuncias 

apropiados (número de unidades de policía 

malienses dedicadas a hacer frente a la violencia 

por razón de género y a la violencia sexual 

relacionada con los conflictos: 2016/17: no se 

aplica; 2017/18: 1; 2018/19: 2) 

Se organizó una sesión de capacitación sobre la recepción 

y la remisión de las víctimas de la violencia por razón de 

género, en la que participaron 14 operadores del teléfono 

de asistencia especializados en la atención de casos de 

violencia por razón de género y 15 representantes de las 

comisarías de policía de Bamako 

Se celebró una reunión con la gendarmería sobre la puesta 

en funcionamiento de la segunda célula sobre la violencia 

por razón de género 

Se organizó una ceremonia de traspaso de un proyecto de 

efecto rápido destinado a la construcción de 30 letrinas 

para mujeres soldado en tres campamentos militares, así 

como un curso de formación sobre la violencia sexual 

relacionada con los conflictos para 30 agentes de policía 

malienses. Se educó a 25 instructores de las Fuerzas de 

Defensa y de Seguridad Malienses sobre la violencia 

sexual relacionada con los conflictos en un curso de 

formación de formadores sobre vigilancia de las 

violaciones de los derechos del niño 

Mayor porcentaje de mujeres empleadas por las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses 

(policía: 2016/17: 11,9 %; 2017/18: 17 %; 

2018/19: 18 %; gendarmería: 2016/17: 5 %; 

2017/18: 5 %; 2018/19: 7 %; guardia nacional: 

2016/17: 6,5 %; 2017/18: 8 %; 2018/19: 9 %; 

fuerzas armadas: 2016/17: 5 %; 2017/18: 9 %; 

2018/19: 9,5 %) 

El porcentaje de representación de mujeres en las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses fue de un 14,01 % en 

la policía, un 2 % en la Gendarmería, un 6,25 % en la 

Guardia Nacional y un 9,5 % en las fuerzas armadas 

A fin de incrementar el porcentaje de mujeres en las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, la 

MINUSMA realizó varias actividades e iniciativas de 

promoción a nivel político y técnico 

Recepción de apoyo por la Dependencia Judicial 

Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la 

Delincuencia Organizada Transnacional en lo 

referente a las infraestructuras, el equipo de 

investigación penal, el desarrollo de la capacidad, 

la coordinación nacional, regional e internacional 

y la reforma legislativa y regulatoria (2016/17: 1 

edificio alberga la Dependencia Judicial 

Especializada, cuya brigada de investigación 

especial ubicada en Bamako está en pleno 

funcionamiento; 2017/18: rehabilitación de las 

celdas de detención dentro de la Dependencia 

Judicial Especializada y conclusión del edificio de 

la brigada de investigación especial, y capacitación 

del 75 % de los oficiales de la Dependencia y la 

brigada en materia de instrumentos internacionales 

conexos relacionados con el terrorismo y la 

delincuencia organizada transnacional; 2018/19: el 

100 % de los oficiales de la Dependencia Judicial 

Especializada y la brigada de investigación 

especial reciben capacitación sobre los 

instrumentos internacionales aplicables en la lucha 

contra el terrorismo y la delincuencia organizada 

transnacional; comienza la construcción de más 

edificios en Bamako y de edificios para albergar 

El 100 % de los oficiales de la Dependencia Judicial 

Especializada recibieron capacitación sobre los 

instrumentos internacionales aplicables en relación con el 

terrorismo y la delincuencia organizada transnacional 

La construcción de nuevos edificios en Bamako y de 

edificios para albergar las antenas regionales de la 

Dependencia en Mopti, Gao y Tombuctú no comenzó por 

falta de una decisión del Ministerio de Justicia 

Se proporcionó el 100 % del equipo de investigación 

criminal 
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las antenas regionales de la Dependencia en Mopti, 

Gao y Tombuctú, y se proporciona equipo de 

investigación criminal a los oficiales) 

Progresos en el refuerzo de la seguridad en las 

prisiones donde se encuentran detenidos terroristas 

y perpetradores involucrados en la delincuencia 

organizada, acusados o condenados, mediante la 

mejora de los materiales y la capacitación y 

sensibilización de los funcionarios de prisiones y 

las autoridades nacionales y locales (2016/17: no 

se aplica; 2017/18: 1 prisión reforzada para 

protegerla frente a incidentes internos y externos 

relacionados con la seguridad; 2018/19: 2 

prisiones reforzadas para protegerlas frente a 

incidentes internos y externos relacionados con la 

seguridad) 

Se elaboraron planes de seguridad y se organizaron 

ejercicios de simulación en 4 prisiones de Gao, Tombuctú, 

Mopti y Koulikoro donde estaban detenidos terroristas 

acusados o condenados y perpetradores de actos de 

delincuencia organizada. Se había adquirido el 80 % del 

equipo de seguridad para las 4 prisiones y se estaba 

realizando la adquisición del resto del equipo 

Con financiación del Fondo Fiduciario también se elaboró 

un proyecto para construir un ala de alta seguridad en la  

prisión de Diolia para sospechosos y detenidos condenados 

por cargos relacionados con el terrorismo 

Reducción de los riesgos de infección por el VIH y 

promoción de actitudes positivas entre las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses (2016/17: 

concienciación de 1.000 efectivos de las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses y familiares 

a su cargo; 2017/18: 1.200; 2018/19: 2.000) 

3.273 miembros de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 

Malienses y sus familiares a cargo recibieron formación 

para la concienciación sobre el VIH y su prevención 

Se organizaron campañas en masa de lucha contra el VIH 

en zonas de conflicto donde había poco acceso a servicios 

básicos en materia de VIH, y acudieron a ellos más 

personas de las previstas, especialmente familiares a cargo 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Asesoramiento y desarrollo de la capacidad para 

altos funcionarios gubernamentales sobre la 

reforma del sector de la seguridad, lo que incluye 1 

sesión de capacitación sobre planificación 

estratégica y gestión del cambio, 1 curso práctico 

sobre vigilancia y evaluación, 1 curso práctico 

sobre recursos humanos y la coubicación de un 

equipo de reforma del sector de la seguridad en la 

Comisión Nacional para la Reforma del Sector de 

la Seguridad, y 1 seminario nacional sobre la 

reforma del sector de la seguridad con todos los 

agentes pertinentes de las organizaciones de la 

sociedad civil, las instituciones gubernamentales y 

la comunidad internacional 

Sí Se prestó asesoramiento y se celebraron 4 cursos 

prácticos en colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y la 

Comisión Nacional para la Reforma del Sector de 

la Seguridad sobre la elaboración del plan de 

acción del documento de estrategia nacional para 

la reforma del sector de la seguridad 

 Se prestó apoyo para la organización de una 

reunión de alto nivel con la participación de 

todos los movimientos armados para acordar los 

criterios de integración y atribución de 

graduación a los combatientes de los 

movimientos 

Asesoramiento y desarrollo de la capacidad para 

parlamentarios y auxiliares de parlamentarios 

sobre la gobernanza democrática del sector de la 

seguridad para la Asamblea Nacional y otros 

órganos legislativos, incluidos 1 curso práctico 

sobre el gasto público del sector de la seguridad y 

1 sesión de capacitación sobre la gobernanza 

democrática del sector de la seguridad 

2 Reuniones celebradas en colaboración con el 

Instituto Democrático Nacional para prestar 

asistencia técnica a la Asamblea Nacional de 

Malí a fin de mejorar el proceso de supervisión 

legislativa y de reforma política e institucional.  

Se celebró una sesión de capacitación sobre la 

gobernanza democrática del sector de la 

seguridad con los auxiliares parlamentarios 
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 Un curso práctico sobre el gasto público del 

sector de la seguridad no pudo celebrarse porque 

los parlamentarios no estaban disponibles, ya que 

estaban realizando los preparativos para las 

elecciones legislativas 

2 cursos prácticos para prestar apoyo a los 

mecanismos de supervisión civil de la Asamblea 

Nacional y 1 seminario nacional sobre la reforma 

del sector de la seguridad con las organizaciones 

de la sociedad civil, el Gobierno de Malí y la 

Comisión de Integración 

2 Cursos prácticos celebrados en apoyo de la 

supervisión civil, con representantes de la 

sociedad civil y del Gobierno 

 Se organizó un seminario nacional sobre la 

reforma del sector de la seguridad con 

organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno 

de Malí y la Comisión de Integración, 

copresidido por el Representante Especial del 

Secretario General y el Primer Ministro 

6 cursos prácticos sobre sensibilización y desarrollo 

de la capacidad dirigidos a la sociedad civil acerca 

de la aplicación de la reforma nacional del sector 

de la seguridad, incluidos 2 cursos prácticos sobre 

la reforma del sector de la seguridad que tienen en 

cuenta la perspectiva de género 

6 Cursos prácticos celebrados en Bamako, Gao, 

Mopti y Segú con participantes de todas las 

regiones, incluidas Koulikoro, Kayes, Sikasso y 

Tombuctú, con la asistencia de 120 participantes, 

incluidas 40 mujeres. Dos cursos prácticos se 

basaron en enfoques con perspectiva de género 

5 misiones de evaluación sobre el terreno en las 

regiones del norte de Malí con la Comisión de 

Defensa y Seguridad, incluidas 2 encuestas de 

percepción entre la población local sobre su 

relación con las instituciones de seguridad 

No Las misiones de evaluación sobre el terreno no se 

realizaron porque no estaban disponibles los 

parlamentarios de la Comisión de Defensa y 

Seguridad, que estaban realizando los 

preparativos para las elecciones legislativas 

2 cursos prácticos para ayudar al Consejo Nacional 

para la Reforma del Sector de la Seguridad en sus 

esfuerzos por aplicar una estrategia nacional de 

seguridad y defensa, 5 cursos prácticos para 

apoyar la aplicación de la estrategia nacional de 

seguridad de las fronteras y 5 cursos prácticos (en 

Bamako, Mopti, Gao, Tombuctú y Kidal) con 

organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 

agrupaciones de mujeres, niños y jóvenes, sobre la 

estrategia nacional integrada de lucha contra el 

terrorismo y el extremismo violento 

2 Cursos prácticos organizados para apoyar la 

aplicación de la estrategia nacional de seguridad 

y defensa: un curso práctico con el Consejo 

Nacional para la Reforma del Sector de la 

Seguridad y la sociedad civil, que incluyó 

modificaciones del documento de estrategia; y un 

curso práctico con la Comisión Nacional para la 

Reforma del Sector de la Seguridad sobre la 

elaboración del plan de acción de la estrategia 

nacional de reforma del sector de la seguridad 

4 Talleres organizados en Bamako, Gao, Koulikoro 

y Sikasso para apoyar la aplicación de la política 

nacional de seguridad de las fronteras. El taller 

que se preveía celebrar en Mopti no tuvo lugar 

porque el comité nacional sobre fronteras no 

estaba disponible. En lugar de ello, se prestó 

apoyo a la aplicación de la política nacional de 

lucha contra la proliferación de las armas 

pequeñas y las armas ligeras 

5 Cursos prácticos organizados en Bamako, Mopti, 

Gao y Tombuctú con organizaciones de la 

sociedad civil, incluidos grupos de mujeres y de 

jóvenes, sobre la estrategia nacional integrada de 

lucha contra el terrorismo y el extremismo 

violento 
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Prestación de asesoramiento técnico a la comisión 

parlamentaria sobre defensa y seguridad en 

relación con la formulación de un plan estratégico 

para la supervisión democrática del sector de la 

seguridad, y organización de 2 cursos prácticos 

dirigidos a apoyar los mecanismos de supervisión 

civil, como la comisión parlamentaria sobre 

defensa y seguridad 

2 Reuniones celebradas en colaboración con el 

Instituto Democrático Nacional para prestar 

asistencia técnica a la Asamblea Nacional de 

Malí (la comisión parlamentaria sobre defensa, 

seguridad y protección de civiles) a fin de 

mejorar el proceso de supervisión legislativa y de 

reforma política e institucional 

3 misiones conjuntas de evaluación sobre el 

terreno de la MINUSMA, las Fuerzas de Defensa y 

de Seguridad Malienses, el G5 del Sahel, la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), la Unión Europea y otros asociados, en 

apoyo de la estrategia nacional de seguridad de las 

fronteras a fin de determinar medidas prácticas de 

apoyo y elaborar presupuestos detallados y 

propuestas de proyectos para ejecutar la estrategia 

No La Misión decidió dar prioridad a las reuniones 

de asesoramiento y apoyo técnico con la 

Dirección Nacional de Fronteras para determinar 

los puestos fronterizos accesibles que podían 

mejorarse antes de realizar visitas sobre el 

terreno. Se determinaron seis puestos fronterizos 

(Gogui, Kuremali, Mankoro, Kadiana, Koury y 

Bnema), que se mejorarán con suministros de 

oficina, la impresión de 887 ejemplares más de la 

política y el plan de acción para las fronteras, y la 

perforación de seis pozos de sondeo 

1 curso práctico con las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses, los asociados nacionales e 

internacionales y la sociedad civil sobre la 

elaboración de una estrategia de desarme civil que 

no cause daños para apoyar las iniciativas más 

amplias de estabilización y la creación de un 

equipo de tareas mixto a ese respecto 

Sí Se celebraron reuniones de asesoramiento con las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, 

que condujeron a la iniciativa del taller de 

desarrollo de la capacidad en apoyo del control 

de las fuerzas armadas sobre el terreno 

 Se organizó un curso práctico de desarrollo de la 

capacidad con los inspectores del ejército nacional 

sobre el control interno y otro sobre la auditoría 

interna, en apoyo de una estrategia de desarme 

civil que no causara daños. Se organizó un curso 

práctico con 120 líderes juveniles y miembros de 

fuerzas de defensa sobre la reforma del sector de 

la seguridad y el desarme, la desmovilización y la 

reintegración, y la prevención del reclutamiento 

de jóvenes para grupos extremistas, así como la 

prevención de la radicalización de las fuerzas en 

las misiones sobre el terreno. Los talleres 

adicionales se organizaron a petición de las 

autoridades nacionales 

Provisión de asesoramiento y apoyo técnicos a 3 

organizaciones locales de la sociedad civil (en 

Gao, Mopti y Tombuctú), con un mandato relativo 

a la reforma del sector de la seguridad, para 

sensibilizar a 1.000 civiles 

Sí Se organizó un taller de sensibilización sobre la 

reforma del sector de la seguridad y el desarme, 

la desmovilización y la reintegración con tres 

organizaciones de la sociedad civil en Bamako 

 La ubicación y, por tanto, el número preciso de 

civiles a los que se sensibilizó varió debido a los 

riesgos de seguridad, pero se estima que fue 

aproximadamente de 1.000  

Celebración de reuniones mensuales del grupo 

técnico que aúna a todos los interesados 

internacionales involucrados en la reforma del 

sector de la seguridad, y reuniones bimestrales de 

coordinación política dirigidas por el 

Representante Especial del Secretario General 

7 Reuniones mensuales del grupo de trabajo 

técnico celebradas. El número de reuniones se 

adaptó a la presencia y disponibilidad de los 

agentes internacionales 
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1 misión conjunta de evaluación del sector de la 

seguridad de la Unión Africana, la CEDEAO y las 

Naciones Unidas, dirigida por la MINUSMA y que 

incluye talleres regionales de validación y la 

presentación del informe final a las autoridades de 

Malí en Bamako 

No La misión conjunta de evaluación del sector de la 

seguridad no se celebró 

 Sin embargo, la Misión de la Unión Africana para 

Malí y el Sahel organizó un taller conjunto en 

Bamako en colaboración con la MINUSMA para 

que todos los asociados internacionales y 

nacionales examinaran las lecciones aprendidas 

sobre la reforma del sector de la seguridad y el 

desarme, la desmovilización y la reintegración en 

las operaciones sobre el terreno, a fin de 

contribuir a impulsar el proceso de reforma del 

sector de la seguridad y de desarme, 

desmovilización y reintegración de Malí 

Prestación de asesoramiento técnico, en 

cooperación con los organismos de las Naciones 

Unidas, para contribuir al proceso de investigación 

de antecedentes de la policía territorial maliense y 

facilitar el proceso de preselección de los 

candidatos 

Sí Se prestó asesoramiento técnico en el contexto de 

una reunión de asesoramiento celebrada con los 

grupos armados para explicar la necesidad de un 

acuerdo común sobre la policía territorial, 

mediante la organización de las reuniones del 

grupo de trabajo de cooperación técnica, en que 

participaron todos los asociados internacionales, 

así como la organización de un taller con la 

Comisión de Reforma del Sector de la Seguridad 

para examinar la policía territorial 

Prestación de asistencia técnica y asesoramiento en 

el contexto de 5 reuniones sobre la elaboración de 

planes estratégicos de reforma del sector de la 

seguridad y programas de capacitación que 

incluyan medidas especiales para poner fin a la 

impunidad de los autores de la violencia sexual, en 

concreto, la promoción de legislación nacional 

sobre la violencia sexual y el reconocimiento de la 

condición de víctima para los supervivientes de 

ese tipo de violencia 

Sí Se prestó asistencia técnica y asesoramiento a 

órganos gubernamentales especializados en el 

contexto de 5 reuniones y sesiones de 

capacitación para asegurar que se realizaran 

planes de reforma del sector de la seguridad que 

incluyeran disposiciones sobre la violencia 

sexual relacionada con los conflictos 

Organización de 3 talleres y 3 sesiones de 

capacitación para la sensibilización y el desarrollo 

de la capacidad en relación con la violencia sexual 

y de género y la violencia sexual relacionada con 

los conflictos para las organizaciones de la 

sociedad civil, incluidas las organizaciones de 

mujeres, y prestación de asistencia técnica y 

asesoramiento en el contexto de 10 reuniones con 

el fin de impedir los incidentes de violencia sexual 

relacionada con el conflicto que puedan cometer 

las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses y 

garantizar la rendición de cuentas por ellos 

9 Sesiones de capacitación para la sensibilización y 

el desarrollo de la capacidad en relación con la 

violencia sexual y de género y la violencia sexual 

relacionada con los conflictos organizadas para 

las organizaciones de la sociedad civil 

 El mayor número de sesiones obedeció a las 

solicitudes adicionales procedentes de las 

organizaciones de la sociedad civil 

10 Reuniones celebradas para velar por la 

prevención de incidentes de violencia sexual 

relacionada con los conflictos que pudieran 

cometer las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 

Malienses 

Provisión de asesoramiento y apoyo técnico a las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses para 

velar por que la protección infantil se integre en la 

aplicación de los planes estratégicos nacionales de 

reforma del sector de la seguridad y sobre el 

Sí Se proporcionó asesoramiento y apoyo técnico a 

las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses 

para velar por que la protección infantil se 

integrara en la aplicación de los planes 

estratégicos nacionales de reforma del sector de 
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tratamiento de las violaciones graves de los 

derechos del niño, a través de 1 curso práctico y 

diversas sesiones 

la seguridad y sobre el tratamiento de las 

violaciones graves de los derechos del niño, a 

través de 1 taller celebrado en Mopti para 30 

representantes del Gobierno y la sociedad civil y 

16 reuniones sobre la evaluación 

multidisciplinaria de la edad de los niños como 

contribución a los planes estratégicos nacionales 

de reforma del sector del sector de la seguridad 

Provisión de asesoramiento y apoyo técnico a las 

escuelas y academias de las Fuerzas de Defensa y 

de Seguridad Malienses para velar por que la 

protección y los derechos del niño se integren en 

sus planes de estudio y sus programas formativos, 

organizando talleres de sensibilización y desarrollo 

de la capacidad y proporcionando materiales de 

capacitación sobre la protección infantil  

Sí Se prestó apoyo a las escuelas y academias de las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses 

para velar por que la protección y los derechos 

del niño se integraran en sus planes de estudio y 

sus programas formativos, organizando 9 

sesiones de capacitación para 175 participantes 

(incluidas 56 mujeres y niñas) y elaborando dos 

materiales de capacitación específicos sobre la 

protección infantil (uno para el ejército y otro 

para la policía, la gendarmería, la protección civil 

y la guardia nacional). La ceremonia oficial de 

traspaso de los materiales de capacitación sobre 

la protección infantil producidos se aplazó a 

agosto de 2019 a petición de las autoridades 

malienses 

Organización de sesiones de capacitación de al 

menos una semana de duración para 6.400 cadetes 

de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 

Malienses sobre diversos módulos, que abarcan 

desde aptitudes policiales generales a técnicas de 

policía de proximidad, la lucha contra la 

delincuencia organizada y el terrorismo, la 

deontología, los derechos humanos y el género, 

como se señala en el programa conjunto de 

entrenamiento de 2018-2019 

7.656 Efectivos de las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses se beneficiaron de cursos de 

capacitación de una semana 

 Además de los cursos de capacitación previstos, 

la Misión apoyó a los asociados malienses en 

relación con otras necesidades clave específicas 

de capacitación (capacitación previa al 

despliegue para el personal asignado a las 

regiones centrales y septentrionales; protección 

del proceso electoral; sensibilización sobre los 

artefactos explosivos improvisados y 

excavaciones preventivas) 

Prestación de apoyo para organizar 2 cursos 

prácticos dirigidos a la dependencia especializada 

conjunta de lucha contra la caza furtiva de las 

Fuerzas Armadas Malienses y la guardia forestal 

en relación con el uso de la fuerza y los derechos 

humanos al llevar a cabo operaciones sobre el 

terreno 

2 Cursos prácticos de capacitación organizados en 

colaboración con la organización no 

gubernamental The Wild Foundation para 

aumentar la capacidad de 2 brigadas mixtas de 

lucha contra la caza furtiva (70 efectivos de la 

guardia forestal y las Fuerzas Armadas 

Malienses) y se suministró 1 aeronave 

motorizada ultraligera para apoyar la seguridad 

comunitaria y luchar contra la trata y la caza 

furtiva en Gurma 

Provisión de asesoramiento técnico y apoyo para 

poner en marcha la Dependencia Judicial 

Especializada, facilitando infraestructura y equipo, 

organizando actividades de desarrollo de la 

capacidad y cooperación a nivel nacional, regional 

e internacional y brindando asesoramiento sobre 

los proyectos de leyes y regulaciones 

Sí Se proporcionó asesoramiento técnico y apoyo 

para la puesta en marcha de la Dependencia 

Judicial Especializada, junto con la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

mediante 26 sesiones de capacitación y cursos 

prácticos, equipo de investigación criminal y 

asistencia legislativa 
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Provisión de asesoramiento técnico y apoyo para 

crear oficinas regionales de la Dependencia 

Judicial Especializada en Gao, Mopti y Tombuctú 

No No se realizaron actividades de promoción con el 

Ministerio de Justicia para el establecimiento de 

oficinas regionales de la Dependencia Judicial 

Especializada. Se dio prioridad a Mopti debido a 

la urgencia de la situación actual de la seguridad, 

pero no se había decidido la ubicación específica 

de la oficina en Mopti 

Despliegue de una célula de apoyo a la fiscalía 

compuesta por personal judicial de la MINUSMA 

de contratación internacional 

No La célula de apoyo a la fiscalía no se desplegó 

 La decisión de no realizar el despliegue se tomó 

teniendo en cuenta la naturaleza y sensibilidad de 

los casos tramitados por la Dependencia Judicial 

Especializada, así como la independencia de los 

jueces y su acceso a los expedientes 

Prestación de apoyo para aplicar la política 

nacional de lucha contra el terrorismo y 

prevención del extremismo violento y el 

correspondiente plan de acción 

Sí Se prestó apoyo al Gobierno de Malí para aplicar 

la política nacional de lucha contra el terrorismo 

y prevención del extremismo violento. Se crearon 

y se pusieron plenamente en funcionamiento un 

órgano central y una secretaría permanente en 

Bamako. Se establecieron dos oficinas regionales 

en Mopti y Gao y se proporcionó equipo, 

materiales y suministros de oficina para su puesta 

en marcha. Se emprendieron actividades de 

sensibilización y concienciación para actores 

religiosos, jóvenes y grupos de mujeres bajo el 

liderazgo del órgano central 

Prestación de apoyo para mejorar la seguridad en 

las prisiones, entre otras cosas, a través de 

actividades de asesoramiento, apoyo técnico y 

material, desarrollo de la capacidad y 

concienciación dirigidas a las autoridades 

nacionales y locales y los funcionarios de 

prisiones, especialmente en relación con la 

detención de terroristas y perpetradores 

involucrados en la delincuencia organizada, 

acusados o condenados 

Sí Se prestó apoyo técnico, financiero y de 

organización a las autoridades malienses, que 

apoyaron las normativas internas de Gao y los 

planes de seguridad de las prisiones de Gao, 

Mopti, Tombuctú y Koulikoro. En esta última 

había presos en condiciones de seguridad por 

constituir un riesgo elevado 

 Se elaboraron o realizaron proyectos y 

actividades de desarrollo de la capacidad sobre la 

promoción de la reinserción social y profesional 

de los presos y la prevención del extremismo 

violento (el centro agrícola de Kenioroba se 

traspasó a la Dirección Nacional de 

Administración de Prisiones); se celebraron 

programas de capacitación y sesiones de 

desarrollo de la capacidad en el norte y el centro 

 Se creó e instaló un nuevo sistema de 

administración de datos para las prisiones. Se 

adquirió el 80 % del equipo de seguridad para las 

cuatro prisiones mencionadas 

 Se celebraron sesiones de desarrollo de la 

capacidad, asesoramiento y apoyo técnico con las 

autoridades y los agentes penitenciarios sobre 

cuestiones de seguridad y gestión penitenciaria (al 

menos 57 sesiones en el norte y el centro del país) 
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 Se realizaron dos investigaciones en Mopti para 

determinar el posible apoyo en el marco de la 

prevención de la radicalización y el extremismo 

violento en la región 

Sensibilización de 6.500 excombatientes sobre el 

riesgo de infección con el VIH y el sida y 

ofrecimiento de asesoramiento y análisis 

voluntarios y confidenciales, así como servicios de 

tratamiento, atención y apoyo 

1.862 Un total de 1.747 combatientes registrados en el 

proceso acelerado de desarme, desmovilización y 

reintegración y 115 miembros de los equipos de 

apoyo del Mecanismo Operacional de 

Coordinación recibieron servicios en materia de 

VIH. Todos los casos de personas que dieron 

positivo por VIH se remitieron para recibir 

tratamiento, atención y apoyo 

 El número de excombatientes que recibieron 

servicios en materia de VIH dependió del 

progreso en el proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración 

Sensibilización de 2.000 miembros de las Fuerzas 

de Defensa y de Seguridad Malienses y sus 

familiares a cargo sobre la prevención del 

VIH/sida y la violencia sexual y sobre la 

facilitación del acceso a los servicios de 

tratamiento, atención y apoyo 

3.273 Miembros de las Fuerzas de Defensa y de 

Seguridad Malienses y sus familiares a cargo 

recibieron información sobre el VIH y la 

violencia sexual relacionada con los conflictos, y 

1.378 de ellos se sometieron a pruebas de 

detección del VIH. Todos los casos de personas 

que dieron positivo por VIH se remitieron para 

recibir tratamiento, atención y apoyo 

 Se organizaron campañas en masa de lucha contra 

el VIH en zonas de conflicto con escaso acceso a 

los servicios básicos en materia de VIH. En las 

campañas se atendió a más personas de las previstas 

 

 

  Componente 3: Promoción y protección de los derechos humanos y la justicia 
 

44. La situación de los derechos humanos en Malí sigue siendo muy preocupante 

debido al deterioro de la situación de la seguridad, especialmente en el centro del país 

y las fronteras con Burkina Faso y el Níger. Se denunciaron abusos y violaciones 

graves contra los derechos humanos durante actos de violencia intercomunitaria, 

actividades de grupos terroristas y operaciones nacionales de lucha contra el 

terrorismo. En esas condiciones, la Misión siguió vigilando, documentando e 

investigando en todo el país las violaciones y los abusos contra los derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario en las que se vieran implicados agentes 

estatales y no estatales y fuerzas internacionales.  

45. La MINUSMA llevó a cabo en el país 60 misiones de vigilancia de los derechos 

humanos y 14 misiones de investigación, y documentó 372 casos de violaciones 

graves (47) y abusos (325) contra los derechos humanos, que afectaron a por lo menos 

1.573 víctimas, entre ellas 134 mujeres y 97 niños como mínimo. Esos casos se 

produjeron principalmente durante actos de violencia intercomunitaria, actividades 

de grupos armados extremistas violentos u operaciones de lucha contra el terrorismo. 

Se produjeron 259 casos en las regiones de Mopti y Segú, 48 en la región de 

Tombuctú, 26 en la región de Gao, 17 en la región de Menaka, 12 en Bamako, 8 en la 

región de Kidal y 2 en la región de Kulikoró. Los grupos armados de autodefensa 

comunitaria cometieron 163 abusos contra los derechos humanos; Jama‘a Nusrat  

ul-Islam wa al-Muslimin y otros grupos armados extremistas violentos, 118; grupos 

armados signatarios, no signatarios y escindidos, 45; y el Mecanismo Operacional de 
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Coordinación 2 durante el período que se examina. Además, las Fuerzas de Defensa 

y de Seguridad Malienses cometieron 44 violaciones de los derechos humanos y otras 

autoridades estatales, 4. 

46. De conformidad con su mandato, la MINUSMA ayudó a las autoridades 

malienses a investigar las violaciones de los derechos humanos y darles respuesta y a 

combatir la impunidad. En el marco del mecanismo de examen periódico establecido 

en colaboración con el Ministerio de Justicia para estudiar la situación de los derechos 

humanos las autoridades del Estado trataron 12 casos durante el período. Se llevaron 

a cabo 14 misiones especiales de investigación en el país para documentar y confirmar 

las denuncias de violaciones o abusos graves contra los derechos humanos o el 

derecho internacional humanitario, particularmente en relación con la masacre que 

tuvo lugar en Ogossogou el 23 de marzo. La MINUSMA y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegaron a la 

conclusión de que el ataque había sido planificado, organizado y coordinado y 

constituía un crimen de lesa humanidad. La Misión también prestó apoyo técnico y 

logístico a la investigación y proporcionó asistencia in situ tras el atentado perpetrado 

el 9 de junio en Sobane-Da, que causó 35 bajas civiles, entre ellas las de 22 niños.  

47. La MINUSMA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

apoyaron el fortalecimiento de las instituciones nacionales, en particular la 

Dependencia Judicial Especializada y su brigada de investigaciones especiales, entre 

otras cosas impartiendo sesiones de mentoría y suministrando equipos de 

investigación a fin de mejorar la capacidad de análisis penal y la escuela judicial 

nacional para el enjuiciamiento de delitos por violaciones de los derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario, especialmente en el contexto de la lucha contra 

el terrorismo. 

48. Se prestaron servicios de asistencia técnica, asesoramiento y desarrollo de la 

capacidad y se dotó de equipos a la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación, que hasta la fecha ha recogido 13.449 testimonios. Además, e l equipo 

nacional de investigación de la Comisión, que empezó a funcionar el 19 de marzo, ha 

puesto en marcha investigaciones por conducto de sus seis oficinas regionales.  

49. La Misión siguió respaldando actividades de concienciación pública y 

desarrollo de la capacidad para hacer que la población entienda mejor el estado de 

derecho y los aspectos fundamentales del sistema de justicia formal, fomentar la 

confianza en las autoridades judiciales y mejorar el acceso a la justicia.  

50. El equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país 

relacionadas con violaciones graves cometidas contra niños en situaciones de conflicto 

armado, que codirigen la MINUSMA y el UNICEF, confirmó 670 casos graves que 

afectaron a 510 niños: 182 casos de niños vinculados a fuerzas y grupos armados, 301 

casos de mutilación o asesinato, 16 casos de violencia sexual y 11 casos de secuestro. 

Además, se documentaron 49 atentados contra escuelas y hospitales, la mayoría de 

ellos perpetrados por grupos extremistas y agentes armados no identificados, y 138 

casos de denegación de asistencia humanitaria a niños. Se trabajó activamente con 

movimientos armados para luchar contra las violaciones graves contra los niños. Se 

obtuvieron importantes avances en la aplicación del plan de acción contra las 

violaciones graves firmado por la Coordinadora de Movimientos de Azawad y la 

Plataforma manifestó su firme resolución de firmar uno antes de diciembre de 2019 . 

51. Tras tres años de empeño, la MINUSMA obtuvo un logro importante el 1 de 

marzo de 2019 con motivo de la visita de la Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, cuando el Gobierno de Malí y 

las Naciones Unidas firmaron un comunicado conjunto sobre la prevención de la 

violencia sexual relacionada con el conflicto en Malí y la respuesta que debía dársele. 
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La MINUSMA ha estado trabajando con sus asociados de las instituciones públicas, 

la sociedad civil y otras entidades de las Naciones Unidas para elaborar un plan de 

aplicación que traduzca en medidas prácticas ese comunicado. 

52. Aplicando un enfoque integral, la MINUSMA realizó actividades de asistencia 

técnica y desarrollo de la capacidad y organizó sesiones de sensibilización acerca de 

la violencia sexual relacionada con el conflicto en beneficio de instituciones 

nacionales como la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, las 

asociaciones de apoyo a las víctimas de la violencia de género y los grupos armados.  

 

Logro previsto 3.1: Iniciativas y mecanismos adoptados y fortalecidos para aumentar la promoción 

y protección de los derechos humanos en situaciones posteriores a conflictos  

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  Las autoridades estatales siguen haciendo frente 

a los casos de violaciones de los derechos 

humanos y del derecho internacional de los 

derechos humanos (2016/17: no se aplica; 

2017/18: 21; 2018/19: 40) 

12 casos de violaciones o abusos contra los derechos 

humanos y del derecho internacional de los derechos 

humanos tratados por las autoridades del Estado. El 

escaso número de casos se atribuye al ritmo con el que 

las autoridades nacionales trataron dichas violaciones. La 

MINUSMA siguió defendiendo ante las autoridades del 

Estado la importancia y la necesidad de afrontar las 

violaciones de los derechos humanos y del derecho 

internacional de los derechos humanos 

Se sigue planteando a los grupos armados los 

casos de abusos contra los derechos humanos con 

miras a mejorar el cumplimiento del derecho de 

los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario (2016/17: no se aplica; 2017/18: se 

plantearon 40 casos de presuntos abusos; 

2018/19: 40) 

48 casos de abusos contra los derechos humanos 

imputados y planteados a los grupos armados para 

mejorar el cumplimiento del derecho de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario; se trata 

de una cifra superior a la de ejercicios anteriores  

Aumento del número de medidas de mitigación 

aplicadas por fuerzas de seguridad ajenas a las 

Naciones Unidas que reciben apoyo de la 

MINUSMA, incluidas las fuerzas de seguridad 

malienses, en cumplimiento de la política de 

diligencia debida en materia de derechos 

humanos (2016/17: no se aplica; 2017/18: 35; 

2018/19: 50) 

No se dispone de datos por falta de un mecanismo de 

seguimiento de la aplicación de las medidas de 

mitigación adoptadas por las fuerzas de seguridad no 

pertenecientes a las Naciones Unidas, incluidas las 

fuerzas de seguridad malienses. Para apoyar al Gobierno 

en esta esfera y mejorar la capacidad de los interesados 

de aplicar medidas de mitigación sobre el terreno, la 

MINUSMA organizó en Bamako, Mopti, Gao, Tombuctú 

y Menaka sendas sesiones de sensibilización sobre la 

política de diligencia debida en materia de derechos 

humanos, a las que asistieron 226 personas (incluidas 47 

mujeres), entre ellas representantes de asociados 

nacionales de Malí y entidades de las Naciones Unidas 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Reuniones semanales de vigilancia de los 

derechos humanos, incluidas visitas periódicas de 

supervisión a los centros de detención y misiones 

de investigación en las regiones de Tombuctú, 

Gao, Kidal, Mopti, Menaka y las regiones 

meridionales de Malí, principalmente en Bamako, 

Sí La MINUSMA realizó 418 visitas a centros de 

detención y 60 misiones de vigilancia de los 

derechos humanos en Bamako y las regiones 
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en particular para documentar y denunciar de 

manera oportuna las actividades de planificación, 

dirección o comisión llevadas a cabo por 

personas y entidades de actos que contravengan 

el derecho internacional de los derechos humanos 

o el derecho internacional humanitario, como 

parte del régimen de sanciones 

Realización de 12 misiones especiales de 

investigación a fondo en Malí para documentar y 

constatar las denuncias de violaciones graves de 

los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario, incluidas las denuncias de 

violaciones de los derechos humanos que pueda 

cometer la fuerza del G5 del Sahel en el curso de 

sus operaciones 

Sí 14 misiones especiales de investigación a 

fondo realizadas en Malí para documentar y 

constatar las denuncias de violaciones graves 

de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, incluidas las 

atribuidas a la fuerza conjunta del G5 del Sahel 

en el curso de sus operaciones. El aumento de 

la violencia en el centro del país obligó a 

desplegar más misiones de investigación 

Realización de 12 misiones (por personal de 

Bamako y las oficinas regionales) para hacer 

seguimiento de las actividades programáticas 

llevadas a cabo en las regiones septentrionales 

con el fin de prestar apoyo a los asociados de la 

sociedad civil y las autoridades nacionales en la 

promoción y protección de los derechos humanos 

No El deterioro de la situación de la seguridad en 

el centro del país obligó a priorizar las 

misiones de investigación de matanzas y de 

vigilancia de los derechos humanos por encima 

de las misiones de seguimiento de las 

actividades programáticas 

 Con todo, se realizaron sendas misiones 

exploratorias en Mopti y Tombuctú para 

evaluar la posible ejecución del proyecto de 

reducción del riesgo de radicalización de 

jóvenes de ambos sexos en esas zonas 

mediante actividades de concienciación sobre 

los derechos humanos, la democracia y la 

ciudadanía y mediante el acceso a la formación 

profesional 

Apoyo al funcionamiento de un centro de la 

juventud en la región de Mopti (renovado en 

2017/18) y al establecimiento o renovación de la 

infraestructura destinada a la juventud en las 

regiones de Tombuctú y Kidal con objeto de 

sensibilizar, capacitar y equipar a los jóvenes de 

ambos sexos para promover la educación para la 

paz, los derechos humanos y la lucha contra el 

extremismo violento y la radicalización 

No En la región de Mopti y Tombuctú se elaboró 

un proyecto global para jóvenes vulnerables 

que conjuga formación profesional y 

concienciación acerca de los derechos 

humanos, la democracia y la ciudadanía. No 

obstante, debido al deterioro de la situación de 

la seguridad en el centro del país, que dificultó 

considerablemente la finalización del proyecto, 

y a la necesidad de priorizar en la región las 

investigaciones de matanzas, la Misión decidió 

aplazar la ejecución del proyecto al ejercicio 

2019/20 

Celebración, en colaboración con las autoridades 

judiciales malienses y el Instituto Internacional 

de Derechos Humanos, de 1 seminario de una 

semana sobre derecho penal internacional y 

experiencias comunes de protección de los 

derechos humanos, destinado a 50 altos 

magistrados, funcionarios públicos y 

representantes de la sociedad civil 

Sí En colaboración con el Instituto Internacional 

de Derechos Humanos-Fundación René Cassin 

de Estrasburgo, se organizó del 11 al 16 de 

febrero de 2019 en Bamako una sesión de 

capacitación sobre el derecho internacional de 

los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, en la que 

participaron ocho expertos internacionales. 

Asistieron a ese seminario de una semana 102 
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altos magistrados, funcionarios públicos y 

representantes de la sociedad civil (entre ellos 

22 mujeres) de Malí y otros 10 países 

Prestación de apoyo, asesoramiento técnico y 

creación de capacidad (incluidas sesiones de 

capacitación) en materia de derechos humanos 

para los jueces malienses, en particular la 

Dependencia Judicial Especializada y las escuelas 

judiciales nacionales, destinados al 

enjuiciamiento de los delitos que constituyan 

violaciones de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, en particular 

en el contexto de la lucha contra el terrorismo 

Sí Servicios de apoyo, asesoramiento técnico y 

desarrollo de la capacidad en la esfera de los 

derechos humanos prestados a jueces malienses 

para el enjuiciamiento de violaciones de los 

derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, sobre todo en el contexto de la 

lucha contra el terrorismo. Se organizó en 

Bamako un taller sobre derechos humanos y 

detenciones por terrorismo al que asistieron 17 

personas, entre ellas una mujer, de diversas 

entidades, principalmente funcionarios de los 

sectores de la justicia y la defensa de Gao, 

Mopti, Segú y Bamako 

Prestación de asesoramiento técnico y creación de 

capacidad y celebración de reuniones mensuales 

con el Ministerio de Justicia, como parte del 

mecanismo conjunto establecido en abril de 2016, 

para examinar y tratar los casos documentados por 

los oficiales de derechos humanos en todo el país, 

especialmente la violencia sexual relacionada con 

el conflicto y las violaciones graves de los 

derechos del niño 

Sí 14 reuniones con el Ministerio de Justicia 

celebradas, en el marco del mecanismo 

conjunto establecido en abril de 2016, para 

examinar y tratar casos documentados por los 

oficiales de derechos humanos en todo el país, 

especialmente actos de violencia sexual 

relacionada con el conflicto y violaciones 

graves de los derechos del niño 

Prestación de apoyo técnico y de oficinas y 

equipo de tecnología de la información a los 

jueces y las organizaciones de derechos humanos 

para dar tratamiento judicial a las violaciones de 

los derechos humanos ocurridas en el pasado, 

especialmente la violencia sexual relacionada con 

los conflictos y las violaciones graves de los 

derechos del niño 

Sí Varios jueces recibieron apoyo técnico para el 

tratamiento judicial de las violaciones de los 

derechos humanos cometidas en el pasado 

mediante la organización de una sesión de 

capacitación de dos días destinada a fortalecer la 

capacidad de los auditores de justicia de respetar 

los derechos humanos y observar el derecho 

internacional humanitario en el desempeño de 

sus funciones 

 En cuanto al suministro de equipos de oficina y 

tecnología de la información a los jueces y las 

organizaciones de derechos humanos para el 

tratamiento judicial de las violaciones de los 

derechos humanos cometidas en el pasado, la 

Misión había previsto ayudar a los jueces del 

tribunal de primera instancia (tribunal de 

grande instance) de Bamako a tramitar 3 casos 

de violencia sexual cometidos en las regiones 

septentrionales de Malí. Sin embargo, en razón 

de un decreto de modificación de las 

jurisdicciones, los jueces de Bamako ya no 

tenían competencia sobre esos casos y los del 

norte todavía no habían retomado sus 

funciones  

Prestación de asistencia técnica y asesoramiento 

al Ministerio de Derechos Humanos y Reforma 

del Estado, al Tribunal Constitucional y a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 

Sí La Misión siguió prestando apoyo a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de Malí, entre 

otros medios facilitando la participación de un 

comisario en el período de sesiones de julio de 
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desempeño de sus respectivos mandatos, en 

particular en la promoción y protección de los 

derechos humanos 

2018 del Instituto Internacional de Derechos 

Humanos-Fundación René Cassin de 

Estrasburgo, y de dos miembros de la Comisión 

en la conferencia anual de instituciones 

nacionales de derechos humanos que tiene lugar 

en Ginebra. También se organizó un foro de dos 

días para intercambiar con los asociados 

información sobre el plan estratégico de la 

Comisión para 2018-2020 y se envió a un 

experto de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos del Níger para ayudar a la de Malí a 

fortalecer su capacidad jurídica y operacional a 

fin de obtener la categoría “A” con arreglo a los 

Principios de París 

Celebración de conversaciones semanales con 

representantes de los grupos armados en las zonas 

inestables (a saber, las regiones de Gao, Kidal, 

Menaka y Tombuctú) para tratar problemas de 

derechos humanos, en particular la violencia 

sexual relacionada con el conflicto y las 

violaciones graves de los derechos del niño 

Sí 54 conversaciones celebradas con 

representantes de grupos armados en Gao, 

Kidal, Menaka y Tombuctú para abordar 

problemas de derechos humanos 

Prestación de asesoramiento y apoyo técnico a las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses 

para integrar e incorporar los derechos humanos 

en sus planes de estudio y sesiones de 

capacitación mediante la organización de 24 

sesiones de sensibilización de grupos armados y 

de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 

Malienses sobre los principios básicos de los 

derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario 

Sí Varias sesiones de capacitación impartidas para 

prestar asesoramiento y apoyo técnico a las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses a 

fin de garantizar su observancia del derecho 

internacional de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. Se 

celebraron 44 sesiones de capacitación para 

sensibilizar a 1.279 miembros de dichas 

Fuerzas (entre ellos 175 mujeres) sobre los 

principios básicos de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario 

Aplicación sistemática de la política de diligencia 

debida en materia de derechos humanos en todas 

las actividades de la MINUSMA de apoyo a las 

fuerzas de seguridad ajenas a las Naciones 

Unidas, y verificación sistemática de 

antecedentes de las personas e interesados clave 

presuntamente implicados en violaciones de los 

derechos humanos, y sesiones de sensibilización 

para las contrapartes nacionales, incluidos los 

grupos armados signatarios, sobre la aplicación 

de la política de diligencia debida en materia de 

derechos humanos 

Sí 31 proyectos de apoyo de la MINUSMA a 

fuerzas de seguridad ajenas a las Naciones 

Unidas evaluados con arreglo a la política de 

diligencia debida en materia de derechos 

humanos y 5 sesiones de sensibilización para 

contrapartes nacionales, incluidos los grupos 

armados signatarios, sobre la aplicación de la 

política de diligencia debida en materia de 

derechos humanos organizadas en Bamako, 

Menaka, Gao, Tombuctú y Mopti 

Celebración de 12 sesiones de sensibilización y 

apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, 

incluidos los medios de comunicación locales y las 

asociaciones de jóvenes, sobre la vigilancia de los 

derechos humanos, la presentación de información 

al respecto y la participación en las actividades de 

defensa, promoción y protección de los derechos 

Sí 26 sesiones de capacitación y apoyo a 

organizaciones de la sociedad civil, incluidos 

medios de comunicación locales y asociaciones 

de jóvenes, sobre la vigilancia de los derechos 

humanos, la participación en actividades de 

promoción y protección de los derechos 

humanos y la presentación de información al 

respecto, en particular durante el proceso 
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humanos, en particular durante el proceso electoral 

de 2018 

electoral de 2018, organizadas en Bamako, 

Gao, Tombuctú, Menaka y Mopti 

 Se superó el número de sesiones previsto gracias 

al espacio de seguridad proporcionado por las 

fuerzas híbridas y las operaciones integradas en 

el centro del país 

Presentación por la MINUSMA de 2 informes 

públicos sobre la situación de los derechos 

humanos en Malí 

Sí 2 informes públicos sobre abusos contra los 

derechos humanos perpetrados en la región de 

Mopti (Koumaga y Koulogon Peul) 

presentados. Además, el 2 de mayo de 2019 se 

celebró una conferencia de prensa para 

presentar las conclusiones preliminares de la 

investigación de derechos humanos sobre las 

matanzas que tuvieron lugar en Ogossogou en 

marzo de 2019 

Realización de 4 campañas de información 

pública sobre días de los derechos humanos, para 

las que se utilizaron 5 anuncios, 2 debates y 5 

entrevistas radiofónicas, 4 reportajes de vídeo, 

1.000 pósteres, 3.000 folletos, 5.500 camisetas y 

6 puestos con exhibidores enrollables 

Sí 5 campañas de información pública realizadas 

 En julio de 2018, con motivo de las elecciones 

presidenciales, se realizó una campaña de 

sensibilización sobre los derechos humanos y 

las elecciones que entrañó la producción de 

2.500 carteles 

 Se organizaron en Bamako y las regiones 

actividades de sensibilización para celebrar el 

Día de los Derechos Humanos en diciembre de 

2018, que entrañaron la producción de 2.000 

folletos sobre la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en todo el país, 1.000 

carteles, 5.500 camisetas, 1 vídeo sobre la 

protección de los derechos humanos, 5 

kakemonos, 4 vallas publicitarias y 14 

pancartas 

 Para apoyar las actividades organizadas en las 

regiones de Tombuctú, Gao, Menaka, Mopti y 

Kidal para la campaña 16 Días de Activismo 

contra la Violencia de Género se produjeron 

1.700 camisetas, 3.000 folletos y 14 pancartas 

 Se produjeron 500 camisetas y 1.000 carteles 

para el Día Internacional de Sensibilización 

sobre el Albinismo 

 Se produjeron 500 camisetas y 1.000 carteles 

para el Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia Sexual en los Conflictos 

 Además, se realizaron 8 entrevistas, 4 

reportajes, 1 debate y 2 programas 

monográficos de radio sobre los derechos 

humanos, así como 1 reportaje en vídeo sobre 

la misión en Koulougon y 1 reportaje en vídeo 

sobre los derechos humanos 
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 Hubo que incrementar las actividades y 

productos de divulgación e información 

pública debido a la organización de las 

elecciones presidenciales y a la necesidad de 

sensibilizar a las comunidades para 

contrarrestar las manifestaciones cada vez más 

frecuentes de violencia intercomunitaria en las 

regiones, sobre todo en el centro del país  

Ampliación de la plataforma de mensajes de texto 

de código abierto RapidPro, a fin de mantenerse 

en contacto e intercambiar información con 

personas y comunidades que se encuentran en 

situación de riesgo y difundir y recibir 

información sobre los derechos humanos, 

incluidas las denuncias de abusos y violaciones 

ocurridos en circunscripciones remotas y de 

difícil acceso 

No Un estudio de viabilidad del proyecto puso de 

manifiesto que, dada la especificidad y el 

carácter altamente técnico del proyecto, su 

ejecución requeriría la participación de 

empresas telefónicas privadas y expertos en 

tecnología de la información, lo que 

aumentaría considerablemente el costo para los 

beneficiarios. La Misión estimó que el 

proyecto no surtiría el efecto deseado y decidió 

suspenderlo 

Logro previsto 3.2: El mecanismo y proceso de justicia de transición maliense funciona de conformidad 

con las normas de derechos humanos 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  La Comisión de la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación está en pleno funcionamiento en 

las regiones septentrionales y lleva a cabo 

misiones periódicas para recoger testimonios de 

las víctimas (2016/17: no se aplica; 2017/18: 3 

oficinas en funcionamiento; 2018/19: 6 oficinas 

en funcionamiento) 

Se prestó apoyo constante a la Comisión de la Verdad, la 

Justicia y la Reconciliación. Las seis oficinas regionales 

estuvieron plenamente operativas y la Comisión reunió 

13.449 declaraciones (testimonios de víctimas) 

Aumento del porcentaje de casos investigados 

por la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación del total de testimonios recogidos 

(2016/2017: no se aplica; 2017/18: 50 %; 

2018/19: 80 %) 

La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación 

realizó sus primeras investigaciones desde su creación, 

tres investigaciones especiales sobre sendos casos 

emblemáticos en Malí: La repression de la société civile 

en 1962; La révolte suivie de la rebellion de Kidal en 

1963; y La répression paysanne de Ouelessebougou en 

1968. Hasta la fecha, la Comisión de la Verdad, la 

Justicia y la Reconciliación ha investigado tres de los 

diez casos seleccionados 

Aumento del número de asociaciones de víctimas 

a las que se presta apoyo a la hora de lograr que 

se rindan cuentas y se indemnice a las víctimas 

(2016/17: no se aplica; 2017/18: 10; 2018/19: 15)  

Se prestó apoyo a 14 asociaciones de víctimas en su 

empeño por que se rindieran cuentas y se indemnizara a 

las víctimas mediante la organización de reuniones, 

talleres y sesiones de sensibilización 

Aumento del porcentaje de mujeres que trabajan 

en la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación (2016/17: 20 %; 2017/18: 35 %; 

2018/19: 35 %) 

La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación 

tenía un 20 % de mujeres en su personal, un porcentaje 

inferior al previsto porque no hubo nombramientos de 

mujeres. La MINUSMA seguirá abogando por una mayor 

inclusión de las mujeres en el proceso de paz 
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Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Prestación de asesoramiento técnico y apoyo a 

los órganos judiciales y de supervisión 

encargados de hacer cumplir la ley, especialmente 

por medio de reuniones técnicas trimestrales 

No No hubo ningún mecanismo de coordinación 

entre la Misión y los órganos de supervisión 

judicial y policial en funcionamiento durante el 

ejercicio 2018/19 debido al deterioro de la 

situación de la seguridad en el centro del país, 

que hizo necesario concentrar la prestación de 

apoyo y recursos en los procesos de justicia de 

transición 

Prestación de apoyo logístico (entre otras cosas, 

mediante el suministro de vehículos y 

proporcionando oficinas y comunicaciones por 

radio) a la Comisión Internacional de 

Investigación 

Sí Se prestó un apoyo logístico limitado a la 

Comisión Internacional de Investigación para 

facilitar la contratación de personal de secretaría 

y el suministro de vehículos y espacio de 

oficinas antes de su despliegue en Malí. La 

Comisión Internacional de Investigación lleva 

en pleno funcionamiento desde septiembre de 

2018 

Prestación de asistencia técnica y asesoramiento, 

creación de capacidad y equipo a la Comisión de 

la Verdad, la Justicia y la Reconciliación en sus 

actividades cotidianas en Bamako y sobre el 

terreno, así como en la realización de 

investigaciones sobre el terreno de violaciones 

graves de los derechos humanos y en la 

organización de audiencias para las víctimas 

Sí Se prestó asistencia técnica y asesoramiento a 

la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación, lo que comprendió actividades 

de desarrollo de la capacidad y suministro de 

equipos para reforzar su capacidad de cumplir 

su mandato. También se contribuyó a fortalecer 

la capacidad de la Comisión de investigar sobre 

el terreno violaciones graves de los derechos 

humanos y organizar audiencias con las 

víctimas 

Prestación de apoyo técnico y suministro de 

equipo informático y de oficina a 15 asociaciones 

de víctimas de las regiones septentrionales y a 

coaliciones de la sociedad civil para ayudarlas a 

llevar a cabo sus actividades sobre justicia de 

transición y reclamar el derecho de las víctimas a 

interponer recursos y obtener reparaciones 

Sí Se ayudó a 14 asociaciones de víctimas a pedir 

que se rindieran cuentas, sobre todo en lo 

tocante a la reivindicación de los derechos de 

las víctimas y del derecho a solicitar reparación 

ante los tribunales 

Logro previsto 3.3: Fortalecimiento de las instituciones de justicia para prestar servicios básicos de justicia, 

defender el estado de derecho y aplicar las normas internacionales de derechos humanos  

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  Aprobación por el Ministerio de Justicia de una 

estrategia nacional para aumentar el acceso a la 

justicia y la representación jurídica (2016/17: 

ninguna; 2017/18: estrategia en fase de borrador; 

2018/19: estrategia aprobada) 

A pesar del apoyo que la Misión prestó al Ministerio de 

Justicia para la elaboración de una estrategia nacional 

dirigida a aumentar el acceso a la justicia y la 

representación jurídica, el Ministerio de Justicia no 

aprobó una estrategia de este tipo durante el período 

sobre el que se informa 
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Mayor comprensión por parte de la población del 

estado de derecho y mayor conocimiento de sus 

derechos y obligaciones jurídicas fundamentales 

reconocidos en el sistema formal de justicia, 

poniendo a su disposición textos jurídicos 

nacionales e internacionales y mediante su 

asistencia a actos públicos de concienciación 

(2016/17: no se aplica; 2017/18: 40 textos 

jurídicos nacionales en el sitio web público del 

Ministerio de Justicia; 2018/19: 80 textos 

jurídicos nacionales en el sitio web público del 

Ministerio de Justicia) 

Se publicaron 80 textos jurídicos nacionales en el sitio 

web público del Ministerio de Justicia y se organizaron 

17 actividades de concienciación pública y desarrollo de 

la capacidad (5 en la región de Gao, 11 en la región de 

Tombuctú y 1 en la región de Mopti). Con esas 

actividades se pretendía que la población entendiese 

mejor el estado de derecho y los aspectos fundamentales 

del sistema de justicia formal a fin de potenciar la 

confianza en las autoridades judiciales y aumentar el 

acceso a la justicia 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   Prestación de apoyo técnico y operacional y 

creación de capacidad para reforzar el acceso a la 

justicia a fin de combatir la impunidad por delitos 

graves y desestabilizadores 

Sí Se prestó apoyo técnico y operacional para 

fortalecer el acceso a la justicia en casos de 

delitos graves y desestabilizadores 

 Se hicieron cuatro investigaciones: 1 sobre 3 

incidentes de violencia intercomunitaria en el 

centro del país (Koulogon, Ogossogou y 

Sobanou), para lo que se evaluó si era viable y 

pertinente exhumar la fosa común de 

Ogossogou; y 3 sobre atentados contra la 

MINUSMA 

 En Gao y Menaka, se mejoró la capacidad de 

facilitar acceso a la justicia de 7 organizaciones 

no gubernamentales locales prestándoles apoyo 

técnico 

Prestación de apoyo técnico a la policía nacional y 

las autoridades judiciales de Malí en el tratamiento 

de los casos de violaciones graves de los derechos 

del niño mediante 1 taller y reuniones 

Sí Se prestó apoyo técnico a la policía nacional y 

las autoridades judiciales malienses para el 

tratamiento de casos de violaciones graves 

contra los niños: en la región de Kulikoró se 

organizó, en colaboración con el UNICEF, un 

taller regional de desarrollo de la capacidad 

dirigido a 26 jueces, fiscales, policías y 

gendarmes, durante el cual la MINUSMA 

prestó asistencia técnica y facilitó los módulos. 

Se organizaron 4 reuniones con la Dependencia 

Judicial Especializada para tratar casos graves 

de violación de los derechos del niño. Gracias a 

ello, la MINUSMA pudo controlar que se 

manejaran adecuadamente 17 casos de niños 

vinculados a grupos armados 

Prestación de apoyo al Instituto Nacional de 

Formación Judicial para crear una sección 

destinada a la capacitación del personal 

penitenciario y elaborar un programa de estudios 

para funcionarios de prisiones, que incluya las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos 

Sí Se ayudó a elaborar un plan de formación 

básica para funcionarios de prisiones que se 

remitió a la Dirección Nacional de 

Administración Penitenciaria para que lo 

hiciera llegar al Instituto Nacional de 

Formación Judicial 
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Apoyo a los abogados en la prestación de 

asistencia jurídica gratuita (2017/18: visitas 

iniciales de abogados malienses a Gao, Mopti y 

Tombuctú; 2018/19: presencia habitual de 

abogados malienses en el centro y el norte de Malí)  

No Se organizó en Tombuctú un taller de apoyo a 

asistentes jurídicos y juristas que trabajan para 

las oficinas de asistencia jurídica y judicial y 

los centros de asistencia letrada a fin de 

ampliar el acceso a la justicia de la población 

de la región mejorando la calidad de la 

asistencia prestada por los servicios 

parajurídicos 

 Además, se celebraron reuniones con la 

organización no gubernamental internacional 

Abogados sin Fronteras Canadá para estudiar 

posibles vías de colaboración en la prestación 

de asistencia letrada y administrativa a las 

víctimas de la masacre de Ogossogou. Los 

abogados del centro y el norte de Malí no 

asistieron con regularidad por razones de 

seguridad 

Organización de 10 actos y programas de radio 

para sensibilizar a la población, con debates y 

entrevistas con agentes pertinentes, sobre la 

legislación nacional y las normas internacionales 

aplicables a la justicia 

17 En agosto de 2018 se celebraron en las 

regiones de Bamako, Tombuctú, Gao y Menaka 

sesiones de concienciación acerca de las leyes 

nacionales y las normas internacionales, y en 

octubre del mismo año se realizaron 4 

actividades de concienciación en Bamako y la 

región de Tombuctú 

 Se realizaron más actividades de divulgación y 

sobre el terreno de las previstas debido a una 

petición de los agentes locales, incluida la 

población local, para obtener información 

adicional sobre esas cuestiones. Se prefirieron 

los actos ya que permitían dedicar más tiempo 

al tema 

Supervisión de unos 10 casos penales relacionados 

con delitos graves, en colaboración con la 

Dependencia Judicial Especializada 

Sí Casos penales supervisados: 18 casos de 

terrorismo y delincuencia organizada 

transnacional en el Tribunal de Bamako; 3 

delitos graves, incluidos incidentes de 

violencia intercomunitaria (Koulogon, 

Ogossogou y Sobanou, Mopti); 2 delitos graves 

en Tombuctú y Mopti; 3 presuntos delitos de 

terrorismo en Gao; y 5 delitos contra el 

personal de mantenimiento de la paz, incluidos 

2 atentados contra la fuerza de la MINUSMA 

en la provincia de Bandiagara y en Aguelhok 

 En Bamako y las regiones de Tombuctú y Gao 

se hizo una evaluación de la respuesta judicial 

a los incidentes de violencia sexual en los 

conflictos 
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Logro previsto 3.4: Progresos hacia la eliminación de las violaciones graves de los derechos humanos en Malí, 

en particular las violaciones graves cometidas contra los niños y la violencia sexual relacionada con el conflicto  

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  Aplicación de los planes de acción firmados por las 

partes signatarias (Plataforma y Coordinadora de 

Movimientos de Azawad) para poner fin a las 

violaciones graves cometidas contra los niños 

(2016/17: no se aplica; 2017/18: 1 plan firmado y 

aplicado por la Coordinadora de Movimientos de 

Azawad; 2018/19: 1 plan firmado por la 

Plataforma) 

7 reuniones regionales y 6 talleres de desarrollo de la 

capacidad y de promoción para 290 coordinadores de la 

Coordinadora de Movimientos de Azawad y dirigentes 

políticos y militares de las regiones de Gao, Menaka, 

Kidal y Tombuctú organizados para facilitar la aplicación 

del plan de acción firmado por la Coordinadora 

A pesar de las actividades realizadas con la Plataforma, 

entre ellas 3 reuniones regionales y 2 talleres de 

desarrollo de la capacidad y promoción para 110 

dirigentes políticos y militares de la Plataforma en Gao, 

Menaka y Mopti, el movimiento no concretó la firma de 

su plan de acción, pero se comprometió a hacerlo antes 

de diciembre de 2019 

Adopción de legislación nacional y aprobación de 

iniciativas regionales para fortalecer las 

iniciativas y mecanismos del sistema nacional de 

protección de la infancia (2016/17: ninguna; 

2017/18: ninguna; 2018/19: ley nacional 

redactada y por lo menos 2 estrategias aprobadas) 

Se aprobó un decreto ministerial para fortalecer el 

sistema nacional de protección infantil en el que se 

define una estrategia básica de protección de los 

derechos del niño que ha resultado fundamental para 

aplicar la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus 

directrices en Malí y establecer el Comité de Supervisión 

de la Aplicación correspondiente, que ha aprobado y 

ejecutado un plan de acción anual. Se elaboró el “Código 

de Protección del Niño”, que se está examinando con 

miras a su aprobación 

Firma de un compromiso vinculante por parte de 

los grupos armados y las fuerzas armadas y 

establecimiento de planes de aplicación para 

hacer frente a la violencia sexual (2016/17: 1 

compromiso firmado y 1 plan de aplicación 

establecido por la Plataforma; 2017/18: 1 

compromiso firmado y 1 plan de ejecución 

establecido por la Coordinadora de Movimientos 

de Azawad; 2018/19: 1 compromiso firmado y 1 

plan de aplicación establecido por las fuerzas 

armadas malienses) 

El Gobierno de Malí suscribió un comunicado conjunto 

el 1 de marzo de 2019 con miras a prevenir la violencia 

sexual relacionada con el conflicto en Malí y darle 

respuesta. En colaboración con los ministerios 

nacionales, se establecieron un marco técnico y un 

proyecto de plan de acción. Los asociados acordaron las 

actividades necesarias para apoyar la aplicación del plan 

durante el ejercicio 2019/20 

Reducción de los riesgos de infección por el VIH 

entre las mujeres y las niñas en las zonas de 

conflicto mediante la facilitación de acceso a la 

información, tratamiento, atención y servicios de 

apoyo relacionados con el VIH (número de 

mujeres y niñas que recibieron información y a las 

que se proporcionó asesoramiento y análisis 

confidencial voluntario en relación con el VIH: 

2016/17: 1.000; 2017/18: 1.500; 2018/19: 1.600) 

Se proporcionó a 1.830 mujeres y niñas información para 

concienciarlas sobre la prevención del VIH y la violencia 

sexual relacionada con el conflicto. Las actividades de 

sensibilización pública generaron economías de escala 

que permitieron llegar a un grupo destinatario algo más 

amplio 
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Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número o 

sí/no) Observaciones 

   Seguimiento, establecido mediante 11 reuniones 

con las partes en el conflicto, de su compromiso de 

prevenir las violaciones graves de los derechos de 

los niños, especialmente el reclutamiento y la 

utilización de niños, y ponerles fin, de conformidad 

con las resoluciones del Consejo de Seguridad 

1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009) y 

1998 (2011), incluida la ejecución de los planes de 

acción posteriores firmados por las partes 

14 Para tratar del empeño de prevenir y poner fin 

a las violaciones graves contra los niños con 

arreglo a las resoluciones del Consejo de 

Seguridad, en las regiones de Menaka, Gao, 

Tombuctú, Kidal y Mopti se celebraron 

reuniones con miembros del Gobierno y los 

grupos armados que contribuyeron 

sustancialmente a la aplicación del plan de 

acción de la Coordinadora de Movimientos de 

Azawad 

Apoyo a la aplicación del plan de acción sobre los 

derechos del niño y los compromisos de la 

Plataforma y la Coordinadora de Movimientos de 

Azawad mediante 1 sesión de formación para 

coordinadores, 4 talleres regionales y 3 campañas de 

sensibilización comunitaria en las regiones 

septentrionales (sobre violaciones graves cometidas 

por grupos armados, el contenido del plan de acción 

y las cuestiones planteadas, y el efecto a largo plazo 

de los conflictos armados sobre los niños) 

Sí Se apoyó la aplicación del plan de acción sobre 

los derechos del niño. Se ayudó a la 

Coordinadora de Movimientos de Azawad a 

aplicar el plan de acción mediante 1 sesión de 

formación para 26 coordinadores designados en 

la región de Kidal y 4 talleres regionales y 3 

campañas de sensibilización comunitaria en las 

regiones de Gao, Tombuctú y Menaka 

 A pesar de los esfuerzos de la MINUSMA, la 

Plataforma no concretó la firma de su plan de 

acción 

Organización de 5 sesiones de formación de 

formadores en las regiones sobre la vigilancia de 

las violaciones de los derechos del niño destinadas 

a 80 instructores malienses (de las academias 

militar y de policía) y a coordinadores de 

protección infantil 

5 En Bamako y las regiones de Gao, Mopti, 

Menaka y Tombuctú, se facilitaron sesiones de 

formación de formadores sobre la vigilancia de 

las violaciones de los derechos de los niños para 

114 instructores malienses (de las academias 

militar y de policía) y coordinadores de 

protección infantil de las Fuerzas de Defensa y 

de Seguridad Malienses. La participación superó 

lo previsto debido a una solicitud específica del 

Gobierno de Malí 

Organización de 5 sesiones de capacitación para 

mejorar la capacidad relacionada con la protección 

infantil de las instituciones de defensa y seguridad 

malienses (el ejército, la policía y la gendarmería), 

las autoridades gubernamentales y los asociados 

nacionales, incluidas las organizaciones de la 

sociedad civil y de defensa de los derechos del 

niño, en la promoción de los derechos del niño y la 

protección de los niños afectados por el conflicto  

5 Se organizaron sesiones de desarrollo de la 

capacidad y promoción sobre los derechos del 

niño y la protección infantil en Bamako y las 

regiones de Mopti, Tombuctú, Gao y Kidal para 

222 representantes de las instituciones de 

seguridad y defensa de Malí (el ejército, la 

policía y la gendarmería), las autoridades 

gubernamentales y los asociados nacionales de 

la sociedad civil 

Organización de 4 sesiones de capacitación en las 

regiones para mejorar la capacidad de las 

autoridades gubernamentales y los asociados 

nacionales, incluidas las organizaciones de la 

sociedad civil y de defensa de los derechos del 

niño, de supervisar a los niños afectados por el 

conflicto y presentar información y proporcionar 

una respuesta adecuada al respecto 

4 Sesiones de capacitación organizadas en las 

regiones de Mopti y Gao y Bamako para 

mejorar la capacidad de 140 autoridades 

gubernamentales y asociados nacionales de la 

sociedad civil 

https://undocs.org/sp/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/1882%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1998%20(2011)
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Actividades de promoción ante el Parlamento 

Nacional, el Parlamento de los Niños y los 

interesados mediante la celebración de reuniones y 

de 3 talleres en Bamako sobre el examen y la 

aprobación del Código de Protección del Niño de 

2002 y sobre las violaciones graves cometidas 

contra los niños 

No A pesar de los esfuerzos desplegados por la 

Misión, no pudo organizarse el taller dirigido 

al Parlamento Nacional por falta de 

disponibilidad de esta institución 

 No obstante, la MINUSMA y la Representante 

Especial del Secretario General para la Cuestión 

de los Niños y los Conflictos Armados 

realizaron actividades de sensibilización para 

promover el examen y la aprobación del Código 

de Protección del Niño de 2002 ante el 

Parlamento Nacional. También se realizó un 

programa de radio para sensibilizar al Gobierno 

y a la sociedad civil sobre la protección de los 

derechos del niño 

Celebración de 1 taller con las autoridades 

judiciales y las partes interesadas sobre el 

protocolo firmado entre las Naciones Unidas y el 

Gobierno de Malí sobre la entrega de los niños 

vinculados a fuerzas y grupos armados 

1 Taller para 26 autoridades de la justicia penal y 

partes interesadas sobre el protocolo firmado 

por las Naciones Unidas y el Gobierno de Malí 

relativo a la entrega de los niños vinculados a 

fuerzas y grupos armados organizado en la 

región de Kulikoró 

Celebración de 1 taller con los grupos armados y 

los interesados sobre la protección de la educación 

del conflicto armado en Malí, que incluya la 

prevención de ataques contra establecimientos 

educativos y otras acciones que tienen un efecto 

negativo sobre la educación 

1 Taller de desarrollo de la capacidad y 

promoción organizado en Bamako para 20 

miembros de grupos y movimientos armados 

sobre la aplicación de la Declaración sobre 

Escuelas Seguras y sus directrices por agentes 

no estatales a fin de proteger mejor las escuelas 

contra atentados y usos militares 

Presentación de 8 informes, 4 de ellos sobre 

formación para la creación de capacidad, a la 

Representante Especial del Secretario General para 

la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, 

y los otros 4 sobre violaciones graves cometidas 

contra los niños, al Grupo de Trabajo sobre los 

Niños y los Conflictos Armados 

Sí 4 informes trimestrales sobre violaciones 

graves contra los niños presentados. Se elaboró 

1 informe anual completo sobre las actividades 

de creación de capacidad en lugar de los 4 

informes trimestrales previstos inicialmente 

 Todos los talleres de creación de capacidad, 

excepto uno, se aplazaron al último trimestre 

por retrasos de orden político. A fin de ahorrar 

tiempo y presentar informes de forma eficiente, 

la sección decidió elaborar un informe anual 

completo sobre las actividades de creación de 

capacidad, en lugar de los cuatro informes 

trimestrales previstos inicialmente 

Vigilancia diaria y presentación de información 

sobre las violaciones graves contra los niños, y 

realización de 12 misiones sobre el terreno (en las 

regiones de Kidal, Gao, Tombuctú, Menaka y 

Mopti) para vigilar las violaciones graves de los 

derechos del niño y proseguir el diálogo con los 

dirigentes de los grupos armados, las 

organizaciones de autodefensa y las milicias 

Sí Actividades diarias de vigilancia y 

presentación de informes y 12 misiones sobre 

el terreno efectuadas en Bamako y las regiones 

de Kidal, Gao, Tombuctú, Menaka y Mopti 

para vigilar las violaciones graves contra los 

derechos de los niños, y diálogo constante con 

los dirigentes de los grupos armados, las 

organizaciones de autodefensa y las milicias 

Realización de campañas de información pública 

sobre los días universales del niño y sobre la 

promoción y protección de los derechos del niño, 

No 3 campañas de información pública realizadas: 

una relativa al Día Internacional de la Infancia, 

para la que se llevó a cabo 1 actividad de 
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incluida la prohibición del reclutamiento y 

utilización de niños, la violencia sexual, las 

matanzas y mutilaciones y los ataques contra la 

educación y la atención de la salud, mediante 23 

carteles enrollables, 6 anuncios de radio, 2 

reportajes de vídeo, 600 pósteres, 600 folletos, 5 

vallas publicitarias y 1.000 camisetas 

sensibilización en la región de Mopti y se 

fabricaron 500 camisetas y 4 carteles; otra 

relativa al Salon de l'enfance de Bamako, para 

la que se llevó a cabo una actividad de 

sensibilización; y otra relativa al Día del Niño 

Africano, para la que se fabricaron 500 

camisetas y 1.000 carteles 

 Se fabricaron menos artículos de los previstos 

debido a la necesidad de producir material 

adicional para otros eventos, como las 

elecciones presidenciales, y de sensibilizar a 

las comunidades a fin de contrarrestar los actos 

cada vez más frecuentes de violencia 

intercomunitaria en las regiones, sobre todo en 

el centro del país 

Ejecución de 3 proyectos de efecto rápido para 

apoyar las medidas tomadas por las instituciones 

del Estado y las organizaciones de la sociedad 

civil, incluidas las de defensa de los derechos del 

niño, destinadas a prevenir las violaciones graves 

cometidas contra los niños y responder a las que se 

cometan 

4 Proyectos de efecto rápido, centrados en los 

derechos del niño y orientados en particular a la 

educación y la prevención del reclutamiento de 

niños por grupos armados, aprobados para apoyar 

actividades de instituciones estatales y 

organizaciones de la sociedad civil 

Celebración de 5 consultas sobre la violencia sexual 

relacionada con el conflicto con representantes de las 

regiones septentrionales y con instituciones 

nacionales, entre ellas la gendarmería, la policía y el 

ejército, en Bamako 

8 Consultas con instituciones nacionales 

celebradas, entre ellas dos sesiones de alto 

nivel con la Representante Especial del 

Secretario General sobre la Violencia Sexual en 

los Conflictos 

Celebración de 5 reuniones para las asociaciones 

de víctimas de la violencia por razón de género y 

los miembros de la Comisión de la Verdad, la 

Justicia y la Reconciliación para prestar asistencia 

técnica sobre la violencia sexual relacionada con el 

conflicto, incluida la incorporación de reparaciones 

para las víctimas en el proceso de reconciliación 

5 Reuniones celebradas, en particular sesiones de 

capacitación y sensibilización, para dos 

asociaciones de víctimas de la violencia de 

género y miembros de la Comisión de la 

Verdad, la Justicia y la Reconciliación 

Organización de 5 reuniones con los grupos armados 

(Coordinadora de Movimientos de Azawad y 

Plataforma) y las fuerzas armadas malienses para 

obtener compromisos de lucha contra la violencia 

sexual relacionada con el conflicto 

5 Reuniones celebradas con los grupos armados y 

las fuerzas armadas de Malí y con miembros 

del Gobierno para, respectivamente, examinar 

los planes de aplicación y lograr que renovaran 

su compromiso de prevenir la violencia sexual 

relacionada con el conflicto y darle respuesta 

Organización de 3 reuniones técnicas para ayudar a 

las autoridades nacionales a movilizar recursos, 

incluidos los equipos de expertos en investigaciones 

de la violencia sexual relacionada con el conflicto 

3 Reuniones celebradas con el fin de ayudar a las 

autoridades nacionales a movilizar recursos 

para investigaciones sobre la violencia sexual 

relacionada con el conflicto 

Mantenimiento de una línea telefónica de 

emergencia para responder ante casos de violencia 

sexual y por razón de género y formulación de 

procedimientos operativos estándar para responder 

de manera adecuada a la violencia sexual 

relacionada con el conflicto y la violencia sexual 

Sí Para el mantenimiento de la línea telefónica de 

emergencia se prestó apoyo técnico y logístico 

y se organizaron sesiones de capacitación 

dirigidas a operadores de la línea y oficiales 

militares 
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Concienciación acerca de la violencia sexual y por 

razón de género y la violencia sexual relacionada 

con el conflicto mediante 2 conferencias durante la 

celebración de la campaña 16 Días de Activismo 

contra la Violencia de Género (25 de noviembre a 

10 de diciembre de 2018) y el Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia Sexual en los 

Conflictos (19 de junio de 2018) 

2 Conferencias organizadas en las que 

participaron organizaciones de la sociedad civil 

e instituciones gubernamentales y nacionales 

para celebrar la campaña 16 Días de Activismo 

contra la Violencia de Género y el Día 

Internacional para la Eliminación de la 

Violencia Sexual en los Conflictos 

Preparación de 8 informes sobre la violencia sexual 

relacionada con el conflicto: 4 trimestrales, 2 sobre 

la creación de capacidad, 1 para el informe anual 

del Secretario General y 1 informe anual sobre la 

marcha de los trabajos relativo a los planes de 

aplicación de la Plataforma y la Coordinadora de 

Movimientos de Azawad 

8 4 informes trimestrales, 2 sobre la creación de 

capacidad, 1 para el informe anual del 

Secretario General y 1 informe anual sobre la 

marcha de los trabajos elaborados para reseñar 

las actividades realizadas 

Apoyo a los planes de aplicación de la Plataforma 

y la Coordinadora de Movimientos de Azawad para 

hacer frente a la violencia sexual relacionada con 

el conflicto mediante 2 talleres para coordinadores, 

2 sesiones de formación de formadores y 6 

sesiones de sensibilización 

Sí Se organizaron 2 talleres para coordinadores de 

la Plataforma y la Coordinadora de 

Movimientos de Azawad y 2 sesiones de 

capacitación para garantizar la aplicación 

fluida de sus planes de ejecución. Se 

organizaron 6 sesiones para sensibilizar a los 

grupos armados acerca de la prevención de la 

violencia sexual relacionada con el conflicto y 

la respuesta que debía dársele 

Sensibilización de 1.600 mujeres y niñas en las 

zonas de conflicto acerca del VIH/sida y la 

prevención de la violencia sexual relacionada con 

el conflicto, y prestación de servicios de 

asesoramiento y análisis confidencial voluntario y 

de atención y apoyo en relación con el VIH 

Sí 1.830 mujeres y niñas sensibilizadas acerca del 

VIH/sida y la prevención de la violencia sexual 

relacionada con el conflicto, de las cuales 758 

se sometieron a pruebas de detección del VIH. 

Se derivó a todas las que dieron positivo a 

servicios de tratamiento, atención y apoyo 

Realización de 1 campaña de divulgación para 

aumentar la conciencia sobre la lucha contra el 

estigma y la discriminación relacionados con el 

VIH entre las personas que viven con el VIH y las 

poblaciones clave en las zonas de conflicto 

1 Campaña de divulgación realizada; comprendió 

un taller de desarrollo de la capacidad y 

actividades de sensibilización sobre la lucha 

contra el estigma y la discriminación 

relacionados con el VIH en los que participaron 

1.383 líderes comunitarios, miembros de 

organizaciones de la sociedad civil, personas 

que viven con el VIH, personas con 

discapacidad y miembros de poblaciones clave 

de las regiones de Gao, Mopti y Tombuctú 

 

 

  Componente 4: Restablecimiento de la autoridad del Estado y el estado 

de derecho y recuperación en el centro y el norte de Malí 
 

53. Como se describe en los marcos que figuran a continuación, la Misión siguió 

apoyando los esfuerzos de las autoridades malienses por aplicar las disposiciones del 

acuerdo de paz relativas al restablecimiento del estado de derecho mediante 

actividades de rehabilitación, capacitación, mentoría, suministro de equipos, 

divulgación y activismo, que facilitaron el regreso de las autoridades judiciales y un 

mayor apoyo a las labores gubernamentales de lucha contra la impunidad, entre ellas 

la reapertura de tribunales en las regiones de Gao, Mopti y Tombuctú y la aplicación 

de una estrategia nacional de reforma de la justicia. Por lo que respecta a Kidal, la 
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posibilidad de poner en funcionamiento un tribunal y una prisión dependerá del 

regreso efectivo de las autoridades judiciales y penitenciarias a la región, que la 

presencia de grupos armados dificulta en la actualidad. También se prestó apoyo 

constante a la articulación de las prácticas de justicia tradicional y el sistema de 

justicia formal, especialmente en Mopti, Tombuctú y Kidal. 

54. La MINUSMA contribuyó a que las instituciones de seguridad de Malí 

respetaran en mayor medida el estado de derecho y la gobernanza democrática al 

apoyar la capacidad funcional de las instituciones judiciales y penitenciarias en  las 

zonas de despliegue de la Misión con actividades de asesoramiento técnico y apoyo 

logístico, entre otras. A pesar de la inestable situación de la seguridad, que ha 

provocado el absentismo y la reubicación de algunas autoridades locales, en particular 

en Mopti, Tombuctú, Gao y Kidal, la Misión y el Gobierno han seguido esforzándose 

por nombrar y desplegar funcionarios judiciales y penitenciarios en el norte y el 

centro del país. 

55. La Misión siguió ofreciendo actividades de capacitación y mentorías a 

funcionarios nacionales de prisiones para optimizar su respuesta a incidentes en las 

prisiones y mejorar las condiciones de reclusión y el trato dispensado a los presos, ya 

que mantener unas condiciones humanas de reclusión y obrar por la rehabilitación y 

la reintegración es crucial para luchar contra la radicalización en las prisiones. El 1 

de marzo de 2019, la Misión apoyó la aprobación de un plan integrado de seguridad 

y la organización de un ejercicio de simulación en la cárcel de Kulikoró, en la que se 

recluye a presos de alto riesgo, como los sospechosos de actos de terrorismo. Esa fue 

la primera sesión de una serie de ejercicios que se repetirán en las regiones de Gao, 

Mopti y Tombuctú. 

56. La MINUSMA siguió colaborando y coordinándose estrechamente con las 

autoridades nacionales y regionales, los asociados técnicos y financieros y el equipo 

de las Naciones Unidas en el país a fin de mantener la paz, respaldar en lo posible las 

iniciativas conjuntas de recuperación y cumplir con mayor eficacia el mandato de la 

Misión, teniendo presentes los vínculos entre el desarrollo, la acción humanitaria y 

los esfuerzos para lograr la paz en el país, en particular mediante los proyectos de 

efecto rápido y el fondo fiduciario de apoyo a la paz y la seguridad en Malí. Cabe 

señalar que los proyectos de efecto rápido se centraron en apoyar los servicios 

públicos básicos, los medios de vida y la creación de empleo, así como la construcción 

de pequeñas infraestructuras, para contribuir a las labores de fortalecimiento de las 

instituciones nacionales y las comunidades y aumentar la confianza entre la Misión y 

la población maliense. 

57. El Fondo para la Consolidación de la Paz puso en marcha dos proyectos 

transfronterizos (uno entre Malí y Burkina Faso y otro entre Malí y el Níger) para 

promover la participación política y el empleo de los jóvenes. Ambos proyectos 

sirvieron para promover la prevención y la gestión de conflictos en las comunidades 

locales y la participación de los jóvenes en los mecanismos de adopción de decisiones 

y para apoyar las medidas de fomento de la confianza entre las comunidades locales, 

las Fuerzas de Defensa y de Seguridad y los agentes de la cadena penal mediante la 

integración de los derechos humanos en sus operaciones. 

58. La reincorporación de administradores civiles a sus destinos del norte y el centro 

de Malí se estancó, registrándose solo un leve aumento del 29 % al 30 % durante el 

período examinado en el informe, a pesar de una orden ejecutiva del Primer Ministro, 

de 2 de abril de 2019, en la que se instruía a los funcionarios públicos nombrados en 

el norte y el centro del país a que volvieran a los lugares de destino que les 

correspondían antes del 30 de abril de 2019. Los persistentes problemas de seguridad 

fueron uno de los factores clave de la ausencia de funcionarios públicos, sobre todo 

en las zonas remotas. 



 
A/74/626 

 

19-22444 75/107 

 

59. Por lo que respecta a la puesta en marcha de las administraciones provisionales 

de distrito, el 27 de marzo el Presidente firmó un decreto en el que se definían  las 

modalidades de la transferencia progresiva de competencias, con los recursos 

humanos y financieros correspondientes, a los consejos regionales, provinciales y 

municipales. Con ello se pretende contribuir al objetivo de asignar el 30 % de los 

ingresos presupuestarios del Estado a las colectividades territoriales, como establece 

el Acuerdo. 

 

Logro previsto 4.1: Fortalecimiento de la autoridad judicial en el centro y el norte de Malí  

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Progresos realizados en la aplicación de la 

estrategia nacional de reforma de la justicia 

(2016/17: actividades de la Sección de Asuntos 

Judiciales y Penitenciarios contempladas en el 

Programa de Urgencia parcialmente realizadas; 

2017/18: todas las actividades de la Sección de 

Asuntos Judiciales y Penitenciarios contempladas 

en el Programa de Urgencia aplicadas plenamente; 

2018/19: todas las actividades de la Sección de 

Asuntos Judiciales y Penitenciarios contempladas 

en el Programa de Urgencia aplicadas plenamente)  

Conseguido 

Se llevaron a cabo en su totalidad las actividades 

contempladas en el marco del Programa de Urgencia 

Establecimiento de un marco sobre el papel de las 

prácticas de justicia tradicional (sistema de 

cadíes) y del sistema de justicia formal y sobre la 

relación entre ellos (2016/17: 0 (sin marco); 

2017/18: marco establecido; 2018/19: 1) 

Conseguido 

Marco sobre el papel de las prácticas de justicia 

tradicional y su articulación con el sistema de justicia 

formal establecido por el Ministerio de Justicia con el 

apoyo técnico y financiero de la MINUSMA 

Pleno funcionamiento de los tribunales en las 

regiones de Gao, Tombuctú y Kidal y en los 

distritos de Mopti afectados por el conflicto 

(edificios abiertos, personal presente, tramitación 

de casos) (2016/17: 9; 2017/18: 13; 2018/19:13) 

13 de los 18 tribunales estaban en pleno funcionamiento 

(2 de los 4 tribunales de la región de Gao; 4 de los 5 

tribunales de la región de Tombuctú; y 7 de los 9 

tribunales de la región de Mopti). El tribunal de Kidal no 

está en funcionamiento debido a la ausencia de 

autoridades estatales y al traslado del Fiscal a Gao. La 

presencia de autoridades judiciales en la región de Mopti 

siguió siendo irregular debido a la inestabilidad 

Pleno funcionamiento de las prisiones (edificios 

abiertos, personal y reclusos presentes) en las 

regiones de Gao, Tombuctú y Kidal y en los 

distritos de Mopti afectados por el conflicto 

(edificios abiertos, personal y reclusos presentes) 

(2016/17: 7; 2017/18: 13; 2018/19: 13) 

11 de las 17 prisiones estaban en pleno funcionamiento (1 

de las 4 prisiones de la región de Gao; 3 de las 5 prisiones 

de la región de Tombuctú; y 7 de las 8 prisiones de la 

región de Mopti). La prisión de Kidal no está en 

funcionamiento por falta de autoridades del Estado en la 

zona, en particular de autoridades penitenciarias. Las 

actuales obras de rehabilitación de la prisión de Djenné 

(zona de Mopti) y de construcción de la prisión de Koro 

emprendidas gracias a dos proyectos de efecto rápido 

ampliarán la capacidad operativa general de las prisiones 

del país para finales de 2019. El número actual de 

prisiones plenamente operativas es ligeramente inferior al 

previsto debido al estado de inseguridad, especialmente 

en las regiones de Gao, Tombuctú y Menaka, que está 

bloqueando proyectos de infraestructura e impidiendo la 

movilización de todo el personal necesario para un 

funcionamiento pleno 
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Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número o 

sí/no) Observaciones 

   
Apoyo, según proceda, a los mecanismos de 

justicia tradicional, incluida la elaboración de un 

marco legislativo para armonizar el papel de los 

sistemas de justicia tradicional y formal, 

desarrollar la capacidad de los agentes de justicia 

tradicional, prestar apoyo a la puesta en práctica de 

la función de los agentes de la justicia tradicional y 

crear conciencia con respecto al papel de los 

sistemas de justicia tradicional y formal 

Sí 5 talleres organizados para fomentar la 

complementariedad entre la justicia tradicional 

y la justicia formal en Mopti, Tombuctú y Kidal; 

2 sesiones de trabajo organizadas para elaborar 

el marco legislativo de armonización de los 

sistemas de justicia tradicional y formal; 3 

talleres organizados en Tombuctú sobre la 

solución pacífica de los conflictos y la 

complementariedad de los sistemas de justicia 

tradicional y formal 

Sesiones de asesoramiento para jueces, fiscales y 

otros funcionarios judiciales o de los tribunales 

sobre las normas, las técnicas y las mejores 

prácticas nacionales e internacionales de justicia 

penal en Bamako y las regiones septentrional y 

central 

Sí 7 sesiones de asesoramiento organizadas en Gao 

y Mopti sobre las normas nacionales e 

internacionales de justicia penal, y 2 sesiones de 

trabajo organizadas en Bamako sobre la reforma 

del Código de Procedimiento Penal 

Fortalecimiento del marco de coordinación para las 

partes del sistema de justicia penal en las regiones 

de Gao, Mopti y Tombuctú, por medios como el 

asesoramiento y el apoyo técnico 

Sí Se prestó apoyo a 19 reuniones de coordinación 

con el marco de coordinación para las partes del 

sistema de justicia penal (5 en Gao, 7 en 

Tombuctú y 7 en Mopti), que fortalecieron en 

gran medida, mediante el asesoramiento y el 

apoyo técnico, los marcos regionales de justicia 

penal 

Prestación de asesoramiento y apoyo técnico al 

Ministerio de Justicia para la aplicación de la 

estrategia nacional de reforma de la justicia 

No El Ministerio de Justicia está trabajando en una 

estrategia nacional para aumentar el acceso a la 

justicia y la representación jurídica, pero 

todavía no la ha elaborado 

Prestación de apoyo al Ministerio de Justicia para 

la plena puesta en marcha de 13 tribunales y 13 

prisiones (incluida la capacidad de almacenar y 

analizar estadísticas relativas a los reclusos), 

mediante el asesoramiento, la promoción, la 

prestación de asesoramiento especializado y apoyo 

técnico y operacional y la creación de capacidad 

Sí Se prestó apoyo técnico al Ministerio de Justicia 

para el pleno funcionamiento de 13 tribunales y 

11 prisiones. Algunas prisiones y tribunales no 

estaban funcionando plenamente debido a la 

inseguridad, que impedía la necesaria 

redistribución del personal y las mejoras de la 

infraestructura, por lo que algunos funcionarios 

habían sido reubicados en centros regionales y 

algunas prisiones no contaban con plenas 

garantías de seguridad 

  22 talleres de creación de capacidad y 21 

sesiones de trabajo sobre leyes y normas 

internacionales aplicables al acceso a la justicia 

y las condiciones de reclusión organizados para 

respaldar la puesta en funcionamiento de 

tribunales y prisiones. Además, se instalaron 

sistemas de administración de datos en 7 

prisiones y se adquirió equipo de seguridad para 

4 prisiones 
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Logro previsto 4.2: Progreso hacia un desarrollo socioeconómico equitativo y estable en las regiones central 

y septentrional de Malí 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Número de estrategias integradas de estabilización 

regional, con objetivos, metas e iniciativas de 

apoyo, revisadas de conformidad con las 

condiciones imperantes y las prioridades en los 

planos nacional y regional (2016/17: no hubo 

estrategias; 2017/18: 5; 2018/19: 5) 

De los 5 proyectos de estrategias regionales de 

estabilización existentes, se estaban revisando 3 (Mopti, 

Tombuctú y Kidal). Esa labor no pudo terminarse debido 

a la evolución de las circunstancias, los procesos de 

descentralización en curso y la falta de unas autoridades 

provisionales presentes 

Mientras esperaba a que se dieran las circunstancias 

adecuadas para la revisión de las estrategias, la 

MINUSMA impartió formación sobre creación de 

capacidad a administradores locales, cargos elegidos y 

servicios técnicos para que las autoridades malienses 

pudieran encargarse por sí mismas de esa planificación 

estratégica 

Número de proyectos para obtener dividendos de la 

paz ejecutados, entre ellos, de fomento de la 

confianza en la Misión y las tareas encomendadas, 

cohesión social y solución de conflictos a niveles 

intracomunitario e intercomunitario, instituciones 

de seguridad y estado de derecho, aplicación y 

eficacia de las autoridades del Estado y apoyo al 

proceso de paz (2016/17: 171; 2017/18: 150; 

2018/19: 130) 

Durante el período que se examina se ejecutaron 152 

proyectos para obtener dividendos de la paz (105 

proyectos de efecto rápido financiados por la MINUSMA 

y 47 proyectos financiados por el fondo fiduciario de 

apoyo a la paz y la seguridad en Malí) 

Movilización de recursos financieros para las 

iniciativas de estabilización y recuperación como 

resultado de los buenos oficios y las actividades de 

promoción estratégica (2016/17: 33,8 millones de 

dólares; 2017/18: 37 millones de dólares; 2018/19: 

20 millones de dólares) 

Se obtuvieron 10 nuevas contribuciones para iniciativas 

de estabilización y recuperación, por un total de 14,7 

millones de dólares. Se recaudó menos de lo previsto 

debido a cambios en las políticas de los países donantes 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   
Aplicación y coordinación de unos 80 proyectos de 

efecto rápido financiados por la Misión para prestar 

apoyo al fomento de la confianza entre la población 

local, en las esferas de la capacitación y la creación 

de capacidad, los medios de subsistencia, la 

generación de ingresos y el equipo y la 

infraestructura de base comunitaria, y para apoyar 

el acceso a los servicios básicos, en consonancia 

con las prioridades y los planes malienses de 

ámbito regional y nacional y actuando en 

coordinación y de modo complementario con el 

equipo de las Naciones Unidas en el país y el 

equipo humanitario en el país 

105 Proyectos de efecto rápido ejecutados para 

fomentar la confianza de la población local, en 

las esferas de la capacitación y la creación de 

capacidad, los medios de subsistencia, la 

generación de ingresos y el equipo y la 

infraestructura de base comunitaria, y para 

apoyar el acceso a los servicios básicos, en 

consonancia con las prioridades y los planes 

malienses de ámbito regional y nacional y 

actuando en coordinación y de modo 

complementario con el equipo de las Naciones 

Unidas y el equipo humanitario en el país. El 

bajo costo de varios proyectos permitió ejecutar 

un mayor número de proyectos 
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Coordinación con las autoridades nacionales y 

regionales, el equipo de las Naciones Unidas en el 

país, los asociados técnicos y financieros y la 

sociedad civil para la ejecución de proyectos 

orientados a obtener dividendos de la paz que se 

ajusten a las 6 estrategias de estabilización regional 

y que tengan en cuenta la sensibilidad al conflicto y 

las cuestiones de género 

Sí Se celebraron consultas periódicas en el marco de 

los mecanismos de coordinación de los asociados 

técnicos y financieros y los grupos de 

coordinación con el Gobierno central y la 

sociedad civil para evaluar y apoyar los esfuerzos 

coordinados, en particular sobre la ejecución de 

proyectos para obtener dividendos de la paz en 

consonancia con las estrategias regionales 

Prestación de apoyo, por medio de la organización 

de 6 talleres de creación de capacidad, a las 

instituciones públicas regionales de carácter 

técnico de Menaka, Taudenit, Kidal, Gao, 

Tombuctú y Mopti a fin de que elaboren y adapten 

de manera inclusiva y coordinada planes de 

estabilización para sus respectivas regiones, 

teniendo en cuenta la sensibilidad al conflicto y las 

cuestiones de género 

2 Proyectos de creación de capacidad organizados 

para ayudar a las instituciones públicas 

regionales de carácter técnico, especialmente de 

Gao, Kidal, Menaka, Taudenit, Tombuctú y 

Mopti, a elaborar y adaptar sus planes de 

manera inclusiva y coordinada 

 Se organizaron menos talleres de creación de 

capacidad de lo previsto porque los 

interlocutores de las entidades públicas no 

terminaron los planes de estabilización y por la 

asistencia irregular de personal nacional en los 

lugares señalados 

Celebración de consultas mensuales con las 

autoridades a nivel regional en las regiones de Gao, 

Kidal, Menaka, Mopti, Taudenit y Tombuctú, y 

prestación de apoyo técnico a las mismas en las 

esferas de la recuperación temprana, la 

estabilización y la consolidación de la paz, para 

reforzar la capacidad local y los conocimientos 

técnicos en consonancia con la prestación de 

servicios básicos determinada por ellas 

Sí Se celebraron 85 reuniones de consulta en las 

que se prestó apoyo técnico a las autoridades 

regionales 

Levantamiento de mapas, a través de la estructura 

de la Comisión para la Rehabilitación de Zonas 

después del Conflicto, junto con las autoridades a 

niveles nacional y local y el equipo de las Naciones 

Unidas en el país, para realizar un examen conjunto 

de las necesidades de recuperación y desarrollo en 

el norte y el centro de Malí, a fin de asegurar un 

entendimiento armonioso y fomentar sinergias 

programáticas 

Sí En coordinación con la Misión, la Comisión 

para la Rehabilitación de Zonas después del 

Conflicto y el mecanismo de coordinación de 

los asociados técnicos y financieros, se 

actualizó el inventario conjunto de las 

intervenciones en el norte y el centro del país 

Apoyo logístico y técnico al Gobierno y a los 

asociados humanitarios y para el desarrollo, 

incluido el equipo de las Naciones Unidas en el 

país, respecto de la aplicación de los componentes 

socioeconómicos del acuerdo de paz y la 

facilitación de evaluaciones conjuntas de las 

necesidades y misiones en el norte y el centro de 

Malí, incluidos los asociados técnicos y financieros 

cuando sea pertinente 

Sí Se prestó apoyo técnico mediante la 

participación en reuniones de coordinación y 

grupos de trabajo, en particular con el equipo de 

las Naciones Unidas en el país, y mediante 

evaluaciones conjuntas de las necesidades. Se 

prestó apoyo logístico a los desplazamientos por 

la zona de la Misión a 570 funcionarios públicos 

y asociados para el desarrollo y la asistencia 

humanitaria 

Ejecución del tercer ciclo de intervenciones del 

Fondo para la Consolidación de la Paz en los 

ámbitos que se definan en un plan de prioridades 

para la consolidación de la paz en Malí, en 

Sí 4 proyectos financiados y emprendidos con el 

apoyo del Fondo para la Consolidación de la 

Paz, y 1 proyecto extendido a ámbitos definidos 
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particular iniciativas transfronterizas de apoyo a las 

labores comunitarias de fomento de la cohesión 

social y de solución de conflictos intercomunitarios 

e intracomunitarios 

en el plan de prioridades para la consolidación 

de la paz en Malí 

Movilización de fondos adicionales (para aumentar 

el nivel de 2017/18) a través del fondo fiduciario 

de apoyo a la paz y la seguridad en Malí mediante 

actividades periódicas de enlace con los donantes a 

fin de seguir prestando apoyo a las instituciones 

malienses en esferas críticas de interés directo para 

los esfuerzos de estabilización y recuperación, 

incluida la aplicación del acuerdo de paz 

Sí Se obtuvieron 10 nuevas contribuciones al 

fondo fiduciario de apoyo a la paz y la 

seguridad en Malí por un total de 14,7 millones 

de dólares gracias a una labor constante de 

enlace con los donantes  

Interposición de buenos oficios y facilitación de 

asesoramiento estratégico mediante reuniones 

mensuales de coordinación con los donantes, 

organismos, fondos y programas de las Naciones 

Unidas y organizaciones no gubernamentales sobre 

la eficacia de la ayuda, incluida la identificación de 

oportunidades para la realización de iniciativas 

conjuntas entre la MINUSMA y el equipo de las 

Naciones Unidas en el país, en consulta con las 

autoridades nacionales 

Sí Se celebraron reuniones de coordinación con 

donantes, organismos, fondos y programas de 

las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales (10 reuniones de coordinación 

del fondo fiduciario con donantes y asociados; 1 

reunión trimestral de coordinación del fondo 

fiduciario con donantes; 15 reuniones bilaterales 

con donantes; y 1 presentación del informe 

global a los donantes) 

Apoyo a la promoción de una cultura de paz y 

reconciliación mediante actividades culturales y 

tradicionales en las zonas afectadas por el 

conflicto, en estrecha coordinación con la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sí En la región de Tombuctú se pusieron en 

marcha 4 proyectos de efecto rápido de la 

UNESCO para promover una cultura de paz y 

reconciliación 

Actividades de divulgación y visibilidad, entre 

otras, boletines mensuales, informes y herramientas 

visuales para sensibilizar a una amplia gama de 

interesados, como las autoridades nacionales y 

regionales, los asociados técnicos y financieros y 

las poblaciones y comunidades locales, acerca de 

los proyectos en el ámbito de la estabilización y la 

recuperación en el centro y el norte de Malí a los 

que la MINUSMA da apoyo 

Sí Se prestó apoyo a 150 actividades de 

información pública para dar a conocer las 

actividades de estabilización y recuperación 

Logro previsto 4.3: Restablecimiento de la autoridad del Estado y los servicios descentralizados en el norte  

y el centro de Malí 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Número de funcionarios del Estado que han 

regresado a sus lugares de destino respectivos, a 

niveles regional, provincial y de distrito, en las 

regiones central y septentrional de Mopti, 

Tombuctú, Gao, Kidal, Menaka y Taudenit (de un 

total de 195 puestos: 2016/17: 55 % cubierto; 

2017/18: 32 %; 2018/19: 70 %) 

En el norte y el centro del país, la tasa de despliegue 

efectivo de los administradores civiles en los lugares de 

destino que les habían sido asignados (número de 

funcionarios con presencia estable en su zona de 

asignación) se situó en torno al 30 %. Los problemas 

persistentes de seguridad en Malí entorpecieron el 

despliegue y la redistribución de los administradores 

civiles en los lugares de destino de las regiones 

septentrional y central 
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Establecimiento y funcionamiento de 

administraciones provisionales, en los casos 

previstos por la ley (2016/17: 5 regiones; 2017/18: 

32 provincias; 2018/19: 53 municipios) 

Hubo nombramientos en el plano provincial, pero no en el 

municipal. El establecimiento de autoridades 

provisionales en el plano municipal quedó en suspenso 

debido a la lenta aplicación del acuerdo de paz. Con todo, 

los nombramientos provinciales podían considerarse un 

avance positivo. En el plano municipal, no se habían 

establecido autoridades provisionales en los 133 

municipios de las 5 regiones del norte (Gao, Menaka, 

Kidal, Tombuctú y Taudenit). En el plano provincial, se 

habían establecido y funcionaban parcialmente 21 de las 

24 autoridades provisionales. En la región de Taudenit, 

estaban pendientes de designación 3 autoridades 

provinciales provisionales (Foum el’Alba, Boû Djébéha y 

Al-Ourch) 

Recursos del Estado debidamente transferidos por 

el Gobierno central a las entidades 

descentralizadas de conformidad con el artículo 

14 del acuerdo de paz (2016/17: 14 %; 2017/18: 

22 %; 2018/19: 30 %) 

La tasa de transferencia de recursos del Estado a las 

autoridades locales era del 21,35 % al final del período 

sobre el que se informa. En un contexto de problemas 

políticos y de seguridad persistentes en el centro y el 

norte de Malí, las transferencias de recursos habían 

aumentado ligeramente del 19,77 % (31 de diciembre de 

2018) al 21,35 % (30 de junio de 2019) 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   
Celebración de 1 sesión de capacitación sobre 

creación de capacidad para 20 asesores especiales 

de los gobernadores regionales designados para 

racionalizar los esfuerzos en materia de 

reconciliación, gobernanza local, desarme, 

desmovilización y reintegración e incorporación de 

la perspectiva de género 

Sí Se celebró una sesión de capacitación de 

instructores sobre creación de capacidad para 

funcionarios de administraciones locales. 

Además, se organizó una sesión de capacitación 

complementaria de 10 días sobre creación de 

capacidad para autoridades descentralizadas 

Reuniones trimestrales con el Ministerio de 

Administración del Territorio para examinar los 

progresos en el restablecimiento y la ampliación de 

la autoridad del Estado en el norte y el centro de 

Malí 

Sí Se celebraron reuniones trimestrales con el 

Ministerio de Administración del Territorio 

sobre el restablecimiento y la ampliación de la 

autoridad del Estado en el norte y el centro de 

Malí, en particular con la Direction générale 

des collectivités territoriales 

Apoyo logístico y técnico semanal a funcionarios 

locales (gobernadores, prefectos, subprefectos, 

alcaldes, consejeros regionales y concejales y 

autoridades provisionales) en el desempeño de sus 

funciones con la debida diligencia en el norte y el 

centro de Malí 

Sí Se prestó apoyo logístico, en particular el 

desplazamiento de personal con funcionarios 

locales (gobernadores, prefectos, subprefectos, 

alcaldes, consejeros regionales y concejales y 

autoridades provisionales) y apoyo técnico 

mediante reuniones, actividades de coordinación 

y proyectos de rehabilitación 

Reuniones semanales en las regiones con los 

servicios técnicos descentralizados del Estado 

(como la educación, el suministro de agua, el 

saneamiento y la higiene, la salud y la energía) 

Sí Se celebraron reuniones semanales con los 

servicios técnicos descentralizados del Estado 

en el plano regional 
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Celebración de 6 talleres en las regiones (Kidal, 

Mopti, Tombuctú, Taudenit (taller en Tombuctú), 

Menaka y Bamako) con el fin de promover una 

gobernanza buena e inclusiva y la descentralización 

para agentes de las administraciones locales 

(gobernadores, prefectos, subprefectos, alcaldes, 

consejeros regionales y concejales), así como para 

la sociedad civil 

7 Talleres organizados sobre contratación pública, 

administración pública, contenciosos 

administrativos y prevención de conflictos, 

descentralización y gobernanza inclusiva. Uno 

de ellos se impartió en Gao, Tombuctú, 

Taudenit, Kidal y Menaka. La situación en la 

que se encontraba Mopti hizo que la Misión 

decidiera darle mayor prioridad que a Bamako, 

lo que permitió organizar sendos talleres en las 

provincias de Djenné y Koro de esa región para 

abordar sus problemas específicos 

Celebración de 5 sesiones de creación de capacidad 

para las administraciones provisionales (en Kidal, 

Mopti, Tombuctú/Taudenit, Gao y Menaka) sobre 

el marco institucional de la política de 

descentralización de Malí 

5 Sesiones de creación de capacidad impartidas a 

funcionarios de las administraciones 

provisionales de Kidal, Tombuctú, Taudenit, 

Gao y Menaka. Las autoridades de Mopti habían 

sido elegidas en 2017, por lo que no necesitaban 

desarrollar su capacidad como autoridades 

provisionales. La Misión organizó una sesión en 

Tombuctú y otra en Taudenit 

Asistencia técnica al Ministerio de 

Descentralización y Fiscalización Local en la 

preparación de un marco amplio para la 

recaudación de impuestos y la elaboración del 

componente de tributación local de su cartera 

Sí Se prestó asistencia técnica al Ministerio de 

Descentralización y Tributación Local para 

modernizar el proceso de registro de la 

población civil y mediante la contratación de 

dos asistentes para la elaboración de un marco 

general, concretamente un proyecto legislativo 

de marco institucional sobre el establecimiento 

de un cuerpo de policía territorial en Malí 

Prestación de asistencia logística y técnica a las 

autoridades provisionales (consejos regionales) 

para la organización de 1 taller internacional sobre 

experiencias regionales de cooperación 

descentralizada en coordinación con la CEDEAO y 

la Unión Africana 

Sí Se organizó, en colaboración con el Ministerio 

de Colectividades Territoriales, el Ministerio de 

Administración del Territorio y 

Descentralización, la Misión de la Unión 

Africana para Malí y el Sahel y la CEDEAO, un 

taller internacional sobre cuestiones de 

descentralización e intercambio de experiencias 

entre 8 países africanos 

 

 

  Componente 5: Apoyo 
 

60. El componente de apoyo prestó servicios logísticos, de gestión, administrativos, 

técnicos y de seguridad para contribuir al cumplimiento del mandato. La Misión 

prestó servicios administrativos a una media de 12.618 militares, 1.748 policías, 

1.635 civiles y 9 funcionarios proporcionados por Gobiernos. Cabe señalar también 

los servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones de alojamiento y 

oficinas, como la ampliación de los locales existentes para dar cabida a personal 

adicional en aplicación de la resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad; los 

servicios de transporte aéreo y terrestre de pasajeros y carga y de mantenimiento del 

equipo correspondiente; los servicios médicos, incluidas las disposiciones de 

evacuación médica y de bajas; los servicios constantes de evacuación médica y de 

bajas mediante el despliegue de equipos de aeroevacuación médica en Bamako y 

Mopti; el suministro y la reposición de diversos productos básicos como las raciones 

y el combustible; y la gestión de la infraestructura de tecnología de la información y 

las comunicaciones, incluidos los sistemas de seguridad tecnológica del personal y 

las instalaciones de las Naciones Unidas. Además, la MINUSMA siguió aplicando 

https://undocs.org/sp/S/RES/2423(2018)
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medidas de mitigación ambiental, como la sincronización de generadores en aras de 

la eficiencia y el alumbrado con diodos emisores de luz. También se prestaron 

servicios de seguridad a todos los locales de las Naciones Unidas y servicios de 

escolta al personal directivo superior de la Misión y a los dignatarios visitantes. Se 

prestaron otros servicios a todo el personal, como las pruebas confidenciales de 

detección del VIH, las actividades de sensibilización y asesoramiento sobre el 

VIH/sida y las actividades de capacitación y sensibilización en materia de conducta 

y disciplina, en particular la difusión de la política de tolerancia cero frente a la 

explotación y los abusos sexuales. 

 

Logro previsto 5.1: Servicios de apoyo a la Misión rápidos, eficaces, eficientes y responsables 

Indicadores de progreso previstos Indicadores de progreso reales 

  
Porcentaje de horas de vuelo aprobadas utilizadas 

(sin incluir vuelos de búsqueda y salvamento y de 

evacuación médica y evacuación de bajas) 

(2016/17: 98 %; 2017/18: ≥ 90 %; 

2018/19: ≥ 90 %) 

98.2 % (sin incluir vuelos de búsqueda y salvamento y de 

evacuación médica y evacuación de bajas) (15.846 horas 

de vuelo efectivas de 16.139 horas de vuelo aprobadas) 

Porcentaje de obligaciones presupuestarias 

arrastradas de ejercicios anteriores que se anularon 

(2016/17: 6,2 %; 2017/18: ≤ 5 %; 2018/19: ≤ 5 %) 

En 2018/19 se canceló el 6,5 % de las obligaciones de 

ejercicios anteriores arrastradas de 2017/18 

Porcentaje anual medio de puestos de contratación 

internacional vacantes autorizados (2016/17: 

12,7 %; 2017/18: 15 % ± 3 %; 2018/19: 17,4 % ± 

3 %) 

10,1 % de puestos de contratación internacional vacantes 

por término medio 

La MINUSMA se centró en cubrir los puestos que habían 

estado vacantes mucho tiempo atendiendo a sus 

necesidades operacionales 

Porcentaje anual medio de funcionarias civiles de 

contratación internacional (2016/17: 27 %; 

2017/18: ≥ 35 %; 2018/19: ≥ 36 %) 

12 % de mujeres en el personal internacional 

En razón de las condiciones de seguridad, la tasa de 

movimiento de candidatos fue elevada, sobre todo en las 

oficinas regionales. La MINUSMA es una misión 

peligrosa y no apta para familias, y las noticias de los 

medios también desalientan a las candidatas. Para 

aumentar la presencia de mujeres, se facilitan al personal 

directivo datos sobre la composición por género y 

procedencia geográfica de la sección o dependencia de 

que se trate y se le aconseja que durante el proceso de 

reclutamiento y selección preste la debida atención a la 

paridad de género y dé prioridad a las candidatas 

cualificadas 

Promedio de días laborables que tardan las 

contrataciones a partir de listas de preselección, 

desde que termina el plazo de presentación de 

candidaturas hasta la selección de candidatos, para 

todos los procesos de selección de candidatos 

internacionales (2016/17: 43; 2017/18: ≤ 48; 

2018/19: ≤45) 

Las contrataciones a partir de listas de preselección tardan 

una media de 57 días laborables desde que termina el 

plazo de presentación de candidaturas hasta la selección 

de candidatos 

Los responsables de recursos humanos de la MINUSMA 

se mantienen regularmente en contacto con los directores 

de programas, a los que asesoran sobre las normas y 

reglamentos específicos, los plazos y las mejores prácticas 

en materia de contratación. Esta sigue siendo una práctica 

corriente en todas las secciones que tienen vacantes. La 

Misión está ultimando el plan de contratación en 
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colaboración y consulta con los interlocutores pertinentes. 

Aunque sigue habiendo problemas asociados a la 

creciente volatilidad de la situación operacional, la 

dinámica cambiante de la Misión y la elevada tasa de 

movimiento de personal, la Misión pretende ultimar su 

estrategia de contratación para reducir los plazos 

Promedio de días laborables que tarda la 

contratación de personal para puestos específicos 

desde que termina el plazo de presentación de 

candidaturas hasta la selección de candidatos, para 

todos los procesos de selección de candidatos 

internacionales (2016/17: 197; 2017/18: ≤130; 

2018/19: ≤130) 

Se tarda una media de 252 días laborables desde que 

termina el plazo de presentación de candidaturas para 

puestos específicos hasta la selección de candidatos 

El proceso de contratación se ve afectado por el volumen 

de candidatos y por los criterios sustantivos de selección 

de las personas idóneas en el contexto de las operaciones 

de la Misión, los viajes de trabajo oficiales y los viajes de 

descanso y recuperación 

Puntuación global en el sistema de puntuación de 

la gestión ambiental del Departamento de Apoyo a 

las Actividades sobre el Terreno (2016/17: no se 

aplica; 2017/18: 100; 2018/19: 100) 

57 puntos en una escala de 100 en el sistema de 

puntuación de la gestión ambiental 

A pesar de las condiciones difíciles, la MINUSMA 

obtiene una buena puntuación en lo tocante a la gestión de 

los residuos, el agua y las aguas residuales. La eficiencia 

energética puede mejorarse (una demanda relativamente 

alta y unas emisiones de gases de efecto invernadero 

derivadas del uso de combustible para los generadores). 

Aún así, la Misión está avanzando en la aplicación de 

medidas para reducir la demanda de energía (la 

instalación de alumbrados con diodos emisores de luz, por 

ejemplo, va en aumento desde 2017/18) y aumentar la 

eficiencia de los generadores (por ejemplo, la proporción 

de generadores sincronizados ha aumentado desde 

2017/18). Las evaluaciones de impacto podrían realizarse 

de forma más sistemática para mejorar el componente de 

impacto más amplio de la puntuación 

Porcentaje de incidentes de importancia alta, media 

o baja relacionados con la tecnología de la 

información y las comunicaciones resueltos en los 

plazos establecidos (2016/17: no se aplica; 

2017/18: ≥ 85 %; 2018/19: ≥ 85 %) 

El 87,7 % de los incidentes de importancia alta, media o 

baja relacionados con la tecnología de la información y 

las comunicaciones se resolvió en los plazos establecidos 

Se obtuvieron buenos resultados porque se disponía de 

una herramienta adecuada de gestión de las relaciones con 

los clientes que permite hacer el seguimiento de todos los 

incidentes y solicitudes de servicios, de un proyecto de 

gestión simplificada de los servicios con un conjunto de 

indicadores clave de rendimiento que todas las misiones 

deben cumplir y de informes generados cada día para 

hacer el seguimiento y adoptar medidas correctivas con 

rapidez 

Cumplimiento de la política de gestión de los 

riesgos de seguridad ocupacional sobre el terreno 

(2016/17: 45 %; 2017/18: 100 %; 2018/19: 100 %) 

En aplicación de la política de gestión de los riesgos de 

seguridad ocupacional sobre el terreno, la Sede de las 

Naciones Unidas llevó a cabo una evaluación anual del 

cumplimiento del programa de gestión de los riesgos de 

seguridad sobre el terreno y el programa de seguridad y 

salud ocupacionales de la MINUSMA (autoevaluación). 

Se constató que el nivel de cumplimiento de la Misión en 

materia de seguridad y salud ocupacionales era del 52,5 
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%, un porcentaje inferior al mínimo aceptable del 70 %. 

Se plantearon numerosas cuestiones que se están 

analizando con el Oficial Jefe del Servicio Médico para 

conseguir mejoras y se intensificarán los esfuerzos para 

incrementar el grado de cumplimiento en el próximo 

período de evaluación 

Desviación respecto del plan de adquisiciones en 

lo que atañe a las cantidades previstas y la 

puntualidad de las entregas (2016/17: no se aplica; 

2017/18: no se aplica; 2018/19: ≤ 20 %) 

La Misión se desvió en un 19,5 % de su plan de 

adquisiciones 

Puntuación global en el índice de administración 

de bienes del Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno establecido a partir de 

20 indicadores clave del desempeño (2016/17: 

1.634; 2017/18: ≥ 1.800; 2018/19: ≥ 1.800) 

Una calificación global de 1.492 puntos en el índice de 

administración de bienes del Departamento de Apoyo 

Operacional, establecido a partir de 20 indicadores clave 

del desempeño 

Porcentaje del personal de los contingentes en 

locales de las Naciones Unidas conformes a las 

normas a 30 de junio, en consonancia con el 

memorando de entendimiento (2016/17: 77 %; 

2017/18: 100 %; 2018/19: 100 %) 

El 93 % del personal de los contingentes se encontraba en 

locales de las Naciones Unidas conformes a las normas 

Cumplimiento por los proveedores de las normas 

de las Naciones Unidas relativas a entrega, la 

calidad y la gestión de existencias de las raciones 

(2016/17: 92 %; 2017/18: ≥ 95 %; 

2018/19: ≥ 95 %) 

El 96 % de los proveedores cumplían las normas de las 

Naciones Unidas relativas a la entrega, la calidad y la 

gestión de existencias de las raciones (los contratistas 

cumplían en un 96 % las normas de entrega; en un 96 % 

las de calidad; y en un 96 % las relativas a la gestión de 

existencias) 

Productos previstos 

Productos 

obtenidos 

(número  

o sí/no) Observaciones 

   
Mejora de los servicios   

Aplicación del plan de acción ambiental para toda la 

Misión, de conformidad con la estrategia ambiental 

del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre 

el Terreno 

Sí La MINUSMA aplicó la mayoría de las medidas 

contempladas en la estrategia ambiental del 

Departamento de Apoyo Operacional, a saber: la 

producción de energía solar para alumbrado y 

almacenamiento de reservas; la utilización de 

diodos emisores de luz en el alumbrado; la 

sincronización de generadores en los 

campamentos principales y la instalación de 

dobles techos en las edificaciones para 

contribuir a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Misión; la 

racionalización del consumo de agua instalando 

contadores en los campamentos; la mejora 

sustancial de la instalación y el funcionamiento 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

en los campamentos principales y la 

optimización de los vertederos en algunas 

ubicaciones, que permitió que el riesgo asociado 

a la gestión de las aguas residuales en toda la 

Misión pasara de importante a moderado; una 

gestión de los residuos sólidos que minimice los 
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riesgos para el medio ambiente y las 

comunidades locales en todos los 

emplazamientos de la MINUSMA; y el reciclaje 

de plásticos y residuos metálicos, una práctica 

que sigue vigente, y el control de los gases de 

incineradoras a fin de prevenir los riesgos para 

la salud y la seguridad del personal de la 

MINUSMA y las comunidades locales. La 

Misión hizo un seguimiento estrecho para 

detectar irregularidades en todos los 

emplazamientos (de la MINUSMA y de los 

contratistas) mediante inspecciones ambientales 

periódicas, algunas de las cuales se 

acompañaron de labores para dar a conocer al 

personal y los contingentes el mandato 

ambiental de la Misión y las necesidades 

correspondientes 

Apoyo a la aplicación de la estrategia y plan de 

gestión de la cadena de suministro del 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno 

Sí La MINUSMA aplicó la estrategia y el plan de 

gestión de la cadena de suministro del 

Departamento de Apoyo Operacional y creó un 

pilar para la cadena de suministro que 

comprende las secciones y dependencias de 

adquisiciones, almacenamiento centralizado, 

gestión de adquisiciones y control de 

desplazamientos 

Instalación de las estructuras homologadas de 

alojamiento de la Misión 

Sí La Misión siguió trabajando en la mejora de 

todos los alojamientos para ajustarlos a las 

normas de las Naciones Unidas mediante la 

instalación de cocinas y cabinas de baño para el 

personal internacional, los Voluntarios de las 

Naciones Unidas, los oficiales de Estado Mayor 

y los contratistas. También se están aplicando 

criterios normalizados a la asignación de 

espacios 

Servicios de aviación   

Utilización y mantenimiento de un total de 40 

aeronaves (11 aviones y 29 helicópteros) y 

capacidad de servicio de 20 sistemas aéreos no 

tripulados 

36 Aeronaves (9 aviones y 27 helicópteros) 

utilizadas y mantenidas 

El menor número de aeronaves se debió a la 

reconfiguración de la flota aérea de la Misión, 

que entrañó rotaciones, repatriaciones, 

despliegues tardíos e inmovilizaciones de 

activos aéreos  

11 Sistemas aéreos no tripulados utilizados y 

mantenidos 

El menor número de sistemas aéreos no 

tripulados se debió a que no se sustituyó uno 

tras expirar la carta de asignación y a que 9 se 

reasignaron al equipo de propiedad de los 

contingentes en virtud de memorandos de 

entendimiento 
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Realización de un total de 17.100 horas de vuelo 

previstas (7.909 por proveedores comerciales y 

9.191 por proveedores militares) para todos los 

servicios, incluidos los de pasajeros, carga, patrullas 

y observación, búsqueda y salvamento, y 

evacuación médica y de bajas 

16.036 Horas de vuelo realizadas (10.575 por 

proveedores comerciales y 5.461 por 

proveedores militares) para todos los servicios, 

incluidos los de pasajeros, carga, patrullas y 

observación, búsqueda y salvamento, y 

evacuación médica y de bajas 

 El menor número de aeronaves se debió a la 

reconfiguración de la flota aérea de la Misión, 

que entrañó rotaciones, repatriaciones, 

despliegues tardíos e inmovilizaciones de 

activos aéreos 

Supervisión de las normas de seguridad aérea en 60 

aeronaves (incluidos sistemas aéreos no tripulados) 

y 14 aeródromos y áreas de aterrizaje 

Sí Supervisión de 36 aeronaves de uso exclusivo, 

10 sistemas aéreos no tripulados y 17 

aeródromos y áreas de aterrizaje 

 El menor número de aeronaves se debió a la 

reconfiguración de la flota aérea de la Misión 

teniendo en cuenta las rotaciones, las 

repatriaciones, los despliegues atrasados y las 

inmovilizaciones de activos aéreos 

Servicios presupuestarios, financieros y de 

presentación de información 

Prestación de servicios presupuestarios, financieros 

y contables para un presupuesto de 1.099,5 millones 

de dólares, de conformidad con la autoridad 

delegada 

Sí Se prestaron servicios para un presupuesto de 

1.107,3 millones de dólares, de conformidad 

con la autoridad delegada 

 El mayor nivel presupuestario se debió a la 

consignación de recursos por un monto de 

1.074,7 millones de dólares y a la autorización 

de adquirir compromisos por un máximo de 

32,6 millones de dólares 

Servicios de personal civil   

Prestación de servicios de recursos humanos a una 

dotación de hasta 1.900 funcionarios civiles 

autorizados (811 funcionarios de contratación 

internacional, 898 funcionarios de contratación 

nacional, 2 titulares de plazas temporarias y 189 

voluntarios de las Naciones Unidas), incluidos el 

apoyo para la tramitación de reclamaciones, 

prestaciones y beneficios, contrataciones, 

administración de puestos, preparación de 

presupuestos y gestión de la actuación profesional, 

de conformidad con la autoridad delegada 

Sí Se prestaron servicios de recursos humanos a 

una media de 1.635 funcionarios civiles (en 

particular de asistencia en materia de 

tramitación de reclamaciones, derechos y 

prestaciones, contratación, gestión de puestos, 

preparación de presupuestos y gestión de la 

actuación profesional, de conformidad con la 

autoridad delegada) 

Dictado de cursos de capacitación en la Misión a 

9.052 funcionarios civiles y apoyo para la 

capacitación fuera de la Misión de 312 funcionarios 

civiles 

2.443 Funcionarios civiles que recibieron capacitación 

en la Misión 

147 Funcionarios civiles que recibieron capacitación 

fuera de la Misión 
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  Se realizaron menos actividades de las previstas 

de capacitación en la Misión debido al menor 

número de cursos tomados y al cambio de 

prioridades en la utilización de los recursos, que 

afectó a la capacitación fuera de la Misión 

Apoyo a la tramitación de 6.540 solicitudes de viaje 

dentro de la Misión y 445 fuera de la Misión con 

fines distintos de la capacitación y 470 solicitudes 

de viaje para personal civil con fines de 

capacitación 

Sí La Misión ayudó a tramitar 4.099 solicitudes de 

viaje dentro de la Misión y 565 fuera de la 

Misión con fines distintos de la capacitación y 

282 solicitudes de viaje para personal civil con 

fines de capacitación  

  El menor número de solicitudes cursadas para 

viajar en la zona de la Misión se debió 

principalmente a las medidas de austeridad 

adoptadas por la Misión a fin de reducir esos 

viajes a los estrictamente necesarios para 

cumplir el mandato y atender necesidades 

operacionales críticas, y el mayor número de 

solicitudes de viaje fuera de la zona de la 

Misión respondió sobre todo a la realización de 

viajes estratégicos decisivos que no se habían 

previsto para cumplir el mandato y dar a 

conocer mejor las reformas institucionales 

  El menor número de solicitudes de viaje para 

fines de capacitación se debió principalmente a 

que se dio prioridad a los viajes de capacitación 

de instructores 

Servicios de instalaciones, infraestructura 

e ingeniería 

 

Servicios de mantenimiento y reparación para un 

total de 30 emplazamientos de la Misión en 13 

lugares 

Sí  

Ejecución de 8 proyectos de construcción, 

renovación y reforma 

7 Proyectos de construcción, renovación y 

reforma ejecutados (reparación urgente de la 

pista sin pavimentar de Tessalit; rehabilitación 

del campamento de las Fuerzas Armadas de 

Malí en Tessalit; techos de protección en Kidal 

y sobre las cabinas para dormir de toda la 

Misión; construcción de un nuevo campamento 

para acoger a más efectivos en Mopti; 

edificación sólida para el Representante 

Especial del Secretario General; campamento de 

las Fuerzas Armadas de Malí (perforación de 

pozos en Amdaraoukhane); instalación de pozos 

en la zona de la Misión) 

Utilización y mantenimiento de 292 generadores de 

propiedad de las Naciones Unidas 

306 Generadores de propiedad de las Naciones 

Unidas instalados, utilizados y mantenidos, 278 

de ellos funcionan en 11 lugares; 14 están en 

reparación; y 14 se mantienen en reserva para 

casos de emergencia 
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  El mayor número de generadores se debió a la 

adquisición de emergencia de 14 grupos 

electrógenos de 10 a 50 kVA para suministrar 

electricidad de manera ininterrumpida a los 

circuitos cerrados de televisión y los almacenes 

de datos instalados en zonas remotas y para 

reservas de seguridad 

Utilización y mantenimiento de plantas de 

suministro y tratamiento de agua de propiedad de 

las Naciones Unidas que incluyen 37 pozos y pozos 

de sondeo y 24 plantas de tratamiento y depuración 

de agua en 14 emplazamientos 

37 Pozos utilizados y mantenidos 

24 Plantas de tratamiento de agua utilizadas y 

mantenidas 

42 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

utilizadas y mantenidas 

14 Ubicaciones 

Prestación de servicios de gestión de desechos, 

incluida la recogida y eliminación de desechos 

líquidos y sólidos en 19 emplazamientos 

Sí Recogida y eliminación de desechos líquidos, 

incluidas las labores de tratamiento y análisis, 

por un contratista en 26 emplazamientos de 13 

ubicaciones de la MINUSMA 

 Se solicitó la gestión integral del agua y las 

aguas residuales en todas las ubicaciones de la 

MINUSMA 

 Un contratista se encargó del tratamiento, la 

recogida y la eliminación de los desechos 

sólidos y biomédicos en 27 emplazamientos de 

14 ubicaciones de la MINUSMA 

 El mayor número de emplazamientos se debió a 

la reconfiguración de los emplazamientos para 

mejorar los servicios de administración de 

locales 

Prestación de servicios de limpieza, mantenimiento 

del terreno, control de plagas y lavandería en 7 

emplazamientos, además de servicios de comedor 

Sí Se prestaron servicios de limpieza, 

mantenimiento del terreno, control de plagas y 

lavandería en 10 emplazamientos de la 

MINUSMA 

 El mayor número de emplazamientos se debió a 

la prestación de servicios en otras tres 

ubicaciones 

Servicios de gestión del combustible   

Gestión del suministro y almacenamiento de 47,5 

millones de litros de combustible, comprendidos 

15,6 litros para operaciones aéreas, 8,4 millones de 

litros para transporte terrestre y 23,5 millones de 

litros para generadores y otras instalaciones, y de 

aceite y lubricantes en todos los puntos de 

distribución y los almacenes en 14 emplazamientos 

15,0 Millones de litros de combustible aeronáutico 

suministrados  

 Se suministró menos combustible de lo previsto 

debido al menor número de horas de vuelo 

utilizadas 

8,9 Millones de litros de combustible diésel 

suministrados para transporte terrestre 

  Se consumió más combustible de lo previsto 

porque el número de vehículos utilizados 

aumentó un 7,7 % 
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 28,7 Millones de litros de combustible diésel 

suministrados para generadores y otras 

instalaciones en un total de 14 ubicaciones 

  Se suministró más combustible de lo previsto 

porque aumentó el número de generadores 

utilizados en el cuartel general, los 

campamentos y las instalaciones de bienestar  

de la Misión 

Servicios de tecnología de la información 

geoespacial y las telecomunicaciones 

Suministro de 3.287 radios de mano portátiles, 

1.427 radios portátiles para vehículos y 259 radios 

de estación de base y prestación de apoyo para su 

funcionamiento 

3.588 Radios de mano portátiles suministradas para 

las que se prestaron servicios de apoyo 

Se entregaron más radios de mano de lo previsto 

por necesidades operacionales imprevistas, 

principalmente el aumento del personal 

uniformado y los contratistas para apoyar 

diversos proyectos, como la instalación de 

circuitos cerrados de televisión y sistemas 

contra cohetes, artillería y morteros en Bamako 

y los cuarteles generales regionales 

 1.391 Radios portátiles para vehículos, para las que se 

prestaron servicios de apoyo 

 El menor número de radios portátiles se debió a 

planes de instalación que no se concretaron 

 255 Radios de estación de base para las que se 

prestaron servicios de apoyo 

 El menor número de radios de estación de base 

se debió a la consolidación de las oficinas en 

Bamako 

Utilización y mantenimiento de 1 emisora de radio 

FM y 2 estudios de producción de programas de 

radio 

Sí  

Utilización y mantenimiento de una red de servicios 

de telefonía, fax, vídeo y transmisión de datos, 

incluidos 47 terminales de muy pequeña apertura, 

21 centralitas telefónicas y 100 enlaces de 

microondas, y suministro de 5 planes de servicios 

de telefonía móvil 

38 Terminales de muy pequeña apertura utilizadas 

y mantenidas para comunicaciones telefónicas y 

apoyo a las aplicaciones institucionales y los 

servicios de videoconferencia, red segura, 

comunicaciones de radio aire-tierra y grabación 

de voz de la flota aérea de la MINUSMA 

 El menor número de terminales de muy pequeña 

apertura se debió a la sustitución de terminales 

por enlaces de alta velocidad en toda la Misión 

 28 Centralitas telefónicas utilizadas y mantenidas 

para comunicaciones telefónicas, 

teleconferencias, teléfonos digitales de 

tecnología inalámbrica avanzada, teléfonos de 

oficina, conectividad de las viviendas del 

personal directivo de la MINUSMA y 

facturación electrónica 
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  El mayor número de centralitas telefónicas se 

debió a la instalación de unidades de apoyo 

 88 Enlace de microondas utilizados y mantenidos 

para comunicaciones telefónicas y apoyo a las 

aplicaciones institucionales y los servicios de 

videoconferencia, red segura, comunicaciones 

de radio aire-tierra y grabación de voz de la 

flota aérea de la MINUSMA, y conectividad de 

alta velocidad de refuerzo para los sistemas de 

seguridad de los campamentos 

  El menor número de enlaces de microondas se 

debió al desmantelamiento de instalaciones 

debido a traslado del cuartel general de la 

Misión y a que fueron remplazados por 

versiones más recientes y rápidas con fibra 

óptica  

  Los cinco planes de servicio de telefonía móvil 

(sistema de evolución a largo plazo) estaban en 

proceso de adquisición 

Suministro de 2.557 dispositivos informáticos y 436 

impresoras para una dotación media de 2.790 

usuarios finales civiles y uniformados, además de 

1.038 dispositivos informáticos y 32 impresoras 

para la conectividad del personal de los 

contingentes, así como otros servicios comunes, y 

prestación de apoyo para su funcionamiento 

Sí Se prestaron servicios de apoyo y 

mantenimiento para 2.557 dispositivos 

informáticos y 436 impresoras para una 

dotación media de 2.790 usuarios finales civiles 

y uniformados, además de 1.038 dispositivos 

informáticos y 32 impresoras para la 

conectividad del personal de los contingentes, 

así como otros servicios comunes y de respuesta 

a solicitudes especiales 

Servicio técnico y de mantenimiento para 122 redes 

de área local y extensa en 12 emplazamientos 

119 Redes de área local (71) y extensa (48) con 

servicios de apoyo y mantenimiento en 13 

emplazamientos 

  El menor número de redes se debió al 

desmantelamiento de algunas redes wifi al 

introducirse las normas de acceso a la red más 

comunes del sector en las principales regiones 

(Kidal, Mopti, Tombuctú, Gao y Bamako) 

Análisis de datos geoespaciales de 1,24 millones de 

km2, mantenimiento de capas de información 

topográfica y temática y elaboración de 5.000 

mapas 

1,24 millones de km2 cubiertos por el procesamiento 

y análisis de datos geoespaciales en apoyo a las 

operaciones de la Misión 

6.134 Mapas elaborados 

  Se elaboraron más mapas de los previstos 

porque aumentó su demanda para apoyar las 

operaciones del Grupo de los Cinco del Sahel en 

la región de Mopti 
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Servicios médicos   

Funcionamiento y mantenimiento de centros 

médicos de propiedad de las Naciones Unidas (4 

dispensarios de nivel I) y prestación de apoyo a 

centros médicos de propiedad de los contingentes 

(35 dispensarios de nivel I y 3 hospitales de nivel II) 

en 3 ubicaciones, así como mantenimiento de 

arreglos contractuales con 3 hospitales/dispensarios 

4 Dispensarios de nivel I de propiedad de las 

Naciones Unidas operativos y con servicios de 

mantenimiento 

38 Centros médicos de propiedad de los 

contingentes, a saber, 35 dispensarios de nivel I 

y 3 hospitales de nivel II en 3 ubicaciones 

 Se mantuvieron arreglos contractuales con 3 

hospitales 

Mantenimiento de un arreglo contractual con un 

equipo privado de aeroevacuación médica en 2 

ubicaciones 

Sí 106 pacientes recibieron servicios de equipos 

privados de aeroevacuación médica y de 

evacuación médica por tierra y aire en 2 

ubicaciones 

Mantenimiento de los acuerdos de evacuación 

médica con 3 centros médicos (1 hospital de nivel 

III y 2 de nivel IV) en 3 ubicaciones fuera de la 

zona de la Misión, a saber, Dakar, Nairobi y El 

Cairo 

Sí Se mantuvo un arreglo contractual para la 

evacuación médica a 3 centros médicos (1 de 

nivel III en Dakar y 2 de nivel IV en El Cairo y 

Nairobi) 

 28 pacientes recibieron servicios de evacuación 

médica a un hospital regional de nivel III en 

Dakar 

Prestación de servicios de asesoramiento al personal 

de la Misión 

760 Miembros del personal civil y militar de la 

MINUSMA recibieron servicios psicosociales 

en sesiones individuales, sesiones de grupo, 

visitas a domicilio, consultas ambulatorias, 

sesiones telefónicas o consultas de gestión 

 1.382 Miembros del personal civil y militar de la 

MINUSMA recibieron asistencia por incidentes 

críticos en sesiones individuales, sesiones de 

grupo, sesiones telefónicas, cursos de 

capacitación y consultas de gestión 

 4.465 Miembros del personal civil y militar de la 

MINUSMA participaron en actividades de 

capacitación y prevención en el marco de la 

formación de incorporación al servicio, cursos 

sobre estrategias de seguridad sobre el terreno, 

resiliencia y mediación, y grupos de mujeres y 

sesiones de apoyo entre pares 

Servicios de gestión de la cadena de suministro   

Prestación de apoyo a la planificación y el 

abastecimiento para adquirir bienes y productos 

básicos por unos 135,1 millones de dólares de 

conformidad con la autoridad delegada  

Sí Apoyo a las labores de planificación y 

abastecimiento a escala local para adquirir 

bienes y productos básicos por 227,3 millones 

de dólares de conformidad con la autoridad 

delegada 

El mayor volumen de adquisiciones se debió al 

aumento de los precios unitarios medios 

establecidos por concurso 
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Recepción, gestión y distribución ulterior de hasta 

30.245 toneladas de carga en la zona de la Misión 

14.994 Toneladas de carga recibidas, gestionadas y 

distribuidas dentro de la zona de la Misión por 

carretera (13.367 toneladas) y por vía aérea 

(1.627 toneladas) 

  La Misión dio prioridad a las necesidades de 

raciones y combustible de los contingentes y 

utilizó la capacidad de carga logística prevista 

inicialmente 

Gestión, contabilidad y presentación de informes 

sobre propiedades, planta y equipo e inventarios 

financieros y no financieros, así como equipo de un 

valor inferior al umbral por un costo histórico total 

de 402 millones de dólares, de conformidad con la 

autoridad delegada 

Sí Gestión, contabilidad y presentación de 

informes sobre propiedades, planta y equipo e 

inventarios financieros y no financieros, así 

como equipo de un valor inferior al umbral por 

un costo histórico total de 352 millones de 

dólares, de conformidad con la autoridad 

delegada 

  El menor valor de inventario se debió al 

consumo de bienes fungibles durante el 

ejercicio, así como a un proyecto de 

conciliación del inventario que redundó en su 

revisión a la baja 

Servicios de personal uniformado   

Emplazamiento, rotación y repatriación de una 

dotación máxima autorizada de 15.209 efectivos 

militares y agentes de policía (40 observadores 

militares, 451 oficiales de Estado Mayor, 12.798 

efectivos de contingentes, 350 agentes de policía de 

las Naciones Unidas y 1.570 agentes de unidades de 

policía constituidas) y 19 funcionarios 

proporcionados por Gobiernos 

Sí Se prestó apoyo a una dotación media de 14.366 

efectivos militares y agentes de policía, a saber: 

12.618 militares (39 observadores militares, 440 

oficiales de Estado Mayor y 12.139 efectivos de 

contingentes), 316 agentes de policía de las 

Naciones Unidas, 1.432 agentes de unidades de 

policía constituidas y 9 funcionarios 

proporcionados por Gobiernos 

Inspección y verificación del equipo pesado de 

propiedad de los contingentes y el cumplimiento de 

la autonomía logística para 53 unidades militares y 

de policía constituidas en 14 emplazamientos, y 

presentación de informes al respecto 

Sí Se verificaron, supervisaron e inspeccionaron 

todos los recursos del equipo de propiedad de 

los contingentes y la capacidad de autonomía 

logística de todas las unidades militares y de 

policía constituidas de 53 contingentes (43 

unidades de contingentes militares y 10 

unidades de policía constituidas) en 13 

emplazamientos 

  El menor número de emplazamientos se debió al 

cierre de uno de ellos en Gossi 

Suministro y almacenamiento de raciones, raciones 

de combate y agua para una dotación media de 

15.209 efectivos de contingentes militares y de 

unidades de policía constituidas 

Sí La Misión mantuvo el suministro y 

almacenamiento de raciones, raciones de 

combate y agua para una dotación media de 

13.571 miembros del personal uniformado: 

12.139 efectivos de contingentes militares y 

1.432 de unidades de policía constituidas 

Apoyo a la tramitación de reclamaciones y 

prestaciones para una dotación media de 15.209 

efectivos militares y de policía y 19 funcionarios 

proporcionados por Gobiernos 

14.375 Apoyo a la tramitación de reclamaciones y 

prestaciones para una dotación media de 14.366 

efectivos militares y de policía y 9 funcionarios 

proporcionados por Gobiernos 
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Apoyo a la tramitación de 117 solicitudes de viaje 

dentro de la Misión y 29 fuera de esta con fines 

distintos de la capacitación y 81 solicitudes de viaje 

con fines de capacitación 

Sí Apoyo a la tramitación de 4.099 solicitudes de 

viaje dentro de la Misión y 565 fuera de la 

Misión con fines distintos de la capacitación y 

282 solicitudes de viaje para personal civil con 

fines de capacitación 

Administración de vehículos y servicios de 

transporte terrestre 

Utilización y mantenimiento de 813 vehículos de 

propiedad de las Naciones Unidas (429 vehículos 

ligeros de pasajeros, 126 vehículos de uso especial, 

6 ambulancias, 12 vehículos blindados de transporte 

de personal y 166 vehículos blindados, así como 74 

vehículos especializados de otro tipo, remolques y 

enganches), 3.522 vehículos de propiedad de los 

contingentes, 7 talleres e instalaciones de reparación 

de propiedad de las Naciones Unidas, 24 piezas de 

equipo propiedad de las Naciones Unidas para la 

manipulación de materiales, así como prestación de 

servicios de transporte general y lanzadera 

1.048 Vehículos de propiedad de las Naciones Unidas 

(421 vehículos ligeros de pasajeros, 152 

vehículos de uso especial, 8 ambulancias, 12 

vehículos blindados de transporte de personal y 

175 vehículos blindados (incluidas 3 

ambulancias blindadas), 18 artículos de equipos 

de ingeniería, 39 artículos de equipo de 

manipulación de materiales (por ejemplo, 

carretillas elevadoras), 31 remolques y 192 

vehículos especializados de otro tipo y 

enganches 

 El menor número de vehículos ligeros se debe a 

los vehículos que se dieron de baja en libros a 

raíz de accidentes 

  El mayor número de vehículos blindados se 

debió a que se pospusieron las bajas en libros de 

vehículos blindados 

  El mayor volumen de equipos de manipulación 

de materiales se debió a adquisiciones 

imprevistas 

 7 Talleres e instalaciones de reparación de 

propiedad de las Naciones Unidas operativos y 

con servicios de mantenimiento 

 3.985 Vehículos de propiedad de los contingentes 

utilizados y mantenidos 

  El mayor número de vehículos de propiedad de 

los contingentes se debió a que en la Misión se 

desplegaron más tropas con vehículos y equipos 

propios 

 650 Pasajeros transportados al día por término 

medio, incluidos los servicios de lanzadera 

Servicios de seguridad   

Prestación de servicios de seguridad a través de un 

sistema de comunicaciones de emergencia las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, en toda la 

zona de la Misión, incluidas 14 ubicaciones 

Sí Prestación de servicios de seguridad y 

posibilidad de activar el centro de operaciones 

de seguridad y el equipo de reacción rápida las 

24 horas del día en toda la zona de la Misión y 

en todas las ubicaciones gracias a un sistema de 

comunicación de emergencia operativo día y 

noche (red Tetra) y a la capacidad de emitir 

anuncios públicos (altavoces) 

 14 Ubicaciones 
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Servicios de escolta las 24 horas para 3 funcionarios 

de la Misión de categoría superior y todos los altos 

funcionarios visitantes 

Sí La Dependencia de Escolta prestó servicios de 

escolta las 24 horas para 3 funcionarios de la 

Misión de categoría superior y todos los altos 

funcionarios visitantes 

Evaluación y reevaluación de las condiciones de 

seguridad en todos los emplazamientos de la 

Misión, incluida la inspección de las condiciones de 

seguridad de las residencias de todos los miembros 

del personal que lo soliciten 

Sí Evaluación y reevaluación realizadas, incluida 

la inspección de las condiciones de seguridad de 

las residencias en 352 ubicaciones 

Celebración de un total de 250 sesiones 

informativas sobre precauciones en materia de 

seguridad y planes para imprevistos para todo el 

personal de la Misión y 50 reuniones informativas 

sobre seguridad para visitantes y delegaciones 

305 Sesiones en las que participaron 1.694 

funcionarios 

Celebración de sesiones de capacitación semanales 

de Safe and Secure Approaches in Field 

Environments, un total de 47, para los nuevos 

funcionarios de la Misión 

50 Sesiones celebradas 

 Se organizaron más sesiones de lo previsto 

debido al aumento del personal desplegado 

Realización de investigaciones de seguridad sobre 

todos los incidentes y accidentes relacionados con 

los bienes de la Misión, el personal civil, la policía 

de las Naciones Unidas y los oficiales de Estado 

Mayor 

Sí Se investigaron 179 casos sobre la base de 946 

informes 

Realización de evaluaciones de la situación de la 

seguridad y prestación de servicios de seguridad 

personal para que el personal civil de la MINUSMA 

y los organismos, fondos y programas de las 

Naciones Unidas puedan prestar sus servicios y 

ejecutar sus programas todo el año desde las cuatro 

capitales regionales principales, en todas las 

regiones para las que existe un mandato 

Sí El personal civil recibió servicios de seguridad 

de la fuerza de la MINUSMA, conforme a las 

instrucciones de los equipos directivos 

superiores de zona, y su protección corrió a 

cargo del centro de operaciones militares 

Conducta y disciplina   

Aplicación de un programa de conducta y disciplina 

para todo el personal a través de la prevención, que 

incluye actividades de capacitación, supervisión de 

las investigaciones y medidas disciplinarias y 

correctivas 

Sí La MINUSMA siguió reforzando la aplicación 

de la triple estrategia de las Naciones Unidas de 

protección contra la explotación y los abusos 

sexuales, centrándose particularmente en la 

prevención 

  El Equipo de Conducta y Disciplina realizó las 

siguientes actividades: 114 sesiones de 

capacitación para 3.238 funcionarios; 20 

sesiones de divulgación y sensibilización para 

más de 1.000 miembros de la población local 

(jóvenes, estudiantes, mujeres y representantes 

religiosos), en las que se explicaron el concepto 

de explotación y abusos sexuales, el mecanismo 

de denuncia y el principio de tolerancia cero; y 

9 visitas de evaluación de los riesgos en los 

campamentos de los contingentes y las unidades 

de policía constituidas de Mopti, Douentza y 

Diabaly a fin de concienciar y hacer 
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recomendaciones sobre la importancia de las 

instalaciones de bienestar y recreo y la 

prohibición de confraternizar con la población 

local 

  Además, se presentaron 5 informes de brigadas 

especiales de investigación y se denunciaron 14 

casos de presuntas faltas de conducta a través 

del Sistema de Seguimiento de las Faltas de 

Conducta; el Equipo de Conducta y Disciplina 

recibió y cursó todas las denuncias con arreglo a 

las directrices, los procedimientos y los marcos 

jurídicos vigentes 

VIH   

Organización de 25 sesiones de orientación inicial 

para el personal recién incorporado dentro de las 6 

semanas siguientes a su despliegue, 5 sesiones 

obligatorias de concienciación sobre el VIH/sida 

para 100 funcionarios civiles de la Misión, 27 

programas de sensibilización a gran escala para 

6.500 miembros del personal militar y de policía, 3 

sesiones de actualización de conocimientos para 150 

miembros del personal uniformado, 3 sesiones de 

enseñanza entre pares en 3 ubicaciones de la 

Misión, 2 talleres sobre asesoramiento y análisis 

voluntarios y confidenciales para 3 asesores sobre 

VIH y 3 talleres sobre profilaxis posexposición para 

60 administradores de este tipo de profilaxis. 

Realización de una campaña de promoción sobre 

asesoramiento y análisis voluntarios y 

confidenciales en distintas ubicaciones de la Misión 

cada trimestre; mantenimiento de 5 dispensarios 

funcionales fijos de asesoramiento y análisis 

voluntarios y confidenciales en la Misión. 

Organización de 2 sesiones de La ONU con 

nosotros en Bamako y Mopti; y celebración del Día 

Mundial del Sida de 2018 en todas las ubicaciones 

de la Misión 

61 Sesiones de orientación inicial para 1.009 

miembros del personal recién llegados a 

Bamako y las regiones 

7 Sesiones obligatorias de orientación impartidas 

a 112 funcionarios de la Misión en Bamako, 

Mopti y Gao 

111 Sesiones de sensibilización a gran escala 

organizadas para 6.512 civiles y miembros del 

personal militar y de policía 

3 Sesiones de actualización de conocimientos para 

186 funcionarios de la Misión 

4 Sesiones de enseñanza entre pares organizadas 

en Bamako, Tombuctú, Kidal y Gao para 85 

funcionarios de la Misión 

3 Talleres de asesoramiento y análisis voluntarios 

y confidenciales para 59 funcionarios de la 

Misión y 6 talleres de profilaxis posexposición 

para 89 administradores de este tipo de 

profilaxis 

5 Dispensarios de asesoramiento y análisis 

voluntarios y confidenciales operativos en 

Bamako, Gao, Tombuctú, Mopti y Kidal 

12 Campañas de asesoramiento y análisis 

voluntarios y confidenciales organizadas en 

Bamako, Gao, Mopti, Tombuctú, Kidal, 

Aguelhok y Tessalit para 1.968 funcionarios y 

contratistas de la Misión 

2 Sesiones de La ONU con nosotros organizadas 

en Bamako y Mopti en diciembre de 2018 

 Las celebraciones del Día Mundial del Sida 

tuvieron lugar en Bamako, Gao, Kidal, Mopti y 

Tombuctú entre el 27 de noviembre y el 18 de 

diciembre de 2018 
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 III. Utilización de los recursos 
 

 

 A. Recursos financieros 
(En miles de dólares de los Estados Unidos; ejercicio presupuestario comprendido entre el 1 de julio de 2018 

y el 30 de junio de 2019.) 

 

Categoría 

Fondos 

asignadosa Gasto 

Diferencia 

Monto Porcentaje 

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3) ÷ (1) 

     Personal militar y de policía     

 Observadores militares 1 818,0 1 807,5 10,5 0,6 

 Contingentes militares 419 863,8 440 387,6 (20 523,8) (4,9) 

 Policía de las Naciones Unidas 15 654,3 15 868,6 (214,3) (1,4) 

 Unidades de policía constituidas 45 868,0 47 473,1 (1 605,1) (3,5) 

 Subtotal 483 204,1 505 536,8 (22 332,7) (4,6) 

Personal civil     

 Personal internacional 137 412,1 149 215,5 (11 803,4) (8,6) 

 Personal nacional 21 763,2 24 076,6 (2 313,4) (10,6) 

 Voluntarios de las Naciones Unidas 7 589,1 8 459,0 (869,9) (11,5) 

 Personal temporario general 171,0 1 893,1 (1 722,1) (1 007,1) 

 Personal proporcionado por los Gobiernos 358,9 466,6 (107,7) (30,0) 

 Subtotal 167 294,3 184 110,8 (16 816,5) (10,1) 

Gastos operacionales     

 Observadores electorales civiles – – – – 

 Consultores 810,6 415,6 395,0 48,7 

 Viajes oficiales 3 946,5 5 545,9 (1 599,4) (40,5) 

 Instalaciones e infraestructura 91 482,6 105 659,2 (14 176,6) (15,5) 

 Transporte terrestre 11 839,7 13 895,3 (2 055,6) (17,4) 

 Operaciones aéreas 165 422,1 127 914,9 37 507,2 22,7 

 Operaciones marítimas 1 699,4 1 965,3 (265,9) (15,6) 

 Tecnología de la información y las comunicaciones 79 718,4 70 838,5 8 879,9 11,1 

 Servicios médicos 9 929,0 7 891,3 2 037,7 20,5 

 Equipo especial – – – – 

 Suministros, servicios y equipo de otro tipo 87 972,2 78 044,3 9 927,9 11,3 

 Proyectos de efecto rápido 4 000,0 3 849,1 150,9 3,8 

 Subtotal 456 820,5 416,019,4 40 801,1 8,9 

 Recursos necesarios en cifras brutas 1 107 318,9 1 105 667,0 1 651,9 0,1 

Ingresos en concepto de contribuciones del personal 14 694,0 16 473,4 (1 779,4) (12,1) 

 Recursos necesarios en cifras netas  1 092 624,9 1 089 193,6 3 431,3 0,3 

Contribuciones voluntarias en especie (presupuestadas)  – – – – 

 Total de recursos necesarios 1 107 318,9 1 105 667,0 1 651,9 0,1 

 

 a Recursos aprobados, que ascienden a 1.074.718.900 dólares en cifras brutas (1.060.024.900 dólares en cifras 

netas), y recursos en virtud de la autorización para contraer compromisos de gastos, que ascienden a 

32.600.000 dólares, para satisfacer las necesidades adicionales que se deriven del mayor despliegue de 

personal de contingentes militares. 
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 B. Información resumida sobre las redistribuciones entre grupos 
(En miles de dólares de los Estados Unidos)  

 

Grupo 

Fondos asignados 

Distribución 

original 

Recursos 

adicionalesa Redistribución 

Distribución 

revisada 

  32 600,0   
I. Personal militar y de policía 450 604,1 32 600,0 22 332,7 505 536,8 

II. Personal civil 167 294,3 –  16 816,5 184 110,8 

III. Gastos operacionales 456 820,5 –  (39 149,2) 417 671,3 

 Total 1 074 718,9 32 600,0 – 1 107 318,9 

Porcentaje de la consignación total que se ha redistribuido 3,5 

 

 a Recursos aprobados en virtud de la autorización para contraer compromisos de gastos.  
 

 

 

61. Durante el período que abarca el informe se redistribuyeron fondos del 

Grupo III (gastos operacionales) al Grupo I (personal militar y de policía) y al 

Grupo II (personal civil). Se redistribuyeron fondos al Grupo I para sufragar 

necesidades adicionales derivadas de los gastos de transporte para el despliegue no 

previsto del equipo pesado de una compañía de convoyes de combate, del aumento 

de los costos de repatriación o despliegue de los equipos de dos países que aportan 

contingentes, y del mejor desempeño del equipo pesado y el mayor despliegue de 

efectivos militares y agentes de unidades de policía constituidas que cumplen los 

requisitos de autonomía logística. Además, se redistribuyeron fondos al Grupo II para 

hacer frente al aumento de los gastos de personal internacional y nacional debido  a 

unas tasas de vacantes reales inferiores a las aplicadas en el presupuesto del ejercicio. 

62. La Misión también tuvo que sufragar los gastos no presupuestados de personal 

temporario general para actividades de apoyo a la ampliación 2 de Umoja, para seguir 

trabajando en varios proyectos de gestión de la cadena de suministro, como el 

proyecto de planificación y gestión del transporte y las medidas de planificación de 

la demanda y la red de suministro, o para tareas de estabilización tras la retirada de 

Galileo, como el proyecto de conciliación y optimización del inventario físico. Fue 

posible redistribuir fondos del Grupo III gracias a que disminuyeron las necesidades 

asociadas a las operaciones aéreas porque, para optimizar su flota y sus operaciones 

de vuelo conforme a las iniciativas del Secretario General, la Misión aplicó medidas 

de eficiencia del gasto que modificaron la composición prevista de la flota a tenor de 

los despliegues atrasados o no efectuados de activos aéreos y permitieron reducir en 

consecuencia los niveles de consumo de combustible aeronáutico. 
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 C. Patrón de gastos mensuales 
 

 

 

 

63. El aumento del gasto en julio y agosto de 2018 respondió a las obligaciones de 

reembolso contraídas con países que aportan contingentes y unidades de policía 

constituidas por los servicios del personal de los contingentes y el correspondiente 

uso de equipo pesado y equipo de autonomía logística de su propiedad, así como a 

los fondos asignados al programa de detección y remoción de minas de la Misión con 

arreglo al memorando de entendimiento con el Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas. El mayor nivel de gasto en marzo y junio de 2019 

se debió a los reembolsos trimestrales previstos a países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía por los servicios prestados por los miembros de sus contingentes 

militares y unidades de policía constituidas y por el correspondiente uso de su equipo 

pesado y su equipo de autonomía logística. 

 

 

 D. Otros ingresos y ajustes 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Categoría Monto 

  
Ingresos por inversiones  8 920,5 

Otros ingresos/ingresos varios 976,3 

Contribuciones voluntarias en efectivo – 

Ajustes respecto de ejercicios anteriores – 

Anulación de obligaciones de ejercicios anteriores 14 645,7 

 Total 24 542,5 
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 E. Gastos en equipo de propiedad de los contingentes: equipo pesado 

y autonomía logística 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Categoría Gasto 

  
Equipo pesado  

 Contingentes militares 91 785,7 

 Unidades de policía constituidas 11 122,0 

 Subtotal 102 907,7 

Autonomía logística  

 Contingentes militares 54 722,4 

 Unidades de policía constituidas 5 501,3 

 Subtotal 60 223,7 

 Total 163 131,4 

Factores aplicables a la Misión Porcentaje 

Fecha de entrada  

en vigor 

Fecha del último 

examen 

    
A. Aplicables a la zona de la Misión    

 Factor por condiciones ambientales 

extremas 2,4 1 de julio de 2017 1 de abril de 2016 

 Factor por intensificación del uso 

operacional 3,3 1 de julio de 2017 1 de abril de 2016 

 Factor por actos hostiles o abandono 

forzado 5,4 1 de julio de 2017 1 de abril de 2016 

B. Aplicables al país de origen    

 Factor por transporte adicional  0,0–5,0   

 

 

 

 F. Valor de las contribuciones no presupuestadas 
(En miles de dólares de los Estados Unidos)  

 

Categoría Valor real 

  
Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzasa 35 124,0 

Contribuciones voluntarias en especie (no presupuestadas)  – 

 Total 35 124,0 

 

 a Incluye el valor del alquiler de los terrenos y edificios proporcionados por el Gobierno y de 

los derechos de aterrizaje y radiodifusión. 
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 IV. Análisis de las diferencias1 
 

 

 Diferencia 

Contingentes militares (20.523,8) (4,9 %) 

 

64. El aumento de las necesidades se debió a los factores siguientes: a) los gastos 

de transporte adicionales derivados del despliegue y la repatriación del equipo pesado 

de varios contingentes, junto con el pasivo devengado correspondiente a ejercicios 

anteriores; b) el equipo pesado, que se mejoró y aumentó su desempeño, y el pasivo 

devengado; c) el equipo de autonomía logística, debido al mayor número de efectivos 

y agentes de las unidades de policía constituidas que satisfacían los requisitos de 

autonomía logística, así como el pasivo devengado; d) los viajes, debido a los gastos 

generados por el despliegue y la repatriación imprevistos de varios contingentes; y 

e) las dietas por misión, pues la dotación media real de personal del cuartel general 

de la Fuerza desplegado superó a la dotación media de oficiales de Estado Mayor 

prevista en el presupuesto. El aumento general de las necesidades se compensó en 

parte por la reducción de las necesidades de raciones, que se debió al crédito recibido 

por la Misión en razón del grado de cumplimiento aceptable respecto del 

incumplimiento del contratista de las normas de las Naciones Unidas sobre la entrega, 

el transporte y el almacenamiento de raciones, junto con los descuentos por pronto 

pago para las facturas abonadas en un plazo de 30 días.  

 

 Diferencia 

Policía de las Naciones Unidas (214,3) (1,4 %) 

 

65. El aumento de las necesidades obedeció principalmente a las dietas por misión, 

ya que la tasa de vacantes real (9,7 %) fue inferior a la aplicada en el presupuesto del 

ejercicio (16,6 %). El aumento general de las necesidades se compensó en parte por 

la disminución de las necesidades en viajes de agentes de policía porque se emitieron 

menos billetes simples, ya que algunos agentes tenían largos períodos de servicio, y 

porque el costo de los pasajes aéreos fue inferior, pues muchos de los agentes 

procedían de países vecinos. 

 

 Diferencia 

Unidades de policía constituidas (1.605,1) (3,5 %) 

 

66. El aumento de las necesidades obedeció principalmente al equipo de autonomía 

logística de propiedad de los contingentes, debido al mayor número de agentes de 

unidades de policía constituidas desplegados que cumplían los requisitos de 

autonomía logística, así como al pasivo devengado; y a los gastos de reembolso de 

las unidades de policía constituidas, debido al aumento de la tasa de reembolso 

autorizada por la Asamblea General en su resolución 72/285, que pasó de 1.410 a 

1.428 dólares por persona y mes. El aumento general de las necesidades se compensó 

en parte con la disminución de los recursos necesarios para viajes, debido al menor 

costo efectivo de los viajes de rotación de algunos contingentes y a que no se desplegó 

una unidad de policía constituida; y para el equipo pesado de propiedad de los 

contingentes, que registró más problemas, por lo que se utilizó menos o no se 

desplegó. 

 

__________________ 

 1  Las diferencias de recursos se expresan en miles de dólares de los Estados Unidos. Se analizan 

las diferencias cuando se ha producido un incremento o una disminución de al menos el 5 % o 

100.000 dólares. 

https://undocs.org/sp/A/RES/72/285
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 Diferencia 

Personal internacional (11.803,4) (8,6 %) 

 

67. El aumento de las necesidades obedeció principalmente a que la tasa de vacantes 

real (10,1 %) fue inferior a la aplicada en el presupuesto del ejercicio (17,4 %). 

 

 Diferencia 

Personal nacional (2.313,4) (10,6 %) 

 

68. El aumento de las necesidades obedeció principalmente a que las tasas de 

vacantes reales de funcionario nacional del Cuadro Orgánico y funcionario nacional 

del Cuadro de Servicios Generales, el 16,3 % y el 16,1 % respectivamente, fueron 

inferiores a las aplicadas en el presupuesto del ejercicio, el 17,7 % y el 19,8 % 

respectivamente. Además, aunque los recursos aprobados para el personal nacional 

de Servicios Generales durante el período se basaban en la categoría G-4, una 

proporción elevada de los funcionarios de dicho cuadro pertenecía a la categoría G-5 

o categorías superiores. 

 

 Diferencia 

Voluntarios de las Naciones Unidas (869,9) (11,5 %) 

 

69. El aumento de las necesidades obedeció principalmente a unos gastos 

administrativos superiores a los presupuestados y al aumento del pago de prestaciones 

por peligrosidad, ya que se desplegaron más voluntarios en ubicaciones regionales 

autorizadas. 

 

 Diferencia 

Personal temporario general (1.722,1) (1.007,1 %) 

 

70. El aumento de las necesidades se debió principalmente a los gastos de personal 

temporario general para actividades de apoyo a la ampliación 2 de Umoja y para 

funciones centralizadas en la Sede tras la implantación de Umoja, de conformidad 

con la resolución 72/288 de la Asamblea General. 

 

 Diferencia 

Personal proporcionado por los Gobiernos (107,7) (30,0 %) 

 

71. El aumento de las necesidades obedeció principalmente a una tasa de vacantes 

media real (52,6 %) inferior a la aplicada en el presupuesto del ejercicio (63,2 %). 

 

 Diferencia 

Consultores y servicios de consultoría 395,0 48,7 % 

 

72. Se necesitaron menos recursos de los previstos esencialmente porque se retrasó 

la ejecución de proyectos que requerían servicios de consultoría en las regiones 

debido a las inestables condiciones de seguridad y porque no se utilizaron los recursos 

presupuestados para el proyecto Asistencia Técnica Rápida en materia  de Clima y 

Medio Ambiente. 
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 Diferencia 

Viajes oficiales (1.599,4) (40,5 %) 

 

73. El aumento de las necesidades obedeció principalmente a los viajes con fines 

distintos de la capacitación, debido al aumento de los gastos en viajes dentro de la 

Misión a fin de facilitar viajes prioritarios destinados a mejorar el desempeño 

profesional del personal del Servicio Móvil de la Misión en la utilización de los 

sistemas de seguridad y comunicaciones; al aumento de los desplazamientos de 

convoyes para facilitar el traslado de bienes y suministros al norte y al centro del país; 

y a los costos no presupuestados de la visita de la misión del Consejo de Seguridad a 

África Occidental. El aumento general de las necesidades se compensó en parte con 

la disminución de los recursos necesarios para viajes de capacitación debido a unos 

precios más bajos de los billetes. 

 

 Diferencia 

Instalaciones e infraestructura (14.176,6) (15,5 %) 

 

74. El aumento de las necesidades se debió principalmente a los elementos siguientes: 

a) la adquisición de piezas de repuesto para dispositivos de aire acondicionado, 

estructuras de protección cenital, generadores y material de mantenimiento para plantas 

de tratamiento de aguas residuales y redes de abastecimiento de agua; b) el aumento del 

consumo de combustible diésel por el mayor número de generadores en 

funcionamiento, algunos de ellos de gran capacidad, asociado al aumento de los precios 

del combustible; c) la adquisición no presupuestada de sistemas de detección y alerta 

(sistemas de cohetes, artillería y morteros y un radar de detección de artillería terrestre) 

para proteger cuatro campamentos del fuego indirecto, una opción menos costosa que 

ampliar el sistema de red segura de protección de los campamentos de la Misión 

mediante cartas de asignación; d) la adquisición de suministros eléctricos y materiales 

para techos de protección, postergada en el ejercicio anterior al retrasarse la 

concertación de un nuevo contrato marco para cableados, y la adquisición de más 

materiales de construcción para el mantenimiento de la infraestructura existente y de 

cables adicionales para instalar cámaras de televisión de circuito cerrado a fin de 

mejorar la seguridad en los campamentos principales; e) la adquisición de cocinas 

adicionales en el marco de la mejora y la estandarización de los alojamientos civiles de 

toda la Misión, y la adquisición de cabinas de baño adicionales para mejorar las 

condiciones de vida del personal civil en las regiones; f) la adquisición imprevista de 

talleres de generadores y laboratorios de análisis de agua; g) la adquisición de bombas 

y tuberías de agua y alcantarillado con accesorios para el mantenimiento de las redes 

correspondientes; y h) la adquisición de armarios y recintos murales y otros artículos 

de mobiliario para el personal de la Misión. 

75. El aumento general de las necesidades se compensó en parte por la reducción 

de los recursos necesarios en relación con las cuestiones siguientes: a) el hecho de 

que no se llevaran a término los contratos de externalización previstos, en particular 

los de servicios de limpieza, para 10 ubicaciones y servicios de eliminación de 

residuos peligrosos, y de que no se utilizara la red eléctrica del país al establecerse el 

cuartel general unificado, que se abastece de energía eléctrica con los generadores de 

la Misión; b) el aplazamiento de la construcción de los campamentos de Diabaly y 

Mopti hasta el ejercicio 2019/20 debido al cambio de prioridades de la Misión; y c) la 

disminución de las quejas por la seguridad domiciliaria en Bamako gracias al 

alojamiento en barrios residenciales comunes con servicios centralizados de 

seguridad y al hecho de que los funcionarios del norte del país no utilizaran servicios 

de seguridad domiciliaria al vivir en campamentos protegidos por el personal militar 

de la Misión. 
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 Diferencia 

Transporte terrestre (2.055,6) (17,4 %) 

 

76. El aumento de las necesidades se debió principalmente al efecto combinado del 

mayor consumo de combustible, debido a la ampliación del parque automotor de la 

Misión, y del aumento de los precios del combustible, así como al alquiler de 

vehículos para respaldar el proceso electoral. El aumento general de las necesidades 

se compensó en parte por la reducción de las necesidades de seguro de 

responsabilidad civil debido al abaratamiento de las primas de los seguros locales. 

 

 Diferencia 

Operaciones aéreas 37.507,2 22,7 % 

 

77. Se necesitaron menos recursos de los previstos principalmente porque, para 

optimizar su flota y sus operaciones de vuelo conforme a las iniciativas del Secretario 

General, la Misión aplicó medidas de eficiencia del gasto que modificaron la 

composición prevista de la flota a tenor de los despliegues aplazados o no efectuados 

de activos aéreos y permitieron reducir en consecuencia el nivel de consumo de 

combustible aeronáutico. Además, se redujeron las necesidades en materia de seguros 

de responsabilidad civil gracias a la prima asignada a la MINUSMA en función del 

riesgo real global de la Organización. La reducción general de las necesidades se vio 

compensada en parte por las necesidades adicionales de recursos para la utilización 

de los sistemas aéreos no tripulados de la Misión, concretamente los servicios de una 

plataforma de información, vigilancia y reconocimiento militares que facilitó un país 

que aporta contingentes mediante un acuerdo de colaboración a título gratuito 

posteriormente sustituido por arreglos de servicios sujetos a remuneración mediante 

cartas de asignación. 

 

 Diferencia 

Operaciones marítimas (265,9) (15,6 %) 

 

78. El aumento de las necesidades obedeció principalmente al incremento del costo 

de adquisición de contenedores marítimos para el transporte de instalaciones 

prefabricadas y otros equipos de ingeniería. 

 

 Diferencia 

Tecnología de la información y las comunicaciones 8.879,9 11,1 % 

 

79. La disminución de las necesidades se debió principalmente a que se aplazó la 

ampliación prevista del sistema de red segura de protección de los campamentos de  

la Misión en razón de las medidas de austeridad adoptadas por la MINUSMA, que 

redefinió las prioridades de su programa de gastos y optó por adquirir sistemas contra 

cohetes, artillería y morteros y un radar de detección de artillería terrestre, con cargo 

a la partida de gastos de instalaciones e infraestructura, en lugar de invertir en el 

sistema de protección de los campamentos, más costoso, en el marco de cartas de 

asignación. La reducción general de las necesidades se vio compensada en parte por 

el aumento de los recursos necesarios para adquirir los siguientes artículos: a) equipo 

con el que modernizar el centro de tecnología y el emplazamiento operacional de la 

Misión; b) el programa informático Identity Service Engine para optimizar y 

normalizar la red alámbrica e inalámbrica de la MINUSMA (evolución a largo plazo); 

y c) piezas de repuesto para los dispositivos de evolución a largo plazo y el sistema 

de anuncios públicos desplegado en las regiones.  
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 Diferencia 

Servicios médicos  2.037,7 20,5 % 

 

80. La disminución de las necesidades obedeció principalmente a que no se 

desplegó un equipo comercial de aeroevacuación médica debido a la redefinición de 

las prioridades de utilización de los recursos disponibles de la Misión y al reajuste de 

los equipos existentes, y a que los proveedores entregaron con retraso, durante el 

ejercicio 2018/19, bienes fungibles y gas adquiridos en 2017/18, sin que se hicieran 

nuevas compras en 2018/19. La disminución general de las necesidades se compensó 

en parte con las necesidades adicionales para adquirir equipo médico, a saber, un 

nuevo analizador bioquímico de laboratorio, debido al cambio de contrato marco.  

 

 Diferencia 

Suministros, servicios y equipo de otro tipo 9.927,9 11,3 % 

 

81. La disminución de las necesidades obedeció principalmente a los factores 

siguientes: a) los gastos de flete y otros gastos conexos, ya que se maximizó el uso 

de la flota de transporte de la Misión y se recurrió menos a servicios de contratistas 

de transporte interior, así como a la disminución del volumen de carga de ingeniería 

transportada a grandes centros regionales para su distribución ulterior a otros puntos 

de la región debido al aplazamiento de varios proyectos importantes de ingeniería al 

ejercicio 2019/20; y b) el retraso en la ejecución del programa de desarme, 

desmovilización y reintegración por falta de avances, así como de otras actividades 

programáticas previstas en el norte y el centro de Malí debido a las precarias 

condiciones de seguridad. La disminución general de las necesidades se vio 

compensada en parte por las necesidades de recursos adicionales para sufragar la 

instalación de tecnologías de las comunicaciones por contratistas particulares, los 

servicios de contratistas particulares internacionales altamente experimentados, 

capaces de realizar esas tareas en condiciones viales y climáticas difíciles, y otros 

servicios, como el suministro de material de embalaje, asesoramiento en materia de 

defensa jurídica y materiales de publicación. 

 

 Diferencia 

Proyectos de efecto rápido 150,9 3,8 % 

 

82. La reducción de las necesidades se debió a que no se ejecutaron varios proyectos 

de efecto rápido a causa de la situación de la seguridad en el norte y el centro de Malí.  

 

 

 V. Utilización de los recursos financieros aprobados en virtud 
de la autorización para contraer compromisos de gastos  
 

 

83. En el contexto de la resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad (en la que 

el Consejo reiteraba su grave preocupación por la constante falta de capacidades 

fundamentales en la MINUSMA, destacaba la necesidad de colmar lagunas en materia 

de helicópteros militares y vehículos blindados antiminas y de reforzar la capacidad 

de la MINUSMA para que pudiera ejecutar su mandato en un entorno de seguridad 

complejo que incluía amenazas asimétricas, y ponía de relieve la importancia 

primordial de mejorar el apoyo logístico a fin de garantizar la seguridad del personal 

de la MINUSMA), el ritmo de despliegue militar se intensificó considerablemente 

durante el ejercicio 2018/19 gracias al rápido envío de tropas para reforzar las 

capacidades fundamentales de la Fuerza, ya que la situación de la seguridad seguía 

https://undocs.org/sp/S/RES/2423(2018)
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siendo muy preocupante debido a los disturbios constantes, los complejos ataques 

perpetrados en las regiones central y septentrional, y el aumento de la violencia y los 

enfrentamientos entre comunidades en el centro de Malí. La MINUSMA ha 

reestructurado su dispositivo militar y policial con arreglo a su mandato y prioridades 

y a las recomendaciones de los estudios de la capacidad militar y de policía, lo que 

debería permitirle promover la ampliación de las actividades civiles en las principales 

zonas de intervención.  

84. La intensificación del ritmo de despliegue de la dotación autorizada de personal 

de los contingentes militares de la Misión dio lugar a una menor tasa de vacantes real 

(2,0 % al 28 de febrero de 2019) y se calculaba que el promedio del ejercicio 2018/19 

sería del 4,5 % en lugar de la tasa del 11,9 % aprobada para el presupuesto. Esas 

circunstancias llevaron a la Misión a aplicar una serie de medidas de austeridad para 

satisfacer sus necesidades operacionales prioritarias con los recursos aprobados para 

las categorías de gastos de personal y operacionales y, al mismo tiempo, a buscar 

recursos adicionales hasta un máximo de 32,6 millones de dólares para la categoría 

de gastos correspondiente al personal militar y de policía, ya que los niveles de 

despliegue de los efectivos habían aumentado y no podían sufragarse con los recursos 

de que disponía la Misión sin incumplir las medidas de austeridad establecidas.  

85. En tales circunstancias, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto autorizó al Secretario General a contraer compromisos por una suma 

no superior a 32,6 millones de dólares en cifras brutas para sufragar las necesidades 

adicionales derivadas del mayor despliegue de personal de contingentes militares.  

 

(En miles de dólares de los Estados Unidos)  

 

Categoría 

Autorización 
para contraer 

compromisos 

de gastos Gasto 

Diferencia 

Monto Porcentaje 

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3) ÷ (1) 

     
Personal militar y de policía     

 Contingentes militares     

 Reembolso de los costos estándar de los 

contingentes 18 695,4 22 189,5 (3 494,1) (18,7) 

 Prestación por licencia de descanso 343,7 171,9 171,8 50,0 

 Dietas diarias 504,6 473,5 31,1 6,2 

 Dietas por misión 554,1 503,3 50,8 9,2 

 Equipo de propiedad de los contingentes: 

equipo pesado 8 779,7 6 300,2 2 479,5 28,2 

 Equipo de propiedad de los contingentes: 

autonomía logística 6 058,8 2 961,6 3 097,2 51,1 

 Subtotal 34 936,3 32 600,0 2 336,3 6,7 

 Unidades de policía constituidas      

 Reembolso de los costos de las unidades de 

policía constituidas 631,6 – 631,6 100,0 

 Equipo de propiedad de los contingentes: 

equipo pesado (1 715,7) – (1 715,7) 100,0 

 Equipo de propiedad de los contingentes: 

autonomía logística (889,8) – (889,8) 100,0 
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Categoría 

Autorización 
para contraer 

compromisos 

de gastos Gasto 

Diferencia 

Monto Porcentaje 

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3) ÷ (1) 

     
 Transporte y despliegue del equipo de propiedad 

de los contingentes (362,4) – (362,4) 100,0 

 Subtotal (2 336,3) – (2 336,3) – 

 Recursos necesarios en cifras brutas 32 600,0 32 600,0 – – 

Ingresos en concepto de contribuciones del personal  – – – – 

 Recursos necesarios en cifras netas 32 600,0 32 600,0 – – 

Contribuciones voluntarias en especie 

(presupuestadas) – – – – 

 Total de recursos necesarios 32 600,0 32 600,0 – – 

 

 

86. Los recursos aprobados en virtud de la autorización para contraer compromisos 

de gastos hasta un monto de 32,6 millones de dólares, sin prorrateo, se utilizaron en 

su totalidad para satisfacer las necesidades de recursos adicionales surgidas con el 

aumento del ritmo de despliegue de personal militar y los gastos conexos de equipo 

pesado de propiedad de los contingentes y autonomía logística. Los gastos efectivos 

adicionales de reembolso de los costos estándar de los contingentes se debieron a un 

nivel de despliegue de efectivos militares superior al previsto. La disminución del 

gasto efectivo en equipo pesado de propiedad de los contingentes y autonomía 

logística se debió a que el costo del equipo fue inferior al previsto. La disminuci ón 

de los gastos efectivos en prestaciones por licencia de descanso se debió a que algunos 

miembros de los contingentes no cumplían el período mínimo de seis meses para tener 

derecho a esa prestación. 

 

 

 VI. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General 
 

 

87. La Asamblea General deberá adoptar las siguientes medidas en relación 

con la financiación de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en Malí: 

 a) Consignar la suma adicional de 30.948.100 dólares en la Cuenta 

Especial para la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Malí para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 

y el 30 de junio de 2019, que corresponde a los recursos adicionales, aprobados 

en virtud de la autorización para contraer compromisos de gastos, utilizados y 

no prorrateados en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019; 

 b) Teniendo presente la suma de 1.074.718.900 de dólares ya prorrateada 

entre los Estados Miembros con arreglo a lo dispuesto en la resolución 72/297 y 

la decisión 72/558, asentar en concepto de otros ingresos del ejercicio económico 

terminado el 30 de junio de 2019 el importe total de 24.542.500 dólares resultante 

de la suma de los ingresos por inversiones (8.920.500 dólares), otros 

ingresos/ingresos varios (976.300 dólares) y la anulación de obligaciones de 

ejercicios anteriores (14.645.700 dólares); 

https://undocs.org/sp/A/RES/72/297
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 c) Prorratear el importe adicional de 6.405.600 dólares, correspondiente 

a la diferencia entre el aumento de la consignación (30.948.100 dólares) y otros 

ingresos (24.542.500 dólares) en relación con el ejercicio terminado el 30 de junio 

de 2019. 

 

 

 VII. Resumen de las medidas de seguimiento adoptadas 
en respuesta a las decisiones y solicitudes formuladas 
por la Asamblea General en su resolución 73/320 
 

 

  Asamblea General  
 

(Resolución 73/320) 

 

Decisiones y solicitudes al Secretario General  Medidas adoptadas para aplicar las decisiones y solicitudes  

  
Solicita al Secretario General que, en el informe de 

ejecución de la Misión, facilite información detallada 

sobre las actividades programáticas, incluida la forma 

en que la realización de esas actividades ha contribuido 

al cumplimiento de los mandatos de la Misión 

(párr. 14). 

En el informe sobre la ejecución del presupuesto de la 

MINUSMA correspondiente a 2018/19 se presenta 

información detallada sobre las actividades sustantivas 

y otras actividades programáticas (véanse los párrs. 

19 a 21) y se explica cómo han contribuido al 

cumplimiento del mandato de la Misión. Las 

actividades programáticas estaban destinadas a 

fortalecer la capacidad de las instituciones locales y 

crear una infraestructura resiliente para la paz, lo que 

incluía la renovación y construcción de campamentos 

y edificios, la provisión de suministros y equipo y los 

proyectos de creación de capacidad y desarrollo 

comunitario. 

Pone de relieve la importancia de la ejecución general 

del presupuesto en las operaciones de mantenimiento de 

la paz, y solicita al Secretario General que siga 

aplicando las recomendaciones de los órganos de 

supervisión pertinentes y que la informe al respecto 

en el contexto de los informes de ejecución (párr. 15). 

El Comité de Examen del Presupuesto de la 

MINUSMA, que preside el Representante Especial del 

Secretario General y está integrado por el personal 

directivo superior de la Misión, es el órgano 

encargado de decidir cómo se utilizan los recursos y 

realizar las tareas correspondientes de delegación de 

autoridad, gestión y supervisión. Durante el ejercicio 

2018/19, los gastos de la MINUSMA ascendieron a 

1.105,7 millones de dólares, lo que supone una tasa de 

utilización de los recursos del 99,9 %, frente a unos 

gastos de 1.086,4 millones de dólares y una tasa de 

utilización de los recursos del 99,6 % en el ejercicio 

2017/18. La Misión sigue aplicando todas las 

recomendaciones de los órganos de supervisión 

pertinentes. 
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