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Семьдесят шестая сессия 

Пункт 138 повестки дня 

Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год 
 

 

 

  Решение проблемы ухудшения состояния и 
ограниченности возможностей центра 
конференционного обслуживания в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Найроби  
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

  Исправление 
 

 1. Таблица 3 
 

 Заменить таблицу 3 нижеследующей таблицей.  

 

  Таблица 3 

  Сметная стоимость реализации вариантов А и В 

(В тыс. долл. США) 
 

 

Вариант A   

  
Торговые издержки  

Расходы на строительство 136 786,0 

Субторговые издержки  

Консалтинговая фирма по проектированию 14 651,0 

Фирма по оценке объемов работ 2 442,0 

Фирма по управлению программами 2 442,0 

Независимая фирма по управлению рисками 963,0 

Прочие услуги 581,3 

 Итого, субторговые издержки 21 079,3 

Увеличение  39 993,7 

Непредвиденные расходы  23 601,9 

Расходы на управление проектом  21 045,2 

 Общие расходы по варианту А 242 506,1 
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Вариант B    

Торговые издержки  

Расходы на строительство 156 433,1 

Субторговые издержки  

Консалтинговая фирма по проектированию 17 328,0 

Фирма по оценке объемов работ 2 888,0 

Фирма по управлению программами 2 888,0 

Независимая фирма по управлению рисками 963,0 

Прочие услуги 664,7 

 Итого, субторговые издержки 24 732,1 

Увеличение  45 738,1 

Непредвиденные расходы  27 059,8 

Расходы на управление проектом  24 942,3 

 Общие расходы по варианту B 278 905,5 

 

 

 

 2. Приложение II 
 

 Заменить приложение II нижеследующей таблицей.  

 

Приложение II 
 

  Расходы по проекту 
 

 

  Подробный план расходов на ремонт и расширение конференционного 

центра в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби  
 

Вариант B 

(В тыс. долл. США) 
 

 

 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год Итого 

          
Раздел 33 «Строительство, перестрой-

ка, переоборудование и капитальный 

ремонт помещений»           

1. Расходы на строительство    48 298,7 48 298,7 31 091,1 26 007,0 2 737,6 156 433,1 

2. Услуги специалистов          

2.1 Консалтинговая фирма по проектиро-

ванию 866,4 3 465,6 3 465,6 3 465,6 1 732,8 1 732,8 1 732,8 866,4 17 328,0 

2.2 Фирма по оценке объемов работ  577,6 577,6 577,6 288,8 288,8 288,8 288,8 2 888,0 

2.3 Фирма по управлению программами  577,6 577,6 577,6 288,8 288,8 288,8 288,8 2 888,0 

2.4 Независимая фирма по управлению 

рисками 48,2 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 48,2 963,4 

2.5 Прочие услуги (мебель, информаци-

онные технологии, лицензирование и 

независимая оценка)   117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 78,2 664,7 

3. Увеличение    11 534,9 11 534,9 11 778,6 9 852,6 1 037,1 45 738,1 

4. Непредвиденные расходы  476,5 488,3 6 471,6 6 240,6 6 816,3 5 764,8 801,8 27 059,9 

 Итого, раздел 33 914,6 5 241,8 5 370,9 71 187,8 68 646,4 52 258,2 44 196,6 6 146,9 253 963,2 
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 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год Итого 

          
Раздел 29G «Отделение Организации 

Объединенных Наций в Найроби»          

5. Управление проектом          

5.1 Специализированная группа по 

управлению проектом и оказанию 

поддержки 1 061,4 2 803,2 3 601,7 3 719,7 3 719,7 3 501,6 3 501,6 1 397,1 23 306,0 

5.2 Специально назначенный координа-

тор в Центральных учреждениях    218,0 218,0 218,0 218,0  872,0 

5.3 Путевые расходы группы по управле-

нию проектом 20,0 40,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0  200,0 

 Итого, раздел 29G 1 081,4 2 843,2 3 641,7 3 977,7 3 957,7 3 739,6 3 739,6 1 397,1 24 378,0 

Раздел 34 «Охрана и безопасность»          

6. Потребности, связанные с обеспече-

нием безопасности (охранники)          

 Итого, раздел 34   62,7 125,4 125,4 125,4 125,4  564,3 

 Всего 1 996,0 8 085,0 9 075,3 75 290,9 72 729,5 56 123,2 48 061,6  278 905,5 

 


