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 Resumen 

 La Cuenta para el Desarrollo es un programa de desarrollo de la capacidad 

ofrecido por la Secretaría de las Naciones Unidas que se propone fortalecer la 

capacidad de los países en desarrollo en las esferas prioritarias de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 El presente informe, elaborado de conformidad con la resolución 56/237 de la 

Asamblea General, ofrece información sobre la ejecución de los proyectos financiados 

con cargo a dicha Cuenta desde que se presentó el 11o informe sobre la marcha de los 

trabajos (A/74/85), así como información actualizada sobre la gestión de la Cuenta, e 

incluye la respuesta de la Cuenta ante la crisis de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). El informe debe leerse conjuntamente con el proyecto de presupuesto 

por programas para 2022 (véase A/76/6 (Sect. 35)). 

 

 

  

 * A/76/50. 

https://undocs.org/es/A/RES/56/237
https://undocs.org/es/A/74/85
https://undocs.org/es/A/76/6(Sect.35)
https://undocs.org/es/A/76/50
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1. El presente informe proporciona información actualizada sobre el desempeño y 

la gestión de la Cuenta para el Desarrollo desde la publicación del 11o informe sobre 

la marcha de los trabajos (A/74/85). El mandato relativo al informe figura en la 
resolución 56/237 de la Asamblea General y en las recomendaciones de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a efectos de que el actual 

informe se presentara en el contexto de la exposición del proyecto de presupuesto por 

programas (véanse A/57/7/Add.5 y A/58/7/Add.1 a 30). En el sitio web de la Cuenta 

para el Desarrollo (www.un.org/development/desa/da) pueden consultarse todos los 

informes anteriores sobre la marcha de los trabajos, así como información sobre los 

distintos proyectos, los fascículos de los presupuestos y más información sobre los 

mandatos. En el anexo I del presente informe figura un resumen de todos los tramos 

de la Cuenta para el Desarrollo. En el anexo II se ofrece una actualización del estado 

de ejecución de los proyectos de los tramos 11o, 12o y 13o. 

 

 

 I. Respuesta global de la Cuenta para el Desarrollo 
a la pandemia de COVID-19 
 

 

2. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la Cuenta para el Desarrollo, a 

través de los esfuerzos colectivos de las diez entidades económicas y sociales de 

ejecución de la Secretaría, ha apoyado a los Estados Miembros en sus iniciativas para 

hacer frente al impacto económico y social de la crisis. La respuesta de la Cuenta, 

guiada por la resolución 74/270 de la Asamblea General, titulada “Solidaridad mundial 

para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)”, y por la 

declaración política titulada “Avanzando hacia una década de acción y resultados en 

favor del desarrollo sostenible”, que la Asamblea hizo suya en su resolución 74/4, se ha 

basado en un enfoque de tres vertientes que comprende lo siguiente:  

 • Preparación y puesta en marcha de cinco proyectos conjuntos a corto plazo 

relacionados con la COVID-19, financiados con saldos residuales12. 

 • Rediseño y adaptación de los proyectos en curso para incorporar las respuestas 

a la COVID-19 en los objetivos de los proyectos.  

 • Orientación sobre modificaciones sustanciales a la ejecución de los proyectos y 

capacitación de los gestores de proyectos con respecto a nuevas formas virtuales 

de realizar las actividades de los proyectos cuando no son posibles las reuniones 

presenciales ni los viajes13. 

 

 

 II. Puesta en marcha de cinco proyectos conjuntos a corto 
plazo de respuesta a la COVID-19  
 

 

3. A principios de junio de 2020 se pusieron en marcha cinco proyectos a corto 

plazo relacionados con la COVID-19 en respuesta a la necesidad de asistencia de los 

Estados Miembros surgida como consecuencia de los graves daños que sufrió la salud 

mundial y de las perturbaciones del desarrollo económico y social global. Los 

proyectos han sido ejecutados conjuntamente por las entidades de la Cuenta para el 

Desarrollo ya mencionadas en los ámbitos en los que tienen ventajas comparativas, 

mediante intervenciones a nivel mundial, regional y nacional. La Cuenta para el 

Desarrollo puso en marcha esos proyectos en el marco de la respuesta de las Naciones 

Unidas para proporcionar apoyo inmediato a los Gobiernos y otros asociados de la 

__________________ 

 12 Véase www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19/. 

 13 Véase www.un.org/development/desa/da/blended-learning-methodologies-for-capacity-

development-2/. 

https://undocs.org/es/A/74/85
https://undocs.org/es/A/RES/56/237
https://undocs.org/es/A/57/7/Add.5
https://undocs.org/es/A/58/7/Add.1
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da
https://undocs.org/es/A/RES/74/270
https://undocs.org/es/A/RES/74/4
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19/
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da/blended-learning-methodologies-for-capacity-development-2/
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da/blended-learning-methodologies-for-capacity-development-2/
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primera línea de lucha contra la pandemia. A continuación se ofrece un panorama de 

los proyectos, que incluye su contexto y sus logros iniciales.  

 

 

 A. Iniciativa global para el resurgimiento del sector de las mipymes 

tras la pandemia de COVID-19 (proyecto 2023W)14 
 

 

4. La mayoría de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

de los países en desarrollo siguen siendo informales y operan sin acceso a muchas de 

las prestaciones ofrecidas por los gobiernos en respuesta a la COVID-19. Además, 

muchas mipymes, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, están 

dirigidas por trabajadores pobres, mujeres, jóvenes y otros grupos marginados y 

vulnerables que corren el riesgo de caer en la pobreza y de quedarse aún más atrás, 

de modo que es imperativo que se las incluya en la recuperación económica 

pos-COVID-19. Por lo tanto, el proyecto de la iniciativa global para el resurgimiento 

del sector de las mipymes tras la pandemia de COVID-19 tiene como objetivo 

desarrollar e implementar mecanismos y herramientas de creación de capacidad para 

los Gobiernos y las mipymes. Así, se facilitará el resurgimiento de las mipymes de 

los países en desarrollo y de las economías en transición y se reforzará su resiliencia 

para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19 sobre ellas 

y mejorar su contribución a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, prestando especial atención a la inclusión de los grupos vulnerables, como 

las mujeres y los trabajadores informales. 

5. Desde su puesta en marcha en junio de 2020, el proyecto ya ha obtenido 

resultados. En respuesta a la petición de un Gobierno de América Central, se creó y 

puso en marcha una plataforma en línea para mipymes con el objetivo de fomentar la 

formalización de las empresas informales15. La plataforma, que puede configurarse 

para diferentes países, permite que los emprendedores realicen el registro de sus 

empresas en línea, lo que evita la engorrosa tarea de hacer fila en múltiples oficinas 

gubernamentales. Desde su creación, más de 12.000 mipymes han utilizado la 

plataforma para registrarse e ingresar en el sistema formal. La plataforma también se 

ha designado como portal de registro oficial para acceder a un paquete de  rescate de 

600 millones de dólares establecido para mitigar los efectos de la COVID-19 y ayudar 

a las pequeñas empresas afectadas por los confinamientos.  

6. A través del proyecto, se está prestando asistencia para la preparación de un 

sistema de contabilidad y gestión impositiva en línea que se pondrá en marcha en 

2021. Las empresas participantes se registrarán automáticamente en los ministerios, 

organismos, agencias fiscales y fondos de la seguridad social a nivel nacional y 

municipal. El sistema generará de forma automática las declaraciones mensuales y 

anuales necesarias para que los usuarios las presenten electrónicamente. Contar con 

una plataforma digital común de este tipo facilita el contraste de los datos de las 

empresas con los datos fiscales y laborales, lo que permite medir el impacto 

económico y social de las políticas de emprendimiento. 

7. Aprovechando el programa de creación de capacidad Empretec, diseñado para 

facilitar el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo a través de la promoción 

del emprendimiento y de las mipymes, el proyecto ha puesto en marcha una serie de 

sesiones nacionales en vivo en diez países. El objetivo de las sesiones ha sido 

impulsar la motivación para el emprendimiento y proporcionar formación sobre cómo 

detectar las oportunidades de negocio durante la crisis y cómo salir a buscarlas. 

__________________ 

 14 Véase https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-

sector. 

 15 CuentaMYPE.org 

https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-sector
https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-sector
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/cuentamype.org
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Además, se han elaborado documentos de orientación para facilitar la recuperación 

ecológica de las mipymes después de la COVID-19, que incluyen directrices y 

mejores prácticas para las mipymes sobre la producción de productos de buena 

eficiencia energética y sobre el suministro de equipos relacionados con la energía 

renovable y mejores prácticas para asegurar la resiliencia de las mipymes y el 

progreso hacia una economía circular. 

8. En la siguiente fase del proyecto, se crearán sistemas virtuales en otros tres 

países para que las mipymes puedan almacenar sus datos personales y documentos 

administrativos en línea de forma segura; cumplir con las obligaciones jurídicas 

vinculadas a la formalización; solicitar créditos, seguros y asistencia técnica; e 

informar sobre sus necesidades de ayuda gubernamental en el contexto de la COVID-

19. Se prestará asistencia para el diseño y aplicación de estrategias nacionales de 

emprendimiento, y se proporcionará capacitación a los responsables de formular 

políticas a través de una plataforma de aprendizaje electrónico que se encuentra en 

desarrollo. 

 

 

 B. Conectividad del transporte y el comercio en la era de las 

pandemias (proyecto 2023X) 
 

 

9. En 2020, el producto interno bruto (PIB) mundial se redujo en un 4,3 % y el 

comercio mundial en un 9,5 %, debido al embate de la pandemia de COVID-19. Sin 

embargo, la participación en el mercado del comercio electrónico minorista aumentó 

del 14 % en 2019 a cerca del 17 % en 2020. El mantenimiento del flujo de mercancías 

ha dependido en gran medida de la capacidad de los países para aplicar nuevas 

soluciones para el comercio y el transporte, armonizar los controles de fronteras y 

cooperar con sus vecinos y socios comerciales. 

10. El proyecto sobre la conectividad del transporte y el comercio en la era de las 

pandemias representa una respuesta según el enfoque “Una ONU” a los desafíos a la 

conectividad del comercio y el transporte derivados de la pandemia de COVID-19. El 

proyecto promueve soluciones sin contacto, ininterrumpidas y colaborativas, basadas 

en las normas e instrumentos de las Naciones Unidas, y moviliza servicios de 

asesoramiento y plataformas de cooperación. El proyecto ha aumentado la capacidad 

de los países para preservar su conectividad durante la pandemia promoviendo 

actividades de análisis y formación adaptadas a cada caso, así como medidas 

institucionales para evitar la fragmentación de las iniciativas de digitalización y 

facilitación. 

11. Desde la puesta en marcha del proyecto, cientos de responsables de formular 

políticas y otras partes interesadas de todo el mundo han recibido formación virtual a 

través de talleres y programas de capacitación en línea sobre las mejores prácticas 

para apoyar el comercio y el transporte transfronterizos y sobre los instrumentos 

pertinentes de las Naciones Unidas. Gracias a su participación en el proyecto, han 

tenido acceso a nuevos materiales de análisis sobre la respuesta a la pandemia y han 

participado en la determinación de las mejores prácticas para facilitar el comercio y 

el transporte en el contexto de la COVID-19. Se ha creado un portal global16 para 

asistir a los Estados Miembros, fomentando los intercambios intersectoriales y 

transregionales. Esto ha generado un mayor uso de las soluciones de las Naciones 

Unidas para hacer frente a los desafíos asociados al transporte y el comercio 

transfronterizos, como lo demuestra el aumento del número de países que se adhieren 

a los convenios de las Naciones Unidas y otros instrumentos, como el Convenio 

Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los 

__________________ 

 16 www.unttc.org/. 

http://www.unttc.org/
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Cuadernos TIR (Convenio TIR)17, las normas del Centro de las Naciones Unidas de 

Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT-ONU), el 

Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) y el Programa de Facilitación del 

Comercio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), entre muchos otros, y que expanden su aplicación. El impulso dado a las 

soluciones digitales y la facilitación del comercio se ha traducido en la entrada en 

vigor del Acuerdo Marco sobre la Facilitación del Comercio Transfronterizo Sin Papel 

en Asia y el Pacífico y en un mayor número de iniciativas de digitalización que 

abarcan la red regional de autopistas asiáticas y ferrocarriles transasiáticos. 

12. El proyecto ha apoyado el desarrollo de la próxima generación de instrumentos 

de las Naciones Unidas para lograr la resiliencia ante pandemias y disrupciones 

similares. Esto incluye un nuevo paquete de normas y dispositivos para los 

documentos de transporte clave alineados con el Modelo de Datos de Referencia para 

el Transporte Multimodal del CEFACT-ONU. Los agentes del sector han recogido los 

resultados del trabajo y han producido en primer lugar una versión electrónica del 

conocimiento de embarque multimodal de la International Federation of Freight 

Forwarders Associations. Otros ejemplos de nuevas normas y soluciones mundiales 

surgidas de la respuesta a la pandemia son las Disposiciones Modelo para el Comercio 

en Tiempos de Crisis y Pandemia en los Acuerdos Comerciales Regionales y de Otro 

Tipo, las Directrices de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) de 

Recuperación de la COVID-19 para Lograr una Conectividad Resiliente y Sostenible 

del Transporte Internacional de Mercancías por Carretera en la ASEAN y el análisis 

de políticas sobre el impacto de la pandemia en la conectividad marítima mundial y 

el desarrollo portuario. El proyecto ha dado lugar a la puesta en marcha del sistema 

internacional eTIR tres años antes de lo previsto. El sistema eTIR permite realizar 

operaciones de cruce de fronteras sin papel, sin contacto e ininterrumpidas, lo que 

permite que las fronteras de los países puedan permanecer abiertas durante las grandes 

disrupciones. Hasta ahora, 16 países han expresado oficialmente su interés en 

implementar el sistema eTIR, y la mitad de ellos ya han avanzado en la conexión de 

sus sistemas aduaneros nacionales con ese sistema.  

13. La consolidación de las iniciativas de facilitación y digitalización dará sus frutos 

más allá del calendario y el alcance del proyecto actual, y beneficiará a un número 

cada vez mayor de países, organizaciones internacionales, agentes del sector y otras 

partes interesadas no gubernamentales. 

 

 

 C. Fortalecimiento de la protección social para la respuesta 

a la pandemia (proyecto 2023Y) 
 

 

14. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, el proyecto de 

fortalecimiento de la protección social para la respuesta a la pandemia se propone 

mejorar las capacidades de protección social, reforzar las dimensiones de género y 

mejorar la medición de la pobreza. Las respuestas de protección social siguen 

desempeñando un papel fundamental para frenar el impacto de la pandemia en los 

grupos de población más vulnerables. Eso es particularmente cierto cuando se 

observan con una lente interseccional los impactos singulares que tiene la pandemia 

en los segmentos vulnerables de la población que han sido dejados atrás, o que corren 

el riesgo de serlo, incluidos los pobres y las mujeres y niñas en situación de 

vulnerabilidad. 

15. Un resultado clave del proyecto es el rastreador de estímulos relacionados con 

la COVID-19: observatorio global de respuestas en materia de políticas de protección 

__________________ 

 17 Naciones Unidas, Treaty Series,  vol. 348, núm. 4996. 
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social18. Esta plataforma interactiva muestra las respuestas a la COVID-19 que se han 

anunciado en 194 países del mundo, con datos armonizados entre las regiones para 

facilitar las comparaciones regionales y mundiales, y con una plataforma de 

conocimiento para los Gobiernos y los profesionales que permite aprender de los 

pares y puede servir de base para las políticas. Hasta la fecha, se han inventariado en 

la plataforma 4.510 políticas de estímulo elaboradas como respuesta a la COVID-19 

en siete esferas de políticas.  

16. El proyecto ha apoyado el intercambio regional de experiencias y las mejores 

prácticas en relación con la respuesta a la pandemia de COVID-19 a través de la 

protección social. Las actividades regionales se han combinado con la prestación de 

asistencia específica a determinados países, como asistencia técnica para elaborar 

estrategias nacionales de protección social y reforzar la aplicación de los registros 

sociales de hogares. Para mejorar la medición de la pobreza, se ha llevado a cabo un 

estudio metodológico que presenta un enfoque viable para predecir la evolución de la 

pobreza multidimensional en los países en desarrollo en el contexto de los desafíos 

relacionados con la COVID-19. Su aplicación ayudará a los Estados Miembros a 

comprender mejor el impacto de la pandemia en la incidencia de la pobreza y definir, 

diseñar y adoptar las medidas de política pertinentes para el desarrollo de capacidades.  

17. Para ayudar a hacer frente a la insostenible carga de cuidados que recayó sobre 

los hogares y, en particular, sobre las mujeres durante la pandemia de COVID-19, la 

mayoría de las regiones ya han comenzado a inventariar las respuestas de política 

existentes y la medida en que ellas responden a las cuestiones de género y tienen en 

cuenta el tema de los cuidados, lo que se ha complementado con estudios por países 

para definir los desafíos existentes y las nuevas necesidades de los Estados Miembros. 

Estas iniciativas de creación de capacidades han apoyado el desarrollo de un sistema 

de cuidados a nivel de los distritos. También se está trabajando en el reconocimiento 

de los cuidados como derecho universal, mediante avances legislativos que se 

proponen reformar las constituciones e integrar el derecho a los cuidados y la 

corresponsabilidad de las mujeres y los hombres, las familias, las comunidades, el 

mercado y el Estado. Además, se ha realizado una labor transregional para 

conceptualizar un plan de acción dentro de un marco de presupuestación con 

perspectiva de género y para situar las cuestiones de la economía del cuidado en todos 

los ministerios competentes y garantizar una respuesta pangubernamental.  

18. En la región de Asia y el Pacífico, por ejemplo, se ha establecido una 

colaboración de cara al futuro con la secretaría y el Comité de la Mujer de la ASEAN 

con el fin de elaborar directrices de política sobre la economía del cuidado y apoyar 

a los Gobiernos en la elaboración de políticas y programas integrales. Se espera que 

se presenten esas directrices en la Reunión Ministerial de la ASEAN sobre la Mujer 

que se celebrará en 2021.  

 

 

 D. Respuesta y recuperación: movilización de recursos financieros 

para el desarrollo en tiempos de la COVID-19 (proyecto 2023Z) 
 

 

19. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad económica, 

financiera y de la deuda de los países en desarrollo de ingreso bajo y mediano, y ello 

ha aumentado los desafíos a los que se enfrentan en sus esfuerzos por cumplir con los 

objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible19. El proyecto titulado 

“Respuesta y recuperación: movilización de recursos financieros para el desarrollo en 

tiempos de la COVID-19” tiene como objetivo reforzar la capacidad de diagnóstico y 

__________________ 

 18 https://tracker.unescwa.org/. 

 19 Resolución 70/1 de la Asamblea General.  

https://tracker.unescwa.org/
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
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diseño de políticas de las autoridades pertinentes en algunos países en desarrollo de 

ingreso bajo y mediano para que puedan responder satisfactoriamente a la pandemia 

y lograr que la recuperación esté en consonancia con la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

20. El proyecto ofrece varios conjuntos de herramientas elaboradas para ayudar a 

los países a alcanzar esos objetivos. Una de ellas es la red de seguridad financiera 

mundial20. Se trata de un rastreador que proporciona información exhaustiva sobre la 

reserva para liquidez externa a corto plazo a nivel mundial, regional y bilateral, es 

decir, a través de las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional, los acuerdos 

de financiación regional y los intercambios de divisas de los bancos centrales para 

todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Muestra información, 

actualizada periódicamente, sobre la capacidad potencial de crédito y sobre la 

utilización real de las fuentes de liquidez, que en conjunto conforman la red de 

seguridad financiera mundial. La información específica de cada país sobre los 

importes de los créditos otorgados en virtud de los acuerdos de financiación regional 

y el Fondo Monetario Internacional se actualiza constantemente y se muestra en 

diferentes gráficos interactivos y categorías de análisis. El rastreador de la red permite 

que cada Estado Miembro conozca su posición relativa en el contexto de la reserva 

para liquidez a corto plazo no coordinada. Esa información puede mitigar el riesgo de 

que se categorice por error una crisis de solvencia como una crisis de liquidez.  

21. Otros conjuntos de herramientas que se están ofreciendo a través de este 

proyecto incluyen el Indicador de Condiciones Financieras (FCI) de última 

generación para detectar tensiones financieras; un Modelo de Políticas Mundiales 

ampliado para 40 países en desarrollo; y el Marco de Evaluación de la Financiación 

para el Desarrollo Sostenible, que se centra en la movilización de recursos financieros 

externos y públicos para el desarrollo sin poner en peligro la sostenibilidad de la 

deuda. Este proyecto también ayudará a mejorar el diseño de las políticas 

macroeconómicas con el objetivo de posibilitar una respuesta satisfactoria a la 

pandemia de COVID-19 y la recuperación posterior, y contribuir así al crecimiento 

económico mediante el trabajo decente, la reducción de las desigualdades de género 

y de los ingresos y la mejora de los derechos humanos en general. 

 

 

 E. Aumento de la resiliencia económica urbana durante la pandemia 

de COVID-19 y después de ella (proyecto 2023AA)  
 

 

22. La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos devastadores en el trabajo y el 

empleo en las ciudades de todo el mundo, ha reducido los ingresos de las 

administraciones locales y ha provocado un fuerte descenso de la productividad 

debido a los confinamientos, las restricciones y el cierre y la quiebra de empresas y 

negocios. El proyecto de aumento de la resiliencia económica urbana durante la 

pandemia de COVID-19 y después de ella tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades de las administraciones locales de 16 ciudades y empoderarlas, y 

aumentar la resiliencia a nivel comunitario y municipal.   

23. Con el proyecto se ha tratado de reforzar las capacidades de quienes formulan 

políticas para posibilitar la planificación de la recuperación y la resiliencia 

económicas mediante capacitaciones, talleres técnicos y talleres de desarrollo de 

capacidades centrados en facilitar conexiones relacionadas con las buenas prácticas 

entre autoridades de diferentes ciudades. Entre los resultados obtenidos hasta la fecha 

se encuentra un compendio global de prácticas sobre recuperación económica y 

__________________ 

 20 Véase www.gfsntracker.com. 

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.gfsntracker.com
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financiera a nivel local (3 de marzo de 2021)21, que ya está disponible (en inglés). 

Incluye experiencias y lecciones derivadas de diferentes ciudades a través del 

intercambio de información.  

24. El proyecto también ha sido decisivo para la aplicación de una herramienta de 

diagnóstico detallada que abarca los ámbitos de la empresa, el medio ambiente, el 

trabajo, los mercados, los acuerdos financieros, la gobernanza económica y la 

infraestructura, y que da como resultado un perfil del desempeño económico de la 

ciudad. Tales análisis han conducido, por ejemplo, a la elaboración de estrategias 

específicas que servirán como base de una hoja de ruta para la siguiente fase del 

proyecto y a la preparación de planes de resiliencia y recuperación económicas, que 

se incorporarán a las intervenciones de la política de recuperación pos-COVID-19 y 

a los marcos de seguimiento y evaluación. El proyecto también está vinculando la 

recuperación pos-COVID-19 con los procesos de examen local voluntario. Se han 

celebrado talleres prospectivos con participantes de distintos sectores comerciales, 

representantes de grupos marginados y funcionarios municipales, para galvanizar su 

compromiso con la aplicación de los planes de recuperación.  

25. Las actividades previstas para la próxima fase del proyecto incluyen talleres de 

implementación de la recuperación y la resiliencia económicas locales, el diseño de 

planes de recuperación y reconstrucción económicas y financieras, la realización de 

un curso de aprendizaje electrónico sobre recuperación y reconstrucción económicas 

y financieras urbanas, y la preparación y la difusión de paquetes de información sobre 

fuentes de apoyo financiero para las ciudades. Los principales aprendizajes del 

proyecto se difundirán a través de, por ejemplo, informes de políticas regionales y un 

curso de aprendizaje electrónico, y los resultados del proyecto se integrarán en las 

iniciativas pertinentes de las organizaciones de las Naciones Unidas.  

 

 

 F. Entregables 
 

 

26. Los proyectos mencionados están en curso y se completarán durante el primer 

trimestre de 2022. En todo el mundo, ayudan a más de 120 economías en desarrollo 

y países con necesidades especiales y a 13 economías en transición. Gracias a ellos 

se están organizando más de 250 talleres y oportunidades de formación, incluidos 15 

programas de formación de formadores, la mayoría de ellos virtuales, y más de 60 

seminarios web dirigidos a regiones en desarrollo. Se han abierto más de 30 módulos 

y programas de capacitación en línea, así como 8 plataformas en línea para 

intercambiar conocimientos y establecer redes. Además, los proyectos han dado lugar 

a numerosos libros, estudios de casos, informes y publicaciones; conjuntos de 

herramientas y directrices; e informes de políticas, recomendaciones, diálogos y 

estrategias (figura I). 

 

  

__________________ 

 21 Véase https://urbanresiliencehub.org/economicresilience/#gcp. 

https://urbanresiliencehub.org/economicresilience/#gcp
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  Figura I  

  Productos del conocimiento generados por los proyectos de respuesta a la COVID-19 
 

 

 

 

 

 III. Adaptación de los proyectos en curso a la crisis 
de la COVID-19 
 

 

27. Tras el comienzo de la pandemia de COVID-19, las entidades de ejecución 

tuvieron la oportunidad de adaptar los proyectos en curso a la nueva situación. Las 

modificaciones relacionadas con la COVID-19 incluyeron la extensión de la duración 

de los proyectos del décimo tramo para permitirles finalizar las actividades retrasadas 

por la crisis y la revisión de las actividades que se encontraban en curso, ya fuera 

trasladando las actividades presenciales a Internet o utilizando los ahorros originados 

por la cancelación de los viajes y las reuniones presenciales previstos para financiar 

actividades adicionales de los proyectos relacionadas con las respuestas inmediatas a 

la COVID-19. La mitad de los proyectos en curso de los tramos 10o, 11o y 12o se 

ajustaron de esa manera (recuadros I y II). 

 

 

Recuadro I 

La lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra 

las mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19 
 

 Si bien la urbanización trae consigo crecimiento económico y 

prosperidad, también presenta desafíos. Las ciudades suelen enfrentar 

numerosos problemas de delincuencia y violencia. El proyecto “Políticas 

basadas en datos empíricos para mejorar la seguridad de la comunidad en 

las ciudades de América Latina y África” (1617R) sirvió para apoyar las 

iniciativas de los Estados Miembros que buscaban mejorar la seguridad 

comunitaria aumentando la capacidad de las administraciones municipales 

para recopilar y analizar datos sobre la delincuencia, formular políticas de 

seguridad con un enfoque participativo y medir los avances para conseguir 

los objetivos de desarrollo relacionados con la seguridad, con el fin de 

Estrategias 

Recomendaciones de políticas  

Estudios de casos 

Publicaciones 

Directrices 

Informes/artículos 

Informes de políticas 

Diálogos de políticas 

Conjunto de herramientas 

Marcos  

Libros 
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comprender mejor las tendencias locales de la delincuencia y los factores 

de riesgo que afectan a zonas y grupos de población específicos.  

 Sobre la base de auditorías participativas de la seguridad local, las 

tres ciudades beneficiarias del proyecto establecieron prioridades para la 

acción, revisaron las políticas de seguridad urbana y de prevención de la 

delincuencia dirigidas por la administración local y prepararon un marco 

de indicadores diseñado para hacer un seguimiento de los progresos 

realizados en materia de seguridad urbana y prevención de la delincuencia. 

Se reforzaron las capacidades de los responsables de formular políticas y 

de las partes interesadas locales mediante talleres relacionados con la 

seguridad comunitaria, centrados en temas como la georreferenciación de 

los datos sobre la delincuencia, la fiscalización de drogas y las políticas 

públicas, la gestión transversal de la seguridad, la evaluación del espacio 

público y el diagnóstico social. 

 Tras el comienzo de la pandemia de COVID-19 y el llamamiento del 

Secretario General a todos los Gobiernos para que incluyeran la 

prevención y la reparación de la violencia contra las mujeres como parte 

fundamental de sus planes nacionales de respuesta a la COVID-19, el 

proyecto, en su fase final, dirigió su atención al fortalecimiento de la 

capacidad de los funcionarios municipales para prevenir la violencia 

doméstica y la violencia de género y responder a ellas durante la crisis. 

Las actividades se centraron en la concienciación y el desarrollo de 

capacidades para garantizar que se prestaran servicios esenciales a las 

víctimas, basándose en el paquete de servicios esenciales para las mujeres 

y las niñas víctimas de violencia.  

 El proyecto puso en marcha una campaña de información específica 

en una ciudad latinoamericana para promover el papel de la comunidad 

local en la prevención de la violencia de género y la facilitación de las 

denuncias en cooperación con las comisarías de familia, y para alertar a 

las víctimas sobre la disponibilidad de mecanismos de apoyo. Los 

funcionarios municipales recibieron formación destinada a aumentar sus 

conocimientos y habilidades en el ámbito de la recopilación y el análisis 

de datos sobre la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. El 

proyecto ayudó a las víctimas de la violencia de género proporcionándoles 

refugios, además de apoyo y paquetes de provisiones.  

 El proyecto también ofreció apoyo técnico a otra ciudad 

latinoamericana en sus esfuerzos por mejorar la recolección de datos y el 

seguimiento de la violencia contra las mujeres en el contexto de la 

COVID-19. Ayudó a elaborar materiales de promoción específicos, como 

videos e infografías, para mantener informadas a las comunidades sobre 

las medidas sanitarias relacionadas con la COVID-19, los problemas de 

delincuencia y violencia y los canales a través de los cuales las víctimas 

pueden obtener asistencia, y se elaboró material específico para 

concienciar sobre la violencia y los abusos que afectan a las mujeres, las 

niñas y las personas de edad. 

 En África, el proyecto abordó los problemas de salud mental que 

afectan a la población sin hogar del centro de una ciudad y que aumentan 

el riesgo de violencia contra las mujeres. Mediante el uso de un barómetro 

de resiliencia, se capacitó a los facilitadores municipales de algunas 

ciudades más seguras para que pudieran manejar los nuevos desafíos en 

sus interacciones cotidianas con la comunidad de personas sin hogar y 

proporcionarles apoyo psicosocial. El municipio creó un fondo de 
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protección social para personas sin hogar que permite continuar con el 

apoyo sin limitarse al ciclo del proyecto, y las intervenciones del proyecto 

se están incorporando al marco de seguimiento de las condiciones de 

seguridad desarrollado durante la fase anterior.  

  

 

 

Recuadro II 

Ayudar a los Gobiernos a apoyar a las empresas y las inversiones 

relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la época 

de la COVID-19 
 

 La inversión privada, en particular la inversión extranjera directa 

(IED), puede desempeñar un papel importante en la financiación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero no se está produciendo a 

la escala o el ritmo necesarios. El proyecto “Facilitación de la inversión 

en sectores de los países en desarrollo relacionados con la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (1819M) busca hacer frente a 

esa falta de inversión en consonancia con las políticas nacionales 

destinadas a atraer la IED que contribuye al desarrollo sostenible.  

 El proyecto estaba bien encaminado hasta que la pandemia de 

COVID-19 provocó un bloqueo mundial que perturbó el comercio y la 

inversión internacionales y provocó el colapso de los flujos mundiales de 

IED. Al igual que muchas instituciones gubernamentales, los organismos 

de promoción de la inversión tuvieron que cerrar sus oficinas, trasladar sus 

operaciones a Internet y dejar de centrarse en sus actividades habituales de 

promoción y facilitación de la inversión para centrarse en la gestión de la 

crisis. Mediante una rápida adaptación a las necesidades de los 

organismos, el proyecto logró apoyarlos en sus esfuerzos por realizar ese 

cambio, lo que les permitió, a su vez, apoyar al sector privado durante la 

crisis. Ejecutivos de organismos de promoción de la inversión de más de 

30 países del Caribe, la Comunidad de África Oriental y la Comunidad de 

África Meridional para el Desarrollo participaron en una serie de 

actividades de capacitación en línea que les permitieron evaluar la 

situación de sus organismos, consultar a sus homólogos de otros países, 

intercambiar experiencias y discutir cambios operacionales.  

 El proyecto ha permitido que los organismos de promoción de la 

inversión estén mejor equipados para acompañar a las empresas y a los 

organismos del sector público durante la crisis de la COVID-19 y puedan 

proporcionar a las primeras información decisiva sobre las restricciones 

relacionadas con la pandemia y las respuestas de los Gobiernos, ayudarlas 

a solicitar ayudas estatales, elaborar guías de continuidad empresarial y 

ayudar a los gobiernos nacionales y locales a comprender las necesidades 

de los inversores. El proyecto ha permitido documentar el papel 

fundamental que han desempeñado los organismos de promoción de la 

inversión desde el inicio de la pandemia mediante la creación de una base 

de datos sobre la respuesta en línea a la pandemia de COVID-19 de 180 

organismos nacionales de promoción de la inversión. Los datos se 

utilizaron en la elaboración de dos informes de asesoramiento para los 

organismos de promoción de la inversión sobre cómo afrontar los retos 

inmediatos y qué esperar en el contexto de la “nueva normalidad”. La base 

de datos ayudó a determinar cuáles eran los organismos con mejores 

prácticas, tres de los cuales fueron seleccionados como ganadores de los 
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Premios de las Naciones Unidas a la Promoción de las Inversiones 2020 

por su excelencia en la respuesta a la crisis de la COVID-19.  

 Este proyecto está en curso y ha cambiado su enfoque, de la gestión de 

la crisis a la facilitación de la inversión en industrias y sectores relacionados 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (incluidas la atención sanitaria, 

la infraestructura digital y las economías verde y azul) que han recibido una 

atención adicional debido a la pandemia. La formación incluye el 

intercambio de las mejores prácticas entre los miembros de la Comunidad 

de África Meridional para el Desarrollo y la Comunidad de África Oriental 

sobre la inversión en energías renovables e infraestructuras digitales y sobre 

las oportunidades de negocio en la economía azul para las economías 

insulares del océano Índico y el Caribe. El proyecto también está ayudando 

a ciertos países a elaborar estrategias para integrar la facilitación de la 

inversión relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible después de 

la COVID-19, incluso en la atención sanitaria. 

  

 

 

 IV. Orientación sobre metodologías de aprendizaje combinado 
para el desarrollo de capacidades 
 

 

28. Los proyectos de la Cuenta para el Desarrollo venían ayudando a los Estados 

Miembros a formular y desarrollar políticas mediante la colaboración con los 

responsables de formular políticas y con expertos técnicos de alto nivel, con lo cual 

dependían de las modalidades presenciales tradicionales de prestación de servicios. 

Las restricciones a los viajes y a las reuniones asociadas a la pandemia de COVID-19 

han exigido explorar modelos alternativos de prestación de servicios. En ese sentido, 

en la respuesta a la COVID-19 de la Cuenta para el Desarrollo se ha prestado especial 

atención a las nuevas metodologías para que se pudieran seguir ejecutando los 

proyectos cuando no fueran posibles ni los viajes ni las actividades en persona.  

29. En agosto de 2020 se contrató a un consultor experto en aprendizaje electrónico 

para explorar nuevos modelos de ejecución de proyectos. Los modelos se presentaron 

en un informe sobre metodologías de aprendizaje combinado para el desarrollo de 

capacidades22 que incluyó propuestas y directrices claras sobre cómo poner en 

práctica modelos de aprendizaje electrónico e híbrido que maximizaran la eficiencia 

y la eficacia de la formación para el desarrollo de capacidades.  

30. Sobre la base de esos modelos, se creó una serie de cinco seminarios web sobre 

diversos temas de digitalización relacionados con el desarrollo de capacidades para 

ayudar a los gestores y oficiales de proyectos de la Cuenta para el Desarrollo a poner 

en práctica las recomendaciones del informe y aplicarlas en los proyectos en curso y 

futuros. Cada seminario web contó con más de 100 participantes. Tras la serie de 

seminarios tuvieron lugar sesiones individuales para las entidades de ejecución de la 

Cuenta para el Desarrollo, en las que los gestores y oficiales de proyectos de los 

tramos 12o y 13o pudieron ver en la práctica la mejor manera de adaptar las 

intervenciones de formación presencial existentes a una modalidad en línea.  

 

 

  

__________________ 

 22 Disponible en www.un.org/development/desa/da/wp-

content/uploads/sites/52/2020/11/BLENDED-LEARNING-METHODOLOGIES-FOR-

CAPACITY-DEVELOPMENT.pdf (en inglés). 

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/BLENDED-LEARNING-METHODOLOGIES-FOR-CAPACITY-DEVELOPMENT.pdf
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/BLENDED-LEARNING-METHODOLOGIES-FOR-CAPACITY-DEVELOPMENT.pdf
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/garcia-adames_un_org/Documents/2108262/www.un.org/development/desa/da/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/BLENDED-LEARNING-METHODOLOGIES-FOR-CAPACITY-DEVELOPMENT.pdf
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 V. Revisión del décimo tramo (cerrado) 
 

 

 A. Sinopsis 
 

 

31. El décimo tramo de la Cuenta para el Desarrollo, que comprende 41 proyectos, 

es el último en haberse cerrado satisfactoriamente. Las diez entidades de ejecución 

de la Cuenta para el Desarrollo participaron activamente en la ejecución de los 

proyectos (figura II). 

 

  Figura II  

Proyectos del décimo tramo, por entidad de ejecución 

 

 

Abreviaciones:  CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe; CEPE, Comisión Económica para Europa; CESPAO, Comisión Económica y Social para Asia 

Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; DAES, Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas; ONU-Hábitat, Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des arrollo; UNODC, 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito . 
 

 

 

32. Los proyectos se ejecutaron en 121 economías en desarrollo y países con 

necesidades especiales y en 16 economías en transición de cinco regiones; África y 

Asia y el Pacífico son las regiones que recibieron mayor apoyo (figura III).  
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  Figura III  

  Distribución regional de los proyectos del décimo tramo 
 

 

 

Nota: Varios proyectos prestaron apoyo a países de distintas regiones del mundo.  
 

 

 

 B. Apoyo a los países vulnerables 
 

 

33. Dada la promesa transformadora central de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en ella de “no 

dejar a nadie atrás”, los proyectos de la Cuenta para el Desarrollo incluyen un fuerte 

apoyo a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. Más del 90 % de los proyectos del décimo 

tramo incluyen países de al menos una de esas categorías; 37 de los 46 países menos 

adelantados, 29 de los 32 países en desarrollo sin litoral y 30 de los 38 pequeños 

Estados insulares en desarrollo se beneficiaron del apoyo proporcionado por los 

proyectos del décimo tramo (figura IV). 
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  Figura IV  

Enfoque de los proyectos del décimo tramo: países con necesidades especiales, 

por categoría 

 

 

 
 

Nota: Muchos proyectos prestaron apoyo a países de distintos grupos.  
 

 

 

 C. Apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

 

34. En consonancia con el objetivo de la Cuenta para el Desarrollo de mejorar las 

capacidades de los países en desarrollo en las áreas prioritarias de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, todos los proyectos del décimo tramo se ejecutaron para 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los proyectos apoyaron la 

consecución de múltiples objetivos, de los cuales los que más apoyo recibieron fueron 

el Objetivo 17 (“Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible”); el Objetivo 8 (“Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos”); y el Objetivo 1 (“Poner fin a la pobreza en todas sus formas y 

en todo el mundo)” (figura V).  
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  Figura V  

Proyectos del décimo tramo, por Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible apoyado(s)  

 

 

Nota: Varios proyectos contribuyeron a más de un Objetivo de Desarrollo Sostenible.  
 

 

 

 D. Alianzas 
 

 

35. Para la ejecución de los proyectos de la Cuenta para el Desarrollo, son 

fundamentales las alianzas y la colaboración entre entidades destinadas a crear 

sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos con el fin de garantizar el mejor uso de 

los recursos. Todos los proyectos del décimo tramo se ejecutaron por medio de 

alianzas con otras entidades (figura VI). 

 

  

Objetivo 1: Fin de la pobreza  

Objetivo 2: Hambre cero  

Objetivo 3: Salud y bienestar  

Objetivo 4: Educación de calidad  

Objetivo 5: Igualdad de género  

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento  

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante  

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico  

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras  

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades  

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles  

Objetivo 12: Producción y consumo responsables  

Objetivo 13: Acción por el clima  

Objetivo 14: Vida submarina  

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres  

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas  

Objetivo 17: Alianzas para lograr los Objetivos  
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  Figura VI  

  Proyectos del décimo tramo, por categoría de alianza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Varios proyectos incluyeron más de una categoría de alianza.  
 

 

 

 E. Apoyo financiero y en especie 
 

 

36. Gracias a estas alianzas, los proyectos pudieron aprovechar la experiencia y los 

recursos de las entidades colaboradoras. Más de tres cuartas partes de los proyectos 

del décimo tramo recibieron apoyo financiero o en especie, y los lugares de reunión 

y gastos conexos, el personal, la logística y los materiales de formación corrieron a 

cuenta de los asociados (figura VII).  

 

  Figura VII 

Tipos de apoyo a los proyectos del décimo tramo 
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 F. Puntos destacados de la ejecución de los proyectos del décimo 

tramo  
 

 

37. Los proyectos del décimo tramo se ejecutaron bajo el tema general “Apoyo a 

los Estados Miembros en la aplicación de la agenda para el desarrollo después de 

2015: fortalecimiento de las estadísticas y los datos, las políticas con base empírica y 

la rendición de cuentas”. El recuadro III ilustra el apoyo prestado a través del tramo.  

 

 

Recuadro III 

Fortalecimiento de las capacidades estadísticas para la formulación 

de políticas con base empírica  
 

 La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

reafirmó la necesidad de reforzar la capacidad estadística de los países en 

desarrollo. En este caso, era necesario reforzar la capacidad estadística 

para medir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacer un seguimiento 

de ellos e informar sobre los resultados de forma precisa, fiable y oportuna 

para la formulación de políticas con base empírica. El Programa sobre 

Estadísticas y Datos (1617A) se desarrolló en respuesta a esa necesidad y 

reunió a las diez entidades de ejecución de la Cuenta para el Desarrollo en 

un esfuerzo conjunto para fortalecer los sistemas estadísticos nacionales 

de los países beneficiarios del programa. El Programa aprovechó las 

ventajas comparativas de las entidades de ejecución y obtuvo un 

importante apoyo financiero y en especie de asociados externos bilaterales 

y multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

la Unión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo y los bancos 

regionales de desarrollo. El programa apoyó numerosas iniciativas de alto 

nivel sobre la creación de capacidades con el fin de mejorar la capacidad 

de los países beneficiarios de poner en marcha mecanismos y 

procedimientos institucionales o mejorar los existentes, a nivel nacional y 

local, para la producción y utilización de indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 Durante la ejecución del programa se llevaron a cabo varios cientos 

de actividades, que incluyeron misiones de asesoramiento a los países y 

que abarcaron más de 130 países, incluidos 37 de los países menos 

adelantados. Los resultados del programa a nivel nacional incluyen la 

modernización de los sistemas estadísticos, la actualización de las 

legislaciones sobre estadística y la adopción de nuevos marcos 

estadísticos. A nivel regional, los resultados incluyen el aprendizaje 

electrónico sobre estadísticas medioambientales en África, el avance de 

las estadísticas de género, la mejora de la medición de la pobreza en 

América Latina y la creación de capacidades para las estadísticas 

comerciales en el Caribe.  

 Otros logros incluyen la producción de directrices digitales y de 

materiales de formación para acompañar la respuesta de los países en 

desarrollo a las necesidades de datos creadas por la Agenda 2030, y la 

mejora de la capacidad de los países en desarrollo para fortalecer los 

entornos jurídicos, institucionales y organizativos en los que operan las 

autoridades estadísticas.  
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 El programa estableció un sistema colaborativo para acompañar a los 

países en sus iniciativas para aumentar el uso de los datos administrativos 

con fines estadísticos, lo que permite a los países de ingreso bajo y 

mediano beneficiarse de las experiencias de los países más desarrollados 

y de los organismos internacionales. Los países también se benefician de 

una herramienta de autoevaluación que les permite evaluar si sus marcos 

jurídicos están preparados para que se dé acceso a los datos 

administrativos.  

 El programa apoyó la puesta en marcha de la Red Mundial de 

Instituciones de Capacitación Estadística con el fin de mejorar la 

coordinación de la capacitación estadística y aumentar la comprensión de 

las estadísticas oficiales para atender mejor las necesidades tanto de las 

oficinas nacionales de estadística como del sistema estadístico en general. 

También apoyó la creación de la Red Mundial de Oficiales de Datos y 

Estadísticos para permitir una colaboración eficiente y eficaz al prestar 

apoyo a los Gobiernos nacionales en sus esfuerzos por lograr la plena 

implementación de la Agenda 2030 y revisar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible e informar sobre los logros.  

 El programa se centró en hacer más visibles los datos relacionados 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, presentando 

los progresos realizados para cumplirlos en un formato fácil de usar, lo que 

incluyó la creación de una nueva interfaz para la base de datos mundial de 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; una página 

principal única para todos los datos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible e información relacionada (https://unstats-undesa.opendata. 

arcgis.com/); un nuevo componente de análisis de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que ilustra la disponibilidad de datos e incluye datos 

desglosados que permiten a los usuarios comparar las tendencias en 

diversas áreas e indicadores; y metadatos globales de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible disponibles en un formato de lectura mecánica que 

puede ser procesado por computadora.  

 Tras el comienzo de la pandemia de COVID-19, todos los productos 

restantes del programa se reprogramaron para abarcar las actividades de 

resiliencia y respuesta relacionadas con la COVID-19. Las actividades 

incluyeron la detección de buenas prácticas para el manejo de fuentes de 

datos innovadoras con el fin de satisfacer las nuevas necesidades de datos 

relacionadas con las políticas de respuesta y recuperación en relación con 

la COVID-19; la creación de un portal web de respuesta a la COVID-1923 

para intercambiar orientaciones, acciones, herramientas y las mejores 

prácticas con el fin de garantizar la continuidad operacional de los 

programas de datos a nivel nacional; y el establecimiento de un 

concentrador de datos24 de las Naciones Unidas sobre la COVID-19 para 

facilitar la disponibilidad de datos sobre la respuesta a la COVID-19 que 

sean adecuados para la elaboración de mapas, la visualización de datos y 

el análisis. 

 Para evaluar la preparación para las pandemias de las ciudades del 

mundo y cómo han afrontado la pandemia de COVID-19, el programa 

desarrolló un rastreador de la preparación y la respuesta relacionadas con 

la pandemia de COVID-1925. El rastreador califica la preparación y la 

__________________ 

 23 https://covid-19-response.unstatshub.org/. 

 24 https://covid-19-data.unstatshub.org/. 

 25 https://unhabitat.citiiq.com/. 

https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/
https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/
https://covid-19-response.unstatshub.org/
https://covid-19-data.unstatshub.org/
https://unhabitat.citiiq.com/
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capacidad de respuesta del 0 al 100 sobre la base de más de 50 indicadores 

ponderados y normalizados y proporciona la información esencial que se 

necesita para fundamentar las estrategias de resiliencia, respuesta y 

recuperación. El rastreador web ha calificado a más de 1.200 ciudades con 

una población de más de 500.000 habitantes.  

  

 

 

 VI. Fortalecimiento de la gestión de la Cuenta para 
el Desarrollo mediante la evaluación 
 

 

38. Se ha avanzado mucho en el fortalecimiento de la función de evaluación de la 

Cuenta para el Desarrollo. A finales de 2019 se puso en marcha un nuevo sistema de 

evaluación de la Cuenta con la publicación de dos documentos clave: el marco de 

evaluación de la Cuenta para el Desarrollo y las directrices de evaluación de proyectos 

de la Cuenta para el Desarrollo. El nuevo sistema tiene como objetivo seguir 

impulsando la rendición de cuentas con respecto a los resultados y promover el 

aprendizaje tanto a nivel de los proyectos como de los programas.  

39. En el ámbito de los proyectos, ahora se exigen evaluaciones finales para la mitad 

de los proyectos de cada tramo, y el presupuesto para cada evaluación se ha 

incrementado del 2 % al 4 % del presupuesto del proyecto. Este cambio tiene por 

objeto contribuir a mejorar la calidad de las evaluaciones para facilitar un mayor uso 

de sus resultados en la elaboración de la programación futura, asegurando al mismo 

tiempo una cobertura adecuada de las evaluaciones a nivel de los proyectos. Para el 

11o tramo, los proyectos para evaluar se seleccionaron en función de su importancia 

estratégica y de su relevancia para los mandatos de las entidades de ejecución, así 

como de cualquier laguna de conocimiento apremiante. Para el 12o y el 13er tramo, la 

selección de proyectos para la evaluación se examinará a mitad de camino para 

maximizar la utilidad de las evaluaciones como base del trabajo futuro.   

40. Las nuevas directrices de evaluación de proyectos proporcionan una orientación 

completa adaptada a las características específicas de la Cuenta para el Desarrollo. 

La aplicación de las directrices, la revisión de sus elementos clave y el intercambio 

de buenas prácticas y enseñanzas extraídas son cuestiones que se han ido debatiendo 

a lo largo del proceso mediante la red de puntos focales de evaluación de la Cuenta, 

formada por las oficinas de evaluación de las diez entidades de ejecución. El 

perfeccionamiento de las directrices se ha traducido en la creación de directrices 

actualizadas o nuevas sobre elementos específicos.  

41. A nivel de los programas, se ha iniciado la evaluación del Programa sobre 

Estadísticas y Datos (1617A), programa del décimo tramo ejecutado conjuntamente 

por las diez entidades, con la participación de las dependencias de evaluación de las 

entidades de ejecución. Se ha publicado una nota orientativa junto con la planificación 

de las evaluaciones de los cinco proyectos conjuntos relacionados con la COVID-19 

programadas para 2022. Esto informará la evaluación a nivel de los programas de la 

respuesta de la Cuenta para el Desarrollo a la crisis de la COVID-19, cuyo inicio está 

previsto para el segundo semestre de 2022. 

 

 

 VII. Adaptación a la crisis de la COVID-19: consideraciones 
de gestión 
 

 

42. La Cuenta para el Desarrollo, a través de los esfuerzos colectivos de sus diez 

entidades de ejecución, respondió con rapidez a la crisis de la COVID-19 y apoyó a 

los Estados Miembros para que hicieran frente a sus impactos económicos y sociales. 
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Los saldos residuales de los proyectos cerrados y en proceso de cierre y los intereses 

acumulados de la Cuenta para el Desarrollo permitieron poner en marcha cinco 

nuevos proyectos conjuntos a corto plazo de respuesta a la COVID-19. Se rediseñaron 

y se adaptaron los proyectos en curso y se incorporaron a sus objetivos las respuestas 

a la COVID-19. Además, se proporcionaron orientaciones a los gestores de proyectos 

y a las entidades de ejecución sobre las metodologías de aprendizaje combinado y 

aprendizaje electrónico para el desarrollo de capacidades y la formación como base 

para la realización de las actividades de los proyectos de forma virtual.  

43. En general, los proyectos en curso pudieron obtener resultados al sustituirse sus 

modalidades de ejecución por la capacitación y las consultas en línea, y contratarse 

consultores nacionales para ayudar en la coordinación y la capacitación local. Esas 

adaptaciones han permitido reducir los gastos de los proyectos en curso, 

especialmente los del 11o tramo que se espera que se cierren para finales de 2021. Los 

fondos de esos proyectos se transferirán a los proyectos conjuntos a corto plazo de 

respuesta a la COVID-19, según lo dispuesto en la resolución 56/237 de la Asamblea 

General.  

 

 

 VIII. Recomendación 
 

 

44. La Asamblea General tal vez desee tomar nota del presente informe.  

https://undocs.org/es/A/RES/56/237
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Anexo I 
 

  Resumen de los tramos de la Cuenta para el Desarrollo al 30 de abril de 2021 
 

 

Bienio Tema Tramo   

Aprobados  

(miles de dólares 

EE. UU.)   

Resolución de la  

Asamblea General 

Número 

total de 

proyectos 

Número de 

proyectos 

activos  

Período de 

ejecución 

Estado de la 

ejecución al 30 de 

abril de 2019 

(porcentaje )  

         
1998-1999 Apoyo a la aplicación de los resultados de conferencias 

mundiales 

1 13 065,00 53/220 A  7 – – Cerrado 

2000-2001 Establecimiento de redes de expertos regionales y 

subregionales 

2 13 065,00 54/249  16 – – Cerrado 

2002-2003 Creación de capacidad para la gestión de la globalización  3 13 065,00 56/254 A 20 – – Cerrado 

2004-2005 Creación de capacidad para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio mediante alianzas, gestión de 

conocimientos y aprovechamiento de la tecnología de la 

información y las comunicaciones  

4 13 065,00 58/270 23 – – Cerrado 

2006-2007 Apoyo a los progresos hacia el logro de los objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente mediante la 

gestión de conocimientos y el establecimiento de redes y 

alianzas 

5 13 065,00 60/247 24 – – Cerrado 

5A 3 415,90 60/246 y 61/252 6 – – Cerrado 

5B 5 071,00 69/235 10 – – Cerrado 

2008-2009 Apoyo a los progresos hacia el logro de los objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente mediante la 

innovación, el establecimiento de redes y la gestión de 

conocimientos 

6 16 480,90  62/237 27 – – Cerrado 

6A 2 170,40  62/236, 62/237 y 

62/238  

5 – – Cerrado 

6B 7 500,00  64/242 A 15 – – Cerrado 

2010-2011 Apoyo para hacer frente a los obstáculos al desarrollo de 

ámbito mundial para avanzar en el logro de los objetivos 

de desarrollo convenidos internacionalmente mediante la 

colaboración a nivel mundial, regional y nacional  

7 18 651,30  64/244 A  28 – – Cerrado 

7A 4 000,00  Saldos residuales de 

los tramos primero a 

cuarto 

12 – – Cerrado 

7B 5 000,00  64/243 y 64/244 11 – – Cerrado 

2012-2013 Apoyo a los Estados Miembros para acelerar el progreso 

hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

convenidos internacionalmente, en particular los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, en el contexto de los múltiples 

problemas interrelacionados que dificultan el desarrollo  

8 23 651,30 66/248 A 40 – – Cerrado 

8A 5 591,90 66/246 12 – – Cerrado 

2014-2015 Apoyo a los Estados Miembros en la formulación y la 

aplicación de estrategias y políticas para alcanzar el 

desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo 

9 28 398,80 68/248 A 46 – – Cerrado 

9A 7 113,00 Saldos residuales de 

los tramos quinto y 

sexto 

13 – – Cerrado 

https://undocs.org/es/A/RES/53/220
https://undocs.org/es/A/RES/54/249
https://undocs.org/es/A/RES/56/254
https://undocs.org/es/A/RES/58/270
https://undocs.org/es/A/RES/60/247
https://undocs.org/es/A/RES/60/246
https://undocs.org/es/A/RES/61/252
https://undocs.org/es/A/RES/69/235
https://undocs.org/es/A/RES/62/237
https://undocs.org/es/A/RES/62/236
https://undocs.org/es/A/RES/62/237
https://undocs.org/es/A/RES/62/238
https://undocs.org/es/A/RES/64/242
https://undocs.org/es/A/RES/64/244
https://undocs.org/es/A/RES/64/243
https://undocs.org/es/A/RES/64/244
https://undocs.org/es/A/RES/66/248
https://undocs.org/es/A/RES/66/246
https://undocs.org/es/A/RES/68/248
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Bienio Tema Tramo   

Aprobados  

(miles de dólares 

EE. UU.)   

Resolución de la  

Asamblea General 

Número 

total de 

proyectos 

Número de 

proyectos 

activos  

Período de 

ejecución 

Estado de la 

ejecución al 30 de 

abril de 2019 

(porcentaje )  

         
2016-2017 Apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de la 

agenda para el desarrollo después de 2015: fortalecimiento 

de las estadísticas y los datos, las políticas con base 

empírica y la rendición de cuentas  

10 28 398,80 70/249 33 – – Cerrado 

10A 5 657,40 Saldos residuales del 

séptimo tramo 

10 – – Cerrado 

2018-2019 Apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la 

coherencia de las políticas con base empírica, la 

integración y la participación en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los 

niveles 

11 27 856,4 72/253 A y B 45 45 2018-2021 62 

11A 6 305,1. Saldos residuales del 

octavo tramo 

10 10 2018-2021 64 

2020 Apoyo a los Estados Miembros para fortalecer las políticas 

y los enfoques coherentes orientados a implementar la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los niveles 

local, nacional y regional 

12 14 199,40  74/264/A-C 

Proyectos conjuntos 

relacionados con la 

COVID-19, saldos 

residuales de los 

tramos décimo y 11o 

22 

5 

22 

5 

2020-2023 

2020-2022 

18  

40 
12A 17 448 520 

2021 Apoyar a los Estados Miembros en la utilización de 

enfoques innovadores y catalizadores para acelerar el 

progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

13 14 199,40 75/254 A-C 21 21 2021-2024 4 

 Total aprobado    266 452,90  456 98   

2022 Recuperación de la COVID-19 para mejorar: por unas 

sociedades pospandémicas más ecológicas, resilientes, 

inclusivas e igualitarias que no dejen a nadie atrás 

14 15 199,40 Proyecto de 

presupuesto por 

programas para 2022 

(A/76/6 (Sect. 35)) 

21 – 2022-2025 - 

 Total general   281 652,30  477 98   

 

  

https://undocs.org/es/A/RES/70/249
https://undocs.org/es/A/RES/72/253
https://undocs.org/es/A/RES/75/254
https://undocs.org/es/A/76/6(Sect.35)
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Anexo II  
 

  Información actualizada sobre el estado de ejecución de los tramos 11o, 12o y 13o: 
tasas de ejecución  

 

Cuadro 1 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para el bienio 

2018-2019 (11o tramo) al 31 de mayo de 2021 
 

 

   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de 

ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 
 

Título del proyecto  Entidad de ejecución (Miles de dólares EE. UU.) 

      
A Políticas y programas para los jóvenes con discapacidad en América Latina  DAES 541,7 155,3  29 

B Superación de las deficiencias de capacidad de algunos pequeños Estados insulares en 

desarrollo para cumplir la Agenda 2030  

DAES 

600,0 299,0  50  

C Aumentar la coherencia de las políticas en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible mediante evaluaciones integradas y el fortalecimiento institucional en África  

DAES 

735,0  614,9  84  

D Fortalecimiento de la gestión de la información geoespacial en los países en desarrollo 

con miras a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

DAES 

671,5 311,3 46 

E Reunión y utilización de datos sobre la migración internacional en el contexto de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Nueva York para los 

Refugiados y los Migrantes 

DAES 

724,0 329,4  45  

F Ayudar a los países menos adelantados a lograr avances económicos estructurales con 

miras a su graduación y con posterioridad a esta 

DAES 

816,0 387,3  47 

G Arreglos institucionales para la integración de políticas, la coordinación y la implicación 

de los interesados en la consecución y el examen de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en África y Asia y el Pacífico  

DAES 

584,8 275,2  47  

H Marcos de políticas orientados a la presentación de informes sobre la sostenibilidad de 

las empresas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África y América Latina 

UNCTAD 

740,0 324,5  44  

I Fortalecimiento de la formulación de políticas sobre el comercio de servicios con miras 

a la integración de África en las cadenas de valor regionales en apoyo de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible 

UNCTAD 

700,0 376,3  54  

K Estrategias con base empírica y coherentes con las políticas sobre la economía y el 

comercio de los océanos 

UNCTAD 

650,0 344,1  53  

L Fortalecimiento de la coherencia e integración de las políticas para lograr que la ciencia, 

la tecnología y la innovación contribuyan a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en África y Asia  

UNCTAD 

700,0 405,0  58  

M Facilitación de la inversión en sectores de los países en desarrollo relacionados con la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

UNCTAD 

600,0 326,3 54  
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   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de 

ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 
 

Título del proyecto  Entidad de ejecución (Miles de dólares EE. UU.) 

      
N Desarrollo acelerado de aptitudes sobre comercio electrónico en Asia Sudoriental en el 

marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

UNCTAD 

600,0 440,1  73  

O Fortalecimiento de la capacidad nacional de hacer frente a los efectos ambientales 

derivados de la respuesta humanitaria a los desplazamientos de población en 

determinados países 

PNUMA 

442,6 316,9  72  

P Mejora de las adquisiciones públicas sostenibles para la transición regional a una 

economía verde inclusiva en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central  

PNUMA 

559,0 298,3  53  

Q Proceso de implementación coherente de la dimensión ambiental de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

PNUMA 

608,0 384,0  63 

R Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos nacionales y locales para formular y 

aplicar políticas y estrategias de vivienda con base empírica y participativas  

ONU-Hábitat 

525,0 353,2  67  

S Asegurar que ningún lugar se quede atrás: fortalecimiento de los vínculos entre las zonas 

urbanas y rurales de África 

ONU-Hábitat 

625,0  518,1  83  

T Fortalecimiento de la resiliencia urbana en África Sudoriental  ONU-Hábitat 625,0  586,2  94  

U Mejora del acceso de las mujeres a la asistencia jurídica en África Occidental  UNODC 619,0  585,4 95 

V Fortalecimiento de la capacidad institucional de mejorar el control del tráfico de drogas 

en América Latina 

UNODC 

580,0 483,7  83  

W Fortalecimiento de la capacidad de llevar a cabo la consecución y el seguimiento con 

base empírica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 en África  

CEPA 

750,0  659,3  88  

X Medición, supervisión y mejora del desempeño de la integración regional en las regiones 

de la CEPA, la CESPAP y la CESPAO 

CEPA 

810,0  559,5 69  

Y Fortalecimiento de la capacidad analítica y el apoyo a las iniciativas nacionales en 

África para eliminar los flujos financieros ilícitosa 

CEPA 

1 500,0 448,5  30  

Z Dividendo demográfico con una dimensión de género: puntos de partida para la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África y Asia y el Pacífico  

CEPA 

850,0 268,7  32  

AA Mejora de la vigilancia y la evaluación ambientales en apoyo de la Agenda 2030 para  

el Desarrollo Sostenible en Europa Sudoriental, Asia Central y el Cáucaso  

CEPE 

500,0 241,7  48  

AB Gestión integrada de los recursos energéticos e hídricos en apoyo del desarrollo 

sostenible en Europa Sudoriental y Asia Central  

CEPE 

490.0 198,3 40  

AC Medidas de facilitación del comercio con base empírica para economías en transición  CEPE 490.0 86,3  18  

AD Mayor coherencia de las políticas y sostenibilidad de las modalidades nacionales de 

producción y consumo en el comercio agrícola Norte-Sur y Sur-Sur 

CEPE 

500,0 336,6  67  

AE Políticas ambientales sostenibles y gobernanza ambiental con base empírica en apoyo  

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Europa Sudoriental  

CEPE 

470.0 428,4  91  
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   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de 

ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 
 

Título del proyecto  Entidad de ejecución (Miles de dólares EE. UU.) 

      
AF Fortalecimiento de los marcos institucionales en el Caribe para un enfoque integrador de 

la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la agenda de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo  

CEPAL 

650,0 423,4  65  

AG Vínculos urbano-rurales para el desarrollo inclusivo en Colombia  CEPAL 550,0 303,6  55  

AH Observatorio regional sobre energía sostenible para la región de América Latina  

y el Caribe 

CEPAL 

750,0  612,6 82  

AI Asegurar que nadie se quede atrás en América Latina y el Caribe: fortalecimiento de las 

instituciones para lograr la coherencia de las políticas sociales y de la integración para 

fomentar la igualdad 

CEPAL 

600,0 322,0 54  

AJ Coordinación, coherencia y eficacia en la implementación de la dimensión ambiental  

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe  

CEPAL 

650,0 369,6  57  

AK Abordar las dimensiones transfronterizas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible mediante la cooperación y la integración económicas regionales  

en Asia y el Pacífico 

CESPAP 

800,0 704,9  88  

AL Prestar apoyo a los países con necesidades especiales de la región de Asia y el Pacífico 

para superar el reto de movilizar recursos con miras a la consecución de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible  

CESPAP 

700,0 448,1 64  

AM Promover un desarrollo inclusivo y sostenible mediante el aumento de la participación 

de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor mundiales  

CESPAP 

500,0 274,1 55  

AN Políticas de innovación con base empírica para la implementación efectiva de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en la región de Asia y el Pacífico 

CESPAP 

500,0 361,2 72  

AO Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las medidas locales en apoyo 

de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región de 

Asia y el Pacífico 

CESPAP 

700,0  668,0  95  

AP Aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de la agricultura en la región árabe  CESPAO 449.4 293, 7 65  

AQ Programa ejecutivo en línea sobre políticas públicas de la CESPAO: desarrollo de la 

capacidad de los países de la Comisión en materia de diseño de políticas y legislación 

CESPAO 

484.5 295,2 61 

AR Hacia el horizonte árabe 2030: mejora de la planificación del desarrollo nacional 

integrado en la región árabe 

CESPAO 

505,0 400,4 79  

AS Hacer frente a los problemas de las personas desplazadas por la fuerza y sus 

comunidades de acogida en la región de la CESPAO 

CESPAO 

502,0 411,9 82  

AT Extensión de la eficiencia energética en los sectores residencial y de servicios  

de la región árabe 

CESPAO 

508,9 298,8 59  

 Total (11o tramo)  27 856,4  17 230,7  62  
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AU Gestión municipal de los activos en aras del desarrollo sostenible en determinados países 

menos adelantados de África y Asia  

DAES 

732,0 481,7  74  

AV Promoción del emprendimiento de los refugiados y los migrantes en África Oriental, 

la región de los Andes y Oriente Medio  

UNCTAD 

650,0 479,3  74  

AW Fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica de consumo y producción 

sostenibles 

PNUMA 

549,0 323,8  59  

AX Elaboración de perfiles urbanos para la estabilización, la recuperación y la 

reconstrucción después de una crisis en ciudades de la región árabe afectadas por 

conflictos 

ONU-Hábitat 

550,0 498,3  91  

AY Enfoque de gobernanza basada en la seguridad en entornos urbanos en aras de 

comunidades seguras, inclusivas y resilientes  

UNODC 

549,3 393,4  72  

AZ Prevención de la facturación comercial fraudulenta en determinados países africanos  CEPA 550,0 109,0  20  

BA Conectividad del transporte sostenible y consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible relacionados con el transporte en determinados países sin litoral y países de 

tránsito o enlace 

CEPE 

550,2 281,5  50  

BB Transformaciones tecnológicas en América Latina: promoción de los empleos 

productivos y acción frente a los problemas derivados de las nuevas formas de empleo 

informal 

CEPAL 

547,0 365,8  67 

BC Fortalecimiento de la capacidad estadística de cumplir el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 14, relativo a los océanos, en los países miembros de la CESPAP 

CESPAP 

549,8  549,8 100  

BD Fortalecimiento de los sistemas estadísticos de los países árabes para usar conceptos y 

términos estadísticos en árabe acordados y comparables  

CESPAO 

477.2 251,8 53  

 Total (11o tramo-A)  6 305,1  4 033,5 64 

 

Abreviaciones:  CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe; CEPE, Comisión Económica para Europa;  

CESPAO, Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro llo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito.  

 

 a Se trata de un proyecto conjunto de la CEPA y la UNCTAD sobre los flujos financieros ilícitos. El proyecto 1819J se ha elimin ado de la actual lista y sus fondos se han 

agregado a los del proyecto conjunto de la CEPA y la UNCTAD.  
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Cuadro 2 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para 2020 (12 o tramo) 

al 31 de mayo de 2021 
 

 

   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto  Entidad de ejecución (Miles de dólares EE. UU.) 

      
A Datos sobre el uso del tiempo para mejorar las políticas en África, Asia Occidental y 

América Latina  

DAES 

813,4 0 0 

B Contabilidad ambiental y económica para formular políticas basadas en datos empíricos 

en África y Asia  

DAES 

560,6 0 0 

C Desarrollo inclusivo para los pueblos indígenas de África y América Latina   DAES 664,5 52,2 8 

D Datos y estadísticas para formular políticas comerciales con mayor perspectiva de 

género en África, el Cáucaso y Asia Central  

UNCTAD 

669,3 45,2 7 

E Estrategias coherentes para el desarrollo de la capacidad productiva en los países menos 

adelantados de África  

UNCTAD 

590,2 137,5 23 

F Incentivos a la inversión para la producción local de antibióticos esenciales  

en África Oriental  

UNCTAD 

490,0 110,1 22 

G Comercio ecológico para el desarrollo sostenible en los pequeños Estados insulares  

en desarrollo del Pacífico miembros del Grupo de Avanzada de Melanesia   

UNCTAD 

577,0 0 0 

H Desarrollo inclusivo, seguro, resiliente y sostenible en las zonas urbanas de Jordania,  

el Líbano y Turquía que acogen a refugiados sirios  

PNUMA 

539,0 0 0 

I Inversión en políticas para el desplazamiento a pie y en bicicleta en ciudades africanas  PNUMA 559,6 397,9 71 

J Incorporación de la idea de “no dejar a nadie atrás” en las políticas y programas 

urbanos nacionales de Asia Meridional  

ONU-Hábitat 

539,0 20,0 4 

K Estadísticas y datos para medir los flujos financieros ilícitos en la región  

de Asia y el Pacífico  

UNODC 

915,8 118,9 13 

L Estadísticas de migración y reconocimiento de aptitudes en África para  

el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular   

CEPA 

882,0 110,7 13 

M Políticas regionales y nacionales de industrialización basada en los recursos naturales 

para el desarrollo inclusivo y sostenible en África Meridional   

CEPA 

559,7 0 0 

N Fortalecimiento de las políticas de innovación de los países sin litoral de Asia Central 

en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible   

CEPE 

483,3 113,1 23 

O Ciudades inteligentes y sostenibles para la Nueva Agenda Urbana en la región  

de la Comisión Económica para Europa   

CEPE 

465,0 213,5 46 

P Cooperación interregional para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana   CEPAL 1 526,3 271,3 18 

Q Indicadores de cambio climático y desastres relevantes para los pequeños Estados 

insulares en desarrollo del Caribe  

CEPAL 

610,5 120,4 20 
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R Aprovechar la contribución de la migración intrarregional al desarrollo socioeconómico 

de los países de América Latina y el Caribe  

CEPAL 

607,6 99,7 16 

S Puesta en práctica de la reducción del riesgo de desastres y el fomento de la resiliencia 

en Asia y el Pacífico 

CESPAP 

610,5 275,2 45 

T Fomento de un cambio hacia un transporte de carga sostenible en la región  

de Asia y el Pacífico 

CESPAP 

588,0 89,7 15  

U Vigilancia del gasto social: un marco integrado para apoyar las políticas macrofiscales 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región árabe  

CESPAO 

490,0 194,8 40 

V Inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral árabe  CESPAO 457,9 152,3 33 

 Total (12o tramo)  14 198.9 2 522,3 18 

W Iniciativa global para el resurgimiento del sector de las mipymes tras la pandemia  

de COVID-19 

UNCTAD, DAES, 

CESPAO, CESPAP, 

CEPE, CEPAL, 

CEPA 4 993,5 2 113,9 42 

X Conectividad del transporte y el comercio en la era de las pandemias  UNCTAD, CEPE, 

CEPA, CEPAL, 

CESPAP, CESPAO, 

ONU-Hábitat  5 787,6 2 078,7 36 

Z Respuesta y recuperación: movilización de recursos financieros para el desarrollo  

en tiempos de la COVID-19  

UNCTAD, CEPAL, 

CESPAP 1 201,5 539,1 45 

Y Fortalecimiento de la protección social para la respuesta a la pandemia  CEPA, CEPAL, 

CESPAP, CEPE, 

CESPAO 3 117,5 901,4 29 

AA Aumento de la resiliencia económica urbana durante la pandemia de COVID -19  

y después de ella 

CEPE, CEPAL, 

CESPAP, CESPAO, 

CEPA, ONU-Hábitat 2 349,4 1 271,6 54 

 Total (12o tramo-A)  17 448,5 6 904,8 40 

 

Abreviaciones:  CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe;  CEPE, Comisión Económica para Europa;  

CESPAO, Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y  el Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito.  
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Cuadro 3 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para 2020 (13er tramo) 

al 31 de mayo de 2021 
 

 

   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de 

ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 
 

Título del proyecto  Entidad de ejecución (Miles de dólares EE. UU.) 

      
A Proyecto conjunto sobre financiación para el desarrollo  DAES, UNCTAD, 

CEPA, CEPE, 

CEPAL, CESPAP, 

CESPAO 2 032,9 34,9  2  

B Experimentación con políticas sobre tecnologías de vanguardia y entornos reglamentarios 

controlados para la aplicación de normas en Asia y el Pacífico 

DAES 

648,0  0  0 

C Datos administrativos para los indicadores desglosados de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

DAES 

624,0  0  0 

D Evaluación de la tecnología en los sectores de la energía y la agricultura en África para 

acelerar el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación  

UNCTAD 

590,0 20,7  4  

E Movilización de recursos para un nuevo pacto verde: alianzas y medidas con Asia  UNCTAD 624,0  0 0  

F Políticas y marcos comerciales para fomentar la integración regional y el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en determinados países árabes en situación de 

conflicto y de posconflicto 

UNCTAD 

488.0  0  0 

G Apoyo a la aplicación de políticas coherentes para catalizar la seguridad alimentaria  

y las garantías de subsistencia en África  

PNUMA 

549,0 474,6  86  

H Uso de datos e instrumentos de salud ambiental para promover los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la región de la ASEAN 

PNUMA 

528,0  0  0 

I Indicadores sobre tierras desglosados para políticas y acciones que no dejen a nadie atrás 

en África 

ONU-Hábitat 

528,0  0 0  

J Espacios públicos seguros y accesibles para mejorar la inclusión social y económica  

de los migrantes en América Latina y Asia Occidental  

ONU-Hábitat 

549,0  0  0  

K Respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso en América Latina UNODC 524,0  0  0  

L Alianzas público-privadas para catalizar la financiación innovadora y el desarrollo  

de las infraestructuras en apoyo de la industrialización de África  

CEPA 

624,0  0  0  

M Enfoques innovadores en materia de fomento de la iniciativa empresarial y el sector 

privado para promover el comercio y la industrialización inclusiva en África Meridional  

CEPA 

649,0  0 0  

N Aceleración de la transición a una economía circular en la región de la CEPE  CEPE 549,0  0  0  

O Movilidad sostenible y conectividad inteligente (nexo entre comercio y transporte)  

en Asia Central, el Cáucaso y los Balcanes Occidentales  

CEPE 

528,0 0  0 



 

 

 

A
/7

6
/8

7
 

2
1

-0
8

2
6

2
 

3
1

/3
1

 

   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de 

ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 
 

Título del proyecto  Entidad de ejecución (Miles de dólares EE. UU.) 

      
P Mejora del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 

asuntos ambientales en América Latina y el Caribe  

CEPAL 

649,0 3,9  1  

Q Enfoques innovadores para examinar la desigualdad mediante la integración de diferentes 

fuentes de datos en América Latina y el Caribe  

CEPAL 

624,0 30,2  5  

R Fortalecimiento de las capacidades de los países para averiguar quiénes son los más 

rezagados en Asia y el Pacífico 

CESPAP 

624,0 16,5  3  

S Fundamentación de las políticas con datos para no dejar a nadie atrás en Asia y el Pacífico  CESPAP 649,0  0  0  

T Mejora del desempeño de la pequeña y mediana empresa en la región árabe  CESPAO 470,0  0 0  

U Ampliación del nexo entre ciencia y política en apoyo de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en la región árabe  

CESPAO 

549,0  0 0  

 Evaluación a nivel de los programas  1 032,8  0 0  

 Total (13er tramo)  14 632,7  580,8 4 

 

Abreviaciones: ASEAN, Asociación de Naciones de Asia Sudoriental; CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para Améri ca Latina y el 

Caribe; CEPE, Comisión Económica para Europa; CESPAO, Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Econ ómica y Social para Asia y el 

Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas ; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Uni das sobre Comercio y 

Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  

 

 

 

 

 


