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  Доклад Генерального секретаря** 
 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе приводится информация, представленная в ответ на 

рекомендации Комиссии ревизоров, содержащиеся в ее докладе по Организации 

Объединенных Наций за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

(A/77/5 (Vol. I), гл. II). Доклад представляется в соответствии с пунктом 7 резо-

люции 48/216 B Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила Генераль-

ного секретаря одновременно с представлением Комиссией своих рекомендаций 

Ассамблее представлять ей доклад о мерах, которые были или будут приняты во 

исполнение этих рекомендаций. 

 В настоящем докладе в отношении каждой рекомендации, содержащейся в 

докладе Комиссии, приводятся замечания администрации, а также информация о 

ходе выполнения рекомендации, ответственном подразделении, предполагаемых 

сроках выполнения и степени ее приоритетности. Кроме того, в настоящем до-

кладе приводится обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций 

Комиссии за предыдущие периоды, которые Комиссия в приложениях к своим 

докладам, включая доклады об информационно-коммуникационных технологиях 

и генеральном плане капитального ремонта, характеризовала как не выполнен-

ные в полном объеме. 

 

__________________ 

 *  A/77/150. 

 ** Настоящий доклад был представлен с опозданием в связи с длительным процессом сбора 

информации от соответствующих структур Секретариата Организации Объединенных 

Наций. 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/RES/48/216
https://undocs.org/ru/A/77/150
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 I. Введение 
 

 

1. В пункте 7 своей резолюции 48/216 B Генеральная Ассамблея просила Ге-

нерального секретаря одновременно с представлением Ассамблее докладов Ко-

миссии ревизоров представлять ей доклад о мерах, которые будут приниматься 

во исполнение рекомендаций Комиссии. В настоящем докладе приводится ин-

формация, представленная в ответ на рекомендации Комиссии, содержащиеся в 

ее докладе по Организации Объединенных Наций за год, закончившийся 31 де-

кабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II). 

2. При подготовке настоящего доклада были учтены положения следующих 

документов: 

 a) резолюция 48/216 B Генеральной Ассамблеи, в частности ее пункт 8, 

в котором Ассамблея просила Генерального секретаря обратить внимание в 

своих докладах на те рекомендации Комиссии, для осуществления которых 

необходимо принятие решений Ассамблеей; 

 b) резолюция 52/212 B, в частности ее пункты 3–5, и записка Генераль-

ного секретаря, препровождающая предложения Комиссии о повышении эффек-

тивности выполнения ее рекомендаций, утвержденных Ассамблеей (A/52/753, 

приложение); 

 c) резолюция 76/235 A, в частности ее пункт 8, в котором Ассамблея 

вновь обратилась к Генеральному секретарю с просьбой обеспечивать оператив-

ное, своевременное и полное выполнение рекомендаций Комиссии и соответ-

ствующих рекомендаций Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам, продолжать спрашивать с руководителей программ за не-

выполнение рекомендаций и эффективно устранять коренные причины возник-

новения проблем, выявленных Комиссией; ее пункт 9, в котором Ассамблея 

вновь обратилась к Генеральному секретарю с просьбой давать в его докладах о 

выполнении рекомендаций Комиссии полное объяснение причин задержек в вы-

полнении ее рекомендаций, в частности тех не выполненных еще полностью ре-

комендаций, после вынесения которых прошло два года или более; и ее 

пункт 10, в котором Ассамблея вновь обратилась также к Генеральному секре-

тарю с просьбой указывать в будущих докладах предполагаемые сроки выпол-

нения рекомендаций Комиссии, а также степень приоритетности их выполнения 

и ответственных за это должностных лиц. 

3. В отношении приоритетности следует отметить, что Комиссия относит 

наиболее важные рекомендации к категории «основных», и их выполнению бу-

дет уделяться первоочередное внимание. 

4. По всем рекомендациям администрация представила свои замечания, боль-

шая часть из которых нашла отражение в докладе Комиссии. В соответствии с 

пунктом 9 резолюции 76/235 A была представлена дополнительная информация 

по всем рекомендациям, которые относятся к предыдущим финансовым перио-

дам и, по мнению Комиссии, не были выполнены в полном объеме, включая ре-

комендации, касающиеся информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), и генерального плана капитального ремонта.  

5. В разделе II ниже приведена запрошенная Генеральной Ассамблеей инфор-

мация о выполнении рекомендаций, содержащихся в докладах Комиссии реви-

зоров по Организации Объединенных Наций. В разделе II.А приведена инфор-

мация о выполнении рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссии за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II), а в разделе II.В — 

информация о выполнении рекомендаций, которые содержатся в докладах 

https://undocs.org/ru/A/RES/48/216
https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/RES/48/216
https://undocs.org/ru/A/RES/52/212b
https://undocs.org/ru/A/52/753
https://undocs.org/ru/A/RES/76/235
https://undocs.org/ru/A/RES/76/235
https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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Комиссии за предыдущие финансовые периоды и, по мнению Комиссии, не 

были выполнены в полном объеме. 

6. В разделах III и IV приводится информация о выполнении рекомендаций в 

отношении ИКТ и генерального плана капитального ремонта, которые отно-

сятся к предыдущим периодам и, по мнению Комиссии, были выполнены не в 

полном объеме. 

 

 

 II. Организация Объединенных Наций 
 

 

 A. Выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе 

Комиссии ревизоров по Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года1 
 

 

  Общий обзор 
 

7. В таблицах 1 и 2 приводится сводная информация о ходе выполнения ре-

комендаций по состоянию на август 2022 года. 

8. В таблице 1 приводится сводная информация о ходе выполнения 45 основ-

ных рекомендаций Комиссии, из которых 6 было предложено снять, а остальные 

39 находятся в процессе выполнения. Из 39 основных рекомендаций, находя-

щихся в процессе выполнения, 15 планируется выполнить в 2022 году, 21  –– в 

2023 году и 3 –– в 2024 году. 

 

  Таблица 1 

  Ход выполнения основных рекомендаций 

  (Число рекомендаций) 
 

 

Ответственное подразделение 

Общее коли-

чество реко-

мендаций 

Предлага-

ется снять 

Не приня-

тые адми-

нистрацией 

В процессе 

выполнения 

Рекомендации 

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленных сроков 

выполнения 

       
Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления 21 2 – 19 19 – 

Департамент оперативной поддержки 1 1 – – – – 

Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 1 – – 1 1 – 

Департамент по вопросам охраны и без-

опасности 1 – – 1 1 – 

Управление по координации деятельно-

сти в целях развития 5 – – 5 5 – 

Управление по координации гуманитар-

ных вопросов 6 1 – 5 5 – 

Управление информационно-коммуни-

кационных технологий 4 – – 4 4 – 

Различные подразделения 6 2 – 4 4 – 

 Общее количество рекомендаций 45 6 – 39 39 – 

 

 

  

__________________ 

 1  A/77/5 (Vol. I), гл. II. 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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9. В таблице 2 приводится сводная информация о ходе выполнения всех 

102 рекомендаций Комиссии, из которых 10 было предложено снять, а 92 нахо-

дятся в процессе выполнения. Из этих 92 рекомендаций 36 планируется выпол-

нить в 2022 году, 51 –– в 2023 году и 5 –– в 2024 году. 

 

 

  Таблица 2 

  Ход выполнения основных рекомендаций 

  (Число рекомендаций) 
 

 

Ответственное подразделение 

Общее коли-

чество ре-

комендаций 

Предлага-

ется снять 

Не приня-

тые админи-

страцией 

В процессе 

выполнения 

Рекомендации 

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленных сроков 

выполнения 

       
Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления 40 3 – 37 37 – 

Департамент оперативной поддержки 3 2 – 1 1 – 

Департамент по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства 7 – – 7 7 – 

Департамент по вопросам охраны и без-

опасности 1 – – 1 1 – 

Управление по координации деятельно-

сти в целях развития 7 – – 7 7 – 

Управление по координации гуманитар-

ных вопросов 11 1 – 10 10 – 

Управление информационно-коммуника-

ционных технологий 15 2 – 13 13 – 

Отделение Организации Объединенных 

Наций в Найроби 1 – – 1 1 – 

Различные подразделения 17 2 – 15 15 – 

 Общее количество рекомендаций 102 10 – 92 92 – 

 

 

  Подробная информация о ходе выполнения 
 

10. В пункте 36 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации про-

вести всесторонний анализ коренных причин образования значительного накоп-

ленного профицита и принять соответствующие меры для поддержания сово-

купного сальдо средств на надлежащем уровне, предусмотренном соответству-

ющей нормативной инструкцией и методическими указаниями.  

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

11. Проведение анализа коренных причин образования значительного накоп-

ленного профицита потребует времени, поскольку некоторые из них связаны с 

пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). Администрация считает, 

что по мере возвращения деятельности в нормальное русло накопленный про-

фицит сократится. 
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12. В пункте 37 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проверить старые или нефункциональные центры финансовой ответствен-

ности, произвести клиринг по их операциям и отнести нераспределенный 

накопленный профицит на счет соответствующих департаментов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

13. Во исполнение этой рекомендации администрация начала процесс про-

верки старых центров финансовой отчетности и клиринга по их операциям. 

14. В пункте 41 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

соблюдать соответствующие нормативные положения и методические ука-

зания в отношении возмещения расходов, которыми предусматривается 

взимание платы для покрытия расходов только в необходимых и обосно-

ванных размерах. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

15. Администрация издаст методические указания по составлению планов рас-

ходов к концу октября 2022 года, а представить такие планы структуры должны 

будут к середине декабря 2022 года. После этого будет проведена проверка пла-

нов расходов и тарифов. 

16. В пункте 45 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить интеграцию системы организации заседаний с финансовыми мо-

дулями системы «Умоджа» с целью обеспечить, чтобы отмена или перенос 

заседаний учитывались при корректировке поступлений в соответствии с 

требованиями Международных стандартов учета в государственном сек-

торе (МСУГС). 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному 

управлению, Отдел эксплуатации си-

стемы общеорганизационного плани-

рования ресурсов и Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года  
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17. План реализации будет подготовлен после завершения анализа требований 

к рабочим процессам в рамках общих усилий по интеграции и постоянному со-

вершенствованию дополнительного модуля 2 системы «Умоджа», предназначен-

ного для организации конференций и мероприятий. Ожидается, что интеграция 

будет произведена к концу 2023 года. 

18. В пункте 52 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

усовершенствовать механизмы контроля для обеспечения своевременного 

учета на счетах услуг, оказываемых структурам. 

 

 Ответственные подразделения: Отделение Организации Объединен-

ных Наций в Вене и Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

19. В целях совершенствования механизмов контроля и обеспечения своевре-

менного учета оказываемых услуг Отделение Организации Объединенных 

Наций в Вене обратится к своим поставщикам услуг с просьбой подтвердить, 

что все услуги, оказываем внешним клиентам, надлежащим образом учитыва-

ются в соглашениях, включаются в планы возмещения расходов и, соответ-

ственно, оплачиваются. Эта проверка будет проведена в рамках полугодовых и 

годовых обзоров планов возмещения расходов. 

20. В пункте 53 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести тщательную проверку с целью выявить оказываемые структурам 

услуги, которые не определены надлежащим образом. 

 

 Ответственное подразделение: Отделение Организации Объединен-

ных Наций в Вене и Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

21. Отделение Организации Объединенных Наций в Вене проведет целостную 

проверку в рамках полугодового обзора планов возмещения расходов.  

22. В пункте 57 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проверить случаи использования поступлений от оказания услуг на основе 

возмещения расходов на цели, не связанные непосредственно с такими 

услугами, финансируемыми из фонда 10RCR, и соблюдать соответствую-

щие руководящие принципы дабы обеспечить, чтобы в будущем средства 

фонда 10RCR использовались на соответствующие цели.  
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

23. Администрация проверила порядок использования поступлений от оказа-

ния услуг на основе возмещения расходов и внесет необходимые изменения.  

24. В пункте 63 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

изучить возможность установления эффективного и экономичного порядка 

отслеживания расходов на уровне услуг для обеспечения реалистичной и 

объективной оценки полной стоимости услуг каждой категории во избежа-

ние избыточного или недостаточного возмещения расходов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

25. Администрация работает над созданием информационной панели, на кото-

рой будут более наглядно отображаться данные, касающиеся возмещения расхо-

дов. Вместе с тем, как Комиссию информировали ранее, установление режима 

отслеживания расходов затрудняют системные ограничения.  

26. В пункте 68 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

соблюдать соответствующие руководящие принципы при подготовке пла-

нов расходов на услуги, оказываемые на основе их возмещения. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

27. Администрация издаст методические указания по составлению планов рас-

ходов к концу октября 2022 года, а представить такие планы структуры должны 

будут к середине декабря. 

28. В пункте 80 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проанализировать механизм перечисления средств, относящихся к регу-

лярному бюджету, и продолжать принимать надлежащие меры в отношении 

остатков таких перечисляемых сумм, выделяемых на обеспечение устойчи-

вости функционирования, согласно положениям соответствующих норм и 

правил. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая  

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

29. В настоящее время идет проверка сумм, перечисленных для обеспечения 

устойчивости функционирования, и все средства, которые могут остаться после 

полного покрытия непогашенных обязательств, будут возвращены в качестве 

сумм, подлежащих зачету государствам-членам. 

30. В пункте 93 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

сформулировать дополнительные критерии использования в будущем спе-

циальных резервов под обязательства в порядке исключения на непреду-

смотренные цели и продолжать принимать надлежащие меры в отношении 

остающихся зарезервированных сумм в соответствии с Финансовыми по-

ложениями и правилами Организации Объединенных Наций. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

31. В настоящее время идет проверка специальных резервов под обязатель-

ства, и все средства, которые могут остаться после полного покрытия непога-

шенных обязательств, будут возвращены в качестве сумм, подлежащих зачету 

государствам-членам. Если в будущем потребуется использование таких специ-

альных резервов в порядке исключения, то администрация обеспечит подго-

товку дополнительных указаний на этот счет с учетом обстоятельств на тот мо-

мент. 

32. В пункте 97 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обратиться к обслуживающим структурам с просьбой обеспечить надлежа-

щее использование профицита с целью повысить эффективность использо-

вания ресурсов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

33. Администрация включит в ежегодные указания для обслуживающих струк-

тур ссылку на директивную инструкцию о допустимом уровне профицита, а в 

свою информационную панель — параметры, касающиеся уровней профицита. 

34. В пункте 105 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

включать в предлагаемый бюджет по программам всеобъемлющую инфор-

мацию и полное обоснование в отношении всех должностей временного пер-

сонала общего назначения, особенно тех, которые создаются на срок свыше 
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одного года, и усилить контроль за должностями временного персонала об-

щего назначения, сохраняемыми в течение продолжительного времени. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

35. Администрация будет продолжать включать обоснование в отношении 

всех должностей временного персонала общего назначения в дополнительную 

документацию, которая готовится в связи с предлагаемым бюджетом по про-

граммам, и соответствующим образом следить за ситуацией с этими должно-

стями. 

36. В пункте 114 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обратиться к структурам с просьбой следить за расходами на оплату услуг 

консультантов, покрываемыми из любых источников, включая регуляр-

ный бюджет, прочие ресурсы, формируемые за счет начисленных взносов, и 

внебюджетные ресурсы, усилить долгосрочную работу по повышению ква-

лификации внутреннего персонала и постепенно уменьшать зависимость 

от услуг консультантов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

37. Необходимость следить за расходами на оплату услуг консультантов будет 

акцентироваться при проведении в порядке исключения централизованных про-

верок, когда это необходимо. Управление по планированию программ, финансам 

и бюджету будет подчеркивать важность отслеживания таких расходов при вза-

имодействии с различными структурами. 

38. В пункте 121 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать прилагать усилия к обеспечению строгого контроля за расхо-

дами по классу «Мебель и оборудование». 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

39. Администрация продолжает в порядке исключения строго контролировать 

расходы по классу «Мебель и оборудование». 

40. В пункте 127 своего доклада Комиссия вновь заявила, что администра-

ции следует продолжать пересматривать сметное число внебюджетных 

должностей для обеспечения того, чтобы смета внебюджетных ресурсов, 
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представляемая в брошюрах бюджета, была как можно более полной и точ-

ной. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

41. Администрация будет продолжать пересматривать смету внебюджетных 

ресурсов; она отмечает, что внебюджетное финансирование менее предсказуемо 

и сложнее поддается сметной калькуляции, чем ресурсы регулярного бюджета.  

42. В пункте 138 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

направить департаментам и управлениям обновленные руководящие ука-

зания, чтобы свести к минимуму риски, которым может подвергаться Ор-

ганизация Объединенных Наций при подписании и выполнении соглаше-

ний с донорами. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Неприменимо 

 

43. Администрация издала обновленные руководящие указания, касающиеся 

получения добровольных взносов, в июле 2022 года. Она считает, что эта реко-

мендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

44. В пункте 143 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

соблюдать положения директивной записки по информированию о мошен-

ническом использовании средств Центрального фонда реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

45. Администрация продолжает соблюдать положения директивной записки 

по информированию о мошенническом использовании средств Центрального 

фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. 

46. В пункте 148 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

соответствующим образом распорядиться остатками средств в составе де-

нежных пулов, находящимися на счетах трех закрытых совместных стра-

новых фондов, в надлежащем порядке консолидировать старые счета сов-

местных страновых фондов и своевременно распределять подлежащие воз-

врату суммы. 
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 Ответственное подразделение: Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

47. Администрация изучает соответствующие бухгалтерские книги и отме-

чает, что в 2022 году был закрыт один из трех неактивных счетов. Закрыть 

остальные два счета и консолидировать старые счета планируется к июню 

2023 года. Что касается обработки подлежащих возврату сумм, то администра-

ция прилагает усилия для их более эффективного выявления и возврата.  

48. В пункте 158 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

установить официальные процедуры, определяющие порядок проверки со-

стояния банковских счетов и процесс их закрытия, чтобы повысить эффек-

тивность управления банковскими счетами. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

49. Администрация работает над установлением официальных процедур, 

определяющих порядок проверки состояния банковских счетов и процесс их за-

крытия. 

50. В пункте 164 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

улучшить процесс выплаты заработной платы и обеспечить, чтобы все вы-

платы заработной платы производились в соответствии с правилом «Т+3» 

при минимальном ручном вмешательстве. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

51. Когда соответствующей структурой отдается распоряжение о производстве 

платежа денежными средствами, за этим следует проверка достаточности де-

нежных средств как в фонде, так и на счете в соответствующем обслуживающем 

банке, после чего платеж принимается к исполнению и производится не менее 

чем через три дня (правило «Т+3»). Администрация разрабатывает процедуру, 

которая позволит обеспечить, чтобы все выплаты заработной платы производи-

лись в соответствии с правилом «Т+3» 

52. В пункте 173 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

рассмотреть вопрос о проведении анализа существующих контрольных по-

казателей и возможных альтернативных вариантов для портфелей инве-

стиций, отметив, что в отношении резервов средств на медицинское стра-

хование после выхода на пенсию будет применяться стратегия 
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диверсификации вложений, основанная на руководящих принципах и кон-

трольных показателях, установленных отдельно для этих целей.   

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

53. Казначейство Организации Объединенных Наций работает над внедрением 

стратегии диверсификации вложений резервов средств на медицинское страхо-

вание после выхода на пенсию, основанной на руководящих принципах и кон-

трольных показателях, установленных отдельно для этих целей. В настоящее 

время для сумм в евро и швейцарских франках обновляются контрольные пока-

затели, которые будут применяться вместо среднесуточной ставки по арбитраж-

ным операциям с евро и лондонской межбанковской ставки. Установленным 

контрольным показателем для оценки результатов инвестирования средств ос-

новного пула является средняя ставка по трехмесячным облигациям Министер-

ства финансов США: срок погашения этих облигаций наиболее близок к 

60-дневному максимальному средневзвешенному сроку погашения, которого 

требуется придерживаться при вложении рассматриваемых денежных средств, 

и они являются наиболее ликвидным инструментом денежного рынка.  

54. В пункте 178 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

и далее периодически анализировать объемы покупки соответствующих 

валют в прошлые периоды в связи с осуществлением деятельности, финан-

сируемой из регулярного бюджета и за счет внебюджетных ресурсов, и рас-

смотреть вопрос распространения практики хеджирования на те валюты, 

использование которых сопряжено с высоким валютным риском. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

55. Анализ расходов в разбивке по валютам и источникам финансирования 

планируется завершить к концу 2022 года, а анализ потенциальных областей для 

распространения программы хеджирования — к середине 2023 года. 

56. В пункте 185 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

приступить к координации с соответствующими департаментами и струк-

турами работы по созданию отдельного пула для размещения в нем средств, 

предназначенных для покрытия долгосрочных обязательств по выплатам 

работникам, и по улучшению управления активами и обязательствами для 

приведения состава активов в соответствие с текущими и будущими обяза-

тельствами. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

57. Замечания администрации по этой рекомендации изложены в пунктах  182 

и 184 доклада Комиссии. 

58. В пункте 191 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

установить официальные процедуры проверки случаев повышения уров-

ней концентрации вложений после даты совершения сделок, принимать ре-

шения с учетом характера инвестиционных портфелей и степени сопряжен-

ного с ними риска и надлежащим образом документировать процесс приня-

тия решений. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

59. Администрация готовит официальные документы, в которых конкретизи-

руются соответствующие обстоятельства и описываются шаги, которые необхо-

димо предпринимать в необычных случаях повышения уровней концентрации 

вложений. 

60. В пункте 200 своего доклада Комиссия повторила свою предыдущую 

рекомендацию о том, чтобы администрация, действуя в координации с 

внешними администраторами, расследовала отдельно в каждом конкрет-

ном случае новые выявленные случаи несоответствия медицинского диа-

гноза полу или возрасту, установила коренные причины таких несоответ-

ствий и приняла меры по исправлению положения, в том числе обратилась 

к внешним администраторам с просьбой усилить контроль за соблюдением 

процедуры возмещения расходов по планам медицинского страхования. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

61. Администрация поручила внешним администраторам принять надлежа-

щие меры по исправлению положения и будет следить за результатами этих мер. 

62. В пункте 205 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

расследовать случаи возмещения расходов сверх установленных лимитов, 

выявить их коренные причины и принять надлежащие меры по исправле-

нию положения, чтобы обеспечить обоснованное и правильное расходова-

ние средств по планам медицинского страхования. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

63. Администрация официально оформила и делегировала внешнему админи-

стратору полномочия на возмещение расходов на сумму до 50 000 долл. США 

на основании положения об особо затруднительных обстоятельствах. Админи-

страция также просила внешнего администратора проводить регулярные про-

верки для обеспечения того, чтобы суммы, выплачиваемые в порядке возмеще-

ния расходов, не превышали установленных лимитов. При необходимости внеш-

ний администратор будет вносить необходимые корректировки и сообщать о них 

администрации. 

64. В пункте 212 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить проведение коллективных переговоров и заключение стандарти-

зированных соглашений. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя  

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

65. Администрация представит внешним администраторам стандартизирован-

ные типовые соглашения в расчете на то, что письменные соглашения будут за-

ключены во второй половине 2022 года. 

66. В пункте 218 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать отдельные стандарты оценки выполнения работы и готовить 

отчеты о выполнении работы поставщиками услуг медицинского страхова-

ния с учетом запросов и потребностей самой Организации, с тем чтобы это 

способствовало принятию решений в будущем. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

67. В соответствии с рекомендацией Комиссия администрация в настоящее 

время готовит стандарты оценки выполнения работы и отчеты о ее выполнении.  

68. В пункте 226 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проанализировать коренные причины образования этих неиспользуемых 

активов, устранить неточности в ведомостях учета имущества, активно за-

действовать неиспользуемые активы и составлять обоснованные планы за-

купок, чтобы обеспечить более эффективное использование ресурсов в бу-

дущем. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Неприменимо 

 

69. Администрация провела отдельный анализ данных в дополнение к их по-

стоянному мониторингу, чтобы определить коренные причины образования не-

используемых активов, стимулировать структуры к тому, чтобы они устраняли 

неточности в ведомостях учета имущества, содействовать активному использо-

ванию этих неиспользуемых активов и оценить планы закупок структур, чтобы 

обеспечить более эффективное использование ресурсов. От структур требова-

лось проверить эти данные, проанализировать и задокументировать обоснова-

ние или причины, по которым активы или группы активов были учтены как не-

используемые, и при необходимости принять меры по исправлению положения 

для предотвращения накопления неиспользуемых активов в будущем. Струк-

туры приняли меры по исправлению положения: в большинстве случаев для 

устранения несоответствий нужно было обновить статус этих позиций, обозна-

ченных в системе учета как неиспользуемые, с тем чтобы в ней отражался их 

фактический статус, а именно что они используются, установлены и/или рас-

пределены. Иногда оборудование или активы находились в процессе их пере-

дачи другим миссиям или в пути в другую структуру, но это не было отражено 

в системе учета. В некоторых структурах неиспользуемые активы или единицы 

оборудования были старыми или устаревшими и находились на временном хра-

нении в ожидании начала процесса их списания с учета или выбытия, в то время 

как в других структурах соответствующие предметы представляли собой опера-

тивный запас для использования по мере необходимости в будущем. Как пра-

вило, структуры координируют приобретение оборудования с использованием и 

выбытием имеющихся активов. В большинстве случаев оборудование использу-

ется намного дольше предполагаемого срока его полезного использования. Ад-

министрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию 

снять ее. 

70. В пункте 231 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

выявить коренные причины расхождений между инвентаризационной ве-

домостью и данными финансового учета и обновить соответствующие дан-

ные в системе «Умоджа», чтобы обеспечить точность данных финансового 

учета в будущем. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по вопросам охраны и 

безопасности 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

71. Выявленные Комиссией расхождения касались устаревшего огнестрель-

ного оружия, которое было рекомендовано уничтожить. Если эти модели не вхо-

дят в список огнестрельного оружия, утвержденный Департаментом охраны и 

безопасности, то соответствующие единицы оружия будут уничтожены.  
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72. Следует также отметить, что расхождения, касающиеся боеприпасов, за пе-

риод 2015–2018 годов связаны с тем, что соответствующие закупки были прове-

дены как прямые материальные затраты. Эти боеприпасы были зарегистриро-

ваны в «Умодже» как товарно-материальные запасы, но все они были израсхо-

дованы для тренировочной стрельбы и других учебных целей в течение того же 

периода. С сентября 2018 года Департамент охраны и безопасности проводит 

закупки боеприпасов по классу расходуемых предметов снабжения, которые 

больше не требуется регистрировать в «Умодже». В настоящее время создана 

рабочая группа, которая пересмотрит механизмы инвентарного учета огне-

стрельного оружия и боеприпасов. 

73. В пункте 236 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть перечисленные записи и дать соответствующим департамен-

там и управлениям дополнительные указания в отношении принятия соот-

ветствующих средств и расходов к учету в составе активов, чтобы обеспе-

чить в будущем надлежащую классификацию и учет в системе «Умоджа» 

соответствующих расходов по проектам. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

74. В пункте 57 своего доклада за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(A/74/5 (Vol. I)), Комиссия вынесла рекомендацию укрепить систему принятия 

к учету нематериальных активов, отметив, что лицензии на программное обес-

печение в 2018 году были приняты к учету как прямые расходы, а в 2019 году — 

в составе активов. Администрация провела более тщательную проверку приня-

тия к учету нематериальных активов для соответствующего проекта с целью 

обеспечить наличие и функционирование проектных структур. В 2021 году Ко-

миссия установила, что в период 2015–2021 годов по проекту «Умоджа» необ-

ходимо учесть в составе активов дополнительные средства и расходы в размере 

24,8 млн долл. США. Администрация представила Комиссии вспомогательны е 

документы, показывающие, что расходы в размере 0,6 млн долл. США, относя-

щиеся к 2021 году, были учтены как расходы верно, и соответствующая аргу-

ментация была принята Комиссией. Администрация решила представить Ко-

миссии ко второму кварталу 2023 года вспомогательную документацию, под-

тверждающую, что оставшиеся средства в размере 24,2 млн. долл. США были 

учтены верно. 

75. В пункте 243 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть правила начисления амортизации по материальным и нема-

териальным активам и внести необходимые изменения в сроки полезного 

использования основных средств и нематериальных активов для обеспече-

ния надлежащей оценки стоимости активов в соответствии с требованиями 

МСУГС. 

  

https://undocs.org/ru/A/74/5(Vol.I)
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

76. Администрация рассмотрела рекомендованный диапазон сроков полезного 

использования, содержащийся в докладе Координационного совета руководите-

лей системы Организации Объединенных Наций (КСР) от апреля 2021 года. По-

сле переноса данных из системы «Галилео» в 2017 году в системе «Умоджа» был 

собран значительный объем данных, благодаря чему администрация смогла про-

вести углубленный анализ всех находящихся в эксплуатации и выбывших акти-

вов, ведомостей учета имущества и запасов активов для определения среднего 

срока полезного использования. Администрация намерена проанализировать 

данные об основных средствах в системе «Умоджа», обновить сроки их полез-

ного использования и определить, будет ли скорректирована их остаточная сто-

имость. Ожидается, что обзор обновленных сроков полезного использования и 

остаточной стоимости будет завершен к четвертому кварталу 2022 года, после 

чего будет завершено обновление общеорганизационного руководства и норма-

тивных положений Организации Объединенных Наций. Ожидается, что новые 

сроки полезного использования и новые значения остаточной стоимости — в 

случае если они поменяются — будут применяться с 1 января 2023 года. 

77. В пункте 258 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

в дополнение к подготавливаемому технико-экономическому обоснованию 

сооружения учебного объекта (закрытого стрелкового тира) выполнить 

оценку приемлемых альтернативных вариантов удовлетворения потребно-

стей Службы безопасности и охраны на предмет их экономичности и затра-

тоэффективности (включая анализ затрат и выгод). 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по вопросам охраны и 

безопасности и Отделение Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

78. В дополнение к подготавливаемому технико-экономическому обоснова-

нию сооружения этого учебного объекта Департамент по вопросам охраны и 

безопасности совместно с принимающей страной проводит оценку приемлемых 

альтернатив на предмет экономичности, затратоэффективности и возможностей 

в плане своевременного поддержания оперативной готовности для удовлетворе-

ния потребностей служб охраны и безопасности Отделения Организации Объ-

единенных Наций в Женеве. Ожидается, что эта оценка будет завершена к концу 

2022 года. 

79. В пункте 268 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать всеобъемлющие руководящие указания относительно исполь-

зования временного персонала общего назначения, в которых, в частности, 

были бы четко оговорены определение временного персонала общего 

назначения, порядок составления бюджета, порядок учреждения 
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должностей, продолжительность работы, порядок проведения обзора и под-

готовки отчетности, порядок реклассификации и преобразования. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

80. В настоящее время администрация разрабатывает нормативные положе-

ния, касающиеся использования временного персонала общего назначения.  

81. В пункте 272 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

усилить контроль для обеспечения того, чтобы все должности категории 

временного персонала общего назначения использовались в полном соот-

ветствии с действующими политикой и положениями. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

82. Замечания администрации изложены выше в пункте 80, посвященном ре-

комендации, содержащейся в пункте 268 доклада Комиссии.  

83. В пункте 278 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать оказывать поддержку подразделениям в ускорении процесса 

постепенной и плавной интеграции оставшихся сотрудников, находящихся 

в административном ведении Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН), в Секретариат, с тем чтобы обеспечить набор та-

ких сотрудников, их отбор и управление ими в соответствии с принятыми 

Организацией нормативными положениями. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

84. В настоящее время администрация проводит обзор действующих механиз-

мов и разработает план перехода для интеграции данных по оставшемуся пер-

соналу, находящемуся в административном ведении ПРООН, в систему 

«Умоджа». 

85. В пункте 283 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы все должности уровня Д-1 и выше, учреждаемые на срок 

более года, в достаточной степени рассматривались и утверждались руко-

водящими органами. 
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 Ответственные подразделения: Управление по координации гумани-

тарных вопросов и Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

86. Администрация обеспечит, чтобы все должности уровня Д-1 и выше, учре-

ждаемые на срок более года, представлялись на утверждение руководящих ор-

ганов. 

87. В пункте 286 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить наличие четкой нормативной базы, регулирующей работу пер-

сонала, между подразделениями Организации Объединенных Наций, отчет-

ность по которым представляется в томе I, и ПРООН. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

88. Для выполнения этой рекомендации необходимо пересмотреть общую нор-

мативную базу, которая регулирует заключение меморандумов о взаимопонима-

нии и соглашений об уровне обслуживания между всеми подразделениями Сек-

ретариата, включая Управление по координации гуманитарных вопросов, и 

ПРООН. Управление внесет свой вклад в эти обсуждения и будет поддерживать 

связь непосредственно с ПРООН, чтобы обеспечить четкость в отношении 

своих соглашений, заключаемых на уровне структур, включая соглашения об 

уровне обслуживания, опирающиеся на общую нормативную базу.  

89. В пункте 295 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы работающие на подрядной основе сотрудники привлека-

лись к выполнению задач только в тех случаях, когда в Организации нет 

соответствующих специалистов, и чтобы основные функции выполнялись 

штатными сотрудниками. 
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 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления, 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов, Управление по ко-

ординации деятельности в целях раз-

вития, Миссия Организации Объеди-

ненных Наций по поддержке в Ливии 

и Управление информационно-комму-

никационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2024 года 

 

90. Администрация будет стремиться обеспечивать, чтобы основные функции 

выполнялись штатными сотрудниками, а работающие на подрядной основе со-

трудники привлекались к выполнению задач только в тех случаях, когда в Орга-

низации нет соответствующих специалистов. Что касается Управления инфор-

мационно-коммуникационных технологий, то оно совместно с Канцелярией 

Контролера готовит оперативный план, в котором будет содержаться комплекс-

ная оценка соответствующих потребностей в ресурсах. В рамках проводимого 

для этого обзора Управление информационно-коммуникационных технологий 

определит, исходя из совершенно конкретных потребностей, следует ли вклю-

чить некоторые периодически возникающие функции, которые в настоящее 

время выполняются персоналом, работающим на подрядной основе, в основное 

штатное расписание. 

91. В пункте 299 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть действующие финансовые соглашения между Секретариатом 

и Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию про-

ектов (ЮНОПС), с тем чтобы избежать юридических рисков, двусмыслен-

ности и других проблем и обеспечить четкое определение функций и обя-

занностей сторон. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления, 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов, Департамент по по-

литическим вопросам и вопросам ми-

ростроительства и Управление по 

правовым вопросам  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

92. Администрация рассчитывает завершить работу над новым меморандумом 

о взаимопонимании с ЮНОПС к концу 2022 года при условии, что будут согла-

сованы оставшиеся несколько пунктов. В течение шести месяцев после этого 

структуры должны будут проверить свои финансовые соглашения на предмет их 

соответствия положениям нового меморандума о взаимопонимании. Условия и 

положения, касающиеся кадрового обслуживания, будут оговорены в финансо-

вых соглашениях структур в клаузулах об исключениях. Поэтому структурам 

необходимо будет провести проверку этих положений с учетом конкретных 
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обстоятельств, а также нормативной базы по кадровым и финансовым вопросам 

и правовых соображений. Структурам необходимо будет проконсультироваться 

со специалистами по этим темам. 

93. В пункте 304 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы установленные процедуры отбора персонала надлежа-

щим образом контролировались и должным образом документировались 

для обеспечения транспарентности, справедливости и конкурентоспособно-

сти. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления, 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов и Управление по ко-

ординации деятельности в целях раз-

вития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

94. Применимые процедуры отбора зависят от конкретной категории персо-

нала. Администрация будет контролировать выполнение набора процедур, соот-

ветствующих каждой категории персонала, и при необходимости сообщать под-

разделениям о случаях несоответствий в целях принятия мер по исправлению 

положения. 

95. В пункте 309 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проводить анализ затрат и выгод до привлечения персонала через ЮНОПС, 

ПРООН или сторонних поставщиков услуг и четко определять статус пер-

сонала для обеспечения надлежащего применения правовых рамок и уста-

новления обязанностей по контрактам. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления, 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов, Управление по ко-

ординации деятельности в целях раз-

вития, Департамент по политическим 

вопросам и вопросам миростроитель-

ства и Управление информационно-

коммуникационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

96. Администрация издаст руководство по привлечению персонала через 

ПРООН, ЮНОПС и других поставщиков услуг, в которое будет заложен анализ 

затрат и выгод, связанных с этими договоренностями. 

97. В пункте 313 своего доклада Комиссия повторила свою рекомендацию 

администрации внимательно следить за продолжительностью назначения 

консультантов и индивидуальных подрядчиков, чтобы устранить повторя-

ющиеся нарушения в этом отношении. 
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 Ответственное подразделение: Отделение Организации Объединен-

ных Наций в Найроби  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

98. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби с 1 января 

2022 года изменило методику расчета продолжительности назначения консуль-

тантов и индивидуальных подрядчиков. Оно также ввело новые меры контроля 

в этой области и осуществляет тщательный мониторинг для обеспечения пол-

ного соответствия требованиям. 

99. В пункте 317 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть нынешнюю практику повторного найма консультантов по до-

говорам на поставку с точки зрения ее соответствия существующим руко-

водящим указаниям и принципам экономической эффективности и целесо-

образности. 

 

 

 Ответственные подразделения: Управление информационно-комму-

никационных технологий, Департа-

мент по стратегии, политике и кон-

тролю в области управления и Депар-

тамент оперативной поддержки  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

100. Администрация пересмотрит практику повторного найма консультантов по 

договорам на поставку с точки зрения ее соответствия существующим руково-

дящим указаниям и принципам экономической эффективности и целесообраз-

ности. 

101. В пункте 321 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы Миссия Организации Объединенных Наций по оказа-

нию содействия Ираку отбирала консультантов в строгом соответствии с 

требованиями административной инструкции ST/AI/2013/4 и чтобы предо-

ставлялось надлежащее обоснование найма из единственного источника. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Миссия Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия Ираку 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

102. В Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия 

Ираку в настоящее время разрабатывается инструмент для проведения более 

тщательной и подробной оценки в процессе отбора персонала. Этот инструмент 

позволит фиксировать все действия, предпринимаемые в процессе отбора 

https://undocs.org/ru/ST/AI/2013/4
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индивидуальных подрядчиков и консультантов, и обеспечивать, чтобы все при-

менимые и требуемые документы соответствовали установленным правилам и 

процедурам. 

103. В пункте 329 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обновить нормативные положения, с тем чтобы устранить недостатки в 

наборе персонала на основе реестров и очистить данные реестров. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

104. В настоящее время в рамках механизма Комитета по взаимоотношениям 

между персоналом и администрацией обсуждаются различные варианты, свя-

занные с набором персонала из реестров.  

105. В пункте 333 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

создать под руководством Комитета высокого уровня по вопросам управле-

ния систему проверки в рамках всей системы Организации Объединенных 

Наций для охвата всех видов проступков и ускорить проект по автоматиза-

ции процесса проверки, с тем чтобы обеспечить связь между системой от-

слеживания поступающих в производство дел и системой «Инспира» через 

базу данных Clear Check. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

106. В настоящее время в Секретариате проводится проверка на предмет совер-

шения всех видов проступков, но автоматизация процесса проверки граждан-

ского персонала еще не завершена. Проверка гражданского персонала прово-

дится вручную по существующим базам данных, включая систему отслежива-

ния поступающих в производство дел. Осуществляется проект по автоматиза-

ции этого процесса, который предусматривает подключение системы отслежи-

вания поступающих в производство дел к системе «Инспира».  

107. Проверки на предмет совершения других видов проступков в рамках всей 

системы Организации Объединенных Наций в настоящее время не проводится. 

Однако в отношении случаев сексуальной эксплуатации, сексуальных надруга-

тельств и сексуальных домогательств существует общесистемный инструмент 

(Clear Check), который используется в 29 из 31 организации системы Организа-

ции Объединенных Наций. В настоящее время в КСР обсуждается вопрос о том, 

чтобы распространить использование Clear Check на другие виды проступков. 

Учитывая юридические и технические сложности, эти обсуждения в Секретари-

ате продолжаются. Секретариат рассмотрит возможность того, чтобы вынести 

такое предложение на рассмотрение Комитета высокого уровня по вопросам 

управления. 
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108. В пункте 338 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать отслеживать работу руководителей подразделений по достиже-

нию ключевых показателей эффективности в отношении географической 

представленности, издавать руководящие указания для подразделений и 

разрабатывать более активные меры по улучшению географической пред-

ставленности. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Неприменимо 

 

109. Администрация хотела бы отметить, что работа руководителей подразде-

лений по достижению ключевых показателей эффективности в отношении гео-

графической представленности постоянно отслеживается в рамках реализации 

стратегии географической представленности; для этого заместитель Генераль-

ного секретаря по стратегии, политике и контролю в области управления прово-

дит совещания с руководителем каждого подразделения, чтобы подчеркнуть 

важность императивов справедливой географической представленности и ген-

дерного паритета и обсудить: a) соответствующий план действий каждого под-

разделения; b) возможные сценарии и результаты; и c) пути продвижения вперед 

и следующие шаги для ускорения прогресса. Кроме того, в первом и втором 

кварталах 2022 года Управление людских ресурсов проводило с подразделени-

ями совещания на уровне директоров, акцентируя важность их роли как руково-

дителей, отвечающих за наем персонала, при вынесении адресованных руково-

дителям их подразделений рекомендаций по отбору кандидатов с учетом целе-

вых показателей географической представленности и гендерного паритета в со-

ответствии с условиями договоров, заключаемых Генеральным секретарем со 

старшими руководителями. В ходе этих совещаний представлялись оценочные 

листы с целевыми и фактическими показателями, а также подробная информа-

ция о том, как подразделения могут регулярно отслеживать свой прогресс с по-

мощью модуля мониторинга показателя подотчетности в информационной па-

нели управленческих показателей. Администрация считает, что эта рекоменда-

ция выполнена, и просит Комиссию снять ее. 

110. В пункте 349 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

совместно с местными группами использовать механизм распределения и 

поставки вакцин на основе потребностей в рамках реализации оставшейся 

части общесистемной программы Организации Объединенных Наций по 

вакцинации от COVID-19, с тем чтобы свести к минимуму необходимость 

перераспределения вакцин и избежать потерь. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Неприменимо 

 

111. С начала 2022 года распределение вакцин больше не осуществляется на 

основе модельных расчетов; вместо этого партии вакцин «заказываются» у 

местных координаторов по подготовке к вакцинации, работающих в составе 

страновых групп Организации Объединенных Наций, с учетом фактического 
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спроса. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Ко-

миссию снять ее. 

112. В пункте 358 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

упростить процедуру регистрации и учета вакцин в системе Everbridge, с 

тем чтобы страновые группы могли преодолеть трудности, связанные с уче-

том всех выделенных им вакцин, как можно точнее отслеживать использо-

вание всех поставленных вакцин и подготовить всеобъемлющий доклад по 

завершении общесистемной программы Организации Объединенных 

Наций по вакцинации от COVID-19. 

 

 

 Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

113. Система Everbridge была модифицирована с целью упростить рабочие про-

цессы, связанные с административным управлением, составлением графика вак-

цинации и регистрации. В настоящее время основная группа проводит встречи 

со всеми страновыми группами Организации Объединенных Наций, участвовав-

шими в общесистемной программе вакцинации от COVID-19, чтобы рассмот-

реть случаи аномалий в отчетности о поставленных и использованных дозах 

вакцины в целях очистки данных. В соответствии с рекомендациями Комиссии 

по окончании программы вакцинации будет подготовлен всеобъемлющий  до-

клад. 

114. В пункте 365 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечивать, чтобы каждый заказчик проходил всю обязательную учеб-

ную подготовку по системе «Умоджа» в соответствии с Руководством по за-

купкам, прежде чем быть внесенным в список заказчиков в системе 

«Умоджа», и документально подтверждать прохождение такой подготовки.   

 

 Ответственные подразделения: Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов, Департамента по стратегии, по-

литике и контролю в области управ-

ления и Департамент оперативной 

поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Третий квартал 2023 года 

 

115. Замечания администрации по этой рекомендации изложены в пунктах 362 

и 363 доклада Комиссии. 

116. В пункте 372 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

создать механизм внутреннего контроля для предотвращения использова-

ния заключенных Управлением по правовым вопросам контрактов на ока-

зание услуг внешними юрисконсультами любым другим подразделением 

Секретариата или другим органом Организации Объединенных Наций без 

прямого согласия и надзора со стороны Управления. 
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 Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Неприменимо 

 

117. Администрация подтверждает, что для целей внутреннего контроля было 

введено ограничение, согласно которому контракты могут использоваться 

только в месте расположения Центральных учреждений Организации Объеди-

ненных Наций. Сведения, позволяющие удостовериться в этом, были представ-

лены Комиссии. Контракты могут использоваться лишь при условии прямого 

согласия и надзора со стороны Центральных учреждений Организации Объеди-

ненных Наций. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и 

просит Комиссию снять ее. 

118. В пункте 379 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы Департамент по стратегии, политике и контролю в обла-

сти управления рассмотрел возможность учесть недостатки, неоднократно 

выявленные надзорными органами, такие как длительное неиспользова-

ние активов, недействительные обязательства, чрезмерное использование 

практики проведения закупок низкой стоимости и чрезмерное использова-

ние консультантов и временных сотрудников, при доработке расширенного 

набора ключевых показателей эффективности, когда это применимо. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

119. Администрация приняла к сведению эту рекомендацию Комиссии, но при 

этом подчеркнула, что некоторые вопросы лучше решать не путем введения 

ключевых показателей эффективности для контроля, а с помощью других под-

ходов, например путем разъяснения оперативного руководства и обновления 

нормативных документов. 

120. В пункте 384 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

предпринять дальнейшие усилия по укреплению системы подотчетности 

при делегировании полномочий путем совершенствования аналитического 

подхода к выявлению системных проблем, препятствующих способности 

подразделений повышать эффективность своей работы по целевым показа-

телям, и вынесения конкретных рекомендаций соответствующим подраз-

делениям о путях повышения эффективности работы Секретариата по 

ключевым показателям эффективности. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 
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121. Администрация продолжает укреплять аналитический подход к работе с 

данными, собранными в процессе мониторинга делегирования полномочий. О 

системных проблемах и возможностях для повышения эффективности деятель-

ности будет сообщаться заинтересованным сторонам, в том числе в ходе обсуж-

дений в Совете управленческих и обслуживаемых структур, в рамках выполне-

ния обязательства по постоянному совершенствованию, предусмотренного си-

стемой подотчетности 2019 года. 

122. В пункте 329 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять соответствующие меры для обеспечения подотчетности подразде-

лений при осуществлении ими делегированных полномочий по предостав-

лению изъятий из инструкций по управлению людскими ресурсами и во из-

бежание того, чтобы в будущем подразделения не предоставляли изъятия, 

выходящие за рамки делегированных им полномочий. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

123. Администрация обновляет принятую в 2019 году систему подотчетности 

для контроля за осуществлением делегированных полномочий, чтобы усилить 

меры по обеспечению подотчетности, принимаемые в отношении руководите-

лей. Также вносятся улучшения в руководящие указания по вопросу о том, кто 

имеет полномочия на утверждение изъятий.  

124. В пункте 396 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть порядок делегирования полномочий исполняющим обязанно-

сти для обеспечения того, чтобы были установлены надлежащие методы, 

позволяющие должным образом делегировать полномочия в канцеляриях 

координаторов-резидентов, и предпринять усилия для обеспечения в таких 

случаях непрерывного функционирования системы подотчетности в канце-

ляриях координаторов-резидентов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

125. Администрация завершает разработку порядка делегирования полномочий 

для исполняющих обязанности в канцеляриях координаторов-резидентов. Дан-

ные по канцеляриям координаторов-резидентов, касающиеся делегирования 

полномочий во всех функциональных областях, планируется включать в еже-

квартальные отчеты по ключевым показателям эффективности с конца 

2022 года, когда они начнут отображаться в системах «Умоджа» и «Инспира». В 

поддержку этого в течение 2022 года будут проводиться брифинги по ключевым 

показателям эффективности, посвященные канцеляриям координаторов-рези-

дентов. 
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126. В пункте 403 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

опробовать практику проведения оценки выполнения программ и подго-

товки отчетности о выполнении программ с использованием информации 

о результатах, имеющейся в решении для стратегического планирования, 

бюджетирования и управления служебной деятельностью, а также любых 

соответствующих результатов оценки, проведенной Управлением служб 

внутреннего надзора (УСВН), используя указанное решение в качестве од-

ного из компонентов для оценки работы старших руководителей. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

127. Администрация отмечает, что отчетность о достижении целей программ 

представляется в документах по планированию и бюджету по программам, в ко-

торых уже отражаются результаты оценки и меры, которые подразделения наме-

рены принять в связи с ними. Договоры, заключаемые со старшими руководите-

лями, предусматривают обязанность добиваться достижения целей программы 

и получения ожидаемых результатов, сформулированных во всех соответствую-

щих бюджетных документах, согласно решениям государств-членов, и отчиты-

ваться об этих результатах межправительственным органам через предусмот-

ренные мандатами механизмы отчетности. Администрация начнет на экспери-

ментальной основе использовать информацию, которая отображается в решении 

для стратегического планирования, бюджетирования и управления служебной 

деятельностью системы «Умоджа», и результаты любых соответствующих оце-

нок УСВН в качестве одного из компонентов для оценки работы старших руко-

водителей.  

128. В пункте 404 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы подразделения своевременно обновляли информацию о 

результатах деятельности в решении для стратегического планирования, 

бюджетирования и управления служебной деятельностью, с тем чтобы ру-

ководители программ могли отслеживать выполнение программ и содей-

ствовать принятию решений. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

129. Администрация принимает меры по расширению использования решения 

для стратегического планирования, бюджетирования и управления служебной 

деятельностью системы «Умоджа», для чего в том числе оказывает подразделе-

ниям непосредственную поддержку и организует для них учебную подготовку 

по методам учета и мониторинга результатов выполнения программ. Замести-

тель Генерального секретаря по стратегии, политике и контролю в области 

управления направила руководителям всех подразделений в Секретариате 

письмо, в котором подчеркнула важность периодического и систематического 

мониторинга деятельности по программам, особо отметив, что официальной 
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системой, в которой должен отражаться утвержденный план по программам и 

мониторинг его выполнения, является «Умоджа». С 2022 года обязательство ис-

пользовать решение для стратегического планирования, бюджетирования и 

управления служебной деятельностью включается во все договоры со старшими 

руководителями. 

130. В пункте 409 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

опробовать практику рассмотрения выявленных надзорными органами су-

щественных и повторяющихся проблем, связанных с соблюдением правил 

и положений, при оценке работы старших руководителей. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая  

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

131. Администрация определит ситуации, в которых она опробует практику 

рассмотрения выявленных надзорными органами проблем, связанных с соблю-

дением правил и положений, при оценке работы старших руководителей.  

132. В пункте 415 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы при рассмотрении любого пересмотренного подхода к 

управлению процессом реализации выгод от реформы рассматривался во-

прос о регулярном обновлении информации. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

133. Администрация рассмотрит вопрос о том, насколько часто следует обнов-

лять информацию, а также вопрос о других основных критериях, касающихся 

любого пересмотренного подхода к управлению процессом реализации выгод.  

134. В пункте 426 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать руководство для координаторов-резидентов, с тем чтобы обес-

печить временно исполняющим обязанности координатора-резидента 

больше руководящих указаний относительно достижения ожидаемых ре-

зультатов.  

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

135. Разработка такого руководства для координаторов-резидентов ведется в 

настоящее время. 
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136. В пункте 427 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

активизировать усилия по расширению резерва координаторов-резидентов 

путем включения в него большего числа подходящих кандидатов и обеспе-

чения того, чтобы все включенные в реестр кандидаты были активны, по-

средством регулярного управления резервом в целях оперативного запол-

нения вакансий. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

137. Администрация усиленно проводит информационно-разъяснительную ра-

боту, чтобы продолжать увеличивать число кандидатов в резерве координаторов-

резидентов и повышать разнообразие среди них, и регулярно перепроверяет этот 

резерв в целях его очистки. 

138. В пункте 433 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить внедрение постоянной системы служебной аттестации координа-

торов-резидентов и обеспечить наличие нового механизма для надлежащей 

оценки работы страновых групп Организации Объединенных Наций по до-

стижению ожидаемых результатов, определенных в Рамочной программе 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчи-

вого развития. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

139. Администрация работает над административной инструкцией по управле-

нию служебной деятельностью координаторов-резидентов и обеспечит создание 

механизма для оценки работы страновых групп Организации Объединенных 

Наций. 

140. В пункте 439 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать усиливать контроль за выполнением ключевых этапов Рамоч-

ной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в 

области устойчивого развития в целях оперативного устранения отстава-

ний и работать с оставшимися странами над внедрением платформы 

UN-Info, а также содействовать необходимому переходу и представлению от-

четности на этой платформе. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 
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141. Управление по координации деятельности в целях развития контролирует 

реализацию процессов, связанных с Рамочной программой Организации Объ-

единенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, во всех 

участвующих странах, проводя ежемесячные рабочие совещания со своими ре-

гиональными отделениями, и помогает им устранять любого рода проблемы, 

связанные с новыми общими страновыми анализами и рамочными программами 

сотрудничества. Управление также координирует совместную работу со струк-

турами Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

направленную на изучение возможных дополнительных мер в сфере управления 

и подотчетности, которые могли бы помочь отслеживать и оперативно устранять 

отставания. Кроме того, Управление содействует обмену передовым опытом, ка-

сающимся совместных планов работы, включая их загрузку в UN-Info с целью 

поддержать улучшение этого процесса, и продолжает проводить информаци-

онно-разъяснительную работу с целью мобилизовать структуры Группы по 

устойчивому развитию на то, чтобы они максимально активно использовали 

UN-Info, в том числе для представления отчетности о результатах.  

142. В пункте 447 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обратиться к соответствующим руководящим органам с призывом обеспе-

чить оперативное утверждение пересмотренной «дорожной карты» по по-

вышению эффективности, в которой четко указаны основные области по-

вышения эффективности и должным образом определены целевые показа-

тели эффективности и методология учета повышения эффективности, ее 

расчета и представления соответствующей отчетности. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Первый квартал 2023 года  

 

143. Группа деловых инноваций Группы Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию завершила работу над пересмотренной «дорожной кар-

той» по повышению эффективности, которая должна быть представлена Группе 

по устойчивому развитию для принятия решения главами входящих в нее струк-

тур к концу 2022 года. 

144. В пункте 448 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обратиться к соответствующим руководящим органам с призывом обеспе-

чить наличие системы подотчетности и механизма отслеживания, с тем 

чтобы ожидаемая программа повышения эффективности выполнялась 

своевременно и на подотчетной основе. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

145. Обзор прогресса в усилиях по повышению результативности и эффектив-

ности рабочих процессов содержится в ежегодном докладе Генерального секре-

таря об осуществлении четырехгодичного всеобъемлющего обзора. Кроме того, 
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как об этом говорится в указанном докладе, Группе Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию в 2022 году была представлена новая инфор-

мационная панель, отражающая показатели эффективности и содержащая свод-

ный обзор хода реализации и воздействия различных межучрежденческих ини-

циатив по повышению эффективности на страновом, региональном и глобаль-

ном уровнях. Эта информационная панель станет общедоступной в 2022  году. 

146. В пункте 449 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обратиться к соответствующим руководящим органам с призывом обеспе-

чить полное и надлежащее фиксирование данных и представление отчетно-

сти по всем случаям повышения эффективности, достигнутого в результате 

реализации двусторонних инициатив и инициатив между подразделениями, 

включая общие вспомогательные подразделения и общие помещения. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации деятель-

ности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

147. Как об этом говорится выше в пункте 145, Группе Организации Объеди-

ненных Наций по устойчивому развитию в 2022 году была представлена новая 

информационная панель, отражающая показатели эффективности и содержащая 

сводный обзор хода реализации и воздействия различных межучрежденческих 

инициатив по повышению эффективности, на страновом, региональном и гло-

бальном уровнях. Эта информационная панель станет общедоступной в 

2022 году. 

148. В пункте 455 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить завершение разработки плана реализации реформы и обеспечить 

ежегодное представление отчетности по предусмотренным в нем текущим 

этапам для обеспечения непрерывного совершенствования. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства и 

Департамент операций в пользу мира 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Неприменимо  

 

149. Разработка плана реализации реформы была завершена, и в 2021–2022 го-

дах в него периодически вносились обновления. Как обсуждалось с Комиссией, 

в рамках своего подхода к обеспечению непрерывного совершенствования ком-

понент мира и безопасности будет продолжать ежегодно представлять отчет-

ность по предусмотренным в этом плане текущим этапам. Администрация счи-

тает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

150. В пункте 463 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать план действий по дальнейшему содействию адаптации и инте-

грации, с тем чтобы способствовать эффективному применению общеком-

понентного подхода. 

 



 
A/77/322 

 

22-21224 33/134 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства и 

Департамент операций в пользу мира 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Неприменимо  

 

151. Администрация отмечает, что УСВН вынесло аналогичную рекомендацию 

касательно укрепления культуры управления и коммуникации в Департаменте 

по политическим вопросам и вопросам миростроительства и что она уже пол-

ностью выполнена. 

152. При вынесении методических рекомендаций и оказании поддержки Депар-

таменту по политическим вопросам и вопросам миростроительства и Департа-

менту операций в пользу мира в вопросах, касающихся административного 

управления, финансов, бюджета и людских ресурсов, администрация применяет  

общекомпонентный подход. Для содействия дальнейшей адаптации и интегра-

ции и во избежание фрагментации совместная Административная канцелярия 

этих двух департаментов содействует эффективному достижению целей компо-

нента мира и безопасности, обеспечивая, чтобы административные указания и 

поддержка, адресованные всем подразделениям этих двух департаментов, были 

последовательными и соответствовали действующим нормативным докумен-

там, правилам и положениям. 

153. Кроме того, с учетом настроений и проблем, выявленных по итогам опро-

сов, касающихся вовлеченности персонала, эти два департамента разработали 

совместный подход к развитию организационной культуры. Администрация 

считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

154. В пункте 467 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

активизировать усилия по обеспечению более широкого использования ре-

естра при найме экспертов и приложить усилия для повышения эффектив-

ности работы нанятых экспертов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

155. Реестр экспертов для вспомогательных органов Совета Безопасности по-

явился на платформе «Инспира» 5 июля 2022 года. В настоящее время этот мо-

дуль полностью функционален; его проверка на предмет возможного внесения 

изменений в целях улучшения будет проведена в четвертом квартале 2022 года. 

Уже имеются инструкции для кандидатов и заведующих этим реестром, и Отдел 

по делам Совета Безопасности обновит постоянно действующие инструкции, 

касающиеся набора экспертов, чтобы отразить в них информацию об использо-

вании этого нового реестра. Кандидатам, которые включены в реестр в настоя-

щее время, будет даваться возможность подтвердить свою заинтересованность 

в том, чтобы оставаться в нем, а государства-члены будут информированы о том, 

что реестр будет открыт для новых кандидатур. 
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156. В пункте 471 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

более активно привлекать экспертов, включенных в реестр, к выполнению 

задач в области посредничества и активизировать усилия по дальнейшему 

расширению реестра. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

157. В 2022 году Группа поддержки посредничества в Отделе политики и по-

средничества Департамента по политическим вопросам и вопросам мирострои-

тельства работает над тем, чтобы для поддержки посреднических усилий Орга-

низации Объединенных Наций и партнерских организаций набирались эксперты 

из реестра утвержденных посредников Резервной группы. Однако определяю-

щим фактором в этом плане по-прежнему является спрос, и Группа может под-

держивать привлечение только конкретных экспертов по посредничеству с со-

гласия получающих такую поддержку посреднических групп. На сегодняшний 

день все эксперты, привлеченные к деятельности Группы, были взяты из ре-

естра. Процесс поиска экспертов продолжается, и к концу 2022 года в реестр 

планируется внести новых кандидатов. В 2022 году особые усилия были пред-

приняты для привлечения большего числа заявлений, в том числе от женщин. 

Как и в предыдущие годы, все государства-члены были информированы об этом 

процессе, и им было предложено предлагать кандидатам из своих стран подавать 

заявления. 

158. В пункте 475 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести оценку для определения наиболее подходящей ставки резервиро-

вания для остатков средств Фонда миростроительства, принимая во вни-

мание необходимость поддержания безопасного уровня остатка средств для 

удовлетворения непредвиденных потребностей в ресурсах и обеспечения 

более эффективного использования остатка средств для достижения про-

граммных целей Фонда. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

159. Фонд миростроительства проведет оценку, чтобы определить наиболее 

подходящую ставку резервирования с учетом предполагаемых взносов доноров 

и применяемых им механизмов реализации.  

160. В пункте 480 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести анализ, с тем чтобы лучше понять, как рассчитать эффект ката-

лизатора и предугадать, где он должен проявиться в ходе реализации про-

ектов, а также принять меры по увеличению объема финансовых ресурсов, 

выделяемых местным организациям гражданского общества и общинам 

непосредственно для повышения национального потенциала. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2024 года 

 

161. Фонд миростроительства проведет анализ с целью лучше понять эффект 

катализатора от проектов, финансируемых Фондом. Фонд также будет активнее 

изучать механизмы для предоставления прямого финансирования местным ор-

ганизациям гражданского общества и общинам.  

162. В пункте 486 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы в странах — получателях средств по линии Субфонда 

миростроительства и восстановления, где это применимо, на страновом 

уровне в оперативном порядке были должным образом созданы схемы стра-

тегических результатов, и активизировать усилия по укреплению разра-

ботки проектов в странах, не имеющих схем стратегических результатов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2024 года 

 

163. К концу периода осуществления стратегии, рассчитанной на 2020–

2024 годы, Фонд миростроительства создаст по меньшей мере в 75 процентах 

стран — получателей средств по линии Субфонда миростроительства и восста-

новления девять схем стратегических результатов, в тесной увязке с Рамочной 

программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития. Порядок дальнейшей разработки схем стратегических ре-

зультатов будет зависеть от итогов пересмотра права стран на получение по-

мощи и от возможностей Фонда. Фонд также усилит поддержку, оказываемую в 

целях укрепления разработки проектов в странах — получателях средств по ли-

нии Субфонда миростроительства и восстановления.  

164. В пункте 491 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести оценку, с тем чтобы определить разумное соотношение между про-

ектами «с отклонениями» и проектами «без отклонений» для повышения 

эффективности управления проектами. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

165. Фонд миростроительства готовит оценку, призванную помочь определить 

разумное соотношение между проектами «с отклонениями» и проектами «без 

отклонений», в настоящее время. 
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166. В пункте 492 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

активизировать усилия по обеспечению того, чтобы проекты распределя-

лись и утверждались в соответствии с приоритетными областями, особенно 

по трансграничному направлению. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

167. Фонд миростроительства активизирует усилия по обеспечению того, чтобы 

ассигнования на проекты распределялись в соответствии с приоритетными об-

ластями, определенными в стратегии Фонда. 

168. В пункте 499 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ежегодно обновлять список приоритетов для совместных страновых фондов 

в соответствии с последними данными об уровне финансирования и гума-

нитарных потребностях в стране и доводить до сведения доноров информа-

цию о фондах, испытывающих хронический и серьезный недостаток фи-

нансовых ресурсов. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гуманитар-

ных вопросов 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Срок выполнения: Неприменимо 

 

169. Администрация отмечает, что информационно-разъяснительная работа ве-

дется в странах координаторами по гуманитарным вопросам и отделениями 

Управления по координации гуманитарных вопросов, а также в штаб-квартире 

Управления. Донорам регулярно предоставляется обновленная информация о 

совместных страновых фондах, испытывающих недостаток финансовых ресур-

сов. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комис-

сию снять ее. 

170. В пункте 504 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

установить более разумные цели по ключевым показателям эффективно-

сти, уделяя должное внимание гуманитарным потребностям и практике 

выполнения обязанностей, и принять меры по улучшению показателей фи-

нансирования гуманитарной деятельности. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гуманитар-

ных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года  

 

171. Управление по координации гуманитарных вопросов постоянно стремится 

улучшать показатели финансирования гуманитарной деятельности по линии 

планов гуманитарного реагирования и своих совместных фондов. Вместе с тем 
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значительное влияние на достижение глобальных показателей по-прежнему бу-

дут оказывать не зависящие от Управления факторы, влияющие на общий уро-

вень финансирования гуманитарной деятельности. На достижение ключевых 

показателей эффективности, связанных с финансированием планов реагирова-

ния, влияют несколько не зависящих от него напрямую факторов, в том числе 

экономическое положение в странах-донорах, размер ассигнований на гумани-

тарную деятельность, социально-экономические последствия пандемии 

COVID-19 и решения, принимаемые в столицах стран-доноров. Хотя в абсолют-

ном выражении объем гуманитарного финансирования продолжает расти, объем 

потребностей и нужд растет еще быстрее. При разработке новых ключевых по-

казателей эффективности на период 2023–2026 годов Управление установит бо-

лее разумные цели по ключевым показателям эффективности, основанные на 

результатах 2020 и 2021 годов. 

172. В пункте 510 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

тщательно документировать обоснование окончательного решения заме-

стителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-

тора чрезвычайной помощи в отношении выделения средств на чрезвычай-

ные ситуации с дефицитом финансирования. 
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173. Управление будет размещать на веб-сайте Центрального фонда реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации документ с более подробным описанием окон-

чательного решения Координатора чрезвычайной помощи о выделении средств 

начиная с первого раунда выделения средств для чрезвычайных ситуаций с де-

фицитом финансирования в 2022 году. 

174. В пункте 518 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть оперативный справочник и включить в него применимые 

меры по обеспечению соблюдения установленных требований, в том числе 

меры по исправлению ситуации в случае выявления критических рисков.  
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175. К концу 2022 года администрация издаст пересмотренные глобальные ру-

ководящие принципы использования совместных страновых фондов. Эти руко-

водящие принципы будут включать нормативные положения о мерах, которые 

фонды могут принимать в различных ситуациях несоблюдения установленных 

требований, в том числе в случае выявления критических рисков. 

176. В пункте 519 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принимать систематические меры по устранению выявленных критиче-

ских рисков для снижения рисков и повышения эффективности работы 

фондов в соответствии с пересмотренным оперативным руководством.  
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177. Замечания администрации по этому вопросу изложены выше в пункте 175, 

посвященном рекомендации, содержащейся в пункте 518 доклада Комиссии.  

178. В пункте 525 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

регулярно проводить обзор и анализ результатов ревизий и принимать кон-

кретные и упреждающие меры для устранения распространенных и повто-

ряющихся проблем, с тем чтобы избежать системного риска. 
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179. К концу 2022 года администрация издаст пересмотренные глобальные ру-

ководящие принципы использования совместных страновых фондов. Эти руко-

водящие принципы будут включать нормативные положения о мерах на случай 

несоблюдения установленных требований, которые будут применяться для 

устранения выявляемых повторяющихся критических рисков для отдельных 

партнеров. Они также будут включать положение об анализе основных резуль-

татов ревизий на уровне фондов и определении конкретных мер, которые необ-

ходимо принять. 

180. В пункте 531 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проводить ревизии проектов в сроки, установленные в оперативном руко-

водстве для совместных страновых фондов, и эффективным образом прово-

дить выборочные финансовые проверки, опираясь на результаты предыду-

щих выборочных финансовых проверок и внешних ревизий. 
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181. К концу 2022 года Администрация издаст пересмотренные глобальные ру-

ководящие принципы использования совместных страновых фондов, которые 

будут в том числе включать обновленные сроки проведения ревизий проектов и 

улучшенные шаблоны и указания для проведения выборочных финансовых про-

верок. 

182. В пункте 536 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обновить соответствующее руководство по отчетности Центрального фонда 

реагирования на чрезвычайные ситуации, определив четкие и конкретные 

функции и обязанности Управления по координации гуманитарных 
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вопросов при рассмотрении нарративных докладов, и принять эффектив-

ные последующие меры в отношении значительных отклонений в плане 

недовыполнения показателей. 
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183. К концу 2022 года администрация обновит руководство по отчетности и 

контролю, чтобы четко определить функции и обязанности при рассмотрении 

окончательных докладов Центрального фонда реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

184. В пункте 542 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

тщательно следить за остатком денежных средств в Центральном фонде ре-

агирования на чрезвычайные ситуации и принимать решения о выделении 

средств с учетом чрезвычайных гуманитарных потребностей, имеющейся 

денежной наличности и прогнозируемых поступлений. 
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185. К середине 2022 года Координатор чрезвычайной помощи выделил из Цен-

трального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 475 млн долл. США 

(за весь 2021 год — 548 млн долл. США), что включает максимальный по объ-

ему — 150 млн долл. США — раунд ассигнований на чрезвычайные ситуации с 

дефицитом финансированием. Вместе с тем из-за укрепления доллара США и 

сокращения ожидаемых донорских взносов Фонд потерял значительный объем 

поступлений и будет соответствующим образом планировать выделение ассиг-

нований в оставшуюся часть 2022 года, с тем чтобы закончить год с разумным 

остатком денежной наличности, с той оговоркой, что до конца года могут быть 

неожиданно получены дополнительные донорские взносы. 

186. В пункте 552 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

использовать опыт, накопленный Департаментом по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному управлению и Департаментом по вопросам 

охраны и безопасности, и извлеченные ими уроки и разработать руковод-

ство по созданию органов управления ИКТ на уровне подразделений. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гуманитар-
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187. В соответствии с рекомендацией Комиссии Управление информационно-

коммуникационных технологий издаст для подразделений руководство по созда-

нию таких механизмов управления на уровне подразделений. 

188. В пункте 557 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

своевременно пересматривать и обновлять методические указания и при 

необходимости выпускать новые политики и руководства. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-
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189. Управление информационно-коммуникационных технологий регулярно 

пересматривает правила, процедуры и методические указания, действуя через 

Комитет по вопросам политики в области информационно-коммуникационных 

технологий. Управление начнет издавать ежеквартальный доклад, в котором бу-

дет сообщаться о состоянии правил, методических указаний и процедур, в том 

числе о тех из них, которые должны быть обновлены ответственными подразде-

лениями. 

190. В пункте 560 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить наличие независимого механизма мониторинга и подотчетности 

для обеспечения соблюдений требований к управлению ИКТ, а также поли-

тики и стандартов в области ИКТ. 
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191. Следует обратить внимание на круг полномочий недавно созданного Руко-

водящего комитета по информационно-коммуникационным технологиям, кон-

кретная роль которого заключается в «обеспечении соблюдения утвержденных 

принципов управления, политики, стандартов и архитектуры ИКТ в рамках 

всего Секретариата во всей его работе». Кроме того, Управление информаци-

онно-коммуникационных технологий продолжает играть свою роль в достиже-

нии одной из целей, поставленных в прежней стратегии в области ИКТ, а именно 

цели укрепления системы управления для надзора за политикой и руководя-

щими указаниями, архитектурой, стандартами и инвестиционными решениями. 

Это включает представление подробных указаний и директивных инструкций 

для подразделений Секретариата, включая полевые миссии, при издании адре-

сованных подразделениям Секретариата ежегодных инструкций по подготовке 

бюджета. 

192. В пункте 567 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

внести изменения в существующую структуру управления ИКТ для вклю-

чения в нее аспектов, касающихся информационной безопасности, четко 

указав, в частности, ответственность за процессы, функции и обязанности 

соответствующих подразделений и порядок подчинения. 
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193. Информационная безопасность — это один из приоритетов Секретариата 

и один из двух общеорганизационных рисков в области ИКТ. Управление ин-

формационно-коммуникационных технологий будет согласовывать совещания 

Совета по информационной безопасности с Руководящим комитетом по инфор-

мационно-коммуникационным технологиям и обеспечит проведение регуляр-

ных брифингов по информационной безопасности в Руководящем комитете. 

194. В пункте 568 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны в Секретариате взяли на 

себя обязательства по оперативному выполнению состоящего из семи пунк-

тов плана действий в области информационной безопасности. 
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195. Администрация рассмотрит вопрос о том, какой механизм оптимально под-

ходит для выполнения этой рекомендации. 

196. В пункте 569 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

усилить централизованный технический мониторинг безопасности в обла-

сти ИКТ на уровне подразделений и создать механизмы подотчетности для 

обеспечения полного соблюдения политики и стандартов, связанных с без-

опасностью. 
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197. Администрация рассмотрит вопрос о том, какой механизм оптимально под-

ходит для выполнения этой рекомендации. 

198. В пункте 576 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать политику, процедуры или механизмы для уточнения функций 

и обязанностей при эксплуатации центров хранения и обработки данных, 

своевременно обновлять технические процедуры послеаварийного восста-

новления и усовершенствовать механизм координации действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 
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199. Выполнение этой рекомендации уже началось: Управление информаци-

онно-коммуникационных технологий внесло свой вклад в проведение ретро-

спективного анализа мер, принятых в связи с прекращением подачи электро-

энергии в основном техническом центре. В ходе обзора было сделано 10 общих 

выводов, которые будут надлежащим образом учитываться в будущем.  

200. В пункте 581 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы журналы доступа к центрам хранения и обработки дан-

ных рассматривались и контролировались руководителем центра хранения 

и обработки данных Службы информационных технологий на ежеквар-

тальной основе или чаще, если это необходимо. 
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201. Регулярно проводится проверка журнала доступа к центру хранения и об-

работки данных. Руководитель, ответственный за эксплуатацию помещений, ре-

гулярно проверяет этот журнал, чтобы обеспечить строгое соблюдение установ-

ленных требований, и раз в квартал представляет обновленную информацию 

начальнику Службы управления региональным обслуживанием. Соответствую-

щая подтверждающая информация была представлена Комиссии. Администра-

ция считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

202. В пункте 582 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проводить периодические контрольные мероприятия для обновления 

списка персонала, имеющего право доступа в центр хранения и обработки 

данных. 
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203. Список персонала, имеющего право доступа в центр хранения и обработки 

данных, ежегодно пересматривается руководителем, ответственным за эксплуа-

тацию помещений, и о результатах такого пересмотра сообщается начальнику 

Службы управления региональным обслуживанием. Соответствующая подтвер-

ждающая информация была представлена Комиссии. Администрация считает, 

что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  
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204. В пункте 587 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить разработку всеобъемлющей политики в области защиты данных 

и конфиденциальности для Секретариата Организации Объединенных 

Наций. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий и Департамент 

по стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления 
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205. Всеобъемлющая политика в области защиты данных и конфиденциально-

сти разрабатывается в настоящее время. 

206. В пункте 588 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

в координации с распорядителями данных создать механизмы обеспечения 

конфиденциальности, с тем чтобы доступ к данным, находящимся в их ве-

дении, имели только лица, назначенные соответствующими подразделени-

ями. 
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207. После завершения разработки политики в области защиты данных и кон-

фиденциальности Управление информационно-коммуникационных технологий 

приведет свои процессы в соответствие с ней. 

208. В пункте 593 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать концептуальную записку по внедрению глобального управле-

ния информационно-коммуникационным оборудованием и глобальных за-

купок информационно-коммуникационного оборудования и «дорожную 

карту» для реализации этой инициативы, а также четко определить функ-

ции и обязанности соответствующих подразделений. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года  

 

209. В соответствии с рекомендацией Комиссии Управление информационно-

коммуникационных технологий привлечет другие соответствующие подразде-

ления Секретариата к усилиям по назначению ответственного за учет имуще-

ства, который будет обеспечивать управление активами ИКТ и подготовку ука-

занной концептуальной записки. 
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210. В пункте 599 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить надлежащий учет средств ИКТ в системе «Умоджа» для обеспе-

чения большей наглядности и надежности данных в целях улучшения мо-

ниторинга и контроля. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года  

 

211. Управление информационно-коммуникационных технологий будет взаи-

модействовать с соответствующими подразделениями Секретариата для выпол-

нения этой рекомендации. 

212. В пункте 600 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать подробное руководство по управлению средствами ИКТ и за-

пасами средств ИКТ для подразделений Секретариата, с тем чтобы способ-

ствовать эффективному и действенному управлению средствами ИКТ и по-

иску поставщиков этих средств подразделениями Секретариата.   

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года  

 

213. Управление информационно-коммуникационных технологий будет взаи-

модействовать с соответствующими подразделениями Секретариата для выпол-

нения этой рекомендации. 

214. В пункте 608 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы Управление информационно-коммуникационных техно-

логий провело анализ затрат и выгод от использования персонала на основе 

финансовых соглашений с ЮНОПС и осуществило комплексное кадровое 

планирование для определения потребностей, основных ресурсов и потен-

циальных рисков. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года  

 

215. Управление информационно-коммуникационных технологий проведет 

анализ текущей численности персонала, работающего по контрактам, с целью 

оптимизировать кадровое планирование, одновременно обеспечивая сбаланси-

рованное удовлетворение оперативных требований и снижение сопутствующих 

рисков, связанных с привлечением подрядчиков для содействия предоставлению 

услуг. 
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216. В пункте 609 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы Управление информационно-коммуникационных техно-

логий провело общую оценку текущей модели деятельности с ЮНОПС и 

оценило эффективность и результативность нынешних бюджета и меха-

низма оплаты, а также текущей модели деятельности с целью определить 

оптимальный механизм, отвечающий интересам и потребностям Управле-

ния, и повысить в предлагаемых бюджетах прозрачность в отношении по-

требностей Управления в услугах подряда. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Срок выполнения: Второй квартал 2023 года  

 

217. Управление информационно-коммуникационных технологий проведет 

оценку текущей модели услуг подряда, с тем чтобы оптимизировать привлече-

ние ЮНОПС к деятельности, связанной с проектами в области ИКТ, и обеспе-

чить четкий порядок выделения бюджетных ассигнований и осуществления вы-

плат. 

 

 

 B. Выполнение рекомендаций, содержащихся в докладах 

Комиссии ревизоров по Организации Объединенных Наций за 

предыдущие финансовые периоды 
 

 

  Общий обзор 
 

218. В пункте 9 своей резолюции 76/235 A Генеральная Ассамблея вновь обра-

тилась к Генеральному секретарю с просьбой давать в его докладах о выполне-

нии рекомендаций Комиссии ревизоров полное объяснение причин задержек в 

выполнении рекомендаций Комиссии, в частности тех еще не выполненных пол-

ностью рекомендаций, после вынесения которых прошло два года или более.  

219. В приложении I к своему докладу по Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II), Комиссия 

представила сводную информацию о ходе выполнения по состоянию на декабрь 

2021 года 278 остающихся в силе рекомендаций, относящихся к восьми преды-

дущим финансовым периодам до 31 декабря 2020 года. Из этих 278 рекоменда-

ций 98 рекомендаций (35 процентов) были выполнены полностью, 20 рекомен-

даций (7 процентов) утратили актуальность и 160 рекомендаций (58 процентов) 

находились в процессе выполнения. 

220. Сводная информация о ходе выполнения рекомендаций, содержащихся в 

докладах Комиссии по Организации Объединенных Наций за 10 предыдущих 

финансовых периодов, по состоянию на декабрь 2021 года приведена в таб-

лице 3, которая показывает, что совокупный показатель выполнения рекоменда-

ций составляет 61 процент и что еще 14 процентов приходится на рекомендации, 

которые были сняты Комиссией или утратили свою актуальность.  

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/76/235
https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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  Таблица 3 

  Сводные данные о ходе выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров по 

Организации Объединенных Наций за предыдущие периоды по состоянию 

на 31 декабря 2021 года 

(Количество рекомендаций)  
 

 

Период/номер доклада 

Общее  

количество 

рекомендаций  Выполнено  

Снято Комиссией/ 

утратило актуальность 

В процессе  

выполнения 

Не выпол-

нено 

2008–2009 годы/(A/65/5 (Vol. I), гл. II) 72 66 (92%) 6 (8%) – – 

2010–2011 годы/(A/67/5 (Vol. I), гл. II) 40 26 (65%) 14 (35%) – – 

2012–2013 годы/(A/69/5 (Vol. I), гл. II) 28 21 (75%) 7 (25%) – – 

2014 год/(A/70/5 (Vol. I), гл. II) 26 16 (62%) 8 (31%) 2 (7%) – 

2015 год/(A/71/5 (Vol. I), гл. II) 44 28 (64%) 9 (20%) 7 (16%) – 

2016 год/(A/72/5 (Vol. I), гл. II) 53 36 (68%) 9 (17%) 8 (15%) – 

2017 год/(A/73/5 (Vol. I), гл. II) 71 53 (75%) 10 (14%) 8 (11%) – 

2018 год/(A/74/5 (Vol. I), гл. II) 71 45 (63%) 7 (10%) 19 (27%) – 

2019 год/(A/75/5 (Vol. I), гл. II) 113 63 (56%) 11 (10%) 39 (34%) – 

2020 год/(A/76/5 (Vol. I), гл. II) 126 40 (32%) 9 (7%) 77 (61%) – 

 Всего 644 394 (61%) 90 (14%) 160 (25%) – 

 

 

221. В таблице 4 представлена сводная информация о ходе выполнения по со-

стоянию на август 2022 года 160 рекомендаций, которые по состоянию на де-

кабрь 2021 года были отнесены Комиссией к числу находящихся в процессе вы-

полнения. 

 

  Таблица 4 

  Ход выполнения остающихся в силе рекомендаций за предыдущие периоды, 

которые отнесены к не выполненным в полном объеме в приложении I к 

докладу Комиссии ревизоров по Организации Объединенных Наций за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года 

(Количество рекомендаций) 
 

 

Ответственное подразделение 

Общее коли-

чество реко-

мендаций 

Предлага-

ется снять 

Не приня-

тые адми-

нистрацией 

В процессе 

выполнения 

Рекомендации 

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленных сроков 

выполнения 

       
Департамент по экономическим и со-

циальным вопросам 3 – – 3 3 – 

Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления 75 16 – 59 59 – 

Департамент оперативной поддержки 3 – – 3 3 – 

Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 9 7 – 2 2 – 

Департамент по вопросам охраны и 

безопасности 1 – – 1 1 – 

Управление по координации деятельно-

сти в целях развития 18 1 – 17 17 – 

Экономическая комиссия для Африки 1 – – 1 1 – 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов 6 2 – 4 4 – 

https://undocs.org/ru/A/65/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/67/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/69/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/71/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/73/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/74/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
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Ответственное подразделение 

Общее коли-

чество реко-

мендаций 

Предлага-

ется снять 

Не приня-

тые адми-

нистрацией 

В процессе 

выполнения 

Рекомендации 

с установлен-

ным сроком 

выполнения 

Рекомендации 

без установ-

ленных сроков 

выполнения 

       
Управление информационно-коммуни-

кационных технологий 5 – – 5 5 – 

Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 7 3 – 4 4 – 

Различные подразделения 32 8 – 24 24 – 

 Всего 160 37 – 123 123 – 

 

 

222. Как указано в таблице 4, из 160 рекомендаций, отнесенных Комиссией к 

числу находящихся в процессе выполнения, 37 рекомендаций было предложено 

снять и 123 рекомендации находились в процессе выполнения по состоянию на 

август 2022 года. Из 123 рекомендаций, находящихся в процессе выполнения, 

78 планируется выполнить до конца 2022 года, 42 — в 2023 году и 3 — в 

2024 году и в последующий период. 

 

  Подробная информация о ходе выполнения 
 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2014 года2 
 

223. В пункте 64 своего доклада Комиссия рекомендовала организовать 

проведение проверок деятельности внешних администраторов по принципу 

свободного доступа в целях обеспечения гарантий достоверности их отчетов 

о расходах и действий, совершаемых посредниками администрации, и под-

тверждения того, что они исполняют свои договорные обязательства.  В бу-

дущем правами на проведение проверок, закрепленными в таких догово-

рах, следует пользоваться регулярно. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2017 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

224. Отдел закупок завершил финансовую оценку и в настоящее время уведом-

ляет выбранного поставщика о заключении контракта.  

225. В пункте 98 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению люд-

ских ресурсов:  

 a) рассмотреть возможность сбора информации о количествах со-

трудников, аттестуемых первым и вторым аттестующими должностными 

лицами, в целях выявления случаев, когда такие количества неприемлемо 

велики с точки зрения установленных в данном подразделении норм; 

  

__________________ 

 2  A/70/5 (Vol. I) и A/70/5 (Vol. I)/Corr.1, гл. II. 

https://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.I)/Corr.1
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 b) рассмотреть возможность применения усовершенствованных ме-

тодов анализа данных для подготовки дополнительных оперативных сво-

док в целях облегчения анализа результатов индивидуальных оценок ра-

боты отдельных сотрудников;  

 c) рассмотреть возможность усовершенствования системных прило-

жений в части агрегирования данных по личным планам развития карьеры 

и запланированным учебным мероприятиям. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2016 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

226. В четвертом квартале 2020 года, после усовершенствования информацион-

ной панели, использующейся руководством для управления служебной деятель-

ностью, были опубликованы документы о ситуации с завершением циклов 

оценки для рассмотрения и представления комментариев подразделениями-

пользователями, в том числе графики, показывающие численность сотрудников, 

находящихся на каждом этапе цикла системы e-Performance, с указанием коли-

чества и процента заполнения документов по классам должностей. Управление 

людских ресурсов изучит все полученные комментарии в целях завершения ра-

боты по обеспечению наличия других данных, касающихся эффективности дея-

тельности всех подразделений, на этой информационной панели.  

 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2015 года3 
 

227. В пункте 126 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проанализировать полноту данных, содержащихся в модуле системы 

«Умоджа» по управлению недвижимостью, и обеспечить наличие надлежа-

щих механизмов контроля за качеством этих данных. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления и 

Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2017 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

  

__________________ 

 3  A/71/5 (Vol. I), гл. II. 

https://undocs.org/ru/A/71/5(Vol.I)
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228. Эта рекомендация по-прежнему находится в процессе выполнения, и ее вы-

полнение является основополагающей предпосылкой для выполнения рекомен-

даций, содержащихся в пунктах 135 и 141 доклада Комиссии за год, закончив-

шийся 31 декабря 2015 года (A/71/5 (Vol. I), гл. II) (см. пп. 229–232 ниже). Были 

определены первоначальные отчеты и информационные панели для количе-

ственного определения ключевых показателей эффективности, что позволило 

оценить качество данных в модуле по управлению недвижимостью. Данные и 

отчеты, полученные от первоначально участвовавших подразделений, проде-

монстрировали расхождения в данных и практике их регистрации и использова-

ния как внутри этих подразделений, так и между ними. Служба по регулирова-

нию вопросов управления имуществом в мировом масштабе напрямую коорди-

нирует работу с каждым из соответствующих подразделений, чтобы стандарти-

зировать определения, формат данных и их использование для подготовки пер-

воначального набора данных. Впоследствии сфера охвата анализа будет посте-

пенно расширяться, чтобы охватить все соответствующие данные о недвижимо-

сти. 

229. В пункте 135 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ввести стандартные категории расходов для всех мест службы, для того 

чтобы повысить прозрачность и обеспечить возможность отчитываться о 

«стоимости недвижимости в пересчете на одного сотрудника» по каждому 

месту службы. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

230. Комментарии администрации по этому вопросу содержатся выше в 

пункте 228, касающемся рекомендации, содержащейся в пункте 126 доку-

мента A/71/5 (Vol. I), гл. II. Кроме того, Служба по регулированию вопросов 

управления имуществом в мировом масштабе решает вопросы, специфичные 

для каждого подразделения, и координирует расширение охвата анализа и вклю-

чение в него данных, имеющих отношение к прозрачности расходов. Эта работа 

будет продолжаться, а данные и отчетность будут постепенно корректироваться, 

пока не будут представлены точные цифры. 

231. В пункте 141 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать общий набор показателей эффективности, для того чтобы 

можно было проводить контрольные сопоставления по всем местам 

службы. 

  

https://undocs.org/ru/A/71/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/71/5(Vol.I)
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

232. Администрация определила несколько ключевых показателей эффективно-

сти управления недвижимым имуществом. До сведения соответствующих под-

разделений был доведен первоначальный набор показателей, который включает 

внутренние рабочие отчеты и информационные панели и охватывает данные о 

помещениях, их функциональном назначении, сроке службы, уровне заполнен-

ности и базовых расходах, необходимые для того, чтобы определить такие пара-

метры, как коэффициент использования, энергоэффективность и затраты. Для 

дальнейшего обновления этой информации, которое необходимо для получения 

исчерпывающих показателей, требуется продолжать поэтапно проводить эту ра-

боту, в том числе и в период после 2022 года. 

233. В пункте 169 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать показатели для рассмотрения дисциплинарных дел.  Эти пока-

затели должны включать информацию относительно: a) доли переданных 

дел, которые принимаются к производству; b) продолжительности периода 

времени с момента передачи дела до начала производства; c) общей продол-

жительности рассмотрения дел; и d) решений, принятых по итогам рас-

смотрения дел. Данные показатели должны способствовать повышению эф-

фективности процессов передачи и рассмотрения дел. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

234.  Информация о продолжительности рассмотрения дисциплинарных дел с 

момента их передачи Управлению людских ресурсов до принятия решения за-

местителем Генерального секретаря по стратегии, политике и контролю в обла-

сти управления ежегодно приводится в представляемом Генеральной Ассамблее 

докладе о практике Генерального секретаря в дисциплинарных вопросах и слу-

чаях возможного преступного поведения. Согласно последним ежегодным ста-

тистическим данным продолжительность рассмотрения дел Управлением люд-

ских ресурсов составляла от 7,4 месяца (2017 год) до 13,8 месяца (2021 год). Во 

многих случаях то, сколько времени необходимо для закрытия того или иного 

переданного дела, не зависит от самого Управления, поскольку в этом процессе 

участвуют и другие заинтересованные стороны; число передаваемых Управле-

нию дел меняется, а его ресурсы ограничены. 

235. Управление людских ресурсов изучает вопрос о том, чтобы ввести ключе-

вой показатель эффективности, отражающий время с момента подтверждения 
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передачи ему дела для принятия дисциплинарных мер до направления обвине-

ния в проступке. Планируется, чтобы такой ключевой показатель эффективно-

сти составлял 10 месяцев. Показатель начнет применяться к делам, которые бу-

дут поступать начиная с 1 января 2023 года. Управление также изучает возмож-

ность разделения дел на две группы: «стандартные» дела и дела, касающиеся 

более «сложных и деликатных» вопросов. Ключевой показатель эффективности 

будет применяться к «стандартным» делам. Учитывая трудности, связанные с 

рассмотрением более деликатных дел и дел, сопряженных с высоким репутаци-

онным риском, Управление считает нецелесообразным устанавливать ключевой 

показатель эффективности, касающийся продолжительности рассмотрения та-

ких дел. Вместе с тем ожидается, что обзор, результатом которого будет опти-

мизация процессов, положительно скажется на сроках рассмотрения обоих ти-

пов дел. 

236. В пункте 256 своего доклада Комиссия рекомендовала официально 

включить в Финансовые положения и правила Организации Объединен-

ных Наций нормативную базу, регулирующую предоставление субсидий 

партнерам. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2020 года  

 Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

237. В настоящее время администрация, памятуя о том, что могут потребоваться 

и другие поправки к Финансовым положениям и правилам Организации Объ-

единенных Наций, решает вопрос о том, когда лучше представить Генеральной 

Ассамблее новый предлагаемый текст поправок. 

238. В пункте 264 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать основанную на установленных принципах общую систему 

управления деятельностью партнеров, в рамках которой были бы опреде-

лены основные процедуры, которые должны выполняться всеми подразде-

лениями Секретариата. Для содействия разработке этой общей системы 

Секретариату следует провести сквозной обзор полного цикла управления 

проектами, провести консультации с основными заинтересованными сто-

ронами и обзор всех применяемых в настоящее время видов практики в 

этой области. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2017 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 
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239. Общие нормативные положения разрабатываются: в настоящее время идет 

этап внутренних консультаций. 

240. В пункте 286 своего доклада для устранения недостатков в имеющихся 

системах Комиссия рекомендовала администрации до завершения работы 

над объемом услуг, закладываемых в дополнительный модуль 2 системы 

«Умоджа», провести всеобъемлющий обзор функциональных возможностей 

существующих систем распоряжения субсидиями и информационных по-

требностей пользователей и других заинтересованных сторон. 

 

 Ответственные подразделения: Управление по координации гумани-

тарных вопросов, Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления и Отдел эксплуата-

ции системы общеорганизационного 

планирования ресурсов 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

241. Эта рекомендация была выполнена, поскольку был налажен обмен дан-

ными между системой распоряжения субсидиями и модулем для предоставляю-

щих субсидии структур системы «Умоджа», и поэтому администрация просит 

Комиссию снять эту рекомендацию. 

 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2016 года4  
 

242. В пункте 46 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

оперативно провести регулярный обзор остаточной стоимости активов в 

целом и полностью амортизированных активов, которые все еще использу-

ются, в частности, и надлежащим образом определить сроки полезного ис-

пользования и остаточную стоимость активов, с тем чтобы исправить прак-

тику, применяемую в настоящее время в этом отношении. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2018 года  

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

243. После переноса данных из системы «Галилео» в 2017 году в системе 

«Умоджа» был собран значительный объем данных, благодаря чему администра-

ция смогла провести углубленный анализ всех находящихся в эксплуатации и 

выбывших активов, ведомостей учета имущества и запасов активов для опреде-

ления среднего срока полезного использования. Администрация намерена 

__________________ 

 4  A/72/5 (Vol. I) и A/72/5 (Vol. I)/Corr.1, гл. II. 

https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)/Corr.1
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проанализировать данные об основных средствах в системе «Умоджа», обно-

вить сроки полезного использования и определить, будет ли скорректирована их 

остаточная стоимость. Ожидается, что обзор обновленных сроков полезного ис-

пользования и остаточной стоимости будет завершен к октябрю 2022 года, после 

чего будет завершено обновление глобальных руководящих указаний и страте-

гий Организации Объединенных Наций. Ожидается, что новые сроки полезного 

использования и новые значения остаточной стоимости — в случае если они по-

меняются — будут применяться с 1 января 2023 года. 

244. В пункте 64 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть применяемые ею процедуры предоставления актуарию ста-

тистических данных о персонале и разработать более надежный механизм 

для сбора подробных сведений обо всех работающих и вышедших на пен-

сию сотрудниках из всех мест службы и объединения этих данных для по-

следующей передачи актуарию, с тем чтобы устранить риск неверной 

оценки суммы обязательств по выплатам работникам ввиду отсутствия 

полных данных. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2017 года  

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

245. В ходе ревизии статистических данных о персонале, которые использова-

лись для оценки в 2021 году, существенных расхождений выявлено не было. Ме-

ханизмы проверки и подтверждения данных, используемых для статистического 

учета, постоянно совершенствуются; сведения обо всех работающих сотрудни-

ках теперь поступают из одного источника данных (системы «Умоджа»), за ис-

ключением небольшой части такой информации, поступающей от ПРООН и ка-

сающейся сотрудников Организации Объединенных Наций, которые находятся 

в ведении этой организации. Данные, представляемые ПРООН, поступают из 

центральной системы общеорганизационного планирования ресурсов ПРООН и 

отличаются высоким качеством. Кроме того, в настоящее время реализуется 

проект по включению в систему «Умоджа» сведений о пенсионерах, застрахо-

ванных по планам медицинского страхования, административное обслуживание 

которых осуществляется на местах, что позволит еще больше повысить качество 

данных. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Ко-

миссию снять ее. 

246. В пункте 91 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять меры для того, чтобы финансовые результаты деятельности целе-

вых фондов, по линии которых финансируются операции и мероприятия, 

относящиеся к той или иной представляющей отчетность структуре, вклю-

чались в финансовую отчетность этой структуры. До момента перехода к 

такой практике соответствующая информация может раскрываться в 

томе I финансовых ведомостей Организации Объединенных Наций. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Неприменимо 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

247. Администрация разъяснила Комиссии, что в соответствии с финансовым 

правилом 106.1 том II предназначен исключительно для специальных счетов, от-

крытых Советом Безопасности, а отчетность по всем целевым фондам должна 

представляться в томе I. В примечания в томе I к финансовым ведомостям за 

2021 год был включен абзац с пояснениями относительно того, где должна пред-

ставляться отчетность по целевым фондам, связанным с операциями по поддер-

жанию мира. Аналогичный пункт будет включен в том II финансовых ведомо-

стей за 2021/22 год. Кроме того, представление отчетности по некоторым целе-

вым фондам в других томах финансовых ведомостей запрещено Финансовыми 

положениями и правилами Организации Объединенных Наций, и, поскольку со-

ответствующая информация представляется в томе I финансовых ведомостей, 

администрация считает эту рекомендацию выполненной и просит Комиссию 

снять ее. 

248. В пункте 139 своего доклада Комиссия рекомендовала разработать си-

стему централизованного сбора и представления данных о географических 

перемещениях с использованием системы «Умоджа», в том числе данных в 

разбивке по долгосрочным и краткосрочным назначениям, с тем чтобы 

можно было выявлять тенденции, касающиеся таких назначений. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления и 

Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

249. В дополнение к замечаниям администрации, изложенным в приложении I 

(пункт № 27) к докладу Комиссии за год, закончившийся 31 декабря 2021  года 

(A/77/5 (Vol. I), гл. II), следует отметить, что в ходе первой возобновленной ча-

сти своей семьдесят шестой сессии Генеральная Ассамблея не приняла никакого 

решения по этому вопросу. Новый проект политики мобильности в настоящее 

время находится на рассмотрении администрации.  

250. В пункте 192 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в соответствую-

щую стратегию в целях решения проблемы потери рабочих дней в связи с 

психическими расстройствами и ускорить осуществление рамочной про-

граммы по вопросам безопасности и гигиены труда, с тем чтобы обеспечить 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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более точное соблюдение сроков, рекомендованных Комитетом высокого 

уровня по вопросам управления в марте 2015 года. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент оперативной поддержки  

и Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2017 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

251. Администрация пересматривает стратегию обеспечения безопасности и 

гигиены труда в соответствии с рекомендацией Комиссии об ускорении внедре-

ния системы управления безопасностью труда и охраной здоровья. Этот пере-

смотр будет включать аспекты, касающиеся психического здоровья. На сего-

дняшний день полное внедрение этой системы отложено до тех пор, пока не бу-

дет рассмотрено предложение о выделении ресурсов. Учитывая задержки и ве-

роятность того, что дополнительные ресурсы не будут предоставлены, к концу 

2022 года будет внедрена и реализована часть основных положений о технике 

безопасности и гигиене труда. 

252. В пункте 205 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить процесс определения и выполнения функций Отдела медицин-

ского обслуживания в области технического надзора, контроля и обеспече-

ния соблюдения медицинских стандартов в рамках всей системы в соответ-

ствии с рекомендациями Независимой группы высокого уровня по миро-

творческим операциям. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

253. В настоящее время разрабатывается альтернативное предложение в отно-

шении введения технического надзора с помощью механизма регистрации прак-

тикующих специалистов. 

254. В пункте 293 своего доклада Комиссия рекомендовала, чтобы Отдел 

закупок, координируя свои действия с другими заинтересованными сторо-

нами, провел анализ процесса закупок стандартизованных товаров, отно-

сящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), с 

тем чтобы обеспечить баланс между необходимостью стандартизации тре-

бований и соблюдением принципов закупочной деятельности.  В частности, 

несложное оборудование и оборудование ограниченной функциональности, 

относящееся к ИКТ, следует стандартизировать. Следует внедрить прак-

тику стандартизации технических характеристик или же проводить анализ 

причин, по которым технические характеристики не могут быть стандар-

тизированы, и документально фиксировать их. 
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 Ответственные подразделения: Управление информационно-коммуни-

кационных технологий и Департамент 

оперативной поддержки 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

255. Замечания администрации по этому вопросу были изложены в приложе-

нии I (пункт № 31) к докладу Комиссии за период, закончившийся 31 декабря 

2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II). Администрация считает, что комментариев и 

подтверждающих данных, представленных Комиссии, достаточно для того, 

чтобы Комиссия считала эту рекомендацию выполненной и сняла ее.  

256. В пункте 324 своего доклада Комиссия рекомендовала упорядочить 

процесс составления бюджета и строить его на основе более реалистичных 

предположений, учитывающих накопленный опыт. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства и 

Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2018 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

257. В последние годы процесс составления бюджета был упорядочен, о чем 

свидетельствует внесение многочисленных корректировок в предлагаемые бюд-

жеты и в процесс подготовки бюджета обслуживаемыми структурами. Так, об-

служиваемые департаменты получили специальные предварительно заполнен-

ные шаблоны. Кроме того, в условиях пандемии COVID-19 структура расходов 

изменилась и предлагаемые бюджеты на 2022 и 2023 годы были соответствую-

щим образом скорректированы. Кроме того, начиная с предлагаемого бюджета 

по программам на 2022 год в предлагаемый бюджет по программам исключи-

тельно в информационных целях включаются предварительные сметы крупных 

строительных проектов, а начиная с предлагаемого бюджета по программам на 

2023 год — информация о потребностях в ресурсах для выполнения мандатов 

Совета по правам человека. Хотя разработка и внедрение инструментов состав-

ления бюджета завершены, для обеспечения соответствия систем меняющимся 

бюджетным потребностям, включая потребности, вытекающие из новых указа-

ний Генеральной Ассамблеи, еще могут потребоваться улучшения, пусть и не 

столько масштабные. Что касается бюджетных предположений, то, как об этом 

говорится в ранее представленных ответах администрации, администрация бу-

дет продолжать обеспечивать, чтобы предлагаемый бюджет составлялся на ос-

нове реалистичных бюджетных предположений. Вместе с тем было бы нереали-

стично ожидать, что изменения в бюджетных предположениях позволят полно-

стью избежать недоиспользования или перерасхода средств, поскольку такие 

факторы, как колебания валютных курсов, форс-мажорные обстоятельства и 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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сбои в работе систем поставок, предсказать невозможно. Администрация счи-

тает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее. 

 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2017 года5 
 

258. В пункте 22 своего доклада Комиссия рекомендовала принять безотла-

гательные меры для совершенствования модуля планирования и объедине-

ния рабочих процессов, с тем чтобы устранить необходимость в ручных 

корректировках и операциях. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления и От-

дел эксплуатации системы общеорга-

низационного планирования ресурсов  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года  

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

259. В 2021 году было автоматизировано осуществление проводок взаимозаче-

тов, связанных с фондом уравнения налогообложения, а в 2020 году — подго-

товка сегментной отчетности. Учитывая сложность оставшегося правила осу-

ществления проводок взаимозачетов в рамках возмещения расходов, админи-

страция планирует ввести его в действие к концу 2022 года.  

260. В пункте 81 своего доклада Комиссия рекомендовала Казначейству Ор-

ганизации Объединенных Наций официально оформить участие различ-

ных структур в основном денежном пуле посредством заключения письмен-

ных соглашений с ними. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года  

 Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

261. Казначейство Организации Объединенных Наций совместно с Управле-

нием по правовым вопросам занимается этим вопросом. В настоящее время про-

водится проверка перечня подразделений, участвующих в основном денежном 

пуле, с целью определить, с какими подразделениями необходимо заключить со-

глашения. После этого Управление по правовым вопросам заключит с соответ-

ствующими подразделениями письменные соглашения. 

262. В пункте 98 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть практику использования временных назначений и проанали-

зировать причины, по которым во многих случаях вместо публикации 

__________________ 

 5 A/73/5 (Vol. I), гл. II. 
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объявлений о вакансиях размещаются объявления о временных вакантных 

должностях. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

263. Более активное использование временных вакантных должностей является 

результатом неопределенности в отношении дальнейшего финансирования и не-

давно введенного моратория на набор персонала. Вместе с тем временные ва-

кансии будут использоваться и в обычных обстоятельствах для удовлетворения 

новых потребностей и потребностей, возникающих в связи с пиковой нагрузкой 

в определенные периоды года. Примером в этой связи является наем персонала, 

обеспечивающего конференционное обслуживание, в ходе очередных сессий Ге-

неральной Ассамблеи и других регулярно повторяющихся совещаний и меро-

приятий. Поправки к правилу о персонале, касающемуся специальной долж-

ностной надбавки, должны утверждаться Генеральной Ассамблеей. Предложен-

ные поправки не были утверждены Ассамблеей, и, соответственно, администра-

ция просит Комиссию снять эту рекомендацию, поскольку она утратила свою 

актуальность. 

264. В пункте 111 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

установить сроки внедрения модуля системы «Инспира» для отбора кон-

сультантов и индивидуальных подрядчиков в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций и разработать «дорожную карту» для 

соблюдения установленных сроков. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

265. Администрация продолжает разработку функциональных требований для 

совершенствования модуля, касающегося консультантов и индивидуальных под-

рядчиков, консультируясь с Управлением информационно-коммуникационных 

технологий и подразделениями-пользователями. Уже разработана «дорожная 

карта», в которой необходимые изменения сгруппированы по отдельным этапам 

с учетом приоритетов, установленных оперативными подразделениями, и име-

ющихся технических ресурсов.  

266. В пункте 112 своего доклада Комиссия рекомендовала соответствую-

щим образом изменить порядок доступа в системе «Инспира», с тем чтобы 

обеспечить сотрудникам, выполняющим определенные функции, 
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возможность просматривать информацию о назначениях консультантов во 

всем Секретариате, с учетом соответствующих требований в отношении 

обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

267. Этап 1 обновления модуля системы «Инспира», касающегося консультан-

тов, предусматривает доступ в режиме «только для чтения» к информации о 

назначениях консультантов во всем Секретариате. Техническое внедрение этого 

функционала было завершено в первом квартале 2022 года, и в настоящее время 

разрабатывается соответствующее технологическое руководство. 

268. В пункте 144 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить принятие надлежащих мер для обмена информацией о найме 

персонала между всеми структурами Организации Объединенных Наций с 

целью выявления возможных случаев нарушения применимых правил осу-

ществления деятельности и внедрить надлежащий механизм контроля за 

их соблюдением. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

269. Механизм контроля и проверки данных уже существует, и Отдел по реор-

ганизации рабочих процессов и подотчетности осуществляет контроль за предо-

ставлением изъятий, оказывая поддержку работе Управления людских ресурсов. 

Разработка централизованной системы сбора данных о людских ресурсах всех 

структур системы Организации Объединенных Наций экономически нецелесо-

образна, поскольку для этого потребуется интеграция нескольких систем обще-

организационного планирования ресурсов, использующих различные системы 

кодирования. Администрация считает, что решение, внедренное после заверше-

ния реформы управления, позволяет решить эту проблему, и поэтому просит Ко-

миссию снять эту рекомендацию. 

270. В пункте 267 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать на основе результатов оценки стратегию и план действий по 

борьбе с мошенничеством и коррупцией, в которых будут определены пока-

затели эффективности и соответствующие механизмы контроля. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

271. Отдел по реорганизации рабочих процессов и подотчетности Департа-

мента по стратегии, политике и контролю в области управления в сотрудниче-

стве с УСВН и при участии координаторов рабочих процессов и различных под-

разделений Секретариата подготовил справочник по вопросам мошенничества 

и коррупции, который в настоящее время редактируется и переводится Департа-

ментом по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению. 

Этот справочник призван служить полезным практическим руководством для 

сотрудников всех уровней. В дополнение к справочнику Департамент по страте-

гии, политике и контролю в области управления, консультируясь со всеми соот-

ветствующими подразделениями Секретариата, завершает подготовку стратегии 

его практического применения. Документ с изложением этой стратегии будет 

представлен на рассмотрение и утверждение целевой группы по общеорганиза-

ционному управлению рисками Комитета высокого уровня по вопросам управ-

ления. Секретариат приступит к реализации этой стратегии в первом квартале 

2023 года после завершения работы над обоими документами.  

272. В пункте 401 своего доклада Комиссия рекомендовала Секции профес-

сиональной подготовки и повышения квалификации вести сводную базу 

данных, содержащую подробную информацию обо всех прошедших подго-

товку сотрудниках и учебных курсах, проведенных Департаментом по во-

просам охраны и безопасности. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по вопросам охраны и 

безопасности  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

273. Как теперь ожидается, выполнение этой рекомендации будет завершено к 

концу 2022 года. Задержка объясняется тем, что Секция подготовки кадров и по-

вышения квалификации внедряла новую платформу для системы управления 

обучением — платформу, которая позволит одновременно обслуживать больше 

пользователей и управлять бо́льшим количеством курсов, обучающихся и орга-

низаторов подготовки, а также лучше анализировать результаты.  
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  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2018 года6 
 

274. В пункте 46 своего доклада Комиссия повторно рекомендовала адми-

нистрации с учетом выявленных неточностей проанализировать и надле-

жащим образом укрепить систему принятия основных средств к учету в со-

ставе активов. Комиссия рекомендовала далее укрепить механизмы внут-

реннего контроля за выбытием активов и своевременно завершать все не-

обходимые процессы, связанные с выбытием активов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 
Четвертый квартал 2020 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

275. Администрация продолжает рассматривать случаи ошибок при принятии 

средств и расходов к учету в составе активов и случаи их непринятия к учету в 

рамках более широких усилий по изучению путей дальнейшего укрепления про-

цедур, методологии, процессов и практики — как в системе «Умоджа», так и вне 

ее —для сведения к минимуму таких ошибок. Анализ выявленных ошибок и 

несоответствий показывает, что они возникают в основном из-за неправильного 

выбора основной записи о материальных запасах или товарного кода продукции 

при создании и обработке закупочной документации. 

276. В настоящее время Служба по регулированию вопросов управления иму-

ществом в мировом масштабе Департамента по стратегии, политике и контролю 

в области управления в дополнение к уже существующим памяткам по выпол-

нению операций в системе «Умоджа» разрабатывает стратегические руководя-

щие указания по идентификации основных средств и выбору и использованию 

основных записей о материальных запасах и товарных кодов продукции. Служба 

продолжает напоминать подразделениям о том, что они несут ответственность 

за точный учет активов, в инструкциях по составлению отчетности на конец года 

и при каждом взаимодействии с ними. С этой целью одно из подразделений со-

здало инструмент отчетности, который используется в рамках проверки каче-

ства на начальном этапе для анализа позиций, добавленных в корзину заказа, и 

закупочной документации, что позволило значительно сократить число ошибок 

при принятии средств и расходов к учету в составе активов и число случаев, 

когда они не принимаются на учет. Этот инструмент отчетности был распро-

странен по всей Организации, чтобы подразделения могли ознакомиться с ним 

и, возможно, создать подобные инструменты в местах своего размещения.  

277. В целом администрация по-прежнему целенаправленно прилагает усилия 

для обеспечения верного учета всех средств и расходов в составе активов и 

наличия механизмов постоянного мониторинга, а также выпуска соответствую-

щих руководящих указаний и инструментов для минимизации ошибок в данных, 

в том числе ошибок, связанных с непринятием к учету в составе активов.  

278. Что касается укрепления процесса выбытия, то Служба провела анализ 

всего процесса и определила пути его упорядочения как в системе «Умоджа», 

так и вне ее. Чтобы облегчить и ускорить процесс выбытия, был 

__________________ 
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усовершенствован механизм предоставления полномочий на выполнение функ-

ций в системе «Умоджа», а также подготовлен и рассмотрен всеобъемлющий 

руководящий документ с разъяснением нормативных положений, который в 

настоящее время готов к утверждению и изданию для использования подразде-

лениями. 

279. В пункте 57 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

рассмотреть и надлежащим образом укрепить систему принятия затрат на 

нематериальные активы к учету в составе активов и теснее увязать приня-

тие системы «Умоджа» к учету в составе активов с развертыванием соот-

ветствующих функциональных элементов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

280. Администрация приняла к учету в составе активов функциональные эле-

менты системы «Умоджа», завершенные в 2018 и 2019 годах, и просила снять 

эту рекомендацию. В 2021 году Комиссия установила, что по проекту «Умоджа» 

необходимо учесть в составе активов дополнительные расходы в размере 

24,8 млн долл. США. Администрация представила Комиссии подтверждающую 

документацию, показывающую, что расходы в размере 0,6  млн долл. США, от-

носящиеся к 2021 году, были учтены как расходы правильно, и соответствующая 

аргументация была принята Комиссией. Администрация решила представить 

Комиссии документацию, подтверждающую, что оставшиеся средства в размере 

24,2 млн. Долл. США были учтены верно, ко второму кварталу 2023 года. 

281. В пункте 88 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть базовые показатели, исходя из которых производится распре-

деление обязательств по медицинскому страхованию после выхода на пен-

сию между финансовыми ведомостями, охватывающими деятельность Ор-

ганизации Объединенных Наций, отчетность по которой представляется 

соответственно в томе I и в томе II (операции по поддержанию мира), для 

учета текущего соотношения числа сотрудников и, таким образом, надле-

жащей доли обязательств по выплатам работникам, приходящихся на ме-

дицинское страхование после выхода на пенсию. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2020 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 
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282. Был проведен специальный анализ учетных данных о пенсионерах за про-

шлые периоды, имеющиеся в системе «Умоджа» и унаследованной системе, и 

было введено новое распределительное соотношение, которое использовалось 

при проведении актуарной оценки по состоянию на 31 декабря 2021 года: 

69 процентов объема обязательств покрывается из регулярного бюджета, 

14 процентов — из внебюджетных источников и 17 процентов — из бюджета 

миротворческих операций. Это соотношение заменило собой ранее использо-

вавшиеся коэффициенты в размере 77 процентов для регулярного бюджета, 

8 процентов для внебюджетных ресурсов и 15 процентов для миротворческих 

операций. В результате этого изменения объем обязательств по медицинскому 

страхованию после выхода на пенсию, отчетность по которым представляется в 

томе I финансовых ведомостей, по состоянию на 31 декабря 2021 года умень-

шился приблизительно на 58 млн долл. США. Этот вопрос подробно обсуждался 

с Комиссией, и формулировки примечаний к тому I финансовых ведомостей за 

год, закончившийся 31 декабря 2021 года, были пересмотрены, чтобы включить 

в них описание этого изменения и информацию о его воздействии на финансо-

вые ведомости. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и 

просит Комиссию снять ее. 

283. В пункте 101 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

определить основные элементы данных, которые подтверждали бы право 

участников, и установить необходимые контрольные механизмы, подтвер-

ждающие наличие такого права, для обеспечения обязательного учета та-

ких основных элементов данных в рамках системы. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2020 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

284. Данные о плане медицинского страхования вышедших на пенсию сотруд-

ников готовы к переносу в систему «Умоджа». В настоящее время идет тестиро-

вание переноса данных, и завершить этот проект планируется в 2022 году. 

285. В пункте 103 своего доклада Комиссия рекомендовала указывать ин-

формацию о переживших детях-иждивенцах отдельной строкой в данных 

по пенсионерам для обеспечения правильности расчетов разницы в воз-

расте. Комиссия рекомендовала также администрации определить пра-

вильный статус и обновить соответствующие данные, касающиеся 

643 участников, в отношении которых не было указано, являются ли они 

пережившими иждивенцами или пенсионерами. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2020 года 
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 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

286. Администрация признает, что в настоящее время в системе «Умоджа» нет 

отдельной строки, в которой можно было бы отметить связь пережившего ижди-

венца с умершим пенсионером для целей отслеживания выплат по плану меди-

цинского страхования после выхода на пенсию. Случаев, когда пенсионера пе-

реживает только ребенок-иждивенец, очень мало, и, учитывая это, администра-

ция внедрит процесс отслеживания таких исключительных случаев для того, 

чтобы обогатить статистические данные для следующей актуарной оценки.  

287. В пункте 124 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести проверку классификации сотрудников по их статусу для обеспече-

ния того, чтобы данные в системе «Умоджа» соответствовали фактиче-

скому статусу сотрудников, провести всеобъемлющую проверку данных по 

пенсионерам для обеспечения их качества и точности при предоставлении 

пособий после выхода на пенсию и включить пенсионеров в категорию, ко-

торую можно однозначно классифицировать. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполне-

ния: 

Четвертый квартал 2022 года 

 

288. Эта рекомендация была частично выполнена, поскольку администрация 

исправила ошибочные записи, по которым все еще начислялась субсидия, хотя 

участие в плане медицинского страхования после выхода на пенсию было пре-

кращено. Поскольку эта рекомендация относится к выплатам сотрудникам и 

пенсионерам, для выполнения ее оставшейся части в настоящее время ведется 

сбор новой информации, которую необходимо внести в записи о сотрудниках в 

системе «Умоджа», у распорядителей данных о людских ресурсах.  

289. В пункте 125 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести проверку имеющихся в системе «Умоджа» данных об индивиду-

альных пособиях и взносах сотрудников, пенсионеров и иждивенцев на 

предмет их полноты, состоятельности и достоверности и привести их в со-

ответствие с данными из других источников, например с данными о вы-

плате заработной платы и списками правомочных участников, которые 

направляются внешним администраторам. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2020 года 

 Пересмотренный срок выполне-

ния: 

Неприменимо  
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290. С сентября по декабрь 2021 года администрация загрузила в систему 

«Умоджа» более 50 000 записей о страховании сотрудников, которые использо-

вались в качестве источника данных о персонале в последних актуарных отче-

тах. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комис-

сию снять ее. 

291. В пункте 131 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять срочные меры для выработки надлежащего механизма и прото-

кола проверки, обеспечения возможностей для проведения периодических 

внутренних проверок данных о требованиях в целях получения подтвер-

ждающих заключений относительно размеров требований и расходов, сооб-

щаемых внешними администраторами, и создания официального меха-

низма обратной связи с внешними администраторами. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

292. Объявление о принятии предложений на оказание аудиторских услуг в от-

ношении данных о требованиях было опубликовано 2 декабря 2021 года. Отдел 

закупок завершил финансовую оценку этих предложений и в настоящее время 

уведомляет выбранного поставщика о заключении контракта.  

293. В пункте 132 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проверить типовые формы отчетов, представляемых внешними админи-

страторами, на наличие в них пробелов, сказывающихся на качестве и 

стандартизации данных, и упорядочить элементы данных, содержащиеся в 

электронных файлах об оплаченных требованиях, для того чтобы можно 

было подтверждать правильность информации о подписавшихся участни-

ках и произведенных расходах, легче выявлять возможные ошибки и про-

изводить правильную и всеобъемлющую классификацию требований. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике  

и контролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

294. Администрация направила типовую форму контракта первому внешнему 

администратору в августе 2022 года; контракты будут подписаны после завер-

шения переговоров с каждым внешним администратором. 
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295. В пункте 142 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять меры для установления обязательного порядка сообщения всеми 

внешними администраторами информации обо всех случаях мошенниче-

ства и предполагаемого мошенничества по мере того, как о них становится 

известно. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2019 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

296. Замечания администрации по этому вопросу изложены выше в пункте 294, 

посвященном рекомендации, содержащейся в пункте 132 доклада Комиссии. 

297. В пункте 149 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

создать официальный механизм для контроля за взысканием неправомерно 

выплаченных сумм и вести активную работу по взысканию таких сумм. Ко-

миссия рекомендовала также назначить в централизованном порядке коор-

динатора, которому было бы поручено осуществлять контроль и последую-

щую проверку. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2019 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

298. Администрация обратилась к внешним администраторам с просьбой еже-

годно предоставлять обновленную информацию о взысканных суммах, которая 

будет доводиться до сведения Комиссии. 

299. В пункте 159 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации:  

 a) в первоочередном порядке документально зафиксировать и офи-

циально утвердить процессы, которым надлежит следовать при выполне-

нии функции управления денежной наличностью после введения в дей-

ствие системы «Умоджа»;  

 b) принять меры к тому, чтобы окончательно доработать, офици-

ально оформить и документально зафиксировать структуру, функции и 

обязанности персонала Казначейства;  

 c) официально оформить функции и обязанности кассиров в струк-

турах, расположенных за пределами Центральных учреждений, по управ-

лению денежной наличностью и их функциональные взаимоотношения с 

Казначейством в Центральных учреждениях. 
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Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный срок 

выполнения: 

Второй квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

300. Во исполнение этой рекомендации администрация завершила подготовку 

соответствующей документации, и в настоящее время идет процесс ее офици-

ального утверждения. 

301. В пункте 164 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации:  

 a) внедрить систему использования информации, имеющейся в си-

стеме «Умоджа», для оценки оттока денежных средств за более длительный 

период, что позволит получить более точные прогнозы оттока ликвидности, 

а также помочь более эффективно управлять инвестициями;   

 b) согласовать выплату заработной платы с механизмом, используе-

мым Казначейством для обработки других платежей, в интересах более эф-

фективного управления денежной наличностью в Организации. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

302. Часть a) данной рекомендации выполнена. Что касается части b), то в насто-

ящее время администрация разрабатывает процедуру, которая позволит обеспе-

чить, чтобы все выплаты заработной платы производились в соответствии с пра-

вилом «Т+3». 

303. В пункте 193 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

усовершенствовать систему прогнозирования движения денежной налич-

ности и провести оценку потребностей в ликвидных средствах в целях со-

действия эффективному управлению денежной наличностью и принятию 

оптимальных инвестиционных решений. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 
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304. Оценка потребностей в ликвидных средствах для денежного пула уже была 

улучшена благодаря введению прогнозов по дням на скользящий шестинедель-

ный период. Это дополняет существующую систему прогнозов по месяцам на 

скользящий 12-месячный период. Этот процесс совершенствования будет про-

должен в контексте подготовки отчетности о движении денежных средств. Каз-

начейство Организации Объединенных Наций набирает сотрудника, который бу-

дет готовить отчетность о движении денежных средств по пулам за прошлые 

периоды, чтобы улучшить прогнозирование и планирование движения ликвид-

ных средств. 

305. В пункте 212 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести обзор своей программы хеджирования, увеличить число контр-

агентов, с которыми заключены соглашения под эгидой Международной ас-

социации по обменным операциям и производным инструментам, и пере-

смотреть политику равного распределения контрактов между контраген-

тами, с тем чтобы извлечь выгоду из наиболее конкурентоспособных ры-

ночных ставок при ограничении кредитного риска в соответствии с уста-

новленными руководящими принципами. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

306. На сегодняшний день проект соглашения, составленного по типовой форме 

Международной ассоциации по обменным операциям и производным инстру-

ментам, был представлен одним банком, и администрация будет работать над 

согласованием положений этого соглашения. 

307. В пункте 303 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

модернизировать информационно-технические ресурсы Сектора по непра-

вительственным организациям, с тем чтобы обеспечить эффективную и 

своевременную обработку новых заявлений неправительственных органи-

заций (НПО) о предоставлении консультативного статуса, а также обра-

ботку растущего числа четырехгодичных докладов. Департаменту по эко-

номическим и социальным вопросам также следует отслеживать инициа-

тивы НПО, связанные с целями в области устойчивого развития. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по экономическим и 

социальным вопросам 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя  

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

308. Тестирование нового портала для организаций гражданского общества, 

призванного заменить собой нынешние информационно-технологические плат-

формы, находится на продвинутом этапе и близится к завершению. В настоящее 
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время идет второй этап тестирования на предмет соответствия потребностям 

пользователей. Запланировано несколько учебных занятий, которые помогут 

пользователям лучше ориентироваться на новом портале. При условии, что бу-

дут успешно завершены обучение, окончательное тестирование и перенос дан-

ных, новый портал должен заработать к концу 2022 года. 

 

309. В пункте 351 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

внести дополнительные уточнения в категории причин несоблюдения пра-

вила и дифференцировать уровни допустимого несоблюдения в зависимо-

сти от характера поездки и статуса совершающего поездку сотрудника.  Ад-

министрации следует также инструктировать совершающих поездки со-

трудников о том, чтобы они в кратчайшие сроки отвечали на запросы ком-

пании, организующей поездку, с тем чтобы обеспечить более строгое соблю-

дение политики заблаговременного оформления билетов. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

310. Администрация завершила обзор категорий причин несоблюдения и кон-

статировала, что они должны остаться прежними. Для координаторов по орга-

низации поездок будут по-прежнему проводиться занятия по использованию 

этих категорий, в частности для решения проблемы чрезмерного использования 

категории “other” («прочее»). Чтобы добиться улучшений в плане использования 

совершающими поездки сотрудниками категории “other” («прочее») в качестве 

обоснования позднего представления заявки на поездку, администрация доба-

вила в систему «Умоджа» функцию подтверждения выбора этой категории поль-

зователями по всему миру в качестве причины несоблюдения. Теперь лицу, со-

вершающему поездку, необходимо подтвердить во всплывающем окне, что ни 

одна из причин позднего представления заявки, уже указанных в выпадающем 

перечне системы, не относится к его заявке. Что касается рекомендации, со-

гласно которой администрации следует инструктировать совершающих поездку 

сотрудников о том, чтобы они в кратчайшие сроки отвечали на запросы компа-

нии, организующей поездку, с тем чтобы обеспечить более строгое соблюдение 

политики заблаговременного оформления билетов, то в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций был внедрен рабочий процесс ускорен-

ного оформления билетов. Совершающих поездки сотрудников из Центральных 

учреждений оповестили по электронной почте о том, что компания, организую-

щая поездки, получила указание автоматически оформлять авиа- и железнодо-

рожные билеты в течение одного рабочего дня после утверждения заявки на по-

ездку в системе «Умоджа», с тем чтобы свести к минимуму задержки, возника-

ющие при оформлении билетов для совершения поездок по официальным марш-

рутам, и обеспечить максимальную экономию средств Организации. Админи-

страция считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

311. В пункте 372 своего доклада Комиссия рекомендовала Секции архивов 

и документальных материалов контактировать с координаторами в депар-

таментах, управлениях и миссиях в целях определения сроков хранения до-

кументов с последующим их рассмотрением Секцией. 
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Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

312. Секция ведения архивов и документации продолжает вести работу с под-

разделениями Секретариата, которые не определили или не до конца определили 

сроки хранения документации; прежде всего это делается в связи с запланиро-

ванным вывозом архивов из хранилища в здании Фальчи. В настоящее время 

Секция тесно сотрудничает с Департаментом по вопросам охраны и безопасно-

сти и в ближайшие месяцы сосредоточится на оказании помощи Департаменту 

глобальных коммуникаций и Управлению по координации гуманитарных вопро-

сов. Пересмотренный срок завершения составления графиков хранения доку-

ментов — конец декабря 2022 года. 

313. В пункте 576 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

сосредоточить усилия на недопущении задержек в реализации проекта, осо-

бенно в отношении работ, отмеченных как находящиеся на критическом 

пути, во избежание риска роста затрат. 

 

Ответственное подразделение: Экономическая комиссия для Африки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

314. Основные виды работ в рамках проекта создания Дома Африки, находящи-

еся на критическом пути, включают: проектирование и подготовку документа-

ции (в том числе в отношении закупочной деятельности); строительные работы; 

и передачу и закрытие. Экономическая комиссия для Африки продолжает целе-

направленно принимать меры для уменьшения задержек при проведении ука-

занной деятельности и недопущения роста затрат. Были предприняты следую-

щие шаги: a) с предполагаемым подрядчиком проведены переговоры о сокраще-

нии сроков реализации проекта на 25 процентов; b) обеспечивается ежемесяч-

ный мониторинг сроков на уровне проекта; c) график пересматривается один раз 

в квартал на уровне заинтересованных сторон; d) обеспечивается строгий кон-

троль за соблюдением сроков поставок, включенных в еженедельную проверку 

эффективности работы; e) введено обратное планирование для всех задач на 

уровне команды; и f) с 2020 года проводятся еженедельные встречи с основными 

участниками. 

 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2019 года7 
 

315. В пункте 61 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести тщательный анализ возмещения расходов по линии фонда для 

возмещения расходов (10RCR) для обеспечения его обоснованности. 

__________________ 

 7 A/75/5 (Vol. I), гл. II. 

https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

316. Руководство по составлению планов расходов будет издано к концу октября 

2022 года, а представить такие планы структуры должны будут к середине де-

кабря 2022 года. После этого будет проведена проверка планов расходов и тари-

фов. Администрация планирует завершить создание соответствующей инфор-

мационной панели к декабрю 2023 года. 

317. В пункте 79 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести, действуя в консультации со структурами, пересмотр порядка 

начисления расходов на вспомогательное обслуживание по программам и 

соответствующих инструкций для обеспечения своевременного поступле-

ния прозрачной информации о поступлениях и расходах и применения еди-

нообразных методов составления планов расходов во всех структурах. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

318. Администрация разрабатывает набросок рамочной программы и обновлен-

ное руководство по управлению вспомогательными расходами по программам.  

319. В пункте 81 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

укрепить процесс утверждения субсидий, для которых ставки расходов на 

вспомогательное обслуживание по программам устанавливаются на более 

низком уровне, чем это предусматривается нормативными положениями, 

для обеспечения того, чтобы решения принимались главным образом на ос-

нове анализа финансовых последствий, и документировать принятие всех 

этих решений для целей ревизии. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 
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320. В сотрудничестве с той структурой, которая отвечает за предоставление 

субсидий, администрация провела всеобъемлющий анализ и пересмотр про-

центных ставок расходов на вспомогательное обслуживание по программам по 

всем субсидиям, для которых они установлены ниже стандартного уровня. 

Кроме того, по просьбе каждого ответственного подразделения администрация 

уже скорректировала все основные данные по субсидиям, в которых информа-

ция о ставке была неточной. Уже внедрен процесс рассмотрения и утверждения 

просьб о применении более низкой ставки расходов на вспомогательное обслу-

живание по программам по сравнению со стандартной ставкой.  

321. В пункте 90 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

завершить в разумные сроки согласование статей расходов в системе 

«Умоджа» с бюджетными статьями расходов. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2024 года 

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

322. Управление по планированию программ, финансам и бюджету будет про-

должать добиваться более тесного согласования статей расходов в системе 

«Умоджа» с бюджетными статьями расходов. Это согласование будет осуществ-

ляться постепенно по мере составления очередных годовых бюджетов и будет 

завершено в рамках составления предлагаемого бюджета по программам на 

2025 год (к апрелю 2024 года). Связанные с этим задачи заключаются в следую-

щем: a) наладить взаимодействие с группой системы «Умоджа» для обеспечения 

полного понимания основных причин проблемы; b) изучить варианты решений, 

облегчающих клиентам и сотрудникам бюджетных подразделений процесс со-

гласования; c) обеспечить руководство и начать осуществление оставшихся эта-

пов согласования; и d) создать небольшую группу, которая будет руководить 

процессом согласования и осуществлять контроль качества путем отслеживания 

корректировок. 

323. В пункте 111 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции проводить более строгую проверку непогашенных обязательств 

после закрытия счетов по окончании бюджетного периода и обеспечивать 

принятие обязательств с соблюдением требований Финансовых положений 

и правил Организации Объединенных Наций. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 
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324. Администрация представила Комиссии подтверждение того, что резерви-

рование средств под обязательства в рамках годового бюджета на 2021 год (A21) 

сопровождалось подтверждающими документами. Кроме того, администрация 

предметно обсудила с Комиссией вопрос о контроле за использованием специ-

альных резервов под обязательства в рамках годового бюджета на 2020  год 

(A20). Использование этих резервов строго контролируется с помощью ком-

плексной структуры отчетности, и эту рекомендацию планируется полностью 

выполнить к концу 2022 года. 

325. В пункте 122 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

согласовать реквизиты действующих банковских счетов с реквизитами от-

крытых банковских счетов в системе «Умоджа» и обеспечить учет средств, 

находящихся на всех банковских счетах, в остатках средств денежного пула.  

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

326.  Все выписки с банковских счетов загружаются в систему «Умоджа» сразу 

после их получения Организацией. Загрузка вручную выписок с банковских сче-

тов осуществляется по четко определенной процедуре, и ручная обработка будет 

существовать до тех пор, пока существуют банки, не подключенные к системе 

Общества по международным межбанковским электронным переводам финан-

совых средств (СВИФТ) (учитывая, что банки не обязаны подключаться к 

СВИФТ). 

327. Проверка, завершенная 12 августа 2022 года, показала, что все имеющиеся 

выписки с банковских счетов были загружены в систему «Умоджа». Что еще бо-

лее важно, введенный новый процесс позволяет обеспечивать, чтобы суммы 

остатков средств на банковских счетах на конец отчетного периода совпадали с 

номиналами главной бухгалтерской книги. Материалы проверки будут представ-

лены Комиссии во время предстоящей промежуточной ревизии. Кроме того, к 

концу июня 2022 года не было выявлено позиций, не выверенных по причине 

отсутствия выписок с банковских счетов, о которых было бы сообщено кассиру. 

Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию 

снять ее. 

328. В пункте 123 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

своевременно получать у обслуживающих банков выписки с банковских 

счетов и обновлять соответствующую информацию в системе «Умоджа» для 

правильного отражения в ней фактического положения с денежными сред-

ствами. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 
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Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

329. Администрация ведет работу по совершенствованию процесса отслежива-

ния операций с банками для усиления контроля и повышения оперативности за-

грузки банковских выписок в систему «Умоджа». 

330. В пункте 129 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

сформулировать официальные инструкции по управлению фондами с от-

рицательным сальдо средств в денежном пуле и внедрить механизм перио-

дической проверки фондов с отрицательным сальдо средств в денежном 

пуле. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

331. Администрация проводит ежемесячные проверки остатка средств для вы-

явления тех фондов, которые имеют отрицательное сальдо денежной налично-

сти, и информирует управляющих этими счетами, чтобы они могли принять 

меры по исправлению положения. Официальные инструкции будут подготов-

лены к четвертому кварталу 2022 года. 

332. В пункте 140 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить правильность таких параметров, как дата поступления на 

службу, для обеспечения достоверности данных об участниках и проводя-

щихся на их основе оценок. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

333. Использование в актуарной оценке 2019 года данных Объединенного пен-

сионного фонда персонала Организации Объединенных Наций о датах поступ-

ления на службу было временной мерой. На основании рекомендации Комиссии 

с 2021 года администрация активно переходит от использования дат поступле-

ния на службу к использованию сроков участия сотрудников в планах медицин-

ского страхования в расчетах для оценки обязательств по медицинскому страхо-

ванию после выхода на пенсию. По этой причине администрация не считает це-

лесообразным вкладывать ресурсы в дальнейший пересмотр и уточнение пара-

метра, от использования которого она постепенно отказывается в пользу более 
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подходящего подхода. Администрация считает, что эта рекомендация утратила 

актуальность, и просит Комиссию снять ее. 

334. В пункте 142 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

координировать свою работу с другими структурами, участвующими в пла-

нах медицинского страхования, в целях создания эффективных механизмов 

контроля точности данных об участниках и взносах. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

335. На 31 октября 2021 года в базе данных системы Организации Объединен-

ных Наций, созданной Управлением Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев в 2019 году для отслеживания участия в 

планах страхования сотрудников, переходящих из одной организации системы 

Организации Объединенных Наций в другую, из примерно 33 000 записей о ра-

ботающих сотрудниках, содержащихся в данных переписи персонала, было вы-

явлено менее 20 совпадений. Соответственно, эта инициатива представляется 

малополезной для улучшения финансовой отчетности Организации Объединен-

ных Наций, и дальнейшие усилия в этом направлении не представляются необ-

ходимыми. Администрация считает, что эта рекомендация утратила актуаль-

ность, и просит Комиссию снять ее. 

336. В пункте 144 своего доклада Комиссия рекомендовала четко разграни-

чивать данные о переживших иждивенцах и о пенсионерах и принять меры 

к исключению данных об умерших сотрудниках, которые не требуются для 

проведения актуарной оценки. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

337. Данные по пенсионерам по состоянию на 31 октября 2021 года, которые ис-

пользовались для проведения полной актуарной оценки 2021 года, включали 

специальную строку, где было указано, является ли участник плана медицин-

ского страхования после выхода на пенсию пенсионером или пережившим 

иждивенцем. Для обновления данных по умершим сотрудникам администрация 

следует установленной процедуре, и хотя в некоторых случаях обновление этих 

данных может осуществляться не сразу из-за самого характера события, коли-

чества пенсионеров Организации Объединенных Наций, охваченных этим меха-

низмом контроля, их географической рассредоточенности и разной скорости ре-

агирования на запросы администрации, отсрочка не превышает шести месяцев 



A/77/322 
 

 

76/134 22-21224 

 

с момента прекращения выплаты пенсий. Администрация считает, что эта реко-

мендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

338. В пункте 155 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить выполнение решения Генеральной Ассамблеи о том, что макси-

мальное соотношение долей Организации и участников в расходах должно 

составлять 2:1 в отношении всех участвующих структур. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

339. Администрация завершает подготовку документа с описанием процесса, 

которому она следует для обеспечения соблюдения установленного Генеральной 

Ассамблеей соотношения долей Организации и участников в рамках механиз-

мов совместного несения расходов. 

340. В пункте 191 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

относить всех руководителей структур, которые наделены полномочиями в 

области планирования деятельности структур, руководства ею и ее кон-

троля и отвечают за это, в соответствии с МСУГС 20, к ключевому управ-

ленческому персоналу и включать всю соответствующую информацию по 

этой группе лиц в примечания к финансовым ведомостям. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2023 года 

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

341. Администрация представила предложение о внесении изменений в нынеш-

нюю структуру ключевого управленческого персонала. Это предложение будет 

обсуждаться с Комиссией, и согласованные изменения будут внесены в финан-

совые ведомости за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года. 

342. В пункте 197 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

составлять и утверждать акты об оказании услуг сразу же после их оказа-

ния и обеспечивать, особенно в конце года, утверждение таких актов в уста-

новленные сроки, с тем чтобы связанные с этим расходы проводились по 

счетам в соответствующем году. 
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Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

343. Администрация хотела бы отметить, что в любой организации существует 

элемент остаточного (допустимого) риска, который сохраняется даже после при-

менения всех соответствующих механизмов контроля и принятия всех надлежа-

щих мер предосторожности. Администрация твердо убеждена в наличии надле-

жащих механизмов контроля и процедур, а также в том, что дальнейшие меры в 

этой области приведут к превышению затрат над выгодами, и поэтому считает 

эту рекомендацию выполненной и просит Комиссию снять ее. 

344. В пункте 198 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечивать соблюдение принципа поставки при учете расходов и загру-

жать в систему «Умоджа» все соответствующие документы. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

345. Соответствующие процедуры имеются, в том числе необходимые подтвер-

ждающие документы загружаются в систему «Умоджа», чтобы обеспечить 

надлежащий учет расходов, включая процесс начисления. Администрация счи-

тает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее. 

 

346. В пункте 204 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

в срочном порядке принять меры по внесению изменений в бюллетени Ге-

нерального секретаря в целях конкретизации и более четкого определения 

функций и обязанностей Департамента по стратегии, политике и контролю 

в области управления и Департамента оперативной поддержки и обнародо-

вать их. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 
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347. Был завершен процесс официальных консультаций по бюллетеням Гене-

рального секретаря для Департамента по стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления и Департамента оперативной поддержки, и полученные от-

зывы были сведены воедино. В настоящее время завершается окончательный об-

зор этих бюллетеней, после чего они будут переданы на рассмотрение в Управ-

ление по правовым вопросам. В бюллетенях подробно описаны функции и обя-

занности этих двух департаментов. 

348. В пункте 210 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

четко определить и документально закрепить функции и обязанности Де-

партамента по стратегии, политике и контролю в области управления и Де-

партамента оперативной поддержки, включая полномочия на принятие ре-

шений в отношении всех кадровых процессов и проектов во избежание воз-

никновения возможной путаницы среди их общих клиентов. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

349. Замечания администрации по этому вопросу изложены выше в пункте 347, 

посвященном рекомендации, содержащейся в пункте 204 доклада Комиссии. 

350. В пункте 227 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

определить критерии отнесения организаций и подразделений к структу-

рам и уточнить, какие структуры включены в сферу действия порядка де-

легирования полномочий, установленного в бюллетене Генерального секре-

таря ST/SGB/2019/2. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

 

351. Пересмотренный вариант бюллетеня Генерального секретаря 

ST/SGB/2019/2 окончательно дорабатывается, и в него теперь включено точное 

определение понятия «структура». В настоящее время этот бюллетень нахо-

дится на заключительном этапе рассмотрения, и ожидается, что он будет опуб-

ликован до конца 2022 года. 

352. В пункте 229 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

рассмотреть вопрос о делегировании полномочий, предоставленных Гене-

ральным секретарем структурам, исключенным из сферы действия уста-

новленного порядка, на определенный срок. 

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
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Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

353. Администрация завершает всестороннее рассмотрение данного вопроса, 

анализируя уставные документы структур, которые в настоящее время не под-

падают под действие бюллетеня Генерального секретаря ST/SGB/2019/2, на ос-

нове критериев, заново определенных в пересмотренных нормативных докумен-

тах. В настоящее время эти нормативные положения находятся на заключитель-

ном этапе рассмотрения, и ожидается, что они будут опубликованы до конца 

2022 года. 

354. В пункте 237 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

изучить вопрос о том, как следует определять и указывать в документах 

ресурсы, в отношении которых делегируются и субделегируются полномо-

чия. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года  

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

355. Эта рекомендация будет выполнена после издания документа с пересмот-

ренными нормативными положениями, касающимися делегирования полномо-

чий. Эти пересмотренные нормативные положения будут включать новый раз-

дел об осуществлении делегированных полномочий другой структурой, в кото-

ром будут разъясняться случаи, когда одна структура может принимать реше-

ние — т. е.осуществлять делегированные полномочия — от имени другой струк-

туры. Пересмотренные нормативные положения, которые в настоящее время 

находятся на этапе окончательного рассмотрения и которые планируется опуб-

ликовать к концу 2022 года, будут предусматривать субделегирование полномо-

чий между структурами в таких случаях. 

356. В пункте 249 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить пересмотр бюллетеня Генерального секретаря, изданного в целях 

децентрализации процесса принятия решений, с тем чтобы привести его в 

соответствие с применяемой процедурой делегирования полномочий. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя  

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2


A/77/322 
 

 

80/134 22-21224 

 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

357. В 2020 году был проведен всеобъемлющий обзор нормативных положений 

и документа о делегировании полномочий, и выявленные несоответствия были 

исправлены в проекте пересмотренного бюллетеня ST/SGB/2019/2 и в пересмот-

ренном документе о делегировании полномочий. В настоящее время эти норма-

тивные положения находятся на заключительном этапе рассмотрения, и ожида-

ется, что они будут опубликованы до конца 2022 года. 

358. В пункте 251 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции как можно скорее проанализировать изменения в объеме работы и 

обязанностях, вызванные делегированием более широких полномочий в 

рамках всей Организации, в целях обеспечения более надежной основы для 

разработки нормативных положений о делегировании полномочий, а также 

для планирования ресурсов. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

359.  В рамках оценки УСВН разработало модель для оценки рабочей нагрузки, 

связанной с новой системой делегирования полномочий, и эта оценка показала, 

что рабочая нагрузка, связанная с новой системой делегирования полномочий, 

эквивалентна примерно 34 штатным сотрудникам. Вместе с тем УСВН также 

пояснило, что невозможно отделить увеличение объема работы в результате 

внедрения новой системы делегирования полномочий от других факторов, 

включая организационную перестройку и проблемы с ликвидностью. Резуль-

таты опроса, проведенного в январе 2021 года Советом управленческих и обслу-

живаемых структур, показали, что 59 процентов структур согласились с тем, что 

новая система делегирования полномочий привела к «более своевременному вы-

полнению решений в области закупок», а 54 процента согласились с тем, что 

«любое увеличение рабочей нагрузки перевешивается общими преимуществами 

расширения полномочий по принятию решений в бюджетно-финансовой и кад-

ровой сферах». Однако Комиссия отмечает, что около 10 процентов структур не 

согласились ни с одним из этих утверждений.  

360. В целях более эффективного решения вопросов некоторым структурам, 

возможно, придется осуществлять принятие решений в определенных областях, 

и возможность субделегирования руководителями структур полномочий в опре-

деленных областях руководителю другой структуры, которая может располагать 

лучшими возможностями для осуществления этих полномочий, будет преду-

смотрена в будущем пересмотренном бюллетене ST/SGB/2019/2. Соответ-

ственно, эта рекомендация будет выполнена после издания документа с пере-

смотренными нормативными положениями о делегировании полномочий.  

  

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/2
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361. В пункте 263 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить разработку критериев отзыва делегированных полномочий и при-

нятия других мер по исправлению положения, составить и ввести в дей-

ствие график внутреннего мониторинга разделения обязанностей и разра-

ботать механизм обобщения и документирования накопленного опыта в це-

лях дальнейшего совершенствования контроля. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

362. Критерии для отзыва делегированных полномочий и другие корректирую-

щие действия разрабатываются в рамках пересмотренного механизма реагиро-

вания пересмотренной системы подотчетности, работу над которым планиру-

ется завершить к концу 2022 года. 

363. Администрация ежеквартально проводит проверки разделения обязанно-

стей, связанных с делегированием полномочий, во всех структурах, и поэтому 

считает эту часть рекомендации выполненной. 

364. В пункте 303 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить соблюдение доведенных до сведения Комиссии ревизоров сроков 

осуществления деятельности, предусмотренной в плане действий по внед-

рению системы управления по результатам. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

365. Сводная информация о ходе внедрения практики управления по результа-

там приводится в приложении II к одиннадцатому очередному докладу Гене-

рального секретаря о системе подотчетности (A/76/644). Как указано в этом при-

ложении, администрация считает, что мероприятие 10 завершено. В настоящее 

время администрация работает над последним оставшимся мероприятием, осу-

ществление которого планируется завершить к июню 2023 года.  

366. В пункте 340 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции учесть все этапы процесса найма при запланированной разработке 

технического решения для мониторинга сроков осуществления этого про-

цесса, которое также должно быть реализовано в установленные сроки. 

  

https://undocs.org/ru/A/76/644


A/77/322 
 

 

82/134 22-21224 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя  

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года  

Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

367. Были сформулированы требования к рабочим процессам, связанным с эта-

пами процесса найма, которые предшествуют размещению объявлений о вакан-

сиях, и администрация разработала действующий прототип управленческой ин-

формационной панели, который может использоваться для совершенствования 

визуализации данных в информационных панелях. В настоящее время админи-

страция модифицирует хранилище данных системы «Инспира» (в части, касаю-

щейся данных о найме персонала), и этот проект заложит прочную основу для 

работы над моделью анализа данных Организации Объединенных Наций, свя-

занных с наймом, из которой информация будет поступать в управленческую 

информационную панель. Работа над моделью данных и управленческой пане-

лью начнется после того, как завершится — предположительно в конце 

2022 года — модификация хранилища данных о найме персонала.  

368. В пункте 360 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

в приоритетном порядке внедрить в рамках всего Секретариата современ-

ную систему управления взаимоотношениями с клиентами в целях обеспе-

чения оптимального выполнения функции оказания услуг, возложенной на 

подразделения вспомогательного обслуживания в Центральных учрежде-

ниях.  

 

Ответственные подразделения: Управление информационно-

коммуникационных технологий и 

Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

369. Установлением очередности задач, связанных с внедрением системы управ-

ления взаимоотношениями с клиентами, занимается Руководящий комитет по 

ИКТ. Управление информационно-коммуникационных технологий готовит опе-

ративный план внедрения этой системы, включая определение потребностей в 

ресурсах, совместно с Канцелярией Контролера в целях выполнения функции 

оказания услуг, возложенной на подразделения вспомогательного обслуживания 

в Центральных учреждениях.  

370. В пункте 366 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять меры к сохранению указанной двойной структуры, в рамках кото-

рой проводится различие между разработкой нормативных положений и 

оказанием консультационной поддержки через многоуровневую структуру, 

предусмотренную для принятия просьб и предоставления консультаций 

подразделениям в рамках всего Секретариата, а также принять меры к 

обеспечению достоверности и полноты баз данных о поступающих просьбах 



 
A/77/322 

 

22-21224 83/134 

 

о предоставлении консультационных услуг в Департаменте оперативной 

поддержки и Департаменте по стратегии, политике и контролю в области 

управления. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года  

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

371.  Замечания администрации по этому вопросу изложены выше в пункте 347, 

посвященном рекомендации, содержащейся в пункте 204 доклада Комиссии. 

372. В пункте 383 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть и расширить набор ключевых показателей эффективности 

закупочной деятельности на основе существующих данных и инструментов 

отчетности, а также новых данных и инструментов отчетности, которые 

можно получить благодаря корректировке общеорганизационных систем, с 

тем чтобы руководители структур могли демонстрировать, что они осу-

ществляют делегированные им полномочия прозрачно и ответственно и 

подотчетны за их осуществление. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления  

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

373. Администрация отмечает, что к концу 2022 года планируется внедрить еще 

три ключевых показателя эффективности закупочной деятельности. Эти показа-

тели являются технически сложными и требуют разработки новых моделей дан-

ных бизнес-аналитики Организации Объединенных Наций, которые должны 

быть сертифицированы ответственными за рабочие процессы. После заверше-

ния работы общее количество ключевых показателей эффективности закупоч-

ной деятельности увеличится до шести.  

374. В пункте 392 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проводить различие между служебными инструкциями, которые должны 

применяться исходя из профессионального суждения и опыта, и обязатель-

ными к соблюдению нормативными положениями и издавать соответству-

ющие инструкции и нормативные положения, касающиеся закупочной де-

ятельности, руководствуясь этим подходом. 
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Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

375. Администрация по-прежнему привержена выполнению этой рекомендации 

и продолжает работу по обеспечению разграничения обязательных к соблюде-

нию нормативных положений и служебных инструкций и введению в действие 

соответствующих правил и инструкций в области закупок.  

376. В пункте 420 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

создать механизм контроля за учреждением и укомплектованием местных 

комитетов по контролю за имуществом. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

377. В настоящее время ведутся заключительные консультации с Управлением 

по правовым вопросам, касающиеся административной инструкции о комитетах 

по контролю за имуществом, после чего она будет утверждена и введена в дей-

ствие. Контроль за учреждением и укомплектованием местных комитетов по 

контролю за имуществом начнет обеспечиваться вскоре после введения в дей-

ствие этой административной инструкции. 

378. В пункте 433 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции продолжать усилия и изучать возможности для дальнейшего уве-

личения притока ресурсов в целях обеспечения бесперебойного и оптималь-

ного функционирования обновленной системы координаторов-резидентов. 

 

Ответственное подразделение: Управление по координации 

деятельности в целях развития 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

379. Была расширена база доноров: в июле 2022 года к ней присоединился еще 

один донор; таким образом, донорами целевых фондов специального назначения 

теперь являются в общей сложности 45 стран. Разработанная в 2018 году стра-

тегия мобилизации ресурсов регулярно обновляется. В августе 2022 года она 
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была в очередной раз обновлена с целью расширить поддержку среди стран-до-

норов с учетом обязательств по обеспечению достаточного финансирования си-

стемы координаторов-резидентов, который государства-члены взяли на себя со-

гласно резолюции 76/4 Генеральной Ассамблеи. Структуры продолжают выпла-

чивать сбор, а также полностью выплатили свои взносы в рамках механизма рас-

пределении расходов.  

380. В пункте 461 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать взаимодействовать со страновыми группами Организации 

Объединенных Наций в целях обеспечения своевременной подготовки но-

вых общих страновых анализов и обновления существующих.   

 

Ответственное подразделение: Управление по координации 

деятельности в целях развития 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

381. В 2021 году было разработано или обновлено в общей сложности 102 об-

щих страновых анализа, а в настоящее время анализируется использование об-

новленного руководства по общему страновому анализу, которое было опубли-

ковано в июне 2021 года Управлением по координации деятельности в целях раз-

вития, чтобы понять, какие проблемы возникли и какая поддержка требуется 

остальным странам. Страновые группы должны обновить свои общие страно-

вые анализы к концу 2022 года, до принятия планов работы на 2023 год. 

382. В пункте 488 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять меры к тому, чтобы внести ясность в принципы, касающиеся удо-

влетворенности клиентов, калькуляции расходов и ценообразования, и 

определить, кто является ответственным за принятие дальнейших мер в 

целях содействия переходу на эти принципы, а затем активизировать взаи-

модействие и консультации с остальными структурами Организации Объ-

единенных Наций, с тем чтобы привлечь их к решению проблем, если тако-

вые возникнут. 

 

Ответственное подразделение: Управление по координации 

деятельности в целях развития 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

383. По состоянию на июль 2022 года принципы, касающиеся оценки степени 

удовлетворенности клиентов, калькуляции расходов и ценообразования, подпи-

сали 26 из 35 структур. Прилагаются усилия для того, чтобы их подписали 

остальные структуры. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/76/4


A/77/322 
 

 

86/134 22-21224 

 

384. В пункте 517 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации, 

действуя в координации с Группой Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, принять меры для разработки платформы Группы 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в целях со-

действия оперативному отслеживанию хода осуществления проекта по со-

зданию общих вспомогательных подразделений. 

 

Ответственное подразделение: Управление по координации 

деятельности в целях развития 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

385. Эта платформа включена в пересмотренную «дорожную карту» повышения 

эффективности, упомянутую выше в пункте 145, в котором содержатся замеча-

ния администрации по рекомендации, содержащейся в пункте 448 доклада Ко-

миссии за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II); эта 

«дорожная карта» будет одобрена руководителями структур, которые входят в 

состав Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, к 

концу 2022 года. 

386. В пункте 529 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

установить реалистичные сроки с указанием промежуточных этапов созда-

ния общих помещений, выявить риски и проблемы, связанные с их созда-

нием, и координировать с учреждениями-партнерами усилия по обеспече-

нию выполнения этого плана. 

 

Ответственное подразделение: Управление по координации 

деятельности в целях развития 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

387. Замечания администрации изложены выше в пункте 385, посвященном ре-

комендации, содержащейся в пункте 517 доклада Комиссии. 

388. В пункте 533 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

в приоритетном порядке завершить создание базы данных о помещениях и 

обеспечить ее целостность, с тем чтобы на ее основе можно было разраба-

тывать планы на будущее. 

 

Ответственное подразделение: Управление по координации 

деятельности в целях развития 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

389. Наборы данных загрузили 129 страновых групп, а проверку качества завер-

шили половина из них. Проверка качества продолжается и, как ожидается, будет 

завершена к четвертому кварталу 2022 года. 

390. В пункте 553 своего доклада Комиссия рекомендовала Департаменту 

продолжать заниматься деятельностью по управлению преобразованиями 

в контексте реформ в области мира и безопасности в целях обеспечения бо-

лее активного участия персонала. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по политическим 

вопросам и вопросам 

миростроительства  

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года  

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

391. Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства 

выполнил или перевыполнил три из четырех целевых показателей, содержа-

щихся в его нынешней матрице результатов и касающихся обследований вовле-

ченности персонала (расширение возможностей, постоянное совершенствова-

ние, карьера и развитие), а в рамках компонента в целом в результате реализации 

инициативы «Создание нашей опоры» наблюдается значительный прогресс в 

плане развития организационной культуры и управления изменениями. Кроме 

того, Департамент отмечает, что о программе изменения организационной куль-

туры упоминается в плане реализации реформы компонента мира и безопасности  

392. В пункте 565 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению по 

поддержке миростроительства Департамента по политическим вопросам и 

вопросам миростроительства продолжать усилия по увеличению объема 

финансовых ресурсов Фонда миростроительства.  

 

Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства  

Ход выполнения: Предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года  

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

393. Как указывалось в ранее представленных Комиссии ответах, касающихся 

данной рекомендации, в течение года предпринимались усилия по увеличению 

объема финансовых ресурсов Фонда миростроительства, кульминацией которых 

стало проведение совещания высокого уровня по вопросам финансирования ми-

ростроительства с участием государств-членов и представление Генеральным 

секретарем Генеральной Ассамблее предложения о более устойчивом 
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финансировании Фонда (A/76/732). Администрация считает, что эта рекоменда-

ция выполнена, и просит Комиссию снять ее. 

394. В пункте 644 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению 

ускорить внедрение интерфейса передачи данных между модулем управле-

ния работой с субсидирующими структурами, разрабатываемым в рамках 

дополнительного модуля 2 системы «Умоджа», и системой управления суб-

сидиями из совместных страновых фондов и изучить вопрос о его функци-

ональной пригодности и адаптации для Центрального фонда реагирования 

на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы сократить число выполняемых 

вручную действий по регистрации финансовых операций и подготовке 

предварительных балансовых отчетов. 

 

Ответственные подразделения: Управление по координации гумани-

тарных вопросов, Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления и Отдел эксплуата-

ции системы общеорганизационного 

планирования ресурсов 

Ход выполнения: Предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

395. Разработан и внедрен интерфейс передачи данных между модулем управ-

ления работой с субсидирующими структурами, разрабатываемым в рамках до-

полнительного модуля 2 системы «Умоджа», и системой управления субсидиями 

из совместных страновых фондов. Был изучен вопрос о полезности обмена дан-

ными с Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации, и в 

настоящее время налаживать такой обмен данными не планируется. Админи-

страция считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2020 года8 
 

396. В пункте 30 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

улучшить показатели использования средств по линии фонда возмещения 

расходов (10RCR), что будет способствовать повышению эффективности 

выполнения мандатов. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

__________________ 

 8 A/76/5 (Vol. I), гл. II. 

https://undocs.org/ru/A/76/732
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
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397. Руководство по составлению планов расходов будет издано к концу ок-

тября 2022 года, а представить такие планы структуры должны будут к сере-

дине декабря 2022 года. После этого будет проведена проверка планов расходов 

и тарифов. Планируется, что соответствующая информационная панель будет 

создана к декабрю 2023 года. 

398. В пункте 35 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

тесно сотрудничать с группой по проекту «Умоджа», чтобы обеспечить 

надлежащее усовершенствование правил осуществления проводок взаимо-

зачетов, которые уже заложены в модуль планирования и объединения ра-

бочих процессов, в целях сокращения числа ручных корректировок. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

399. В 2021 году было автоматизировано осуществление проводок взаимозаче-

тов, связанных с фондом уравнения налогообложения, а в 2020 году — подго-

товка сегментной отчетности. Учитывая сложность оставшегося правила осу-

ществления проводок взаимозачетов в рамках возмещения расходов, админи-

страция планирует ввести его в действие к концу 2022 года. 

400. В пункте 36 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

тесно координировать с Советом по внесению изменений в систему 

«Умоджа» работу по утверждению и внедрению модуля планирования и 

объединения рабочих процессов, чтобы добиться улучшения интерфейса 

между различными модулями этой системы для реализации функции пол-

ностью автоматизированного составления финансовых отчетов в целях 

обеспечения эффективности финансовой отчетности. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2024 года 

 

401. Администрация предпринимает целенаправленные усилия для более пол-

ной интеграции модуля планирования и консолидации с другими модулями си-

стемы «Умоджа». 
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402. В пункте 43 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы руководители структур пересмотрели механизмы внут-

реннего контроля и действующие соглашения с партнерами-исполните-

лями, включая соответствующие ограничения по срокам, а также усилили 

надзор и руководство в отношении принятия мер по завершенным проек-

там, по которым просрочено закрытие финансовой отчетности, в том числе 

для обеспечения оперативного возврата средств. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года  

 

403. Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления рас-

смотрел существующий шаблон соглашений для партнеров-исполнителей и об-

судил его с руководителями структур, координаторами и Управлением по право-

вым вопросам. В настоящее время ведется работа по обновлению шаблона со-

глашений. Департамент по стратегии, политике и контролю в области управле-

ния будет также продолжать обеспечивать контроль за действиями структур по 

закрытию счетов всех завершенных в оперативном отношении проектов в соот-

ветствии с подписанными соглашениями и будет добиваться того, чтобы каждая 

структура контролировала своевременное представление ее партнерами-испол-

нителями заключительных отчетов, а также своевременный возврат средств, 

включая начисленные проценты. 

404. В пункте 49 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

оптимизировать стратегию финансирования и периодически пересматри-

вать долевой коэффициент финансирования обязательств по выплатам в 

связи с репатриацией для его поддержания на разумном уровне. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

405. Как указано в примечании 19 тома I финансовых ведомостей за год, закон-

чившийся 31 декабря 2020 года (A/76/5 (Vol. I), гл. IV), обязательство по вы-

плате субсидии на репатриацию, относящееся к внебюджетным средствам, на 

конец 2020 года было обеспечено резервом средств на 172,4 процента. Поэтому 

администрация начала внутренние консультации о возможном пересмотре ны-

нешней методологии финансирования. Однако, как указано в примечании 19 к 

тому I финансовых ведомостей за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

(A/77/5 (Vol. I), гл. IV), объем средств, зарезервированных на субсидию на репа-

триацию, с 2020 года значительно изменился и всего год спустя соответствую-

щие обязательства были обеспечены резервом средств на 139 процентов. 

https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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Поэтому администрация хотела бы подольше понаблюдать, сократится ли 

накопленный излишек средств еще больше в течение 2022 года, чтобы лучше 

понять динамику финансирования субсидий на репатриацию с течением вре-

мени, прежде чем пересматривать соответствующую политику финансирования 

и вносить в нее официальные изменения. 

406. В пункте 62 своего доклада Комиссия повторила свою рекомендацию о 

том, чтобы администрация выпустила методическое руководство по резер-

вированию средств под обязательства и применению соответствующей про-

цедуры. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок 

выполнения: 

Неприменимо  

 

407. Новое методическое руководство по резервированию средств под обязатель-

ства, в том числе подробные указания относительно того, когда процедуры резер-

вирования средств под обязательства не должны применяться, опубликовано на 

портале Knowledge Gateway (https://unitednations.sharepoint.com/sites/APP-

Gateway/SitePages/EMF.aspx). Администрация считает, что эта рекомендация вы-

полнена, и просит Комиссию снять ее. 

408. В пункте 63 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать осуществлять централизованный контроль и регулярно прове-

рять резервирование средств под обязательства соответствующими струк-

турами и обеспечивать его осуществление в соответствии с Финансовыми 

положениями и правилами Организации Объединенных Наций, включая 

ведение надлежащей подтверждающей документации. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

409. Комментарии администрации по этому вопросу содержатся выше в 

пункте 324, касающемся рекомендации, содержащейся в пункте 111 доклада Ко-

миссии за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (A/75/5 (Vol. I), гл. II). Кроме 

того, следует отметить, что проверка непогашенных обязательств ведется в те-

чение всего года, особенно в конце, перед закрытием счетов соответствующего 

бюджетного периода, с тем чтобы обеспечить надлежащую обоснованность обя-

зательств. В ходе ревизии 2021 года администрация представила Комиссии под-

тверждение того, что резервирование средств под обязательства в рамках годо-

вого бюджета на 2021 год (A21) сопровождалось подтверждающими 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/APP-Gateway/SitePages/EMF.aspx
https://unitednations.sharepoint.com/sites/APP-Gateway/SitePages/EMF.aspx
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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документами. Кроме того, использование специального резерва средств под обя-

зательства в рамках годового бюджета на 2020 год (A20) было основано на де-

тальной оценке потребностей, строго контролировалось с помощью комплекс-

ной структуры отчетности и было полностью подкреплено соответствующей до-

кументацией. Ожидается, что данная рекомендация будет выполнена к концу 

2022 года. 

410. В пункте 68 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

активизировать усилия по координации со структурами, финансируемыми 

по линии бюджета по программам, мер, направленных на то, чтобы в бюд-

жетных документах достаточно полно отражались все требующиеся долж-

ности и финансовые ресурсы, включая как ресурсы регулярного бюджета, 

так и внебюджетные ресурсы, что позволит усилить надзор и подотчетность 

и повысить транспарентность. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

411. В контексте предлагаемого бюджета по программам на 2022 год информа-

ция будет дополнительно включать: a) разъяснения относительно функций, ко-

торые предусмотрены для должностей, финансируемых за счет внебюджетных 

средств; b) сведения о планируемом использовании этих ресурсов; и c) данные 

о работе механизмов надзора за использованием этих ресурсов. В будущих бюд-

жетных предложениях администрация сохранит нынешний формат брошюр 

предлагаемого бюджета по программам и добавит одну дополнительную ко-

лонку для отражения фактических расходов в первой таблице дополнения к каж-

дому разделу, в которой представлена информация по статьям расходов.  

412. В пункте 78 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить полное обоснование Миссией Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану перераспределения бюджетных средств, 

должным образом учитывая и соблюдая требования Руководства по стан-

дартным расценкам и коэффициентам, касающиеся автотранспортных 

средств и портативных компьютеров. 

 

Ответственные подразделения: Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану и 

Департамент по вопросам стратегии 

управления, политики и соблюдения 

требований 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Средняя  

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Неприменимо  

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 
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413. Секретариат обеспечивает использование средств на те цели, для которых 

они были утверждены, и эти цели указываются в соответствующих разделах 

бюджета по программам. За использование средств отвечают руководители про-

грамм и главы структур, и существенные различия между утвержденными ас-

сигнованиями и фактическими расходами отражаются в финансовых докладах. 

Секретариат обеспечивает, чтобы миссиям напоминалось о необходимости дей-

ствовать обдуманно и проявлять должную осмотрительность при использовании 

средств. В руководство по бюджету на 2023 год были включены следующие ин-

струкции, касающиеся специальных политических миссий (включая Миссию 

Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану): «миссиям 

также напоминается о том, что Комиссия ревизоров рекомендовала обеспечи-

вать полное обоснование перераспределения бюджетных средств,  должным об-

разом учитывая и соблюдая требования Руководства по стандартным расценкам 

и коэффициентам, касающиеся автотранспортных средств и портативных ком-

пьютеров». Комиссия может ознакомиться с соответствующей подтверждающей 

документацией. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и 

просит Комиссию снять ее. 

414. В пункте 79 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции продолжать осуществлять тщательный и централизованный кон-

троль за перераспределением различными структурами средств регуляр-

ного бюджета, производимым в порядке исключения, когда это оправдано. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

415. Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления бу-

дет продолжать следить за перераспределением средств регулярного бюджета и 

при необходимости давать дополнительные указания руководителям программ 

в соответствующих структурах. 

416. В пункте 84 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции поручить структурам усилить контроль за расходами по классу 

расходов «Консультанты и эксперты» и свести их к минимуму в соответ-

ствии с просьбой Генеральной Ассамблеи. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2023 года  

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 
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417. В руководстве по бюджету на 2022 и 2023 годы, подготовленном Контроле-

ром для руководителей структур, содержится напоминание руководителям про-

грамм об упомянутой просьбе Генеральной Ассамблеи и призыв свести ассиг-

нования на оплату услуг консультантов к минимуму. Чтобы помочь руководите-

лям программ планировать, отслеживать и контролировать расходы, прежде 

всего расходы на оплату услуг консультантов, администрация подготовила по-

дробный меморандум с инструкциями, в котором она информирует их о текущем 

показателе освоения средств, подчеркивает необходимость правильного учета 

расходов по классу бюджетных расходов «Консультанты» и предлагает любую 

необходимую поддержку. Этот меморандум находится на рассмотрении и будет 

распространен в текущем году. 

418. В пункте 89 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

представлять информацию о показателях кадровых ресурсов, формируе-

мых за счет внебюджетных средств, для повышения прозрачности их ис-

пользования. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

419. Администрация будет продолжать предоставлять исчерпывающую инфор-

мацию о внебюджетных ресурсах в бюджетной брошюре и дополнительной до-

кументации. 

420. В пункте 107 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

формализовать процедуры управления денежными средствами по модели 

«Т+3», четко определив функции кассиров в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций и местных отделениях, и принять меры 

для ускорения процесса модификации рабочих функций, заложенных для 

кассиров в систему «Умоджа», и разработки новой модели процесса начис-

ления заработной платы. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов 

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

421. Администрация разрабатывает процедуру, которая позволит обеспечить, 

чтобы все выплаты заработной платы производились в соответствии с правилом 

«Т+3». 
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422. В пункте 120 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

установить конкретные стандарты выбора торговых контрагентов и тща-

тельно документировать процесс принятия решений. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

423. Критерии отбора торговых контрагентов, дополняющие уже зафиксирован-

ные в документах стандарты (которые включают кредитные рейтинги и статус 

первичного дилера), разрабатываются и рассматриваются в настоящее время.  

424. В пункте 126 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

выбирать депозитариев на более прозрачной и конкурентной основе и пол-

ностью документировать процесс принятия решений. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

425.  Администрация завершает подготовку к тому, чтобы в скором времени за-

просить предложение об оказании услуг по депозитарному хранению.  

426. В пункте 131 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

поддерживать тесную связь с Советом по внесению изменений в систему 

«Умоджа» и разработать и реализовать четкий план работы по содействию 

скорейшему созданию интерфейса передачи данных между системами 

Bloomberg и «Умоджа». 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Отдел эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования ресур-

сов 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 
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427. Завершено проектирование модуля торговли иностранной валютой, и в 

настоящее время ведется его разработка. Ожидается, что сбор требований к мо-

дулю операций купли-продажи инвестиционных инструментов будет проведен 

к концу 2022 года. 

428. В пункте 147 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации, 

действуя в координации с внешними администраторами, провести оценку 

ценовой доступности Плана медицинского страхования для набранных на 

местной основе работающих и вышедших на пенсию сотрудников, действу-

ющего в определенных местах службы, с учетом текущего финансового по-

ложения плана и роста стоимости медицинского обслуживания во всем 

мире, в целях обеспечения финансовой устойчивости этого плана. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Третий квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

429. Администрация уже приступила к оценке, действуя в координации с внеш-

ним администратором, под управлением которого находится План медицинского 

страхования для набранных на местной основе работающих и вышедших на пен-

сию сотрудников, действующего в определенных местах службы. Чтобы пра-

вильно определить размер страховых взносов по этому плану и, соответственно, 

обеспечить его надежность, администрация и внешний администратор анализи-

руют данные начиная с даты, когда этот внешний администратор начал управ-

лять Планом. 

430. В пункте 158 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации, 

действуя в координации с соответствующими департаментами или управ-

лениями, выяснить причины того, почему активы остаются неиспользуе-

мыми, активно задействовать такие активы и выводить непригодные ак-

тивы из эксплуатации, а также принять дополнительные меры упреждаю-

щего характера, чтобы не допускать дальнейшего морального износа обо-

рудования в будущем. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: Предлагается снять  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Первый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

431. Комментарии администрации по этому вопросу содержатся выше в 

пункте 69, касающемся рекомендации, содержащейся в пункте 226 доклада Ко-

миссии за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II). 

  

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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432. В пункте 163 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть перечисленные записи и при необходимости принять указан-

ное оборудование к учету в составе основных средств в соответствии с нор-

мативной основой Международных стандартов учета в государственном 

секторе. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

433. Выявленные случаи расхождений были рассмотрены отдельными структу-

рами, и при необходимости неточности в данных, касающихся учета в составе 

основных средств, были устранены. Следует отметить, что в нынешней системе 

активы принимаются к учету на основе выбора позиции в момент формирования 

корзины заказа. Таким образом, процесс учета в составе основных средств 

встроен в систему «Умоджа», с тем чтобы учет производился автоматически при 

выборе основной записи о материальных запасах. Администрация регулярно 

проводит проверки качества данных для рассмотрения случаев ошибок при при-

нятии средств и расходов к учету в составе активов и случаи их непринятия к 

учету в рамках более широких усилий по изучению путей дальнейшего укреп-

ления процедур, методологии, процессов и практики — как в системе 

«Умоджа», так и вне ее — для сведения к минимуму таких ошибок. 

434. Анализ выявленных ошибок и несоответствий показывает, что они возни-

кают в основном из-за неправильного выбора основной записи о материальных 

запасах и товарного кода продукции при создании и обработке закупочной до-

кументации. 

435. Служба по регулированию вопросов управления имуществом в мировом 

масштабе Департамента по стратегии, политике и контролю в области управле-

ния продолжает напоминать подразделениям о том, что они несут ответствен-

ность за представление точной информации об активах, в инструкциях по со-

ставлению отчетности на конец года и при каждом взаимодействии с ними. 

436. В пункте 168 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

списывать не пригодные к эксплуатации активы до закрытия счетов в 

конце каждого года, чтобы обеспечить точность информации, представлен-

ной в финансовых ведомостях. 

 

Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 
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437. Структуры сообщили, что они ведут проверку не пригодного к эксплуата-

ции имущества, выявленного Комиссией, в настоящее время и при необходимо-

сти обеспечивают его списание и выбытие. Служба по регулированию вопросов 

управления имуществом в мировом масштабе контактирует со структурами, 

чтобы удостовериться, что процесс проверки завершился, и при необходимости 

просить представить документацию, подтверждающую списание и выбытие 

имущества. 

438. В пункте 178 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать и издать руководство по управлению складским хозяйством 

для Центральных учреждений Организации Объединенных Наций и других 

структур, не относящихся к миротворческим операциям, и настоятельно 

призвать все эти структуры выполнить установленные требования и обес-

печить единообразное устранение недостатков. 

 

Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления, 

Департамент оперативной поддержки 

и Управление информационно-комму-

никационных технологий 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя  

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

439. В руководстве по централизованному ведению складского хозяйства на ме-

стах основное внимание уделяется централизованному управлению складским 

хозяйством полевых миссий, поскольку на момент разработки оно не включало 

складские операции Центральных учреждений и других структур, не относя-

щихся к полевым миссиям. В ходе предстоящего пересмотра и обновления ру-

ководства в него будут включены вопросы управления складским хозяйством 

Центральных учреждений и других структур, отчетность по которым представ-

ляется в томе I. 

440. В пункте 286 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

как можно скорее определить порядок использования этого информаци-

онно-коммуникационного оборудования, чтобы не допустить его мораль-

ного износа и излишних затрат, связанных с его простоем. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

441. Портативные компьютеры, о которых говорится в докладе Комиссии, были 

приобретены в рамках реализации проекта организации гибкого использования 

рабочих мест, и Управление информационно-коммуникационных технологий 
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хранило это имущество на своих складах после его прибытия в Центральные 

учреждения Организации Объединенных Наций по соображениям безопасности 

и удобства. Группа по проекту организации гибкого использования рабочих мест 

координировала смену служебных помещений напрямую с соответствующими 

структурами, поскольку их физический переезд осуществлялся постепенно. За-

купка информационно-технического оборудования планировалась и осуществ-

лялась непосредственно структурами, участвующими в проекте организации 

гибкого использования рабочих мест, и опиралась на график реализации про-

екта. Изменения в графике проекта могли повлиять на сроки распределения пор-

тативных компьютеров. 

442. В пункте 297 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

продолжать работу через Объединенный координационный комитет и Кон-

сультативный совет Фонда международного партнерства Организации 

Объединенных Наций, чтобы побудить Фонд Организации Объединенных 

Наций выделять больше ресурсов непосредственно Организации для под-

держки ее собственной деятельности. 

 

 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

443. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства про-

вело несколько консультаций с Фондом Организации Объединенных Наций от-

носительно поддержки деятельности Организации Объединенных Наций. Про-

должается сотрудничество между Фондом Организации Объединенных Наций, 

Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства и админи-

страцией Организации Объединенных Наций с целью определить приоритетные 

задачи Организации Объединенных Наций в плане мобилизации ресурсов.  

444. В пункте 298 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции координировать свои усилия с Фондом Организации Объединен-

ных Наций для предоставления дополнительной информации о собствен-

ных программных инициативах в поддержку деятельности Организации 

Объединенных Наций через Объединенный координационный комитет, что 

позволит укрепить уверенность в том, что такая деятельность согласуется 

с приоритетами Организации Объединенных Наций и целями в области 

устойчивого развития и способствует их реализации. 

 

 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 



A/77/322 
 

 

100/134 22-21224 

 

445. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства коор-

динировало свои действия с Фондом Организации Объединенных Наций, чтобы 

представлять более подробную программную информацию через совместный 

координационный комитет в соответствии со стандартизированной формой от-

четности об инициативах Фонда. Эта дополнительная информация и две таких 

стандартизированных формы были переданы совместному координационному 

комитету и одобрены им. 

446. В пункте 306 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обратиться к Фонду Организации Объединенных Наций с просьбой свое-

временно сообщать обо всех случаях получения донорских взносов от госу-

дарств-членов в соответствии с имеющимися договоренностями. 

 

 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

447. Бюро по вопросам партнерства Организации Объединенных Наций и Фонд 

Организации Объединенных Наций обязуются постоянно представлять инфор-

мацию о получении Фондом донорских взносов от государств-членов в соответ-

ствии с соглашением о взаимоотношениях между Организацией Объединенных 

Наций и Фондом Организации Объединенных Наций. Бюро Организации Объ-

единенных Наций по вопросам партнерства и Фонд Организации Объединенных 

Наций считают, что в настоящее время Фонд полностью соблюдает требования 

в этом отношении. Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и 

просит Комиссию снять ее. 

448. В пункте 307 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции координировать свои действия с Фондом Организации Объединен-

ных Наций, с тем чтобы Фонд предоставлял более подробную бюджетную 

информацию через Объединенный координационный комитет в соответ-

ствии со стандартизированной формой отчетности об инициативах Фонда. 

 

 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

449. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства коор-

динировало свои действия с Фондом Организации Объединенных Наций для 

обеспечения того, чтобы Фонд предоставлял более подробную бюджетную ин-

формацию через совместный координационный комитет в соответствии со стан-

дартизированной формой отчетности об инициативах Фонда. Эта 
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дополнительная информация и две таких стандартизированных формы были пе-

реданы совместному координационному комитету и одобрены им.  

450.  В пункте 313 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

координировать с Фондом Организации Объединенных Наций периодиче-

ское предоставление более подробной информации о его деятельности по 

сбору средств в соответствии с соглашением о взаимоотношениях и обеспе-

чить их эффективное использование. 

 

 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

451. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства про-

должает координировать свои действия с Фондом Организации Объединенных 

Наций, чтобы Фонд предоставлял ему более подробную информацию о своей 

деятельности по сбору средств через совместный координационный комитет. 

452. В пункте 328 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

определить в координации с Фондом Организации Объединенных Наций, 

как стороны Соглашения о взаимоотношениях могут координировать ин-

вестиционную политику Фонда для обеспечения более эффективного ис-

пользования его средств на цели деятельности Организации Объединенных 

Наций. 

 

 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

453. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства полу-

чило от Фонда Организации Объединенных Наций подтверждающую докумен-

тацию о его стратегиях эффективного управления, в которой подробно описана 

его инвестиционная политика. Эта документация была передана Комиссии. Ад-

министрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию 

снять ее. 

454. В пункте 335 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

согласовать с Фондом Организации Объединенных Наций вопрос о том, как 

стороны Соглашения о взаимоотношениях могут координировать усилия, 

направленные на решение проблемы больших административных расходов 

Фонда, чтобы обеспечить более эффективное использование его средств на 

цели Организации Объединенных Наций. 
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 Ответственное подразделение: Бюро Организации Объединенных 

Наций по вопросам партнерства 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

455. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства полу-

чило от Фонда Организации Объединенных Наций подтверждающую докумен-

тацию c соответствующими данными от двух надежных и проверенных третьих 

сторон, которые отслеживают и фиксируют современные отраслевые стандарты 

административных расходов некоммерческих структур. Эта подтверждающая 

документация показывает, что, учитывая размер и географический охват Фонда, 

доля его административных расходов значительно меньше показателей, которые 

являются приемлемыми согласно отраслевым стандартам. Эта документация 

была препровождена Комиссии. Администрация считает, что эта рекомендация 

выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

456. В пункте 342 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

своевременно ввести в действие расширенный набор ключевых показате-

лей эффективности и принять меры к тому, чтобы этот набор охватывал 

все риски, выявленные ответственными за разработку политики, при осу-

ществлении делегированных полномочий в их различных функциональ-

ных областях. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

457. Запланированный пересмотр первоначального набора ключевых показате-

лей эффективности (подготовленного в 2018 году), проведенный совместно с от-

ветственными за разработку политики, был завершен в 2021 году. В ноябре 

2021 года началось внедрение расширенного набора ключевых показателей эф-

фективности, подготовленного по итогам этого пересмотра; второй этап внедре-

ния был завершен в феврале 2022 года, а третий и последний этап планируется 

завершить к концу 2022 года. 

458. В дальнейшем система контроля за осуществлением делегированных пол-

номочий будет продолжать пересматриваться и улучшаться в соответствии с 

применяемым администрацией подходом, предусмотренным системой подот-

четности 2019 года и направленным на постоянное совершенствование. 

459. В пункте 351 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять меры для обеспечения своевременного подписания договоров со 

старшими руководителями, с тем чтобы они могли должным образом функ-

ционировать в качестве инструмента управления служебной деятельно-

стью. 
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 Ответственные подразделения: Административная канцелярия Ге-

нерального секретаря и Департа-

мент по стратегии, политике и кон-

тролю в области управления  

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Первый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

460. Администрация приняла меры для ускорения подписания этих договоров; 

в частности, договоры с главами миссий по поддержанию мира на 2022/23  год 

были одобрены раньше, чем в предыдущие годы. После того, как в начале 

2023 года будут одобрены договоры с руководителей структур, финансируемых 

из регулярного бюджета, администрация будет считать эту рекомендацию вы-

полненной. 

461. В пункте 363 Комиссия рекомендовала администрации продолжать 

укреплять руководство и усиливать контроль за деятельностью структур в 

плане представления ими сведений об исключениях, с тем чтобы улучшить 

соблюдение структурами требований, касающихся отчетности. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Первый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

462. Администрация приняла меры для укрепления руководства деятельностью 

структур по представлению информации об исключениях и усиления контроля 

в этой сфере, для чего она усовершенствовала порядок учета исключений для 

регистрации и отслеживания случаев, когда исключения утверждаются структу-

рами за пределами делегированных им полномочий; предоставляла детальный 

анализ соблюдения требований, касающихся отчетности; и осуществляла посто-

янный мониторинг, благодаря которому улучшилась информационная работа 

среди структур и руководство их усилиями по обеспечению своевременности и 

полноты соответствующей отчетности. Эти меры уже привели к значительным 

улучшениям: например, показатель соблюдения требований к отчетности, каса-

ющейся консультантов, вырос с 30 процентов в 2020 году до 71 процента в 

2021 году. 

463. Чтобы завершить выполнение этой рекомендации, администрация введет 

новый ключевой показатель эффективности для обеспечения контроля за свое-

временным представлением информации об изъятиях из правил, касающихся 

людских ресурсов, укрепит процедуры последующих действий и эскалации и 

издаст обновленное руководство с учетом отзывов от структур.  
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464. В пункте 373 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить разработку поэтапного плана выпуска руководства по делеги-

рованию полномочий и тщательно отслеживать ход его выполнения. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

465. В рамках стратегии внедрения пересмотренных нормативных положений, 

касающихся делегирования полномочий, и соответствующего документа в авгу-

сте 2022 года администрация запустила обновленный инструмент по делегиро-

ванию полномочий, построенный в виде вопросов и ответов. Информация в нем 

представлена в разбивке по темам, и пользователи могут искать конкретный кон-

тент, который регулярно пересматривается и обновляется с учетом вопросов, ко-

торые поднимаются обслуживаемыми структурами, изменений в стратегиях и 

нормативных положениях, улучшений, вносимых в сам инструмент, и данных 

мониторинга. Соответствующая информация и подтверждающая документация 

будут представлены Комиссии во время следующей ревизии. 

466. В пункте 378 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации, 

действуя в координации с группами по общеорганизационному планирова-

нию ресурсов, устранить недостатки в связи между информационными си-

стемами, чтобы обеспечить более эффективную поддержку отслеживанию 

случаев использования исключений. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления, 

Отдел эксплуатации системы обще-

организационного планирования ре-

сурсов и Управление информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

467. В рамках деятельности по контролю за изъятиями из административных 

инструкций по вопросам людских ресурсов администрация ежеквартально по-

лучает файл от Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объ-

единенных Наций. Ежеквартальная выписка соответствующих данных из си-

стем «Умоджа» и «Инспира» производится вручную, и эта информация исполь-

зуется для проверки представления структурами информации об изъятиях из ад-

министративных инструкций по вопросам людских ресурсов. В настоящее 

время обсуждается возможность автоматизации извлечения данных из систем 

«Умоджа» и «Инспира» для целей ежеквартального мониторинга, но для 
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установления связей между системами или их интеграции, вероятно, потребу-

ются дополнительные целевые ресурсы. 

468. В пункте 400 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы Совет управленческих и обслуживаемых структур про-

должал уделять первоочередное внимание разработке нормативных поло-

жений в Организации и регулярно анализировать ход этой работы с целью 

ускорения ее завершения и введения разработанных нормативных положе-

ний в действие. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной под-

держки 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

469. С Советом управленческих и обслуживаемых структур регулярно прово-

дятся консультации по приоритетам в отношении разработки стратегий. Послед-

ний раз такие консультации были проведены 25 июля 2022 года. Это постоянный 

пункт повестки дня Совета управленческих и обслуживаемых структур и часть 

текущей деятельности, интегрированной в его регулярную работу. Администра-

ция считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

470. В пункте 405 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции продолжать свои усилия, включая реализацию новаторских ини-

циатив, для обеспечения соблюдения установленного для заполнения ва-

кантных должностей целевого показателя продолжительности процесса 

найма, составляющего 120 дней. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Неприменимо 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Неприменимо 

 

471. В связи с тем, что в 2019 году было внедрено шесть новых инструментов 

найма персонала, призванных помогать руководителям структур эффективно 

осуществлять делегированные им полномочия, администрация просит снять эту 

рекомендацию. Администрация отмечает, что продолжительность процесса 

найма сократилась с 185 дней в 2021 году до 155 дней по состоянию на июль 

2022 года. Усилия, направленные на достижение целевого показателя в 120 дней, 

отслеживаются с помощью механизмов контроля за соблюдением требований.  
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472. В пункте 413 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

дополнительно разъяснить условия и критерии набора персонала на основе 

реестра и обеспечить надлежащее уведомление всех кандидатов об этих 

условиях. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной под-

держки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

473. После предстоящего введения в действие административной инструкции о 

сокращении численности персонала руководителям, отвечающие за наем, 

больше не будет разрешено выбирать кандидатов из реестра до истечения срока 

приема заявлений, предусмотренного в объявлении о вакансии.  

474. В пункте 419 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть нормативные положения, касающиеся реестров, с учетом тре-

бований географического разнообразия, гендерного паритета и оговорок об 

истечении срока действия, чтобы обеспечить оптимальный состав реестров 

с учетом прогнозов в области кадрового планирования, уточнить ответ-

ственность за ведение реестров и подготовить для инициирующих наем ру-

ководителей методические указания по отбору кандидатов из реестров. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной под-

держки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

475. Поскольку ведение реестров регулируется положениями политики в обла-

сти отбора персонала, изменения в их ведении будут зависеть от результатов 

ведущегося в настоящее время пересмотра этой политики. Администрация ведет 

переговоры с представителями персонала в Комитете по взаимоотношениям 

между администрацией и персоналом с целью выработать нормативные рамки 

укомплектования кадров на основе реестров. 

476. В пункте 424 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

выпустить для структур и подразделений соответствующее руководство, 

чтобы они уделяли больше внимания достижению более справедливой гео-

графической представленности. 
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 Ответственное подразделение: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Неприменимо  

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

477. Администрация отмечает, что руководство по улучшению справедливого 

географического представительства, о котором говорится в рекомендации, было 

издано, и поэтому администрация просит Комиссию снять эту рекомендацию.  

478. В пункте 438 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

подготовить для структур руководство по надлежащему использованию ис-

ключений из нормативных положений, касающихся надбавки на разницу в 

стоимости жизни, с учетом характера самой надбавки. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент оперативной под-

держки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

479. Администрация собирает дополнительную информацию и участвует в бо-

лее широких консультациях со всеми соответствующими заинтересованными 

сторонами. Ожидается, что этот нормативный документ будет выпущен до конца 

2022 года. 

480. В пункте 461 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции создать техническую рабочую группу для своевременной разра-

ботки соответствующей политики на уровне Секретариата. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления и 

Департамент оперативной под-

держки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

481. Такая техническая рабочая группа будет создана, а пересмотренный срок 

для разработки политики в области охраны труда будет изменен на декабрь 

2023 года. 
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482. В пункте 462 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции оптимизировать порядок сбора и анализа данных об инцидентах, 

связанных с нарушениями правил охраны труда и техники безопасности, в 

структурах Секретариата, а также порядок реагирования на них и пред-

ставления соответствующей отчетности. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент оперативной под-

держки и Департамент по страте-

гии, политике и контролю в области 

управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Первый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года  

 

483. Система оповещения об инцидентах была разработана и постепенно внед-

ряется. Текущий анализ и представление данных начнутся после того, как объ-

ема данных об инцидентах будет достаточно для достоверного выявления тен-

денций. 

484. В пункте 493 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

оказать поддержку работе Межучрежденческой и экспертной группы по по-

казателям достижения целей в области устойчивого развития по постоян-

ному совершенствованию системы этих показателей. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по экономическим и 

социальным вопросам 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2023 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2025 года 

 

485. По аналогии со всесторонним обзором, который Межучрежденческая и 

экспертная группа по показателям достижения целей в области устойчивого раз-

вития провела к 2020 году, Группа также к 2025 году проведет всесторонний об-

зор системы глобальных показателей достижения целей. Этот обзор будет осно-

ван на критериях, руководящих принципах и детальном графике, которые будут 

определены Группой на ее четвертом ежеквартальном совещании в 2022 году и 

на совещаниях в 2023 году. Всесторонний обзор 2025 года будет направлен на 

совершенствование системы показателей для содействия глобальному монито-

рингу осуществления Повестки дня на период до 2030 года при одновременном 

сохранении в максимально возможной степени целостности и стабильности су-

ществующего перечня глобальных показателей. Эта система показателей будет 

и впредь служить необходимым руководством для стран, большинство из кото-

рых уже достигли значительного прогресса в области внедрения национальных 

систем и платформ отчетности. 
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486. В пункте 502 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции обеспечить выделение достаточных ресурсов для своевременного 

проведения программной оценки. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по экономическим и 

социальным вопросам 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

487. Оценка проектов по-прежнему является одной из важных составляющих 

реализации программ по линии Счета развития. В рамках раздела 35 необходима 

временная должность специалиста по оценке (С-4) для планирования проведе-

ния оценки мер реагирования Счета на COVID-19 на уровне программ, обеспе-

чения руководства и поддержки при проведении оценок проектов и обобщения 

извлеченных уроков. Департамент рассмотрит вопрос о сохранении потребно-

сти в этой должности в 2023 году и рассмотрит возможность включения соот-

ветствующего предложения в предлагаемый бюджет по программам на 2024 год. 

488. В пункте 509 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

активизировать усилия по мобилизации ресурсов для обеспечения адекват-

ного, предсказуемого и устойчивого финансирования для поддержки си-

стемы координаторов-резидентов. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

489.  Была расширена база доноров: в июле 2022 года к ней присоединился еще 

один донор; таким образом, донорами целевых фондов специального назначе-

ния теперь являются в общей сложности 45 стран. Разработанная в 2018 году 

стратегия мобилизации ресурсов регулярно обновляется. В августе 2022 года 

она была в очередной раз обновлена с целью расширить поддержку среди 

стран-доноров с учетом обязательств по обеспечению достаточного финансиро-

вания системы координаторов-резидентов, взятых государствами-членами в ре-

золюции 76/4 Генеральной Ассамблеи. Структуры продолжают выплачивать 

сбор, а также полностью выплатили свои взносы в рамках механизма распреде-

лении расходов. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/76/4
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490. В пункте 515 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать более надежный план мобилизации ресурсов. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 

 

491. Была расширена база доноров: в июле 2022 года к ней присоединился еще 

один донор; таким образом, донорами целевых фондов специального назначе-

ния теперь являются в общей сложности 45 стран. Разработанная в 2018 году 

стратегия мобилизации ресурсов регулярно обновляется. В августе 2022 года 

она была в очередной раз обновлена с целью расширить поддержку среди 

стран-доноров с учетом обязательств по обеспечению достаточного финансиро-

вания системы координаторов-резидентов, взятых государствами-членами в ре-

золюции 76/4 Генеральной Ассамблеи. Структуры продолжают выплачивать 

сбор, а также полностью выплатили свои взносы в рамках механизма распреде-

лении расходов. 

492. В пункте 516 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции расширить донорскую базу в целях поощрения внесения добро-

вольных взносов для капитализации Совместного фонда для осуществле-

ния целей в области устойчивого развития в необходимых объемах. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

493. Совместный фонд для достижения целей в области устойчивого развития, 

находящийся в ведении Управления по координации деятельности в целях раз-

вития, работает над расширением донорской базы и капитализацией, в том числе 

разрабатывая многолетнюю стратегию, охватывающую тематические направле-

ния, посвященные ключевым переходным процессам, которые необходимы для 

обеспечения устойчивого развития, чтобы заручиться дополнительной поддерж-

кой доноров. Фонд также продолжает работать с нынешней базой доноров, 

чтобы заручиться их дальнейшей поддержкой. 

494. В пункте 521 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

внимательно следить за текущим процессом набора координаторов-рези-

дентов, чтобы обеспечить оперативное заполнение этих должностей и клю-

чевых должностей в канцеляриях координаторов-резидентов. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/76/4
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 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

495. Управление по координации деятельности в целях развития продолжает 

внимательно следить за процессами набора персонала и обеспечивать оператив-

ное заполнение вакантных должностей, в том числе путем направления вре-

менно исполняющих обязанности координатора-резидента на время до заверше-

ния процесса набора. По состоянию на 26 июля 2022 года 114 должностей коор-

динаторов-резидентов (88 процентов) были заполнены, а 16 должностей (12 про-

центов) — вакантны. Из этих 16 вакантных должностей на 15 должностей были 

назначены временно исполняющие обязанности координатора-резидента. Завер-

шен набор на 11 из этих должностей: 2 новых координатора-резидента должны 

быть скоро направлены в места размещения, а 9 отобранных координаторов-ре-

зидентов ожидают получения разрешения от правительств соответствующих 

стран. Набор на оставшиеся 4 должности ведется согласно новой администра-

тивной инструкции. Ожидается, что эти должности будут заполнены до конца 

2022 года. 

496. В пункте 533 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

еще более усилить контроль за процессом осуществления цикла Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в обла-

сти устойчивого развития и выяснить совместно с заинтересованными сто-

ронами причины отставания в работе канцелярий координаторов-резиден-

тов в вышеупомянутых странах, чтобы содействовать завершению основ-

ных этапов этой Рамочной программы. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

497. Руководители Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию пересмотрят сроки разработки рамочных программ по сотрудничеству 

и согласуют стандартный целевой срок до начала первого этапа их реализации 

в качестве пути продвижения вперед. Чтобы способствовать реализации этого 

решения, Управление по координации деятельности в целях развития в апреле 

2022 года начало обсуждения, чтобы проанализировать текущие тенденции и 

представить Группе рекомендации по срокам разработки.  

498. В пункте 534 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции оказать поддержку в совершенствовании процесса разработки сов-

местных планов работы для стран, подписавших Рамочную программу Ор-

ганизации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 
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развития, и сформировать совместные руководящие комитеты, которые 

приступят к выполнению своих функций. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

499. Совместные планы работы по Рамочной программе Организации Объеди-

ненных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, которые раз-

рабатывались в 2022 году, должны быть готовы к первому кварталу 2023 года. 

500. В пункте 538 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

проводить тесные консультации с координаторами-резидентами и оказы-

вать им поддержку в обеспечении своевременной разработки страновых 

планов осуществления, полностью отвечающих потребностям стран, и в их 

надлежащем выполнении в многострановых отделениях. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Первый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

501. К декабрю 2021 года все многострановые отделения завершили разработку 

страновых планов осуществления и начали их реализацию. Комиссия может 

ознакомиться с соответствующей подтверждающей документацией. Админи-

страция считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

502. В пункте 542 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить оперативное подписание принципа взаимного признания 

остальными структурами.  

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Без изменений 

 

  



 
A/77/322 

 

22-21224 113/134 

 

503. К августу 2022 года заявление о взаимном признании подписали 33 из 

35 организаций системы Организации Объединенных Наций. Работа с двумя 

оставшимися организациями — Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности и Всемирной метеорологической организацией — продолжается. 

504. В пункте 549 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

привлечь Группу по инновациям в оперативной деятельности к принятию 

решений, касающихся упорядочения процесса утверждения и пересмотра 

сроков, чтобы обеспечить внедрение системы общих вспомогательных под-

разделений и получение ожидаемых выгод. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

505. Эта рекомендация учтена в пересмотренной дорожной карте повышения 

эффективности, которая должна быть принята руководителями Группы Органи-

зации Объединенных Наций по устойчивому развитию к концу 2022  года. 

506. В пункте 558 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

принять все необходимые меры для ускорения разработки плана организа-

ции общих помещений Организации Объединенных Наций на страновом 

уровне и обеспечить завершение работы по плану мобилизации ресурсов и 

анализу воздействия, как это запланировано в годовом плане работы 

Группы по инновациям в оперативной деятельности. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

507. Замечания администрации по этому вопросу изложены выше в пункте  506, 

посвященном рекомендации, содержащейся в пункте 549 доклада Комиссии. 

Кроме того, следует отметить, что план организации общих помещений включен 

в пересмотренную дорожную карту повышения эффективности.  

508. В пункте 563 своего доклада Комиссия также повторила свою рекомен-

дацию администрации ускорить разработку постоянной системы управле-

ния служебной деятельностью координаторов-резидентов и страновых 

групп Организации Объединенных Наций, а также систем управления на 

региональном уровне, в которых должна быть отражена и согласована их 

обновленная роль. 
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 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

509. Управление по координации деятельности в целях развития тесно сотруд-

ничает с Управлением людских ресурсов, с тем чтобы завершить подготовку ад-

министративной инструкции о системе управления служебной деятельностью 

координаторов-резидентов и начать процесс консультаций, который предше-

ствует введению в действие этого документа. Управление служебной деятельно-

стью страновых групп Организации Объединенных Наций и структур на регио-

нальном уровне не входит в компетенцию Секретариата Организации Объеди-

ненных Наций.  

510. В пункте 564 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции обеспечить своевременное завершение служебной аттестации всех 

сотрудников. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации дея-

тельности в целях развития 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

511. На сегодняшний день число завершенных служебных аттестаций увеличи-

лось по сравнению с предыдущими периодами. Управление по координации де-

ятельности в целях развития продолжает использовать управленческую инфор-

мационную панель для отслеживания и последовательно принимает меры для 

того, чтобы все сотрудники и руководители своевременно заполняли электрон-

ные документы электронной системы аттестации. 

512. В пункте 581 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

составить график окончательной доработки 10 незавершенных процессов с 

учетом обновленной системы делегирования полномочий и своевременно 

завершить внедрение этих процессов. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года 
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513. Из 10 незавершенных административных процессов 4 были завершены в 

2021 году, а 3 утратили актуальность. Было определено еще три административ-

ных процесса. Из шести процессов, не завершенных по состоянию на 31 декабря 

2021 года, три были завершены в течение первых шести месяцев 2022 года. 

514. В пункте 592 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть приемлемость наличия непривлекаемых экспертов в реестре 

экспертов по посредничеству и в реестре для вспомогательных органов Со-

вета Безопасности, чтобы решить, следует ли продолжать включать их в 

эти реестры. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

515. Согласно информации, представленной Отделом по делам Совета Безопас-

ности, реестр для вспомогательных органов Совета Безопасности был переме-

щен в систему «Инспира». Всем кандидатам, включенным в реестр в настоящее 

время, будет дана возможность подтвердить, что они по-прежнему желают оста-

ваться в реестре. Реестр также будет открыт для новых кандидатов.  

516. Реестр утвержденных посредников Резервной группы будет вновь пере-

смотрен до конца 2022 года. 

517. В пункте 593 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции создать комплексный инструмент для ведения кадровых реестров 

в целях повышения эффективности управления реестром экспертов по вы-

борам. 

 

 Ответственные подразделения: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства и Департамент оперативной 

поддержки 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Третий квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

518. Администрация создала и внедрила в систему «Инспира» функциональные 

возможности для управления кадровым резервом, чтобы обеспечить более эф-

фективное ведение и обновление соответствующих реестров консультантов, 

включая экспертов по выборам. Администрация считает, что эта рекомендация 

выполнена, и просит Комиссию снять ее. 
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519. В пункте 594 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции активизировать усилия по расширению гендерной и географиче-

ской представленности в трех этих реестрах. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Выполняется на постоянной основе  

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

520. Отдел по оказанию помощи в проведении выборов обновил тексты своих 

передач, касающихся привлечения кандидатов из реестров в полевых миссиях и 

учреждениях, подтвердив важность достижения целей гендерного паритета. По-

скольку следующая кампания по составлению реестров экспертов по выборам 

будет проходить через пару лет, Департамент по политическим вопросам и во-

просам миростроительства предлагает считать эту рекомендацию выполненной 

с учетом действий, предпринятых Отделом по оказанию помощи в проведении 

выборов, и вновь оценить ситуацию после следующей кампании. Соответ-

ственно, администрация просит Комиссию снять эту рекомендацию.  

521. В пункте 598 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции просить партнеров-исполнителей своевременно и систематически 

представлять Департаменту по политическим вопросам и вопросам миро-

строительства доклады о ходе осуществления проектов и заключительные 

отчеты по проектам. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Выполняется на постоянной основе 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

522. Благодаря последующей работе с ПРООН и другими учреждениями-испол-

нителями Отдел по оказанию помощи в проведении выборов добился значитель-

ного прогресса в деле регулярного получения своевременно и систематически 

представляемых докладов о ходе осуществления проектов и заключительных от-

четов по проектам. Были получены доклады о более чем 50 проектах, связанных 

с проведением выборов. Кроме того, регулярное обновление информации по-

средством проведения консультаций, обмена информацией и представления от-

четов ПРООН и Отделом по оказанию помощи в проведении выборов помогло 

выработать более эффективный и комплексный подход к разработке и проведе-

нию мероприятий по оказанию помощи в проведении выборов. Администрация 

считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  
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523. В пункте 599 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции обеспечить, чтобы партнеры-исполнители проектов, связанных с 

проведением выборов, своевременно представляли результаты отбора кан-

дидатов после их найма и результаты оценки работы включенных в реестр 

консультантов и/или экспертов после завершения выполнения их задания. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

524. Отдел по оказанию помощи в проведении выборов активизировал после-

дующую работу с ПРООН и другими партнерами-исполнителями на местах: он 

запросил информацию о процессах найма и отборе кандидатов из реестров и 

получил запрошенную информацию. Кроме того, Отдел совместно с ПРООН 

разрабатывал инструкцию для всех периферийных отделений, занимающихся 

реализацией избирательных проектов, с тем чтобы сделать особый упор на необ-

ходимости представлять ПРООН результаты процесса найма. Администрация 

считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

525. В пункте 607 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать более комплексный план финансирования и расширить базу 

доноров для достижения целевых показателей финансирования. 

 

 Ответственное подразделение: Департамент по политическим во-

просам и вопросам миростроитель-

ства 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Первый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

526. Комментарии администрации по этому вопросу содержатся в пункте 393 

настоящего доклада, касающемся рекомендации, содержащейся в пункте 565 до-

клада Комиссии за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (A/75/5 (Vol. I), 

гл. II). Администрация считает, что эта рекомендация выполнена, и просит Ко-

миссию снять ее. 

527. В пункте 627 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить своевременное принятие мер по исправлению ситуации, чтобы 

вернуть отстающие по срокам проекты к установленному графику выпол-

нения работ. 

  

https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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 Ответственное подразделение: Департамент по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Неприменимо  

 

528. В последующем отчетном периоде 96 процентов проектов, вошедших в 

первоначальную выборку, следовали установленному графику: таким образом, 

Управление по поддержке миростроительства продемонстрировало, что оно вы-

полнило эту рекомендацию. Была также завершена работа по определению при-

емлемого соотношения между проектами «с отклонениями» от графика и про-

ектами «без отклонений». Администрация считает, что эта рекомендация выпол-

нена, и просит Комиссию снять ее. 

529. В пункте 648 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

приложить все усилия для сокращения разрыва в финансировании сов-

местных страновых фондов и Центрального фонда реагирования на чрез-

вычайные ситуации по сравнению с целевыми показателями, особенно в 

контексте пандемии COVID-19. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гума-

нитарных вопросов 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Выполняется на постоянной основе  

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо  

 

530. По состоянию на 5 июля 2022 года совместные страновые фонды получили 

743 млн долл. США, а Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситу-

ации — 456,2 млн долл. США. Соответственно, администрация считает, что эта 

рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

531. В пункте 653 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

предпринять усилия для расширения донорской базы, в том числе за счет 

увеличения числа правительственных доноров и увеличения сумм, получа-

емых от частного сектора, в целях снижения уязвимости при мобилизации 

ресурсов. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гума-

нитарных вопросов 

 Ход выполнения: Предлагается снять 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Неприменимо  

 Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 
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532. По состоянию на конец июня 2022 года Управление по координации гума-

нитарных вопросов получило средства на свою деятельность и деятельность, 

финансируемую из совместных фондов, от 61 государства-члена, а также от Ев-

ропейского союза и других региональных и местных органов управления. Сумма 

средств, внесенных в совместные страновые фонды частным сектором, соста-

вила более 9 млн долл. США, и в основном эти средства поступили через Фонд 

Организации Объединенных Наций. Администрация считает, что эта рекомен-

дация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

533. В пункте 669 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

предпринять усилия, включая, в частности, обновление справочника по во-

просам функционирования совместных страновых фондов, дальнейшее 

уточнение обоснования условий предоставления субгрантов партнерам-ис-

полнителям и дальнейшее обеспечение устойчивых гарантий в этой обла-

сти. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

534. Управление по координации гуманитарных вопросов уже разъяснило поря-

док предоставления субгрантов в рамках пересмотра глобальных руководящих 

принципов использования совместных страновых фондов. Управление также со-

здаст новый портал для регистрации и отслеживания партнеров в соответствии 

с договоренностями о предоставлении субгрантов, а также продолжит следить 

за тем, чтобы в соглашениях о субгрантах не участвовали партнеры-исполни-

тели, права которых на получение таких денежных средств приостановлены в 

связи с текущими процессами расследования. 

535. В пункте 675 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

пересмотреть соответствующие положения, касающиеся корректировки 

рисков партнеров-исполнителей, в справочнике по вопросам функциониро-

вания совместных страновых фондов, с тем чтобы обеспечить пересмотр и 

изменение уровней риска партнеров-исполнителей в разумные сроки. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 
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536. Управление по координации гуманитарных вопросов укрепит методы 

управления рисками в отношении уровней риска партнеров в пересмотренных 

глобальных руководящих принципах использования совместных страновых 

фондов. Управление включит в пересмотренные руководящие принципы требо-

вание о том, чтобы управляющий фондом регулярно проверял и подтверждал 

присвоенный партнеру уровень риска на основе оценки индекса эффективности. 

537. В пункте 684 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

прилагать постоянные усилия для отслеживания задолженности по воз-

врату средств, связанных с проектами совместных страновых фондов, ко-

торые уже были выплачены партнерами-исполнителями, и координиро-

вать свои действия с Финансовым отделом для своевременного внесения 

этой информации в систему «Умоджа». 

 

 Ответственные подразделения: Управление по координации гумани-

тарных вопросов и Департамент по 

стратегии, политике и контролю в об-

ласти управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2023 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

538. Управление по координации гуманитарных вопросов продолжит работу с 

партнерами и Департаментом по стратегии, политике и контролю в области 

управления для отслеживания возврата средств и мер, принимаемых в связи с 

функцией передачи данных. 

539. В пункте 702 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

обеспечить, чтобы оперативные процедуры совместных страновых фондов 

на страновом уровне строго соответствовали минимальным глобальным 

стандартам, а отклонения, если таковые имеются, были достаточно обосно-

ваны и надлежащим образом одобрены.  

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

540. Управление по координации гуманитарных вопросов устранило несоответ-

ствия, выявленные в двух фондах, а их руководства по оперативной деятельно-

сти были приведены в соответствие с глобальными руководящими принципами. 

При обновлении этих руководящих принципов Управление также планирует 

включить в них положения, устраняющие любую двусмысленность в отношении 
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толкования соответствующих процедур утверждения отклонений от минималь-

ных стандартов управления совместными фондами.  

541. В пункте 709 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

провести всеобъемлющий обзор функций, распределенных в системе 

«Умоджа» в связи с делегированием полномочий, а также выявить взаимо-

исключающие функции и решить эту проблему. 

 

 Ответственное подразделение: Управление по координации гумани-

тарных вопросов  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 

542. Управление по координации гуманитарных вопросов изучает различные 

модели функционирования для решения проблемы взаимоисключающих функ-

ций. Некоторые из моделей, отобранных для технико-экономической прора-

ботки: а) централизация функции закупок малой стоимости у одного человека; 

b) проведение анализа функций в сфере закупок и передача некоторых из них от 

одного человека другим коллегам в регионе; c) обсуждение с Отделом закупок 

оптимальной модели для Управления по координации гуманитарных вопросов с 

учетом характера его мандата и оперативности, необходимой при реагировании 

на кризисы; d) в некоторых случаях — удаление функций, связанных с поезд-

ками, после анализа объема поездок в конкретном регионе с целью не допустить 

наличия взаимоисключающих функций .  

543. В пункте 721 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции четко определить функции и обязанности каждого отдела и службы 

в Управлении информационно-коммуникационных технологий, чтобы из-

бежать дублирования и раздробленности в работе Управления.   

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

544.  Определения функций и обязанностей каждого из отделов Управления ин-

формационно-коммуникационных технологий включены в проекты бюллетеней 

Генерального секретаря для Департамента по стратегии, политике и контролю в 

области управления и Департамента оперативной поддержки, которые нахо-

дятся на стадии окончательного рассмотрения, после чего будут представлены 

на рассмотрение Управления по правовым вопросам. 
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545. В пункте 730 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

разработать политику или руководящие положения для обеспечения все-

стороннего рассмотрения, анализа и планирования потребностей в техни-

ческой поддержке в области ИКТ при рассмотрении вопроса о привлечении 

поставщиков услуг на условиях внешнего подряда, а также для обеспечения 

своевременного заключения таких контрактов. 

 

 Ответственные подразделения: Управление информационно-комму-

никационных технологий и Департа-

мент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

546. В рамках усилий по выявлению и документированию возможностей ис-

пользования глобальных источников снабжения Управление информационно-

коммуникационных технологий завершило разработку стратегий в отношении 

шести из семи категорий, которые были утверждены руководящим комитетом по 

управлению категориями в соответствии с принятым подходом, основанным на 

управлении по категориям. Вопрос о седьмой категории рассматривается в 

настоящее время. 

547. В пункте 731 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции сформулировать политику в отношении модели поддержки ИКТ, 

чтобы помочь Организации продолжать использовать режим удаленной и 

безопасной работы во время и после пандемии COVID-19. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Второй квартал 2023 года 

 

548. По мере перехода Организации к модели функционирования, сложившейся 

после пандемии COVID-19, Управление информационно-коммуникационных 

технологий будет соответствующим образом адаптироваться. Для выполнения 

этой рекомендации Управление, опираясь на уроки, извлеченные из опыта пан-

демии COVID-19, а также на распространенные руководства и должностные ин-

струкции, и учитывая управленческие решения, касающиеся модели функцио-

нирования, издаст нормативные положения в отношении мобильных устройств, 

а также в отношении настройки собственных устройств для работы. 

549. В пункте 737 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции усилить междепартаментскую координацию для обеспечения стро-

гого соблюдения требования, содержащегося в резолюции 69/262 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
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Генеральной Ассамблеи и в бюллетене ST/SGB/2016/11 Генерального секре-

таря, касающегося представления бюджета на ИКТ, и возложить на струк-

туры ответственность за представление Управлению информационно-ком-

муникационных технологий бюджетов и проектов из всех источников фи-

нансирования по всем инициативам и операциям в области ИКТ.   

 

 Ответственные подразделения: Управление информационно-комму-

никационных технологий и Департа-

мент по стратегии, политике и кон-

тролю в области управления 

 Ход выполнения: В процессе выполнения  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

550. Администрация принимает меры для представления соответствующей ин-

формации о бюджетах на ИКТ различных организаций.  

551. В пункте 745 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции придать более высокий приоритет сегментации сети, разработать 

четкие временные рамки для завершения невыполненных работ и своевре-

менно осуществить запланированные мероприятия. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2023 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 

552. В проекте сегментации сети участвуют несколько групп сотрудников 

Управления информационно-коммуникационных технологий. Группы, занима-

ющиеся этим проектом, разрабатывают технические процедуры для руководства 

внедрением на экспериментальной основе рекомендуемых решений, касаю-

щихся гибридного облачного центра данных, а также сетей и сегментов конеч-

ных пользователей. После подтверждения оперативной эффективности согласо-

ванных решений и завершения экспериментальной фазы проекта соответствую-

щие процедуры и руководящие принципы будут усовершенствованы и дорабо-

таны с целью в конечном итоге внедрить рекомендованные положения о сегмен-

тации сети во всех подразделениях Секретариата Организации Объединенных 

Наций в глобальном масштабе.  

553. В пункте 750 своего доклада Комиссия вновь рекомендовала админи-

страции пересмотреть план капитальных вложений на оставшийся период, 

изменить приоритетность, выявить и модернизировать устаревшие си-

стемы и установить сроки его завершения с учетом последствий пандемии 

COVID-19. 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/11
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 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

554. Была подготовлена описательная часть, в которой содержится исчерпыва-

ющее объяснение того, как устроен глобальный ландшафт ИКТ. Учитывая осо-

бенности ландшафта ИКТ, возникает необходимость установления очередности 

обновления материальных активов или замены устаревших технологий, немате-

риальных активов и средств обеспечения кибербезопасности. Что касается ма-

териальных активов, то Управление информационно-коммуникационных техно-

логий обратилось к Глобальному центру обслуживания Организации Объеди-

ненных Наций, миссиям по поддержанию мира и специальным политическим 

миссиям и в настоящее время собирает у них информацию относительно замены 

устаревших активов. Что касается нематериальных активов, то в настоящее 

время рассматриваются пробелы в платформах и сервисах, а также возможности 

улучшения соответствия установленным требованиям, чтобы определить обла-

сти, капиталовложения в которые улучшат возможности Организации по выпол-

нению своих мандатов в условиях, сложившихся после пандемии COVID-19. 

 

 

 III. Положение дел с выполнением рекомендаций 
по вопросам, связанным с информационно-
коммуникационными технологиями 
 

 

555. В приложении II к своему докладу по Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II), Комиссия 

представила сводную информацию о ходе выполнения 32 остающихся в силе 

рекомендаций по ИКТ, относящихся к предыдущим периодам.  

556. В таблице 5 представлена сводная информация по состоянию на август 

2022 года о выполнении 16 рекомендаций, которые по состоянию на декабрь 

2021 года были отнесены Комиссией к числу находящихся в процессе выполне-

ния. Из 16 невыполненных рекомендаций 3 предлагается снять, тогда как 5 пла-

нируется выполнить в 2022 году и 8 –– в 2023 году. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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  Таблица 5 

  Ход выполнения рекомендаций за предыдущие периоды по вопросам 

информационно-коммуникационных технологий, которые в приложении II 

к докладу Комиссии ревизоров по Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, были отнесены к категории 

выполненных не полностью 

  (Количество рекомендаций) 
 

 

Ответственное подразделение 

Общее коли-

чество реко-

мендаций 

Предла-

гается 

снять 

Не приня-

тые админи-

страцией 

В про-

цессе вы-

полнения 

Рекомендации с 

установленным 

сроком выполнения 

Рекомендации без 

установленных 

сроков выполнения 

       
Управление информационно-

коммуникационных технологий 12 3 – 9 9 – 

Различные подразделения 4 – – 4 4 – 

 Всего 16 3 - 13 13 – 

 

 

  Подробная информация о ходе выполнения 
 

 

  Доклад Комиссии ревизоров о решении вопросов, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями, в Секретариате9 
 

557. В пункте 31 своего доклада Комиссия отметила, что администрация 

согласилась с ее рекомендацией о том, что для обеспечения большей согла-

сованности и транспарентности финансирования и выделения ассигнова-

ний на ИКТ и лучшего регулирования расходов и установления надлежа-

щих приоритетов Контролеру следует требовать, чтобы в предложениях по 

смете расходов на ИКТ указывались: a) расходы на повседневное обслужи-

вание; b) расходы на лицензии и эксплуатационное обслуживание суще-

ствующих систем; c) расходы на улучшение существующего обслуживания 

(например, на повышение безопасности); и d) новые расходы, включая 

стратегические потребности. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

558. Управление информационно-коммуникационных технологий готовит необ-

ходимую информацию о бюджетах организаций на ИКТ. 

559. В пункте 68 своего доклада Комиссия отметила, что администрация 

согласилась с ее рекомендацией разработать соответствующую систему 

управления для контроля за стратегической разработкой ИКТ в Организа-

ции Объединенных Наций. Эта система управления должна предусматри-

вать четко изложенные функции и меры в отношении подотчетности и 

__________________ 

 9 A/67/651. 

https://undocs.org/ru/A/67/651
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ответственности, а также обеспечивать, чтобы директивные органы дей-

ствовали отдельно от консультативных и совещательных форумов. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Первый квартал 2023 года 

 

560. В настоящее время разрабатывается система управления и подотчетности 

в сфере ИКТ. 

 

  Доклад Комиссии ревизоров о решении вопросов, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями, в Секретариате10 
 

561. В пункте d) резюме этого доклада Комиссия рекомендовала Админи-

страции создать надежную систему обеспечения соблюдения установлен-

ных требований, предусматривающую необходимые полномочия для обес-

печения выполнения действующих во всем Секретариате стратегий в обла-

сти ИКТ, в том числе касающихся информационной безопасности. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 

562. Замечания администрации по этому вопросу были изложены в приложе-

нии II к докладу Комиссии за период, закончившийся 30 июня 2021 года (A/77/5 

(Vol. II), гл. II). 

 

  Первый ежегодный доклад Комиссии ревизоров о ходе работы по 

осуществлению стратегии в области информационно-коммуникационных 

технологий11 
 

563. В пункте 40 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению ин-

формационно-коммуникационных технологий завершить в установленные 

сроки разработку и введение в действие правил в области ИКТ и создать 

предлагаемую функцию самостоятельной проверки соблюдения правил. 

  

__________________ 

 10 A/70/581. 

 11 A/72/151. 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.II)
https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.II)
https://undocs.org/ru/A/70/581
https://undocs.org/ru/A/72/151
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 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Неприменимо  

 

564. Эта рекомендация по разработке и введению в действие правил в установ-

ленные сроки в настоящее время выполняется такими установленными механиз-

мами управления, как Комитет по политике в области ИКТ. Администрация счи-

тает, что эта рекомендация выполнена, и просит Комиссию снять ее.  

565. В пункте 106 своего доклада Комиссия также рекомендовала разрабо-

тать четкую дорожную карту для реализации выгод от оптимизации затрат 

за счет использования глобальных источников снабжения. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Второй квартал 2023 года 

 

566. Преимущества оптимизации затрат могут быть оценены отдельными поль-

зователями предоставляемых по контрактам услуг. Все потребности, связанные 

с ИКТ, удовлетворяются из источников повсюду в мире через поставщиков, за-

регистрированных на «Глобальном рынке Организации Объединенных Наций». 

Конкурсные торги, проводимые Отделом закупок, гарантируют Организации 

оптимальное соотношение цены и качества.  

567. В пункте 126 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

выявлять и документировать возможности использования глобальных ис-

точников снабжения и оценивать экономию средств. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 
Четвертый квартал 2022 года 
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568. В рамках усилий по выявлению и документированию возможностей ис-

пользования глобальных источников снабжения Управление информационно-

коммуникационных технологий завершило разработку стратегий в отношении 

шести из семи категорий, которые были утверждены руководящим комитетом по 

управлению категориями в соответствии с принятым подходом, основанным на 

управлении по категориям. Вопрос о седьмой категории рассматривается в 

настоящее время. 

 

  Третий ежегодный доклад Комиссии ревизоров о ходе работы по 

осуществлению стратегии в области информационно-коммуникационных 

технологий12 
 

569. В пункте 20 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению ин-

формационно-коммуникационных технологий разработать надлежащую 

модель соблюдения установленных требований, включая механизм само-

оценки, охватывающей, по возможности, все директивные документы, и ко-

ординировать деятельность с заинтересованными сторонами в целях обес-

печения более строгого соблюдения требований. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 

570. Замечания администрации были изложены в приложении II (№ 15) к до-

кладу Комиссии за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. II), 

гл. II). 

571. В пункте 85 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению ин-

формационно-коммуникационных технологий, действуя в координации с 

другими заинтересованными сторонами, провести обзор существующих 

процессов управления и соблюдения требований в отношении веб-сайтов, 

выявить недостатки и обеспечить соблюдение установленных руководящих 

принципов и стандартов. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Неприменимо 

 

__________________ 

 12 A/74/177. 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.II)
https://undocs.org/ru/A/74/177
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572. Была введена в действие административная инструкция ST/AI/2022/2 о 

публикации материалов на веб-сайтах Организации Объединенных Наций, ко-

торая обеспечивает правовые и оперативные рамки, регулирующие создание 

веб-сайтов Организации Объединенных Наций и размещение контента на них. 

В них в том числе содержится подробная информация о соблюдении установ-

ленных требований в таких областях, как безопасность, использование симво-

лики Организации Объединенных Наций, технологии, многоязычие и доступ-

ность для людей с инвалидностью. Администрация просит Комиссию снять эту 

рекомендацию. 

 

  Четвертый ежегодный доклад Комиссии ревизоров о ходе работы по 

осуществлению стратегии в области информационно-коммуникационных 

технологий13 
 

573. В пункте 34 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению со-

ставить подробный план функций, ролей и обязанностей отделов, секций и 

служб Управления на основе доклада Генерального секретаря 

(A/72/492/Add.2), с тем чтобы избежать повторения и дублирования функ-

ций. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Первый квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

 

574. Определения функций и обязанностей каждого из отделов Управления ин-

формационно-коммуникационных технологий включены в проекты бюллетеней 

Генерального секретаря для Департамента по стратегии, политике и контролю в 

области управления и Департамента оперативной поддержки, которые нахо-

дятся на стадии окончательного рассмотрения до их представления на рассмот-

рение Управления по правовым вопросам. 

575. В пункте 50 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению раз-

работать механизм подотчетности в сфере ИКТ и контролировать его внед-

рение в соответствии с ролью Управления во второй линии защиты функ-

ций ИКТ. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий  

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Первый квартал 2023 года 

__________________ 

 13 A/75/156. 

https://undocs.org/en/ST/AI/2022/2
https://undocs.org/ru/A/72/492/Add.2
https://undocs.org/ru/A/75/156
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576. Система подотчетности в сфере ИКТ разрабатывается в настоящее время.  

577. В пункте 153 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению в 

консультации с другими заинтересованными сторонами подготовить в 

установленные сроки план обеспечения соблюдения требований для всех 

веб-сайтов Организации Объединенных Наций в целях уменьшения рис-

ков, касающихся безопасности. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: Предлагается снять  

 Степень приоритетности: Высокая 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Неприменимо  

 

578. Нормативные и оперативные рамки, регулирующие создание веб-сайтов 

Организации Объединенных Наций и размещение контента на них, определены 

в административной инструкции ST/AI/2022/2 о публикации материалов на 

веб-сайтах Организации Объединенных Наций. В них в том числе содержится 

подробная информация о соблюдении установленных требований в таких обла-

стях, как безопасность, использовании символики Организации Объединенных 

Наций, технологии, многоязычие и доступность для людей с инвалидностью. 

Администрация просит Комиссию снять эту рекомендацию. 

579. В пункте 181 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению 

подготовить сводный план проведения всех намеченных мероприятий в це-

лях завершения создания единой Службы общеорганизационной техниче-

ской поддержки. 

 

 Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Второй квартал 2023 года 

 

580. Разрабатываемая в настоящее время «дорожная карта» предусматривает 

создание глобальной службы технической поддержки под руководством Управ-

ления информационно-коммуникационных технологий для консолидации и оп-

тимизации функций Службы общеорганизационной технической поддержки в 

то время, как местные и региональные службы технической поддержки будут 

использовать специальную платформу, позволяющую передавать и отслеживать 

заявки, а также измерять ключевые показатели эффективности и уменьшать дуб-

лирование услуг и возможностей. Эта «дорожная карта» будет предусматривать 

консолидацию и оптимизацию Центра по поддержке системы «Умоджа» с ком-

понентами Службы общеорганизационной технической поддержки.  

https://undocs.org/en/ST/AI/2022/2
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581. В пункте 204 своего доклада Комиссия также рекомендовала админи-

страции разработать политику управления информацией и обеспечения 

конфиденциальности данных в соответствии с принципами защиты лич-

ных данных и конфиденциальности, установленными КСР. 

 

 Ответственные подразделения: Управление информационно-комму-

никационных технологий, Департа-

мент по стратегии, политике и кон-

тролю в области управления и Депар-

тамент оперативной поддержки 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Второй квартал 2022 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

 

582. Директивная основа для управления информацией разработана, и в насто-

ящее время по ней проводятся заключительные консультации.  

583. В пункте 210 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению ин-

формационно-коммуникационных технологий завершить создание цен-

трального хранилища источников данных или каталога данных в масшта-

бах всей Организации в консультации с Канцелярией Генерального секре-

таря. 

 

 Ответственные подразделения: Управление информационно-комму-

никационных технологий и Канцеля-

рия Генерального секретаря 

 Ход выполнения: В процессе выполнения 

 Степень приоритетности: Средняя 

 Первоначально установленный 

срок выполнения:  

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2022 года 

 

584. Выполнение этой рекомендации осуществляется в контексте реализации 

Стратегии Генерального секретаря в области данных, в которой могут участво-

вать все и повсюду. Сформулирован план создания каталога данных, и департа-

менты и управления будут использовать этот каталог для управления источни-

ками данных, а Управление информационно-коммуникационных технологий бу-

дет обеспечивать инфраструктуру при условии наличия необходимого про-

граммного обеспечения и ресурсов. Планируется, что эта работа будет завер-

шена в качестве составной части Стратегии в области данных.  

585. В пункте 226 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению ин-

формационно-коммуникационных технологий предпринять необходимые 

шаги в консультации с Управлением цепей снабжения для составления гра-

фика и завершения пересмотра процесса запроса предложений и заключе-

ния контрактов на предоставление услуг в сфере ИКТ. 
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Ответственное подразделение: Управление информационно-комму-

никационных технологий и Департа-

мент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2023 года 

Пересмотренный срок 

выполнения: 

Без изменений 

 

586. Совместно с Управлением цепей снабжения был разработан всеобъемлю-

щий график. Ожидается, что после проведения конкурсных торгов контракт бу-

дет заключен в феврале 2023 года. 

587. В пункте 227 своего доклада Комиссия рекомендовала Управлению ин-

формационно-коммуникационных технологий подготовить подробные 

планы перехода для каждого из проектов по поиску глобальных источников 

снабжения в целях обеспечения бесперебойного перехода к работе с новыми 

поставщиками услуг. 

 

Ответственные подразделения: Управление информационно-комму-

никационных технологий и Департа-

мент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2021 года 

 Пересмотренный срок 

выполнения: 
Второй квартал 2023 года 

 

588. В настоящее время ожидаются результаты объявления о принятии предло-

жений, а заключение контракта запланировано на февраль 2023 года, когда 

Управление информационно-коммуникационных технологий подготовит по-

дробный план перехода. 

 

 

 IV. Ход выполнения рекомендаций по генеральному плану 
капитального ремонта 
 

 

589. В приложении III к своему докладу по Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/77/5 (Vol. I), гл. II), Комиссия 

представила сводную информацию о ходе выполнения двух действующих реко-

мендаций по генеральному плану капитального ремонта, относящихся к преды-

дущим периодам. 

590. В таблице 7 представлена сводная информация по состоянию на август 

2022 года о выполнении двух рекомендаций, которые по состоянию на декабрь 

2021 года были отнесены Комиссией к числу находящихся в процессе выполне-

ния. Ожидается, что обе эти рекомендации будут выполнена к концу 2023 года. 

 

https://undocs.org/ru/A/77/5(Vol.I)
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  Таблица 7 

  Ход выполнения рекомендаций за предыдущие периоды, которые отнесены 

к не выполненным в полном объеме в приложении IV к докладу Комиссии 

ревизоров по Организации Объединенных Наций за год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 

  (Количество рекомендаций) 
 

 

Ответственное подразделение 

Общее 

 количество  

рекомендаций 

Предлага-

ется снять 

В процессе 

выполнения 

Рекомендации с 

установленным 

сроком выполнения 

Рекомендации без 

установленных 

сроков выполнения 

      
Департамент оперативной поддержки  2 – 2 2 – 

 Всего 2 – 2 2 – 

 

 

  Подробная информация о ходе выполнения 
 

 

  Доклад Комиссии за год, закончившийся 31 декабря 2014 года14 
 

591. В пункте 17 d) резюме своего доклада Комиссия рекомендовала адми-

нистрации обеспечивать успешное завершение работ по генеральному 

плану капитального ремонта и с этой целью представлять данные об общей 

сумме любых средств, сэкономленных благодаря закрытию контрактов и 

внедрению надлежащих механизмов управления, с тем чтобы можно было 

определить цели использования этих сэкономленных средств, в том числе 

отдельно рассмотреть возможность их возвращения государствам-членам.  

 

Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Четвертый квартал 2015 года 

Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 

 

592. Решение по последнему арбитражному делу еще не вынесено. Информа-

ция о любых оставшихся сэкономленных средствах будет по завершении дела 

доведена до сведения государств-членов в рамках ежегодного обновления ин-

формации о ходе реализации проекта. 

 

  Доклад Комиссии ревизоров за год, закончившийся 31 декабря 2017 года15 
 

593. В пункте 71 своего доклада Комиссия рекомендовала администрации 

изучить требования, установленные стандартами проектирования для фор-

мирования доступной среды 2010 года, предусмотренными Законом об аме-

риканцах с ограниченными возможностями, и принимать необходимые 

меры на поэтапной основе с целью добиться соблюдения этих стандартов 

для обеспечения доступной среды для всех людей с ограниченными возмож-

ностями. 

 

__________________ 

 14 A/70/5 (Vol. V). 

 15 A/73/5 (Vol. V). 

https://undocs.org/ru/A/70/5(Vol.V)
https://undocs.org/ru/A/73/5(Vol.V)
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Ответственное подразделение: Департамент оперативной поддержки 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначально установленный 

срок выполнения: 

Второй квартал 2019 года 

Пересмотренный срок 

выполнения: 

Четвертый квартал 2023 года 

 

594. Администрация продолжает работать над осуществлением программы 

обеспечения доступной среды. В качестве общего срока завершения работ 

по-прежнему установлен декабрь 2023 года. 

 


