Distr.: General 17 November 2015

Arabic

Original: English



الدورة السبعون

البند ١٣٤ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

التقــدُّم في تشـييد مرافق مكتبية حديدة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، والمستجدُّ في تحديد مرافق المؤتمرات، بما فيها قاعة أفريقيا

تقرير الأمين العام

نصويب

١ - الشكل الثاني

يُستعاض عن الشكل الثاني بما يلي:

المسار الزمني للمشروع											
الأنشطة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ما قبل التخطيط					- 1						
الإعداد والتصميم (المرحلتان ١ و ٢)											
التقييم وعرض موجز للتصميمات					- 1						
التصميم النظري					- 1						
إعداد التصميمات					- 1						
ما قبل التشييد (المرحلة ٣)					1						
وثانق الانتاج والعطاءات											
إجراء العطاءات					- 1		]				
التشبيد (المرحلة ؛)											
اختتام المشروع (المرحلة ٥)					1						



مفتاح الرموز الجدول الزمني العرتاى للمشروع في التقرير السابق المقدم من الأمين العام (A/69/359) الجدول الزمني الجاري / المنقح للمشروع (موجز مراحل العمل) الجدول الزمني الجاري / المنقح للمشروع



٢ - الفقرة ٧٠، السطر الثالث

يُستعاض عن "تكلفة الوظائف الست" به "تكلفة الوظائف السبع"

٣ – المرفق الرابع، الفقرة (ح)

یُستعاض عن ۲۰۲۰ به ۲۰۲۱

15-20151 2/2