Nations Unies A/76/400/Corr.1

Assemblée générale

Distr. générale
6 décembre 2021
Français
Original : anglais

Soixante-seizième session
Point 138 de l'ordre du jour
Projet de budget-programme pour 2022

Mesures visant à remédier à la détérioration et aux capacités limitées des installations de conférence de l'Office des Nations Unies à Nairobi

Rapport du Secrétaire général

Rectificatif

1. Tableau 3

Remplacer le tableau 3 par le tableau ci-après.

Tableau 3
Coût estimé de l'option A et de l'option B
(En milliers de dollars des États-Unis)

Option A	
Coûts commerciaux	
Travaux de construction	136 786,0
Sous-traitance	
Conseil en conception	14 651,0
Économie de la construction	2 442,0
Gestion de programme	2 442,0
Conseil indépendant en gestion des risques	963,0
Autres services	581,3
Total partiel (sous-traitance)	**21 079,3**
Hausse des coûts	39 993,7
Imprévus	23 601,9
Gestion de projet	21 045,2
Coût total (option A)	**242 506,1**

Merci de recycler

Option B	
Coûts commerciaux	
Travaux de construction	156 433,1
Sous-traitance	
Conseil en conception	17 328,0
Économie de la construction	2 888,0
Gestion de programme	2 888,0
Conseil indépendant en gestion des risques	963,0
Autres services	664,7
Total partiel (sous-traitance)	**24 732,1**
Hausse des coûts	45 738,1
Imprévus	27 059,8
Gestion de projet	24 942,3
Coût total (option B)	**278 905,5**

2. Annexe II

Remplacer l'annexe II par le tableau ci-après.

Annexe II

Plan de dépenses

Plan de dépenses détaillé concernant la rénovation et l'expansion des installations de conférence de l'Office des Nations Unies à Nairobi

Option B

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*Total*
Chapitre 33 (Travaux de construction, transformation et amélioration des locaux et gros travaux d'entretien)									
1. Coûts de construction				48 298,7	48 298,7	31 091,1	26 007,0	2 737,6	156 433,1
2. Services spécialisés									
2.1 Conseil en conception	866,4	3 465,6	3 465,6	3 465,6	1 732,8	1 732,8	1 732,8	866,4	17 328,0
2.2 Économie de la construction		577,6	577,6	577,6	288,8	288,8	288,8	288,8	2 888,0
2.3 Gestion de programme		577,6	577,6	577,6	288,8	288,8	288,8	288,8	2 888,0
2.4 Conseil indépendant en gestion des risques	48,2	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	48,2	963,4
2.5 Autres services (mobilier, informatique, licences, examens par des tiers)			117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	78,2	664,7
3. Hausse des coûts				11 534,9	11 534,9	11 778,6	9 852,6	1 037,1	45 738,1
4. Imprévus		476,5	488,3	6 471,6	6 240,6	6 816,3	5 764,8	801,8	27 059,9
Total partiel (chapitre 33)	**914,6**	**5 241,8**	**5 370,9**	**71 187,8**	**68 646,4**	**52 258,2**	**44 196,6**	**6 146,9**	**253 963,2**

	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*Total*
Chapitre 29G (Office des Nations Unies à Nairobi)									
5. Gestion de projet									
5.1 Équipe de gestion du projet et personnel d'appui	1 061,4	2 803,2	3 601,7	3 719,7	3 719,7	3 501,6	3 501,6	1 397,1	23 306,0
5.2 Coordonnateur(trice) au Siège				218,0	218,0	218,0	218,0		872,0
5.3 Voyages de l'équipe de gestion du projet	20,0	40,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0		200,0
Total partiel (chapitre 29G)	**1 081,4**	**2 843,2**	**3 641,7**	**3 977,7**	**3 957,7**	**3 739,6**	**3 739,6**	**1 397,1**	**24 378,0**
Chapitre 34 (Sureté et sécurité)									
6. Sécurité (agent(e)s de sécurité)									
Total partiel (chapitre 34)			**62,7**	**125,4**	**125,4**	**125,4**	**125,4**		**564,3**
Total	**1 996,0**	**8 085,0**	**9 075,3**	**75 290,9**	**72 729,5**	**56 123,2**	**48 061,6**		**278 905,5**