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اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام

 المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

  الاجتماع الثالث عشر
  ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٥-٢جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت١٢البند 
  ٥النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

تـدمير   لإكمالالمحدد  ل  جالأتحليل الطلب المقدم من موزامبيق لتمديد           
   من الاتفاقية٥ لمادةباوعملاً الألغام المضادة للأفراد 

مقدم من رئيس الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف باسم الدول الأطراف               
  *المكلفة بتحليل طلبات التمديد

ودخلت الاتفاقيـة   . ١٩٩٨أغسطس  / آب ٢٥صدقت موزامبيق على الاتفاقية في        -١
 في تقريـر    ، موزامبيـق  وقدمت. ١٩٩٩مارس  / آذار ١يق في   النفاذ بالنسبة إلى موزامب    حيز

، معلومات عن المنـاطق المـشمولة       ٢٠٠٠مارس  / آذار ٣٠الشفافية الأولي الذي قدمته في      
.  على ألغام مضادة للأفـراد ، أو يشتبه في احتوائها،الخاضعة لسيطرتها التي تحتوي    أو بولايتها

يع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومـة        مُلزَمة بأن تدمر أو تضمن تدمير جم       وموزامبيق
 رأت موزامبيق أنها  لما  و .٢٠٠٩مارس  / آذار ١المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها بحلول       

إلى الاجتماع التاسع للدول الأطراف     طلباً  تحقيق ذلك بحلول ذلك التاريخ، قدمت        لن تستطيع 
، ٢٠١٤مارس  / آذار ١حتى  خمس سنوات، أي    دته  م اًتمديدتلتمس فيه    ٢٠٠٨المعقود في عام    
  .طلبقبول الالاجتماع التاسع بالإجماع على وافق وقد . الأجل المحدد لها

، لاحظ الاجتمـاع التاسـع أن   ٢٠٠٨وبالموافقة على طلب التمديد المقدم في عام          -٢
 ـ    ملة ومكتملة، لكنه لاحظ أيضاً أن     الخطط الواردة في الطلب شا     ن أن  هذه الخطط كان يمك

__________ 

 .ل المحدد لتمكين الدول الأطراف من تحليل طلب التمديدجقُدمت هذه الوثيقة بعد الأ  *  
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الوطنية المتعلقة بإزالة الألغام بحيث تغطي فترة         الخطة تكون أكثر وضوحاً لو آلت إلى تحديث      
التمديد بأكملها، وتشمل معلومات عن خطط التعامل مع المناطق الملغومة الواقعة على طول             

كما لاحظ الاجتماع أنه إذا كانت الخطة المعروضة في طلب          . حدود موزامبيق مع زمبابوي   
الاتجاه التناقصي فيما يخص الدعم     تحويل  امبيق عملية وطموحة، فإن نجاحها يتوقف على        موز

بغية رفع قدرتها على إزالة الألغـام       إلى عكس ما هو عليه      الذي يقدمه المانحون إلى موزامبيق      
  .نهاية فترة التمديد المطلوبلول المستوى اللازم لإكمال التنفيذ بح إلى
إلى رئيس الاجتماع الثاني عشر     طلباً   ،٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤ في   ،وقدمت موزامبيق   -٣

قـدمت  ثم  .  الذي كان مقرراً لها    ٢٠١٤مارس  / آذار ١موعد  تمديد  للدول الأطراف تلتمس    
وقد طلبـت   .  طلباً منقحاً  ، في وقت لاحق   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠ في   ،موزامبيق

لاحظت و. ٢٠١٤ديسمبر  /لأول كانون ا  ٣١موزامبيق التمديد لمدة عشرة أشهر، أي حتى        
يشار إليها  ( من الاتفاقيـة    ٥الدول الأطراف المكلفة بتحليل الطلبات المقدّمة بموجب المادة         

، فريق التحليل أعاق جهود   أن التأخر في تقديم الطلب المنقح       ") فريق التحليل "فيما يلي باسم    
 الوقت المناسب من مديد فيا لتقديم طلبات الت بمتسبق أن نوّهرت بأن الدول الأطراف     وذكّ

  . عملها أداءً فعالاً بشكل عام٥أداء عملية التمديد بموجب المادة أهمية في 
منـذ  قـد اكتـشفت     من المناطق الملغومة الإضافية     أن عدداً كبيراً    الطلب  ذكر  وي  -٤

 منطقة ملغومة بمساحة    ٤٦٦، إذ اكتشفت    ٢٠٠٨في عام   المقدم  على طلب التمديد     الموافقة
 منطقة ملغومة بمـساحة إجماليـة     ٥١٧ تضاف إلى    ، متراً مربعاً  ١٧ ٨٢٨ ٧١٧تبلغ  ة  إجمالي
ذكـر  و. ٢٠٠٨ متراً مربعاً حددت في طلب التمديد المقدم في عـام            ١٠ ٨٨٨ ٧٢٥ تبلغ

، عـن  ٢٠٠٧/٢٠٠٨أثناء المسح والتقييمات التي أجريت في الفتـرة  أنه أبلغ، الطلب أيضاً  
الثمانيـة  جميع المنـاطق    تخزين معدات الدعم، وأن     ن مواقع   وجود ألغام بشرية حول ثمانية م     

 وخط ، وحزام الألغام بالقرب من سد كاهوراباسا،المنطقة الحدودية بين موزامبيق وزمبابوي(
 ، وخطا نقل الكهرباء الأول والثاني في بيرا       ،نقل الكهرباء بين مدينتي مابوتو وريسانو غراسيا      

 بـين مـدينتي بـيرا       ةيالحديدمنطقة خط السكة     و ،يكاومنطقة سد شيكامبا في مقاطعة مان     
 في  ةيالحديد ةك وخط الس  ، الحديدية في مدينة لمبوبو في مقاطعة غازا       ةالسكخط   و ،وماشيبندا

، ٢٠١٢ إلى عـام     ٢٠٠٨في الفترة من عام      خضعت،   ،)مدينة سلامانغا في مقاطعة مابوتو    
وأشار فريق التحليـل  . بقية في موزامبيق  ا أدى إلى اتضاح صورة المناطق الملغومة المت       مم للمسح

مقاطعـات  في أربع   مكتملاً  بر آنذاك   أن التنفيذ اعتُ  ذكر   ٢٠٠٨إلى أن طلب موزامبيق لعام      
قادت إلى اكتـشاف منـاطق      لكن مسوحاً أخرى    ) كابو دلغادو ونياسا ونامبولا وزمبيزيا    (

  .المقاطعاتملغومة في كل واحدة من هذه 
مـن  لى أن موزامبيق اتخذت خطوات حتى قبل قمة كارتاخينا          وأشار فريق التحليل إ     -٥

خطة عمـل  بموجب  تتسق مع التزام الدول الأطراف    ٢٠٠٩عالم خال من الألغام لعام      أجل  
ومواقع جميع  تخوم  بأن تحدد بدقة قدر الإمكان، إن لم تكن قد فعلت ذلك أصلاً،             "كارتاخينا  
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أنها مزروعـة بالألغـام المـضادة       أو يشتبه   عرف  المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي يُ      
كل عام منذ مبيق حققت تقدماً مطرداً في اأن موزلاحظ فريق التحليل بارتياح كما  ".للأفراد

التزاماتها بموجـب  مع أن موزامبيق تبذل قصارى جهدها، بما يتسق وتقديم أول طلب تمديد،    
، حيثما لزم الأمر ودعت ليب المتاحةجميـع الأساللتأكد من استعمال "خطة عمل كارتاخينا 

 ـ     تنفيذاً كاملاً وسريعاً   )١(٥لمادة  التنفيـذ  الحاجة إلى ذلك،      بـه   ى على النحو الذي أوص
أيضاً أن موزامبيق لم تبلـغ      لاحظ  فريق التحليل   على أن   ". الاجتماع التاسع للدول الأطراف   

ل كارتاخينا مـن أجـل      خطة عم التزاماتها بموجب   عما أحرزته من تقدم بطريقة تتسق مع        
قعهـا  اومو) المتبقية(، عن عدد المناطق الملغومة      ٧تقديم معلومات دقيقة سنوياً، وفقاً للمادة       "

الأساليب المـستخدمة   حسب  مصنفة  ،  أُعيد فتحها معلومات عن المناطق التي     "، و "وحجمها
  ".إزالة الألغام أو المسح التقني أو غير التقنيلإعادة فتحها، ب

 إلى زيادة الفعالية والكفاءة     ، خلال فترة التمديد   ،لطلب أن موزامبيق سعت   اذكر  وي  -٦
في قدراتها على إزالة الألغام في البلد من خلال زيادة عدد آلات إزالة الألغام، والتشديد على                
الاستعانة بتقنيات المسح التقني وغير التقني لتحسين تحديد المناطق التي تبعث علـى القلـق،               

إدارة المعلومات في مؤسسة موزامبيق الوطنية لإزالة الألغـام وتزويـدهم           وتدريب موظفي   
بالمعدات من أجل معالجة سجلات أعمال التطهير معالجة مناسبة وزيادة قدرات أفرقتها على             

  .ضمان الجودة لكفالة تغطية البلد برمته
 ٢٠٠٨ منطقة ملغومة خضعت للمسح في الفترة من عام          ٩٨٣الطلب إلى أن    يذكر  و  -٧

 لغمـاً  ٢٠ ٤٧٩ متراً مربعاً، بحيث دمر      ٢٨ ٧١٤ ٤٤٢، وطهر ما مجموعة     ٢٠١٢إلى عام   
الطلب إلى أن موزامبيق تمكنت، من خلال اتباع        يذكر  و.  قطعة ذخيرة غير منفجرة    ٣ ٧٨٠و

 ١٠٣ مـن الاتفاقيـة في       ٥تلو الأخرى، من الإعلان عن استكمال تنفيذ المادة         الناحية  نهج  
غازا وكابو دلغادو ونـامبولا     (مقاطعات  وفي خمس من عشر     ناحية   ١٢٨مما مجموعه   ناحية  

ولاحظ فريق التحليل أن موزامبيق تمكنت من تجاوز التوقعات بكـثير في            ). ونياسا وزمبيزيا 
وهو مـا خفـف مـن       التي يتعين التعامل معها خلال فترة التمديد الأصلية،         المساحة  حجم  

في الذي كان مقـدراً     ان أكثر من ضعف الحجم      كوالذي  في التنفيذ   الذي واجهته   التحدي  
  .٢٠٠٨عام 
 في  ٩٧الطلب أن المسوح إذ اكتملت في كل المجتمعات المحلية في ما نـسبته              بيّن  وي  -٨

عدم اكتشاف مناطق ملغومة كـبيرة جديـدة،        واثقة من   ، فإن موزامبيق    النواحيالمائة من   
  .حدث خلال فترة التمديد الأولى كما
ن إزالة الألغام تساهم كثيراً في الجهود التي تبذلها موزامبيق لـضمان  الطلب أ ذكر  وي  -٩

الطلـب أن   ذكر  وي. الأمن من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية        
يؤثر في عدة    عنصراً    برنامج الحد من الفقر باعتباره     فينشاط أُدرج   إزالة الألغام في موزامبيق     

سيع نطاق خدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية وتنفيذ مشاريع         يدعم تو قطاعات إذ   
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 أثناء فترة التمديد المطلوبة ينطـوي       ٥ولاحظ فريق التحليل أن إتمام تنفيذ المادة        . الاستثمار
على إمكانية تقديم مساهمة كبرى في تحسين الـسلامة البـشرية والظـروف الاجتماعيـة               

  .والاقتصادية في موزامبيق
عـدد حـوادث   في اهم في التوجه التنازلي المستمر    س ٥الطلب أن تنفيذ المادة     كر  ذوي  -١٠

 ـ. وفي عدد الضحايا الجدد   الألغام الأرضية والمواد المتفجرة       الفتـرة مـن     أنالطلـب   ذكر  وي
سبع نساء  ( شخصاً إجمالاً    ٥٧وقع  ) ٢٠١٣سبتمبر  /حتى أيلول  (٢٠١٣ إلى عام    ٢٠٠٩ عام
في  شخصاً   ٣٦ شخصاً وأصيب    ٢١قتل  فلألغام،  اضحايا  ) فتى ١٤لاً وأربع فتيات و    رج ٣٢و

ولاحظ فريق التحليل أن موزامبيق قامت بتجميع وتقديم البيانات المتعلقة بالـضحايا            . المجموع
  .وفقاً للتعهدات الواردة في خطة عمل كارتاخينا" بحسب نوع الجنس والعمرمصنفة "

امبيق أنها من العوامل التي عرقلت التنفيـذ        الطلب الأمور التالية التي ترى موز     ذكر  وي  -١١
كان على موزامبيق التعامل مع زهاء ثلاثة أضعاف المناطق التي          ) أ: (خلال فترة التمديد الأولية   

؛ ٢٠٠٨في عـام     يُعرف من قبل أنها كـذلك        تحتوي على ألغام التي كان    يعرف أو يشتبه أنها     
 معروفاً   تحديات هائلة كان الكثير منها     يطرح حجم المهام المنجزة على الحدود وكميتها      ) ب(

ينـاير  /أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي وقعت من كانون الثاني        ) ج(؛  ٢٠٠٨في عام   
مانيكا وإنهامباني وسـوفالا؛    عمليات إزالة الألغام في     بداية   إلى تأخر    ٢٠١٣مارس  /آذار إلى
مانيكا وسـوفالا إلى بـطء      مقاطعتي  زالة الألغام في    الوسائل الآلية المتاحة لإ   أدى نقص   ) د(

           شـيرنغوما وغونـدولا ونهاماتنـدا؛      نـواحي   إزالة الألغام في    عدد من عمليات    التقدم في   
 ٢٠١٣أغـسطس   /مارس إلى آب  /شيبابافا من آذار  ناحية  دفع انعدام الأمن المؤقت في      ) ه(

خوفـاً  الناحية   تعليق عملياتها في      الألغام في هذه المنطقة إلى     الةالهيئة الإنسانية المسؤولة عن إز    
  .على أفراد ومعدات إزالة الألغام

، كـان لا يـزال يـتعين        ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٣١ حتى   ،ويشير الطلب إلى أنه     -١٢
مقاطعات  متراً مربعاً في   ٨ ٢٦٦ ٨٤١تبلغ مساحتها في المجموع      منطقة ملغومة    ٢٢١ معالجة

الطلب أيضاً أن موزامبيـق تقـدر أنهـا،         ذكر  وي. مابوتو وإنهامباني وسوفالا ومانيكا وتيتي    
 منطقة ملغومة بمـساحة إجماليـة       ١٠٠معالجة   يها، سيظل عل  ٢٠١٤مارس  / آذار ١ بحلول
الطلب أيـضاً أن هـذه المنـاطق    ذكر وي). ١انظر الجدول   ( متراً مربعاً    ٤ ٠١٩ ٩٥٢ تبلغ

الة الألغام الخمـس    وتشمل مهام إز  ) سافولا ومانيكا وتيتي  (مقاطعات  الملغومة تقع في ثلاث     
 أيضاً أن المهام الخمـس المتبقيـة        بالطلذكر  وي. على طول الحدود بين موزامبيق وزمبابوي     

السكان ويتعذر الوصول إليها من ناحية      بتطرح تحديات خاصة نظراً لأن هذه المناطق كثيفة         
  .موزامبيق على الحدود، ونظراً لأن الموقع الفعلي للحدود غير واضح
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  ١ الجدول
  ٢٠١٤مارس / آذار١ناطق الملغومة المقدرة في الم

  الوصف  )بالمتر المربع(المنطقة  المهام  الناحية  المحافظة
  ) إزالة آلية للألغام(مهام الطريق   ٦٢٢ ٠٠٠ ٣  شيرنغوما
  في احتوائها على ألغاميُشتبه مناطق   ١ ٥٧١ ٠٣٠  ٧٥  شيبابوفا

 سافولا
 

  لكهرباء الأول والثاني في بيراخطا ا  ١٥٥ ٠٠٠  ) برجا٦٢ً (١ نهاماتندا
  خطا الكهرباء الأول والثاني في بيرا  ٣٣ ٠٠٠ ) برجا١٥ً (١ غوندولا
 حقل الألغام على الحدود في نهاموكورارا  ٢٠٨ ٥٠٠  ١  مانيكا
  حقل الألغام على الحدود في موكودو  ١١٩ ٤٠٠  ١ مانيكا
 حقل الألغام على الحدود في مودودودو  ١٢٥ ٤٠٠ ١ مانيكا

 مانيكا
 

  في احتوائها على ألغاميُشتبه منطقة   ٥٤٥ ٦٥٢  ١٤  موسوريزي
  حزام الألغام في كاهوراباسا  ٧٥ ٠٠٠  ١  كاهوراباسا
  حقل الألغام على الحدود في كاهيرالويا  ٣٤٤ ٩٧٠  ١ كاهوراباسا

 تيتي
 

 وثوحقل الألغام على الحدود في نسولوم  ٢٢٠ ٠٠٠  ١  ماغوي
   ٤ ٠١٩ ٩٥٢  ١٠٠  المجموع  

 الطلب أن موزامبيق، بالإضافة إلى حشد الموارد التقنية والماليـة للتـصدي             ويذكر  -١٣
للتحديات المتبقية، سيلزمها أن تتعاون مع حكومة زمبابوي وتحصل على المساعدة منها، لأن             

. مبابوي من الحدود  بعض المناطق الملغومة لا يمكن الوصول إليها بأمان سوى من الجانب الز           
الطلب أيضاً أن موزامبيق تعتزم التوقيع على اتفاق مع حكومة زمبـابوي للـسماح              يذكر  و
ولا دفع رسـوم    تأشيرة  الحاجة إلى ال  الألغام ومعداتهم بالتحرك بحرية عبر الحدود دون        زيلي  لم
 على بروتوكـولات تـسمح بـإجلاء      الاتفاق  الطلب أن البلدين يعتزمان     ذكر  وي. لجماركا

. الجرحى، في حالات الطوارئ الطبية، إلى أقرب مستشفى إما في زمبـابوي أو موزامبيـق              
تبادل المعلومات بانتظام وتنسيق زيارات مشتركة لالطلب أيضاً أن الحكومتين تخططان ذكر وي

 ،وعلاوة على ذلـك   . إلى المناطق الحدودية بين البلدين وضمان جودة الأنشطة المنجزة فيها         
 ٢٠١٣ن حكومة موزامبيق تعتزم إبرام هذا الاتفاق مع حكومة زمبابوي في عام             الطلب أ يذكر  

لاستكمال جميع أنـشطة  للاستعداد على نحو أفضل إلى جانب إجراء مسوح إضافية للحدود    
        /إزالة الألغام على طول الجانب الموزامبيقي من الحدود في موعـد أقـصاه كـانون الأول               

التحليل أهمية توصل موزامبيق إلى اتفاق مع زمبابوي لكـي          فريق  لاحظ  و. ٢٠١٤ديسمبر  
  . يسير التنفيذ على النحو المخطط له

     / آذار ١مـن   (، فإن طلب موزامبيق ينسحب على عشرة أشـهر           آنفاً كرذُمثلما  و  -١٤
مع التركيز على المناطق الملغومة المائة      ) ٢٠١٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ إلى   ٢٠١٤مارس  

المركزيـة  قاطعات   متراً مربعاً والتي ستبقى في الم      ٤ ٠١٩ ٩٥٢ساحتها الإجمالية   التي تبلغ م  
الثلاث وهي سوفالا ومانيكا وتيتي، بما في ذلك حقول الألغام الخمسة الواقعة على الحـدود               
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ويذكر الطلب أيـضاً أن  .  متراً مربعا١ً ٠٧٧ ٩٦٦بين موزامبيق وزمبابوي وتبلغ مساحتها    
، أن تتمكن،   إزالة الألغام المتاحة لديها   وسائل  استخدام جميع   بن الواقعي،    م هموزامبيق ترى أن  

 بما في ذلـك إنجـاز       ،تطهير الجانب الموزامبيقي من الحدود     من   خلال فترة الأشهر العشرة،   
  .أعمال ضمان الجودة

      / كـانون الأول   ٣١بحلـول   الطلب أن موزامبيق، لكي تستكمل التنفيـذ        ذكر  و  -١٥
ستستخدم ما لديها بالفعل من قدرة على إزالة الألغام، أي الهيئات غير الربحية              ،٢٠١٤ديسمبر  

والصندوق الاسـتئماني   للمعوقين  والمنظمة الدولية   ) APOPO(المنظمة الدولية للقوارض المدربة     (
إضـافة إلى   ) والهيئة النرويجية لمساعدة الشعوب   ) HALO(لمنظمة دعم الحياة في المناطق الخطرة       

تتعاقـد  الطلب أيـضاً أن  طلب وي. مبيقية على إزالة الألغام   اوات الدفاع المسلحة الموز   قدرات ق 
لإجـراء المـسوح    تابعين لهيئات تجارية    مع أفراد متخصصين في إزالة الألغام       سنوياً  موزامبيق  

  هيئـة  ٥٠ حالياًأن البلد لديه    ووعمليات إزالة الألغام وفقاً لخطة العمل الوطنية لإزالة الألغام،          
الطلب أن المهام المائة المتبقية أسندت إلى هيئـات إزالـة الألغـام             ذكر  وي. إزالة ألغام مرخصة  

أن قدرات قوات الـدفاع     يذكر  ولاحظ فريق التحليل أن الطلب      ). ٢انظر الجدول   ( المختلفة
 كـانون   ٣١بحلـول   مبيقية على إزالة الألغام ستستخدم لاسـتكمال التنفيـذ          االمسلحة الموز 

  .هذه القوات لم تسند إليها المسؤولية عن أية مناطق ملغومة متبقيةإلا أن ، ٢٠١٤مبر ديس/الأول
  ٢الجدول 

   للتصدي للمناطق الملغومة خلال الفترة المطلوبةالمهام المسندة
 هيئة إزالة الألغام المهام الناحية المقاطعة

 المنظمة الدولية للقوارض المدربة  ٣ شيرنغوما

  وشركات تجاريةللمعوقين المنظمة الدولية   ٧٥ شيبابوفا
  سافولا

 

  والمنظمة الدولية للقوارض المدربةللمعوقينالمنظمة الدولية   ) برجا٦٢ً (١ نهاماتندا

 الصندوق الاستئماني لمنظمة دعم الحياة في المناطق الخطرة ) برجا١٥ً (١ غوندولا

 المنظمة الدولية للقوارض المدربة  ١  مانيكا

 الهيئة النرويجية لمساعدة الشعوب  ١ نيكاما

 الهيئة النرويجية لمساعدة الشعوب  ١ مانيكا

  مانيكا
 

 للمعوقينالمنظمة الدولية   ١٤ موسوريزي

 الصندوق الاستئماني لمنظمة دعم الحياة في المناطق الخطرة  ١ كاهوراباسا

 طق الخطرةالصندوق الاستئماني لمنظمة دعم الحياة في المنا  ١ كاهوراباسا

  تيتي
 

 الصندوق الاستئماني لمنظمة دعم الحياة في المناطق الخطرة  ١ ماغوي

   ١٠٠  المجموع
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ويشير الطلب إلى أن موزامبيق تدرس مسألة التطهير اليدوي باستخدام آلات إزالـة       -١٦
ويذكر الطلب أيضاً   . الغطاء النباتي كأبسط الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة للتطهير         

عـادة   مانيكا وسافولا ليست محددة جيداً وهي تحتوي مقاطعتيلمناطق الملغومة المتبقية في  اأن  
 ترى موزامبيق أن أكثر الطرق فعالية من حيث         ،وعليه. على كميات أقل من الألغام الأرضية     

هي التوليف بين المسح الـتقني والـتطهير مـن         إعادة فتحها   التكاليف لتطهير هذه المناطق و    
على المنـاطق   تقتصر  تطهير المناطق   لجعل عملية   الأراضي  إعادة فتح   اتباع إجراءات   الألغام، ب 

 إذ يذكر بأن معايير الأمم المتحدة الدولية للأعمـال          ،والفريق العامل .  فقط المؤكَّدة الخطورة 
 المناطق المشتبه "تحيل إما إلى    المتعلِّقة بالألغام تعني ضمناً أن جميع تصنيفات الأراضي ينبغي أن           

بين المنـاطق   يّز  ، فقد لاحظ أن الطلب لا يم      "المناطق المؤكَّدة الخطورة  "إلى  أو  " في أنها خطرة  
مزيداً بينهما يمكن أن يتيح التمييز لاحظ أن   والمشتبه في أنها خطرة والمناطق المؤكَّدة الخطورة،        

  .)١(التحدي المتبقي في موزامبيقفيما يتعلق بمن الوضوح 
 دولاراً أمريكيـاً    ١٣ ٢٨٤ ٨٥٦مبلـغ   توظيف   سيلزم   ،طلبوبحسب تقديرات ال    -١٧

 دولاراً أمريكيـاً    ١٢ ٠٥٩ ٨٥٦للتصدي لما تبقى من المناطق الملغومة، ويشمل ذلك مبلغ          
 دولار أمريكي لضمان الجـودة وإدارة المعلومـات         ٨٥٠ ٠٠٠لعمليات إزالة الألغام ومبلغ     

ات لإدارة المـسائل المتبقيـة       دولار أمريكي للتـدريب وتجهيـز المعـد        ٣٠٠ ٠٠٠ومبلغ  
تقديرات تكاليف  ويذكر الطلب أيضاً أن     .  دولار أمريكي للتنسيق والإدارة    ٧٥ ٠٠٠ ومبلغ

وعلـى   متراً،   ٣٠هو  متوسط عرض حقول الألغام الحدودية      على أساس أن    سبت  التطهير حُ 
 في حقـول    إمكانية استخدام معدات إزالة الغطاء النباتي في التطهير اليدوي للألغـام          أساس  

ضرورة شراء المزيد من معدات إزالة الألغام لتستخدم في حقول الألغـام            والألغام الحدودية،   
الأراضي والمسوح التقنية لقصر التطهير الكامل على إعادة فتح الحدودية، واستخدام إجراءات  

ة،  طوال الـسن   إمكانية القيام بالتطهير  والمناطق المؤكّدة الخطورة في المناطق غير المحددة جيداً،         
  .٢٠١٤ديسمبر /أن الموعد النهائي المتوقع هو كانون الأولو

فريق التحليل أنه من الممكن تقييم ما إذا كان مبلغ التمويل الـذي تطلبـه               لاحظ  و  -١٨
موزامبيق واقعياً لأن الطلب لا يحتوي على سجل للمبالغ التي تم الحصول عليها خلال فتـرة                

قد قُدِّم  من التفاصيل   أن قدراً محموداً    الفريق أيضاً    لاحظ ،ى ذلك وعلاوة عل . التمديد الحالية 
لتكـاليف  مثل ذلك بالنسبة ل   يقدم  لكن لم   لتوضيح التكاليف المقدرة لعمليات إزالة الألغام،       

  . الأخرىالمقدرة

__________ 

منطقة  "على أنها " في أنها خطرة  المنطقة المشتبه   " المعايير الدولية للأمم المتحدة للأعمال المتعلِّقة بالألغام         تُعرِّف )١(
المتفجرات من مخلفات الحروب على أساس أدلة غـير مباشـرة          /يشتبه، على نحو معقول، في تلوثها بالألغام      

منطقة تأكد فيهـا     "على أنها " منطقة مؤكدة الخطورة  "، و "متفجرات من مخلفات الحروب   /على وجود ألغام  
المتفجرات /ب على أساس أدلة مباشرة على وجود الألغام       متفجرات من مخلفات الحرو   /وجود تلوث بالألغام  
 ".من مخلفات الحروب
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ويشتمل الطلب على معلومات أخرى ذات صلة قد تفيد الدول الأطراف في تقييم               -١٩
في ذلك مجموعة من الجداول التفصيلية التي توضح حالة كل منطقة من            الطلب ودراسته، بما    

  .المناطق المحددة وموقعها وحجمها
منـذ   فريق التحليل أن موزامبيق عكفت على التنفيذ بطريقة جديرة بالثناء            ولاحظ  -٢٠

موزامبيق أكثر من   عالجت  حيث  ،  ٢٠٠٨في عام    الأجلطلبها الأصلي لتمديد    الموافقة على   
في  تهالذي واجه التحدي  عن كون   ما عوض   وهو   ٢٠٠٨ناطق مقارنة بخطط عام     ضعف الم 

ولاحـظ فريـق   . ٢٠٠٨التنفيذ كان أكثر من ضعف الحجم المقدر أصـلاً في عـام    مجال  
، فإن تنفيذ خطة موزامبيق     قاب قوسين أو أدنى    استكمال التنفيذ    ه بينما بات  أيضاً أن  التحليل
.  يتوقف على افتراضات قـد لا تكـون راسـخة   ٢٠١٤ديسمبر / كانون الأول  ٣١بحلول  

اتفاق تعاون  إبرام  يتوقف على   الأجل  ولاحظ فريق التحليل على وجه التحديد أن الوفاء بهذا          
تكن هذه هـي     ولم (٢٠١٤مع زمبابوي وعلى قدرة موزامبيق على إزالة الألغام خلال عام           

أعمـال  " انعدام الأمن المؤقت  " ه مثلما أعاق  ولاحظ الفريق أيضاً أن   ). ٢٠١٣الحالة في عام    
أحداث أخرى من هذا القبيل في استكمال التنفيذ في الوقت          قد تؤثر   إزالة الألغام في السابق،     

عشرة أشـهر ولم تـستطع    لمدة   موزامبيق إذا مُنحت فترة تمديد       ولاحظ الفريق أن  . المناسب
بذلك في حالـة    فستجد نفسها   ،  ٢٠١٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١بحلول  استكمال التنفيذ   

  .لاتفاقيةإخلال بالتزاماتها بموجب ا
لتقدم من شـأنها أن     قياس ا فريق التحليل أن الطلب لا يحتوي على معايير ل        لاحظ  و  -٢١

تساعد موزامبيق وجميع الدول الأطراف في تقييم التقدم المحرز في التنفيـذ في أثنـاء فتـرة                 
لافتراضات الرئيسية للخطة قد لا تكون      بالنظر إلى أن ا   كبرى  كتسي أهمية   هو ما ي  التمديد، و 

موزامبيق معلومات إلى   أن تقدم   لاتفاقية  من المفيد ل  وفي هذا الصدد لاحظ الفريق أن       . راسخة
  : يلي ، عما٢٠١٤مارس / آذار١الدول الأطراف، في موعد أقصاه 

التقدم المحرز فيما يتعلق بالتوقعات الواردة في الطلب بأن المناطق الملغومـة              )أ(  
     / آب ٣١حتى  ( متراً مربعاً    ٨ ٢٦٦ ٨٤١تبلغ  إجمالية  وبمساحة   منطقة   ٢٢١يبلغ عددها   التي  

 ١بحلول   متراً مربعاً    ٤ ٠١٩ ٨٥٢تبلغ   بمساحة إجمالية    ١٠٠ص إلى   قلَّستُ) ٢٠١٣أغسطس  
  ؛٢٠١٤مارس /آذار

  ؛لتقدم المحرز خلال فترة التمديدتقييم االزمنية لالمحددة المعايير   )ب(  
  ؛التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق تعاون مع زمبابوي  )ج(  
انعـدام  "تأثرت من جديد بحـالات  قد إن كانت جهود إزالة الألغام      بيان    )د(  

  ؛"الأمن المؤقت
  ؛٥دور قوات الدفاع المسلحة الموزامبيقية في دعم استكمال تنفيذ المادة   )ه(  
 ،طلبهاعنها في   التي أعربت   حتياجات  الامبيق في مقابل    اتلقتها موز الموارد التي     )و(  

  .نفسهامبيق اموزحكومة ا في ذلك الموارد التي قدمتها بم
        


