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حظراجتماع الدول الأطراف في اتفاقية
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام

 المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

   عشرالثالثالاجتماع 
  ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٥-٢جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت١٢البند 
  ٥النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

 ـ طلب تمديد الأجل المحدد لإكمال تدمير الألغام المضادة للأفر             اً اد وفق
   من الاتفاقية٥للمادة 

  *قمقدم من موزامبي موجز تنفيذي    

  مقدمة    
  :معضلة الألغام الأرضية في موزامبيق نتيجةُ مرحلتين منفصلتين من النـزاع  -١

وُضعت حواجز حقول ألغام كبيرة وحقول ألغـام        : ١٩٧٤ و ١٩٦٤بين    )أ(  
  ن؛مار من أجل تحرير الوطالكفاح ضد الاستعدفاعية أثناء 

استُخدمت الألغام في حرب مزعزعـة للاسـتقرار        : ١٩٩٢ و ١٩٧٥بين    )ب(  
  .بدعم من روديسيا ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

وكانت موزامبيق من البلدان الأوائل التي وقعت اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد              -٢
 ـ      . ١٩٩٧ديـسمبر   /في كانون الأول   /  آب ٢٥ة في   وصـدقت موزامبيـق علـى الاتفاقي

/  آذار١، ودخلت الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ بالنـسبة إلى موزامبيـق في            ١٩٩٨ أغسطس
ولما وقعت موزامبيق الاتفاقية، كان من المعروف جيداً أنها تواجه أحد أشـد       . ١٩٩٩ مارس

__________ 

  . التنفيذقُدمت هذه الوثيقة بعد الموعد المحدد، دون تعديل صياغتها، وبُعيد أن تلقتها الأمانة من وحدة دعم  *  
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وأدى استخدام الألغام أثنـاء     . التحديات في العالم فيما يخص الألغام المضادة للأفراد المزروعة        
 ١٩٧٧ وما تلاه من نزاع بين       ١٩٧٤ و ١٩٦٤كفاح الوطني من أجل تحرير موزامبيق بين        ال
/  آذار ٣٠وفي  .  إلى ظهور مناطق ملغومة في جميع محافظـات موزامبيـق العـشر            ١٩٩٢و

 من  ٧ من المادة    ١للفقرة  اً  ، قدمت موزامبيق تقريرها الأولي عن الشفافية وفق       ٢٠٠٠ مارس
 منطقة في موزامبيق تحتوي على ألغام       ١ ٨١٥ل الأطراف بوجود    الاتفاقية، وأبلغت فيه الدو   

وشكلت . ١٩٩٩أغسطس  / آب ٣١مضادة للأفراد أو يُشتبه بأنها تحتوي عليها، وذلك حتى          
، لموزامبيق أساساً   ٢٠٠١ طُلب إنجازها في عام      دراسة استقصائية بشأن تأثير الألغام الأرضية     

م العيوب التي اعترت الدراسة في جوانب عديـدة،         لما بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، رغ      
 منطقة يُشتَبه بأنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد، بلغ مجموع           ١ ٣٧٤حددت الدراسة    إذ

  . متراً مربعا٥٦١ً ٦٨٩ ٠٦٣مساحتها 

أين وصل العمل الذي أُنجز حتى الآن في إطار البرنامج الوطني لإزالة الألغـام                  
  موزامبيق؟ في
 مليون متر مربع،    ٦٨,٦، حُدد ما مجموعه     ٢٠٠٦ إلى   ٢٠٠١لفترة الممتدة من    في ا   -٣

 ٥٠,٦، مناطق حددتها الدراسة الاستقصائية بشأن تأثير الألغام الأرضـية، و           مليوناً ١٨منها  
. مليون متر مربع مناطق حددها السكان المحليون ومتعهدون يعملون في ميدان إزالة الألغـام             

 ـ ١٠١ ٤٢٠ حُدد مكان    وفي أثناء هذه الفترة،    ودُمـر  . ودُمـرت الألغـام   اً  أرضـي اً   لغم
  . ذخيرة غير منفجرة في جميع أنحاء البلد٩٨ ٧٣٧ اًأيض
 ٩٨٣، مُسحت  ٢٠١٢-٢٠٠٩وفي خلال السنوات الأربع الأولى من فترة التمديد           -٤

 من منطقة مشتبه بأنهـا اً مربعاً  متر٢٨ ٧١٤ ٤٤٢منطقة وطهرت، مما أدى إلى الإفراج عن  
 مليون متر مربع عبارة عن مناطق حُددت في التقييم الأساسي الذي أجري             ١١ملغومة، منها   

 مليون متر   ١٧,٥، أما   ٥ وأدرجت في طلب التمديد بمقتضى المادة        ٢٠٠٧/٢٠٠٨في الفترة   
وفي أثناء هذه الفتـرة، حُـدد       . مربع المتبقية، فحُددت بواسطة دراسات استقصائية جديدة      

  . وحدة من الذخائر غير المنفجرة ودُمرت٣ ٧٨٠واً أرضي اً لغم٢٠ ٤٧٩مكان 
ويضاف إلى الدراسات الاستقصائية التي أنجزت في إطار النهج الحكومي القاضـي              -٥

بالانتقال من مقاطعة إلى مقاطعة، مُسحت أيضاً المواقـع الثمانيـة التاليـة ذات الأهميـة                
  :الراهنة الاقتصادية لتكوين صورة أوضح للحالة - الاجتماعية
   كلم من الحدود مع زمبابوي؛٢٠٠  )أ(  
  المنطقة المحيطة بسَدّ كاهوراباسا؛  )ب(  
  خط الإمداد بالكهرباء الرابط بين مابوتو وكوماتيبور؛  )ج(  
  في مدينة بيرا؛‘ ٢‘و‘ ١‘خط الإمداد بالكهرباء   )د(  
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  سَدّ شيكامبا في محافظة مانيكا؛  )ه(  
  ين بيرا وماشيباندا؛خط السكك الحديدية الرابط ب  )و(  
  خط السكك الحديدية سالامانغا في محافظة مابوتو؛  )ز(  
  .خط السكك الحديدية ليمبوبو في محافظة غازا  )ح(  

أن تعلن الانتهاء من    الحكومة  نهج الانتقال من مقاطعة إلى مقاطعة، استطاعت        ب وعملاً  -٦
 منـاطق   هنـاك  أي لم تعد     ،١٢٨ مجموع مقاطعات من    ١٠٣ من الاتفاقية في     ٥تنفيذ المادة   

دلغـادو،  غـازا، وكـابو      ( محافظات ويشمل ذلك خمس  . ة في تلك المقاطعات   ملغومة معروف 
الية اليوم من جميع المنـاطق      الخ المحافظات العشر في البلد   من أصل   ) ونامبولا، ونياسا، وزامبيزيا  

  قد أنجزت فعلاً   المحليةميع المجتمعات   لجولما كانت دراسات استقصائية شاملة      . الملغومة المعروفة 
عدم اكتـشاف    في المائة من جميع المقاطعات، فإن المعهد الوطني لإزالة الألغام واثق من              ٩٧في  
  .وجود ألغام فيها مثلما حصل أثناء فترة التمديد الأولىجديدة يشتبه ب مناطق واسعة أي
 بهـا وتعـادل    منطقة خطـرة مـشتبه       ٢٢١وجد  ، ت ٢٠١٣أغسطس  /وحتى آب   -٧

  الأجـل المحـدد    والإفراج عنـها قبـل    يجب تطهيرها   اً  مربعاً   متر ٨ ٢٦٦ ٨٤١ هامساحت
 منطقة خطـرة    ١٠٠الإفراج عنها، تطرح     المناطق المتبقية التي يتعين      مجموعومن  . ٢٠١٤ في

يجب إزالة الألغام    إذ   ،فريداًاً  تحدياً  مربعاً   متر ٤ ٠١٩ ٩٥٢ا وتبلغ مساحتها الكلية     مشتبه به 
 حقول ألغام على الحـدود بـين      ذلك خمسة شمل  ، وي ٢٠١٤مارس  /ل آذار المزروعة فيها قب  

  .مربعاًاً  متر١ ٠٧٧ ٩٦٦موزامبيق وزمبابوي مساحتها 

ما هي الظروف التي تحول دون موزامبيق وتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد                
  ؟ لها المحددفي المناطق الملغومة بحلول الأجل

ا في  ناطق الخطرة المشتبه به   عمليات إزالة الألغام من الم    اً  ، تأخرت كثير  ٢٠١٣في عام     -٨
بسبب عوامل عـدة،    ) أي محافظات سوفالا، ومانيكا، وتيتي     (موزامبيقالمنطقة الوسطى من    

  : ما يليمنها
يناير إلى  / من كانون الثاني   ات التي استمرت  أخرت الأمطار الغزيرة والفيضان     )أ(  

  في مانيكا، وإنهامباني، وسوفالا؛لغام  بدء عمليات إزالة الأ٢٠١٣مارس /آذار
أدت قلة آلات إزالة الألغام في محافظتي مانيكا وسوفالا إلى بطء التقدم في               )ب(  

  يرينغوما، وغوندولا، ونهاماتاندا؛عدد من مهام إزالة الألغام في مقاطعات ش
 /مـارس حـتى آب    /أفضى انعدام الأمن في مقاطعة شـيبابافا مـن آذار           )ج(  
نسانية في المنطقة إلى تجميد عملياته      الإلأغراض  ل بالمتعهد المعني بإزالة الألغام      ٢٠١٣ أغسطس

 النظام في المقاطعة بفضل     واستتب. على مزيلي الألغام ومعدات إزالة الألغام     اً  في المقاطعة خوف  
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 قوات الأمن الموزامبيقية، الأمر الذي مكّن من استئناف أنـشطة       اقامت به التي  لجهود  تضافر ا 
  .الة الألغامإز
بـين   إزالة الألغام المزروعة في حقول الألغام على طول الحـدود            غاية الصعوبة من    -٩

  : للأسباب الآتية٢٠١٤مارس /زمبابوي قبل آذارموزامبيق و
 حقول الألغام الموجـودة علـى الحـدود         -حقول الألغام كثيفة ومعقدة       )أ(  

عادة وتحتوي على بعض    اً   متر ٢٥رضها  زرعتها قوات الأمن الروديسية كثيفة ويبلغ ع       والتي
الـشظوية مزروعـة    " شفرة المحراث "وحيثما كانت ألغام    . R2M2الألغام قليلة المعدن مثل     

مما يُعقِّد عمليـة     انتشار التلوث المعدني في التربة،       يُتوقَّعلتدعيم حقول الألغام على الحدود،      
  إزالة الألغام يدوياً؛

من حقول الألغـام علـى      اً   كلم خطي  ٧٤,١ من بين    - إمكانية الوصول   )ب(  
أما ما تبقى،   .  كلم منها  ١٩,١جانبي الحدود، لا يمكن الوصول بسهولة من موزامبيق إلا إلى           

لوصول إليهـا إلا مـن      فمن الأيسر الوصول إليها من زمبابوي، وفي بعض المناطق لا يمكن ا           
  ة وعرة؛ود على أراض نائية أو جبلي معظم الحدويمتد. زمبابوي
حقول الألغـام في    فيها   تبدأ   في بعض الحالات التي    -عدم وضوح الحدود      )ج(  
 حسم مكان الحدود، لأن تلك المناطق غير مرسّمة         وتمتد إلى موزامبيق، من الصعب    زمبابوي  
  .أنها ملغومة بعض الأحيان في مناطق يشتبه بات الحدود فيعلام، وتقع جيداًاً ترسيم
عات المحلية على طول الحدود تعبرها بانتظام، فإن آثار حقول الألغام        ولما كانت المجتم    -١٠

فقط من الحـدود   الألغام من جانب واحد أُزيلتفي هذه المناطق ستظل على ما هي عليه إذا  
من المطلوب توثيق التنسيق مع السلطات المعنية بإزالة الألغام         لذا  . وظل الجانب الآخر ملغوماً   

 ـ   في زمبابوي للتغلب على    والتخفيـف مـن الآثـار الإنـسانية        اً   التحديات المذكورة آنف
  .الاقتصادية التي تحدثها الألغام الأرضية على طول الحدود - والاجتماعية

  ما هي فترة التمديد المقترحة ومبررات هذا القدر من الوقت؟    
 كانون  ٣١ إلى   ٢٠١٤مارس  / آذار ١ أشهر، من    ١٠ قدرهاً  تطلب موزامبيق تمديد    -١١
  :يلي ، بناء على ما٢٠١٤ديسمبر /ولالأ

أنهـا  المائة المـشتبه ب   على المناطق   اً  يحصرستركز الأشهر العشرة الإضافية       )أ(  
 ـاً   متر ٤ ٠١٩ ٩٥٢ والممتدة على مساحة  تحتوي على ألغام     سـتبقى في المحافظـات     اً  مربع

 تقع على جانبي    سوفالا، ومانيكا، وتيتي، بما فيها حقول الألغام الخمسة التي        : الوسطى الثلاث 
  ؛مربعاًاً  متر١ ٠٧٧ ٩٦٦الحدود بين موزامبيق وزمبابوي وتبلغ مساحتها 
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 تطهير جميع حقول الألغام المعروفة على طول الحـدود          إمكانيةمن الواقعي     )ب(  
في فتـرة   باستعمال جميع معدات إزالة الألغام المتاحة في موزامبيـق،          من الجانب الموزامبيقي    

  .ا في ذلك العمل المتعلق بضمان الجودةالأشهر العشرة، بم

  ما هي خطة موزامبيق للوفاء بالتزاماتها خلال فترة التمديد؟    
 الإفراج عنه مما يجب تطهيره و   اً  مربعاً   متر ٨ ٢٦٦ ٨٤١ مهمة تشمل    ٢٢١من بين     -١٢

 التنبيـه ، من المهم ٢٠١٣أغسطس / آب٣١أنها ملغومة في موزامبيق حتى  من مناطق مشتبه ب   
 إزالة الألغام منـها في      عصيَّة للغاية على   ملايين متر مربع     ٤ مهمة تتعلق بنحو     ١٠٠أن  إلى  

 مهام يجب القيام بها في مواقع على        خمس، بما في ذلك     ٢٠١٤مارس  / آذار ١الأجل المحدد في    
  .طول الحدود بين موزامبيق وزمبابوي

واقعة داخل موزامبيـق     ال  على المناطق  ٢٠١٣وعليه، ستركز خطة إزالة الألغام لعام         -١٣
  .٢٠١٤مارس / آذار١بحلول الأجل الأصلي المحدد في اً التي يمكن تطهيرها واقعي

 ٨,٧ن نحـو  ، حيث طَهر جميع المتعهدي٢٠١٢وبناء على نتائج إزالة الألغام في عام          -١٤
 ومـوارد تقنيـة   قدرة أن موزامبيق تحافظ على ما لديها من        ملايين متر مربع، يمكن استنتاج    

 المحـدد،    المقتـرح  ية داخل البلد بحلول الأجـل     ستكمال تطهير جميع المناطق الخطرة المتبق     لا
 والشهرين الأولين   ٢٠١٣وفي خلال ما تبقى من عام       . ٢٠١٤ديسمبر  /كانون الأول  ٣١ في

، يهدف المعهد الوطني لإزالة الألغام وجميع المتعهدين إلى إنهاء عمليات إزالة            ٢٠١٤من عام   
 منطقة  مما سيؤدي إلى الإفراج عن    أنها خطرة،    منطقة إضافية مشتبه ب    ١٢١سح في   الألغام والم 

ويُتوقـع أن   . وتسليمها إلى المجتمعات المحلية   اً  تقريباً  مربعاً   متر ٤ ٢٤٦ ٨٨٩تبلغ مساحتها   
أنها تحتوي على ألغام    بيشمل ذلك إنهاء عمليات إزالة الألغام من جميع المناطق المعروفة المشتبه            

  .٢٠١٤مارس / آذار١ فظتي مابوتو وإنهامباني بحلولفي محا
، ٢٠١٤ديـسمبر   /ولمارس إلى كانون الأ   /من آذار وفي إطار فترة التمديد المقترحة        -١٥

 على تطهير المنـاطق     في مجال إزالة الألغام   لموزامبيق   المتاحة   كل القدرة من المرتقب أن تركز     
 ـاً   متـر  ٤ ٠١٩ ٩٥٢ها  تبلغ مساحت التي  أنها ملغومة و   المشتبه ب  ١٠٠  لا  في  والمتبقيـة اً  مربع

تقع الخمسة التي   لغام  الأ حقول   بما فيها سوفالا، ومانيكا، وتيتي،    : المحافظات الوسطى الثلاث  
  .مربعاًاً  متر١ ٠٧٧ ٩٦٦على جانبي الحدود بين موزامبيق وزمبابوي وتبلغ مساحتها 

للوفـاء بالتزاماتهـا خـلال      ما هي الوسائل المالية والتقنية المتوافرة لموزامبيق            
  التمديد؟ فترة
لكي تحقق موزامبيق هدف تطهير جميع المناطق الملغومة المتبقية المعروفة، سـتوظف              -١٦

د، أي عمليات إزالـة الألغـام       في البل   قدرتها الموجودة أصلاً  الحكومة في ميدان إزالة الألغام      
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ت قوات  قدراإزالة الألغام، و  مجال  العاملين في   للأغراض الإنسانية، ومتعهدي القطاع الخاص      
أربعـة متعهـدين دولـيين    اً ويوجد في البلد حالي   . الدفاع المسلحة الموزامبيقية في هذا المجال     

 المنظمة الدولية للقوارض المدربة، والمنظمة      - نسانيةالإلأغراض  ليعملون في مجال إزالة الألغام      
قـصد   - لنرويجية للمـساعدة الـشعبية    ، والمنظمة ا   تراست الدولية للمعوقين، ومنظمة هالو   

لخطط البلد في ميدان التنمية الاجتماعيـة والاقتـصادية         اً   على تحقيق أهدافها وفق    المساعدة
وتقدَّر تكاليف إزالة الألغام مما تبقى من مناطق مشتبه         . واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد    

علـى طـول   الممتـدة  يها حقول الألغام زامبيق، بما ف في المنطقة الوسطى من مو     أنها ملغومة ب
ويـشمل  . من دولارات الولايات المتحدة   اً   دولار ١٣ ٢٨٤ ٨٥٦بمبلغ  الحدود الموزامبيقية،   

هذا المبلغ كل المصاريف المقترنة بضمان الجودة، وإدارة المعلومـات، وتنـسيق وتـدريب              
ة والمتفجرات من مخلفات    فجرة المتبقي الذخائر غير المن   تصدى لتهديد الكفاءات الوطنية التي ست   

وإضافة إلى  . ٢٠١٤الحرب غير الألغام الأرضية التي ستبقى لا محالة بعد الأجل المحدد في عام              
 الألغام الأرضية التي ستبقى على طول الحدود        صعوبةتعبئة الموارد التقنية والمالية للتغلب على       

 إلى تعـاون    موزامبيقومة  ، ستحتاج حك  ٢٠١٤زمبابوي أثناء فترة التمديد     و بين موزامبيق 
وعليه، تتعاون موزامبيق مع حكومة زمبابوي علـى وضـع          . حكومة زمبابوي ومساعدتها  

  .مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم إزالة الألغام على جانبي الحدود

        


