الأمم المتحدة

A/67/601

الجمعية العامة

Distr.: General
28 November 2012
Arabic
Original: English

الدورة السابعة والستون

البند ١٦٣ من جدول الأعمال

تمويل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور

أداء ميزانية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

أولا – مقدمة ٥

ثانيا – أداء الولاية ٥

ألف – لمحة عامة ٥

باء – تنفيذ الميزانية ٦

جيم – مبادرات دعم البعثة ١٠

دال – تعاون البعثة على الصعيد الإقليمي ١٥

هاء – الشراكات والتنسيق مع الأفرقة القطرية ١٦

واو – أطر الميزنة القائمة على النتائج ١٨

300113 210113 12-61572 (A)

الرجاء إعادة استعمال الورق

الصفحة

ثالثا – أداء الموارد ٧٢
ألف – الموارد المالية ٧٢
باء – نفقات مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي ٧٣
جيم – معلومات موجزة عن عمليات نقل الموارد بين المجموعات ٧٤
دال – نمط الإنفاق الشهري. ٧٥
هاء – إيرادات وتسويات أخرى ٧٦
واو – النفقات على المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والاكتفاء الذاتي. ٧٦
زاي – قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية. ٧٧
رابعا – تحليل الفروق. ٧٧
خامسا – الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها ٨٦
سادسا – ملخص إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ طلبات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التي أقرتها الجمعية العامة في قراريها ٦٥/٣٠٥ و ٦٦/٢٧٩. . . . . ٨٧

موجز

تم الربط بين مجموع نفقات العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ وبين هدف العملية المختلطة من خلال عدد من أُطر الميزنة القائمة على النتائج المنظمة في عناصر هي عملية السلام؛ والأمن؛ وسيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان؛ والاتصال للأغراض الإنسانية والانتعاش والتنمية؛ والدعم.

وما زالت العملية المختلطة تقطع خطوات كبيرة نحو الانتشار الكامل، وركزت خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ على الأولويات التالية: (أ) حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة في الوقت المناسب ودون عراقيل، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وأنشطتهم؛ و (ب) تعزيز عملية السلام وتنفيذ اتفاق شامل ووقف دائم لإطلاق النار؛ و (ج) تقديم الدعم فيما يتصل بسيادة القانون، بما في ذلك تعزيز نظامي القضاء والسجون وبناء القدرات في مجالي حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛ و (د) الإنعاش المبكر والمساعدة في إعادة الإعمار من خلال توفير الأمن في المنطقة لفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الآخرين في ميدان العمل الإنساني.

ولا تزال البعثة تجد عراقيل في تنفيذ ولايتها بسبب القيود المفروضة على تنقل أفرادها ومنعهم من الوصول إلى مقاصدهم وكذلك التأخير في إصدار التأشيرات. وبالإضافة إلى ذلك، صادفت العملية مصاعب خاصة في تقديم الدعم تتعلق باتساع مساحة منطقة العمليات الطويلة والصعبة، وطول طرق الإمداد ووعورتها وضعف البنى التحتية، وطول إجراءات الشراء، وقساوة الظروف البيئية، وعدم استقرار الحالة الأمنية.

وبلغ مجموع النفقات المصروفة على العملية في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ ما إجماله ١ ٦١٥ ٨٤٠ ١٠٠ دولار (صافيه ١ ٥٨٦ ٦١٨ ٧٠٠ دولار)، أي ما يمثل معدل تنفيذ للميزانية يبلغ ٩٥,٧ في المائة من المبلغ المعتمد، أي ما إجماليه ١ ٦٨٩ ٣٠٥ ٥٠٠ دولار (صافيه ١ ٦٦١ ١٤٣ ٧٠٠ دولار).

ويُعزى انخفاض معدل استخدام موارد العملية خلال الفترة المشمولة بالتقرير عما كان مقرراً في المقام الأول إلى عدم صلاحية معدات رئيسية مملوكة للوحدات وعدم نشرها، واستخدام العتاد الجوي للأمم المتحدة في تناوب الوحدات من البلدان المجاورة، وانخفاض مستوى أنشطة الطيران عما كان مقرراً له. وقابلت انخفاض الاحتياجات جزئياً الاحتياجات الكبيرة من الموارد المتعلقة بالموظفين الدوليين والوطنيين والناجمة في المقام الأول عن انخفاض معدلات الشواغر عما هو مدرج في الميزانية وجداول المرتبات المنقحة.

أداء الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢.)

الفئة	المخصصات	النفقات	الفرق	
			المبلغ	النسبة المئوية
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	٧٨٠ ٧٤٠,٨	٧٢٧ ٥٠٢,١	٥٣ ٢٣٨,٧	٦,٨
الأفراد المدنيون	٢٨٨ ٢٦١,٠	٣١٧ ٠١٤,٩	(٢٨ ٧٥٣,٩)	(١٠,٠)
التكاليف التشغيلية	٦٢٠ ٣٠٣,٧	٥٧١ ٣٢٣,١	٤٨ ٩٨٠,٦	٧,٩
إجمالي الاحتياجات	**١ ٦٨٩ ٣٠٥,٥**	**١ ٦١٥ ٨٤٠,١**	**٧٣ ٤٦٥,٤**	**٤,٣**
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٢٨ ١٦١,٨	٢٩ ٢٢١,٤	(١ ٠٥٩,٦)	(٣,٨)
صافي الاحتياجات	**١ ٦٦١ ١٤٣,٧**	**١ ٥٨٦ ٦١٨,٧**	**٧٤ ٥٢٥,٠**	**٤,٥**
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	–	–	–	–
مجموع الاحتياجات	**١ ٦٨٩ ٣٠٥,٥**	**١ ٦١٥ ٨٤٠,١**	**٧٣ ٤٦٥,٤**	**٤,٣**

أداء الموارد البشرية من حيث شغل الوظائف

الفئة	العدد المعتمد[أ]	العدد الفعلي (المتوسط)	معدل الشواغر (نسبة مئوية)[ب]
المراقبون العسكريون	٢٦٠	٢١٥	١٧,٣
الوحدات العسكرية	١٩ ٢٩٥	١٧ ٧٦٩	٧,٩
شرطة الأمم المتحدة	٣ ٧٧٢	٢ ٩٣٠	٢٢,٣
وحدات الشرطة المشكّلة	٢ ٦٦٠	٢ ٢٣٣	١٦,١
الموظفون الدوليون[ج]	١ ٢٦٧	١ ٠٩٨	١٣,٣
الموظفون الوطنيون	٣ ٣٦٦	٢ ٩٠٥	١٣,٧
متطوعو الأمم المتحدة	٦١٦	٤٧٩	٢٢,٢
الوظائف المؤقتة[د]			
الموظفون الدوليون	٢٢	١٦	٢٧,٣
الموظفون الوطنيون	١٥	١٢	٢٠,٠
الأفراد المقدّمون من الحكومات	٦	٢	٦٦,٧

(أ) يمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به.

(ب) استناداً إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري المعتمد.

(ج) يشمل وظيفة برتبة ف-٥ (ضابط تنسيق أمن ميداني أقدم) تموّل عن طريق ترتيب لتقاسم التكاليف مع فريق الأمم المتحدة القطري.

(د) مموّلة في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

وترد في الفرع الخامس من هذا التقرير الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها.

أولا – مقدّمة

١ – وردت ميزانية الإنفاق على العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧ (A/65/740)، وبلغ حجمها ٤٠٠ ٧٤٨ ٧٠٨ ١ دولار كقيمة إجمالية (٦٠٠ ٥٨٦ ٦٨٠ ١ دولار كقيمة صافية). وغطت الميزانية تكاليف ٢٦٠ مراقباً عسكرياً، و ٢٩٥ ١٩ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية، و ٤٣٢ ٦ من أفراد الشرطة، من بينهم ٦٦٠ ٢ في وحدات الشرطة المشكلة، و ٢٨٩ ١ موظفاً دولياً، و ٣٨١ ٣ موظفاً وطنياً، يشملون ١٨٥ موظفاً فنياً وطنياً، و ٦١٦ من متطوعي الأمم المتحدة.

٢ – وقد أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١١، بأن تعتمد الجمعية العامة مبلغاً إجماليه ٠٠٠ ٦٠٧ ٦٩٤ ١ دولار للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ (A/65/743/Add.6، الفقرة ٦٧).

٣ – وقد اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها ٣٠٥/٦٥ مبلغاً إجماليه ٥٠٠ ٣٠٥ ٦٨٩ ١ دولار (صافيه ٧٠٠ ١٤٣ ٦٦١ ١ دولار) للإنفاق على العملية في الفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢. وقُسم المبلغ الإجمالي كأنصبة مقررة على الدول الأعضاء.

ثانيا – أداء الولاية

ألف – لمحة عامة

٤ – أنشأ مجلس الأمن ولاية العملية المختلطة في قراره ١٧٦٩ (٢٠٠٧) ومددها في قرارات لاحقة. وحدّد المجلس الولاية المتعلقة بفترة الأداء في قراريه ١٩٣٥ (٢٠١٠) و ٢٠٠٣ (٢٠١١).

٥ – وتتمثل الولاية المسندة إلى العملية المختلطة في مساعدة مجلس الأمن على تحقيق هدف عام هو التوصّل إلى حل سياسي دائم وإحلال أمن مستدام في دارفور.

٦ – وفي إطار هذا الهدف العام، ساهمت العملية المختلطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في تحقيق عدد من الإنجازات من خلال تنفيذ ما يتصل بها من نواتج معروضة ضمن الأطر الواردة أدناه والمجمّعة في عناصر هي عملية السلام؛ والأمن؛ وسيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان؛ والاتصال للأغراض الإنسانية والانتعاش والتنمية؛ والدعم.

٧ - ويقيّم هذا التقرير الأداء الفعلي على أساس الأطر المقررة القائمة على النتائج والمبينة في ميزانية الفترة ٢٠١١/٢٠١٢. ويقارن تقرير الأداء، بصفة خاصة، مؤشرات الإنجاز الفعلية، أي مدى التقدم المحرز فعلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير قياساً إلى الإنجازات المتوقعة، بمؤشرات الإنجاز المقررة، كما يقارن النواتج المنجزة فعلا بالنواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٨ - كانت الأولويات الرئيسية للعملية خلال الفترة المشمولة بالتقرير كالتالي: (أ) حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة في الوقت المناسب ودون عراقيل، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وأنشطتهم؛ و (ب) تعزيز عملية السلام وتنفيذ اتفاق شامل ووقف دائم لإطلاق النار؛ و (ج) تقديم الدعم فيما يتصل بسيادة القانون، بما في ذلك تعزيز نظامي القضاء والسجون وبناء القدرات في مجالي حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛ و (د) الإنعاش المبكر والمساعدة في إعادة الإعمار من خلال توفير الأمن في المنطقة لفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الآخرين في ميدان العمل الإنساني.

٩ - وواصلت العملية تعزيز قدرتها على حماية المدنيين وتحسين سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية وأنشطتهم. وفي هذا الصدد، زادت العملية المختلطة في عدد الدوريات المعزَّزة البعيدة المدى ووفرت الحراسة للقوافل الإنسانية والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، لتوصل مساعدتها إلى ٢٩٦ ١٥ قرية ومخيماً من مخيمات المشردين داخلياً. وعلاوة على ذلك، واصلت العملية القيام بأعمال إزالة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات، وكذلك بعمليات التطهير لفتح الطرق أمام وصول المعونة الإنسانية وقيام أفراد قوات حفظ السلام بتسيير دورياتهم واستخدامها من قبل السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، تم إيفاد ٢٤ موظفاً مدنياً فنياً من ذوي الخبرة في الشؤون المدنية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وسيادة القانون إلى مواقع الأفرقة المنتشرة في جميع أنحاء دارفور من أجل تعزيز آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة. ومن المتوقع أن يساعد الوجود المتزايد للأقسام الفنية في المناطق الميدانية النائية على زيادة تعزيز التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز التصدي المشترك للمصاعب المصادفة في مجالات الحماية والمساعدة الإنسانية والإنعاش في الميدان.

١٠ - ولا تزال البعثة تجد عراقيل في تنفيذ ولايتها بسبب القيود المفروضة على تنقل أفرادها ومنعهم من الوصول إلى مقاصدهم على أيدي السلطات والقوات المحاربة المناوئة لها، ولا سيما في القطاعين الشمالي والجنوبي، حيث تستمر الاشتباكات المسلحة بين الجبهة

الثورية السودانية وحكومة السودان في جنوب كردفان. وظلت مناطق شاسعة من دارفور ضمن المستويين الأمنيين الثالث والرابع بسبب النزاعات المنخفضة الشدّة التي كانت تنشب من حين إلى آخر بين القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة، وخاصة في مناطق شنقل طوباية ودار السلام وثابت في شمال دارفور، وفي قريضة والفرسان وسيسبان وحولها والمناطق المتاخمة لولاية جنوب كردفان وجنوب السودان في جنوب دارفور.

١١ - وواصلت العملية المختلطة تقديم الدعم لعملية السلام التي يقودها الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء المشترك المؤقت من خلال توفير الخدمات اللوجستية والدعم التقني وتكثيف مبادراتها للمصالحة على مستوى القاعدة لتوسيع وتعميق الالتزام بعملية السلام.

١٢ - ووقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١١ الاتفاق المتعلق باعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تتضمن أحكاماً تعالج على نحو شامل أسباب النزاع الدائر في دارفور. وبعد ذلك، أنشأت حكومة السودان السلطة الإقليمية لدارفور، التي تولت مهامها كاملة في ٨ شباط/فبراير ٢٠١٢ بوصفها الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالتعاون مع الحكومة. ولدعم عملية تنفيذ الاتفاق، عقدت العملية المختلطة اجتماعات ثلاثية شهرية بين السلطة الإقليمية لدارفور ووزير الدولة في رئاسة الجمهورية ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وفي ما يتعلق بعملية الوساطة، عقد الممثل الخاص المشترك ورئيس الوسطاء المشترك المؤقت اجتماعات تشاورية مع الحركات المانعة والحركات غير الموقعة واجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في حكومات السودان وقطر وتشاد، لمناقشة التدابير الرامية إلى إشراك الحركات المانعة والحركات غير الموقّعة في عملية السلام.

١٣ - ومن أجل توسيع وتعميق المشاركة المحلية واعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، قامت العملية المختلطة بتنظيم وتقديم المساعدة الفنية واللوجستية لعقد ١٤٠ حلقة عمل للتعريف بهذه الوثيقة في ولايات دارفور الخمس جميعها بالتعاون مع لجنة متابعة التنفيذ والسلطة الإقليمية لدارفور وحركة التحرير والعدالة. وبلغ عدد المشاركين فيها ما يقدر بـ ٢٥ ٠٠٠ مشارك (من بينهم ٣٤ في المائة من النساء) من مجموعات الجهات المعنية من أهالي دارفور، من بينهم القادة السياسيون وأعضاء الإدارة الأهلية والشباب والبدو والمزارعون والمشردون داخلياً وممثلو منظمات المجتمع المدني وممثلو حكومة السودان على الصعيد المحلي والمعلّمون والعاملون في مجال الصحة والزعماء الدينيون وأعضاء المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام وممثلون عن الحركات الموقّعة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العملية المختلطة الدعم اللوجستي لنقل ٥٠ ٠٠٠ نسخة من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

لتوزيعها في جميع أنحاء دارفور، و لم تشارك فحسب في اثنين من الاجتماعات الثلاثة للجنة متابعة التنفيذ، اللذين عقدا في الفاشر في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ و ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، ولكنها قدمت لهما الدعم المتعلق بأعمال السكرتارية أيضاً. كما واصلت العملية المختلطة تنظيم حلقات عمل في جميع أنحاء دارفور دعماً لحل المنازعات وتحقيق والحوار المصالحة المحليين (''مجالس الجودية'') شارك فيها أكثر من ٠٠٠ ٥ مشارك، من بينهم أعضاء مجالس الإدارة الأهلية والمجالس الإدارية للمحليات والمشردون داخلياً والنساء والمزارعون والبدو والأكاديميون والمسؤولون الحكوميون والشباب والرعاة.

١٤ - وواصلت العملية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية، تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على فرض سيادة القانون وأداء عملها وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وضمان حقوق الإنسان والحريات للسكان. ولهذه الغاية، واصلت العملية المختلطة العمل على تعميم ووضع استراتيجيات للتصدي للعنف الجنسي والجنساني، وحماية الأطفال وإعمال الآليات لرفع مستوى التوعية المحلية وبرامج الدعم لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المجتمع المحلي في دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت العملية المختلطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الحوار مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة لتأمين الالتزام بخطط العمل ووضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

١٥ - وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أعادت العملية هيكلة سبل إدارة وتدبير المشاريع ذات الأثر السريع وذلك لتحسين تنفيذها. وتستند الخصائص الجديدة لبرنامج المشاريع ذات الأثر السريع إلى ما يلي: (أ) إسناد المشاريع إلى مستوى القطاعات، حيث تتولى القطاعات ومكونات البعثة الأخرى زمام الأمور في اختيارها وتنفيذها؛ و (ب) اعتماد اللامركزية في الإدارة المالية، ولا سيما معالجة التقارير المالية والتصديق عليها في القطاعات الإقليمية؛ و (ج) إنشاء فريق للتنفيذ والمتابعة في القطاعات يكون مسؤولا عن الرصد والإبلاغ عن تنفيذ المشاريع. وستركز المشاريع ذات الأثر السريع على الأولويات المواضيعية التي ستحدد كل سنة وفقاً للولاية المحددة للعملية المختلطة. وفي هذا الصدد، تم تحديد ست أولويات مواضيعية لعام ٢٠١٢ هي: (أ) المياه والصرف الصحي؛ و (ب) الصحة؛ و (ج) الإنعاش المبكر وسبل العيش؛ و (د) تمكين الفئات السكانية المهمَّشة تمثيلا ناقصاً؛ و (هـ) حماية البيئة؛ و (و) التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مجموعة حلقات عمل موجهة للشركاء المنفذين والأقسام الفنية والجنود وأفراد الشرطة في أربع ولايات بدارفور (شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور). ودُرب ما مجموعه ٢٠٧ من المنظمات المحلية والشركاء المنفِّذين و ١٩٥ من مسؤولي التنسيق التابعين للعملية

المختلطة على تنفيذ المشاريع ورصدها وإدارتها من الناحية المالية وتقديم التقارير عنها. ونتيجة لذلك، أنجز ٥٤ من ١٠٠ مشروع متأخر في مجالات المياه والصرف الصحي والتنمية المجتمعية والصحة، وكان ٤٦ مشروعاً في مراحل مختلفة من التنفيذ.

١٦ - وقد بلغ مجموع النفقات المصروفة على العملية للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ ما إجماليه ١ ٦١٥ ٨٤٠ ١٠٠ دولار (صافيه ١ ٥٨٦ ٦١٨ ٧٠٠ دولار)، مقارنة بالموارد المعتمدة للإنفاق على العملية التي بلغ إجماليها ١ ٦٨٩ ٣٠٥ ٥٠٠ دولار (صافيها ١ ٦٦١ ١٤٣ ٧٠٠ دولار) بموجب قرار الجمعية العامة ٣٠٥/٦٥.

١٧ - ونتجت عن استخدام موارد العملية في الفترة المشمولة بالتقرير احتياجات أقل كثيراً فيما يتعلق بتكاليف الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة نتيجة عدم صلاحية معدات رئيسية مملوكة للوحدات وعدم نشرها، مما أدى إلى انخفاض الاحتياجات الفعلية فيما يخص تسديد التكاليف للحكومات المساهمة بقوات وبوحدات الشرطة المشكلة، واستخدام العتاد الجوي للأمم المتحدة في تناوب الوحدات من البلدان المجاورة. ويعزى انخفاض الاحتياجات أيضاً إلى انخفاض مستوى أنشطة الطيران عما كان مقرراً له.

١٨ - وقابلت انخفاض الاحتياجات جزئياً الاحتياجات الكبيرة من الموارد المتعلقة بالموظفين الدوليين والوطنيين والناجمة في المقام الأول عن انخفاض معدلات الشواغر عما هو مدرج في الميزانية وجداول المرتبات المنقحة. وكان من بين العوامل التي ساهمت في تحسين معدل شغل الوظائف إلغاء ١٩٩ وظيفة دولية وتحويل ٥٥ وظيفة دولية إلى وظائف وطنية، عملا بقرار الجمعية العامة ٢٤٨/٦٥ بشأن مواءمة شروط الخدمة في الميدان؛ واستيعاب موظفين من بعثات خُفض حجمها (بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي، وبعثة الأمم المتحدة في نيبال)، واستقدام مرشحين من مجلس الاستعراض المركزي الميداني، وحملة معززة لاستقدام موظفين وطنيين دشنتها العملية عن طريق وسائط الإعلام العامة والمطبوعة وموقع العملية على الإنترنت. وعلاوة على ذلك، ساهم البدء في دفع بدل الخطر ومنح فترات قصيرة للراحة والاستجمام ووجود مرافق أفضل للرعاية أيضاً في الاحتفاظ بالموظفين. لكن التأخير في إصدار تأشيرات الدخول إلى السودان ظل يشكل تحدياً. وإلى غاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، رفض ٢٦ مرشحاً عروض التعيين، وتم استقدام ١٠٦ وتم فصل ١٣٤ عن العمل، وهو ما يمثل معدلا سلبياً صافياً من حيث الاستقدام قدره ٢٨ موظفاً في هذه الفترة. وبلغ متوسّط المعدل الشهري

لدوران الموظفين خلال السنة قيد الاستعراض ١١ موظفاً، ممّا استلزم القيام بأنشطة التوظيف باستمرار للعثور على مَن يحلّون محل تاركي الخدمة.

جيم – مبادرات دعم البعثة

١٩ – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت العملية المختلطة تواجه مصاعب في تنفيذ برنامج عملها. وكان من بين هذه التحديات القيود المفروضة من جانب الحكومة المضيفة على تأشيرات دخول وعمليات الطيران الجوي واستيراد مواد البناء. وبالإضافة إلى ذلك، كانت ثمة مصاعب خاصة في تقديم الدعم تتعلق باتساع مساحة منطقة العمليات الطويلة والشاقة، وطول طرق الإمداد ووعورتها، وضعف البنى التحتية وطول إجراءات الشراء وعدم استقرار الحالة الأمنية.

٢٠ – وعلى نحو ما طلبه مجلس الأمن في قراره ٢٠٠٣ (٢٠١١)، أجرت العملية المختلطة، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، استعراضاً شاملا لأفرادها النظاميين مما أفضى إلى عملية إعادة تشكيل كبيرة للعنصر العسكري وعنصر الشرطة على حد سواء، وكذلك إعادة النظر في مفهوم عملياتها المراد تنفيذه على مدى فترة تمتد من ١٢ إلى ١٨ شهراً اعتباراً من تموز/يوليه ٢٠١٢. وقد هم هذا الاستعراض مشاريع البناء المقرر تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بمواقع الأفرقة، تحسباً لتشكيل قوة مخفّضة ومجتمعة والاستغناء عن مراكز الشرطة المجتمعية. ومن مواقع الأفرقة الـ ٣٦ التي كانت مقررة في الأصل، لم تعد أربعة منها مطلوبة لمضاهاة تأثير أعمال العملية. ومن مواقع الأفرقة الأربعة تلك، لا تزال ثلاثة منها في مرحلة التخطيط، بينما سيسلَّم الرابع إلى حكومة السودان خلال مرحلة تنفيذ إعادة تشكيل القوات النظامية. وقد تم الانتهاء من مواقع الأفرقة المتبقية الـ ٣٦ جميعها رهناً بإعادة تشكيل خمسة مواقع إضافية للأفرقة، حيث لا يزال من المتعين نقل إما وحدة للشرطة المشكلة أو مستشارين للشرطة إلى أماكن أخرى.

٢١ – وفي ما يتعلق بالمشاريع الأخرى المتعددة السنوات، تم الانتهاء من بناء مكاتب المقر الرئيسي ومقار القطاعات بحلول نهاية الفترة ٢٠١٢/٢٠١١. وبسبب تحويل موقع فريق الضعين إلى مقر كامل لقطاع الشرق الجديد، بدأت أعمال بناء منشآت إضافية في الفترة ٢٠١٢/٢٠١١ وستستمر خلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٢. وتم الانتهاء من مشاريع أخرى من الخطة الهندسية بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، مثل تعبيد الطرق المؤدية إلى المعسكرات الكبرى بالأسفلت وكسو الطرق التي تربط ١٥ من مواقع الأفرقة بالطرق الرئيسية بالحصى على مسافة مجموعها ٢٦ كيلومتراً. وكانت أشغال بناء المحطّات الجوية وساحات خدمة الطائرات والمدارج في بعض المطارات لا تزال جارية عند نهاية الفترة

المشمولة بالتقرير. وفي حين تم الانتهاء من أشغال وضع أساس الحصى لساحات خدمة الطائرات والمدارج في مطار نيالا، كانت أشغال التعبيد بالأسفلت لا تزال معلقة. وظلت أشغال إنشاء المحطّة الجوية والمدْرج وساحات خدمة الطائرات في مطار الفاشر معلقة بسبب مشاكل تتعلق بالأرض. وحُدد موعد جديد لبناء المحطة الجوية لمطار الجنينة الجديدة للفترة ٢٠١٣/٢٠١٢ نظراً لعدم إتمام الحكومة المضيفة أشغال بناء المطار. وكانت أشغال بناء مهابط للطائرات المروحية لهبوط طائرات العملية المختلطة بأمان في المخيمات النائية جارية في نهاية الفترة، وستواصل خلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٢.

٢٢ - ومن أجل تعزيز التخطيط والإبلاغ وقدرات رصد المشاريع وتبادل المعلومات في جميع عناصر البعثة، حوَّلت العملية في حدود الموارد المتاحة لها المركز المشترك للعمليات اللوجستية سابقاً العامل تحت إمرة رئيس دائرة الدعم المتكامل إلى مركز دعم البعثة الجديد، العامل بصفة مباشرة تحت إمرة مدير دعم البعثة. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئ فريق إدارة المشاريع لتوفير التوجيه والإشراف على تنفيذ ورصد المشاريع الكبرى، وتعزيز القدرات الإدارية للعملية من خلال وضع المشاريع الرئيسية تحت وصاية مدير مشاريع واحد. وفي محاولة مركَّزة لضمان الإشراف المناسب على أصول الأمم المتحدة أيضاً، وضعت العملية إجراءات تشغيل موحدة لتوفير الدعم للكيانات غير التابعة للعملية وأبرمت مذكرة تفاهم مع السلطة الإقليمية في دارفور لتحديد إجراءات طلب الدعم بوضوح.

٢٣ - وبهدف التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد مما تخلفه العملية من انبعاثات الكربون، تحولت على نحو متزايد إلى استخدام مصادر الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية، التي كانت تستخدم لدعم المحطة الطرفية المركزية ذات الفتحات الصغيرة جدا ومحطات إعادة الإرسال اللاسلكي ومحطات الاتصال بالموجات الدقيقة. وقدمت العملية المختلطة الاتصالات اللاسلكية الآمنة على مستوى البعثة من خلال تعزيز اتصالات نظم خطوط الربط اللاسلكي بالموجات فائقة التردد داخل الفاشر والجنينة ونيالا وزالنجي. وفي مسعى للحد من السفر داخل منطقة البعثة وخارجها وتعزيز سبل الاتصال بين المكاتب النائية والإقليمية، قامت العملية المختلطة بتحسين بنيتها التحتية للاتصالات من أجل خدمات التداول عن طريق الفيديو.

٢٤ - وظلت العملية المختلطة تعتمد بشدة على الدعم الجوي لتلبية احتياجاتها التشغيلية واللوجستية، وذلك أساسا لصعوبة التضاريس وقلة الطرق والبنية التحتية للسكك الحديدية في دارفور. وخلال الفترة ٢٠١٢/٢٠١١، شغلت العملية المختلطة تسع طائرات من الطائرات العشر الثابتة الجناحين المقرر استخدامها و ٣٠ طائرة من الطائرات المروحية

الـ ٣٣، بما في ذلك خمس طائرات مروحية تكتيكية، في ٣١ موقعاً من بينها خمسة مطارات (الفاشر ونيالا والجنينة والخرطوم وعنتيبي) و ٢٦ مهبطاً للطائرات المروحية. ومع ذلك، ظلت قوات حفظ السلام تواجه عدداً من المصاعب المتعلقة بالتأخير في نشر أسطول طائراتها، وقلة الأماكن لوقوف الطائرات في مطارات عديدة في دارفور، وعلى وجه الخصوص، عدم وجود قاعدة تشغيل رئيسية مخصصة لطائرات العملية المختلطة المخصصة لشحن البضائع الثقيلة (من طراز IL-76)، وهو ما أدى إلى تعليق العقد والاعتماد على الترتيبات الإقليمية من خلال مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات. وبالإضافة إلى ذلك، تعطلت عمليات البعثة بشكل كبير بسبب القيود المفروضة على تحركها بحرّية، والتي غالبا ما شملت حظراً مؤقتاً على الرحلات التي تقوم بها مروحيات الأمم المتحدة (العسكرية والمدنية) باتجاه نيالا وانطلاقاً منها لأسباب أمنية، ورفض إصدار التصاريح الأمنية، والقيود المفروضة على تحليق المروحيات المتوسطة الحمولة (من طراز Mi-26) والمروحيات التكتيكية (من طراز Mi-35)، وكذلك عدم توافرها للعمل لأسباب فنية.

٢٥ - وواصلت العملية المختلطة نقل الشحنات المملوكة للوحدات أو للأمم المتحدة إلى دارفور وانطلاقاً منها عن طريق البرّ بوجه عام، حيث كان ميناء بورتسودان البحري هو ميناء الدخول الوحيد. فمن هذا الموقع، تم نقل الشحنات إلى وجهتها باستخدام الأعتدة المملوكة للأمم المتحدة أو المملوكة لجهات محلية متعاقد معها. وهكذا نُقلت المواد الحساسة أو الجذابة، مثل معدات الاتصالات والذخائر والمتفجرات والأسلحة، عادة بواسطة طائرات الأمم المتحدة أو، بدلا من ذلك، بواسطة وسائل النقل البري (مع حراسة أمنية)، حيث تم تقييم لمخاطر السلامة والأمن واعتُبرت مقبولة. واتُّخذت عنتيبي قاعدة لوجستية ونقطة عبور لبعض الشحنات المنقولة إلى دارفور. وأنشأت العملية المختلطة محطتين جويتين جديدتين لخدمة الركاب في الفاشر وزالنجي وحققت هدفها المتمثل في إتمام الإجراءات الخاصة بالركاب في ١٥ دقيقة. وبفضل التشغيل الكامل للنظام الإلكتروني لإدارة طلبات النقل، تمكنت العملية المختلطة أيضاً من تجاوز هدفها وإتمام الإجراءات الخاصة بالشحن في ١٥ دقيقة أو أقل.

٢٦ - ولتوفير مياه مأمونة بكميات كافية، قامت العملية المختلطة بتشغيل وصيانة ما مجموعه ٥٠ من آبار المياه الـ ٧٠ المقررة و ١٦٦ محطة لتنقية المياه. وواجهت العملية مصاعب كبيرة في تنفيذ برنامجها ذي الصلة بالمياه، بما في ذلك التأخير في إصدار التأشيرات للمورّدين والحصول على الإذن بمسح مواقع الحفر المحتملة وكذلك قلة مردود الآبار نتيجة لقلة الأمطار. وباستخدام القدرات الداخلية، واصلت العملية المختلطة تحديد واستغلال مصادرها المائية الذاتية عن طريق إجراء المسوحات الجيولوجية المائية والجيوفيزيائية

في ١٣ من ٢٠ موقعاً مقررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد تم تحديد ما مجموعه ٢٣ نقطة محتملة للحفر في هذه العملية. وللإسراع في استغلال مصادر المياه، اعتمدت العملية المختلطة نهجاً من ثلاثة محاور تشمل حفر الآبار باستخدام قدرات البلدان المساهمة بقوات، والاستعانة بجهات خارجية وبالقدرات الداخلية. ومن بين الآبار الـ ٢٨ المقررة، تم حفر ١٩ بئراً باستخدام قدرات البلدان المساهمة بقوات. وبلغت نسبة اكتمال بناء أنظمة لجمع مياه الأمطار في أربعة مكاتب في المقر ٩٨ في المائة وكانت تلك المكاتب جاهزة لدخول مرحلة التشغيل الكامل في موسم الأمطار في الفترة ٢٠١٢/٢٠١٣.

٢٧ - وواصلت العملية المختلطة تحسين برنامجها لإدارة مياه الصرف الصحي. ومن بين وحدات معالجة المياه الـ ١٧٢ المتوقع اقتناؤها للعملية، تم تركيب ١٠٣ وتشغيل ٨١ منها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أنتجت هذه الوحدات ما مجموعه ١٩٦ مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة والمستخدمة لتلبية الطلب على المياه غير الصالحة للشرب، وهو ما يمثل نسبة ٤٩,١ في المائة من هدف البعثة في ما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي. وأدى عدم وجود مواد البناء وتعطل المعدات بصفة متكررة وعدم وجود القوى العاملة الكافية لتركيب وحدات معالجة المياه وكذلك فرض قيود إدارية ولوجستية على شراء قطع الغيار، إلى زيادة وقت تعطل المعدات وكذلك انخفاض عدد الوحدات المركَّبة وما يعالج من مياه مستعملة. وقُدمت خدمات الصرف الصحي في جميع المواقع في منطقة العمليات باستخدام الموارد الداخلية، لكن استُعين في تقديمها لمكتب الاتصال في الخرطوم بجهات خارجية. وبشأن التخلص من النفايات الصلبة، اقتنت العملية المختلطة ثلاثة مواقع لدفن النفايات في الفاشر ونيالا وزالنجي، وسبعة مواقع للتخلّص تحت المراقبة من قمامة مواقع الأفرقة، وذلك في شنقل طوباية وأم كدادة ومكجر ونيرتيتي وكُتم وكبْكابية وشعيرية. وبدأت تهيئة موقعين لدفن النفايات في نيالا والفاشر في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ وكان من المتوقع أن يتم ذلك في الفترة ٢٠١٢/٢٠١٣، إلى جانب مواقع التخلّص من القمامة تحت المراقبة.

٢٨ - ومن أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، تم غرس ما مجموعه ١٩٤ ١٢ من ٠٠٠ ٥٠ شتلة شجرة يُعتزم غرسها في مخيمات العملية المختلطة. وعموماً، فقد تم حتى الآن غرس ٠١٩ ١١٥ شتلة شجرة مقابل بلوغ الهدف المتمثل في غرس مليون شتلة شجرة بحلول عام ٢٠١٤. ويعزى تدني التقدم المحرز أساساً إلى عدم وجود شتلات الأشجار والبذور في السوق المحلية وكذلك الأسعار غير المعقولة للمعروض منها. ولمواجهة هذه الصعوبة، تعاونت العملية المختلطة مع ولايات دارفور بواسطة مذكرات تفاهم ستوفر بموجبها كل وزارة مسؤولة عن الغابات الشتلات المطلوبة بتكلفة منخفضة بقدر كبير. وعلاوة على ذلك، تقوم العملية المختلطة باستنبات الشتلات الخاصة بها من خلال مشاتلها

المنشأة في الفاشر وزمزم وشنقل طوباية والجنينة ونيالا. وبالإضافة إلى ذلك، وتمشيا مع سياستها البيئية للحد من استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تم تركيب ما مجموعه ٢٤ من سخانات المياه الشمسية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

٢٩ - وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها العملية المختلطة، فقد استطاعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تحسين الأمور التالية: (أ) القدرة على التنقل على الطرق بعد الانتهاء من أشغال كسو الطرق بالحصى؛ و (ب) ظروف المعيشة والأمن ومعنويات الموظفين بعد الانتهاء من بناء ١ ٥٣١ وحدة إيواء قياسية على أساس بدل الإقامة المقرر للبعثة؛ و (ج) توافر المياه بعد حفر آبار إضافية وتحديد نقاط إضافية محتملة للحفر؛ و (د) إدارة مياه الصرف الصحي من خلال تركيب محطات إضافية لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ و (هـ) أساليب التخلص من النفايات الصلبة من خلال اقتناء مدافن إضافية للقمامة ومواقع للتخلّص من القمامة؛ و (و) تدبير الشؤون البيئية من خلال زراعة الشتلات، وتركيب سخانات المياه الشمسية، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية من أجل البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، وزيادة الاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة بدل استخراج المياه الجوفية لتلبية الطلب على المياه غير الصالحة للشرب؛ و (ز) سبل الاتصال بشبكة الإنترنت وموثوقية نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عموماً على نطاق البعثة؛ و (ح) إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المراعية للفوارق بين الجنسين، وخاصة للموظفات الوطنيات، وذلك من خلال التعاقد مع طبيبات أمراض النساء الناطقات بالعربية، وكذلك إجراء الفحوص للكشف عن الأمراض الشائعة الممكن الوقاية منها؛ و (ط) السلامة على الطرق من خلال إجراء اختبارات صارمة في السياقة، وتنظيم حملة قوية بشأن السلامة على الطرق، وتدريب السائقين داخل البعثة؛ و (ي) إجراءات مناولة وتسجيل البضائع والركاب، لا سيما بفضل التنفيذ الكامل للنظام الإلكتروني لإدارة طلبات النقل. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت العملية المختلطة تشغّل أسطولها الجوي دون وقوع أي حادث بفضل برنامجها المتين لإدارة سلامة الطيران.

٣٠ - وكجزء من الاستراتيجية الشاملة في مجال حفظ السلام الرامية إلى تعزيز كفاءة الطيران، استفادت العملية المختلطة من الاستخدام الأمثل لموارد النقل الاستراتيجي الإقليمي، التي أوجدها مفهوم الدعم الذي وضعه مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات. وكان من المتوخى أن تخفض العملية المختلطة خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ أسطولها بمقدار طائرتين من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة (L-100 و IL-76) وخمس طائرات مروحية (أربعة من طراز Mi-35 وواحدة من طراز Mi-8)، مما سيسفر عن تحقيق وفورات في التكاليف الإجمالية تصل إلى ١٧,١ مليون دولار (انظر A/65/740، الفقرة ١٣٧). وقد بدأت إعادة

تشكيل أسطول طائرات العملية في ٢٠١٠/٢٠١١، مما أدى إلى تخفيض ثلاث طائرات ثابتة الأجنحة (IL-76 و L-100 و MD-83) وخمس طائرات مروحية، وتحقيق وفورات من حيث تكاليف العقود واستهلاك الوقود تبلغ قيمتها ٢٠,٢ مليون دولار للطائرة ثابتة الأجنحة و ٧,٥ مليون دولار للطائرة المروحية. بالإضافة إلى ذلك، وخلال الفترة ٢٠١١/١٢، ونظراً لمواصلة دمج موارد النقل والاستفادة المثلى منها، خفضت العملية المختلطة أسطولها بمقدار طائرة واحدة ثابتة الأجنحة من طراز IL-76 وطائرتين مروحيتين من طراز Mi-26، مما أدى إلى تحقيق وفورات إضافية في التكاليف قدرها ٢٠,٩ مليون دولار (١١,٧ مليون دولار للطائرة الثابتة الأجنحة من طراز IL-67 و ٩,٢ مليون دولار للمروحيتين من طراز Mi-26). واتخذت تدابير إضافية لتحقيق الكفاءة في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ أدت إلى تخفيضات بلغ مجموع قيمتها ٢٠,٣٤ مليون دولار هي كالتالي: (أ) تقديم حصص الإعاشة في المقام الأول من خلال استخدام النقل البري وتخفيض عدد مواقع التسليم من ١٨ إلى ستة (٨,٦ مليون دولار)؛ و (ب) تنفيذ برامج تدريب المدربين، وتقديم التدريب من خلال الخبرة الداخلية، وتعزيز فرص التعلم الإلكتروني والمشاركة في الدورات المندرجة تحت مخطط ''السفر في مهام رسمية بدون تكلفة'' (٦,٣ مليون دولار)؛ و (ج) تخفيضات من أجل المدفوعات المبكرة والفورية للبائعين من خلال تبسيط التدقيق في فواتير الوقود وحصص الإعاشة (٣,٢ ملايين دولار)؛ و (د) استخدام الحاويات البحرية كأساس لأبراج المراقبة (٠,٩ مليون دولار)؛ و (هـ) الاستعاضة عن عقد العملية السابق المتعلق بوقود الطائرات في الخرطوم بعقد خاص (٠,٦ مليون دولار)؛ و (و) إغلاق تسعة دور للضيافة (٠,٥ مليون دولار)؛ و (ز) اعتماد عملية التخثر في ثمان محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لتحل محل أنظمة التصفية (٠,٢ مليون دولار)؛ و (ح) استخدام القدرات الداخلية للقيام بالمسوح المائية الجيوفيزيائية في ما يخص ١٣ موقعاً محتملا بدلا من الاستعانة بجهات خارجية (٠,١ مليون دولار).

دال – تعاون البعثة على الصعيد الإقليمي

٣١ – واصلت العملية المختلطة استخدام الخدمات والمرافق المشتركة التي يوفرها مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا، الذي تتشارك في الاستفادة منه في المقام الأول بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وذلك لزيادة كفاءة خدمات الدعم اللوجستي وزيادة قدرتها على تلبية الاحتياجات.

٣٢ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نقلت العملية المختلطة ١١ وظيفة (واحدة برتبة مد-١، وواحدة برتبة ف-٥، واثنتان برتبة ف-٤، وأربع وظائف من فئة الخدمة الميدانية، وثلاث وظائف من فئة الخدمات العامة الوطنية) إلى مركز الخدمات الإقليمية في عنتيبي، أوغندا. ويؤدي شاغلوها مهام المعاملات ومهام غير مرتبطة بموقع محدد في مجالي الموارد البشرية والشؤون المالية.

٣٣ - وشملت مبادرات التعاون الإقليمي في مجال الدعم إقامة منشأة من المستوى الثاني لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال في عنتيبي لضمان أمن البيانات واستمرارية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

٣٤ - وواصل مكتب الاتصال في الخرطوم عمله بوصفه مركز التنسيق للعملية المختلطة في السودان، بما في ذلك بورتسودان والمواقع الخارجية التابعة للعملية المختلطة في دارفور، وكحلقة وصل مع المكتبين الموجودين في عنتيبي وأديس أبابا. كما قدم الدعم الإداري الفني لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالتأشيرة السودانية والخدمات اللوجستية.

هاء - الشراكات والتنسيق مع الأفرقة القطرية

٣٥ - ظلت آلية التنسيق الثلاثية هي الآلية الرئيسية التي تضم كبار ممثلي حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على دعمها للعملية المختلطة. وقد عقدت ثلاثة اجتماعات، من بينها الاجتماع الاستراتيجي الثالث الذي عقد في مقر العملية المختلطة في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٢ لمناقشة مواضيع الأمن وحرية التنقل والوصول، واستخدام عتاد العملية المختلطة المساعِد على دعم عودة المشردين داخلياً، وتنويع أفراد العملية المختلطة، والتصاريح المتعلقة بإدخال المعدّات المملوكة للأمم والمملوكة للوحدات، واستخدام العتاد الجوي للعملية المختلطة، وتوفير تأشيرات الدخول، والحصول على رخصة البث الإذاعي.

٣٦ - وواصلت آلية الدعم والتنسيق المشتركة في أديس أبابا تزويد إدارة السلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي بتقارير تحليلية وبيانات وإحاطات منتظمة بشأن الأنشطة الأمنية والسياسية والإنسانية والتطورات المتعلقة بالعملية المختلطة ودارفور، والعمل بمثابة منتدى لمناقشة الاحتياجات الفنية والتشغيلية للعملية، بما في ذلك الانتهاء من وضع إطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية سلام دارفور (انظر S/2012/166). وعقدت أيضاً جلسات إحاطة شهرية لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في أديس أبابا،

بما في ذلك البلدان المساهمة بجنود وبأفراد الشرطة، وذلك لإطلاعهم على أنشطة العملية المختلطة وإنجازاتها وما تواجهه من مصاعب ولكسب دعمهم المستمر لها.

٣٧ - وواصلت العملية المختلطة مشاركتها في اجتماعات تنسيق الشؤون الإنسانية والإنمائية على الصعيدين الوطني والميداني لاستعراض الحالة الإنسانية السائدة عموماً في دارفور والتقدم المحرز في تقديم المساعدة الإنسانية وجهود إعادة الإعمار الهادفة إلى تلبية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان وتعزيز القدرات الوطنية أو المحلية. ومن خلال آليات تنسيق الإطار الاستراتيجي المتكامل لدارفور وكذلك الأفرقة العاملة المعنية بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تشارك العملية المختلطة في رئاستها، ظلت العملية على اتصال وتنسيق وثيقين مع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء في العمل الإنساني في مجالات من بينها حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتوفير المساعدة الإنسانية، وحماية المدنيين، وتمكين المرأة اقتصادياً، وعودة اللاجئين، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار. واعتمدت العملية المختلطة والفريق القطري للأمم المتحدة رؤية استراتيجية وخطة عمل مشتركة بشأن تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وعقدت العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري اجتماعات شهرية لتأمين اتباع نهج متكامل لدعم للسلطة الإقليمية لدارفور، مما أدى إلى وضع مصفوفة تعاونية للنهوض بالتماسك والتكامل في دعمهما المشترك.

٣٨ - وفي إطار آلية التحقق المشتركة، واصلت العملية المختلطة مراقبة العودة الطوعية من خلال إيفاد بعثات منتظمة للتحقق في مواقع العائدين. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت بعثات لتقييم الحماية والتحقق منها بالاشتراك مع فريق الأمم المتحدة القطري، وخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعملا بقرار مجلس الأمن ١٩٨٣ (٢٠١١)، الذي يشجع على جعل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به في صُلب تنفيذ المهام المسندة إلى عمليات حفظ السلام، تم توسيع نطاق الأعمال المنجزة في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

٣٩ - وقامت العملية المختلطة بتيسير تنفيذ حملة تطعيم الماشية في دارفور التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووزارة الثروة الحيوانية؛ وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دارفور، التي نظمتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ وعملية توزيع المواد غير الغذائية على العائدين في دارفور، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وعمليات أخرى لأغراض المساعدة الإنسانية والإنعاش نظمها فريق الأمم المتحدة القطري والوزارات المختصة في حكومة السودان.

٤٠ - وواصلت العملية المختلطة دعم تنفيذ ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان بتوفير الدعم الإداري واللوجستي.

واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج

العنصر ١: عملية السلام

٤١ - شمل عنصر عملية السلام أنشطة لدعم الأطراف في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وبالتعاون مع الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء المشترك المؤقت والشركاء والمجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة القطري، قدمت العملية الدعم الفعال للأطراف في جهودها في سبيل إحلال سلام جامع شامل ودعمت أيضاً الجهود المبذولة لإشراك الحركات الممانِعة في عملية السلام.

٤٢ - وقد عقد الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء المشترك المؤقت ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عدة اجتماعات تشاورية رفيعة المستوى مع قيادة حكومتي السودان وتشاد ولجنة متابعة التنفيذ والحركات الممانِعة المسلحة، في إطار الجهود الرامية إلى التشجيع على استئناف المفاوضات وجلب الحركات غير الموقِّعة إلى طاولة المفاوضات. كما عُقدت مشاورات مكثفة مع طائفة متنوعة من الشركاء الدوليين، ومن بينهم المبعوثان الخاصان، بشأن الخطط الرامية لدعم عملية التنفيذ.

٤٣ - ووفقاً لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، قدمت العملية الدعم اللوجستي لإنشاء وتدشين لجنة وقف إطلاق النار، التي أنشئت في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١١، ولجنة متابعة التنفيذ، التي أنشئت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، واللجنة المشتركة، التي أنشئت في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، والسلطة الإقليمية في دارفور، التي أنشئت في ٨ شباط/فبراير ٢٠١٢. وبموجب مرسوم رئاسي، أُنشئت أيضاً مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.

٤٤ - وواصلت العملية المختلطة تعزيز أنشطتها الإعلامية لتحقيق أهداف من جملتها تعزيز فهم أفضل لولايتها فيما بين الأطراف المعنية في دارفور وتشجيع الحوار السلمي من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك حملات التوعية والبرامج الإذاعية، وكذلك والمنتجات السمعية والبصرية ومنتجات الوسائط المتعددة الموجهة نحو المجتمع المدني. وفي انتظار صدور ترخيص خاص بالإذاعة، ظلت العملية المختلطة تعتمد على البث لمدد محدودة عبر محطة إذاعة السلام السودانية وإعادة بث البرامج عبر محطات الإذاعة المحلية التابعة للولايات في دارفور.

٤٥ - وظلت العلاقات الثنائية بين تشاد والسودان ودية بفضل تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى والمؤسسات الحكومية، ومن ضمنهم رئيسا الدولتين، وكذلك الإبقاء على آلية أمن الحدود. ففي يوم ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، اجتمع الرئيسان لاستعراض التقدم المحرز في العلاقات الثنائية. وخلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١١، التقى الحزبان الحاكمان، وهما حزب المؤتمر الوطني السوداني وحركة الخلاص الوطني لتشاد، في نجامينا لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بينهما. وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، وقع البرلمانان السوداني والتشادي اتفاقاً للتعاون البرلماني في الخرطوم، وفي ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، التقى رئيس لجنة المالية والاقتصاد في المجلس التشريعي السوداني بوفد كان على رأسه مفوَّض مقاطعة كوبي في تشاد لمناقشة القضايا الاقتصادية وقضايا التجارة عبر الحدود.

الإنجاز المتوقع ١-١: تنفيذ تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وجوانب المصالحة الوطنية المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة، والتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في دارفور

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-١-١ تصديق المجلس التشريعي الوطني السوداني على اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة وإدماجها جميعا في الدستور الوطني المؤقت	لم يصادق المجلس التشريعي الوطني بحلول نهاية الفترة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وقعتها حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة يوم ١٤ تموز/يوليه ٢٠١١
١-١-٢ زيادة مشاركة الجماعات الممثلة للدوائر الرئيسية، بما في ذلك المجتمع المدني والقادة المحليون وأصحاب المناصب الرسمية، في عملية السلام (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٣٥٠ مشاركاً؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٤٠٠ مشارك؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٤٥٠ مشاركاً)	خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظمت العملية المختلطة ١٤٠ حلقة عمل دعماً لأنشطة نشر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في جميع ولايات دارفور والخرطوم في إطار توسيع مشاركة أصحاب المصلحة في دارفور في عملية السلام. وحضر حلقات العمل تلك ٠٠٠ ٢٥ مشارك، منهم ٣٤ في المائة من النساء

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١-١-٣ قيام أطراف النزاع بإدماج الشواغل المتعلقة بالأطفال في عملية السلام واتفاقات السلام على النحو الذي طلبه مجلس الأمن في قراراته ١٣١٤ (٢٠٠٢) و ١٤٦٠ (٢٠٠٣) و ١٦١٢ (٢٠٠٥)	قامت الأطراف الموقِّعة على الاتفاق بإدماج الشواغل المتعلقة بالأطفال لدى تطبيق الفقرة ٣٤١ '٨' من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأصدرت حركة التحرير والعدالة ''أمراً من القيادة'' في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٢ ووقعت خطة عمل تُلزمها بوضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٢. وصاغت القوات المسلحة السودانية خطة عمل لمنع تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، توجد حاليا قيد نظر الحكومة
١-١-٤ الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين السودان وتشاد (زيادة الزيارات (الرئاسية والوزارية) الرفيعة المستوى وعلى مستوى العمل بين البلدين: ٢٠١٠/٢٠١١: زيارتان، ٢٠١١/٢٠١٢: ١٠ زيارات)	ظلت العلاقات بين تشاد والسودان ودية وتم تبادل ٤ زيارات قام بها كبار المسؤولين خلال الفترة المشمولة بالتقرير
١-١-٥ تمثيل المنظمات النسائية والتي تقودها النساء في المفاوضات الموضوعية بشأن اتفاقات السلام (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٢٠ في المائة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٣٠ في المائة من التمثيل الإجمالي؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٤٠ في المائة)	ظلت النسبة المئوية لتمثيل المرأة في المفاوضات الفنية بشأن اتفاقات السلام في حدود ٣٠ في المائة
١-١-٦ عدم وجود جماعات مسلحة متمردة معادية من أراضي أي طرف (٢٠١٠/٢٠١١: جماعة واحدة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: صفر)	لم ترد أية أنباء عن وجود أي جماعات متمردة مسلحة معادية من تشاد أو السودان على أراضي بعضهما البعض
١-١-٧ الاستمرار في نشر دوريات سودانية تشادية مشتركة على طول الحدود بين السودان وتشاد	أُنجز. ووفقاً لآلية أمن الحدود، نقل مقر قوة دورية الحدود المشتركة بين تشاد والسودان من الجنينة إلى أبشي بتشاد في ١٥ آب/أغسطس ٢٠١١ وأُعيد إلى الجنينة في ١ أيار/مايو ٢٠١٢

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة لأطراف النزاع (حكومة السودان والحركات الموقِّعة وغير الموقِّعة على الاتفاق) وجميع أصحاب المصلحة الآخرين عن طريق مشاورات بشأن جهود الوساطة الرامية إلى إعادة الأطراف إلى مائدة التفاوض بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام يشمل جميع الأطراف	نعم	أسديت المشورة من خلال ١٤ اجتماعا أو مشاورة أجريت مع أطراف النزاع وسائر أصحاب المصلحة في إطار الجهود المبذولة للتشجيع على استئناف المفاوضات وجلب الأطراف غير الموقِّعة إلى طاولة المفاوضات
تنظيم ١٢ مشاورة رفيعة المستوى مع أطراف التراع لتيسير تنفيذ اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة بشأن المسائل الحاسمة، مثل تخطيط وإنشاء برنامج للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، وإنشاء وتوطيد المؤسسات المتوخاة في الاتفاقات	١٥	عُقدت مشاورات رفيعة المستوى مع حركة التحرير والعدالة والسلطة الإقليمية لدارفور ولجنة متابعة تنفيذ سلام دارفور، بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وما يتصل بذلك من أعمال إنشاء المؤسسات وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية
إسداء المشورة وتقديم المساعدة لأطراف التراع من خلال عقد اجتماعات شهرية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة ولجنة تنفيذ ترتيبات الأمن في دارفور وبدء عملهما	نعم	قُدمت المشورة والمساعدة من أجل إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور
إسداء المشورة إلى المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية بشأن تنفيذ الأولويات والتحديات التي تواجه اتفاق السلام في دارفور والاتفاقات اللاحقة من خلال عقد ٦ اجتماعات أو جلسات إحاطة	١٧	عُقدت اجتماعات وجلسات إحاطة مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن والوفود الدبلوماسية وغيرها من الوفود الزائرة وعُقدت أيضاً اجتماعات وجلسات إحاطة مع كبار المسؤولين الحكوميين خلال الزيارات الرسمية
تقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك النقل وتنظيم الأماكن، لأصحاب المصلحة في دارفور في ولايات دارفور لمشاركتهم في عملية السلام	نعم	قُدم الدعم اللوجستي، بما في ذلك النقل وتنظيم الأماكن، لـ ١٤٠ حلقة عمل من أجل تيسير توزيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور على ٢٥ ٠٠٠ مشارك، منهم ٣٤ في المائة من النساء

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تنظيم ٥٠ حلقة عمل لما مجموعه ٠٠٠ ٥ من المشاركين لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في دارفور على حل النزاعات والمصالحة في ولايات دارفور	٥٠	ونُظمت حلقات عمل لفائدة ٠٨٠ ٥ مشاركاً
تقديم أربعة تقارير من الأمين العام إلى مجلس الأمن ومن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي	٤	أُصدرت هذه التقارير
١٠٠ مشروع من المشاريع السريعة الأثر لدعم جهود إعادة تأهيل المجتمعات المحلية	٥٤	أُنجزت المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتنمية المجتمعية والصحة وكانت المشاريع الـ ٤٦ المتبقية في مراحل مختلفة من التنفيذ في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
١٢ حلقة دراسية تدريبية للمنظمات المحلية لتحسين قدرتها على تنفيذ مشاريع الأثر السريع	١٢	عقدت حلقات دراسية تدريبية لفائدة ٢٠٧ من المنظمات المحلية والشركاء المنفِّذين
تنظيم اجتماعات كل شهرين مع المؤسسات الحكومية المعنية والجماعات المسلحة وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لقياس التقدم المحرز ورفع مستوى الوعي بشأن حماية الأطفال وحقوقهم ورفاههم، على أن يتم إدماجها في عمليات السلام والاتفاقات وجهود الانتعاش وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع	نعم	عُقد ٢٧ اجتماعاً مع ممثلي المؤسسات الحكومية والجماعات المسلحة وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين وكان ارتفاع حصيلة هذه الاجتماعات نتيجة لاجتماعات المتابعة نظراً للاهتمام والتعاون اللذين أبدتهما الأطراف
تقديم الدعم التقني، من خلال ٦ اجتماعات مع جماعات المجتمع المدني النسائية في كل ولايات دارفور وقطاع زالنجي الفرعي لضمان تضمين آراء النساء في عملية السلام والاتفاقات اللاحقة ولرصد تنفيذ اتفاقات السلام	نعم	قُدم الدعم التقني من خلال ٦ اجتماعات تنسيقية نُظمت لفائدة ١٠٧ ممثِّلة عن تلك الجماعات
بدء أربعة حوارات مجتمعية في ولايات دارفور حول المسائل الجنسانية المتصلة بعملية السلام	٦	عُقدت جلسات حوار مجتمعية لفائدة ٣٠٠ مشارك، ركزت على أهمية مشاركة النساء وتمثيلهن في عملية السلام وأمنهن

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
		وعُقدت جلستان إضافيتان في جنوب دارفور بناء على طلب أفراد من المجتمع
تنفيذ حملة إعلامية لإبراز أنشطة العملية المختلطة في دارفور، تشمل ١٠ إعلانات تلفزيونية تبث على التلفزيون العام مدة كل منها ٣٠ ثانية؛ و ١٠٠ مقال إخباري صحفي لمدد متفاوتة عن الأنشطة المتصلة بولاية العملية المختلطة؛ وحملتين ترويجيتين لبدء مسلسل درامي إذاعي مع خيار البث بالإرسال الضعيف التردد في مخيمات مختارة للمشردين داخلياً؛ وإذاعة ٥ رسائل ترويجية عبر محطات الإذاعة المحلية للدعاية للمناسبات وحملات التوعية التي تنظمها الأمم المتحدة؛ و ١٠ أشرطة فيديو تتضمن أخبار الدعم الرئيسية تنشر في وسائط الإعلام الدولية/المحلية؛ و ٤ أفلام وثائقية بالتلفزيون/الفيديو مدة كل واحد منهما خمس عشرة دقيقة؛ والتقويم السنوي لعام ٢٠١٢؛ و ٤ معارض للصور الفوتوغرافية؛ وكتابان سنويان لعرض عمل أفراد الشرطة والأفراد العسكريين؛ ومجلة شهرية توضح عمل العملية المختلطة والحياة في دارفور؛ و ١٥ ملصقاً	١٩٩	مقالا مدتها ساعة واحدة بثتها إذاعة السلام
	٥	رسائل ترويجية
	٤	قصاصات إخبارية قصيرة
	٤	أفلام وثائقية بالفيديو
	١	توزيع (١٠ ٠٠٠ نسخة) من التقويم السنوي
	٥	معارض للصور
	٢٠ ٠٠٠	نسخة من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
	٤٨	طبعة من النشرة الأسبوعية للعملية المختلطة
	١٢	عدداً من مجلة *Voices of Darfur*
	١٩	ملصقاً ولافتة
		لم تطلب أي إعلانات تلفزيونية ذات أهمية عامة خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وبدلا من ذلك، طُلب إعداد أفلام وثائقية
		تأخر بدء الحملات الترويجية في انتظار إطلاق المسلسل الدرامي الإذاعي
أنشطة للتوعية المجتمعية تشمل تنظيم ٦ مناظرات، و ١١ عرضاً مسرحياً، و ١٠ حفلات موسيقية، و ٦ دورات لكرة القدم، و ٣ أنشطة في مجال ألعاب القوى	١٠	مناسبات للتوعية المجتمعية ومناسبات الخاصة
	٣	مناقشات وتعهدات من أجل السلام، جرت مع جامعات في ولايات دارفور
	٣	أنشطة رياضية/للتوعية شملت سباقاً للخيل حضره ٢ ٠٠٠ متفرج
	١	نشاط ميداني (لعب من أجل السلام تنظم في إطار العودة إلى المدرسة) لفائدة ٢ ٠٠٠ طفل

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
برامج إذاعية شهرية للحوار التفاعلي تضم جميع أصحاب المصلحة دعما عملية السلام؛ و ٥٢ حلقة (أسبوعية) مدة الواحدة منها ٣٠ دقيقة من مسلسل درامي إذاعي عن جهود بناء السلام التي تضطلع بها العملية المختلطة في دارفور، و ٨ برامج إذاعية على الهواء مباشرة عبر محطات الإذاعة عن أنشطة التوعية ببناء السلام التي تقوم بها العملية	لا	لم تصدر بعد الموافقة على البرامج الإذاعية بينما انتُهي من صياغة عقد الخدمة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
	٦	البث الإذاعي المباشر لأنشطة التوعية التي تقوم بها العملية المختلطة، بما في ذلك المناقشات بشأن السلام
نشر آخر التطورات يومياً على موقع العملية المختلطة على شبكة الإنترنت، وعقد جلسات إحاطة صحفية شهرية عن التقدم المحرز في دعم المفاوضات بشأن اتفاقات السلام	نعم	أُطلعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام على آخر المستجدات كل يوم

العنصر ٢: الأمن

٤٦ - ركز عنصر الأمن في العملية على المهام المتعلقة بحماية المدنيين المعرضين للخطر؛ والمساهمة في تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية ومواردهم؛ وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في أمان وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى جميع أنحاء دارفور؛ وبناء الثقة؛ وردع العنف، بما في ذلك العنف الجنساني؛ وتقديم الدعم للمؤسسات المحلية عند تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبرنامج الأعمال إزالة الألغام.

٤٧ - ولا تزال البعثة تجد عراقيل في تنفيذ ولايتها بسبب القيود المفروضة على تنقل أفرادها ومنعهم من الوصول إلى مقاصدهم على أيدي السلطات والقوات المحاربة المناوئة لها، ولا سيما في القطاعين الشمالي والجنوبي، حيث تستمر الاشتباكات المسلحة بين الجبهة الثورية السودانية وحكومة السودان في جنوب كردفان. وهذه القيود وقرارات الحرمان من الوصول فرضتها أيضاً أطراف النزاع بسبب مخاوف أمنية. فخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس ٢٠١٢ وحدها، تم تسجيل ٧٤ من هذه القيود المفروضة على حرية حركة الدوريات والقوافل. وظلت مناطق شاسعة من دارفور ضمن المستويين الأمنيين الثالث والرابع بسبب النزاعات المنخفضة الشدّة التي كانت تنشب

من حين إلى آخر بين القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة، وخاصة في مناطق شنقل طوباية ودار السلام وثابت في شمال دارفور، وفي قريضة والفرسان وسيسبان وحولها والمناطق المتاخمة لولاية جنوب كردفان وجنوب السودان في جنوب دارفور. كما تضرر الوضع الأمني بسبب تصعيد الأعمال العدائية التي شاركت فيها حكومة السودان، والجبهة الثورية السودانية، وجيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي، وحركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، والحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال في المناطق المتاخمة لجنوب السودان في جنوب دارفور. وقد أدى هذا الوضع بحكومة السودان إلى إعلان حالة الطوارئ والتعبئة الوطنية لتعزيز صفوف القوات المسلحة السودانية. وظل من المتعذر على منظمات المساعدة الإنسانية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢ الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة، مثل شرق وغرب جبل مرة. وظلت الهجمات المسلحة التي تشن على قوافل الحكومة والأعمال الإجرامية وانعدام الأمن على طول الطرق الرئيسية في دارفور، بما في ذلك الطريق الرابطة بين الفاشر ونيالا، تؤثر في تحركات السكان المدنيين والخدمات اللوجستية ونقل الإمدادات الإنسانية، كما حدت من قدرة العملية المختلطة على تحقيق بعض الأهداف المحددة لهذه الفترة. وعلى الرغم من وقوع اشتباكات طائفية متفرقة، شهد عدد القتلى المدنيين نتيجة للنزاع بين الطوائف انخفاضا كبيرا خلال الفترة، وذلك أساسا بفضل مبادرات العملية المختلطة الرامية إلى تحقيق المصالحة بين المجتمعات القبلية. ومع ذلك، أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة في دارفور إلى حدوث زيادة في عدد القتلى في الربع الأخير من الفترة التي أعقبت مواجهات جنوب كردفان.

٤٨ - وعلى الرغم من التحديات التي تطرحها المنازعات العسكرية والعرقية المتفرقة في أجزاء من منطقة العمليات، والقيود التي فرضتها حكومة السودان والأطراف المتحاربة على الحركة وعدم نشر ما تبقى من الوحدات العسكرية المساعدة ووحدات مضاعفة القوة الحيوية، زادت العملية في متوسط عدد دوريات بناء الثقة القوية والعتيدة من ١٣ و ١٦٠ في اليوم من أجل ضمان بيئة أمنية آمنة ومستقرة في جميع أنحاء دارفور. وقام العنصر العسكري بتسيير ما مجموعه ٦٥٠ ٢٤ دورية، شملت ٣٧٨ ١ دورية بعيدة المدى و ٣٦٣ ٢ دورية لأغراض المساعدة الإنسانية و ٩٠٥ ٨ دوريات مرافقة للدعم اللوجستي وصلت إلى ٢٩٦ ١٥ من القرى ومخيمات المشردين داخلياً. ودعما لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وفرت العملية الدعم الفني واللوجستي لإنشاء وتفعيل آليات الأمن الأساسية، بما فيها لجنة وقف إطلاق النار ولجان وقف إطلاق النار في القطاعات ومجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار، التي تتحمل المسؤولية الشاملة عن رصد وتنفيذ

ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم. وقد عقدت لجنة وقف إطلاق النار، منذ جلستها الافتتاحية في آب/ أغسطس ٢٠١١، ١٢ اجتماعاً مع الأطراف لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية المنبثقة عن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقامت بعمليات تحقق في ٣٧ من مواقع حركة التحرير والعدالة البالغ عددها ٤٦ في القطاعات الثلاثة جميعها.

٤٩ - وانتشر عنصر الشرطة وعمل انطلاقاً من ٤٩ مركزاً من الـ ٧٠ مركزاً لخفارة المجتمعات المحلية المقرر بناؤها ونظم تدريبا في مجال بناء القدرات وتدريبا موجهاً لأفراد الشرطة التابعة لحكومة السودان والحركات المسلحة، وكذلك للمتطوعين في المخيمات بالعمل في خفارة المجتمع المحلي. وسيّر عنصر الشرطة ٠٠٠ ٩ دورية متوسطة المدى وبعيدة المدى و ٣٣٢ ٢٤٨ يوم عمل للدوريات في مخيمات المشردين داخلياً، بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة مع متطوعي الشرطة المجتمعية. وساهمت دوريات الجيش والشرطة، فضلا عن مبادرة متطوعي الشرطة المجتمعية، في حدوث انخفاض عام في معدل الجريمة.

٥٠ - وانخفض عدد الحوادث التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة وأصولها وعملياتها من ٢٢٣ في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ٢٠١ في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢. غير أن عدد الحوادث التي شملت سرقة سيارات أفراد العملية المختلطة أو أعضاء فريق المتحدة الأمم القطري ارتفعت من ١٦ في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ٢٧ في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢. وانخفض عدد حالات احتجاز الرهائن من أفراد العملية المختلطة والمقاولين وأعضاء فريق المتحدة الأمم القطري والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى ٧ في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢ بعد الحالات الـ ١٣ المسجلة في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١.

٥١ - وأقرت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية الإطار الاستراتيجي الخاص بدارفور لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وأمن المجتمعات المحلية ومراقبة الأسلحة الصغيرة، الذي وضعته العملية المختلطة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعُرض على الجهات المانحة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٢، ولكنه لم يحصل على الموافقة الرسمية من الإدارة الرئاسية حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. ولم يُتوصل بعد إلى اتفاق بشأن العدد الإجمالي للمقاتلين المؤهلين لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لأن ذلك رهين بالاعتماد الرسمي لخطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في دارفور. ومع ذلك، واصلت العملية المختلطة تقديم المشورة الفنية والدعم والنقل والأمن في المجال اللوجستي، والفحص الطبي واختبارات التحري عن فيروس نقص المناعة البشرية للمقاتلين السابقين الذين ينتمون إلى الأطراف الموقِّعة على اتفاق سلام دارفور وإعلان الالتزام باتفاق السلام، البالغ عددهم

٤٠٠ والمشمولين بالعملية. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت العملية تقديم الدعم والمشورة في مجال السياسات إلى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية.

٥٢ - وظلت العملية تركز على تقديم خدمات إزالة الألغام، وتضم إجراء تقييمات عامة لمخاطر المتفجرات في القرى؛ وتحديد المناطق الملوثة بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات؛ وعمليات التطهير لفتح طرق العبور لإيصال المساعدة الإنسانية وقيام أفراد قوات حفظ السلام والسكان المحليين بتسيير دوريات. ونتيجة لذلك، تم تحديد موقع ١٨٧ قطعة ذخائر غير منفجرة وتدميرها. وبالتعاون مع اليونيسيف، واصلت العملية المختلطة تقديم التدريب على إزالة الذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات ليصل عدد المشمولين بهذا التدريب إلى ١١٠ ٧٦ من المدنيين، بينهم نساء وأطفال ومشردون داخلياً، وكذلك ١١٣ من المدرسين وقادة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء دارفور. غير أن تعذر الوصول إلى مواقع المهام بسبب القيود المفروضة على الحركة وانعدام الأمن أعاقا عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة وحالا دون إجراء تقييمات لمخاطر المتفجرات في القرى والطرقات وطرق الهجرة المستهدفة.

الإنجاز المتوقع ٢-١: إشاعة بيئة مستقرة وآمنة في دارفور

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-١-١ عدم حدوث أي انتهاك خطير لاتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة (٢٠٠٩/٢٠١٠: لا ينطبق؛ ٢٠١٠/٢٠١١: صفر؛ ٢٠١١/٢٠١٢: صفر)	خلال الفترة قيد الاستعراض، أُبلغ عن وقوع ٣٨٠ حادثة، شملت أعمال قتل واختطاف واشتباكات وفرض قيود على حركة أفراد العملية المختلطة وحرمانهم من الوصول إلى مقاصدهم، وكذلك ٣٦ من حالات العنف الجنساني
٢-١-٢ عدم وقوع حوادث عبر الحدود بين السودان وتشاد (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٢؛ ٢٠١٠/٢٠١١: صفر؛ ٢٠١١/٢٠١٢: صفر)	أُبلغ عن وقوع ١٢ حادثة عبر الحدود بين السودان وتشاد، من بينها حالة واحدة ذات صلة بالإجرام
٢-١-٣ انخفاض عدد الإصابات بين المدنيين جراء حوادث لها علاقة بالذخائر غير المنفجرة (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٣٧؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٣٠؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٢٥)	أُبلغ عن ٤٠ إصابة ذات صلة بالذخائر غير المنفجرة، مقارنة مع ١٧ إصابة أُبلغ عنها في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١. وقد تعزى الزيادة في عدد الإصابات إلى تحسُّن آلية جمع البيانات المتعلقة بالحوادث الناجمة عن بقايا المتفجرات من الحرب/الذخائر غير المنفجرة، التي أنشأتها العملية المختلطة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-١-٤ انخفاض عدد الإصابات في صفوف المدنيين من جراء النزاع بين الطوائف (الإثنية، القبلية) (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٧٦٧؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٥٠٠؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٢٥٠)	أنجز. سُجل سقوط ٥٠ ضحية من جراء النزاع بين الطوائف في صفوف المدنيين، مقارنة بـ ٢٧٤ ضحية في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١
٢-١-٥ انخفاض عدد الضحايا الناجمة من جراء النزاع المسلح بين أطراف النزاع (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٧٥٠؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٥٠٠؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٢٥٠)	سُجل سقوط ٤٦٢ ضحية من جراء النزاع المسلح بين أطراف النزاع، مقارنة بـ ٤٥٥ ضحية في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١، وذلك بسبب الاشتباكات التي وقعت في جنوب كردفان

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
عقد اجتماعات للجنة وقف إطلاق النار واللجان الفرعية لوقف إطلاق النار كل أسبوعين على المستوى القطاعي من أجل مناقشة المسائل ذات الصلة بانتهاكات اتفاقات السلام ذات الصلة، وإعادة انتشار القوات والترتيبات الأمنية ونزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال وذوي الإعاقة، وتسوية المنازعات بين الأطراف، وتحديد القضايا التي ينبغي إبلاغ اللجنة المشتركة بها	١٠	نظمت اجتماعات نصف شهرية واجتماعان ثنائيان للجنة وقف إطلاق النار لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية المنبثقة عن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أُنشئت اللجان الفرعية لوقف إطلاق النار في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ وعقدت ٣ اجتماعات، كل منها في قطاع
تزويد لجنة وقف إطلاق النار بالدعم في مجال أعمال السكرتارية واللوجستيات لتضطلع بأنشطة التحقق والتحقيق والوساطة والتفاوض	نعم	قُدمت المساعدة في مجال أعمال السكرتارية واللوجستيات إلى ١٥ اجتماعاً من اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار ولجنة التنسيق اللوجستي المشتركة وللقيام بـ ٣٧ من أنشطة التحقق [ملاحظة: تقول العملية المختلطة إن مصطلح ”لجنة التنسيق اللوجستي“ (المستخدم في اتفاق سلام دارفور) ومصطلح ”لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة“ (المستخدم في وثيقة الدوحة) كلاهما صحيح)]

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
توفير الخدمات الأمنية في جميع أنحاء منطقة البعثة لفريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والإنسانية والمنظمات المعنية بعمليتي إعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك توفير الحماية وتقديم إحاطات أمنية ودعم عمليات الإجلاء	نعم	سُيرت ٥٠٤ ٥ دوريات وقُدمت ٥٢ إحاطة أمنية وسُيرت ٢٦٨ ١١ بعثة مرافقة إنسانية ولوجستية، وقُدمت تدريبات على نهج الأمن والسلامة في البيئات الميدانية والحماية ودعم عمليات الإجلاء لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية
٠٠٠ ٢١٩ يوم من أيام عمل الجنود توفرها ٤ وحدات احتياطية بحجم سرية تابعة للقوة/القطاع جاهزة للتدخل في جميع أنحاء منطقة البعثة (١٥٠ فرداً لأربع سرايا لمدة ٣٦٦ يوما)	٤٨٤ ١٧٣	يوماً من أيام عمل الجنود (١٥٨ جندياً لثلاث سرايا لمدة ٣٦٦ يوماً) ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم نشر سرية رابعة أذن بنشرها في الفترة المشمولة بالتقرير
٣٥٢ ٢٦ يوماً من أيام عمل سرية المقر لتوفير خدمات أمنية ثابتة لمقر العمليات وخدمات المرافقة لكبار المسؤولين الإداريين والزائرين من كبار الشخصيات (٣٦ فرداً لكل فريق لفريقين لمدة ٣٦٦ يوماً)	٣٥٢ ٢٦	يوماً من أيام عمل الجنود (٣٦ جندياً عن كل فريق من فريقين لمدة ٣٦٦ يوماً)
٣٠٠ ٩٢ يوم عمل للدوريات المتنقلة التي يضطلع بها مراقبون عسكريون لتقييم الوضع ورصد انتهاكات وقف إطلاق النار وأنشطة القوات المشاركة في النزاع في دارفور ووفائها بالالتزامات المتفق عليها في الترتيبات الشاملة المتعلقة بوقف إطلاق النار والأمن وموقع هذه القوات والتحقق منها وتقديم تقارير عنها، والمساعدة في بناء الثقة كجزء من أنشطة اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار (٢٦٠ مراقباً عسكرياً في كل من الدوريات الثلاث لجميع مواقع الفريق لمدة ٣٦٦ يوماً)	٧٨٨ ٧٩	يوماً من أيام عمل المراقبين العسكريين (نشر ٢١٨ مراقبا عسكريا مدة ٣٦٦ يوماً) ويُعزى انخفاض الناتج إلى تأخر نشر المراقبين العسكريين
٠٤٠ ٥٢٧ يوماً من أيام عمل الجنود لتسيير دوريات متنقلة وراجلة لرصد مواقع جميع القوات المشاركة في النزاع في دارفور وقوامها	١٦٠ ٤٦١	يوماً من أيام عمل الدوريات المتحركة والراجلة (٣٦ جندياً لكل دورية لكل موقع من ٣٥ موقعاً للأفرقة لمدة ٣٦٦ يوماً)

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
وحركتها، وذلك لضمان أمن المراقبين ووضع نقاط تفتيش ثابتة/متحركة (٣٦ جندياً في كل دورية لكل موقع من مواقع الفريق الـ ٤٠ لمدة ٣٦٦ يوماً)		ويُعزى انخفاض الناتج إلى تأخر إنشاء مواقع الأفرقة الخمسة المتبقية
٠٤٠ ٥٢٧ يوماً من أيام عمل الجنود لتسيير دوريات متنقلة وراجلة لتحديد الطرق التي يستخدمها النازحون الرحل وتأمين سلامتهم على امتداد هذه الطرق، ولإنشاء مناطق منزوعة السلام على طول طرق الإمداد إنسانية وتسيير دوريات فيها، ولإنشاء مناطق فاصلة وعازلة بين القوات في المناطق التي يستعر فيها النزاع وتسيير دوريات فيها (٣٦ جندياً في كل دورية لكل موقع من مواقع الفريق الـ ٤٠ لمدة ٣٦٦ يوما)	١٦٠ ٤٦١	يوماً من أيام عمل الدوريات المتحركة والراجلة (٣٦ جندياً لكل دورية لكل موقع من ٣٥ موقعا للأفرقة لمدة ٣٦٦ يوماً)
٠٤٠ ٥٢٧ يوماً من أيام عمل الجنود لتأمين نقاط التفتيش وحواجز الطرق الثابتة المتنقلة على طول طرق الإمدادات الرئيسية (٣٦ جنديا لكل موقع من مواقع الفريق الـ ٤٠ لمدة ٣٦٦ يوماً)	١٦٠ ٤٦١	يوماً من أيام عمل الجنود (٣٦ جندياً لكل دورية لكل موقع من ٣٥ موقعاً للأفرقة لمدة ٣٦٦ يوماً) ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم صلاحية معدات مملوكة لوحدات بعض البلدان المساهمة بقوات، والقيود المفروضة على التنقل، والتأخير في إنشاء مواقع الأفرقة المتبقية
٢٨٠ ٢٩ يوماً من أيام عمل الجنود لقواعد العمليات المؤقتة لتأمين مناطق لأنشطة عملياتية محددة (نقاط ومراكز لوجستية/توزيع، ونقاط لجمع الأسلحة وتخزينها) (٢٠ جندياً لكل مركز لـ ٤ مراكز لمدة ٣٦٦ يوماً)	٢٨٠ ٢٩	يوماً من أيام عمل الجنود في قواعد العمليات المؤقتة (٢٠ جندياً لكل مركز لـ ٤ مراكز لمدة ٣٦٦ يوماً)
٠٨٠ ٠٥٤ ١ يوماً من أيام عمل الجنود لتوفير تدابير أمنية ثابتة ودعم إداري ولوجستي بمواقع الأفرقة (٧٢ جندياً لكل موقع من مواقع الفريق الـ ٤٠ لمدة ٣٦٦ يوماً)	٣٢٠ ٩٢٢	يوماً من أيام عمل الجنود (٧٢ جندياً لكل موقع من مواقع الفريق الـ ٤٠ لمدة ٣٦٦ يوماً) ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم صلاحية معدات المعدات المملوكة للوحدات لبعض البلدان

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
		المساهمة بقوات، والقيود المفروضة على التنقل، والتأخير في إنشاء مواقع الأفرقة المتبقية
١ ٩٢٠ ساعة دعم للخدمات الجوية من أجل توفير النقل الجوي المتوسط الحجم وعمليات إجلاء المرضى/الإجلاء لأغراض طبية وعمليات المراقبة النهارية/الليلية (ما مجموعه ٤ مروحيات، ٤٠ ساعة لكل مروحية شهرياً لمدة ١٢ شهراً)	لا	لم يتم نشر تلك الطائرة
٢ ٤٠٠ ساعة طيران مروحي للدعم التكتيكي من الجو لتوفير الحماية المتنقلة بسرعة فائقة في المناطق المعرضة للخطر الشديد أو في المناطق التي يصعب بلوغها برا ولمساندة المروحيات الأخرى المخصصة للنقل المدني والعسكري والقوافل البرية، ولتسيير الدوريات والاضطلاع بمهام استطلاعية وتوفير الدعم الجوي عن قرب (٥ مروحيات لأغراض تكتيكية، ٤٠ ساعة لكل مروحية في الشهر لمدة ١٢ شهراً)	١٣٧	ساعة طيران المروحيات ويُعزى انخفاض الناتج إلى القيود المفروضة على حركة العملية، وأعطال المحركات بسبب الظروف البيئية والتشغيلية القاسية، وعدم توفر أرضية خرسانية أو معبَّدة
٣٩ ٥٢٨ يوماً من أيام عمل الجنود لحماية قوافل النقل المخصصة لعمليات البعثة والعمليات العسكرية وللإمدادات اللوجستية ودعما لقوافل المساعدة الإنسانية، على النحو المطلوب ووفقا للمبادئ التوجيهية السارية (٣٦ جندياً لكل قافلة لثلاث قوافل لمدة ٣٦٦ يوما)	٣٥ ٨٥٦	يوماً من أيام عمل الجنود (٣٦ جندياً لكل قافلة لثلاث قوافل لمدة ٣٣٢ يوماً) ويُعزى انخفاض الناتج إلى القيود المفروضة على حركة العملية
٣١ ١١٠ يوماً من أيام عمل ضباط الاتصال لتولي مهمة الاتصال الوثيق مع السلطات الوطنية والمحلية وسائر الأطراف الأخرى وزعماء القبائل والمجتمعات المحلية لحل المسائل المتنازع بشأنها (٨٥ ضابط اتصال لمدة ٣٦٦ يوما)	٢٦ ٣٥٢	يوماً من أيام عمل ضباط الاتصال (٧٢ ضابط اتصال لمدة ٣٦٦ يوماً) ويُعزى انخفاض الناتج إلى تأخر نشر ضباط الاتصال
رئاسة لجنة التنسيق اللوجستي للإشراف على الدعم اللوجستي المقدم إلى قوات الحركة وتنسيقه وتقديم تقارير إلى لجنة وقف إطلاق النار	نعم	عقدت ٥ اجتماعات للجنة التنسيق اللوجستي المشتركة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
٩٤٠ ٣٢ يوماً من أيام عمل الجنود لتقديم الدعم اللوجستي غير العسكري إلى التنقلات، بما في ذلك مرافقة قوافل الإمدادات المتحركة من المخازن إلى نقاط ومراكز التوزيع (٣٠ جنديا لثلاث قطاعات لمدة ٣٦٦ يوماً)	لا	لم تنته لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة من تحديد احتياجاتها من الدعم اللوجستي غير العسكري مع الأطراف
٧٠٠ ١٦٤ يوماً من أيام عمل الجنود لرصد تجمع المقاتلين، وتأمين مواقع نزع السلاح والتسريح، وتخزين الأسلحة، وإتلاف الأسلحة والذخائر (٤٥٠ جنديا لمدة ٣٦٦ يوماً، أي ٣٠ جندياً لكل موقع، لما مجموعه ٥ مواقع لكل قطاع من القطاعات الثلاثة)	لا	لم تتقدم لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة بأي طلب لتنسيق الترتيبات اللوجستية والأمنية
٤٠٨ ١٠٥ أيام من أيام عمل وحدات الشرطة المشكلة لتوفير الدعم الاحتياطي لشرطة الأمم المتحدة العاملة في جميع أنحاء دارفور (٩٦ فرداً لكل ٣ وحدات من وحدات الشرطة المشكلة لما متوسطه لمدة ٣٦٦ يوماً)	٨٨٠ ٦٥	يوماً من أيام عمل الشرطة المشكلة (٦٠ فرداً لكل وحدة شرطة من ثلاث وحدات للشرطة المشكلة لمدة ٣٦٦ يوماً) ويعزى انخفاض الناتج إلى عدم نشر ثلاث من وحدات الشرطة المشكلة وانعدام الأمن ورداءة أحوال الطقس والقيود المفروضة على حركة العملية
١٧٦ ٥٦٢ يوماً من أيام عمل وحدات الشرطة المشكلة لدعم دوريات فرادى ضباط الشرطة، بما في ذلك الدوريات المشتركة (٩٦ فردا لكل وحدة، لما مجموعه ١٦ وحدة من وحدات الشرطة المشكلة لمدة ٣٦٦ يوماً)	٤٤٨ ٢٦٦	يوماً من أيام عمل الشرطة المشكلة (٥٦ فرداً لكل وحدة شرطة من ١٣ وحدة شرطة مشكلة لمدة ٣٦٦ يوماً)
٧٤٠ ٦٩١ يوماً من أيام عمل الشرطة في مخيمات المشردين داخلياً، بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة مع متطوعي الشركة المحلية (٩ من أفراد شرطة العملية المختلطة لكل نوبة، لما مجموعه ٣ نوبات في ٧٠ مركزاً من مراكز الشرطة المحلية لمدة ٣٦٦ يوماً)	٣٣٢ ٢٤٨	يوماً من أيام عمل الشرطة (٧ من أفراد شرطة العملية المختلطة لكل نوبة لنوبتين لكل مركز خفارة مجتمعية لما مجموعه ٤٩ مركزاً من هذه المراكز لمدة ٣٦٢ يوماً)

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
		ويُعزى الانخفاض في الناتج إلى عدم نشر ثلاثة وحدات من الشرطة المشكلة، وإلى تشغيل ٤٩ في المائة فقط من المراكز الـ ٧٠ المقرر إنشاؤها، والحالة الأمنية السائدة التي حالت دون القيام بأكثر من نوبة في اليوم في البلدات الواقعة في غير المناطق الحضرية
اختيار وتدريب ٢ ١٦٠ متطوعاً من متطوعي الشرطة المحلية في معسكرات المشردين داخلياً، لمساعدة حكومة السودان/شرطة الحركة على خفارة المجتمعات المحلية (١٦ دورة تدريبية مع ٤٥ متطوعاً في الدورة، لما مجموعه ١٢ دورة تدريبية على المسائل ذات الصلة بخفارة المجتمعات المحلية في كل قطاع من القطاعات الثلاثة)	٤ ٢٧٥	تم اختيار متطوعين من متطوعي الشرطة المحلية وتدريبهم، من بينهم ٣٣٩ ١ امرأة (٤٥ متطوعا لكل دورة من ٩٥ دورة في جميع القطاعات الثلاثة) ويُعزى ارتفاع الناتج إلى الإفراج المبكر عن أموال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك زيادة مشاركة المشردين داخلياً في تلك الدورات
٤٠٠ ٢ دورية بعيدة المدى لأغراض التقييم الأمني وتحديد مناطق العمليات؛ (١٠ أفراد من شرطة العملية المختلطة لكل دورية، لما مجموعه دوريتان في الأسبوع لمدة متوسطها ٤٠ أسبوعا في ٣ قطاعات)	٩ ٠٠٠	دورية بعيدة المدى (٥ ضباط من شرطة العملية لكل دورية من ١٢ دورية في الأسبوع لمدة متوسطها ٥٠ أسبوعاً لثلاثة قطاعات) ويُعزى ارتفاع الناتج إلى تسيير دوريات إضافية بعد استعراض ما تغطيه الدوريات من مسافات/مدى يصل إلى ٥٠ كيلومتراً

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
توفير خدمات في مجال إزالة الألغام تشمل تقييمات عامة لمخاطر المتفجرات في ٢٩٧ قرية في شمال دارفور وجنوبها وغربها؛ وإجراء تقييمات مستعجلة للذخائر غير المتفجرة تغطي منطقة مساحتها ٣٩٠ كيلومترا مربعا؛ وإجراء مسح للطرقات على امتداد ٠٠٠ ٥ كيلومتر من الطرق والمسالك التي ربما تكون مزروعة بالألغام بسبب المصادمات المسلحة المستمرة؛ وتدمير ٦٠٠ وحدة ذخيرة غير متفجرة بهدف إزالة خطر الانفجارات وتشجيع المدنيين من سكان دارفور على التنقل؛ وتوفير التوعية والتدريب في مجال الذخيرة غير المتفجرة لما مجموعه ٠٠٠ ٨٠ مدني في دارفور يعيشون في المجتمعات المتضررة بمخلفات الحرب من المتفجرات، وذلك بالتنسيق مع اليونيسيف؛ وتنفيذ برامج تدريب المدربين لفائدة ما مجموعه ٢٦٠ مدرسا/قائدا محليا بهدف إنشاء مراكز تنسيق محلية في مجال التوعية بمخاطر الذخيرة غير المتفجرة في المناطق النائية من دارفور، والمشاركة في أنشطة المتابعة في تلك القرى النائية	١٤٥	قرية تم تقييمها
	٤٦١	كيلومتراً تم تقييمها
	٣ ٢٩٩	كيلومتراً تم مسحها
	١٨٧	وحدة من الذخائر غير المنفجرة تم تدميرها
	٧٦ ١١٠	مدنياً تم توعيتهم وتدريبهم
	١١٣	مدرِّساً تلقوا تدريب المدربين للتوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة
		ويُعزى انخفاض النواتج إلى الحالة الأمنية التي حالت دون الوصول إلى المواقع المراد تنفيذ مهمات فيها، وقيام اليونيسيف باستعراض مجموعة أدوات تدريب المدرِّبين

الإنجاز المتوقع ٢-٢: نزع سلاح المقاتلين السابقين في دارفور وتسريحهم وإعادة إدماجهم

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٢-١ قيام السلطات السودانية المختصة باعتماد خطة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لدارفور	أقرت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية الإطار الاستراتيجي الخاص بدارفور لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وأمن المجتمعات المحلية ومراقبة الأسلحة الصغيرة، الذي ينتظر الموافقة الرسمية من الإدارة الرئاسية

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٢-٢-٢ التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف الموقعة على اتفاق دارفور للسلام واتفاقات السلام اللاحقة بشأن العدد الإجمالي للمقاتلين المؤهلين المرشحين للمشاركة في برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج	لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لأنه رهين بالاعتماد الرسمي لخطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في دارفور. وقد أجري تحقق أولي من استعدادات حركة التحرير والعدالة في الفترة من ٥ إلى ٩ آذار/مارس ٢٠١٢ تمشياً مع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
٢-٢-٣ ازدياد العدد الإجمالي للمقاتلين السابقين في دارفور، بما في ذلك النساء والأطفال، الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٩١٠ ١؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٠٠٠ ٥؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٥٠٠ ٥)	تم تسريح ٤٠٠ من المقاتلين السابقين الذين ينتمون إلى الأطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور وإعلان الالتزام باتفاق السلام خلال الفترة من ٣ إلى ١٢ تموز/يوليه ٢٠١١ في شمال دارفور. وبالمثل، أُفرج عن ٢٩٤ من الأطفال المرتبطين بالحركات المسلحة في دارفور وسُجلوا في غرب دارفور في الفترة من ١٣ إلى ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ ويُعزى انخفاض الناتج إلى تضاؤل عدد المقاتلين السابقين الذي تم تسريحهم عما كان مخططا له

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة في مجالي السياسة العامة والعمليات من خلال عقد اجتماعات شهرية مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية والسلطات المعنية التي تُحَدَّد في اتفاقات السلام اللاحقة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، بشأن وضع وتنفيذ خطةٍ لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لدارفور، ويشمل ذلك وضع سياسة تُحدد معايير الأهلية للمشاركة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعدد المشاركين فيها، وكذلك رسم وتنفيذ تدابير تكميلية من مثل برامج الحد من العنف المجتمعي	نعم	قُدمت المشورة عن طريق عقد ٩ اجتماعات مشتركة للتنسيق والتخطيط مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية لصياغة وثيقة الإطار الاستراتيجي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج/الأمن المجتمعي ومراقبة الأسلحة الصغيرة في دارفور. وقد وضعت العملية أيضاً إجراء تشغيلياً موحداً ومذكرات مشاريع لتنفيذ ١٧ مشروعاً من المشاريع المجتمعية الكثيفة العمالة والمدرة للدخل تستهدف الشباب المعرضين للخطر في مجتمعات دارفور المحلية

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة وتقديم الدعم للمكاتب على صعيد الولايات التابعة لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية والسلطات المعنية التي تُحَدَّد في اتفاقات السلام اللاحقة، من خلال عقد اجتماعات شهرية للتنسيق بشأن تخطيط وتنفيذ برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في دارفور، بما في ذلك الآليات المجتمعية	نعم	قُدمت المشورة من خلال عقد ٨ اجتماعات للتخطيط والتنسيق، وتوفير الدعم اللوجستي والنقل والأمن لتسريح ٤٠٠ من المقاتلين السابقين؛ والاضطلاع ببعثة للإعلام والتوعية بالأمن المجتمعي والحد من الأسلحة في شمال دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والإفراج عن ٢٩٤ طفلا وتسجيلهم في غرب دارفور
إسداء المشورة من خلال الاجتماعات الفصلية إلى المؤسسات الوطنية و/أو الدارفورية ذات الصلة بغرض تنفيذ المبادرات المدنية والمجتمعية للرقابة على الأسلحة	نعم	قُدمت المشورة من خلال عقد ٨ اجتماعات تنسيقية والتخطيط لثلاث حملات للتوعية وتعريف عامة الناس بالأمن المجتمعي والحد من الأسلحة تنظمها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية في شمال وجنوب وغرب دارفور، والتخطيط للمؤتمر الإقليمي المعني بمراقبة الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة الذي ستنظمه وزارة الداخلية السودانية
تقديم الدعم لنزع السلاح من ٥٠٠ ٥ مقاتل سابق وتسريحهم وإعادة إدماجهم، من خلال جملة أمور من بينها توفير الخدمات ذات الصلة، مثل إجراء الفحص الطبي لهم، وتحديد بياناتهم وتقديم المشورة لهم، وتدريبهم وتقديم بدل السلامة الانتقالية لهم، وتنفيذ برامج إعادة الإدماج والحد من العنف المجتمعي	لا	قُدم لتسريح وإعفاء ٤٠٠ من المقاتلين السابقين في شمال دارفور ويُعزى انخفاض الناتج إلى أن عدد المقاتلين السابقين الذين تم إعفاؤهم أقل مما كان مخططا له
تقديم الدعم من أجل إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالحركات المسلحة عن طريق توفير الدعم اللوجستي إلى مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور والسلطات المختصة المحدَّدة في اتفاقات السلام اللاحقة، بالتعاون مع اليونيسيف في تحديد هوياتهم، والتحقق منهم، والإفراج عنهم، واقتفاء أُسرهم لإعادتهم إلى كنفها، فضلا عن إعادة إدماج هؤلاء الأطفال	نعم	قُدمت المساعدة والدعم اللوجستي لتسجيل وإطلاق سراح ٢٩٤ من الأطفال المرتبطين بالحركات المسلحة في شمال دارفور

العنصر ٣: سيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان

٥٣ - قدمت العملية المختلطة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، الدعم للجهود التي تبذلها السلطات الوطنية والمحلية لتعزيز سيادة القانون من خلال إصلاح النظام القضائي ونظام السجون، بما في ذلك إدماج القوانين العرفية في النظام القانوني مع مراعاة القوانين الدولية وأفضل الممارسات. كما عملت العملية على تعزيز سيادة ا لقانون من خلال دعم تنفيذ النتائج والتوصيات المنبثقة عن تقييم لاحتياجات قطاع العدالة؛ ودعم الجهود الوطنية وجهود الولايات المبذولة لإصلاح المعايير والمبادئ الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان؛ ومراقبة المحاكمات؛ وتيسير توفير المساعدة القانونية؛ وتوفير الدعم اللوجستي للمحاكم المتنقلة؛ والمساعدة في توفير الدعم الإنساني، والتدريب على المهارات وإعداد برامج رعاية الأطفال والأحداث في السجون. وفي إطار العمل بالشراكة مع الفريق القطري، واصلت العملية تعزيز تنفيذ المشاريع ذات الأثر السريع من أجل معالجة النقص الكبير في البنية التحتية الحيوية لقطاع العدالة.

٥٤ - وفي ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ساعدت العملية المختلطة السلطات الوطنية والسلطة القضائية وقوات الأمن في جهودها الرامية إلى تعزيز النظام الوطني من خلال بناء قدراتها على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة العنف الجنسي والجنساني. وقدمت العملية المساعدة التقنية للجهات المعنية الوطنية في وضع استراتيجية للعدالة الانتقالية (بما في ذلك آليات العدالة التقليدية) لمعالجة موضوع المساءلة عن الانتهاكات السابقة وتعزيز المصالحة. وجرى حوار استشاري بنّاء وأنشطة خاصة بالدعوة لتكريس حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك من خلال منتدى حقوق الإنسان في دارفور والمنتديات الفرعية والأمم المتحدة/الفريق العامل للشركاء الدوليين.

٥٥ - وساعدت العملية المختلطة على بناء قدرات مؤسسات الحكم المحلي من خلال إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة السودانية وممثلي المجتمع المدني، وذلك من أجل تعزيز الإدارة المدنية القائمة على الشفافية والمساءلة بما يتفق مع مبادئ الحكم الرشيد، وكذلك مساعدة الإدارة المدنية وقادة المجتمع المحلي في تدبير قضايا الحكم والحصول على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى.

٥٦ - وقامت العملية برصد التقدم المحرز في تطبيق مبدأ سيادة القانون والجوانب المتعلقة بالحوكمة وحقوق الإنسان الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وقدمت المشورة والمساعدة التقنية إلى الأطراف الموقِّعة لإنشاء هيئات الحكم الانتقالية على نحو ما نصت عليه الوثيقة بما فيها، من جملة أمور، المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية التعويضات وجبر

الضرر ومفوضية أراضي دارفور، وممارسة هذه الهيئات لمهامها بفعالية. وساعدت العملية في تعميم مراعاة حقوق الإنسان في برامج حكومات الولايات وسياساتها، كما قدمت المشورة إلى الأطراف الموقِّعة لتنفيذ الجوانب المتعلقة بالعدالة والمصالحة الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بما فيها إنشاء وتفعيل مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات.

٥٧ - كما واصلت العملية المختلطة إشراك حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة في تنفيذ خطط العمل الثلاثة الموقعة في الفترة السابقة لوقف تجنيد واستخدام الجنود الأطفال. ووقع كل من حركة التحرير والعدالة وجيش تحرير السودان/القيادة التاريخية على خطتي عمل جديدتين. وصاغت القوات المسلحة السودانية خطة عمل لمنع تجنيد واستخدام الجنود الأطفال. وأُفرج عن ما مجموعه ٢٩٤ من الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وسُجلوا في غرب دارفور.

الإنجاز المتوقع ٣-١: تحقيق الحوكمة الفعالة والشاملة على الصعيدين الوطني والمحلي للحكومة في دارفور

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٣-١-١ أن يشغل أفراد من دارفور ١٠ في المائة من المناصب في الخدمة المدنية الوطنية، على نحو ما نص عليه اتفاق دارفور للسلام والاتفاقات اللاحقة له (٢٠٠٩/٢٠١٠: ١٠ في المائة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٠ في المائة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ١٠ في المائة)	لم يتحقق أي تقدم في ما يتعلق بإنشاء لجنة الخدمة المدنية على النحو المنصوص عليه في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
٣-١-٢ اتفاق الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بتقاسم الثروة، وفقاً لأحكام اتفاق دارفور للسلام والاتفاقات اللاحقة له، على أن يشمل ذلك تحويل الأموال الاتحادية إلى الولايات	لم تتفق الأطراف الموقِّعة على المسائل المتعلقة بتقاسم الثروة
٣-١-٣ زيادة النسبة المئوية لتمثيل نساء دارفور في مؤسسات الحكومة الوطنية وحكومات الولايات (٢٠٠٩/٢٠١٠: ١٠ في المائة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٠ في المائة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ١٥ في المائة)	كانت نساء دارفور ممثلات المرأة بنسبة ٢٥ في المائة في المجالس التشريعية في الولايات، مقارنة بنسبة ٣٢ في المائة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، في حين بلغت نسبة تمثيلهن في ولاية وسط دارفور المشكلة حديثاً ١٨ في المائة. وظلت المرأة تتولى نسبة ٩,٦ في المائة من المناصب الحكومية السامية

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة من خلال اجتماعات شهرية مع الأطراف والمجتمع المدني بشأن استحداث إدارة مدنية محلية شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع في دارفور، فضلا عن تطوير مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات التشريعية، ومن خلال المناقشات في مجالس الدولة والمجالس الإقليمية	نعم	تم إسداء المشورة من خلال عقد ١٢ اجتماعاً مع وزارة المالية والاقتصاد ووزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بغرب دارفور بشأن استقدام النساء وبناء قدراتهن وإشراكهن في الخدمة المدنية؛ ومن خلال عقد ٨ اجتماعات مع الإدارة الأهلية لوسط دارفور الأصلية والمجتمع المدني ومجموعات النساء والشباب بشأن الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، حضرها ٣٦ مشاركاً
إسداء المشورة من خلال اجتماعات شهرية إلى المفوضية الوطنية للأراضي التابعة للدولة بشأن استخدام الأراضي وما يتصل بذلك من مسائل تتعلق بحيازة الأراضي، بما في ذلك المسائل المتصلة بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض وطرق الهجرة؛ وتشجيع المفوضية الوطنية للأراضي على اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ واستعراض عمليات إدارة استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية مع مراعاة حقوق المرأة	٩	اجتماعات عُقدت بشأن حيازة الأراضي مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس، ومشروع قانون الأراضي، وتنفيذ مشروع رسم خرائط استخدام الأراضي في دارفور، والدعم الحكومي في ترسيم حدود الأراضي ونشرها في الجريدة الرسمية والتعريف بطرق الهجرة للتخفيف من حدة الصراعات التي تحدث في المنطقة
تنظيم ١٢ حلقة عمل للأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والمنظمات الإثنية والدينية والمشردين داخلياً والنقابات والأوساط الأكاديمية، وذلك بالتعاون مع ممثلي الحكم المحلي، بشأن دور منظمات المجتمع المدني والزعماء التقليديين في النظم الديمقراطية	لا	لم تُعقد حلقات العمل بسبب عدم توافر الموارد اللازمة لذلك
تنظيم ثماني حلقات عمل بشأن الحكم الرشيد من أجل تدريب موظفي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٧	حلقات عمل نُظمت في ولايات شمال دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، لفائدة ٣٨٠ مشاركاً وألغت السلطات حلقة عمل كانت مقررة لجنوب دارفور

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تقديم الدعم الفني للمجالس التشريعية للولايات، من خلال ثلاث حلقات دراسية، بشأن استعراض القوانين والسياسات التي تؤثر على مستوى تمثيل المرأة في مؤسسات حكومات الولايات	٣	حلقات دراسية نُظمت بشأن التشريعات والسياسات المتصلة بمشاركة المرأة في مؤسسات الدولة في ولايات جنوب دارفور وشمال دارفور وغرب دارفور، وضمت ١٦٦ امرأة من المجالس التشريعية
تقديم الدعم الفني من خلال ثلاثة اجتماعات تشاور تعقد مع المسؤولين في حكومات الولايات بشأن وضع وتعزيز السياسات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل ولاية من ولايات دارفور	٣	حلقات دراسية نُظمت بشأن التشريعات والسياسات المتصلة بمشاركة المرأة في مؤسسات الدولة في ولايات جنوب دارفور وشمال دارفور وغرب دارفور
تنظيم أربع دورات لتدريب المدرِّبين لفائدة فئات المجتمع المحلي في مجال تطوير مهارات المرأة في الاضطلاع بأدوار قيادية وفي الحكم على صعيد المجتمعات المحلية	١	نظمت دورة لتدريب المدرِّبين لفائدة ٢٦ من قائدات المجتمعات المحلية في ولاية وسط دارفور ولم تنظم الدورات التدريبية الثلاث المتبقية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد المشاركين في المواعيد المحددة

الإنجاز المتوقع ٣-٢: تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون، بما في ذلك السلطات الوطنية والمحلية ومؤسسات الأمن والعدالة، للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، وتحسين تقديم الخدمات وبناء الثقة لدى الجمهور

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٣-٢-١ زيادة عدد حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التي يبلّغ عنها لدى شرطة حكومة السودان، والتي تحقق فيها الشرطة، بما في ذلك وحدات حماية الأسرة والطفل في دارفور (٢٠٠٩/٢٠١٠: ١٥٤ حالة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٦٢ حالة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ١٧٠ حالة)	أُنجز. فقد تم الإبلاغ عن ٢٥٨ حالة من حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، في حين قامت حكومة السودان ووحدات حماية الأسرة والطفل بالتحقيق في ٢٠٥ حالات، مقارنة مع ٧٨ حالة في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٣-٢-٢ زيادة عدد قضايا عنف الأحداث والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وقضايا القتل، التي تتفق فيها إجراءات المحاكم مع المعايير الدولية في عواصم ولايات دارفور (٢٠٠٩/٢٠١٠: صفر؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٤؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٦)	تم رصد حالة واحدة تتعلق بقضاء الأحداث كانت فيها إجراءات المحاكمة متوافقة مع المعايير الدولية. ولم تتمكن العملية من رصد مزيد من الحالات التي لم يبت فيها بعد نظراً لإحجام القضاة عن ذلك. وعقب اجتماع مع المحكمة العليا في الخرطوم، تمت الموافقة على رصد جلسات المحاكمة الذي سيُستأنف خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل
٣-٢-٣ زيادة عدد ضباط السجون الذين تدربوا في مجال المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة السجون (٢٠٠٩/٢٠١٠: ١١٣؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٢٥؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ١٣٨)	تم تدريب ١٧٠ من موظفي السجون (بينهم ٤٧ امرأة) على أداء المهام الأساسية للسجون وإدارة بيانات السجون، بينما دُرب ٢١ (بينهم ٩ إناث) في مجال تكنولوجيا المعلومات والمهارات الحاسوبية الأساسية، مقارنة مع ٢٧٦ ضابط سجن تدربوا في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١
٣-٢-٤ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأجل من جانب سلطات السجون التابعة لحكومة السودان لتعزيز قدرة نظام السجون على تنفيذ نهج يراعي حقوق الإنسان في إدارة السجون في دارفور	انتُهي من وضع مشروع الخطة الخماسية الاستراتيجية للسجون في ولاية شمال دارفور وكانت المناقشات جارية لتنظيم حلقة عمل لإقرار المشروع ستنظمها المديرية العامة للسجون والإصلاح في الخرطوم والجهات المعنية بالسجون في ولاية شمال دارفور. وكانت المناقشات جارية بشأن وضع خطة استراتيجية خماسية لولايات دارفور الأخرى

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة، من خلال تنظيم اجتماعات شهرية للجنة تطوير السجون، إلى المديرية العامة للسجون والإصلاح بشأن تنسيق عمليات إصلاح نظام السجون والإشراف عليها في ولايات دارفور	٢	اجتماعان عُقدا مع اللجنة الوطنية لتطوير السجون لمناقشة تنفيذ مشاريع السجون التي تشمل التدريب والبنية التحتية وخدمات المساعدة القانونية وتدريب السجناء على اكتساب المهارات ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم توافر رئيس للجنة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة، من خلال تنظيم اجتماعات أسبوعية، إلى مديري السجون في الولايات وسلطات السجون في ولايات دارفور بشأن إنشاء لجان لتطوير السجون على مستوى الولايات، لتحديد الاحتياجات الأساسية ومعالجتها، وتنسيق الدعم الوطني والدولي المقدم لتعزيز نظام السجون في دارفور	نعم	قُدمت المشورة من خلال عقد ٣٥ و ١٢٦ و ١٢٥ اجتماعاً مع مديري السجون في الولايات في ولايات جنوب دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور، على التوالي، بشأن قضايا مثل التدريب، وتطوير البنية التحتية، والمساعدة القانونية للسجناء، والرعاية والمعاملة الإنسانية للسجناء، وتدريب السجناء على اكتساب المهارات
إسداء المشورة بشأن تنفيذ نهج يراعي حقوق الإنسان في إدارة السجون، من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع سلطات السجون، في ولايات دارفور، وتقديم التوجيه لموظفي السجون أثناء قيامهم بأعمالهم	نعم	قُدمت المشورة من خلال عقد ٩٠ و ١٢٦ و ١٨٠ اجتماعاً مع سلطات السجون في ولايات جنوب دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور، على التوالي. وركزت المناقشات على التوجيه الوظيفي المتعلق بعلاج ورعاية السجناء وفقاً للمعايير الدولية، والأمن العام في السجون، وإدارة سجلات السجناء
تنظيم ست دورات تدريبية لفائدة ١٨٠ مسؤولا في سجون حكومة السودان على أداء المهام الأساسية للسجون؛ دورة واحدة لـ ٢٠ مديرا من مديري الرتب الوسطى في السجون في مجال إدارة السجلات، ودورة لتدريب المدربين تقدم لـ ٣٠ موظفا من موظفي السجون على أداء المهام الأساسية للسجون، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٤	دورات نُظمت لفائدة ١١١ من موظفي السجون، بينهم ٢٧ امرأة، بشأن أداء المهام الأساسية للسجون
	١	دورة واحدة نُظمت لفائدة ٢٥ من مديري السجون، بينهم ٥ نساء، بشأن إدارة السجلات
	١	دورة تدريبية أساسية واحدة نُظمت على استخدام الحاسوب لفائدة ٢٦ من موظفي السجون
		ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد المشاركين ولاعتبارات أمنية أثناء الموعد المحدد لعقد الدورات
تنفيذ ستة مشاريع من المشاريع ذات الأثر السريع في جميع أنحاء ولاية دارفور لمعالجة الأوضاع التي تهدد الحياة في السجون	٦	مشاريع نُفذت في مجالات المياه والصرف الصحي، وتحسين أماكن إيواء السجناء، وتدبير مطابخ السجون في ولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تنظيم حلقة عمل لـ ٢٥ شخصاً من ممثلي سلطات السجون المحلية والقضاء والشرطة، فضلا عن المدعين العامين في جميع أنحاء دارفور، بشأن وضع استراتيجيات ترمي إلى تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية وكفاءته، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	لا	لم تُعقد حلقة العمل بسبب عدم توافر الموارد اللازمة لذلك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إسداء المشورة بشأن تصميم ستة برامج لتدريب السجناء على اكتساب مهارات مهنية وأثناء رصد تلك البرامج في ولايات دارفور، وهي برامج يتولى تنظيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٤	بدأت برامج التدريب على المهارات المهنية في ولايتي شمال دارفور وغرب دارفور و لم يتلق البرنامجان المتبقيان التمويل اللازم
إسداء المشورة، من خلال ثلاثة تقارير يجري إعدادها من خلال مراقبة المحاكم، إلى وزارة العدل والهيئات القضائية، بشأن امتثال المحاكم في دارفور لأنظمتها الداخلية والمعايير الدولية	لا	نوقش تقرير واحد أعدَّ بشأن مراقبة إجراءات المحاكمة مع وزير الدولة للعدل ورئيس القضاة ويُعزى انخفاض الناتج إلى امتناع القضاة عن السماح بمراقبة المحاكمات في القضايا الموجودة قيد البت
إسداء المشورة إلى وزارة العدل والهيئات القضائية من خلال ثلاث حلقات عمل تنظم بشأن نتائج وتوصيات تقييم يجريه قطاع العدالة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	لا	لم تُنظم أي حلقة عمل بسبب التأخير في الانتهاء من صياغة تقرير تقييم الاحتياجات، الذي انتهي منه في نيسان/أبريل ٢٠١٢. وعقد اجتماع استشاري واحد مع رئيس قضاة ولاية جنوب دارفور لمناقشة نتائج تقييم الاحتياجات
تنظيم تسع حلقات عمل لما مجموعه ٢٢٥ عضوا من أعضاء السلك القضائي والنيابة ونقابة المحامين في جميع أنحاء دارفور في مجال عمليات المحاكم وإجراءاتها والمعايير الدولية للعدالة، ونظم وآليات تقديم المعونة القانونية، والعلاقة بين القانون العرفي والقضاء الرسمي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٥	نُظمت حلقات عمل تدريبية بشأن القوانين المدنية والجنائية والإجرائية وقضاء الأحداث لفائدة ٤٢ قاضياً و ٢٠ مدعياً عاماً و ٦٥ قاضياً من قضاة المحاكم الأهلية

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة، من خلال اجتماعات شهرية تعقد مع مجالس الدولة التشريعية في ولايات دارفور، بشأن العمليات والإجراءات البرلمانية	لا	قُدمت المشورة من خلال عقد اجتماعين مع رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور ويُعزى انخفاض الناتج إلى تغيب ممثلي المجلس التشريعي
إسداء المشورة، من خلال اجتماعات شهرية تعقد مع مفوضيات الأراضي في ولايات دارفور وذلك بهدف تحديد مسائل الأراضي التي تكتسب أهمية بالغة لبرنامج العائدين	لا	قُدمت المشورة من خلال عقد اجتماعين مع لجنة الأراضي في ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور بشأن المسائل القانونية المتعلقة بحقوق العائدين والمشردين داخلياً في الأراضي
إسداء المشورة، من خلال اجتماعات شهرية وثلاث حلقات عمل من أجل ٢٠ موظفاً من موظفي لجنة التعويضات في دارفور، في كل ولاية من ولايات دارفور، من أجل بناء قدراتهم في مجال الإجراءات وتنظيم دورات اجتماعاتهم وفي مجال مبادئ العدالة الانتقالية	١	اجتماع واحد عقد مع لجنة التعويضات في دارفور في ولاية جنوب دارفور بشأن برنامج بناء القدرات المزمع إنشاؤه أُرجئ البت في برنامج بناء القدرات حتى تدخل الهياكل المؤسسية للسلطة الإقليمية لدارفور طور العمل
تنظيم ستة مشاريع من المشاريع السريعة الأثر في جميع أنحاء دارفور، لإصلاح الهياكل الأساسية لقطاع العدالة، وتوفير معدات وأثاث للمكاتب	٦	مشاريع شملت بناء المحاكم الريفية ومباني المكاتب وإصلاح مكتبة في مراحل مختلفة من التنفيذ في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك بسبب التأخير في تحديد الشركاء المنفِّذين والموافقة عليهم
تقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك النقل، لما مجموعه ست زيارات لمحاكم متنقلة في مختلف أنحاء دارفور، من أجل تحسين وسائل الوصول إلى العدالة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	نعم	قُدم الدعم اللوجستي، بما في ذلك النقل، لإجراء ست زيارات لمحاكم متنقلة في ولايتي غرب دارفور وجنوب دارفور
إسداء المشورة لقيادة الشرطة المحلية في الولايات من خلال عقد اجتماعات شهرية وإنشاء ست عشرة لجنة في مواقع الأفرقة الستة عشر لتنفيذ المبادئ التوجيهية والتعليمات المتصلة بأعمال الشرطة، من أجل تسهيل إعادة هيكلة قوات الشرطة في دارفور	لا	قُدمت المشورة لقيادة الشرطة المحلية من خلال عقد ٤٦٨ اجتماعاً لتنسيق الشؤون الأمنية في مواقع الأفرقة الـ ١٣؛ وأُنشئت لجنةٌ في موقع الفريق ١ ويُعزى انخفاض الناتج إلى التأخير في إنشاء مواقع الأفرقة المتبقية، في انتظار موافقة حكومة السودان

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تقديم التوجيه والمشورة من خلال الاتصالات اليومية والأنشطة القائمة على المشاركة في مواقع العمل مع شرطة حكومة السودان في أربعة مراكز من مراكز التدريب في السودان، وثماني وحدات من وحدات حماية الأسرة والطفل، ووحدة منع الجريمة، و ١٨ مركزاً من مراكز الشرطة، وأربعة أقسام تابعة لشرطة المرور، وأربع وحدات من وحدات مكافحة سرقة السيارات وأربع وحدات تابعة لشرطة المجتمعات المحلية لمساعدتها على العمل وفقاً للمعايير الدولية المقبولة	لا	قدمت الإرشادات والمشورة من خلال أنشطة المشاركة في مواقع العمل مع ٧ من وحدات حماية الأسرة والطفل وقُدمت المشورة أيضاً إلى حكومة السودان من خلال ٣٨٧ زيارة لمراكز تدريب الشرطة ووحدات حماية الأسرة والطفل ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم موافقة حكومة السودان على المشاركة في مواقع العمل مع وحدات أخرى
تنفيذ ٣٠ مشروعاً من المشاريع السريعة الأثر، لدعم شرطة حكومة السودان، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية ومراكز دعم الضحايا	٣	أُنجزت مشاريع إصلاح البنية التحتية ومراكز دعم الضحايا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكانت المشاريع الـ ٢٧ المتبقية في مراحل مختلفة من التنفيذ في نهاية الفترة
إنشاء مكاتب شرطة تعنى بالقضايا الجنسانية في ٧٠ مركزاً من مراكز الشرطة المجتمعية لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وذلك في شراكة مع شرطة حكومة السودان/الحركات والمنظمات غير الحكومية ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومتطوعي الشرطة المجتمعية	٤٩	أنشئت مكاتب الشرطة المعنية بالقضايا الجنسانية ويُعزى انخفاض الناتج إلى التأخير في إنشاء مراكز الشرطة المجتمعية المتبقية
تنظيم ١٠٤ دورات تدريبية أساسية ومتقدمة لفائدة ٣ ٥٩٠ فرداً من أفراد شرطة حكومة السودان، منها ٣٢ دورة في مجال تنمية القدرات لفائدة ١ ٢٤٠ ضابطا من ضباط الشرطة، و ١٦ دورة في مجال القيادة الميدانية لفائدة ٤٨٠ ضابطا، و ١٢ دورة للمديرين	٦٢	نُظمت دورات تدريبية أساسية ومتقدمة لما مجموعه ١ ٧٢٤ فرداً من أفراد شرطة حكومة السودان، منها ٢١ دورة في مجالات حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية والعنف القائم على نوع الجنس لفائدة ٤٥٢ مشاركاً (منهم ١٤٥ امرأة)؛ وثلاث دورات في مجال الإدارة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
في الرتب الوسطى لفائدة ٣٦٠ ضابطا، و ٢٤ دورة في مجال المهارات الحاسوبية لفائدة ٤٨٠ ضابطا، وأربع دورات بشأن العنف المترلي لفائدة ١٢٠ ضابطا، وأربع دورات في مجال الإدارة المتقدمة لمسرح الجريمة لفائدة ١٢٠ ضابطاً، وأربع دورات في مجال الإدارة العامة لفائدة ٥٨٠ ضابطا، ودورة واحدة لعشرة ضباط شرطة في الخارج في مختلف دورات إدارة الشرطة، و ٨ حلقات عمل لفائدة ٢٠٠ ضابط في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وأداء الشرطة في البيئات الديمقراطية		المتقدمة لمسرح الجريمة لفائدة ٣٦٥ مشاركاً و ١٦ في مجال المهارات الحاسوبية لفائدة ٣٧٠ مشاركا (منهم ١٠٥ امرأة)؛ و ١٨ دورة في مجال التحقيق الجنائي لفائدة ٤٢٣ مشاركا؛ وثلاث دورات في مجال الإدارة العامة لفائدة ١٠٥ مشاركين؛ ودورة واحدة في مجال الإدارة الميدانية لفائدة ٩ مشاركين ويُعزى انخفاض الناتج إلى الحالة الأمنية السائدة وعدم وجود ضباط للمشاركة في تلك الدورات
تنظيم ٣٠ دورة تدريبية لما مجموعه ٧٥٠ فرداً من أفراد الشرطة التابعين للموقعين على اتفاق السلام في دارفور، منها ٢٤ دورة في مجال حقوق الإنسان الأساسية، والشرطة المجتمعية والمساواة بين الجنسين وحماية الطفل، وثلاث دورات في مجال الإسعافات الأولية، وثلاث دورات للمديرين في الرتب الوسطى	١٣	نُظمت دورات لفائدة ٤٠٢ مشاركا، من بينهم ١٠٦ امرأة. وشملت ١١ دورة في مجال حقوق الإنسان الأساسية، والشرطة المجتمعية والقضايا الجنسانية وحماية الطفل لفائدة ٣٤٠ مشاركا ودورتين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة ٦٢ مشاركاً ويُعزى انخفاض الناتج إلى الحالة الأمنية السائدة وعدم وجود ضباط شرطة من الأطراف الموقِّعة للمشاركة في تلك الدورات
تقديم الدعم التقني، من خلال دراسة تعدُّ لهذا الغرض، إلى شرطة حكومة السودان والمؤسسات العسكرية، بشأن العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في المؤسسات الأمنية	لا	لم يسمح بإجراء هذه الدراسة نظراً لطابعها الحساس
تقديم الدعم التقني، من خلال ثلاث حلقات دراسية تنظم في مجال الدعوة، للتجمع البرلماني للمرأة والمجالس التشريعية في الولايات على	٣	نُظمت حلقات دراسية بشأن اثنين من مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تتناول العنف الجنسي والعنف الجنساني في ولايات جنوب دارفور وشمال

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
مشروعين من مشاريع القوانين ذات الأولوية للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في دارفور		دارفور وغرب دارفور لفائدة ١٣٦ مشاركاً. وركزت المناقشات على الصكوك الدولية والإقليمية ومدى توافقها مع القوانين السودانية القائمة، بما في ذلك الدستور الوطني المؤقت

الإنجاز المتوقع ٣-٣: إحراز تقدم نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دارفور

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٣-٣-١ قيام الحكومة وغيرها من الجهات المعنية باعتماد وتنفيذ إطار لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دارفور، يشمل العدالة الانتقالية وحقوق المرأة	أُنجز. فعلى نحو ما نصت عليه في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أنشئت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وعُين قضاتها الثلاثة والمدعي العام والخاص بدارفور ورئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة في حزيران/يونيه ٢٠١٢. وبالإضافة إلى ذلك، عُين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السودان في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وكانت المناقشات جارية لإنشاء لجان فرعية لحقوق الإنسان على مستوى الولايات وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، اعتمدت ولاية غرب دارفور خطة استراتيجية خماسية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. واصلت لجنة حقوق الإنسان لجنوب دارفور العمل في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مما أدى إلى قرار محافظ جنوب دارفور القاضي بمنح العفو في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١١ لخمسة شيوخ وقيادات نسائية في مخيم كالما للمشردين داخلياً كانوا رهن الاحتجاز الوقائي في مركز الشرطة المجتمعية التابع للعملية المختلطة لمدة ١٤ شهراً
٣-٣-٢ قيام الهيئات التشريعية للولايات بتعزيز إنفاذ القوانين امتثالا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان	رفض المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور مشروع القانون المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٣-٣-٣ زيادة عدد الاستجابات (التحقيقات والملاحقات والمقاضاة والتعويض والإصلاحات المؤسسية) لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة في دارفور (٢٠١٠/٢٠٠٩: ١٠٠؛ ٢٠١١/٢٠١٠: ١٢٥؛ ٢٠١٢/٢٠١١: ١٥٠)	بدأت الحكومة التحقيق في ١٣٧ حالة (من الحالات الـ ٢٣٤ المبلغ عنها)، مما أدى إلى ٤٦ ملاحقة و ٣٢ قرارا بالتعويض (قضايا مغلقة) و ٦ حالات انتهت بإصدار قرار يقضي بالتعويض
٣-٣-٤ إلغاء/تعليق قوانين الطوارئ وقانون الأمن الوطني لعام ٢٠٠٤	لم يتم إلغاء أو تعليق قانون الطوارئ لعام ٢٠٠٤ وقوانين الأمن الوطني خلال الفترة المشمولة بالتقرير

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تنظيم ثلاثة اجتماعات لمنتدى دارفور لحقوق الإنسان و ١٨ اجتماعاً للمنتديات الفرعية للدولة مع حكومة السودان، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دارفور، والسلك الدبلوماسي ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، للتصدي للشواغل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في دارفور	لا	لم تُنظم اجتماعات منتدى حقوق الإنسان في دارفور أو المنتديات الفرعية على صعيد الولايات بسبب التغيرات السياسية والإدارية الحاصلة في الحكومات المحلية بعد انتخابات نيسان/أبريل ٢٠١١ وإنشاء ولايتين جديدتين وقد عُقدت اجتماعات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السودان ومع مستشارين كبار لولاة ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور بشأن ضرورة إحياء منتدى حقوق الإنسان في دارفور والمنتديات الفرعية على صعيد الولايات، وإنشاء لجان فرعية معنية بحقوق الإنسان
تقديم الدعم التقني لسلطات الاحتجاز وإسداء المشورة إلى المحتجزين في مجال حقوق الإنسان في ولايات دارفور وزالنجي، من خلال القيام بزيارات شهرية إلى مرافق الاحتجاز	نعم	قُدم الدعم التقني من خلال إجراء ٢٠ زيارة إلى السجون و ٥١ زيارة إلى مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة
تقديم الدعم التقني، من خلال تنظيم زيارات شهرية إلى مخيمات المشردين داخلياً، ومن خلال تنظيم ٢٠ حلقة عمل لرؤساء مخيمات المشردين داخليا وللمشردين داخليا، للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة	نعم	قُدم الدعم التقني من خلال إجراء ٢٧٩ زيارة إلى المخيمات وعقد ٤٨٥ اجتماعاً مع رؤساء مخيمات المشردين داخلياً، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها كما قُدم الدعم من خلال تنظيم ٢٠ حلقة

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
المشردين داخليا، وتنظيم ١٢ زيارة متابعة إلى السلطات المحلية ذات الصلة		عمل، تستهدف ١ ٢٤٧ مشاركاً، بشأن حقوق الإنسان وقضايا الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ومشاركة المرأة في عملية السلام والتعايش السلمي وعُقد ٤٧٤ اجتماعا للمتابعة مع المسؤولين الحكوميين ولجان الولايات بأنواعها والحركات المسلحة
إسداء المشورة التقنية وفي مجال الدعوة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، من خلال تنظيم عشرة اجتماعات في الشهر للمسؤولين الحكوميين وموقعي اتفاق السلام في دارفور ولممثلين عن الحركات المسلحة	نعم	قُدمت المشورة الفنية وأنشطة الدعوة من خلال اجتماعات عقدت مع ٤٢٠ مسؤولا حكومياً، حيث أثيرت انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات والقضايا ذات الأهمية، بما في ذلك الحالات ذات الصلة، ونوقشت الحالات الفردية وقدمت التوصيات المناسبة في هذا الصدد
تقديم المساعدة التقنية، من خلال عقد اجتماعات منتظمة، وإصدار منشورين وتنظيم ٦ حلقات عمل، للجهات المعنية ذات المصلحة في عملية السلام والعملية السياسية، بشأن وضع استراتيجية للعدالة الانتقالية وتعميم مراعاة حقوق الإنسان	٢	نُظمت حلقتا عمل بشأن آليات العدالة التصالحية للأطفال الذين يخالفون القانون، لفائدة ٨٧ مشاركاً من وحدات حماية الأسرة والطفل، وضباط السجون، ومحققي الشرطة وقضاة ومحامين وقادة المجتمع، وعاملين اجتماعيين واشتملت عملية نشر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تنظيم ١٤٠ حلقة عمل توضِّح مبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
زيادة الوعي وتقديم الدعم التقني، من خلال تنظيم اجتماعات شهرية وأربع حلقات عمل، إلى اللجان الحكومية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، للمساعدة في تنفيذ خطط عملها وغيرها من الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له	نعم	عُقد ٤٢ اجتماعاً مع لجان الولايات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ونُظمت خمس حلقات عمل لفائدة ١٤٢ مشاركاً

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تنظيم ٨ حلقات عمل للمدعين العامين والقضاة والعاملين في المجال الطبي والقوات المسلحة السودانية والمسؤولين عن إنفاذ القانون (لضباط الشرطة وأجهزة مخابرات الأمن الوطنية والسجون) والحركات بشأن إقامة العدل ومعايير حقوق الإنسان الدولية ومكافحة العنف ضد المرأة	١١	نُظمت حلقات عمل لفائدة ٣٧٠ مشاركاً عن الحقوق الواجب مراعاتها قبل المحاكمة، والحق في محاكمة عادلة، ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومفاهيم حقوق الإنسان، ومدونة قواعد السلوك، وأفضل الممارسات للمسؤولين عن إنفاذ القانون
إصدار ٢٠٠٠ كتيب/كراسة و ٦ ٠٠٠ مادة تعليمية للمجتمعات المحلية، بشأن قوانين الدولة والقوانين الوطنية وصكوك حقوق الإنسان الدولية	١ ٥٠٠	منشور أُصدرت
	١ ٠٦٢	مادة تعليمية أُنتجت على النحو التالي: ١٢ لافتة، و ٥٥٠ ملصقا ومنشورا، و ٥٠٠ قميص خفيف
حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال تنظيم ١٥ بعثة ميدانية شهريا، و ١٢٠ زيارة متابعة إلى السلطات المحلية ذات الصلة لمعالجة الانتهاكات والشواغل التي يتم تحديدها في مجال حقوق الإنسان	٣١٣	بعثة ميدانية
	٤٠١	زيارة متابعة نُظمت مع السلطات المحلية المعنية
إصدار تقريرين عامين عن حالة حقوق الإنسان في دارفور	١	كان هذا التقرير العام قيد التجهيز لإصداره
تنظيم أربع حلقات عمل لوكالات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية لزيادة الوعي بمسألة القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، وزيادة التحقيقات، بوجه خاص ما يتعلق منها بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس	٤	نُظمت حلقات العمل هذه لفائدة ١٢٨ مشاركاً
تنظيم ثلاث حلقات عمل مع مسؤولين حكوميين لكفالة اعتماد نهج يراعي حقوق الإنسان في تنفيذ برامج الإنعاش والتنمية	٣	نُظمت حلقات العمل هذه لفائدة ٣١ مشاركاً
تنفيذ ٤ مشاريع من المشاريع السريعة الأثر في كل قطاع وفي زالنجي، لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية	٤	كانت هذه المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم في مراحل مختلفة من التنفيذ عند نهاية الفترة المشمولة بالتقرير

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تنظيم ست دورات تدريبية شهريا لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في دارفور في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل	٣٩	نُظمت هذه الدورات التدريبية في مجالي حقوق الطفل وحماية الأطفال لفائدة ٥٣٣ ١ مشاركاً ويُعزى انخفاض الناتج إلى الحالة الأمنية السائدة وعدم وجود القدرة اللازمة في العملية بسبب عدم إصدار التأشيرات
تسهيل تبادل الزيارات المهمة التي ترعاها البعثة لاثنتي عشرة برلمانية من نساء دارفور إلى برلمانات في أفريقيا للوقوف على أفضل الممارسات في مجال الدعوة التشريعية بشأن مسائل المرأة وحقوق الإنسان في صياغة قوانين تستجيب للمسائل الجنسانية	لا	لم يجر تبادل الزيارات نظراً لعدم وجود الأموال اللازمة لدعم هذه الزيارات

الإنجاز المتوقع ٣-٤: القضاء التدريجي على تجنيد الأطفال واستغلالهم وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٣-٤-١ خطط العمل التي يوقعها الأطراف في الصراع للقضاء على تجنيد الأطفال وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال	وقَّعت الأطراف في الصراع خطط عمل تعهدت فيها بإنهاء تجنيد واستخدام الجنود الأطفال: فقد أصدر جيش تحرير السودان/القيادة التاريخية ''أمراً من القيادة'' في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١١ ووقَّع خطة عمل في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، في حين أصدرت حركة التحرير والعدالة ''أمراً من القيادة'' في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٢ ووقعت خطة عمل في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٢ يُحظر بموجبهما تجنيد واستخدام الجنود الأطفال. وقدم جيش تحرير السودان - الإرادة الحرة وحركة العدل والمساواة - جناح السلام في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ تقريرين مرحليين بشأن تنفيذ خطط عملهما الموقَّعة سابقاً

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إقامة حوار لتحقيق الالتزام لدى أطراف النزاع بخطط العمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستغلالهم وغير ذلك من الانتهاكات، تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ١٥٣٩ (٢٠٠٤) و ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨١ (٢٠٠٩) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٣٥ (٢٠١٠)	نعم	أُقيم الحوار مع جيش تحرير السودان – القيادة التاريخية وحركة التحرير والعدالة مما أفضى إلى توقيع خطط العمل وإصدار ''أوامر من القيادة'' وقدم جيش تحرير السودان – الإرادة الحرة وحركة العدل والمساواة – جناح السلام تقريريهما المرحليين
إصدار تقارير مرة واحدة كل شهرين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن، المعني بالأطفال والنزاع المسلح	٦	أُصدرت تلك التقارير مرة واحدة كل شهرين
تنظيم لقاءات كل شهرين مع قيادات الجماعات المسلحة للتفاوض بشأن خطط العمل المطلوبة للتنفيذ والمساعدة في صياغتها	٢٧	عقدت تلك الاجتماعات مع ممثلي المؤسسات الحكومية وجهات معنية أخرى

العنصر ٤: الاتصال للأغراض الإنسانية والانتعاش والتنمية

٥٨ - في إطار هذا العنصر، واصلت العملية المختلطة العمل بالشراكة مع حكومة السودان، والسلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور وهيئاتها الفرعية المختصة، والإدارة الأهلية وفريق الأمم المتحدة القطري، والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والانتعاش والتنمية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني على المدى الطويل. وفي إطار النهج المتكامل للعملية والفريق القطري للأمم المتحدة، تم تحديد أربعة مجالات ذات أولوية يتعين بذل جهود مشتركة فيها في دارفور، وهي: دعم إعادة إدماج العائدين طواعية؛ وتقديم الدعم للمجتمعات الرعوية؛ وتوسيع نطاق التحضر للمشردين داخلياً الذين يودون المكوث في المناطق الحضرية؛ وبناء القدرات وبرامج التدريب.

٥٩ - وظلت العملية المختلطة على اتصال مستمر بأوساط المساعدة الإنسانية في ما يخص جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك توفير المساعدة الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة اللاجئين، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور.

٦٠ - ولا تزال سبل الوصول إلى بعض المواقع مثل جبل مرة، الواقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، مقيَّدة بشدة في وجه الجهات الفاعلة الإنسانية بسبب انعدام الأمن. ومع ذلك، واصلت العملية توفير جنود وأفراد شرطة مرافقين لوكالات الإغاثة الإنسانية للقيام بعمليات تقييم وتقديم المساعدات في جميع أنحاء دارفور. وقد استحدثت عملية سلة الربيع، التي نفذت خلال الفترة الممتدة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس ٢٠١١، من أجل توسيع حيز الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين من النزاع في دارفور، وزيادة سبل وصول المساعدات الإنسانية وتحسين وسائل إيصالها. وأجري ما مجموعه ١٠ بعثات مشتركة بين العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور (عين سيرو والحارة والطينة وخور أبشي وكويلة وكُتم وكوريفال وقولو وكاقورو وقلول وتور).

٦١ - وواصلت أفرقة العمل المعنية بالعودة وإعادة الإدماج، في إطار آلية التحقق المشتركة، رصد العائدين من خلال البعثات العادية للتحقق في مواقع العودة.

الإنجاز المتوقع ٤-١: تحسين الوضع الإنساني وتنفيذ برامج لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والحد من الفقر في دارفور

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٤-١-١ زيادة مخصصات دارفور من الميزانية الوطنية لأغراض أنشطة الإنعاش المبكر في دارفور (٢٠٠٩/٢٠١٠: صفر في المائة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٢٥ في المائة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٥٠ في المائة)	لم تكن البيانات المتعلقة بالمخصصات المالية لدارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير متاحة
٤-١-٢ زيادة عدد مشاريع الإنعاش وإعادة التأهيل الممولة من خلال صندوق السلام والاستقرار وغيره من الصناديق (٢٠٠٩/٢٠١٠: صفر؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٠؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٢٠)	تم تمويل ٧ مشاريع جديدة للإنعاش وإعادة التأهيل، وتقدر قيمتها بـ ٦,٢ ملايين دولار، من خلال صندوق السلام والاستقرار وصناديق أخرى، ليصل العدد الإجمالي للمشاريع الممولة إلى ٣١ ومجموع الأموال المخصصة حتى الآن إلى ما يقرب من ٣١,٥ مليون دولار
٤-١-٣ زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة في المناطق التي لم يسمح بالوصول إليها في دارفور (٢٠٠٩/٢٠١٠: صفر في المائة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٠ في المائة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٢٥ في المائة من القرى في منطقة جبل مرة الشرقية)	ظلت سبل الوصول إلى المواقع التي تسيطر عليها الحركات المسلحة، كما هو الحال في منطقة جبل مرة، مقيدة بشدة في وجه الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية. ومع أن العراقيل التي تحول دون وصول الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية والقيود المفروضة على حركتها بسبب الحالة الأمنية السائدة لا تزال قائمة، فإنها تمكنت من الوصول إلى الغالبية العظمى من الناس المحتاجين في دارفور

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إسداء المشورة التقنية من خلال اجتماعات شهرية للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالشؤون الإنسانية والمشاركة في الفريق العامل التابع للجنة الفرعية والمعني بوضع استراتيجية إنسانية إنمائية لدارفور	لا	لم تُنظم اجتماعات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالشؤون الإنسانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولم يدخل الفريق العامل التابع للجنة الفرعية والمعني بوضع استراتيجية إنسانية إنمائية لدارفور طور العمل
تقديم الدعم التقني لفريق الأمم المتحدة القطري والوكالات ذات الخبرة من خلال اجتماعات تعقد مرتين في الشهر، بشأن مبادرات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور	نعم	قُدم الدعم التقني من خلال ٢٤ اجتماعاً للفريق الفريق العامل المعني بإنعاش دارفور بشأن وضع خطة تنفيذ مشتركة بين الوكالات للإنعاش المبكر وأنشطة إعادة الإعمار في دارفور (مصفوفة إنعاش دارفور)، ووضع مصفوفة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
إسداء المشورة التقنية من خلال اجتماعات شهرية تعقد مع المجموعة الأساسية للمانحين في الخرطوم من أجل تعبئة الموارد	نعم	قُدمت المشورة من خلال اجتماعات مع المجموعة الأساسية للمانحين. وركزت المناقشات على أنماط النزوح واتجاهات العودة في دارفور، والوضع الإنساني، والانتقال من المساعدة الإنسانية إلى الانتعاش بعد انتهاء الصراع
إسداء المشورة التقنية بشأن أربع عمليات تقييم مشتركة (بين حكومة السودان والعملية وفريق الأمم المتحدة القطري)، تهدف إلى تشكيل استجابات إنسانية تهدف إلى تقديم الدعم الأمني واللوجستي الملائم	٤	تقييمات مشتركة أُنجزت
القيام بأنشطة الاتصال والتنسيق اليومية بشأن توفير الأمن لفريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية المحلية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية	نعم	تم توفير ٢ ٣٦٣ مرافقاً عسكرياً لوكالات المساعدة الإنسانية للقيام بعمليات تقييم الاحتياجات الإنسانية وإيصال المساعدة الإنسانية
إسداء المشورة إلى وكالات الأمم المتحدة الإنمائية بشأن اختيار وتصميم البرامج الاجتماعية والاقتصادية للنساء ومجتمعاتهن المحلية من خلال اجتماعات تشاور تعقد فصلياً	لا	قُدمت المشورة خلال الاجتماع الخامس للفريق العامل المعني بإنعاش دارفور، الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تقديم الدعم التقني لحكومات الولايات من خلال إعداد دراسة عن التخطيط والميزنة تراعي الفوارق بين الجنسين	لا	لم تصدر تأشيرات للخبراء الاستشاريين
تنفيذ ٨ أنشطة اجتماعية واقتصادية على أساس المناطق في ولايات دارفور الثلاث وزالنجي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية	٨	مشاريع يجري تنفيذها في المجالات التالية: إعادة تأهيل المراكز النسائية؛ والتدريب على القبالة؛ وبناء المدارس؛ وشراء التجهيزات المدرسية؛ وشراء معدات صنع الجبن

الإنجاز المتوقع ٤-٢: أن يعيش المدنيون في دارفور بعيداً عن الخوف من أي هجوم أو إساءة معاملة وأن يكون بمقدور المشردين داخلياً أن يعودوا إلى ديارهم في بيئة سليمة وآمنة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٤-٢-١ انخفاض مجموع عدد الحالات المبلَّغ عنها المتعلقة بتقديم الحماية للمدنيين (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٤٠٠ ٢؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٨٠٠ ١؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٢٠٠ ١)	انخفضت حالات حماية المدنيين من الحوادث المبلَّغ عنها بمعدل ١٠ حوادث يومياً في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى متوسط قدره ٦ حوادث في اليوم الواحد، ليبلغ مجموعها ١٣٧ ٢ حادثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير
٤-٢-٢ زيادة عدد العائدين طواعية من اللاجئين والمشردين داخلياً (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٠٠٠ ٣٠؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٠٠٠ ١٥٠؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٠٠٠ ٥٠٠)	وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد ٥٨٩ ١٧٨ من المشردين داخلياً واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بـ ٠٠٠ ٥٠ مشرد داخلي عادوا خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠١١. ويشمل هذا العدد ٤٤٤ ١٤٦ مشرداً داخلياً تم التحقق من عودتهم و ١٤٥ ٣٢ لاجئاً تم التحقق من عودتهم من تشاد، ومعظمهم من المستوطنات غير الرسمية الموجودة على طول الحدود السودانية التشادية
٤-٢-٣ إبرام اتفاق بين العملية المختلطة، وفريق الأمم المتحدة القطري وحكومة السودان على المشاريع ذات الأولوية للعودة وإعادة الإدماج والإنعاش المبكر	أُنجز. فخلال الاجتماعين المشتركين بين العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري، اللذين عقدا في الفاشر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ وأيار/مايو ٢٠١٢، تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لأربعة مجالات التالية: دعم إعادة الإدماج للعائدين طواعية؛ وتقديم الدعم للمجتمعات الرعوية؛ وتوسيع نطاق التحضر للمشردين داخلياً الذين يودون المكوث في المناطق الحضرية؛ وبناء القدرات وبرامج التدريب

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إنشاء آليات للإنذار المبكر والاستجابة السريعة لحماية المدنيين الذين يتعرضون لتهديد وشيك، مع مراعاة تمثيل المجموعات النسائية	نعم	أوفدت العملية المختلطة ٢٤ موظفاً إلى مواقع الأفرقة لإنشاء آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتعزيزها
إسداء المشورة بشأن وضع معايير للعودة الطوعية، من خلال المشاركة الأسبوعية والشهرية في آلية التحقق المشتركة، بما في ذلك المساعدة في وضع خطط العودة وتنفيذها، وتنسيق عمليات العودة بدءاً من التسجيل وأثناء النقل إلى مواقع العودة	لا	قُدمت المشورة في الاجتماع الوحيد الذي عقدته آلية التحقق المشتركة والذي جرت فيه مناقشة وإقرار مشروع الإجراءات التشغيلية الموحدة للتحقق من الطابع الطوعي لحالات العودة
إنشاء شبكة نسائية بشأن حماية المدنيين في كل ولاية وفي قطاع زالنجي الفرعي، لتزويد العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري بتوصيات بشأن تحسين الأمن الفعلي للنساء والمجتمعات المحلية	لا	تأسست الشبكة النسائية للحماية في ولاية شمال دارفور. وكان من المقرر إنشاء شبكات مماثلة في الولايات الأخرى، ولكن ارتُئي أن هذا الأمر غير ضروري إذ أن ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور مشمولتان بالفعل في إطار آليات الحماية القائمة
تنفيذ ١٠ مشاريع سريعة الأثر في مجال المرافق والهياكل الأساسية في مناطق العودة	٦	تم تنفيذ مشاريع لإنشاء مكتبة عامة والتنمية المجتمعية في مناطق البدو الرحل والعودة وستُنفذ المشاريع الأربعة المتبقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل
تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وإمكانيات الوصول لفريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية في دارفور من خلال عمليات اتصال أسبوعية مع لجنة المساعدات الإنسانية والجهات الفاعلة المعنية في حكومة السودان في سياق اللجنة الفرعية المعنية بالسلامة والأمن التابعة للجنة الرفيعة المستوى	نعم	سهلت العملية توفير النقل الجوي للأفراد واللقاحات والمواد غير الغذائية
تقديم المساعدة التقنية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في السودان ووزارات الصحة في الولايات وفريق الأمم المتحدة القطري،	نعم	قُدمت المساعدة التقنية من خلال المشاركة في ٤٨ محفلا للتنسيق على مستوى الولاية برئاسة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

النواتج المقررة	النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
من أجل إدماج التثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في الأنشطة الاستشارية المتعلقة بنزع السلاح والتسريح والإدماج وبالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلا عن سيادة القانون/السجون		في السودان، وكذلك المشاركة في ١٢٠ جلسة لمنتديات تنسيق الصحة العامة لإدماج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامج الصحة وبرامج المساعدة الإنسانية كما قدمت المساعدة من خلال جلسات إحاطة بهدف إذكاء الوعي والإدراك لفائدة ٣٣٤ طفلا و ٤٠٠ من المقاتلين السابقين البالغين، و ١٣٩ سجيناً، بينهم ١٣ امرأة، و ٢٤٠ مسؤولا من حكومة السودان
تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات للشرطة المجتمعية في مخيمات المشردين داخليا في مجال التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستراتيجيات الوقاية	نعم	عقدت جلسات للتدريب وبناء القدرات في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه لفائدة ٣٢٩ من أفراد شرطة حكومة السودان، و ٢ ٣١٨ مشرداً داخلياً، و ١٤٠ من الطلاب و ١٩٧ من الشباب

العنصر ٥: الدعم

٦٢ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُدم الدعم لما متوسطه ٢٧ ٦٥٠ الأفراد المنتشرين، من بينهم ٢١٥ مراقباً عسكرياً و ١٧ ٧٦٩ من أفراد الوحدات العسكرية و ٢ ٢٣٣ من أفراد الشرطة المشكلة و ٢ ٩٣٠ من ضباط شرطة الأمم المتحدة و ١ ١٠٨ موظفين دوليين (باستثناء ٦ موظفين دوليين في مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي بأوغندا) و ٢ ٩١٦ موظفاً وطنياً (باستثناء موظف وطني واحد في مركز الخدمات الإقليمي) و ٤٧٩ من متطوعي الأمم المتحدة. واشتمل الدعم المقدَّم على تنفيذ برنامجي قواعد السلوك والانضباط وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإدارة شؤون الموظفين، والرعاية الصحية، وصيانة وبناء المكاتب ومرافق الإقامة، وإنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصيانتها، والعمليات الجوية، وعمليات النقل البري، وعمليات الإمداد وإعادة الإمداد، وتوفير خدمات الأمن على نطاق العملية بكاملها.

٦٣ - وواصلت العملية المختلطة تسليم الحصص الغذائية عن طريق البر في المقام الأول، باستثناء بعض المواد القابلة للتلف مثل الفواكه اللينة والخضروات التي سمح بنقلها عن طريق الجو، مما أدى إلى خفض تكاليف تسليم تلك الحصص. وظل تسليم الحصص الغذائية العامة عن طريق الجو محدوداً بسبب أحوال الطقس غير المواتية والظروف الأمنية والقيود المفروضة من قبل حكومة السودان. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت العملية خطة على أساس قائمة بأنواع الأطعمة لتقديم حصص الإعاشة، مما يتيح المرونة وإمكانية اختيار المفضَّل من المواد الغذائية وتدابير الرقابة الموجهة بنظام قائم على عدد السعرات الحرارية، خلافاً للنظام السابق الذي كانت الاستحقاقات فيه تستند على الكمية والقيمة.

٦٤ - وشغلت العملية أيضا نظاماً إلكترونياً لإدارة الوقود بالتجزئة على شبكة الإنترنت (eFuel) في جميع نقاط توزيع الوقود في منطقة عملياتها لرصد استهلاك الوقود بشكل كامل. وبفضل بدء العمل بهذا النظام، تم تسجيل كمية الوقود التي تضخ في المحركات بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، لم تتمكن العملية من تشغيل نظام متقدم للرصد والتحكم الإلكتروني، كان من المتوقع أن ينتهي المقر من إعداده بحلول نهاية عام ٢٠١٢.

٦٥ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انصب اهتمام العملية المختلطة على تشغيل وتعزيز أربع مراكز للبيانات (واحد في كل من الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي) يتَّخذ أكبر مركزين منها، في الفاشر ونيالا، بمثابة مركزين احتياطيين، حيث يوفران قدرات احتياطية عالية لما تقوم به العملية المختلطة من أعمال. وساعدت مراكز البيانات على توسيع نطاق ما هو متوافر من التطبيقات وخدمات البريد الإلكتروني في المناطق الأكثر تقدماً التي تعمل فيها البعثة. ومن خلال توفير أدوات الرقابة المركزية والإدارة والرصد، عززت العملية المختلطة توافر وموثوقية بنيتها التحتية للاتصالات مثل شبكة مؤلفة من نظم ذات فتحات طرفية صغيرة جداً وجهاز رقمي يعمل بالموجات الدقيقة ونظام هاتف المقسم الفرعي الآلي الخصوصي، وكذلك التقليل إلى الحد الأدنى من الوقت المستغرَق في رصد مشاكل البنية التحتية للاتصالات وحلها. وقدمت العملية المختلطة خدمات الإنترنت لكافة مواقع الأفرقة القائمة ومراكز الشرطة المجتمعية من خلال تطبيقات البريد الإلكتروني بواسطة شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية، وخدمات ربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت. وبشكل عام، زادت العملية المختلطة في موثوقية نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة ٥٢ في المائة، وبذلك قلصت وقت تعطُّل خدمة هذه النظم بمدة تصل إلى ١٠ ساعات في الشهر مقابل ٢١ ساعة شهرياً خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠١١.

٦٦ - وهيأت العملية المختلطة الظروف المؤاتية لنقل أفرادها ومعداتها برا بشكل مريح وميسَّر في جميع أنحاء منطقة البعثة، بما في ذلك خدمة حافلة مكوكية يومية، في جهود العملية الرامية للحد من حوادث الطرق وتحسين الوعي بالسلامة على الطرق، نظمت العملية المختلطة حملة للتوعية بالسلامة على الطرق مدتها أسبوع على نطاق البعثة، وكذلك دورات تدريبية داخلية على السياقة لتزويد السائقين بالمهارات المطلوبة للسياقة في أمان وبفعالية في حالة الطرق السائدة في دارفور. وعموماً، ساهمت جهود البعثة في مجال القيادة الآمنة في تقليص في عدد الحوادث والوقائع بنسبة ٥٩ في المائة، من ١ ٤١٦ في الفترة ٢٠١١/٢٠١٠ إلى ٥٨٤ في الفترة ٢٠١٢/٢٠١١.

٦٧ - ولتعزيز القدرة على التخطيط والإبلاغ ورصد المشاريع وتبادل المعلومات بين جميع عناصر البعثة، حوَّلت العملية المختلطة مركز العمليات اللوجستية المشتركة السابق، تحت إمرة رئيس دائرة الدعم المتكامل، إلى مركز دعم البعثة الجديدة، الذي يعمل مباشرة تحت إشراف مدير دعم البعثة. كما أنشأت العملية المختلطة وحدة لاحتواء المخاطر ومراقبة الامتثال في مراجعة الحسابات داخل مكتب مدير دعم البعثة لضمان الامتثال التام للتوصيات والملاحظات المتعلقة بمراجعة الحسابات التي وضعها كل من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز الإدارة المالية والأداء المالي، أنشأت العملية المختلطة فرقة عمل معنية بالالتزامات غير المصفاة للتعجيل بتسوية الفواتير المستحقة للبائعين.

٦٨ - وواصلت العملية تقديم الخدمات الطبية وخدمات الإجلاء الطبي على نطاق البعثة بأسرها. وقامت العملية المختلطة بتشغيل وتعهّد ست عيادات مملوكة للأمم المتحدة من المستوى الأول ومستشفى للأمم المتحدة من المستوى الثاني في الفاشر، ومستشفيين عسكريين من المستوى الثاني في كبْكابية والجنينة، ومستشفى عسكريا من المستوى الثالث في نيالا. وبشكل عام، قامت العملية المختلطة بتشغيل وتعهّد مرافق طبية بلغ مجموعها ٧٧، من ضمنها ٦٧ عيادة من المستوى الأول ومركزاً لحالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية تابعة إلى البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة مشكلة، في ٧٦ مواقع على نطاق البعثة، مع وجود عيادتين تشتركان في ذات الموقع في الفاشر. وعلاوة على ذلك، واصلت العملية توفير ترتيبات الإجلاء الطبي براً وجواً على صعيد منطقة البعثة برمتها لخدمة جميع المواقع، ومن ضمن ذلك إجلاء المرضى إلى ستة مستشفيات من المستوى الرابع (اثنان في نيروبي، وثلاثة في مصر، وواحد في دبي).

٦٩ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعاقدت العملية المختلطة مع طبيب متخصص للحصول على خدمات في الأمراض الصدرية وطبيبة نساء لتقييم المخاطر الصحية البيئية ومصاعب الصحة الإنجابية النسائية التي تواجهها موظفات العملية المختلطة. وفي وقت لاحق، وفرت العملية المختلطة معدات للحماية الشخصية، شملت أقنعة للوجه ومستحضرات ومراهم جلدية ضد حروق الشمس، ونُظمت حملات للتوعية عن طريق إصدار نشرات صحية شهرية. ولتحسين وضع الصحة الإنجابية للموظفات الدوليات والوطنيات، اللواتي يمثلن نحو ١٧ في المائة من أفراد العملية المختلطة في الفترة ٢٠١٢/٢٠١١، نظمت العملية المختلطة تدريباً بغرض التوعية وقدمت خدمات الفحص للكشف عن أمراض النساء الشائعة التي يمكن الوقاية منها مع مراعاة المنظور الجنساني بأمانة عند شراء المستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية.

٧٠ - ونظمت العملية المختلطة التدريب في مجال التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لجميع الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين على نطاق البعثة. كما حصل ١ ٣٠٦ موظفين على المشورة الطوعية وخدمات الاختبار السرية، ودُرب ٤٢٧ فرداً في مجال التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ودُرب ٢٨٨ من مدرِّسي الأقران.

الإنجاز المتوقع ٥-١: زيادة كفاءة الدعم اللوجستي والإداري والأمني المقدم للعملية وفعاليته

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٥-١-١ زيادة الوعي لدى ٢٩٥ ١٩ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية و ٢٦٠ مراقباً عسكرياً و ٧٧٢ ٣ فردا من أفراد شرطة الأمم المتحدة، و ٦٦٠ ٢ فرداً من أفراد الشرطة المشكلة و ٢٧٥ ٥ موظفا مدنيا (باستثناء ١١ موظفا مدنيا نقلوا إلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي)، ولدى مجتمع دارفور الأوسع من أجل تحقيق الاستجابة بفعالية وكفاءة للمسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والشواغل في العملية المختلطة (٢٠١١/٢٠١٠: ١٠٠ في المائة؛ ٢٠١٢/٢٠١١: ١٠٠ في المائة من الموظفين العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين تجري توعيتهم بالمسائل المتصلة بنقص المناعة البشرية/الإيدز)	نظمت العملية المختلطة التدريب في مجال التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لجميع أفراد المنتشرين. وكان عنصر التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جزءا من دورة التدريب التعريفي الإلزامي

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٥-١-٢ رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما في ذلك التشغيل الكامل والفعال لمحطة وصول الركاب ومغادرتهم الجديدة في الفاشر (الوقت المطلوب للتعامل مع الركاب والبضائع ٢٠٠٩/٢٠١٠: ٣٠ دقيقة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٣٠ دقيقة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ١٥ دقيقة)	خفّضت الخدمات المقدمة للركاب ومناولة البضائع بالفعل في الوقت اللازم لإتمام إجراءات تسجيل الدخول والخروج لبلوغ المستوى المستهدف وهو ١٥ دقيقة
٥-١-٣ خفض عدد حالات الغش في الوقود (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٣؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١؛ ٢٠١١/٢٠١٢: صفر)	أُبلغت وحدة التحقيقات الأمنية عن حالتين من حالات الغش في الوقود يجري التحقيق فيهما
٥-١-٤ تخفيض عمليات استخراج المياه الجوفية بزيادة توليد المياه عن طريق إدارة مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٢٠ في المائة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٤٠ في المائة؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٥٠ في المائة)	بلغت نسبة المياه المحصل عليها من خلال معالجة مياه الصرف الصحي ٤٩,١ في المائة. ويُستثنى من ذلك مشروع جمع مياه المطر إذ تعذر على العملية إكمال المشروع في الوقت المحدد نظرا لعدم توافر مواد البناء وتعطل المعدات وعدم وجود الأيدي العاملة الكافية لتركيب محطات معالجة مياه الصرف

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تحسين الخدمات		
خفض خمس طائرات مروحية متوسطة الحجم بإعادة تشكيل الأسطول، إذ يتوقع أن تبلغ العملية مرحلة انتشارها الكامل والدخول في مرحلة الاكتفاء الذاتي	نعم	تم تخفيض عدد الطائرات المروحية بمقدار ٤ طائرات من طراز Mi-35 وطائرة واحدة من طراز Mi-8 MTV وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض عدد الطائرات بمقدار طائرتين من طراز Mi-26 في الفترة ٢٠١١/٢٠١٢
إنشاء نظم إلكترونية لتنظيم طلبات لتحسين الإجراءات المتعلقة بتجهيز نقل البضائع والركاب	نعم	أُنشئت النظم الإلكترونية اللازمة لإدارة طلبات النقل لموظفي الأمم المتحدة والبضائع. أما بالنسبة لغير موظفي الأمم المتحدة، فقد أعدَّت قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي بإيطاليا برمجيات مخصصة لذلك

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تركيب وتشغيل نظم رصد ومراقبة إلكترونية متطورة لتنظيم استخدام الوقود في جميع نقاط تسلم الوقود وصرفه	نعم	قامت العملية بتركيب نظام إلكتروني لإدارة الوقود بالتجزئة على شبكة الإنترنت وتشغيله بنجاح
تخضير البيئة بزراعة مليون شجرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من استخدام الوقود الأحفوري بنسبة ٢٠ في المائة	لا	قامت العملية بزراعة ٠١٩ ١١٥ شتلة أشجار ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم وجود شتلات الأشجار والبذور في السوق المحلية، وكذلك الأسعار غير المعقولة للمعروض منها
أفراد الجيش والشرطة والموظفون المدنيون		
خدمات تمركز قوات يبلغ قوامها في المتوسط ٢٩٥ ١٩ فردا من أفراد الوحدات العسكرية، و ٢٦٠ مراقبا عسكريا و ٧٧٢ ٣ ضابطا من ضباط شرطة الأمم المتحدة و ٦٦٠ ٢ فردا من أفراد الشرطة المشكلة	١٤٧ ٢٣	متوسط قوام الأفراد النظاميين، بمن فيهم ٧٦٩ ١٧ فردا من أفراد الوحدات العسكرية، و ٢١٥ مراقباً عسكرياً، و ٩٣٠ ٢ من ضباط شرطة الأمم المتحدة، و ٢٣٣ ٢ فرداً من أفراد الشرطة المشكلة ويُعزى انخفاض متوسط القوام إلى التأخر في نشر الأفراد النظاميين
التحقق من المعدات المملوكة للوحدات ورصدها وفحصها ومن قدرات الاكتفاء الذاتي لدى أفراد الجيش والشرطة	نعم	جرى التحقق من المعدات المملوكة للوحدات ورصدها وفحصها ومن قدرات الاكتفاء الذاتي
تخزين الاحتياجات اليومية من حصص الإعاشة والمياه لما متوسطه ٨٣٥ ١٨ فردا من الأفراد العسكريين و ٦٦٠ ٢ فرداً من أفراد الشرطة المشكلة في ٧٦ موقعاً		تخزين وتوريد الحصص اليومية والماء لما متوسطه:
	٧٦٩ ١٧	فرداً من الأفراد العسكريين
	٢٣٣ ٢	فرداً من أفراد الشرطة المشكلة
	٨٣	موقعاً، كانت نتيجة نقل وحدات مختلفة
		ويُعزى انخفاض الناتج في المقام الأول إلى تأخر نشر الأفراد النظاميين

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
إدارة شؤون ٢٧٥ ٥ موظفاً مدنياً في المتوسط (باستثناء ١١ موظفاً مدنياً تم نقلهم/انتدابهم إلى مركز الخدمات الإقليمي بعنتيبي منهم ٢٨١ ١ موظفاً دولياً و ٣٧٨ ٣ موظفاً وطنياً و ٦١٦ متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة	٤ ٥٠٣	تمت إدارة شؤون موظفين مدنيين بلغ عددهم في المتوسط ١٠٨ ١ موظفين دوليين و ٩١٦ ٢ موظفاً وطنياً (باستثناء ٦ موظفين دوليين وموظف وطني واحد في مركز الخدمات الإقليمية في عنتيبي) و ٤٧٩ من متطوعي الأمم المتحدة
تنفيذ برنامج للسلوك والانضباط يوجه إلى جميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، ويشمل التدريب والوقاية والرصد وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التصحيحية في حالة إتيان تصرفات تنطوي على سوء سلوك	نعم	أُبقي على خط هاتفي لمساعدة لموظفي العملية على طلب المشورة والإبلاغ عن سوء السلوك؛ وقُدم ما مجموعه ٤٧٣ دورة تدريبية وحلقة عمل لفائدة ٤٣٤ ٦ مشاركاً لمنع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء السلوك؛ ودُرب ٢٤ مدربا عسكرياً و ١٣ من مدرِّبي وحدات الشرطة المشكلة على المسائل التأديبية؛ وقُدمت المعلومات والوثائق المرجعية ذات الصلة بالمسائل التأديبية لجميع المشاركين؛ وتمت زيارة ١٩ من مخيمات المشردين داخليا لإطلاع الناس فيها على المعلومات عن سياسة الأمم المتحدة القائمة على ”عدم التسامح“ إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكذلك آلية تقديم الشكاوى في العملية
المرافق والبنى الأساسية		
تشييد جميع المرافق التابعة للعملية المختلطة، بما فيها معسكرات الجيش والشرطة، و ٣٦ موقعاً للأفرقة، ٧٠ مركزاً للشرطة المجتمعية و ٥٩ مستودعاً، و ١٦ جسراً و ٢٤ مهبطا للطائرات المروحية و ٢٤ مدرجاً لهبوط الطائرات في جميع أنحاء منطقة دارفور	نعم	تبعاً لإعادة النظر في عدد الأفراد النظاميين، تم تنقيح مفهوم العمليات. وقد انتُهي من بناء جميع مواقع الأفرقة الـ ٣٢ المطلوبة، رهناً بإعادة تشكيل ٥ مواقع للأفرقة مرة أخرى. وانتُهي من جميع أشغال البناء الكبرى في مواقع الأفرقة الـ ٣٢ التي سيعمل انطلاقاً منها أفراد الشرطة، بدلا من مراكز الشرطة المجتمعية الـ ٧٠ المقرر إنشاؤها من ذي قبل

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
حفر ٢٨ بئراً جديدة وإجراء عملية مسح لعشرين موقعا إضافيا يمكن حفر آبار فيها في المستقبل، وبناء حوض لاحتجاز المياه – سد تلّي و ٣ حفائر لسد احتياجات مواقع الأفرقة من المياه	١٩	بئراً جديدة تم حفرها
	١٣	موقعاً إضافية تم مسحها
		وقد تم التوقيع مع المقاول على عقد لبناء ٣ سدود تلّية ولكن لم يتسنَّ بدء أشغال البناء في الوقت المحدد بسبب التأخير في عملية الشراء
تشغيل وصيانة ٧٠ بئراً و ١٦٦ محطة لتنقية المياه مملوكة للأمم في ٤٨ موقعاً، و ١٥٦ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات للمياه ولمياه الصرف الصحي في ٤٨ موقعاً من مواقع الأفرقة	لا	٥٠ بئراً و ١٦٦ محطات لتنقية المياه في ٤٨ موقعاً و ١٠٣ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات لمياه الصرف الصحي، كانت ٨١ منها تعمل في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
		ويُعزى انخفاض الناتج إلى عدم وجود مواد البناء وتعطل معدات البناء
بناء موقعين لدفن النفايات في مخيمين رئيسيين و ١٨ مقلباً للنفايات في مواقع الأفرقة	٢	موقعين لدفن النفايات يجري تشييدهما
	٧	قطع أرضية تم تأمينها لتهيئة ١٨ موقعاً للتخلّص من القمامة تحت المراقبة
		ولم يمكن البدء في تهيئة المواقع بسبب مشاكل تتعلق بالأراضي والتأخير في عملية الشراء
بناء أسقف لتجميع مياه الأمطار في أربعة مخيمات رئيسية ومكاتب	لا	بسبب التأخير في الحصول على المواد اللازمة
تقديم خدمات الصرف الصحي لجميع أماكن العمل، بما في ذلك تجميع مياه المجاري والنفايات والتخلص منها	نعم	قُدمت خدمات الصرف الصحي على نطاق البعثة برمتها
تشغيل وصيانة ١ ٩٥٣ مولداً كهربائياً مملوكة للأمم المتحدة و ٤٩٥ مولداً مملوكة للوحدات في ٤٨ موقعاً	١ ٩٤٥	مولداً كهربائياً مملوكة للأمم المتحدة تم تشغيلها وصيانتها
	٥٧٢	مولداً كهربائياً مملوكة للوحدات قامت الوحدات المعنية بصيانتها

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
توريد وتخزين ٢٨،٥ مليون لتر من البترين والزيوت ومواد التشحيم لـ ٧٩٠ مولداً كهربائياً مملوكة للأمم المتحدة و ٤٩٥ مولداً كهربائياً مملوكة للوحدات	٣٧,٠ مليون	لتر من البترين والزيوت ومواد التشحيم من أجل ٥٢٨ مولداً كهربائياً مملوكة للأمم المتحدة و ٥٣٧ مولدا كهربائياً مملوكة للوحدات ويُعزى ارتفاع معدل الاستهلاك في المقام الأول إلى الاعتماد على مولدات كهربائية ذات طاقة أعلى، وزيادة استخدام المولدات لدعم مختلف المشاريع الكبرى وإنشاء احتياطيات وقود إضافية
توفير وصيانة المعدات واللوازم لدعم ما متوسطه ٥ ٢٧٥ موظفاً من الموظفين المدنيين (بما في ذلك الوظائف المؤقتة) و ٣ ٧٧٢ فرداً من أفراد شرطة الأمم المتحدة، و ٢٦٠ مراقباً عسكرياً و ٤٦٠ ضابطاً من ضباط الأركان		تم تقديم وتعهد المعدات واللوازم لما متوسطه:
	٤ ٥٠٣	موظفاً مدنياً
	٢ ٩٣٠	فرداً من أفراد الشرطة الأمم المتحدة
	٢١٥	مراقباً عسكرياً
	٣٧٦	ضابط أركان
		ويُعزى انخفاض معدل الاستهلاك إلى التأخر في نشر الأفراد
النقل البري		
تشغيل وصيانة ٤ ٠٤٦ مركبة مملوكة للأمم المتحدة، بما في ذلك ٥٤ عربة مدرعة، و ٦ ٠٤٥ قطعة من معدات المشاغل في جميع أنحاء منطقة البعثة		تشغيل وصيانة:
	٣ ٥١٥	مركبة، من بينها ٥٤ مركبة مدرعة، في ٣٦ مشغلا في ٣٢ موقعاً من ضمنها مواقع الأفرقة. وقد نجم تخفيض عدد المركبات التي يتم تشغيلها وصيانتها عن شطب البعض منها أو نقله إلى بعثات أخرى (قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي)
	٣ ٧٧٨	صنفاً من معدات المشاغل، باستثناء ١ ٨٢٠ من وحدات سجل مراقبة حركة السيارات لا تزال رهينة بالحصول على ترخيص من حكومة السودان

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
توريد وتخزين ١٢,٨ مليون لتر من البترين والزيوت ومواد التشحيم لـ ٦٧٢ ٣ مركبة مملوكة للأمم المتحدة و ١٩٦ ٣ مركبة مملوكة للوحدات	١٠,٢ ملايين	لتر من البترين والزيوت ومواد التشحيم من أجل ٥١٥ ٣ مركبة مملوكة للأمم المتحدة و ٥٣٧ ٣ مركبة مملوكة للوحدات ويُعزى انخفاض معدل الاستهلاك إلى التأخر في نشر الأفراد وعدم استقرار الوضع الأمني وسوء حالة الطرق، مما حد من سبل الوصول إلى بعض المناطق
تشغيل خدمة يومية للنقل المكوكي على مدار أيام الأسبوع لنقل ٢٧٥ ٥ فردا من أفراد الأمم المتحدة في المتوسط في اليوم الواحد من أماكن إقامتهم إلى منطقة البعثة	نعم	تشغيل الخدمة اليومية للنقل المكوكي على مدار أيام الأسبوع حيث ينقل ١٩٩ ٣ فرداً من أفراد الأمم المتحدة في المتوسط في اليوم الواحد
النقل الجوي		
تشغيل وصيانة ١٠ طائرات ثابتة الأجنحة و ٣٣ طائرة مروحية، بما في ذلك ٩ طائرات عسكرية في ٤٢ موقعا (٣٥ مهبطاً للطائرات المروحية و ٧ مطارات (الفاشر ونيالا والجنينة والخرطوم والأبيّض وبورتسودان وعنتيبي))	نعم	٩ طائرات ثابتة الأجنحة و ٣٠ طائرة مروحية، بما في ذلك ٥ طائرات عسكرية في ٣١ موقعا (٢٦ مهبطا للطائرات المروحية و ٥ مطارات (الفاشر ونيالا والجنينة والخرطوم وعنتيبي))
توريد وتخزين ٤٠,٣ لتراً من وقود الطائرات، وكذلك الزيوت ومواد التشحيم، للعمليات الجوية	٢٤,٥ مليون	لتر من وقود الطائرات وكذلك الزيوت ومواد التشحيم للعمليات الجوية وقد نجم انخفاض معدل استهلاك وقود الطائرات عن القيود المفروضة على حركة الطيران
الاتصالات		
دعم وصيانة شبكة سواتل مؤلفة من محطة أرضية مركزية لتوفير الاتصالات بالصوت والفاكس والصورة ونقل البيانات	٣	محطات أرضية مركزية تم دعمها وصيانتها
دعم وصيانة ٧٣ أنظمة طرفية ذات فتحة صغيرة جدا، و ٢٣١ مقسماً فرعياً آلياً خصوصياً للهواتف و ١٣٠ وصلة عاملة	٧٣	دعم وصيانة ما يلي: أنظمة طرفية ذات فتحة صغيرة جدا، شُغلت

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
بالموجات الدقيقة		٦٦ منها وكانت ٧ في المخزون في انتظار تركيبها
	١٧٤	مقسماً فرعيا آلياً خصوصياً للهواتف، شُغلت ١٣٥ منها و ٣٥ في المخزون، وكانت ٤ في انتظار شطبها
	١٣٠	وصلة عاملة بالموجات الدقيقة، شُغلت ٩١ منها وكانت ٣٩ في المخزون في انتظار تركيبها
دعم وصيانة أجهزة إعادة إرسال وأجهزة للاستقبال والإرسال منها ٤٢٠ ٣ جهازاً عالية التردد و ٢٧٥ ٤ جهازاً عالية التردد جداً و ٢٥٤ ١٢ جهازاً ذات تردد فوق العالي		دعم وصيانة ما يلي:
	٢ ٤١٠	أجهزة إعادة إرسال وأجهزة للاستقبال والإرسال عالية التردد
	٣ ٢٥٠	جهازاً لإعادة إرسال وجهازاً للاستقبال والإرسال عالية التردد جداً
	٨ ٧٤٧	جهازاً لإعادة الإرسال وجهازاً للاستقبال والإرسال ذات تردد فوق العالي
		ويُعزى انخفاض العدد إلى تغييرات طرأت في الاحتياجات التشغيلية، حيث تعين استبدال نظام الأجهزة عالية التردد جداً بنظام أجهزة ذات تردد فوق العالي
دعم وصيانة محطة راديو للبث الإذاعي على موجة التضمين الترددي (FM) في مرفق للإنتاج الإذاعي في الفاشر	لا	اعتمدت العملية المختلطة على حل وصل شبكات البث الإذاعي، حيث تقوم بترحيل بث برامجها من إذاعة السلام السودانية إلى محطات الإذاعة المحلية في ولاية دارفور
تكنولوجيا المعلومات		
دعم وصيانة ٤١٩ خادوماً و ٦ ٣٦٧ حاسوباً مكتبياً و ٢ ٠٣٨ حاسوبا محمولا و ١ ٧٨١ طابعة و ٤٧٤ جهاز إرسال رقمياً في ١١٤ موقعا		دعم وصيانة ما يلي:
	٨٩	خادوماً، بسبب عملية الفرضنة
	٦ ٠٨٠	حاسوباً مكتبياً
	٢ ٨٦٢	حاسوباً محمولا، كان ١ ٧١٤ منها قيد الاستعمال

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
		و ٨٦٦ في المخزون و ١٨٢ في انتظار الشطب
	٩٥٢	طابعة، بسبب سياسة الاشتراك في الطباعة
	٥٦١	جهاز إرسال رقمياً، كان ٥٤٥ منها قيد الاستعمال وواحد في انتظار الشطب و ١٥ في المخزون
دعم وصيانة ١٠٠ شبكة محلية، وشبكات موسعة ومنطقة للشبكة اللاسلكية لفائدة ٠٠٠ ٥ مستخدم في ١١٤ موقعا	نعم	دعم وصيانة الشبكات المحلية والشبكات الواسعة لفائدة ٠٠٠ ٥ مستخدم في ١١٣ موقعاً
تخطيط وإعداد معلومات جغرافية لتوفير ٠٠٠ ١٠ خريطة للأغراض الإدارية والتخطيط والخرائط الطبوغرافية والخرائط المواضيعية في نسخ مطبوعة وإلكترونية لتلبية الاحتياجات التشغيلية للبعثة ولتحسين أداء العملية المختلطة وقدرتها على اتخاذ القرارات؛ و ١٠٠ خريطة طبوغرافية بمقياس ١:٥٠٠٠٠ لتغطية منطقة تبلغ مساحتها ٠٠٠ ٧٢ كيلومتر مربع في منطقة جنوب دارفور، ولتحديد تسعة مواقع لحفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية	٨ ٧٤٥	خريطة تم إنتاجها وتوزيعها على العملاء من أفراد الشرطة والجيش والمدنيين ويعزى انخفاض عدد الخرائط المنتجة إلى انخفاض معدل نشر الأفراد
	١٠٠	خريطة طبوغرافية بمقياس ١:٥٠٠٠٠ يتم إعدادها
	١٠	مواقع لحفر الآبار تم تحديد موقعها، بناء على ٨ دراسات نظرية و ٢٢ عملية مسح درجة مقاومة طبقات الأرض
تنظيم ٥٠ دورة تدريبية لـ ٠٠٠ ١ فرد من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين على نظام المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع وقراءة الخرائط	١٣٨	دورة تدريبية نُظمت لفائدة ٢٥٩ ٢ من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين
الخدمات الطبية		
تشغيل وصيانة ستة مرافق طبية من المستوى الأول، وثلاثة مرافق من المستوى الثاني، ومرفق واحد من المستوى الثالث و ٦٤ مركزاً لحالات الطوارئ والإسعافات الأولية في ٧٤ موقعاً، لجميع أفراد البعثة وموظفي وكالات منظومة الأمم المتحدة الأخرى والسكان المدنيين المحليين في الحالات الطارئة	نعم	تشغيل وصيانة ستة مرافق طبية من المستوى الأول، وثلاثة مرافق من المستوى الثاني، ومرفق واحد من المستوى الثالث و ٦٧ مركزاً لحالات الطوارئ والإسعافات الأولية في ٧٦ موقعاً

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
مواصلة ترتيبات الإجلاء البري والجوي، على نطاق البعثة، لجميع المواقع التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات من المستوى الرابع في ثلاثة مواقع (نيروبي ودبي والقاهرة)	نعم	تمت مواصلة ترتيبات الإجلاء البري والجوي، على نطاق البعثة، لجميع المواقع التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك ستة مستشفيات من المستوى الرابع (اثنان في نيروبي وثلاثة في مصر وواحد في دبي)
توفير الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية وتشمل تشغيل وصيانة مرافق لتقديم المشورة السرية والطوعية والاختبار الطوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية لجميع أفراد البعثة، ووضع برنامج للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك التثقيف بواسطة الأقران، لجميع أفراد البعثة	نعم	تلقى ١ ٣٠٦ من أفراد البعثة، من بينهم ١٤١ امرأة، المشورة السرية والطوعية والاختبار الطوعي وزُود ٤٢٧ من أفراد البعثة (من بينهم ١٩٢ امرأة) بالتدريب للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتم تدريب ٢٨٨ من مربّي الأقران
الأمن		
توفير خدمات الأمن لمدة ٢٤ ساعة يوميا على مدار الأسبوع لكامل منطقة البعثة	نعم	قُدمت خدمات الأمن لمدة ٢٤ ساعة يوميا على مدار الأسبوع
تقديم الحماية المباشرة لكبار موظفي البعثة والزائرين من المسؤولين الرفيعي المستوى على مدار ٢٤ ساعة	نعم	قُدمت خدمات الحماية المباشرة على مدار ٢٤ ساعة
إجراء تقييم للحالة الأمنية على نطاق موقع البعثة، بما في ذلك إجراء عمليات مسح للمناطق السكنية تشمل ٤٥٠ مسكناً	نعم	تم تقييم ٩٠٤ مساكن على نطاق البعثة برمتها
تقديم التدريب، بتنظيم ٥٠٠ ٢ دورة إعلامية في مجال التوعية بالمسائل الأمنية ووضع خطط للطوارئ لجميع موظفي البعثة، وتقديم التدريب في مجال الأمن عند الالتحاق بالعمل والتدريب الأساسي في مجال مواجهة مكافحة الحرائق لجميع موظفي البعثة الجدد	١٠٦	نُظمت دورات إعلامية وتلقى عدد مجموعه ٥٦٠ ٢ موظفاً التدريب على التخطيط لمواجهة الطوارئ وتم تدريب ٩٦٤ لتوعيتهم بالمسائل الأمنية من خلال برنامج ”نُهج السلامة والأمان في البيئات الميدانية“

مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي بأوغندا

٧١ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم مركز الخدمات الإقليمي خدمات لوجستية وإدارية اتسمت بالفعالية والكفاءة بشكل رئيسي إلى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، في إطار المشاريع الأربعة الأولية التالية: الفحص الأمني، وتجهيز منح التعليم، وتشغيل مركز التدريب والمؤتمرات الإقليمي، وتشغيل مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحرّكات. وحقق المركز مستوى أعلى مما كان متوقعاً من حيث تقديم الخدمات في جميع المشروعات التجريبية الأربعة، كما هو موضح في الإطار أدناه.

الإنجاز المتوقع ٥-٢: توفير دعم لوجستي وإداري وأمني للعملية يتسم بالفعالية والكفاءة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٥-٢-١ الحد من الوقت اللازم للدخول والخروج (٢٠١٠/٢٠١١: ١٢ يوماً؛ ٢٠١١/٢٠١٢ يومان)	يومان. امتدت عملية التدقيق في جميع الفئات أفراد الوافدين إلى دائرة عنتيبي الإقليمية لإرسالهم إلى مراكز العمل المعنية لأكثر من يومي عمل، عدا الدورات التعريفية وجلسات الإحاطة التي نسقها مركز التدريب والمؤتمرات الإقليمي وإدارة شؤون السلامة والأمن والدوائر الطبية
٥-٢-٢ الحد من الوقت اللازم للتجهيز في ما يتعلق بتسوية مطالبات منحة التعليم (٢٠١٠/٢٠١١: ٥ أشهر؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٧ أسابيع)	كان متوسط الوقت المستغرق لتسوية مطالبات منح التعليم ٧ أسابيع. وتراوحت ما بين ٤ و ٦ أسابيع خارج موسم الذروة (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه)، وما بين ٨ و ١٠ أسابيع في موسم الذروة (تموز/يوليه - كانون الأول/ديسمبر)
٥-٢-٣ زيادة عدد الموظفين الإقليميين المشاركين في أنشطة مركز التدريب والمؤتمرات (٢٠١٠/٢٠١١: ٢ ٠٠٠ موظف؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ٣ ٠٠٠ موظف)	٤ ٣٨٥ مشاركاً. وتُعزى الزيادة في الاحتياجات جزئياً إلى تنظيم تدريب ودروس تمهيدية لفائدة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان في عنتيبي
٥-٢-٤ زيادة عدد الرحلات الجوية الإقليمية التي ينسقها مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحرُّكات (٢٠١٠/٢٠١١: ٥٠؛ ٢٠١١/٢٠١٢: ١٠٠)	٢٩٢ رحلة جوية. ونتجت الزيادة في الاحتياجات عن إلغاء بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقدها المبرم مع شركة النقل الجوي بشأن الطائرة من طراز بوينغ ٧٣٧، بعد تحطم هذه الطائرة في كينشاسا. ونتيجة لذلك، كثّف مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات رحلاته الإقليمية بين عنتيبي والفاشر ونيالا

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا)	ملاحظات
تسجيل وصول ومغادرة ٤٠٠ موظف	٢ ١٢٧	فرداً مدنياً وعسكرياً (٨٤٧ من الموظفين الدوليين والوطنيين ومتطوعي الأمم المتحدة و ٢٨٠ ١ من المراقبين العسكريين وأفراد شرطة الأمم المتحدة). ويُعزى ارتفاع الناتج إلى أن جميع عمليات تسجيل وصول ومغادرة أفراد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، ومتطوعي الأمم المتحدة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جرت عبر عنتيبي. إضافة إلى ذلك، سُجل وصول الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة أيضا في عنتيبي
تجهيز ٥٠٠ ٤ من مطالبات منح التعليم	٥ ٥٧٥	من مطالبات منحة التعليم تم تجهيزها ويُعزى ارتفاع الناتج إلى أن عدد الموظفين أصحاب الاستحقاقات ارتفع بعد مواءمة شروط الخدمة
تنظيم ٨٠ دورة تدريبية ومؤتمراً على الصعيد الإقليمي بمشاركة ٠٠٠ ٣ موظف من البعثات الإقليمية	١٧٣	دورة تدريبية ومؤتمراً إقليمياً، بما في ذلك ٥١ دورة تمهيدية لفائدة ٣٨٥ ٤ مشاركاً
١٠٠ رحلة جوية إقليمية بتنسيق من مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات	٢٩٢	رحلة جوية نسقها مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحرُّكات

ثالثا – أداء الموارد

ألف – الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى حزيران/يونيه ٢٠١٢.)

الفئة	المخصصات (١)	النفقات (٢)	الفرق المبلغ (٣)=(١)-(٢)	الفرق النسبة المئوية (٤)=(٣)÷(١)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة				
المراقبون العسكريون	١٢ ٦٠٩,٥	١٢ ٠٥٠,٤	٥٥٩,١	٤,٤
الوحدات العسكرية	٥٢٨ ٢٥٥,٣	٤٩٠ ٩٧١,٠	٣٧ ٢٨٤,٣	٧,١
شرطة الأمم المتحدة	١٦٧ ٢٢٠,٠	١٦١ ٢٨٠,٨	٥ ٩٣٩,٢	٣,٦
وحدات الشرطة المشكّلة	٧٢ ٦٥٦,٠	٦٣ ١٩٩,٩	٩ ٤٥٦,١	١٣,٠
المجموع الفرعي	**٧٨٠ ٧٤٠,٨**	**٧٢٧ ٥٠٢,١**	**٥٣ ٢٣٨,٧**	**٦,٨**
الموظفون المدنيون				
الموظفون الدوليون	٢٠٥ ٠٤٥,٩	٢١٦ ٧١١,٥	(١١ ٦٦٥,٦)	(٥,٧)
الموظفون الوطنيون	٤٩ ٥٠١,١	٧٤ ١٧٨,٩	(٢٤ ٦٧٧,٨)	(٤٩,٩)
متطوعو الأمم المتحدة	٢٨ ٣٢٧,٦	٢٢ ٠٩١,٦	٦ ٢٣٦,٠	٢٢,٠
المساعدة المؤقتة العامة	٥ ٣٨٦,٤	٤ ٠٣٢,٩	١ ٣٥٣,٥	٢٥,١
المجموع الفرعي	**٢٨٨ ٢٦١,٠**	**٣١٧ ٠١٤,٩**	**(٢٨ ٧٥٣,٩)**	**(١٠,٠)**
التكاليف التشغيلية				
الأفراد المقدمون من الحكومات	٢٦٦,٣	٢٥٧,١	٩,٢	٣,٥
مراقبو الانتخابات المدنيون	—	—	—	—
الخبراء الاستشاريون	١٨٤,٥	٤٦٨,٨	(٢٨٤,٣)	(١٥٤,١)
السفر في مهام رسمية	٤ ٦٨٤,٩	٦ ٩٧٣,٣	(٢ ٢٨٨,٤)	(٤٨,٨)
المرافق والبنى الأساسية	١٧٧ ١٤٠,٧	١٦٨ ٧٧٢,٥	٨ ٣٦٨,٢	٤,٧
النقل البري	٢٤ ٣٧١,٩	٣٠ ٦٢٠,٧	(٦ ٢٤٨,٨)	(٢٥,٦)
النقل الجوي	٢٦٣ ١٠٥,٦	٢٢٨ ٣٩٠,١	٣٤ ٧١٥,٥	١٣,٢
النقل البحري	—	—	—	—
الاتصالات	٥٠ ١٣٤,٧	٣٩ ٩١١,٤	١٠ ٢٢٣,٣	٢٠,٤
تكنولوجيا المعلومات	٢٠ ٤٤٧,٧	٢٤ ٧٥٠,٢	(٤ ٣٠٢,٥)	(٢١,٠)
الخدمات الطبية	٢١ ٢٨٠,٠	١٩ ٦٥٢,٥	١ ٦٢٧,٥	٧,٦
المعدات الخاصة	٨ ١١٩,٢	٦ ٩٨٧,٦	١ ١٣١,٦	١٣,٩
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٤٦ ٥٦٨,٢	٤٢ ٨٢٩,٨	٣ ٧٣٨,٤	٨,٠

الفئة	المخصصات (١)	النفقات (٢)	الفرق المبلغ (٣)=(١)-(٢)	الفرق النسبة المئوية (٤)=(٣)÷(١)
المشاريع السريعة الأثر	٤ ٠٠٠,٠	١ ٧٠٩,١	٢ ٢٩٠,٩	٥٧,٣
المجموع الفرعي	**٦٢٠ ٣٠٣,٧**	**٥٧١ ٣٢٣,١**	**٤٨ ٩٨٠,٦**	**٧,٩**
الاحتياجات الإجمالية	**١ ٦٨٩ ٣٠٥,٥**	**١ ٦١٥ ٨٤٠,١**	**٧٣ ٤٦٥,٤**	**٤,٣**
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٢٨ ١٦١,٨	٢٩ ٢٢١,٤	(١ ٠٥٩,٦)	(٣,٨)
صافي الاحتياجات	**١ ٦٦١ ١٤٣,٧**	**١ ٥٨٦ ٦١٨,٧**	**٧٤ ٥٢٥,٠**	**٤,٥**
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	—	—	—	—
مجموع الاحتياجات	**١ ٦٨٩ ٣٠٥,٥**	**١ ٦١٥ ٨٤٠,١**	**٧٣ ٤٦٥,٤**	**٤,٣**

باء - نفقات مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	المخصصات (١)	النفقات (٢)	الفرق المبلغ (٣)=(١)-(٢)	الفرق النسبة المئوية (٤)=(٣)÷(١)
الموظفون المدنيون				
الموظفون الدوليون	١ ١٣٩,٩	١ ٢٠٤,١	(٦٤,٢)	(٥,٦)
الموظفون الوطنيون	٣٥,٥	—	٣٥,٥	١٠٠,٠
متطوعو الأمم المتحدة	—	—	—	—
المساعدة المؤقتة العامة	—	—	—	—
المجموع الفرعي	**١ ١٧٥,٤**	**١ ٢٠٤,١**	**(٢٨,٧)**	**(٢,٤)**
التكاليف التشغيلية				
الخبراء الاستشاريون	—	—	—	—
السفر في مهام رسمية	١٩,٢	٤٩,٥	(٣٠,٣)	(١٥٧,٨)
المرافق والبنى الأساسية	١ ٩٧٨,٧	٢١١,٠	١ ٧٦٧,٧	٨٩,٣
النقل البري	٣٣,٤	٤٥,٦	(١٢,٢)	(٣٦,٥)
النقل الجوي	—	—	—	—
الاتصالات	٢٣,٥	٥,٣	١٨,٢	٧٧,٤
تكنولوجيا المعلومات	١٥,٩	٢١,٧	(٥,٨)	(٣٦,٥)
الخدمات الطبية	٢,٥	٧,١	(٤,٦)	(١٨٤,٠)

الفئة	المخصصات (١)	النفقات (٢)	الفرق المبلغ (٣)=(١)-(٢)	الفرق النسبة المئوية (٤)=(٣)÷(١)
المعدات الخاصة	—	—	—	—
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٣,٤	٣٣,٢	(٢٩,٨)	(٨٧٦,٥)
المجموع الفرعي	**٢ ٠٧٦,٦**	**٣٧٣,٤**	**١ ٧٠٣,٢**	**٨٢,٠**
الاحتياجات الإجمالية	**٣ ٢٥٢,٠**	**١ ٥٧٧,٥**	**١ ٦٧٤,٥**	**٥١,٥**
الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	١٤٨,٩	١١٥,٥	٣٣,٤	٢٢,٤
صافي الاحتياجات	**٣ ١٠٣,١**	**١ ٤٦٢,٠**	**١ ٦٤١,١**	**٥٢,٩**
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	—	—	—	—
مجموع الاحتياجات	**٣ ٢٥٢,٠**	**١ ٥٧٧,٥**	**١ ٦٧٤,٥**	**٥١,٥**

جيم - معلومات موجزة عن عمليات نقل الموارد بين المجموعات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المجموعة	الاعتماد التوزيع الأصلي	الاعتماد النقل	الاعتماد التوزيع المنقح
أولا - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة	٧٨٠ ٧٤٠,٨	(٣٤ ١٢٦,٥)	٧٤٦ ٦١٤,٣
ثانيا - الموظفون المدنيون	٢٨٨ ٢٦١,٠	٤٠ ٨٢٣,٥	٣٢٩ ٠٨٤,٥
ثالثا - التكاليف التشغيلية	٦٢٠ ٣٠٣,٧	(٦ ٦٩٧,٠)	٦١٣ ٦٠٦,٧
المجموع	**١ ٦٨٩ ٣٠٥,٥**	**—**	**١ ٦٨٩ ٣٠٥,٥**
النسبة المئوية للمبالغ المنقولة إلى مجموع الاعتمادات			٢,٤

٧٢ - أُجريت عمليات نقل من المجموعة الأولى، الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة، والمجموعة الثالثة، التكاليف التشغيلية، لتلبية الاحتياجات الهامة من موارد الموظفين الوطنيين والدوليين الناتجة عن انخفاض معدلات الشواغر عما كان مدرجاً في الميزانية، وجداول المرتبات المنقحة، وارتفاع سعر الصرف الفعلي للعملة المحلية مقابل الدولار خلال تلك الفترة.

٧٣ - ويُعزى انخفاض الاحتياجات فيما يتعلق بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في المقام الأول إلى عدم صلاحية معدات رئيسية مملوكة للوحدات وعدم نشرها، مما أدى إلى انخفاض الاحتياجات الفعلية فيما يتعلق بسداد التكاليف التي تتحملها الحكومات المساهمة بقوات

وبأفراد الشرطة المشكلة، في حين يُعزى انخفاض الاحتياجات تحت بند التكاليف التشغيلية في المقام الأول إلى انخفاض مستوى أنشطة الطيران عما كان مخططاً له.

دال – نمط الإنفاق الشهري



٧٤ - يُعزى ارتفاع النفقات في أيلول/سبتمبر ٢٠١١ وآذار/مارس ٢٠١٢ إلى المبالغ المسددة للحكومات المساهمة نظير الخدمات التي قدمتها وحداتها العسكرية وأفراد الشرطة المشكلة. ويعكس ارتفاع النفقات في آب/أغسطس ٢٠١١ وشباط/فبراير ٢٠١٢ في المقام الأول تسجيل الالتزامات المتعلقة بحصص الإعاشة واستئجار وتشغيل أسطول طائرات العملية في حساباتها.

هاء – إيرادات وتسويات أخرى

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	المبلغ
إيرادات الفوائد	٨ ٠٣١,٣
إيرادات متنوعة/أخرى	٦ ٠٧٩,٠
التبرعات النقدية	–
تسويات لفترات سابقة	(١,٧)
المبالغ المتأتية من إلغاء التزامات فترات سابقة	٦٢ ٨٦٣,٧
المجموع	**٧٦ ٩٧٢,٣**

واو – النفقات على المعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية والاكتفاء الذاتي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفئة	النفقات
المعدات الرئيسية	
المراقبون العسكريون	–
الوحدات العسكرية	٨٤ ٢٢٩,٧
وحدات الشرطة المشكَّلة	١٤ ٢٨٨,١
المجموع الفرعي	**٩٨ ٥١٧,٨**
الاكتفاء الذاتي	
المرافق والبنى الأساسية	٤٠ ٣٤١,٨
الاتصالات	١٦ ٨٢٦,٦
الخدمات الطبية	١٦ ٧٨٤,٧
المعدات الخاصة	٦ ٩٥٨,٨
المجموع الفرعي	**٨٠ ٩١١,٩**
المجموع	**١٧٩ ٤٢٩,٧**

العوامل المتعلقة بالبعثة	النسبة المئوية	تاريخ النفاذ	تاريخ آخر استعراض
ألف – تنطبق على منطقة البعثة			
عامل الظروف البيئية القاسية	٢,٦	١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨	–
عامل الظروف التشغيلية المكثفة	٣,٨	١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨	–
عامل الأعمال العدائية/التخلي القسري	٣,٣	١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨	–
باء – العوامل المنطبقة على البلد الأصلي			
عامل النقل الإضافي	صفر-٣,٠		

زاي – قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

فئة الإنفاق	القيمة الفعلية
اتفاق مركز القوات[أ]	١ ٣٥٣,٢
التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية)	–
المجموع	**١ ٣٥٣,٢**

(أ) قيمة الأرض التي ساهمت بها حكومة السودان وفقاً لاتفاق مركز القوات.

رابعاً – تحليل الفروق[١]

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
المراقبون العسكريون	٥٥٩,١	٤,٤

٧٥ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات الفعلية المتعلقة ببدل الإقامة المقرر للبعثة وتكاليف السفر نظراً لتباطؤ وتيرة نشر المراقبين العسكريين عما كان متوقعاً (معدل شواغر متوسطه ١٧,٣ في المائة، مقارنة مع معدل الشواغر المدرج في الميزانية والبالغ ١٠ في المائة) نتيجة التأخير في إصدار التأشيرات؛ وانخفاض متوسط تكلفة التناوب البالغ

(١) مبالغ الفروق في الموارد معبَّر عنها بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويرد تحليل للفروق التي تبلغ قيمة الزيادة أو النقصان فيها نسبة ٥ في المائة على الأقل أو مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ دولار.

٢ ١١٨ دولاراً للشخص الواحد مقارنة بالتكلفة المدرجة في الميزانية البالغة ٤ ٥٩٢ دولاراً للشخص الواحد، مع ارتفاع عدد المراقبين العسكريين القادمين من البلدان المجاورة.

٧٦ - وتعكس الاحتياجات الفعلية المتعلقة ببدل الإقامة المقرر للبعثة دفع المبلغ الكامل لبدل الإقامة المقرر للبعثة لما متوسطه ١٦٥ مراقباً عسكرياً، مقارنة بالعدد الأدنى المستخدم في تقديرات التكاليف، وهو ٩٤ مراقباً عسكرياً، إذ تم توفير الإقامة لفائدة ٥٠ مراقباً عسكرياً خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٢.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الوحدات العسكرية	٣٧ ٢٨٤,٣	٧,١

٧٧ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات الفعلية لتسديد تكاليف توفير المعدات للحكومات المساهمة بقوات نظراً إلى ارتفاع مستويي عدم صلاحية معدات رئيسية مملوكة للوحدات وعدم نشرها، وكذلك إلى انخفاض تكاليف السفر المخطط لها، حيث استخدمت بعض الوحدات من البلدان المجاورة العتاد الجوي للأمم المتحدة في تناوبها بدلا من الرحلات التجارية المدرجة في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعزى المبلغ غير المنفق إلى انخفاض الاحتياجات من حصص الإعاشة بفضل انخفاض المعدل الأقصى الفعلي (بمتوسط تكلفة ٩,٩٨ دولارات للفرد في اليوم، بالمقارنة مع التكلفة المدرجة في الميزانية والبالغة ١١,١١ دولاراً للفرد في اليوم) وانخفاض المعدل الفعلي لنصيب الفرد من حصص الإعاشة (بمتوسط تكلفة قدره ٢,٩٨ دولار في اليوم شخص، مقارنة مع التكلفة المدرجة في الميزانية والبالغة ٣,٥١ دولارات للفرد في اليوم) بسبب انخفاضٍ طرأ في استخدام خدمات النقل الجوي للذهاب إلى مواقع عديدة.

٧٨ - وقابلت الرصيد الحر بشكل جزئي احتياجات إضافية تتعلق بأيام بدل إجازة الاستجمام المدفوعة للوحدات العسكرية لمدة ١٥ يوماً مستحقة وتسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية بسبب ارتفاع متوسط نشر أفراد الوحدات العسكرية الذين بلغ عددهم ٣٩٣ ١٧ (باستثناء ضباط الأركان وضباط الاتصال)، مقارنة بنشر ٣٣١ ١٧ من أفراد الوحدات العسكرية المدرج في الميزانية (باستثناء ضباط الأركان وضباط الاتصال).

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
شرطة الأمم المتحدة	٥ ٩٣٩,٢	٣,٦

٧٩ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات المتعلقة بالسفر لأغراض التمركز والتناوب والعودة إلى الوطن، نتيجة انخفاض متوسط عدد ضباط شرطة الأمم المتحدة البالغ عددهم ٩٣٠ ٢، مقارنة بعدد ضباط الشرطة المدرج في الميزانية والبالغ ١٣١ ٣، وهذا الأمر يعكس الصعوبات التي تواجهها العملية فيما يتعلق بإصدار التأشيرات وعدم التزام الدول الأعضاء بالمساهمة بضباط شرطة ناطقين باللغة العربية؛ وكذلك نتيجة انخفاض متوسط تكلفة التناوب البالغ ١٩٣ ٢ دولاراً، مقارنة مع مبلغ ٥٩٢ ٤ دولاراً للشخص الواحد المدرج في الميزانية.

٨٠ - وقابلت الرصيد غير المنفق جزئياً احتياجات إضافية لتسديد المبلغ الكامل لبدل الإقامة المقرر للبعثة لما متوسطه ٣٢٦ ٢ من ضباط الشرطة مقارنة بالعدد الأدنى المستخدم في تقديرات التكاليف وهو ٢٥٢ ١ ضابط شرطة، إذ تم توفير الإقامة لفائدة ٦٠٤ من ضباط الشرطة خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٢.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
وحدات الشرطة المشكلة	٩ ٤٥٦,١	١٣,٠

٨١ - نتج الرصيد غير المنفق في المقام الأول عن انخفاض الاحتياجات الفعلية المتعلقة بتسديد التكاليف إلى الحكومات المساهمة بوحدات الشرطة المشكَّلة نظير استخدام المعدات الرئيسية نظراً إلى ارتفاع مستويي عدم صلاحية معدات رئيسية مملوكة للوحدات وعدم نشرها أكثر مما كان متوقعاً وفقاً لأحكام مذكرات التفاهم؛ ونظير الخدمات التي قدمها أفراد الشرطة المشكلة التابعين لها. وفي حين كان من المتوقع أن يتم نشر قوة قوامها في المتوسط ٣٩٤ ٢ من أفراد الشرطة المشكلة خلال الفترة، فقد بلغ متوسط النشر الفعلي ٢٣٣ ٢ فرداً.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الموظفون الدوليون	(١١ ٦٦٥,٦)	(٥,٧)

٨٢ - تُعزى الاحتياجات الإضافية في المقام الأول إلى استقدام الموظفين المدنيين الدوليين بمعدل أسرع مما كان متوقعاً. وفي حين استندت الموارد المعتمدة في الميزانية إلى معدل شواغر قدره ١٥ في المائة، بلغ متوسط معدل الشواغر الفعلي للفترة المشمولة بالتقرير ١٣,٣ في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، يعزى الفرق القائم إلى زيادة الاحتياجات لتغطية مرتبات الموظفين الدوليين والتكاليف ذات الصلة بالقياس إلى ما كان مقدَّراً في الأصل في ميزانية الفترة ٢٠١١/٢٠١٢، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت بموجب قرار الجمعية العامة ٦٥/٢٤٨ بشأن مواءمة شروط الخدمة في الميدان.

٨٣ - وقابل الاحتياجات الإضافية الإجمالية جزئياً انخفاض الاحتياجات فيما يتعلق بالاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وفقاً للمعدلات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية العامة بموجب أحكام قرارها ٦٦/٢٣٥.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الموظفون الوطنيون	(٢٤ ٦٧٧,٨)	(٤٩,٩)

٨٤ - تعزى الاحتياجات الإضافية إلى ما يلي: (أ) كون معدل استقدام الموظفين الوطنيين أعلى مما كان متوقعاً (معدلا الشواغر الفعليان البالغان ١٢,٩ في المائة و ٢٧,٦ في المائة، مقارنة مع معدلي الشواغر المدرجين في الميزانية بنسبة ٢٠ في المائة و ٣٠ في المائة لموظفي الخدمات العامة الوطنية والموظفين الفنيين الوطنيين، على التوالي)، وذلك بسبب حملة الاستقدام المعززة التي شنتها العملية المختلطة عن طريق البث العام ووسائل الإعلام المطبوعة وموقع العملية الشبكي؛ و (ب) تنفيذ جداول المرتبات المنقح في آذار/مارس ٢٠١١؛ و (ج) وكون سعر الصرف الفعلي للعملة المحلية أعلى مقابل الدولار خلال الفترة (٢,٩٨ جنيه سوداني مقابل دولار الولايات المتحدة مقارنة مع سعر الصرف المدرج في الميزانية البالغ ٣,٠٩ جنيهات سودانية مقابل دولار الولايات المتحدة).

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
متطوعو الأمم المتحدة	٦ ٢٣٦,٠	٢٢,٠

٨٥ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى أن تكاليف متطوعي الأمم المتحدة المتعلقة أقل من التكاليف المدرجة في الميزانية لمتطوعي الأمم المتحدة فيما يتعلق ببدلي معيشة المتطوعين وإعادة توطينهم وذلك جزئياً بسبب زيادة معدل الشواغر الفعلي عما كان مدرجاً في الميزانية (معدل الشواغر الفعلي البالغ ٢٢,٢ في المائة، مقارنة بمعدل الشواغر المدرج في الميزانية البالغ ٢٠ في المائة)؛ وعدم تسجيل النفقات فيما يتعلق بالراحة والاستجمام، إذ أن الرحلات المنتظمة باتجاه مطار عنتيبي، وهو الموقع المعين، تم توفيرها باستخدام وسائل العملية المختلطة.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
المساعدة المؤقتة العامة	١ ٣٥٣,٥	٢٥,١

٨٦ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى ارتفاع متوسط معدل الشواغر البالغ ٢٧,٣ في المائة فيما يتعلق باستقدام الموظفين الدوليين، مقارنة مع معدل الشواغر المدرج في الميزانية وهو ١٠ في المائة.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الخبراء الاستشاريون	(٢٨٤,٣)	(١٥٤,١)

٨٧ - تُعزى الاحتياجات الإضافية إلى استشارات غير مدرجة في الميزانية جرت في مجالات متخصصة وحيوية تفتقر فيها العملية إلى المهارات الكافية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استُعين بخبراء استشاريين (لأغراض أخرى غير التدريب) من أجل ما يلي: (أ) إسداء المشورة بشأن آليات مجدية لتسهيل الحوار مع المجتمع المدني، وتحديد الشركاء الاستراتيجيين، ووضع خطة للحوار بين الجهات المعنية، وكذلك لصوغ إطار للسلام والاستقرار وفقا لأولويات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار؛ و (ب) ضمان تناول جميع المجالات الحاسمة لعملية السلام على نحو كاف؛ و (ج) إسداء المشورة إلى الممثل الخاص المشترك والمجلس الاستشاري للعدل والمساءلة والحقيقة والمصالحة بشأن السياسات والبرامج المتصلة بالعملية السياسية وتأمين بيئة مواتية للانتعاش وإعادة الإعمار؛ و (د) وضع تصور بشأن خطة عمل للحوار والتشاور بين أبناء دارفور ورسمها وتنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأراضي/الموارد والأمن والمصالحة والديمقراطية وإعادة التأهيل.

٨٨ - ويقابل هذه الاحتياجات الإجمالية الإضافية جزئياً انخفاض في الاحتياجات للاستشاريين في مجال التدريب بالنظر إلى الخطة المنقحة للعملية، التي ركزت على تحقيق وفورات من خلال زيادة استخدام فرص التعلم الإلكتروني واستحداث برامج إضافية لتدريب للمدرِّبين لإنشاء مجموعات من المدربين في مختلف المواضيع ومجالات التخصص.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
السفر في مهام رسمية	(٢ ٢٨٨,٤)	(٤٨,٨)

٨٩ - تُعزى الاحتياجات الإضافية إلى ارتفاع تكاليف السفر غير المتصل بالتدريب عما كان مقدَّراً داخل وخارج منطقة البعثة. وتتعلق الاحتياجات المتزايدة للسفر في مهام رسمية داخل منطقة البعثة بتزايد الدعم اللوجستي والإداري والموضوعي المقدَّم إلى مواقع الأفرقة على صعيد التفتيش عن الذخيرة/المتفجرات؛ وقوافل المعدات المملوكة للأمم المتحدة؛ والدوريات الطويلة المدى المتكاملة للبعثة؛ والتخليص الجمركي للمعدات؛ ونقل المركبات والمعدات والحاويات؛ وتركيب المعدات الهندسية وصيانتها؛ والتحقيق في الحالات؛ وزيارات تقييم. وتتعلق الاحتياجات الإضافية للسفر خارج منطقة البعثة في المقام الأول بما يلي: (أ) الوساطة والمشاورات السياسية من أجل عملية السلام، و (ب) زيارات ما قبل عملية الانتشار، و (ج) تنسيق رحلات التناوب.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
المرفق والبنى الأساسية	٨ ٣٦٨,٢	٤,٧

٩٠ - يُعزى الرصيد غير المستخدم في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات من حيث ما يلي: (أ) تسديد التكاليف المتعلقة بالاكتفاء الذاتي للحكومات المساهمة، بسبب انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي الفعلية مقارنة بأحكام مذكرات التفاهم الموقَّعة؛ و (ب) خدمات البناء الناتجة عن قرار الإدارة القاضي بإرجاء أشغال بناء مراكز الشرطة المجتمعية المقررة في انتظار نتائج استعراض الأفراد النظاميين، والوضع الأمني المتدهور في مواقع الأفرقة، والتأخير في عملية الشراء لإقامة ثلاثة سدود تلِّية والتأخير في اقتناء الأراضي اللازمة لبناء مواقع دفن النفايات تحت المراقبة؛ و (ج) اقتناء صهاريج مياه وخزانات تعفين، الذي تأجل إلى السنوات

اللاحقة لفسح المجال أمام تركيب المعدات الموجودة؛ و (د) خدمات الصيانة، بسبب قرار اتخذته الإدارة يقضي بإنجاز خدمات التخلص من النفايات باستخدام القدرات الداخلية.

٩١ - وقابلت انخفاض الاحتياجات جزئيا احتياجات إضافية لما يلي: (أ) البنزين والزيوت ومواد التشحيم نظراً لاستمرار الاعتماد على مولدات ذات قدرة عالية بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء في منطقة البعثة، وإنشاء مخزون احتياطي استراتيجي من الوقود وزيادة قدرها ٢١,٥ في المائة زيادة في أسعار وقود الديزل (متوسط السعر الفعلي هو ١,٥٨ دولار للتر الواحد، مقارنة مع السعر المدرج في الميزانية وهو ١,٣٠ دولار للتر الواحد)؛ و (ب) وشراء معدات لأماكن الإقامة لتأثيث أماكن الإقامة وبيوت الضيافة التي توفرها الأمم المتحدة للموظفين على نطاق البعثة، والاستعاضة عن الوحدات المتضررة من جراء الظروف البيئية القاسية في دارفور.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
النقل البري	(٦ ٢٤٨,٨)	(٢٥,٦)

٩٢ - نشأت الاحتياجات الإضافية في ما يتعلق بشراء المركبات غير المتوقع لإنشاء وتعزيز القدرات الداخلية وتقليل الاعتماد على المتعاقدين الخارجيين، مما أدى إلى شراء ثلاث حفارات وضواغط للحصول على موارد مائية إضافية، واقتناء مركبات ثقيلة إضافية، ومعدات لمناولة المواد ومقطورات لدعم عمليات مراقبة الحركة داخل مقر القطاعات ومواقع الفريق. ويُعزى إجمالي الاحتياجات الإضافية أيضاً إلى زيادة استهلاك الوقود بسبب إنشاء مخزون احتياطي استراتيجي من الوقود مدة الإمداد منه ٣٠ يوما وارتفاع التكلفة الفعلية لوقود الديزل حيث يدفع عن كل لتر منه ١,٥٨ دولار مقارنة مع سعر ١,٣٠ دولار المدرج في الميزانية.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
النقل الجوي	٣٤ ٧١٥,٥	١٣,٢

٩٣ - يُعزى الرصيد غير المنفق في المقام الأول إلى انخفاض لاحتياجات المتعلقة باستئجار وتشغيل طائرة العملية، ونتج ذلك بصورة رئيسية عما يلي: (أ) عدم نشر واحدة من ١٠ طائرات ثابتة الجناحين كانت مقررة وثلاثة من ٣٣ طائرة مروحية كانت مقررة؛ و (ب) تعليق طائرة ثابتة الجناحين من طراز IL-76 وطائرتين مروحيتين

من طراز Mi-26 من الطيران، وهذا ناتج عن إعادة تشكيل أسطول طائرات العملية واعتمادها على الترتيبات الإقليمية من خلال مركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات، تحقيق وفورات بلغت ٢٠,٩ مليون دولار؛ و (ج) القيود المفروضة على الرحلات الجوية، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على رحلات الأمم المتحدة (العسكرية والمدنية) في نيالا وانطلاقاً منها في جنوب دارفور لدواع أمنية؛ وحالات رفض إصدار التصاريح الأمنية؛ والقيود المفروضة على تحليق الطائرات العمودية التكتيكية من طراز Mi-35. وفي حين بلغت المستويات المتوقعة لنشاط الطيران ٥٨٠ ٨ ساعة للطائرات ذات الجناحين الثابتين و ٧٣٩ ٢٢ ساعة للطائرات المروحية، فقد بلغ متوسط ساعات الطيران الفعلية لهاتين الفئتين ١٢٤ ٧ و ٨٢٩ ١٨، على التوالي.

٩٤ - وتقابل انخفاض الاحتياجات العامة جزئياً احتياجات إضافية لاقتناء نُظُم إنارة المطارات لم يكن مقرراً اقتناؤها لرفع مستوى المطارات ودعم عملياتها على مدار ساعات اليوم طوال أيام الأسبوع في الفاشر ونيالا والجنينة، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين العملية والمختلطة وهيئة الطيران المدني في السودان.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الاتصالات	١٠ ٢٢٣,٣	٢٠,٤

٩٥ - يُعزى الرصيد غير المستخدم في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات فيما يتعلق بما يلي: (أ) خدمات الاتصالات، نظرا لانخفاض استخدام خدمات الهاتف الساتلي والمحمول عما كان مقررا، وذلك بسبب الاعتماد على الخطوط الفرعية للمقسم الفرعي الآلي الخصوصي والاتصالات بأجهزة اللاسلكي في جميع القطاعات ومواقع الأفرقة؛ و (ب) قطع الغيار، وذلك بسبب التأخير في عملية الشراء، و (ج) تسديد تكاليف الاكتفاء الذاتي للحكومات المساهمة بقوات عسكرية نتيجةً لنشر المعدات المملوكة للوحدات بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً وانخفاض عدد الأصناف التي تستوفي معايير الذاتي الاكتفاء عما كان مقرراً؛ و (د) خدمات الدعم في مجال الاتصالات للموظفين المتخصصين المتعاقد معهم.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
تكنولوجيا المعلومات	(٤ ٣٠٢,٥)	(٢١,٠)

٩٦ - تُعزى الاحتياجات الإضافية إلى اقتناء معدات إضافية لتكنولوجيا المعلومات للمكاتب الجديدة ذات الجدران الصلبة على نطاق البعثة، وذلك لتحل محل الشحنة التي وضعتها السلطات الجمركية في غير محلها، ولاقتناء مخزونات إضافية من قطع الغيار لترقية خدمات أجهزة Dimetra التالفة وصيانة معدات الطاقة الشمسية وبرج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
الخدمات الطبية	١ ٦٢٧,٥	٧,٦

٩٧ - يُعزى الرصيد غير المستخدم في المقام الأول إلى نقصان الاحتياجات المتعلقة بما يلي: (أ) الخدمات الطبية، نظراً للاعتماد المتزايد على المرافق الطبية التابعة للعملية المختلطة في جميع أنحاء منطقة البعثة؛ و (ب) ومبالغ الاكتفاء الذاتي المسددة للحكومات المساهمة، وذلك بسبب انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي الفعلية مقارنة بأحكام مذكرات التفاهم الموقَّعة؛ و (ج) واللوازم الطبية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الحكومة المضيفة على مواد الصحة الإنجابية.

٩٨ - ويقابل المبلغ غير المنفق جزئياً اقتناء معدات إشعاعية لم يكن مقرراً اقتناؤها لرفع مستوى وحدة الفحص بالأشعة في المستشفى من المستوى الثاني المملوك للأمم المتحدة لدعم الاحتياجات التشغيلية.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
المعدات الخاصة	١ ١٣١,٦	١٣,٩

٩٩ - يُعزى الرصيد غير المستخدم في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات فيما يتعلق بتسديد تكاليف الاكتفاء الذاتي للحكومات المساهمة بقوات نتيجة لنشر المعدات المملوكة للوحدات بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً وانخفاض عدد الأصناف التي تستوفي معايير الذاتي الاكتفاء عما كان مقرراً.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٣ ٧٣٨,٤	٨,٠

١٠٠ - يُعزى الرصيد غير المستخدم في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياجات فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها نظراً لعدم وجود اتفاق سلام شامل وبطء وتيرة عودة عناصر الأطراف المتحاربة إلى ديارهم، وإلى انخفاض الرسوم المصرفية وتكاليف المعاملات عما كان مقرراً نتيجة للقيود المؤقتة التي فرضتها الحكومة المضيفة، مما أدى بالموظفين إلى خفض قسط كبير من جزء رواتبهم المدفوع داخل دارفور.

١٠١ - وتقابل هذا الرصيد غير المنفق جزئياً احتياجات إضافية للشحن وما يتصل به من تكاليف نظراً للزيادة الحاصلة في أسعار العقود للاستعانة بطرف ثالث لتقديم الخدمات اللوجستية لتخليص الشحنات المتراكمة من المعدّات المملوكة للأمم المتحدة، ولإبرام عقد لنقل البضائع وخدمات المناولة الأرضية في مطار الخرطوم بالتزامن مع الانتقال من المحطة الجوية المخصصة للأمم المتحدة إلى المحطة الجوية للرحلات المحلية السودانية.

	الفرق	
	بآلاف الدولارات	بالنسبة المئوية
مشاريع سريعة الأثر	٢ ٢٩٠,٩	٥٧,٣

١٠٢ - يُعزى الرصيد غير المنفق إلى عدد من المصاعب الكبيرة المصادفة في تنفيذ المشاريع ذات الأثر السريع في منطقة البعثة، والتي كان من بينها عدم كفاية قدرات الشركاء المنفذين في مجالات مثل تخطيط المشاريع وإدارتها، وتقديم التقارير المالية، وكذلك الأوضاع الأمنية من المستوى الرابع السائدة في منطقة البعثة التي أدت إلى فرض قيود على سبل الوصول مما حد من القدرة على تخطيط أنشطة المشاريع ورصدها وتقييمها. وبالإضافة إلى ذلك، أدت عملية إعادة هيكلة إدارة المشاريع إلى تعليق الموافقة على أي مشاريع جديدة وتنفيذها.

خامسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

١٠٣ - الإجراءان المطلوب من الجمعية العامة اتخاذهما بصدد تمويل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور هما:

(أ) البت في كيفية التصرف في الرصيد الحر البالغ ٤٠٠ ٤٦٥ ٧٣ دولار، للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢؛

(ب) البت في كيفية التصرف في الإيرادات الأخرى للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢، البالغة ٣٠٠ ٩٧٢ ٧٦ دولار، والمتأتية من إيرادات الفوائد (٣٠٠ ٠٣١ ٨ دولار)، ومن إيرادات أخرى/متنوعة (٠٠٠ ٠٧٩ ٦ دولار)،

ومن إلغاء التزامات عن فترات سابقة (٧٠٠ ٨٦٣ ٦٢ دولار)، وتقابلها تسويات عن فترات سابقة (٧٠٠ ١ دولار)

سادسا – ملخص إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ طلبات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التي أقرتها الجمعية العامة في قراريها ٦٥/٣٠٥ و ٦٦/٢٧٩

الطلب	الرد
ترحب اللجنة الاستشارية بالخطوات المتخذة والمتوخاة لمعالجات الصعوبات التي تواجهها العملية المختلطة في مجال التوظيف. ولكن مع بلوغ العملية مرحلة الانتشار الكامل، سيكون من الأهم حتى كفالة وجود أعداد كافية من الموظفين المدنيين ضمن أفراد العملية من أجل ضمان فعالية وكفاءة تنفيذ جميع الأنشطة التي صدر بشأنها تكليف. وبناء على ذلك، تحث اللجنة العملية المختلطة على القيام، مع الإدارات المعنية في المقر، باستكشاف تدابير إضافية لتوظيف موظفين مؤهلين واستبقائهم، بما في ذلك مواصلة تحسين المنافع الاجتماعية، وتوفير أماكن إقامة كافية لجميع الموظفين المدنيين وتوفير خدمات الرعاية والدعم المصممة خصيصا لمساعدة الموظفين على التجاوب مع قسوة الظروف المعيشية والعزلة. وينبغي أن يُبلِّغ الأمين العام عن نتائج تلك الجهود في سياق تقرير الأداء ذي الصلة. (A/65/743/Add.13، الفقرة ٣٨)	اتخذت العملية المختلطة تدابير لاجتذاب واستبقاء الموظفين المؤهلين، بما في ذلك استخدام نظام للاختيار قائم على أساس القوائم. وبالإضافة إلى ذلك، أحرزت العملية تقدماً هائلا في تحسين الظروف المعيشية لموظفيها، وهذا بدوره كان له تأثير إيجابي على استبقاء الموظفين. ومع ذلك، لا يزال التأخير الكبير الحاصل في إصدار التأشيرات من قبل الحكومة المضيفة يحول دون ملء الوظائف الشاغرة في الوقت المناسب
تحيط اللجنة الاستشارية علماً بكثرة عدد مشاريع التشييد والمشاريع الهندسية المقرر تنفيذها خلال فترة الميزانية وبالتحديات اللوجستية التي تواجهها العملية وحالات التأخير التي تعرضت لها أثناء فترة الأداء. وتتوقع اللجنة أن تقوم العملية المختلطة بالإشراف عن كثب على جميع مشاريع التشييد والمشاريع الهندسية لكفالة إنجازها وفق مواعيدها المقررة إنجازها الفترة ٢٠١١/٢٠١٢. (A/65/743/Add.13، الفقرة ٤٧)	أنشأت العملية، كجزء من جهودها الرامية إلى تحسين إدارة المشاريع وتنفيذها باستمرار، مجموعة لإدارة المشاريع للإشراف على جميع مشاريع البناء والهندسة. وهذه المجموعة مسؤولة عن جملة أمور منها تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق للمشاريع، وتحديد احتياجات المشاريع، وإدارة جميع جوانب المشاريع ورصدها ومراقبتها ضمن أهداف الأداء المتوقعة، التي تشمل التكلفة والوقت والنطاق ومعايير الجودة. ولما أحاطت العملية

الطلب	الرد
	المختلطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن تصاريح الرقابة المسبقة الإلزامية، اتخذت خطوات للشروع في هذه العملية في وقت سابق من السنة المالية لضمان الانتهاء من مشاريع البناء في الموعد المحدد
تلاحظ اللجنة الاستشارية التدابير الإضافية التي اتخذتها العملية المختلطة لتسجيل ورصد استهلاك الوقود وتعرب عن ثقتها في أن هذه التدابير ستعزز كفاءة أنشطة إدارة الوقود وفعاليتها لدى العملية. وينبغي أن تتوافر معلومات بشأن ما تحقق من نتائج في سياق تقرير الأداء للفترة ٢٠١١/٢٠١٢. (A/65/743/Add.13، الفقرة ٥١)	في أيلول/سبتمبر ٢٠١١، أكملت العملية المختلطة تشغيل نظام إلكتروني لإدارة الوقود على شبكة الإنترنت (eFuel) في جميع نقاط توزيع الوقود في منطقة عملياتها. وبفضل العمل بهذا النظام، تسجَّل كميات الوقود التي تُضخ المحركات المستهلِكة للوقود بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب. وقد أدى هذا الإجراء في الكشف عن وقوع اختلاس في الوقود وأي استهلاك غير عادي، كما أنه هيأ أساساً أكثر عقلانية وواقعية لرصد اعتمادات في الميزانية لاحتياجات العملية المختلطة من الوقود تعكس أنماط الاستهلاك الفعلي. وعلاوة على ذلك، يساعد هذا النظام العملية المختلطة على توحيد الإجراءات لتخطيط احتياجاتها من الوقود، وتعزيز إدارة مخزون الوقود ومراقبته، وضمان الفعالية في رصد نفقات الميزانية والإبلاغ عنها
ترحب اللجنة الاستشارية باستمرار مشاركة العملية في أنشطة إزالة الألغام، لا سيما الأنشطة المتعلقة بالتوعية بمخاطر الألغام، وتتطلع إلى تلقي معلومات بشأن النتائج المتحققة في سياق تقرير الأداء ذي الصلة. (A/65/743/Add.13، الفقرة ٥٩)	قدم مكتب التخلص من الذخائر دروساً للتوعية بخطر مخلفات الحرب من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة لفائدة ما مجموعه ١١٠ ٧٦ من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، في المجتمعات المحلية المتضررة ومخيمات المشردين داخلياً، وبذلك حقق نسبة ٩٥ في المائة من ناتجه المقرر
تلاحظ اللجنة الاستشارية تدابير الكفاءة التي اتخذتها العملية وتتوقع أن يتناول تقرير الأداء للفترة ٢٠١١/٢٠١٢ مدى التحقق الفعلي لأوجه الكفاءة تلك. (A/66/718/Add.16، الفقرة ١٧)	نتيجة لتدابير الكفاءة المعمول بها، تم تحقيق وفورات إجمالية من حيث التكاليف قدرها ٧٨ مليون دولار، مقارنة بمبلغ ١٧,١ مليون دولار المقدَّر في بداية الأمر (يرد مزيد من المعلومات في الفرع ثانيا - جيم من هذا التقرير)
تذكِّر اللجنة بما أعربت عنه من قلق في وقت سابق وبرأيها فيما يخص الصعوبات التي تواجهها العملية المختلطة في جذب الموظفين المؤهلين واستبقائهم وأثر ذلك في تنفيذ ولايتها (A/65/743/Add.13،	من أجل توظيف الموظفين المؤهلين واستبقائهم، لا تزال العملية المختلطة ترقي الموظفين الداخليين الذين أجازهم مجلس الاستعراض المركزي في الميدان/مجلس الاستعراض المركزي. ومن بين الاستراتيجيات الأخرى منح بدل

الطلب	الرد
الفقرتان ٣٧ و ٣٨). (A/66/718/Add.16، الفقرة ١٧)	وظيفة خاص للموظفين الذين يؤدون وظائف ذات مستوى أعلى ويُعاد انتدابهم داخل منطقة البعثة، وهو ما كان له تأثير إيجابي في إمكانية استبقاء الموظفين
تشير اللجنة إلى أن الانتهاء من بناء أماكن الإقامة المعيارية المرتبطة ببدل الإقامة المقرر للبعثة لتستوعب ٥٠٠ ١ موظف، قد حسّن كثيراً من ظروف المعيشة. وبالتالي تحث اللجنة الاستشارية العملية المختلطة على تكثيف جهودها لمعالجة التحديات الأخرى أمام توظيف واستبقاء الموظفين المؤهلين والإبلاغ عن النتائج في سياق تقرير أداء الميزانية القادم (A/66/596، الفقرتان ٢٤ و ٢٩)	
تشيد اللجنة الاستشارية بالعمل الذي تقوم به العملية المختلطة في مجال مسح المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها وتدميرها وتقديم برامج تثقيفية ذات صلة بذلك للمجتمعات المحلية المتضررة. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات عن نتائج هذه الأنشطة في سياق تقرير الأداء. (A/66/718/Add.16، الفقرة ٦٧)	أجرى مكتب التخلص من الذخائر عمليات تقييم طارئة للذخائر غير المنفجرة غطت مساحة ٤٦١ كيلومتراً مربعاً، وهي أكبر من مساحة المنطقة المقررة في الأصل، وعمليات تقييم لما مجموعه ٢٩٩ ٣ كيلومتراً من الطرق الجديدة والطرق التي يشتبه في أنها زُرعت مرة أخرى بالألغام في أثناء الصراع الدائر (٦٦ في المائة من الناتج المقرر). وتم تحديد مواقع ما مجموعه ١٨٧ قطعة من الذخائر غير المنفجرة ودُمرت خلال العمليات (٣١ في المائة من الناتج المقرر). وتُعزى النتائج المتدنية في تقييم الطرق وإتلاف الذخائر غير المنفجرة إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع المهام بسبب الوضع الأمني السائد هناك
تتطلع اللجنة الاستشارية إلى تلقي تقرير الأمين العام عن نتائج استعراضه لمكتب الاتصال في الخرطوم في إطار تقرير الأداء ذي الصلة. (A/66/718/Add.16، الفقرة ٧٠)	يشكِّل استعراض مكتب الاتصال في الخرطوم جزءا لا يتجزأ من استعراض شامل للموظفين المدنيين أجرته العملية المختلطة، وذلك كجزء من استعراض أوسع لهيكلها المدني. وقدمت العملية المختلطة في الوقت ذاته طلبا رسميا إلى حكومة السودان لتخصيص أرض ستقوم العملية بإقامة مبانيها الخاصة المصممة وفقاً لرغباتها، وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية، على اعتبار أن عقد الإيجار الحالي سينتهي في حزيران/يونيه ٢٠١٤

الطلب	الرد
تلاحظ اللجنة الاستشارية ما اتخذته العملية المختلطة من إجراءات حتى الآن لتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات وتطلب أن تبلغ العملية المختلطة في سياق تقريرها أدائها المقبل عن التقدم المحرز. (A/66/718/Add.16، الفقرة ٧٦)	أنشأت العملية المختلطة أيضاً وحدة لاحتواء المخاطر ومراقبة الامتثال في مراجعة الحسابات داخل مكتب مدير دعم البعثة لضمان الامتثال التام للتوصيات والملاحظات المتعلقة بمراجعة الحسابات التي وضعها كل من مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات